MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
3° Reparto — Sistema di Combattimento
9" Divisione - SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO — RADAR — GUERRA ELETTRONICA

RELAZIONE PRELIMINARE N. 10 PER IL SIG. DIRETTORE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare 2022 — “ZAR — Zenithal Jammer for Anti SAR”.

DATI IDENTITICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Importo programmato - Quota 50% A.D.
Intero progetto: € 1.494.000,00 (IVA esclusa)
€ 328.680,00 (IVA)
€ 1.822.680,00 (IVA inclusa)
FASE 1 € 552.000,00 (IVA esclusa) (codice A)
€ 121.440,00 (IVA)
€ 673.440,00 (IVA inclusa)
FASE 2 € 677.000,00 (IVA esclusa) (opzionale)
€ 148.940,00 (IVA)
€ 825.940,00 (IVA inclusa)
FASE 3 €265.000,00 (IVA esclusa) (opzionale)
€58.300,00 (IVA)
€ 323.300,00 (IVA inclusa)

Fascicolo: | CdG: | Capitolo: | CPV:
23/09/002 | 0239 | 7101 38970000-5

1. RIFERIMENTI:
Dp. M_D ABBEGE3 REG2022 0053741 in data 26/07/2022 di SEGREDIFESA (Lettera di Mandato).

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il dispaccio in riferimento, SEGREDIFESA ha conferito mandato a questa Direzione degli Armamenti
Navali di avviare, nell'ambito dei fondi disponibili sul Cap. 7101 "Ricerca Scientifica", l'iter tecnico ammini-
strativo per la contrattualizzazione della Fase 1 di 3 del progetto ZAR- Zenithal Jammer for Anti SAR, per un
importo massimo assicurato di € 673.440,00 (IVA inclusa) finanziato sul Piano Nazionale della Ricerca Mi-
litare, rappresentando l'opportunita di:

o cffettuare la congruita per l'intero progetto;

e prevedere come opzioni contrattuali le attivita delle fasi 2 e 3 (subordinando 1'avvio di ciascuna fase
successiva all'esito positivo della precedente, all'interesse delllAD a proseguire la ricerca e alla
disponibilita finanziaria).

I1 progetto prevede un finanziamento pari al 50% a carico dell’A.D. ed il restante 50% a carico della Societa
proponente.

I1 progetto ZAR si propone di sviluppare un sistema di “autoprotezione elettromagnetica”, costituito da
antenne passive ed attive integrate con un sistema di acquisizione, elaborazione e tracking dedicato, capace
di intercettare e contrastare efficacemente le forme d’onda SAR (Synthetic Aperture Radar). In particolare il
progetto si prefigge, tra 1’altro, I’obiettivo di: ottenere un avanzamento degli studi sulle tipologie di forme



d’onda SAR satellitari e sulla “detection” dei segnali SAR di interesse mediante sistemi di intercettazione
ESM (Electronic Support Measures); identificare le forme d’onda di interesse e valutare 1’efficacia di tecniche
di jamming contro sistemi SAR satellitari; identificare le dimensioni massime della zona sotto protezione.
Nell’ambito del progetto sara prevista la realizzazione di un dimostratore tecnologico in grado di intercettare
forme d’onda SAR satellitari e contrastarle mediante tecniche di jamming, sviluppate ad hoc, ed effettuare le
verifiche sul campo di quanto prodotto.

11 progetto ¢ suddiviso in 3 fasi: la prima fase prevede la definizione dei target, delle tecniche di jamming e
I’architettura del dimostratore; la seconda fase (opzionale) prevede la progettazione e la realizzazione del
dimostratore; la terza fase (opzionale) prevede 1’integrazione, la caratterizzazione e la verifica in campo del
dimostratore.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo rego-
lamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle disposi-
zioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico ¢ procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 208/2011, con la Societa ELETTRONICA S.p.A..
Tale scelta ¢ motivata dal fatto che i prodotti oggetto del contratto saranno “fabbricati esclusivamente a fini
di ricerca e sviluppo” ed inoltre:

» il contraente ¢ stato selezionato da SEGREDIFESA in esito alla conclusione della procedura prevista
nel Regolamento interno per la “Ricerca Militare in campo Nazionale”, SGD-G-024;

* ’argomento di ricerca ¢ stato espressamente selezionato da SEGREDIFESA con I’obiettivo finale di
sviluppare una soluzione alla problematica di proteggere informazioni/immagini satellitari ottenibili
mediante elaborazione SAR;

» il contraente dispone della competenza scientifica e tecnica per sviluppare compiutamente 1’attivita di
ricerca proposta, basata sulla consolidata esperienza di autoprotezione elettromagnetica di piattaforme
navali e terrestri.

Risultano inoltre assolti dall’attivita preliminare di selezione del proponente, svolta da SGD in esito alla SGD-
0-24, gli adempimenti di cui all’art.18 comma 7 del D.Lgs. 208/2011 in merito all’individuazione degli
operatori economici da consultare.

4. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

Pubblicita

L'avviso di aggiudicazione sara pubblicato sul sito della Direzione.

A maggior chiarimento/integrazione di quanto sopra, si segnala che la Direttiva n. 411/92 di SEGREDIFESA
e successiva nota del I Reparto di SEGREDIFESA n.0023133 del 22 marzo 2013 specificano che le procedure
negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara sono pubblicate sulla GUE e sul sito della Direzione,
dando informazione dell’esito della eventuale consultazione preliminare di mercato/indagine di mercato.

Trasparenza
In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (“Revisione e

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza”), e in
ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato
aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente
digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessita, 1’allegazione di documenti analogici
scansionati.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI
Non applicabile.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti
La fornitura sara articolata in tre fasi, di cui due opzionali. Ai fini dell’esecuzione contrattuale, la presente
fornitura si comporra di massima dei seguenti lotti:

FASE 1 - Definizione Target, Tecniche di Jamming e Architettura Dimostratore
Lotto 1: Studio Minacce Satellitari e definizione delle Tecniche di Jamming



Lotto 2: Definizione architetturale per lo sviluppo del dimostratore ESM & ECM

FASE 2 - Progettazione ¢ Realizzazione Dimostratore (OPZIONALE)
Lotto 3: Progetto HW Dimostratore ¢ Sviluppo FW & SW
Lotto 4: Realizzazione HW

FASE 3 - Integrazione, Caratterizzazione e Verifica in Campo del Dimostratore (OPZIONALE)
Lotto 5: Caratterizzazione Dimostratore in laboratorio
Lotto 6: Caratterizzazione Dimostratore in Camera Anecoica e in Campo Aperto

La suddivisione in lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potra essere oggetto di affinamento
e/o negoziazione al fine di assicurare I’ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell’attivita finalizzato
all’acquisizione dei beni / servizi in oggetto.

. Aggiudicazione per lotti separati
Non applicabile.

Condizioni di pagamento:

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002 e dell’art. 113 bis del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50,,
i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dalla notifica alla ditta dell'esito positivo del
collaudo/verifica di conformita. Tale deroga ¢ giustificata dalla complessa articolazione dell'impresa la
cui gestione vedra coinvolti piu Enti.

In conformita alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 30/06/2002 n. 231 e s.m.i., tale estensione
del termine di pagamento sara esplicitamente pattuita con la societa contraente.

Al sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, viste le risorse garantite dall’organo
programmatore con la lettera di mandato richiamata nei riferimenti, sara prevista 1’anticipazione del
prezzo pari a 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della
prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’anticipazione del prezzo verra
scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

I pagamenti saranno effettuati secondo quanto di seguito riportato:

FASE 1

Lotti 1 e 2:
e 100% dopo I’emissione del Certificato di pagamento.

FASE 2

Lotti 3 e 4:
e 100% dopo I’emissione del Certificato di pagamento.

FASE 3

Lotti 5 e 6:
e 100% dopo I’emissione del Certificato di pagamento.

. Revisione prezzo
Sara ammessa la revisione dei prezzi come previsto dall’art. 106 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi
dell’articolo 29 comma 1 lett. a) del DL 4/2022.

Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva.

La garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sara pari al 10% del prezzo
complessivo contrattuale ed ¢ svincolato proporzionalmente all’esecuzione contrattuale.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7.

Assicurazione di qualita.
In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sara richiesto di operare in
conformita a quanto previsto dalla normativa ISO 9001.

Subappalto
E ammesso il subappalto in conformita alla vigente normativa. L’ Amministrazione si riserva la relativa
valutazione/approvazione del subappalto in sede di negoziazione e in sede di esecuzione contrattuale.



h. Penalita

Sara prevista la penalita in linea con le prescrizioni dell’articolo 113-bis comma 4 del D.Lgs.50/2016.
La penalita complessiva massima non potra eccedere, comunque, il 10% dell’importo contrattuale.

7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL
PROCEDIMENTO

11 Capo della 9* Divisione pro-tempore, competente per materia, sara il “Responsabile del Procedimento™ ai
sensi del D.1gs. 50/2016, art.31.

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a.

Tempi di esecuzione
11 contratto avra una durata di 365 giorni solari, oltre all’eventuale durata delle Fasi opzionali attivate.
La durata stimata dei Lotti sara di massima la seguente:
FASE 1-365 gg.ss.
Lotto 1: 210 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla comunicazione di avvio dell’esecuzione;
Lotto 2: 155 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla data di accettazione del Lotto 1.
FASE 2 (opzionale) — 365 gg.ss.

Lotto 3: 240 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla comunicazione di attivazione dell’esecuzione
contrattuale della Fase 2.

Lotto 4: 125 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla data di accettazione del Lotto 3.
FASE 3 (opzionale) — 365 gg.ss.

Lotto 5: 185 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla comunicazione di attivazione dell’esecuzione
contrattuale della Fase 3.

Lotto 6: 180 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla data di accettazione del Lotto 5.

La durata del contratto e dei singoli lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potra essere oggetto
di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare I’ottimale sviluppo tecnico amministrativo
dell’attivita finalizzato all’acquisizione dei beni / servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al piano
previsionale dei pagamenti, che determinano un modifica all’IPE e quindi al profilo di stanziamento
assicurato, saranno preventivamente assentite dall’Organo Programmatore.

Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilita

Valutati 1 tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per 1’approvazione da parte degli Organi di
Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attivita oggetto di liquidazione (lotto/sub-
blotto/stati di avanzamento) si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente profilo di impegno
pluriennale ad esigibilita, allineato ai previsionali esiti di cassa. Detto profilo di impegno ¢ allineato e
coerente alle risorse garantite dall’Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento (im-
porti iva inclusa) e successive rimodulazioni approvate dall’organo programmatore.

All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art. 34 L. 196/2009, il profilo di impegno verra
attualizzato in relazione all’effettiva esigibilita. L’emissione del modello B di finanziamento, con le quote
di competenza allineate all’effettiva esigibilita, dara evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote
di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori.

COMPETENZA PROGRAMMATA

2023 2024 Tot. complessivo
134.688,00€ 538.752,00€ 673.440,00€
CASSA PREVISIONALE
2023 2024 Tot. complessivo
134.688,00€ 538.752,00€ 673.440,00€

Programma degli acquisti

La presente impresa ¢/sara riportata nel programma biennale degli acquisti ai sensi dell’art. 21 comma 7
del D.Lgs. 50/2016.

IVA

La fornitura ¢ soggetta all’imposta sul valore aggiunto.



e. Tracciabilita dei flussi finanziari
Sara richiesto CIG/SMART CIG in quanto l'impresa rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 15
novembre 2011, n. 208.

f. Variazione del patrimonio dello stato
Ci sara una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI

11 contratto che sara stipulato includera la regolamentazione della proprieta intellettuale (e degli eventuali
brevetti) e la corresponsione di diritti (royalties) derivanti dalla commercializzazione totale o parziale di
quanto prodotto a valle del progetto di ricerca in oggetto.

Roma,
11 Capo della 9 Divisione
C.V. Luigi LUPOLI
vistro.
11 Capo del TII Reparto IFirmato Digitalmente da/Signed by:
I LUIGI LUPOLI

Contrammiraglio Luigi SCHINELLI |

|
|
|
| In Data/On Date |
lunedi 13 marzo 2023 16:32:25 |

|

|

| Firmato Digitalmente da/Signed by:
I LUIGI SCHINELLI
|

In Data/On Date
lunedi 20 marzo 2023 13:47:19



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare 2022 — “ZAR — Zenithal Jammer for Anti SAR”

Importo programmato - Quota 50% A.D.
Intero progetto: € 1.494.000,00 (IVA esclusa)
€ 328.680,00 (IVA)
€ 1.822.680,00 (IVA inclusa)
FASE 1 € 552.000,00 (IVA esclusa) (codice A)

, , € 121.440,00 (IVA)

Fascicolo: | CdG: | Capitolo: | CPV: ]

23/09/002 | 0239 | 7101 38970000-5 € 673.440,00 AVA inclusa)

FASE 2 € 677.000,00 (IVA esclusa) (opzionale)

€ 148.940,00 (IVA)
€ 825.940,00 (IVA inclusa)
FASE 3 € 265.000,00 (IVA esclusa) (opzionale)
€58.300,00 (IVA)
€ 323.300,00 (IVA inclusa)

IL DIRETTORE

Visto
- quanto descritto nei puntida 1 a 9;

Considerata
- lanecessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria
competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attivita
necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.

2. Cheil C.V. Luigi LUPOLLI, in qualita di Capo della 9* Divisione pro tempore, competente per materia,
sara il “Responsabile del Procedimento” ai sensi del D.lgs. 50/2016, art.31.

Roma,

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA

'Firmato Digitalmente da/Signed by: !

: MASSIMO GUMA

|
|
| In Data/On Date: I
| martedi 21 marzo 2023 08:45:21 |
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