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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA’  

2° Reparto – 5a Divisione 

ATTO AUTORIZZATIVO 

OGGETTO: Programma EF 2022 – LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO 

DELL’ AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - SLI” - “VSP 400 7120-

38C 120PB 11 211-062 – Aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto 

dell’importo contrattuale.  

Riferimento: 

a) Contratto n. 953 di Rep. del 22/12/2020; 

b) Fg. M_D ARM001 REG2022 0047258 del 29/04/2022 di SMA - 4° Reparto. 

Seguito: 

a) Relazione Preliminare e Determina a Contrarre n. ARM/054/20/0621 del 16/12/2020; 

b) Nota Integrativa n.1 del 22/12/2020 alla RP-DAC n. ARM/054/20/0621 del 16/12/2020. 

1. SCOPO 

Chiedere l’autorizzazione per l’avvio dell’iter tecnico-amministrativo finalizzato all’esercizio 

dell’aumento nell’ambito del quinto del Contratto n. 953 di Rep. del 22/12/2020, come previsto nel 

D.P.R. 236/2012 Art. 100. 

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE 

Al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica, il 22/12/2020 

la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità ha stipulato con la società 

LEONARDO S.p.A., il contratto n. 953 di Rep. per il supporto logistico relativo alla flotta elicotteri 

HH/UH/VH-139 in dotazione all’Aeronautica Militare. 

Successivamente, con la lettera in riferimento b), lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, al fine di 

poter eseguire attività manutentive e correttive non programmate e non programmabili tese a 

garantire l’operatività della flotta HH/UH/VH 139, ha chiesto alla D.A.A.A. un emendamento al 

citato contratto, prevedendo l’allocazione di ulteriori fondi rispetto a quelli attualmente impegnati. 

Al riguardo, ricorrendo i presupposti dell’Art.100 del D.P.R. 236/2012 del codice degli appalti, che 

disciplina l’aumento o le diminuzioni delle prestazioni contrattuali, è stata individuata la possibilità 

di ricorrere all’esercizio dell’aumento nei limiti del quinto contrattuale per un importo di 

6.000.000,00€ da allocare a fronte della quota non programmata, con conseguente aumento 

dell’importo complessivo del contratto. 

Il profilo finanziario del contratto n. 953 di Rep., attualmente approvato, in accordo a quanto 

previsto dal Decreto Interministeriale SMD 39/2019, è riportato nella tabella seguente: 

 

E.F. 2020 2021 2022 2023 2024 

7120-27C 0,00 0,00 3.283.580,10 0,00 17.819.224,88 

7120-32C 0,00 0,00 12.695.800,98 6.896.849,00 11.380.775,12 

7120-38C 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 20.800.000,00 

TOTALE 0,00 0,00 15.979.381,08 12.896.849,00 50.000.000,00 

E.F. 2025 2026 2027 2028 2029 

7120-27C 29.000.000,00 24.309.079,00 0,00 0,00 0,00 

7120-32C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7120-38C 1.700.000,00 10.890.921,00 34.200.000,00 19.500.000,00 5.000.000,00 

TOTALE 30.700.000,00 35.200.000,00 34.200.000,00 19.500.000,00 5.000.000,00 
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L’esigenza prospettata sarà soddisfatta con le risorse finanziarie di seguito indicate, così come 

dettagliato dallo S.M.A., in accordo al DIM 39/2019 II tranche: 

E.F. 2022 2023 2024 2025 2026 

7120-38C 0,00 2.000.000,00 0,00 2.500.000,00 1.500.000,00 

TOTALE 0,00 2.000.000,00 0,00 2.500.000,00 1.500.000,00 

 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Per quanto precede, tenuto conto dell’esigenza rappresentata dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica,  

originata dalla necessità di colmare il gap capacitivo esistente nel settore del Search and Rescue 

militare nazionale, considerando che ricorrono i presupposti dell’Art.100 del D.P.R. 236/2012, si 

chiede l’autorizzazione a procedere con la finalizzazione del provvedimento tecnico-amministrativo 

individuato nell’esercizio dell’aumento nei limiti del quinto contrattuale per un ammontare pari a 

6.000.000,00€. 

 

 

ESTENSORI DELLA PRATICA: 

IL CAPO DELLA 9ª DIVISIONE - Dirig. ARLOTTA Dott. Antonio 

  IL CAPO DELLA 5ª DIVISIONE - Col. Ing s.SM Giulio ERMIO 

     

DETERMINAZIONE: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

IL DIRETTORE 

Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe 
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