
 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

---------------------- 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

3° Reparto – SISTEMI DI COMBATTIMENTO 

10a Divisione – SISTEMI DI COMUNICAZIONI INTEGRATE DI BORDO 

 

VARIANTE NR.1 ALLA RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE N.15 IN DATA 20/03/2023 

ARGOMENTO: E.F. 2022 – Cap 7120-01 – FONDO DIFESA 2022 - E.F. 2022 – Cap 7120-01 – 

FONDO DIFESA 2022 - BRIGATA MARINA SAN MARCO (BMSM) – 

AMMODERNAMENTO APPARATI TLC. 

VISTI 

Riferimenti: 

1. Relazione Preliminare e Determina a Contrarre nr.15 in data 20/03/2023; 

2. Foglio nr.M_D AD2D0C9 RG23 0050988 in data 14/06/2023 di MARISTAT 8° Reparto Anfibio; 

3. Lettera nr.TD65/HAR/23 in data 24/07/2023 della Società TECNODIFE; 

4. Dispaccio nr.M_D A16D511 REG2023 0023786 in data 28/08/2023; 

5. Dispaccio nr.M_D A16D511 REG2023 0023983 in data 30/08/2023; 

6. Foglio nr.M_D AD2D0C9 RG23 0079882 in data 22/09/2023 di MARISTAT 8° Reparto Anfibio. 

CONSIDERATO CHE 

- in esito alle risultanze della fase di valutazione tecnico-economica, gli stanziamenti iniziali previsti 

dalla Lettera di Mandato (complessivi € 700.000,00 per l’esigenza di MARISTAT 8° Reparto 

Anfibio), aggiornati in data 14/06/2023 in diminuzione ad € 567.425,00, con il Foglio a Riferimento 

2., sono risultati non sufficienti a coprire l’importo complessivo dell’impresa, congruito da apposita 

Commissione di NAVARM; 

- questa Direzione ha rappresentato a MARISTAT 8° Reparto Anfibio, con il Dispaccio in riferimento 

4., aggiornato con il riferimento 5., l’esigenza di incrementare il finanziamento per l’acquisizione in 

oggetto; 

- MARISTAT 8° Reparto, in data 22/09/2023, con il Foglio in riferimento 6., ha comunicato il nuovo 

profilo finanziario. 

Per quanto precede, dati identificativi ed importo programmato sono così modificati: 

DATI IDENTITICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO 

Fascicolo: 23/10/007 
CdG: 

239 

Capitolo: 

7120-01C 
CPV: 35700000-1 

Importo programmato: 

875.031,00 € (IVA Non 

Imponibile) - Codice A1 

Per quanto sopra esposto i seguenti paragrafi della Relazione Preliminare n.15 del 20/03/2023 sono così 

modificati: 



 
 

RIFERIMENTI: 

Sostituire: 

RIFERIMENTI:  

a. Lett. Società HARRIS del 10/01/2022, assunta a protocollo con nr.0000357 in data 11/01/2022 

(Lettera di esclusività); 

b. Fg. M_D MSTAT0020138 in data 24/02/2022 di MARISTAT 8° Reparto Anfibio (Lettera di 

Mandato); 

c. Fg. M_D MSTAT0035958 in data 05/04/2022 di MARISTAT 8° Reparto Anfibio (Transito Impresa 

in Codice A1); 

d. Fg. M_D MSTAT0036548 in data 06/04/2022 di MARISTAT 8° Reparto Anfibio (Trasmissione 

Variante 1 Specifica Tecnica); 

e. Fg. M_D MSTAT0072212 in data 21/07/2022 di MARISTAT 8° Reparto Anfibio (Trasmissione 

Variante 2 Specifica Tecnica); 

f. Dp. M_D A16D511 REG2023 0005376 in data 27/02/2023 (Pubblicazione Avviso Consultazione 

Preliminare). 

Con: 

RIFERIMENTI: 

a. Lettera Società HARRIS in data 10/01/2022, assunta a protocollo di NAVARM con nr.0000357 in 

data 11/01/2022 (Lettera di esclusività); 

b. Foglio nr.M_D MSTAT0020138 in data 24/02/2022 di MARISTAT 8° Reparto Anfibio (Lettera di 

Mandato); 

c. Foglio nr.M_D MSTAT0035958 in data 05/04/2022 di MARISTAT 8° Reparto Anfibio (Transito 

Impresa in Codice A1); 

d. Foglio nr.M_D MSTAT0036548 in data 06/04/2022 di MARISTAT 8° Reparto Anfibio 

(Trasmissione Variante 1 Specifica Tecnica); 

e. Foglio nr.M_D MSTAT0072212 in data 21/07/2022 di MARISTAT 8° Reparto Anfibio 

(Trasmissione Variante 2 Specifica Tecnica); 

f. Dispaccio nr.M_D A16D511 REG2023 0005376 in data 27/02/2023 (Pubblicazione Avviso 

Consultazione Preliminare); 

g. Foglio nr.M_D AD2D0C9 RG23 0050988 in data 14/06/2023 di MARISTAT 8° Reparto Anfibio 

(Variazione in diminuzione Profilo Finanziario); 

h. Lettera nr.TD65/HAR/23 in data 24/07/2023 della Società TECNODIFE; 

i. Dispaccio nr.M_D A16D511 REG2023 0023786 in data 28/08/2023; 

j. Dispaccio nr.M_D A16D511 REG2023 0023983 in data 30/08/2023; 

k. Foglio nr.M_D AD2D0C9 RG23 0079882 in data 22/09/2023 di MARISTAT 8° Reparto Anfibio. 

a) Paragrafo 6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI 

Sostituire: 

a. Suddivisione in lotti 

La fornitura sarà articolata in un unico Lotto, così come di seguito specificato: 

- Lotto 1: fornitura di sistemi ricetrasmittenti in banda VHF/UHF ed accessori destinati ad 

ammodernare le dotazioni TLC in formato Hand Held in possesso della Brigata Marina San 

Marco; 

La suddivisione in Lotti/Sublotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affi-

namento e/o negoziazione al fine di assicurare l’ottimale sviluppo tecnico amministrativo 

dell’attività finalizzato all’acquisizione dei beni in oggetto. 

Con: 

a. Suddivisione in Lotti 

Si prevede di organizzare la fornitura in 2 Lotti così suddivisi:  



 
 

- Lotto 1: fornitura di sistemi ricetrasmittenti in bande VHF/UHF ed accessori; 

- Lotto 2: fornitura di batterie per sistemi ricetrasmittenti in banda VHF/UHF. 

b) Paragrafo 8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI 

Sostituire: 

a. Tempi di esecuzione 

L’esecuzione contrattuale avrà una durata non superiore a 540 giorni solari decorrenti dal gior-

no successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale ver-

rà disposto l’avvio dell’esecuzione contrattuale 

L’effettiva durata del contratto e dei singoli lotti, nel rispetto dei mandati conferiti, potrà essere 

oggetto di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l’ottimale sviluppo tecnico ammini-

strativo dell’attività finalizzato all’acquisizione dei materiali in oggetto. 

Con: 
a. Tempi di esecuzione 

L’esecuzione contrattuale avrà una durata complessiva non superiore a 540 giorni solari de-

correnti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunica-

zione con la quale verrà disposto l’avvio dell’esecuzione contrattuale. 

Nel dettaglio, si prevede il seguente piano di esecuzione: 

- Lotto 1: 380 gg.ss. a decorrere dall’avvio dell’esecuzione contrattuale; 

- Lotto 2: 420 gg.ss. a decorrere dall’avvio dell’esecuzione contrattuale. 

Sostituire: 

b. Profilo dell’impegno pluriennale ed esigibilità 

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l’approvazione da parte degli 

Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquida-

zione, si prevede il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsio-

nali esiti di cassa. Detto profilo di impegno è allineato e coerente alle risorse garantite 

dall’Organo Programmatore con la Lettera di Mandato in riferimento c.: 

COMPETENZA PROGRAMMATA 

 2023 2024 Tot. Complessivo Note 

Profilo della L.d.M, 0,00 € 1.400.000,00 € 1.400.000,00 €  

Acquisizione sistemi 

ricetrasmittenti in banda 

VHF-UHF-RF 7850M – HH 

0,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 
Impresa oggetto 

R.P. 

Ammodernamento di supporti 

operativi informatici 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 

Attività da 

delegare a 

BMSM 

Acquisizione di sistemi 

satellitari SHF TRIBANDA 

trasportabili 
0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 

Attività da 

delegare a 

BMSM 

CASSA PREVISIONALE 

2023 2024 Tot. Complessivo Note 

0,00 € 700.000,00 € 700.000,00 €  

All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art.34 Legge 196/2009, il profilo di impegno ver-

rà attualizzato in relazione all’effettiva esigibilità. L’emissione del Modello B di finanziamento, 

con le quote di competenza allineate all’effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimo-

dulazione della quota di stanziamento inizialmente prevista da parte dell’Organo Programmato-

re. 



 
 

Con: 

b. Profilo dell’impegno pluriennale ed esigibilità 

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l’approvazione da parte de-

gli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di 

liquidazione , si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente piano previsionale 

dei pagamenti ed il conseguente impegno pluriennale ad esigibilità, che risulta allineato e 

coerente alle risorse stanziate dall’Organo Programmatore con le Lettere di Mandato in rife-

rimento b. e g. ed aggiornate con il Foglio nr.M_D AD2D0C9 RG23 0079882 in data 

22/09/2023: 

COMPETENZA PROGRAMMATA 

 
2023 2024 2025 

Tot. 

Complessivo 
Note 

Acquisizione sistemi 

ricetrasmittenti in banda 

VHF-UHF-RF 7850M – 

HH 

0,00 € 839.786,00 € 35.245,00 € 875.031,00 €  

CASSA PREVISIONALE 

2023 2024 2025 Tot. Complessivo Note 

0,00 € 839.786,00 € 35.245,00 € 875.031,00 €  

All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art. 34 della Legge 196/2009, il profilo di 

impegno verrà attualizzato in relazione all’effettiva esigibilità. L’emissione del Modello B di 

finanziamento, con le quote di competenza allineate all’effettiva esigibilità, darà evidenza 

della avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte de-

gli Organi Programmatori. 

Salvo tutto il resto. 

Roma, ___________ 

Il Capo della 10a Divisione 

C.V. Gianluigi INVERNIZZI 

VISTO: 

Il Capo del 3° Reparto 

Contrammiraglio Luigi SCHINELLI  



 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

---------------------- 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
 

 

 

 

ARGOMENTO: E.F. 2022 – Cap 7120-01 – FONDO DIFESA 2022 - E.F. 2022 – Cap 7120-01 – 

FONDO DIFESA 2022 - BRIGATA MARINA SAN MARCO (BMSM) – 

AMMODERNAMENTO APPARATI TLC. 

 

Fascicolo: 23/10/007 
CdG: 

239 

Capitolo: 

7120-01C 
CPV: 35700000-1 

Importo programmato: 

875.031,00 € (IVA Non 

Imponibile) - Codice A1 

IL DIRETTORE 

Visto 

- quanto descritto nella Relazione Preliminare nr.15 in data 20/03/2023; 

- le varianti proposte alla suddetta Relazione Preliminare nr.15-2023. 

Considerato 

- la necessità di procedere all’acquisizione di cui trattasi; 

DECRETA CHE 

1. La variante nr.1 alla Relazione Preliminare nr.15 in data 20/03/2023 è approvata; 

2. Fermo il resto. 
 

Roma, ___________ 

IL DIRETTORE 

A.I.C. Giuseppe ABBAMONTE 
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