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CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa -

Segretariato Generale della Difesa e Direzione

Nazionale degli Armamenti - Direzione degli

Armamenti Navali (NAVARM) con Sede in ROMA (RM)

via di Centocelle n. 301, CAP 00175 (C.F. n.

80213470588) e la SOCIETA' INDUSTRIALE

MECCANICA ED AFFINI NAVALI - S.I.M.A.N. S.r.l.

con Sede Legale in LA SPEZIA (SP) wvia Del Molo

n. 64, CAP 19126 (C.F. e P.IVA 00864680111)

per:

- la fornitura di n. 4 Rimorchiatori di
Potenza di tipo azimutale e del relativo
supporto logistico iniziale;

- 1l"erogazione di lavori servizi e forniture
“a richiesta” a supporto del Programma RPA;

per 1l'importo complessivo di € 37.600.000,00
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(Euro trentasettemilioniseicentomila/00) (IVA
non imponibile) piu ulteriori prestazioni in n.
3 Lotti in opzione per la:

- fornitura di n. 2 Rimorchiatori di Potenza
di tipo azimutale e del relativo supporto
logistico iniziale;

- fornitura di materiale integrativo per il
supporto logistico iniziale.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno wventitre

del mese di aprile in ROMA (RM), in una sala

del Ministero della Difesa - (NAVARM), innanzi

a me, Dott.ssa Emanuela GIULIANO, Ufficiale

Rogante del Ministero della Difesa (NAVARM)

autorizzato a ricevere gli atti di interesse

dell’Amministrazione Difesa, non assistito dai

testimoni secondo quanto disposto dall’art. 47

della Legge del 16/02/1913, n. 89, come

modificato dalla Legge del 28/11/2005, n. 240,

SONO COMPARSI

1"Ammiraglio Ispettore Giuseppe SICA, Vice

Direttore Tecnico della Direzione degli

Armamenti Navali (NAVARM) e per l'altra Parte,

che nel corso del presente Contratto sara

denominata "Societa", il Sig. Fabiano MARAGLIA,

nato a CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) il 30/07/1992,



residente in AMEGLIA (SP), via Maesta n. 37/C,
in qualita di Legale Rappresentante della
Societa SIMAN S.r.l. con Sede Legale in LA
SPEZIA (SP), wvia Del Molo n. 64, CAP 19126
(C.F. e P.IVA 00864680111]) come risulta dalla
Procura Speciale n. rep. 21.330 - Raccolta n.
15/219 1in data 21/11/2023 del dottor Pier
Giorgio COSTA, Notaio in SARZANA (SP), iscritto
nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti in
LA SPEZIA (SP) e MASSA (MS).
Da tali documenti, in atti, 1o sottoscritto
Ufficiale Rogante ho accertato la piena
capacita del medesimo ad impegnare e
rappresentare legalmente la Societa stessa.
Detti comparenti, della cui identita e poteri,
io Ufficiale Rogante sono certo, hanno
richiesto la stipulazione, a mio rogito, del
presente Contratto in forma pubblico
amministrativa elettronica.
PREMESSO CHE

- lo Stato Maggiore della Marina Militare

Italiana (di seguito “MARISTAT” e/o “SMM”,

con il foglio prot. M D MSTAT 0046252 del

01/06/2023 ha conferito mandato alla

Direzione degli Armamenti Navali (di



seguito “NAVARM” e/o “Stazione Appaltante”)
per la fornitura di n. 4 Rimorchiatori di
Potenza di tipo azimutale e supporto
logistico iniziale e in opzione per la
fornitura di ulteriori n. 2 Rimorchiatori e
di parte del materiale necessario per il
supporto logistico iniziale;

1'attivita rientra nel programma di
acquisizione pluriennale di A/R n. SMD
15/2020 del 21/12/2020 con Decreto
Interministeriale del Ministero della
Difesa, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Decreto
registrato 11 31/12/2020 dalla Corte dei
Conti al n. 3448;

a seguito della Relazione Preliminare e
Determinazione a Contrarre n. 37 del
23/06/2023 del Sig. Direttore di NAVARM, é&
stata esperita Procedura Ristretta ai sensi
dell’art. 17 del D.lgs. 208/2011 e
dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016e, con
aggiudicazione all’offerta economicamente
pil vantaggiosa, mediante presentazione di
offerte segrete, con prezzo posto a base

della Gara, stabilito dall’Amministrazione



Difesa, di € 37.600.000,00 (Euro trentaset-
temilioniseicentomila/00) (IVA non
imponibile) ;

tale pubblica competizione & stata tenuta
presso il Ministero della Difesa (NAVARM)
ai sensi degli artt. 19, 19, 22 e 25 del
D.lgs. 208/2011 mediante Piattaforma del
CONSIP-MEF in modalita ASP (G.382.UE);

in base alla valutazione tecnico-economica,
la migliore offerta, sotto il profilo di
cul sopra, e risultata quella della Societa
SIMAN S.r.l. (di seguito anche denominata
“Societa”) con Sede Legale in LA SPEZIA
(SP), wvia Del Molo n. 64, CAP 19126 (C.F. e
P.IVA 00864680111) per 1"importo
complessivo di € 37.600.000,00 (Euro
trentasettemilioniseicentomila/00) (IVA non
imponibile);

con la Determinazione di Aggiudicazione
G.382 del 22/01/2024 del Direttore pro-
tempore di NAVARM & stata disposta, ai
sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs.
50/2016, 1’aggiudicazione dell’appalto a
favore della Societa;

con 1l dispaccio prot. M D AleéeD511 REG2024



0001462 del 22/01/2024 di NAVARM, e stata
comunicata l"aggiudicazione dell’appalto
alla Societa;

la Societa ha presentato unitamente
all’offerta il “Patto di Integrita”
sottoscritto in data 18/09/2023 e allegato
al presente Contratto;

tutti 1 Documenti Tecnici di Fornitura
(DD.TT.FF.) menzionati nel testo del
Contratto sono da intendersi integralmente
richiamati ai sensi dell’art. 32, comma 14-
bis, del D.lgs. 50/2016 e successive
modificazioni e integrazioni;

gli Annessi di seguito elencati, acclusi al
presente Contratto, ne costituiscono parte
integrante:

. Annesso n. 01 - “DD.TT.FF. - Specifica

Tecnica A”;

° Annesso n. 02 - “Annesso Tecnico”;
° Annesso n. 03 - “Riduzione di Prezzo”;
° Annesso n. 04 - “Piano Temporale di

Consegna e dei Pagamenti”;
° Annesso n. 05 - “Servizi e forniture a

supporto del Lotto 57;

° Annesso n. 06 - “Revisione di Prezzo”;



o Annesso n. 07 - “Cronoprogramma”.
nel seguito del presente Contratto, e nei

relativi Annessi, ove leggasi:

o “Rimorchiatore”, “RPA”, “Mezzo” e/o
“Nave” dovra intendersi un Sistema
Complesso, costituito da un Sistema
Primario (Sistema di Piattaforma e di
Sistema di Comando, Sorveglianza,

Navigazione e Telecomunicazioni) ed un

Sistema di Supporto Logistico
Integrato;
° “SdP” dovra intendersi il “Sistema di

Piattaforma” di ciascun Rimorchiatore,
e quindi lo scafo e le sovrastrutture
complete, 1’apparato motore, 1’impianto
di generazione e distribuzione
dell’energia elettrica, 1’impianto di
automazione, gli 1impianti ausiliari e
1"allestimento;

° “SdC” dovra intendersi il “Sistema di
Comando, Sorveglianza, Navigazione e
Telecomunicazioni” e/o “Sistema di
Combattimento” di ciascun
Rimorchiatore, e quindi 1'insieme dei

sottosistemi di sorveglianza, scoperta,



navigazione e comunicazioni non
classificati;

“A.D.” dovra intendersi la
“Amministrazione Difesa”;

“NAVARM” dovra intendersi la “Direzione
degli Armamenti Navali” anche denomi-
nata “Stazione Appaltante”;

“uTT”, dovra intendersi 1"“Ufficio
Tecnico Territoriale” di NAVARM
competente per territorio;

“MMI”, dovra intendersi la “Marina
Militare Italiana”, che & la destina-
taria dell’oggetto contrattuale;
“MARISTAT”, dovra intendersi lo “Stato
Maggiore della Marina Militare
Italiana” (anche denominato “SMM”) ;
“MARICOMLOG”, dovra intendersi il
“Comando Logistico della Marina
Militare Italiana”;

“MARINALLES”, dovra intendersi il
“Centro Allestimento Nuove Costruzioni
Navali” della MMI;

“E.C.”, dovra intendersi 1" “Ente

Committente”;



“R.U.P.", dovra intendersi il

“Responsabile Unico del Procedimento”

contrattuale;
“D.E.C.”, dovra intendersi il
“Direttore dell’Esecuzione

Contrattuale”;

“U.0.s8.”7, dovra intendersi 1’”“Unita

Organizzativa di Supporto”;

“CVCA”, dovra intendersi la “Commissione
di Verifica di Conformita e
Accettazione” della generica fornitura
contrattuale;

“Cantiere di costruzione” ovvero
“Stabilimento”, dovranno intendersi 1
siti dove sara effettuata la
costruzione dello scafo e delle
sovrastrutture e 1l’allestimento delle
Navi;

“FAT”, dovranno intendersi le “Factory
Acceptance Test” (Prove in Fabbrica);
“HAT”, dovranno intendersi le “Harbour
Acceptance Test” (Prove in Porto);
“WSAT”, dovranno intendersi le “Sea

Acceptance Trials” (Prove in Mare).



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

1.1 Tenuto conto che la natura dell’appalto e
funzionale all’esigenza operativa dello
strumento militare, per 1" esecuzione del
presente Contratto valgono le condizioni
fissate dal D.lgs. n. 208 del 15/11/2011
“Disciplina dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture nei settori della
Difesa e Sicurezza”, del Regolamento
applicativo D.P.R. n. 49 del 13/03/2013
“Regolamento recante disciplina delle attivita

contrattuali del Ministero della Difesa 1in

materia di lavori, servizi e forniture
militari” e, per qguanto in esso non
espressamente previsto, si applicano le

disposizioni del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012
“"Regolamento per gli appalti della Difesa”, del
D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”,
dei RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 che, benché non
allegati al presente Contratto, ai sensi
dell’art. 99 del “Regolamento per

l"amministrazione del patrimonio e per la
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Contabilita Generale dello Stato” (R.C.G.S.),
ne costituiscono parte integrante.

1.2 In caso di contrasto fra quanto indicato
nel presente Contratto e negli Annessi prevarra
quanto indicato nel Contratto.

1.3 Le Parti si danno reciprocamente atto e
concordano che 1le obbligazioni nascenti dal
presente atto restano in vigore fino all’intera

durata del presente Contratto.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO, ENTI COMMITTENTI, DIRETTORI

DELL' ESECUZIONE CONTRATTUALE)

2.1 Il R.U.P. e 11 Direttore pro-tempore
della 2% Divisione di NAVARM.

2.2 La comunicazione di avvio dell’esecuzione
contrattuale e il nominativo D.E.C. avverranno
successivamente alla comunicazione
dell’”avvenuta approvazione del presente

Contratto nei modi di Legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente Contratto non
e soggetta a vincolo derivante da classifica di

sicurezza dello Stato.

11



ARTICOLO 4 (OGGETTO ED ULTERIORI OBBLIGAZIONI)

La Societa si impegna a fornire all’A.D.:
n. 4 Rimorchiatori di Potenza di tipo
azimutale e del relativo supporto logistico
iniziale;
1’"erogazione di lavori, servizi e forniture
“a richiesta” a supporto del Programma RPA;
in opzione - n. 2 Rimorchiatori di Potenza
di tipo azimutale e del relativo supporto
logistico iniziale;
in opzione - 1l materiale integrativo per

il supporto logistico iniziale.

L"intera fornitura dovra corrispondere a quanto

stabilito dalla seguente documentazione:

Annesso n. 01 - “DD.TT.FF. - Specifica

Tecnica A”;

Annesso n. 02 - “Annesso Tecnico”;
Annesso n. 03 - “Riduzione di Prezzo”;
Annesso n. 04 - “Piano Temporale di

Consegna e dei Pagamenti”;

Annesso n. 05 - “Servizi e forniture a
richiesta” a supporto del Lotto 57;

Annesso n. 06 - “Revisione di Prezzo”;

Annesso n. 07 - “Cronoprogramma”.

12



Le prestazioni sono organizzate in Lotti come

di seguito descritto:

4.2

Lotto 1 - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore
di Potenza di tipo azimutale e del relativo
supporto logistico iniziale;

Lotto 2 - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore
di Potenza di tipo azimutale e del relativo
supporto logistico iniziale;

Lotto 3 - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore
di Potenza di tipo azimutale e del relativo
supporto logistico iniziale;

Lotto 4 - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore
di Potenza di tipo azimutale e del relativo
supporto logistico iniziale;

Lotto 5 - Servizi e forniture a supporto
del Programma RPA;

Lotto 6 - Opzionale - Fornitura di n. 1
Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale
e del relativo supporto logistico iniziale;
Lotto 7 - Opzionale - Fornitura di n. 1
Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale
e del relativo supporto logistico iniziale;
Lotto 8 - Opzionale - Materiale integrativo
per il supporto logistico iniziale.

In relazione all’oggetto di fornitura,

13



valutata 1" assenza di interferenze, e la
conseguente assenza dei costi connessi, le
parti ritengono di non dover procedere
all’elaborazione del D.U.V.R.I..

4.3 E fatto obbligo alla Societda di redigere
un D.U.V.R.I., da sottoporre per la preventiva
accettazione all’A.D., in tutti 1 casi in cui
il personale dell’A.D. stesso designato alla
sorveglianza, gestione del Contratto e
“WVerifica di Conformita” delle attivita e
forniture, debba svolgere attivita a qualsiasi
titolo presso gli stabilimenti della Societa
stessa. Resta salva la previsione di non
applicazione di tale obbligo nei casi enunciati
dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008.
In ogni caso la Societa informera il personale
in visita sul protocollo da eseguire in caso di
emergenza, sugli eventuali dispositivi di
protezione individuale che saranno forniti
durante la visita e sulle norme di
comportamento da seguire durante la permanenza
del personale presso i propri stabilimenti.

4.4 Dovra essere fornita la Certificazione di
Classe e le Note Addizionali di Classe indicate

in Annesso n. 01, attestanti 1"avvenuta

14



costruzione di ogni Rimorchiatore in conformita
con le prescrizioni al Regolamento di
Classifica "“Rules for the C(Classification of
Ships” di un Ente di Classifica riconosciuto
IACS. La versione dei Regolamenti da utilizzare
sara quella in vigore alla data di stipula del
presente Contratto. Le spese di classificazione
di ogni Rimorchiatore, nonché di collaudo e
sorveglianza richieste dall’Ente/dagli Enti di
Classifica IACS e 1 rispettivi oneri associati
saranno interamente a carico della Societa.

Per cilascun Rimorchiatore, 1la Societa dovra
garantire, per tutta la fase di realizzazione
sino alla consegna all’A.D., fino al

trasferimento presso 1l porto/Base italiana di

destinazione (che verra in seguito indicata

dall’"A.D.):

- la fornitura di tutti i materiali
consumabili di qualsiasi natura
(combustibili, lubrificanti, acqua,
additivi, ecc.) necessari per
1"effettuazione di tutte le prove

contrattuali di ciascun Rimorchiatore e dei
rispettivi impianti, di tutte le attivita

ordinarie di gestione 1in Cantiere e in

15



porto e per la navigazione di trasferimento
fino al porto/Base italiana di destinazione
(che verra in seguito indicata dall’A.D.):
la fornitura dell’alimentazione elettrica;
1"assicurazione dello smaltimento delle
acque reflue, oleose di sentina, morchie e
rifiuti solidi;

la messa a disposizione di Dbanchine di
ormeggio e bacini secondo necessita;

la fornitura di tutti i servizi di

guardiania, antincendio, sicurezza,
pulizia;

1"assicurazione di tutti gli oneri
economici, e tutte le autorizzazioni
necessarie a norma di Legge, per

l’effettuazione di tutte le uscite in mare
necessarie per 1 collaudi previsti;
l"assicurazione della sorveglianza ed 1
collaudi richiesti dagli Enti di Classifica
riconosciuti IACS, ed i corrispettivi
oneri;

l'intervento di uno o piu Enti di
Classifica riconosciuti IACS per le
misurazioni previste durante 1le prove in

porto e in mare (HAT, SAT);

16



- 1"assistenza per 1"installazione della
strumentazione di misura speciale di
fornitura A.D. per l'esecuzione delle
“WVerifiche di Conformita”;

- l"assicurazione di tutte le eventuali spese
per tasse, registrazioni, ecc., in accordo
alle norme amministrative wvigenti per la
navigazione di trasferimento fino al
porto/Base italiana di destinazione (che
verra in seguito indicata dall’A.D.);

- 1"assicurazione di quanto indicato e
specificato in Annesso n. 01 e in Annesso

n. 02.

ARTICOLO 5 (PREZZI)

5.1 L'importo complessivo dei Lotti 1, 2, 3, 4

e 5 del presente Contratto € di € 37.600.000,00

(Euro trentasettemilioniseicentomila/00) (IVA

non imponibile), di cui € 130.477,00 (Euro

centotrentamilaquattrocentosettantasette/00)

per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro

interni alla Societa, cosi suddiviso:

- per il Lotto 1 - L’importo complessivo e
pari ad € 8.600.645,00 (Euro ottomilioni-

seicentomilaseicentoquarantacinque/00) (IVA
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non imponibile);

- per il Lotto 2 - L’importo complessivo e
pari ad € 8.600.645,00 (Euro ottomilioni-
seicentomilaseicentoquarantacingque/00) (IVA
non imponibile);

- per il Lotto 3 - L’importo complessivo &
pari ad € 8.600.645,00 (Euro ottomilioni-
seicentomilaseicentoquarantacingque/00) (IVA
non imponibile);

- per il Lotto 4 - L’importo complessivo &
pari ad € 8.600.645,00 (Euro ottomilioni-
seicentomilaseicentoquarantacinque/00) (IVA
non imponibile);

- per il Lotto 5 - L’importo complessivo &
pari ad € 3.197.420,00 (Euro tremilioni-
centonovantasettemilaquattrocentoventi/00)
(IVA non imponibile).

5.2 L’importo complessivo dei Lotti in Opzione

6, 7 e 8 del presente Contratto e di €

18.001.290,00 (Euro diciottomilionimille-
duecentonovanta/00) (IVA non imponibile), cosi
suddiviso:

- per il Lotto 6 - L’importo complessivo e

pari ad € 8.600.645,00 (Euro ottomilioni-

seicentomilaseicentoquarantacinque/00) (IVA
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non imponibile);

- per il Lotto 7 - L’importo complessivo e
pari ad € 8.600.645,00 (Euro ottomilioni-
seicentomilaseicentoquarantacingque/00) (IVA
non imponibile);

- per il Lotto 8 - L’importo complessivo &
pari ad € 800.000,00 (Euro ottocentomi-
1a/00) (IVA non imponibile).

Qualora emergesse la necessita di attuare

misure preventive che determinino un onere

aggiuntivo a carico della Societa, lo stesso
potra essere imputato sui fondi disponibili per
le attivita a richiesta di cui all’apposito

Lotto “a richiesta” del Contratto (Lotto 5).

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

Non applicabile

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE E COPERTURA
ASSICURATIVA)

7.1 A garanzia delle obbligazioni derivanti dal
presente Contratto, come specificato all’art.
103 del D.1lgs. 50/2016, la Societa ha
presentato la polizza fideiussoria n. 2076818
in data 05/04/2024 rilasciata dalla Societa

REVO INSURANCE S.p.a. con Sede Legale in VERONA
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(VR), CAP 37135, Viale dell’Agricoltura n. 7,

pari:

- a € 1.504.000,00 (Euro unmilionecinquecen-
toquattromila/00) e al 4% (quattro per
cento) dell’importo contrattuale dei Lotti
1, 2, 3, 4 e 5 poiché la Societa e 1in
possesso della certificazione di sistema di
qualita conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001 Categoria EA/IAF 20
in Corso di validita, come previsto
dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e
di una certificazione di sistema di
gestione ambientale UNI EN ISO 14001
Categoria EA/IAF 20) in corso di validita.
Tale fideiussione avra validita decorrente
dall’avvio dell’esecuzione contrattuale e
verra progressivamente svincolata fino
all’adempimento  di tutti gli obblighi
contrattuali connessi con la consegna ed
accettazione dei Lotti 1, 2, 3, 4 e 5,
comprensiva del periodo di garanzia per
ciascun Rimorchiatore.

7.2 La predetta fideiussione sara

progressivamente svincolata nelle modalita di

cui all’art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
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7.3 Al fine di garantire la necessaria
copertura assicurativa per ogni tipologia di
rischio connesso alle varie fasi della
fornitura di cui ai Lotti n. 1, 2, 3 e 4, 1la
Societa ha presentato la polizza di copertura
assicurativa di tipo builder’s risk insurance,

di importo crescente 1in funzione degli stati di

avanzamento (chiavi di pagamento), sino a

coprire i1 wvalore complessivo di ciascun

Rimorchiatore, e si impegna a mantenere attiva

sino all’accettazione e consegna di ciascun

Mezzo presso 11 rispettivo porto/Base italiana

di destinazione (che verra, per clascun

Rimorchiatore, in seguito indicata dall’A.D.).

Detta polizza sara svincolata progressivamente,

per un importo pari al wvalore di ciascun

Rimorchiatore consegnato e accettato dall’A.D.

La Societa:

- nel caso di attivazione del Lotto 6
(opzionale) si impegna a presentare una
nuova polizza di copertura assicurativa di
tipo builder’s risk 1insurance di importo
crescente 1in funzione degli stati di
avanzamento (chiavi di pagamento), sino a

coprire il valore complessivo del
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Rimorchiatore, che si impegna a mantenere
attiva sino all’accettazione e consegna del
Mezzo nel porto/Base italiana di
destinazione (che verra in seguito indicata
dall’A.D.);

- nel caso dell’attivazione del Lotto 7
(opzionale) si 1impegna a presentare una
nuova polizza di copertura assicurativa di
tipo builder’s risk 1insurance di 1importo
crescente in funzione degli stati di
avanzamento (chiavi di pagamento), sino a
coprire il valore complessivo del
Rimorchiatore, che si impegna a mantenere
attiva sino all’ accettazione e consegna
del Mezzo nel ©porto/Base italiana di
destinazione (che verra in seguito indicata
dall’A.D.);

7.4 Tutte le comunicazioni relative agli
svincoli relativi alle suddette cauzioni
saranno 1inviate da NAVARM esclusivamente
all’indirizzo PEC dell’Istituto garante e

della Societa.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, ESECUZIONE

CONTRATTUALE E VERIFICA DI CONFORMITA')
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8.1 La durata complessiva del presente

Contratto sara di n. 1.000 gg.ss. (mille giorni

solari) decorrenti dal giorno successivo della

data di comunicazione da parte del D.E.C. alla

Societa, e per conoscenza a NAVARM -

2”Divisione/1°Reparto (R.U.P.), di “Avvio

dell’Esecuzione Contrattuale del Lotto 1”.

8.2 I1 termine di adempimento e 1la relativa

decorrenza:

- per 1 Lotti dall’l al 4, sara fino a un
massimo di n. 390 gg.ss. (trecentonovanta
giorni solari) dall’avvio dell’esecuzione
contrattuale del Lotto di riferimento, che
verra disposta dal D.E.C. mediante apposita
comunicazione di  “Avvio dell’Esecuzione
Contrattuale del Lotto X” alla Societa e,
per —conoscenza a NAVARM - 2”7Divisione
/1°Reparto (R.U.P.);

- per il Lotto 5, sara attivo per tutta la
durata del Contratto e ogni

AN

attivita/intervento verra attivata a
richiesta” e/o “a tetto di budget”. 1I1
D.E.C., ricevuta 1l’esigenza, provvedera a

redigere apposita “Richiesta di Esecuzione

Attivita” e/o “Richiesta di Esecuzione
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Intervento Tecnico” nelle modalita previste
nell’Annesso n. 05 del presente Contratto.

- per i1 Lotto dal 6 al 7 — in Opzione - sara
fino a un massimo di n. 390 gg.ss.
(trecentonovanta giorni solari) dall’avvio
dell’esecuzione contrattuale del Lotto di
riferimento, che verra disposta dal D.E.C.
mediante apposita comunicazione di “Avvio
dell’Esecuzione Contrattuale del Lotto X”
alla Societa e, per conoscenza a NAVARM -
2”Divisione /1°Reparto (R.U.P.);

- per il Lotto 8 - in Opzione - sara attivo
per tutta la durata del Contratto
dall’avvio dell’esecuzione contrattuale del
Lotto di riferimento, che verra disposta
dal D.E.C. mediante apposita comunicazione
di “Avvio dell’Esecuzione Contrattuale del
Lotto 8” alla Societa e, per conoscenza a
NAVARM - 2”Divisione/l1°Reparto (R.U.P.);

8.3 L’esecuzione dell’impresa e la procedura di

“WVerifica di Conformita” delle varie

prestazioni/forniture e regolata dal D.P.R.

236/2012 secondo le procedure di dettaglio

indicate nel presente Contratto ed associati

Annessi.
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8.4 Ai sensi dell’art. 108 del D.P.R. 236/2012,
le prestazioni e le forniture di cui all'art. 4
del presente Contratto saranno approntate per
la “Werifica di Conformita” nei tempi e con le
modalita indicate nel presente Contratto. La
data di approntamento delle attivita e
forniture sara comunicata non oltre i termini
di adempimento e comungue coerentemente con
quanto previsto dall’Annesso n. 04 del presente
Contratto, mediante “Comunicazione di
approntamento alla Verifica di Conformita”, da
inoltrare al D.E.C. per ciascun Lotto.

8.5 Ciascuna attivita afferente a <ciascun
Lotto, sara sottoposta a “Werifica di
Conformita”, come di seguito riportato:

8.5.1 per la fornitura dei Rimorchiatori, di
cui i1 Lotti dall’l al 4 e - in Opzione - 6 e 7,
la “Werifica di Conformita” sara articolata in:
- Prove 1in Porto (Harbour Acceptance Test -

“HAT”) ;

- Prove 1in Mare (Sea Acceptance Trials -

“SAT”) .
8.5.2 per la fornitura delle attivita “a
richiesta” relative ai lavori, servizi e

forniture di cui al Lotto 5, le attivita
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saranno condotte come indicato nell’Annesso n.

04 ¢ nell’Annesso n. 05 al presente Contratto.

8.

8

6 La “Werifica di Conformita”, dovra:

iniziare entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni
solari) dall’emissione del “Certificato
attestante 1’avvenuta ultimazione delle
prestazioni” (CUP) del Lotto di
riferimento;

svolgersi secondo le modalita indicate nei
“Test Memoranda” e, ove previsto, dal
"Capitolato Generale per la Fornitura delle

Navi - NAV70-1905-0009-00B000” vigente alla

stipula del Contratto (di seguito
denominato soltanto “Capitolato”), per
concludersi entro n. 30 gg.ss. (trenta

giorni solari) dal suo inizio;

svolgersi alla presenza della “Cvca”,
Organo di Verifica ai sensi dell’art. 112
del D.P.R. 236/2012, composta da Componenti
nominati con apposito atto formale

dell’A.D..

.7 Le operazioni necessarie alla “Werifica di

Conformita” sono i1interamente svolte a cura e

spese della Societa. Nell’ambito della condotta

di tali “Werifiche di Conformita”, la Societa e
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tenuta a fornire quanto prescritto nel

paragrafo 1.9 dell’Annesso n. 01.

Nel caso 1in cui la Societa non ottemperi a

siffatto obbligo, il D.E.C./R.U.P. dispone che

si provveda d’ufficio, deducendo la spesa dal
corrispondente dovuto alla Societa stessa.

8.8 Per ciascun Lotto la Societa, n. 30 gg.ss.

(trenta giorni solari) prima della

“Comunicazione di Approntamento alla Verifica

di Conformita”, dovra:

- dare comunicazione al D.E.C. e per
conoscenza a NAVARM - 2%Divisione (R.U.P.),
della disponibilita di tutti 1 NSN/NUC
previsti nella fornitura 1in oggetto (con
riferimento all’Annesso n. 02, al presente
Contratto). I1 D.E.C. eseguira gli
accertamenti relativi all’identificazione
dei materiali, laddove previsti, mediante
codice a barre, verificando se la Societa
abbia avuto la disponibilita di tutti i
NSN/NUC nella scadenza sopra indicata.

La disponibilita di tutti 1 NSN/NUC e
condizione necessaria per presentare la
“Comunicazione di Approntamento alla

Verifica di Conformita”;
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- consegnare al D.E.C. i “Test Memoranda” per
la “Werifica di Conformita”. La Societa
pertanto dovra in tempo utile redigere i
“Test Memoranda” che dovra inviare, per la
successiva approvazione, al D.E.C., il
quale ha un termine ordinatorio di n. 15
gg.ss. per la verifica della correttezza
della documentazione, che dovra comunqgque
completarsi entro n. 5 gg.ss. dalla data
prevista per 1’'approntamento alla Verifica
di Conformita. In caso di rifiuto
all’approvazione dei “Test Memoranda”, la
Societa dovra ripresentarli entro n. 10
gg.ss. (dieci giorni solari) dalla data di
ricezione della “Comunicazione di avvenuto
rifiuto” del D.E.C.. Qualora la CVCA
ritenga, durante il corso dell’esecuzione
della “Werifica di Conformita”, di dovere
effettuare ulteriori prove o verifiche
oltre a quelle indicate nei “Test
Memoranda” approvati, le prove aggiuntive o
verifiche stesse dovranno essere
formalizzate mediante 1l’emissione di
ulteriori “Test Memoranda”.

8.9 Per ciascun Lotto, entro i1l termine di n.
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30 gg.ss. (trenta giorni solari) prima della

data di inizio della “Werifica di Conformita”,

la Societa dovra inviare apposita

“Comunicazione di Approntamento alla Verifica

di Conformita”, ai sensi dell’art. 109 del

D.P.R. 236/2012; tale comunicazione  dovra

essere inviata al D.E.C., e per conoscenza a

NAVARM - 2”"Divisione (R.U.P.). Tale

comunicazione dovra espressamente contenere la

dichiarazione che:

- la fornitura, oggetto del Lotto di
riferimento risponde alle condizioni
tecniche contrattuali ed ha superato il
collaudo interno;

- la documentazione attestante 1 risultati
ottenuti nelle FAT nonché le certificazioni
emesse dell’Ente di Classifica riconosciuto
IACS & a disposizione della CVCA.

Tutti 1 materiali/componenti facenti parte

della fornitura, dovranno inoltre essere

accompagnati:

- dal Certificato di Conformita (CdC) e
relativa documentazione riepilogativa
secondo quanto previsto dall’Annesso n. 02,

art. 2 del presente Contratto;
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- dalla Dichiarazione relativa
all’applicazione del Regolamento (CE) n.
1907 del 18/12/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio - ™“Regolamento REACH” e
successive modifiche e integrazioni,
secondo quanto previsto dall’Annesso n. 02,
art. 3 del presente Contratto;

- dalla Dichiarazione «rilasciata ai sensi

della Legge n. 257, del 27/03/1992 “Norme

relative alla cessazione dell’ impiego
dell’amianto” e successive modifiche e
integrazioni, secondo quanto previsto

dall’Annesso n. 02, art. 4 del presente
Contratto.
Il D.E.C. verifica la completezza di tutta la
documentazione citata ed effettua 1 necessari
accertamenti, rilasciando il “Certificato
attestante 1’ avvenuta ultimazione delle
prestazioni/forniture” (CUP).
8.10 Qualora, per motivi dovuti a cause di
forza maggiore, la Societa non possa procedere
all’approntamento nei termini previsti, si
applica 1l’art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si
rinvia.

8.11 Qualora, per fatto dell’A.D., la Societa
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non possa procedere all’approntamento nei
termini previsti, si applica 1’art. 111 del
D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.12 Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 236/2012
sara data comunicazione alla Societa del luogo
e del giorno in cui verra effettuata la
“Werifica di Conformita”.

8.13 La CVCA, ail sensi dell’art. 112 del D.P.R.
236/2012, potra avvalersi, dei risultati e
delle Prove eseguite durante i controlli
dell’ andamento delle prestazioni, purché
certificate dell’Ente di Classifica
riconosciuto IACS senza ripetere, in tal caso,
le Prove gia documentate.

8.14 Per ciascun Lotto, ai sensi dell’art. 114
del D.P.R. 236/2012, 1l’esito della “VWerifica di
Conformita” viene formalizzato con la
redazione, da parte della CVCA, del “VWerbale di
Verifica di Conformita”, che sara sottoscritto
per accettazione dalla Societa, ovvero ad essa
trasmesso nell’ipotesi di cui all’art. 115 del
D.P.R. 236/2012. Detto documento dovra
contenere almeno le seguenti informazioni:

- una sintetica descrizione dell’esecuzione

delle prestazioni e forniture contrattuali
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e dei principali estremi dell’appalto;

- gli estremi del provvedimento di nomina
della CVCA;

- la data della “Verifica di Conformita”;

- le generalita degli intervenuti al
controllo e di coloro che, sebbene
invitati, non sono intervenuti.

Nel “Werbale di Verifica di Conformita” sono,
inoltre, descritti i rilievi fatti dalla CVCA,
le singole operazioni e le verifiche compiute,
il numero dei rilievi effettuati ed i risultati
ottenuti.
8.15 Sulla base di quanto rilevato, la
Commissione indica se le prestazioni e
forniture siano o meno collaudabili, ovvero,
riscontrandosi difetti o mancanze di 1lieve
entita riguardo all’esecuzione, se siano
collaudabili previo adempimento delle
prescrizioni impartite alla Societa.

La Commissione assegna un termine per adempiere

alle prescrizioni impartite, non superiore alla

meta del tempo originariamente previsto per
1’esecuzione della prestazione ovvero fornitura
dei materiali.

8.16 A1l sensi dell’art. 116 del D.P.R.
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236/2012, qualora la Societa non concordi con
l"esito delle Prove di “WVerifica di
Conformita”, entro n. 20 gg.ss. (venti giorni
solari) da quello in cui ha firmato il relativo
“Werbale di Verifica di Conformita” o dalla
data di ricezione della comunicazione di cui
all’art. 115 del D.P.R. 236/2012 (Mancato
intervento alle Prove di “WVerifica di
Conformita”), puo inviare alla CVCA
controdeduzioni e documentazione. Sulla base di
quanto prodotto dalla Societa la CVCA, entro n.
10 gg.ss. (dieci giorni solari) dalla
ricezione, ©pud® confermare la proposta gia
formulata o modificarla esponendo le sue
ragioni. La CVCA assume la determinazione con
atto formale da comunicare alla Societa. Tale
atto pud essere impugnato, presso gli Organi
competenti, entro il termine e secondo le
modalita stabiliti dalle disposizioni wvigenti.
Qualora vengano riscontrati difetti di lieve
entita e comunque tali da non pregiudicare 1la
funzionalita dei beni/lavori/servizi e/o
l"estetica del Mezzo, la CVCA ha facolta di
concedere un termine, non superiore a n. 30

gg.ss. (trenta giorni solari), entro il quale
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la Societa deve provvedere all’eliminazione del
difetto. Qualora, gli stessi, risultino
ineliminabili, la CVCA determina, nel Verbale,
la somma che, in conseguenza dei difetti
riscontrati, deve detrarsi dal credito della
Societa.

8.17 La CVCA, ai sensi dell’art 114 del D.P.R.
236/2012, sulla base delle Prove, delle
verifiche e degli accertamenti effettuati,
tenuto conto delle osservazioni della Societa,
propone a NAVARM, con apposito Certificato,
1"accettazione delle prestazioni/forniture,
ovvero la proposta di rifiuto qualora risulti
non rispondente alle prescrizioni tecniche ed
alle condizioni contrattuali.

8.18 Per il rifiuto si applica gquanto previsto
dall’art. 117 del D.P.R. 236/2012 e, laddove
previsto, dal Titolo VI, art. 6.1.5. - “Rifiuto
della Nave” del "Capitolato” wultima edizione
vigente alla stipula del presente Contratto.
8.19 I1 “Certificato di Verifica di Conformita”
pud essere rilasciato quando la Societa abbia
completamente e regolarmente eseguito le
relative prestazioni contrattuali. Esso deve

contenere almeno le seguenti informazioni:
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- gli estremi del Contratto e degli eventuali
Atti Aggiuntivi;

- 1’indicazione della Societa;

- il nominativo del D.E.C.;

- la data di avvio dell’esecuzione del
Contratto/Lotto;

- il tempo prescritto per 1l’esecuzione delle
prestazioni/forniture;

- le date delle attivita di effettiva
esecuzione delle prestazioni/forniture;

- il richiamo agli eventuali Verbali;

- 1" importo totale ovvero, se differente,
1’"importo a saldo da pagare alla Societa.

I1 “Certificato di Verifica di Conformita”,

dovra inoltre dare evidenza delle eventuali

penalita e riduzioni di prezzo da comminare in

applicazione all’art. 19 ed all’art. 20 del

presente Contratto.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.

115 del D.P.R. 236/2012, il ™“Certificato di

Verifica di Conformita” viene trasmesso

dall’E.C. e/o D.E.C. alla Societa, che si

impegna a sottoscriverlo nel termine di n. 15

gg.ss. (quindici giorni solari) dal ricevimento

dello stesso.
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8.20 Qualora 1la Societa non concordi con le
determinazioni della CVCA, si applicano le
disposizioni dell’art. 116 del D.P.R. 236/2012
cui si rimanda.

8.21 All'atto dell'accettazione e ©presa 1in
consegna di ciascun Rimorchiatore, ovvero in
caso di rifiuto, 1'A.D. provvedera a inviare
alla Societa apposita comunicazione.

8.22 L’Ente/Comando destinatario di ciascuna
fornitura dovra inviare tempestivamente al
D.E.C. tutta la documentazione 1inerente la
“presa a carico” e/o 1’'”accettazione del bene”.
8.23 11 D.E.C., alla ricezione della
documentazione di cui al precedente punto,
provvedera ad inviare tempestivamente a NAVARM
- 27”Divisione (R.U.P.), un dossier completo
costituito dal “Certificato di Verifica di
Conformita” comprensivo dei Verbali di
consegna, documenti di assunzione in carico di
inventario e/o accettazione del bene e
qualunque altro documento relativo
all’esecuzione contrattuale ritenuto rilevante
ai fini della ligquidazione del credito.

8.24 La consegna delle forniture dovra avvenire

secondo le seguenti modalita:
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- per i Lotti dall’l al 4 e in opzione i
ILotti 6 e 7, ciascun Rimorchiatore e
relativo supporto logistico dovra, ai sensi
dall’art. 118 del D.P.R. 236/2012, entro n.
30 gg.ss. (trenta giorni solari)
dall’avvenuto rilascio del “Certificato di
Verifica di Conformita” essere consegnato
presso il porto/Base italiana di
destinazione (che verra in seguito indicata
dall’A.D.);

- per il Lotto 8 in Opzione, entro n. 30
gg.ss. (trenta giorni solari) dall’avvenuto
rilascio del “Certificato di Verifica di
Conformita” 1le forniture dovranno essere
inviate al Comando/Ente destinatario o
Comandi/Enti destinatari che sara/saranno
indicato/indicati dal D.E.C.;

- per il Lotto 5, 1le forniture richieste
dovranno essere consegnate entro n. 30
gg.ss. (trenta giorni solari) dall’avvenuta
accettazione delle stesse.

8.25 Tutte le comunicazioni da parte della

Societa, soggette a termini stabiliti nel

presente Contratto saranno effettuate, facendo

fede la data di ricezione da parte dell’A.D.,
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mediante Posta Elettronica Certificata (PEC),
al seguente indirizzo di NAVARM: navarm (at)
postacert.difesa.it, nonché successivamente,
quella indicata dal D.E.C. designato che
provvedera con apposita comunicazione da
inoltrare alla Societa, informandone NAVARM -
2”Divisione (R.U.P.).
8.26 La Societa dovra provvedere, a sue spese,
in conformita a quanto previsto negli Annessi
al presente Contratto e nei DD.TT.FF., e per
tutta la fase di realizzazione della fornitura,
alle seguenti obbligazioni, il cuil costo e gia
compreso nel prezzo contrattuale:

- apprestamento dei Mezzi e della manovalanza
per l'immagazzinamento nel Cantiere,
l'imbarco e 1la sistemazione a bordo del
materiale di fornitura e del trasferimento
dei materiali e della documentazione
logistica agli Enti/Comandi destinatari;

- fornitura di materiali consumabili di
qualsiasi natura (quali combustibili,
lubrificanti, acqua, acqua per consumo
umano, ecc.), di energia elettrica, di aria
condizionata, delle provviste, del

personale, delle attrezzature, degli
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impianti, dei macchinari necessari alle
Prove in porto, alle Prove in mare, alle
verifiche condotte presso la Societa,
inerenti alla “Werifica di Conformita”, e
necessari al trasferimento di ogni Mezzo
nel porto/Base 1italiana di destinazione
(che verra in seguito indicata dall’A.D.);

- assistenza di Cantiere per 1’installazione
della strumentazione ed apparecchi di
misura per l'esecuzione delle prove di
“Verifica di Conformita”;

- quanto specificato negli Annessi al
presente Contratto come incluso dalla

fornitura.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

9.1 E ammesso il subappalto in conformita alla
vigente normativa, in particolare ai sensi
dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.

9.2 La Societa dichiara di voler subappaltare
nei termini di legge le attivita di meccanica,
elettronica, carpenteria e pitturazione.

9.3 La Societa dovra presentare, presso NAVARM
- 11”Divisione/VDA e NAVARM - 2”Divisione

(R.U.P.), almeno n. 20 gg.ss. (venti giorni

39



solari) prima della data di effettivo inizio

dell’esecuzione delle prestazioni:

- il Contratto di subappalto;

- la certificazione attestante il possesso,
da parte del subappaltatore, dei requisiti
di qualificazione tecnici ed economici
prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione
alla prestazione subappaltata;

- una Dichiarazione circa 1la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del
Codice Civile con il titolare del
subappalto;

- una dichiarazione dalla quale risulti che
non sussiste, nei confronti della Societa
del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall’art. 67 del D.lgs.
159/2011 e dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Dal Contratto di subappalto dovra risultare, a

pena nullita, che il Subappaltatore assume

1’ obbligo di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla Legge n. 136 del

13/08/2010; tale obbligo di tracciabilita grava

su tutti 1 Subcontraenti della filiera delle

Societa/Imprese a qualsiasi titolo interessate
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ali servizi e alla fornitura di cui all’oggetto
contrattuale, e anche nel <caso in cui tali
Contratti non configurino un subappalto, 1la

relativa comunicazione dovra pervenire a NAVARM

- 11”Divisione/VDA e NAVARM - 1°Reparto
(R.U.P.).

I pagamenti ai Subappaltatori saranno
effettuati direttamente dalla Societa
subappaltante, rispettando gli obblighi

previsti dal D.lgs. 50/2016.

9.4 La Societa e comungque responsabile in via
esclusiva nei confronti di NAVARM ed ¢
responsabile in solido con il Subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e
contributivi.

9.5 In caso di accertata inosservanza delle
disposizioni di cui al presente articolo 9, il
Contratto pud essere risolto per inadempimento.
In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali
ulteriori danni, NAVARM dispone 1l'incameramento
della cauzione, spettando all'esecutore solo il
pagamento delle provviste e delle lavorazioni

gia oggetto di verifica di conformita.

ARTICOLO 10 (TIPOLOGIA E PROVENIENZA DEI
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MATERIALI E DEGLI OGGETTI LAVORATI)

10.1 Tutti i materiali impiegati nella
fornitura dovranno rispondere alle Normative
richiamate negli Annessi al presente Contratto
e nei DD.TT.FF.. Per la verifica di conformita
dei materiali ed oggetti 1le cui prove e/o
collaudi non sono contemplati né dalle citate
norme né dagli Annessi del presente Contratto
né dai DD.TT.FF. wvarra gquanto previsto dal
“Piano della Qualita” (PdQ), una volta
approvato.

10.2 Per la fornitura deil sistemi e apparati e
materiali, ove non siano espressamente
richiamati negli Annessi al presente Contratto,
nei DD.TT.FF. normative e/o omologazioni
particolari (MIL-MMI), la Societa ha 1’obbligo
di impiegare 1 materiali, le apparecchiature ed
i sistemi tecnologicamente piu avanzati offerti
dalle linee di prodotto dei Subfornitori alla
data di stipula del presente Contratto.

Inoltre, come previsto dall’art. 105, comma 2,
del D.lgs. 50/2016, la Societa dovra comunicare
a NAVARM, prima dell'inizio della prestazione,
per tutti i sub-contratti che non sono

subappalti, stipulati per l'esecuzione
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dell'appalto, il nome del Subcontraente,
1'importo del sub-contratto, 1l'oggetto del
lavoro, servizio e/o fornitura affidati.

10.3 Nel caso in cui la Societa commissioni a
Subfornitori terzi la fornitura e/o
1'approntamento di materiali e/o macchinari,
l'unico responsabile per 1la buona esecuzione
nei riguardi dell’A.D. rimarra sempre e
soltanto la Societa.

10.4 E fatto obbligo alla Societa di impiegare,
ove non in contrasto <con gli Annessi al
presente Contratto, i DD.TT.FF., materiali
unificati secondo le norme UNI di cui al
“Capitolato” ultima edizione wvigente alla
stipula del presente Contratto.

10.5 I combustibili, i lubrificanti, 1 grassi e
tutti gli altri materiali consumabili necessari
al funzionamento degli apparati e dei
macchinari di ciascun Rimorchiatore saranno
quelli definiti con la documentazione di cui
agli Annessi n. 01 e n. 02 al presente
Contratto. In caso di non definizione dei
materiali in argomento, dovranno essere
utilizzati prodotti a normativa nazionale.

Eventuali deroghe sono soggette a preventiva
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autorizzazione da parte dell’A.D..

10.6 £ ammessa la subfornitura di Dbeni e
servizi destinati ad essere incorporati nella
commessa, in conformita a quanto gia previsto
nel presente Contratto e relativi Annessi e

DD.TT.FF..

ARTICOLO 11 (VARIANTI NEL CORSO DELL’ESECUZIONE
CONTRATTUALE)

Le varianti sono ammesse ai sensi dell’art. 106
del D.lgs. 50/2016 e ai sensi degli articoli

100 e 101 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 12 (PROROGA DEI TERMINTI)

12.1 Qualora la Societa, per cause ad essa non
imputabili, non sia in grado di ultimare
1’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel
termine stabilito in Contratto, ha facolta di
richiedere la proroga di tale termine.

12.2 L.a richiesta di proroga deve essere
formulata tempestivamente ed adeguatamente
motivata nei confronti del D.E.C. che, dopo le
opportune verifiche, proporra al R.U.P. il
periodo di proroga da riconoscere con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del Lotto a cui

la richiesta si riferisce.
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12.3 Qualunque fatto dell'A.D., che obblighi 1la
Societa a ritardare 1l'esecuzione del Contratto,
da diritto a wuna corrispondente proroga dei
termini di approntamento o di consegna, giusta
quanto previsto dall’art. 111 del D.P.R.

236/2012.

ARTICOLO 13 (SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO)

13.1 Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del

D.1lgs. 50/2016, qualora avverse condizioni
climatiche, cause di forza maggiore, o)
circostanze speciali, non prevedibili al

momento della stipulazione del Contratto,
impediscano temporaneamente 1’esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte delle
prestazioni, 11 D.E.C. proporra al R.U.P. di
ordinare la sospensione, indicando le ragioni e
1'imputabilita delle medesime, secondo le
modalita ivi precisate.

13.2 Ai sensi del comma 2 del citato art. 107,
la sospensione pud altresi essere disposta dal
R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o
necessita, tra cui l1'interruzione di

finanziamenti per esigenze sopravvenute di
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finanza pubblica, disposte con atto motivato
dalle Amministrazioni competenti.

13.3 Ai sensi dell’art. 106 del D.P.R.
236/2012, sono considerate di pubblico
interesse, ai fini della sospensione
dell'esecuzione del Contratto, le esigenze
operative connesse ai compiti d'istituto delle
Forze Armate Italiane e —rientrano tra le
circostanze speciali le esigenze connesse
all'evoluzione tecnologica e alla complessita
del bene in acquisizione. Il R.U.P. determina
il momento in cui sono venute meno le ragioni
di pubblico interesse o di necessita che hanno
determinato la sospensione dell’esecuzione del
Contratto.

13.4 .a sospensione permane per 1l  tempo
strettamente necessario a far cessare le cause
che hanno imposto l'interruzione
dell'esecuzione del Contratto.

13.5 Cessate 1le <cause della sospensione, il
R.U.P. dispone 1la ripresa dell'esecuzione e
indica il nuovo termine contrattuale.

13.6 Qualora la sospensione si prolunghi per un
periodo di tempo superiore ad 1/4 (un quarto)

della durata complessiva prevista per
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l'esecuzione stessa, oppure superi i n. 6 mesi
(sei mesi) complessivi, la Societa puo
richiedere la risoluzione del Contratto senza
indennita; qualora 1’A.D. abbia motivo di
opporsi alla risoluzione, corrispondera alla
Societa i maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti.

13.7 A1 di fuori deli casi menzionati, la
sospensione dell’esecuzione, per qualunqgque
causa, non comporta la corresponsione alla

Societa di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 14 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E
RECESSO DELL’'AMMINISTRAZIONE)

14.1 Fatte salve 1le ipotesi di risoluzione
previste, laddove richiamato, negli articoli
del presente Contratto, 1'A.D. pud risolvere il
Contratto nei casi e con le modalita di cui
all’art. 108 del D.lgs. 50/2016, nonché
all’art. 124 del D.P.R. 236/2012.

14.2 .'"A.D. ha altresi diritto di recedere dal
Contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le
modalita di cui all'art. 107 del D.P.R.

236/2012.
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ARTICOLO 15 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Societa assume completa e diretta
responsabilita dei diritti di privativa
industriale e di esclusivita che possano essere
vantati dai terzi per 1le prestazioni oggetto
del presente Contratto, tenendo indenne 1’A.D.
da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai

sensi dell’art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

16.1 Nel corso dell’esecuzione contrattuale, il
D.E.C., e altro personale dell’A.D. all’uopo
individuato, potra verificare 1in ogni momento
la corretta esecuzione contrattuale.

A tal fine, detto personale avra libero accesso
agli uffici, nelle officine della Societa, dei
suoi Subappaltatori, Subfornitori e a bordo dei
Mezzi. In caso di verifica, la Societa deve

essere invitata ai controlli e, al termine

degli stessi, sara redatto un apposito
“Verbale” da trasmettere a NAVARM - 2”Divisione
(R.U.P.), entro n. 15 gg.ss. (quindici giorni

solari) successivi alla data di ultimazione dei
controlli.

16.2 La Societa dovra tenere aggiornato il
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“Piano di Gestione del Programma” - “Programme
Management Plan” (PMP) e comunicare
tempestivamente all’A.D. le informazioni
necessarie per 1l’esecuzione dei controlli.

16.3 La Societa, nell’ambito di tale wverifica,
dovra presentare il proprio “Piano di Qualita”
(PdQ), il “Documento di Valutazione dei Rischi”
(DVR) e il “Piano di Sicurezza” (PdS).

16.4 Nel <caso <che 1 controlli risultassero
impossibili per il rifiuto da parte della
Societa di consentirli o, comunque, di fornire
le informazioni  necessarie per eseguirli,
1’A.D. ha facolta di risolvere il Contratto con
incameramento della cauzione, ai sensi

dell’art. 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.lgs.
50/2016, sono ammesse le cessioni di crediti
stipulate con atto pubblico o scrittura privata
autenticata e tempestivamente notificate a
NAVARM - 127Divisione/VDA. L'A.D. ha facolta di
rifiutare le cessioni di credito con
comunicazione da notificarsi al cedente e al

cessionario entro n. 45 gg.ss. (quarantacingque
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giorni solari) dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI)
Si rimanda all’Annesso n. 04 del presente

Contratto.

ARTICOLO 19 (PENALITA)

19.1 Per ogni giorno solare di ritardo
nell’esecuzione contrattuale, relativo ad ogni
Lotto, la penalita da applicarsi sara pari
all’1,0% (uno per mille) del wvalore dello
stesso per ogni giorno di ritardo.

19.2 L’ammontare complessivo delle penalita non
potra superare il 10% (dieci per cento)
dell'intero importo contrattuale.

19.3 Qualora il ritardo nell'adempimento
determini un importo massimo della penale
superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale, il R.U.P. ha 1la facolta di
proporre all'organo competente la risoluzione
del Contratto per grave inadempimento.

19.4 L'eventuale domanda della Societa per
ottenere la disapplicazione delle penalita
nelle quali fosse incorsa, dovra essere
presentata, a pena di decadenza, non oltre n.

30 gg.ss. (trenta giorni solari) decorrenti
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dalla data di ricezione della comunicazione con
la quale & stata comunicata 1’applicazione
delle penalita. La domanda, completa degli
eventuali documenti giustificativi o contenente
1" espressa riserva della loro presentazione
appena possibile, e indirizzata al R.U.P., il
quale provvedera ad inoltrarla all’ufficio
competente, dopo averla corredata delle proprie
osservazioni. L"A.D. si pronuncera

sull’accoglimento o meno dell’istanza.

ARTICOLO 20 (RIDUZIONI DI PREZZO)

Per ciascun Lotto, saranno applicate riduzioni
di prezzo qualora nelle Prove di “Werifica di
Conformita” le prestazioni degli apparati
risultassero non conformi a quanto previsto nei
DD.TT.FF., con le modalita indicate Annesso n.

03 al presente Contratto.

ARTICOLO 21 (REVISIONE DI PREZZO)
E’ ammessa la revisione di prezzo. Si rimanda a
quanto riportato nell’Annesso n. 06 del

presente Contratto.

ARTICOLO 22 (MODALITA DI RISCOSSIONE)

24.1 In base a gquanto stabilito dall'art. 5
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del D.P.R. 20/04/1994, n. 367 “Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili” e ai sensi
dell’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136
“Piano straordinario contro le mafie nonché
delega al Governo 1n materia di normativa
antimafia”, e successive modificazioni e
integrazioni, 1 pagamenti in dipendenza del
presente Contratto saranno effettuati con
ordine di pagamento, mediante accreditamento
sul Conto Corrente bancario dedicato, n.
000110121167 acceso presso Unicredit Corporate
Banking - Agenzia La Spezia,intestato al nome
della Societa (Codice IBAN: IT 82 J 02008 10700
000110121167), sul guale e delegato ad operare
il sig. Antonio Enzo Maraglia nato a Fivizzano
(MS) il 11.12.1941 e residente in La Spezia Via
Ada Negri 14 <codice fiscale MRG NNN 41 T
11D629G.

24 .2 Eventuali variazioni delle coordinate
bancarie dovranno essere tassativamente e

tempestivamente comunicate dalla Societa a

NAVARM - 12”Divisione/VDA e, per conoscenza, a
NAVARM - 2”Divisione (R.U.P.). La Socileta
dichiara di esonerare 1'A.D. da ogni
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responsabilita per 1 pagamenti eseguiti nel

modo sopraindicato.

ARTICOLO 23 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA)

23.1 La Societa assume 1’obbligo di garantire
la tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010, e successive
modificazioni e integrazioni.

23.2 L’Appaltatore, il Subappaltatore o il
Subcontraente che ha notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al presente
articolo ne da immediata comunicazione a NAVARM
- 2”Divisione (R.U.P.) e alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo - di ROMA

(RM), ITALIA.

ARTICOLO 24 (GARANZIE)

Per:

- i Lotti n. 1, 2, 3 e 4 la garanzia avra una
durata di n. 730 gg.ss. (settecentotrenta
giorni solari);

- i Lotti n. 5, 6, 7 e 8 la garanzia avra una
durata di n. 365 gg.ss. (trecentosessanta-
cinque giorni solari).

Per ciascun Lotto la Societa si impegna, anche

53



a nome degli eventuali Subappaltati e/o
Subfornitori, a riparare o sostituire a sua
intera cura e spese (compresi i materiali
consumabili, ecc.), tutte quelle parti che per
difetti di realizzazione, di installazione, di
lavorazione o del materiale impiegato, non
rilevati all'atto della “Werifica di
Conformita”, si dimostrassero non conformi ai
requisiti degli Annessi al presente Contratto e

ai DD.TT.FF., ovvero si rendessero inservibili,

nonostante il corretto impiego, il
funzionamento normale e la costante
sorveglianza. Per ogni Rimorchiatore e/o

fornitura, le eventuali parti da riparare o da
sostituire saranno ritirate dalla Societa e
restituite dalla Societa stessa, a sua cura e
spese. Alcune sostituzioni o) interventi
potranno essere eseguiti, a giudizio
discrezionale dell'A.D., presso lo Stabilimento
della Societa, unitamente agli accertamenti di
fine garanzia. Gli obblighi di garanzia si
estenderanno anche ai difetti costruttivi che
non appalesatisi durante il periodo delle prove
contrattuali si rendessero manifesti

nell’esercizio del Rimorchiatore e/o dei
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materiali di fornitura durante il periodo di
garanzia. Le riparazioni saranno compiute dalla
Societa con 1 propri mezzi oppure con quelli
dell’A.D. se dquesta lo giudichera preferibile
per esigenze di servizio; in tal caso 1'A.D.
esigera da parte della Societa il rimborso
delle spese affrontate senza alcun aumento a
titolo di spese generali lasciando 1 materiali
sostituiti a disposizione della Societa. Tutte
le spese derivanti dall’applicazione degli
obblighi di garanzia sono a carico della
Societa, comprese quelle di spedizione, di
montaggio e smontaggio. I suddetti obblighi di
garanzia costituiscono l’unico rimedio a favore
dell’A.D. e le sole obbligazioni a carico della
Societa ed escludono ogni altra responsabilita
in capo alla Societa. Rimane stabilito che
verificandosi le circostanze di cui sopra, 1il
periodo di garanzia si intendera prolungato di
un tempo pari a gquello durante 11 quale la
Societa avra provveduto ad eliminare gli
inconvenienti in questione, decorrente dalla
data di ricezione da parte della Societa della
comunicazione con cui verra invitata ad

eliminare 1l'inconveniente verificatosi, sino
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alla data di avvenuta eliminazione
dell'inconveniente stesso che risultera da
apposito Verbale. Il Verbale dovra descrivere
gli inconvenienti a carico della Societa
comprendendo anche quelli accertati nel
“Certificato di Verifica di Conformita” per 1
quali la Societa non abbia gia provveduto alla
loro eliminazione.

L’Ente/Comando destinatario di ciascun
Rimorchiatore e/o di ciascuna fornitura dovra
redigere la “Dichiarazione di fine garanzia”,
che dovra essere inviata tempestivamente al
D.E.C. e per conoscenza a NAVARM - 2”Divisione
(R.U.P.).

I1 D.E.C. provvedera a inoltrare la
“Dichiarazione di Fine Garanzia”, corredata di

ogni altro documento utile alla finalizzazione

dell’attivita afferente al Lotto di
riferimento, a NAVARM - 2”Divisione (R.U.P.)
che provvedera a trasmetterla, per la

liguidazione di guanto dovuto e 1lo svincolo
delle somme trattenute alla Societa, a NAVARM -

12~Divisione/VDA.

ARTICOLO 25 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL
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LAVORO)

25.1 La Societa e sottoposta a tutti gli
obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni
sociali, secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente e con 1’applicazione delle
sanzioni in essa previste.

25.2 In caso di inadempienza contributiva
risultante dal Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.) relativo al personale
dipendente dell'Affidatario o del
Subappaltatore o dei soggetti titolari di
Subappalti e Cottimi di cui all'art. 105 del
D.1lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del
Contratto, 1'A.D. trattiene dal Certificato di
Pagamento 1'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali ed

assicurativi.

ARTICOLO 26 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Societa, in conformita con
quanto previsto dagli articoli 16-bis e l1l6-ter
del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 “Nuove
disposizioni sull'Amministrazione del

Patrimonio e sulla Contabilita Generale dello
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Stato”, le spese di copia, stampa, carta
bollata, registrazione e quante altre inerenti
al presente Contratto, per le quali la Societa
e tenuta a versare sul Conto Corrente Postale
intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato di ROMA la somma indicata a tale titolo
dall'Ufficiale Rogante, con specificazione
analitica. Il versamento della somma di cui al
precedente comma, dovra essere effettuato entro
n. 5 gg.ss. (cinque giorni solari) dalla data
di stipulazione del presente Contratto, con la
conseguenza che, in caso di ritardo, il
relativo importo dovra essere aumentato degli
interessi 1legali decorrenti dalla data della
scadenza fissata fino alla data dell'effettivo

versamento. L'attestato del versamento dovra

essere immediatamente prodotto a NAVARM - 117
Divisione/Ufficiale Rogante, per essere
allegato al Contratto. Le cessioni e

prestazioni costituenti oggetto del presente
Contratto, in quanto relative ai beni destinati
a bordo di Unita ©Navali non sono soggette
all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi
dell'art. 8-bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972.

L’ imposta di registro, giusta quanto disposto
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dall’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131

“Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti 1'imposta di
registro”, e successive modificazioni e

integrazioni, & dovuta nella misura fissa di €

200,00 (Euro duecento/00).

ARTICOLO 27 (DOMICILIO DELLA SOCIETA)
A tutti gli effetti del presente Contratto la
Societa elegge domicilio in LA SPEZIA (SP), via

Del Molo n. 64, CAP 19126.

ARTICOLO 28 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

La Societa, con riferimento alle prestazioni
oggetto del presente Contratto, e in aggiunta
alla sottoscrizione del Patto di Integrita
citato nelle premesse e costituente 1’Allegato
n. 01 al presente Contratto, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri
collaboratori, a qualsiasi titolo, per gquanto
compatibili con i1 ruolo e 1’attivita svolta,
gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n.
62 del 16/04/2013 e ss.mm.ii., recante 1l
“Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello

stesso D.P.R. e, sempre per quanto compatibili
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con il ruolo e l’'attivita svolta, agli obblighi
di condotta previsti dal D.M. 23/03/2018
“Codice di comportamento dei dipendenti del
Ministero della Difesa”. Al riguardo, si da
atto che 1’A.D. ha trasmesso alla Societa, ai
sensi dell’art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia
del Decreto stesso, per promuoverne 1’integrale
conoscenza. La Societa si impegna a trasmettere
copia dello stesso ai propri collaboratori ed
eventuali Subappaltatori, fornendo prova
dell’avvenuta comunicazione qualora richiesta.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R.
62/2013 sara sottoposta ad una valutazione caso
per caso che tenga conto della gravita e della
entita della medesima, comportando
1"applicazione di sanzioni che wvanno dalla
multa sino alla risoluzione del Contratto.
Qualora riscontri 1"eventuale violazione,
1'"A.D. contestera per iscritto alla Societa il
fatto, assegnando un congruo termine per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non siano presentate o non risultino
accoglibili, 1’A.D. dara applicazione alle

sopra menzionate disposizioni.
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ARTICOLO 29 (VINCOLO CONTRATTUALE)

I1 presente Contratto, mentre vincola la
Societa fin dal momento della sua
sottoscrizione, sara obbligatorio per 1'A.D.
soltanto dopo che sara stato approvato nei modi
di Legge e il relativo Decreto di approvazione
sara stato registrato presso gli Organi di
Controllo previsti dalla vigente normativa
(Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei
Conti). L'A.D. provvede a comunicare alla
Societa l'intervenuta registrazione del Decreto
approvativo del Contratto. In caso di mancata
approvazione del Contratto la Societa ha
diritto soltanto al rimborso delle somme
versate per le spese contrattuali, aumentate
degli interessi legali decorrenti dalla data di
versamento fino alla data di effettivo

rimborso.

ARTICOLO 30 (CONTROVERSIE)
Per qualsivoglia controversia innanzi al
giudice ordinario e/o amministrativo 11 Foro

competente & quello di ROMA (ITALIA).
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E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto
quest'Atto del quale ho dato lettura alle Parti
contraenti, le quali da me interpellate 1lo
approvano e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETA’

Sig. Fabiano MARAGLIA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 del Codice Civile, la Societa SIMAN S.r.1l.
dichiara di approvare espressamente le seguenti
clausole:

ART.18 (PAGAMENTI) e 1l’ivi richiamato Annesso
n. 04; ARTICOLO 20 (RIDUZIONI DI PREZZO) e
1"ivi richiamato Annesso n. 03; ART. 24
(GARANZIE),; ART. 28 (OBBLIGHI DI CONDOTTA) :;
ART. 29 (VINCOLO CONTRATTUALE) .

P. LA SOCIETA’

Sig. Fabiano MARAGLIA

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Ammiraglio Ispettore Giuseppe SICA

L’UFFICIALE ROGANTE

D.ssa Emanuela GIULIANO
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Annesso n. 02

ANNESSO TECNICO

ARTICOLO 1 (PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI
GESTIONE E RELATIVI TERMINT)

1.1 - REQUISITO DI CODIFICAZIONE

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale,
che la Societa si impegna a fornire, sono composti dai dati
identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a
barre. La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto
della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a
punto da SEGREDIFESA V Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di

Codificazione — OCC).

Le informazioni, i 1inks, la documentazione, la normativa
sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla
Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili

presso i1l sito Internet:

https : // siac . difesa . it / SiteAssets / Pages / HomePage

aspx

Per 1’inserimento dei dati contrattuali la Societa dovra

impiegare i1 seguenti codici:

Codice NAVARM - 1l°Reparto/2”Divisione - CEODIFE n. 900017

1.2 - ATTIVITA’ DI SCREENING

Al fine di —consentire da parte dell'Organo Centrale di
Codificazione (di seguito “OCC”) 1l'esecuzione delle attivita
di screening, per verificare 1l'eventuale esistenza di articoli
gia codificati e aggiornare 1 propri dati di archivio, la
Societa dovra far pervenire, entro n. 150 gg.ss.
(centocinquanta giorni solari) decorrenti dalla data di

notifica dell'avvenuta approvazione del Contratto nei modi di
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Legge, all’0OCC e, per conoscenza al D.E.C., qualora gia
individuati, tutti gli articoli in fase di definizione del
requisito o dopo la definizione degli articoli da
approvvigionare nel corso di specifica riunione/attivita
preliminare che NAVARM riterra di effettuare, con 1l concorso
dell’OCC; 1la Societa dovra gquindi presentare tale 1lista di
articoli in fornitura elencandoli nella "“Spare Part List for

Codification” (SPLC).

Tale lista dovra essere presentata anche se gli articoli in

fornitura risultino gia codificati. Per gli articoli di

origine estera dovra essere, altresi, presentato 11 Form
AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico-amministrative

aggiuntive.

IT formato e le informazioni per la compilazione sono
contenute nella “Guida al Sistema di Codificazione NATO” SGD-
G-035 di SEGREDIFESA, Edizione in vigore alla data di stipula

del presente Contratto.

NAVARM, comungue responsabile, dal punto di wvista tecnico,
della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati
codificativi (liste e schede), potra intervenire entro n. 20
gg.ss. (venti giorni solari), dalla presentazione della SPLC,
per richiedere alla Societa le modifiche necessarie al
soddisfacimento del requisito contrattuale. L'OCC potra
comunque richiedere a NAVARM - 2”Divisione/1°Reparto, la
verifica dei dati forniti dalla Societa qualora non ritenuti

congrul per l'avvio dell'iter codificativo.

In entrambi 1 <casi, 1l termine per la conclusione delle
attivita di screening si intende prorogato di un periodo
corrispondente a gquello necessario per l'acquisizione dei dati

corretti.

Trascorso 11 termine previsto per NAVARM, 1'0OCC, pur in
assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedera

entro n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) al completamento
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delle attivita di screening NAVARM - 2”Divisione/1°Reparto, ne

dara conoscenza al D.E.C..

1.3 - PROPOSTE DI CODIFICAZIONE

Non oltre n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dalla ricezione
dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o
per quelli per 1 quali 1’'0OCC ritiene necessario aggiornare i
dati, di origine nazionale o 'Non NATO', 1la Societa dovra
inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente
compilate, al D.E.C., a NAVARM - 2”Divisione/1°Reparto
(R.U.P.) e all'OCC.

Quest’ultimo Ente, provvedera entro n. 30 gg.ss. (trenta
giorni solari) all'assegnazione del NSN/NUC, informandone la
Societa, NAVARM - 27Divisione/l1°Reparto, il D.E.C. e 1'Ente

Logistico/Organo Codificatore di Forza Armata.

Qualora la presentazione delle proposte avvenga
contestualmente alla presentazione delle liste, il
completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione
NSN/NUC) avverra entro n. 45 gg.ss. (quarantacinque giorni
solari) dalla ricezione dei dati corretti. NAVARM, comungque
responsabile, dal punto di wvista tecnico, della rispondenza al
Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e
schede), potra intervenire entro n. 20 gg.ss. (venti giorni
solari) per richiedere alla Societa le modifiche necessarie al

soddisfacimento del requisito contrattuale.

L'OCC potra comunque richiedere a NAVARM la verifica dei dati
forniti dalla Societa qualora non ritenuti congrui per

l'attivita codificativa.

In entrambi i casi il termine per la conclusione delle
attivita di codificazione si intende prorogato di un periodo
corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati

corretti.
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Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine
estera non codificati, nell'attesa di completare 1l'iter
codificativo con 1'Ufficio di Codificazione estero competente,
170CC assegnera numeri di codificazione provvisori che saranno
successivamente sostituiti dai definitivi assegnati

dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

1.4 - FLUSSO DEI DATI

Lo scambio dei dati dovra avvenire di norma per via telematica
(provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili

dall'OCC, direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET) .

1.5 - NORME IN VIGORE

Le norme procedurali sull'attivita codificativa, per ciascuna
tipologia di atto negoziale, sono contenute nella “Guida al
Sistema di Codificazione NATO” SGD-G-035 di SEGREDIFESA,
Edizione in vigore alla data di stipula del Contratto, emanata
dall'OCC, e disponibile presso il suo sito INTERNET, che
contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione
e sulla modalita di predisposizione dei connessi codici a

barre.

1.6 — VERIFICA DI CONFORMITA’ DEI MATERIALT

L"approntamento alla “Werifica di Conformita” e subordinata

alla verifica di conformita dei materiali.

1.7 - VERIFICA DI CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE D’'URGENZA

La mancata approvazione da parte dell'OCC della documentazione
codificativa presentata dalla Societa rende gli articoli,
ancorché approntati alla “Werifica di Conformita”, non

rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessita e urgenza, NAVARM - 2”Divisione/1°Reparto
(R.U.P.) pud disporre, 1in assenza della conclusione dell’iter
codificativo, alla “Werifica di Conformita” dei materiali e

procedere all’accettazione degli stessi con riserva, cosl da
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poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria
(assegnata dall’Ente di Codificazione di Forza Armata in

attuazione della normativa vigente).

1.8 — ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE

NAVARM - 2”Divisione/1°Reparto ricevera dall’oOCC
1l’attestazione di avvenuta esecuzione delle attivita

codificative svolte.

1.9 - RIFERIMENTI E GARANZIE

La Societa potra prendere contatti diretti con 1'OCC per
dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere

durante l'attivita codificativa.

Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, NAVARM -
2”"Divisione/1°Reparto, potra richiedere alla Societa tutte le
azioni ritenute necessarie per completare o integrare le

attivita codificative eventualmente gia svolte.

1.10 - CODICE A BARRE

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante
sistema NATO, ricevuti i1 numeri unificati di codificazione, la
Societa si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto
corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo

lo standard EAN/128.

Per i materiali gia codificati, che comunque dovranno essere
sottoposti ad un controllo per la validazione della
codificazione preesistente da parte dell’ufficio di
codificazione (screening), la Societa dovra apporre il CAB
costituito dal NSN/NUC validato piu il REFERENCE che dovra

essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi 1 casi 1l codice di riconoscimento deve essere

apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non é& prevista la codifica NATO,

la Societa deve, comunque, fornire 1’identificazione con CAB
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di tipo commerciale.

L' apposizione del CAB dovra essere effettuata in conformita a
quanto previsto dalle Normative NATO STANAG 4280-4281 e dovra
essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo

impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Societa e
in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto
forma di tabella su colonne ed in formato data Dbase
commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il
NSN/NUC ed i1l REFERENCE, al fine di consentire la creazione di

un archivio di collegamento.
Il D.E.C., dovra:

- verificare se la Societa ha avuto la disponibilita dei
NSN/NUC del Lotto di riferimento; in tal caso il CAB dovra
contenere sia le informazioni relative al NSN/NUC, che
quelle relative al REFERENCE. Nel caso di indisponibilita
del NSN/NUC nei tempi sopra indicati il CAB potra limitarsi

a riportare solo il REFERENCE;

- accertare la presenza del supporto informatico predetto con

le informazioni richieste.

Qualora la verifica o 1l’accertamento di cui ai precedenti
punti diano esito negativo, la presentazione alla “Werifica di

Conformita” non potra aver seguito.

ARTICOLO 2 (ASSICURAZIONE DI QUALITA)

2.1 - ASSICURAZIONE QUALITA’

La Societa si impegna, per tutta la durata contrattuale, a
mantenere la validita di un riconoscimento di conformita, del
proprio Sistema di Gestione della Qualita, ai requisiti della
vigente Norma UNI EN ISO 9001 (ultima vigente all’atto della
stipula del presente Contratto) rilasciata Enti di

Classificazione riconosciuti IACS.
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La Societa si impegna inoltre, ad operare in conformita ai
requisiti previsti dal documento NATO AQAP 2110 (ultima

vigente all’atto della stipula del presente Contratto).

La Societa dichiara di ben conoscere 1 citati documenti e di

osservare e accettare cid che in essi & prescritto.

2.2 - CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La Societa, alla fine delle prestazioni/forniture emettera un
“Certificato di Conformita” (CdC) e la relativa documentazione
riepilogativa al D.E.C. e, per conoscenza, a NAVARM -

2”Divisione/l1°Reparto (R.U.P.).

Nel caso in cui la Societa sia il rappresentante/
somministrato esclusivo sul territorio italiano della Societa
produttrice, 1 requisiti di Qualita dovranno essere da questa
posseduti ed essa stessa dovra produrre un Certificato di
Conformita della commessa allegando, inoltre, il Certificato

di Conformita del produttore.

ARTICOLO 3 (ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI
PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE - APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO CE 18/12/2006 N. 1907 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO - REACH)

Per quanto previsto dal presente Articolo, la Societa

aggiudicataria e:

- tenuta ad assicurare, per sé e per tutti i suoi
Subfornitori ed eventuali Subappaltatori, che 1 tutti i
materiali/componenti oggetto della presente fornitura
rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di
precauzione, in conformita alle previsioni delle Direttive
e Regolamenti comunitari e delle Norme interne in materia
di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusi

gli obblighi di cui al Regolamento (CE) 1907 del 18/12/2006
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del Parlamento Europeo e del Consiglio - “Regolamento

REACH” e successive modificazioni e integrazioni;

- obbligata a porre in essere, per sé e per tutti i suoi
Subfornitori ed eventuali Subappaltatori, tutti gli
adempimenti necessari ad assicurare la conformita
dell’appalto alle previsioni delle normative di cui al
punto 1 wvigenti al momento della consegna ed in relazione

allo stato di fatto esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che 1’A.D. in Dbase al "“Regolamento
REACH” si configura come “utilizzatore a wvalle”, all’atto
della presentazione dei materiali per la wverifica di
conformita, la Societa si obbliga a produrre, al D.E.C. e, per
conoscenza, a NAVARM - 2”Divisione/l1°Reparto (R.U.P.), i

seguenti documenti:

- una “Dichiarazione di conformita dei materiali al

Regolamento REACH” dalla quale risulti,

° di essere a conoscenza degli obblighi che il
“Regolamento REACH” impone a tutti i fabbricanti,
importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche
in gquanto tali o in quanto componenti di miscela o

articolo,

° che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha
verificato «che “tutti i Subfornitori ed eventuali
Subappaltatori”, abbiano, altresi, ottemperato ai

suddetti obblighi previsti dal “Regolamento REACH”;

- qualora le suddette sostanze superino la quantita di n. 1
tonnellata (t)/anno, un “Attestato di conformita’”, in cul
indica il “Legale Rappresentante” nominato ai fini del

programma REACH e fornisce le seguenti informazioni,

° codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da

sole o in preparato,
° peso totale della sostanza;
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- 1’elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali
di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le

relative “schede di sicurezza”.

La produzione dei documenti di cui ai precedenti punti da

parte della Societa & presupposto per 1’avvio della “Werifica

di Conformita” da parte dell’A.D.. La mancata produzione dei

documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa
di rifiuto dell’ammissione alla “Werifica di Conformita”, per

ciascun Lotto, da parte dell’A.D..

ARTICOLO 4 (LEGGE 27/03/1992. 257 - NORME RELATIVE ALLA
CESSAZIONE DELL' IMPIEGO DELL’'AMIANTO)

La Societa, in virtu degli obblighi su di essa gravanti ai
sensi della Legge 27/03/1992, n. 257 “Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto” e successive modifiche e
integrazioni, garantisce, mediante esplicita dichiarazione al
D.E.C. e, per conoscenza, a NAVARM - 2”Divisione/l1°Reparto
(R.U.P.), per sé e per tutti i suoi Subfornitori ed eventuali
Subappaltatori, che tutti i materiali/componenti oggetto della
presente fornitura, comprensiva di eventuali materiali

subappaltati e/o subforniti, non contengono amianto (MCA).
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Annesso n. 03

RIDUZIONE DI PREZZO
PREMESSA

Nel caso in cui la fornitura non soddisfi 1 requisiti
contrattuali (i.e. difetto di prestazioni/mancate
forniture), 1’A.D. si riserva la facolta di avvalersi di
quanto previsto dal “Capitolato Generale per la Fornitura
di Navi” - NAV-70-1905-0009-1400B000 ultimo vigente alla
stipula del Contratto, ovvero effettuare riduzioni di
prezzo o, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare la

prestazione/fornitura stessa, come di seguito specificato.

I criteri di riduzione di prezzo/rifiuto della
prestazione/fornitura, descritti nel presente Annesso,

saranno applicati ai requisiti:

- “vincolanti”, definiti nell’ambito del Contratto e dei

relativi Annessi;

- “premianti”, offerti in fase di Gara (G.382.UE) dalla
Societa (crf. Matrice di Premialita Tecnica - Tabella
Requisiti Tecnici OEPV” - Allegato B) e divenuti,
all’atto della stipula del presente Contratto,
“requisiti vincolanti” (cfr. “criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente piu

vantaggiosa” - OEPV).

In particolare, saranno applicate le riduzioni di prezzo di

seqguito elencate (elenco non esaustivo).
Resta inteso che tali riduzioni, computate per ciascuna

prestazione, andranno a sommarsi tra loro.

RIDUZIONE DI PREZZO PER DIFETTO DI PRESTAZIONI RIFERITE
ALLE OPZIONI DI CUI ALLA MATRICE DI PREMIALITA TECNICA -
TABELLA REQUISITI TECNICI “OEPV”, ADOTTATA IN FASE DI GARA

Qualora nelle Prove di “Werifica di Conformita” a cio
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dedicate uno o piu “requisiti premianti”, offerti ambito
Gara, risultassero inferiori a quelli offerti, calcolato
per ciascun Lotto, anche se superiori ai corrispondenti
requisiti minimi previsti dal Contratto e dai relativi
Annessi, la Societa soggiacera alle seguenti trattenute
cautelative, che si tramuteranno in riduzioni di prezzo
laddove 1 requisiti stessi non venissero assicurati entro

la fine del periodo di garanzia.

Per 11 computo delle trattenute/riduzioni di prezzo, si
dovra prendere a riferimento il Peso Wn.i massimo attribuito
a ciascun criterio di valutazione PTn.i per il gquale non e
stata raggiunta la prestazione offerta, e verra eseguita la

sommatoria dei pesi (¥Wa.i) .

La riduzione di prezzo verra calcolata con la seguente
formula:
Riduzione prezzo = (valore del Lotto) * K * (3¥Wn.i) * 1074

Con:

K= 0,2 per (0Wn.i) < 30

0,3 per 30 =(0Wn.:) =60
K = 0,4 per (0Wn.i) > 60

Tale riduzione di prezzo andra a sommarsi a quelle indicate

nei successivi paragrafi.

Per quanto concerne le attivita di service (garanzia), alla
presentazione al collaudo dovra essere presentata una
fideiussione bancaria di importo pari al wvalore dato dal

peso dell’attivita secondo la seguente formula:
Fideiussione = (valore del Lotto)* K * (30) * 104

Con:

K= 0,2 per (OWn.i)

La fideiussione sara vincolata al termine della scadenza

temporale della prestazione.

Tale riduzione di prezzo andra a sommarsi a quelle indicate
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nei successivi paragrafi.

RIDUZIONE DI PREZZO PER DIFETTO DI VELOCITA MASSIMA

Qualora nelle Prove di “Werifica di Conformita” a cio
dedicate, la velocita massima alle condizioni di esercizio
risultasse inferiore a quella indicata nel Contratto e nei
relativi Annessi, 1la Societa soggiacera alle seguenti

riduzioni di prezzo riferite al prezzo del Lotto:

- per il 1° e 2° decimo intero di nodo in meno: 3x10°3 %7

- per il 3° decimo di nodo in meno: 5x1073 %7

- per il 4° decimo di nodo in meno: 10x10-3 %;

- per il 5° decimo di nodo in meno: 20x1073 %;

- per il 6° decimo di nodo in meno: 40x1073 %;

- per i1l 7° decimo di nodo in meno: 70x1073 %;

- per 1’78° decimo di nodo in meno: 120x1073 %;
- per il 9° decimo di nodo in meno: 220x10°3 %;
- per il 10° decimo di nodo in meno: 400x1073 %

Si precisa che 1le frazioni di decimo di nodo saranno
arrotondate al decimo di nodo intero in piu se maggiori di

0,5 o in meno se uguali o minori di 0,5.

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno,

cosicché se la velocita ottenuta risultera inferiore di n.

1 (un) nodo rispetto a quella contrattualmente prevista, la
(e}

riduzione di prezzo ammontera a 888x1073 % del prezzo del

Lotto.

Qualora 1l difetto di velocita superasse il nodo completo,
il Rimorchiatore, a giudizio insindacabile dell’A.D., potra

essere rifiutato.

RIDUZIONE DI PREZZO PER DIFETTO DI AUTONOMIA

Ove 1’autonomia alle condizioni di prova indicate nel
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Contratto e nei relativi Annessi risultasse i1nferiore a

quanto indicato, la Societa sara assoggettata ad una

riduzione percentuale del prezzo del Lotto come di seguito

indicato (Miglia Nautiche denominate soltanto “NM”) :
- da 0,0 a 20 NM in meno: 0,03%;
- da 21 a 35 NM in meno: 0,10%;
- da 36 a 50 NM in meno: 0,30%;
- da 51 a 70 NM in meno: 0,50%.

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno,
cosicché se la riduzione per difetto di autonomia risultera

inferiore di n. 70 NM (settanta NM) rispetto a quella

contrattualmente prevista, la riduzione di prezzo ammontera

a 888 x 1073 % del prezzo del Lotto.

Qualora il difetto di autonomia superasse il valore di n.

70 NM (settanta NM), il Rimorchiatore, a giudizio

insindacabile dell’A.D., potra essere rifiutato.

RIDUZIONE DI PREZZO PER ECCESSIVA RUMOROSITA AMBIENTALE

nei locali

il livello

Qualora dai rilievi che saranno effettuati

previsti nel Contratto e nei relativi Annessi,

di rumorosita ambientale in dB(A), alla Velocita massima

continuativa (Vvax) , risultasse superiore ai limiti

indicati dal Contratto e nei relativi Annessi, la Societa

soggiacera, per ogni locale la cuil rumorosita risultera

fuori limite, ad una trattenuta cautelativa, riferita al

Lotto, stabilita come segue:
Condizioni Per eccedenze sl;;;:cscggczlz)ee sf)’}e);:zcg%e(gz)ee Per eccedenze
di misura fino a 3 dB(A) fino 2 6 dB(A) fino 2 9 dB(A) sopra a 9 dB(A)
II Rimorchiatore,
Velocita a giudizio insin-
massima . 3 3 dacabile
continuativa Franchigia >x 107% 10X 107% dell’A.D., potra
(Vmax) essere rifiutato
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Resta inteso <che tali riduzioni, computate per ciascun

locale, dovranno sommarsi tra loro.

Le trattenute cautelative inflitte 1in osservanza del
presente paragrafo verranno convertite in riduzione di
prezzo a meno che la Societa non attui, entro il periodo di
garanzia del Rimorchiatore, idonei provvedimenti

correttivi.

In tal caso la trattenuta potra essere svincolata o ridotta

in relazione ai miglioramenti ottenuti.

Ogni Rimorchiatore, a wvalle delle prove di “Werifica di
Conformita”, dovra ricevere, dall’Ente di Classifica
riconosciuto IACS prescelto, la Notazione Addizionale di
Classe “CONF-NOISE-C” o equivalente. Qualora la Societa non
consegua 1l requisito contrattuale ("CONF-NOISE-C” o©
equivalente) verra applicata in fase di accettazione una
trattenuta cautelativa del 0,5% riferita al prezzo del

Lotto di riferimento.

Tale trattenuta cautelativa verra convertita 1in riduzione

di prezzo a meno che la Societa non attui, entro il periodo

di garanzia del Rimorchiatore, idonei provvedimenti
correttivi: in tal «caso la trattenuta potra essere
svincolata.

Qualora la rumorosita ambientale ecceda 1 9 dB(A), il
Rimorchiatore, a giudizio insindacabile dell’A.D., potra

essere rifiutato.

RIDUZIONE DI PREZZO PER ECCESSIVE VIBRAZIONI AMBIENTALI

Ogni Rimorchiatore, a wvalle delle Prove di “Werifica di
Conformita” dovra ricevere, dall’Ente di Classifica
riconosciuto IACS prescelto, la Notazione Addizionale di

Classe “CONF-VIB-C” o equivalente relativa alle misure di
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vibrazioni ambientali.

Qualora la Societa non consegua il requisito contrattuale
(“"CONF-VIB-C” o equivalente) verra applicata 1in fase di
accettazione una trattenuta cautelativa del 0,5% riferita

al prezzo del Lotto di riferimento.

Tale trattenuta cautelativa verra convertita in riduzione
di prezzo a meno che la Societa non attui, entro il periodo
di garanzia del Rimorchiatore, idonei provvedimenti

correttivi.

In tal caso la trattenuta potra essere svincolata.

RIDUZIONE DI PREZZO PER CAPACITA DI TIRO

Qualora nella Prova ufficiale la capacita di tiro minima
risultasse minore di quelle previste dal Contratto e dai
relativi Annessi, ma compresa tra 1 seguenti range,

verranno applicate le penali come da prospetto:

Tiro Riduzione
Sﬁf;fﬁodgi\r]‘gd verricellodi g ( TVR <301 0,50%
gﬁj‘r‘zﬁ?ofr(;“ég; delverricellodi | 174 ¢ pyR < 175 ¢ 0,50%
Capacitd (Slri G}t{i;o al - gancio di |5 TGR <701 0,80%
Bollard pull (BP) 69 <BP <70t 0,80%
Tali trattenute cautelative verranno convertite in

riduzione di prezzo a meno che la Societa non attui, entro
il periodo di garanzia del Rimorchiatore, idonei

provvedimenti correttivi.

In tal caso la trattenuta potra essere svincolata.

Resta inteso che tali riduzioni, computate per ciascuna
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prestazione, dovranno sommarsi tra loro.

Qualora le capacita di tiro risultassero minore ai valori
minimi sopra indicati, il Rimorchiatore, a giudizio

insindacabile dell’A.D., potra essere rifiutato.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui 1l’importo totale delle riduzioni di prezzo
per difetto di prestazioni/mancate forniture superi il 10%
(dieci per cento) dell’importo di ciascun Rimorchiatore,
fatto salvo quanto riportato nei paragrafi precedenti,
1'"A.D., in ottemperanza all’art. 108, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 potra, a suo insindacabile giudizio, risolvere il
Contratto per grave inadempimento, salvo in ogni caso il

diritto al risarcimento del maggior danno.
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Annesso n.

PIANO TEMPORALE DI CONSEGNA E DEI PAGAMENTI

04

ARTICOLO 1 - (PIANO TEMPORALE DI CONSEGNA DI CIASCUN

RIMORCHIATORE)

La consegna di ciascun Rimorchiatore dovra avvenire secondo il

piano temporale stabilito dalla sottonotata Tabella.

Tabella 1
. Anno
Fornitura 2024 2025 2026
1° Rimorchiatore // X /!
2° Rimorchiatore // X 1/
3° Rimorchiatore // // X
4° Rimorchiatore /7 // X

I termini di adempimento relativi alla fornitura di ciascun

Rimorchiatore saranno fino a un massimo di n. 390 gg.ss.

(trecentonovanta giorni solari) dall’avvio dell’esecuzione

contrattuale del rispettivo Lotto.

ARTICOLO 2 - (PAGAMENTI E PIANO DEI PAGAMENTI)

2.1 Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e
dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, 1 pagamenti, per
ciascun Lotto, saranno effettuati entro n. 60 gg.ss.

(sessanta giorni solari) decorrenti dalla notifica, alla

Societa, dell’avvenuta approvazione, da parte di NAVARM

2”Divisione/1°Reparto (R.U.P.) del “Certificato di Verifica

di Conformita” e/o dei “Werbali di Avanzamento” nelle

modalita espresse nell’art. 8 del Contratto.

Tale deroga e giustificata dalla necessita
coinvolgimento di wuna pluralita di Enti dell’A.D. e
conseguente estensione temporale nell’acquisire
documentazione necessaria ad effettuare i pagamenti.
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2.2 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, e dell’art. 159, comma 4-

2.

bis, del D.Lgs. 50/2016, sara prevista l’anticipazione del

prezzo.

L’ importo sara riconosciuto nella misura prevista per le
prestazioni di ciascuna annualita contabile del Contratto
di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed
e corrisposto entro n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari)
dall’effettivo inizio della prima prestazione utile
relativa a ciascuna annualita, secondo 1l cronoprogramma
delle prestazioni, subordinatamente alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al ©periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo 1l cronoprogramma delle

prestazioni.

L"anticipazione del prezzo verra scomputata

progressivamente dai pagamenti contrattualmente previsti.

Successivamente all’emissione del “Certificato di
Pagamento” da parte del R.U.P. la Societa provvedera
all’emissione della relativa fattura elettronica intestata
a NAVARM - 127 Divisione/VDA. Ciascuna fattura dovra essere
inoltrata secondo le modalita di cui al D.M. 03/04/2013
“"Regolamento 1in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche”, e corredate dal Codice Univoco

Ufficio “AKNT6P”.

4 Lotti dall’l al 4 - “Fornitura di n. 1 Rimorchiatore di

Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico
iniziale”

Il valore di ciascun Lotto sara di € 8.600.645,00 (Euro
ottomilioniseicentomilaseicentoquarantacinque/00) (IVA non

imponibile).

I pagamenti relativi a ciascun Lotto saranno effettuati “a

stato di avanzamento”, al raggiungimento delle prestazioni
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dettagliate nella Tabella di seguito riportata.

Tabella 2

Lotti dal n. 1 e n. 4 - “Fornitura di un Rimorchiatore di Potenza
di tipo azimutale e relativo supporto logistico iniziale”

_Rata Motivazione - Stato di Avanzamento O B BEQENIINES
Milestone (%)
Presentazione all’A.D. di ordini . ..
er un importo ari al 15% 15% (quindici per
1~Rata |D°F, Y% P P ° | cento) del valore di
(quindici per cento) del wvalore del .
ciascun Lotto
Lotto (1).
75% (settantacinque
N A seguito della “Werifica di per cento) del
2”Rata N ) : . .
Conformita” del Rimorchiatore. valore di ciascun

Lotto

10% (dieci per cento
3“Rata Termine del periodo di Garanzia (2) del valore di
ciascun Lotto

NOTE:
(1) Pagamento attivo dopo il 3° mese dall’inizio dell’esecuzione
contrattuale del Lotto di riferimento.
(2) L’ importo associato alla 3" Rata potra essere liquidato contestualmente
a quello relativo alla 2" Rata a seguito di presentazione di apposita
fideiussione.
2.5 Lotto 5 - Lavori, servizi e forniture “a richiesta” a

supporto del Programma RPA
I termini di adempimento relativi alla fornitura saranno

pari alla durata complessiva del Contratto.

Il valore del Lotto sara di € 3.197.420,00 (Euro tremi-
lionicentonovantasettemilaquattrocentoventi/00) (IVA non

imponibile).

I pagamenti relativi a cilascuna prestazione saranno
effettuati mediante l"emissione dei “Verbali di
Avanzamento” del D.E.C. che saranno corredati di tutta la
documentazione ritenuta rilevante per la liquidazione del

credito.
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Annesso n. 05

SERVIZI E FORNITURE A SUPPORTO DEL LOTTO 5

ARTICOLO 1 (GENERALITA')

Tutte le attivita afferenti al Lotto 5 prevedono 1l’esecuzione
di servizi e la fornitura di beni “a richiesta” in supporto

del Programma RPA.

A titolo di esempio, si riportano tipologie di possibili

esigenze che potranno essere richieste dall’A.D.:
1.1 forniture di studi;

1.2 forniture di materiali;

1.3 forniture di beni e servizi;

1.4 erogazione di corsi di addestramento.

ARTICOLO 2 (DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO - MODALITA’ ESECUTIVE)

L esecuzione di attivita e la fornitura di materiali che non

sono definibili all’atto della stipula del presente Contratto

(e.g. forniture e manutenzioni correttive, prestazioni e
forniture integrative a supporto del Programma, imprevisti,
ecc.) dovranno essere assicurate nell’ambito di specifico Sub-
Lotto c.d. “a richiesta” e/o “a tetto di budget”, secondo le

seguenti modalita:

2.1. al verificarsi di una necessita, 1’A.D. potra richiedere
un preventivo alla Societa, che dovra essere formulato in
modo dettagliato in termini di tempi e costi. L’A.D.,
all’esito della valutazione tecnico-economica di
congruita del preventivo, formulera la “Richiesta di
Esecuzione Attivita” e/o “Richiesta di Intervento
Tecnico” (di seguito denominata soltanto “Richiesta”)
alla Societa, dandone conoscenza al Comando/Ente
destinatario dell’attivita/intervento 1in parola e a

NAVARM - 27Divisione/l1°Reparto (R.U.P.);
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2.2 la Societa, dovra fornire i preventivi all’A.D. entro n.
10 gg.1l1l. (dieci giorni lavorativi) (sabati, domeniche e
festivi esclusi) dalla data di ricezione della Richiesta.
L’A.D. si riserva la facolta di assegnare alla Societa
una tempistica maggiore in proporzione alla complessita
del preventivo da produrre. Fatto salvo diverso accordo
tra le Parti, nessun compenso sara dovuto alla Societa

per la redazione dei preventivi richiesti;

2.3 e facolta dell’A.D. decidere di affidare 1l’'esecuzione di
un intervento di riparazione ad un Ente
dell’Amministrazione o a una Societa/Impresa diversa
dalla Societa. In tale eventualita, la Societa stessa non

potra vantare diritti o pretese di alcun tipo;

2.4 nell’esercizio di tale facolta, 1"A.D. considerera
comunque prioritario il soddisfacimento delle esigenze
con gli strumenti ordinari messi a disposizione dal
presente Contratto al fine di non ridurre 1la valenza

complessiva dello stesso;

2.5 la decisione del tipo di intervento tecnico richiesto
(solo materiali ovvero solo manodopera ovvero materiali e

manodopera) spetta esclusivamente all’A.D.;

2.6 verranno emesse richieste alla Societa fino al
raggiungimento del “tetto massimo” di budget stabilito

nel Contratto per lo specifico Lotto.

ARTICOLO 3 (VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DEL PREVENTIVO)

3.1 La redazione di ciascuna Richiesta dovra essere associata
ad una preventiva analisi di wvalutazione tecnico-
economica di congruita del prezzo e dei tempi offerti
dalla Societa. La suddetta wvalutazione dovra essere
eseguita dal personale dell’A.D. conformemente alla
Pubblicazione SGD-G-023 - “Analisi dei costi industriali

e congruita delle offerte del settore del procurement
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militare” di SEGREDIFESA, Ed. 2011 e successive varianti

/integrazioni/modificazioni.

3.2 Il Costo Orario (C.0.), 1l Margine Industriale (M.I.) ed
il Material Handling (M.H.) da riconoscere alla Societa

sono definiti conformemente al/alla:

- “Werbale di Accertamento Costi” redatto da NAVARM,
specifico per la Societa (se esistente) ed

aggiornato alla data dell’intervento;

- Pubblicazione SGD-G-023, di SEGREDIFESA Ed. 2011 e
successive varianti/integrazioni/modificazioni ove

necessario.

3.3 Le voci di costo che dovranno essere prese in esame, ove
previste, sono suddivise in prestazioni, materiali

/attrezzature ed oneri accessori.

Costi per le prestazioni, in termini di:

- attivita espresse in “ore-uomo”, cui sono stati applicati
i pertinenti costi orari aggiornati e riconosciuti in
ambito NAVARM; in tal caso 11 costo delle prestazioni
relative alla manodopera impiegata sara determinato in
base alla effettiva durata degli interventi (c.d. “a
consuntivo”) ed al costo orario di cilascuna

Societa/Impresa intervenuta;

- attivita espresse “a corpo”, desunte da altri Contratti,

listini, prezzi ufficiali, ecc..

Detti costi sono maggiorati del Margine Industriale (M.I).

Costi per 1 materiali e per le attrezzature, definiti

tecnicamente in tipo, quantita e qualita, da riconoscere sulla
scorta di listini prezzi forniti da wvari Subfornitori ovvero

da altri Contratti dell’A.D..

Detti costi sono maggiorati del Material Handling (M.H.) e del

Margine Industriale (M.I.).
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Oneri accessori, in termini di “rimborso spese”, per le spese

di diaria e trasferta.

ARTICOLO 4 (PAGAMENTTI)
I pagamenti delle prestazioni/forniture saranno effettuati

nelle modalita indicate nell’Annesso n. 04 del presente

Contratto.
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Annesso n. 06

REVISIONE DI PREZZO

APPLICAZIONE

Sara ammessa la revisione di prezzo come previsto dall’art.
106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 29,
comma 1, lettera a) del D.L. 4/2022, sia a favore della

Societa che dell’A.D. per 1l’intero valore:

- di clascun Lotto relativo alla fornitura dei
Rimorchiatori (Lotti 1, 2, 3 e 4) a partire dalla data

di stipula del presente Contratto;

- dei relativi Lotti Opzionali 6 e 7, qualora attivati, a

partire dalla data di stipula del presente Contratto.

COMPUTO PREVISIONALE

I1 computo per la determinazione del compenso revisionale
sara effettuato a far data dalla stipula del presente
Contratto, effettuando la media ponderata degli indici nel

periodo di riferimento.

BASE DI RIFERIMENTO

Le variazioni dei prezzi che si verifichino nel periodo
sottoposto a revisione, saranno quelle rilevate con
decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ad
eccezione della Dbase di riferimento iniziale, che va

riferita alla data di stipula del Contratto.

Nelle fatture emesse durante il periodo revisionabile,
contenenti il relativo —calcolo, si fara riferimento
all’indice in vigore alla data precedente (1° gennaio e 1°

luglio) piu vicina alla data di emissione della fattura.

PERIODI PENALIZZATI ESCLUSI DAL COMPUTO PREVISIONALE

In caso di ritardo per colpa della Societa, 1l maggior
tempo d’esecuzione della fornitura rispetto al tempo
previsto contrattualmente non sara preso in considerazione
ai fini della revisione prezzo.
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5.

DINAMICA DELLA REVISIONE DI PREZZO
LLa revisione sara effettuata utilizzando la formula e le

modalita sotto riportate:

MO, MO., MA,
Pr;=090=*{Po, * |a* +b=* +c* — Po,
MO_, MO MA

g0 o

Pri = ammontare della revisione di prezzo
Poi = ammontare del prezzo soggetto a revisione
MOc; = Media ponderata degli indici della retribuzione

contrattuale oraria “Cantieristica” dalla stipula al

periodo i-esimo

MOco, = 1ndice 1iniziale della retribuzione contrattuale

oraria “Cantieristica” alla data di stipula del Contratto

MOe; = Media ponderata degli indici della retribuzione
contrattuale oraria “Elettromeccanica ed elettronica” dalla

stipula al periodo i-esimo

MOe, = indice iniziale costo manodopera “Elettromeccanica

ed elettronica” alla data di stipula del Contratto

MA; = Media ponderata degli indici di costo dei materiali

dalla stipula al periodo i-esimo

MAo = indice iniziale costo materiali nazionali alla data

di stipula del Contratto

a) La suddivisione in percentuale della fornitura e quella

riportata in Tabella 1 del presente Annesso.

Nei periodi revisionabili la quota parte di prezzo da
revisionare sara quella delle singole fatture emesse e
corrispondenti ai vari Milestones/Avanzamenti

contrattuali.

La Societa presentera a NAVARM le fatture relative alla

revisione di prezzo delle rate conseguite comprensive
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del conteggio revisionale, debitamente dettagliato e
documentato. Tale conteggio, ove previsto, sara
riferito ai termini temporali di consegna/scadenza

rata.

b) Per gli indici da utilizzare ai fini della esecuzione

dei conteggi revisionali si fara riferimento a:

MOe = 1Indice della retribuzioni contrattuale oraria
Indice Nazionale - “Elettromeccanica ed elettronica” (base
dicembre 2015 = 100), reperibile sul sito http : // dati
istat . it /

MOc = 1Indice della retribuzioni contrattuale oraria
Indice Nazionale - “Cantieristica” (base dicembre 2015 =
100), reperibile sul sito http : // dati . istat . it /

MA = Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti
industriali - 050 “Beni Strumentali”, reperibile sul sito

http : // dati . istat . it /

PRESENTAZIONE CONTEGGI

Le fatture, comprensive del conteggio revisionale di cui
sopra, saranno presentate a NAVARM in esito al
raggiungimento delle condizioni di  pagamento. NAVARM
procedera alla verifica dei conteggi per la successiva
liquidazione tenendo conto dei giorni di ritardo/anticipo
considerati rispetto al termine temporale previsto da

Contratto.

Per 1 predetti conteggi potranno essere utilizzati gli
indici ufficiali disponibili alla data della presentazione,
che successivamente potranno essere integrati con i dati
definitivi.

PRESENTAZIONE FATTURE

La Societa, ricevuto il riscontro positivo da parte di

NAVARM, emettera la fattura per la successiva liquidazione.
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Indice delle Revisioni

Revisione | Data Descrizione
0.8. 20.01.2021 | Terza emissione
Quarta emissione - limitata:
09 06.06.2023 | " alla correzione del numero dei Rimorchiatori giusta Fg. M. D MSTAT 0046252 del
’ o 01.06.2023 di MARISTAT (Lettera di Mandato);
- alle informazioni relative al Ponte “San Francesco da Paola” di Taranto.
Quinta emissione che recepisce:
- le caratteristiche migliorative offerte dalla Societa SIMAN S.r.1. nell’Offerta Tecnica
010 2912.2023 (crf. Verbale in data 15.12.2023 di NAVARM - VDT - Commissione Giudicatrice —
' T G.382.UE);
- quanto stabilito nel “Comunicato nr. 01 del RUP - G.382.UE - Smart CIG
ZE43BAD954” pubblicato in fase di esecuzione Gara G.382.UE.
// // //
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1 - ESIGENZA E INDICAZIONI GENERALI

1.1. - Esigenza da soddisfare

1.2

1.3.

Nell’ambito dell’ammodernamento della Logistica Portuale della Marina Militare Italiana ¢
emersa 1’esigenza di attuare un piano di sostituzione graduale dei Rimorchiatori e dei Mezzi
Navali di supporto attualmente in servizio ormai obsoleti, al fine di poter garantire la prosecu-
zione di tutte quelle attivita specifiche a favore delle Unita Navali di stanza nelle Basi militari.
Nello specifico, ’esigenza dello Stato Maggiore Marina (SMM) contempla la fornitu-
ra/acquisizione di nr. 4 Rimorchiatori di potenza di tipo azimutale.

Il presente documento ha lo scopo di indicare, agli Operatori Economici partecipanti
/aggiudicatari, le principali caratteristiche tecniche ed operative che dovra assicurare la
fornitura al fine di soddisfare le esigenze della Marina Militare Italiana (MMI), destinataria
dei beni.

Indicazioni generali sul profilo di impiego

La missione di un Rimorchiatore ¢ quella di assicurare il supporto alle attivita di aderenza
logistica allo strumento marittimo principalmente all’interno delle Basi Navali e porti
nazionali. Nel quadro di tali missioni, stante la versatilita di impiego della piattaforma e 1
contenuti costi di esercizio, le attivita che possono essere condotte dai Rimorchiatori
riguardano una pluralita di funzioni, che si rivelano particolarmente utili e qualificanti per lo
strumento navale:

- operazioni di rimorchio all’interno delle Basi/Porti;
- assistenza all’ormeggio e disormeggio delle Unita Navali;

- movimentazione dei Galleggianti privi di propulsione autonoma (Bettoline per
I’imbarco/sbarco di combustibili, oli, acqua, munizioni, pezzi di rispetto, materiali,
morchie e acque oleose; Pontoni salpa ancore, Pianali, Passetti, ecc.);

- contributo alle attivita addestrative della Squadra Navale (es. rimorchio di Mezzi adde-
strativi, ecc.);

- concorso per le attivita di vigilanza e sicurezza degli specchi acquei interni;

- concorso con 1 Rimorchiatori di altura alle operazioni di rimorchio di Unita Navali in
difficolta nelle acque costiere.

L’attivita dei Rimorchiatori, oggetto della presente fornitura, verra principalmente
disimpegnata all’interno delle Basi/Porti di assegnazione e nelle aree prospicienti, per limitati
periodi.

Indicazioni specifiche

Ciascun Rimorchiatore sara di tipo Azimuth Stern Drive Tug commerciale, gia realizzato ed in
produzione, con capacita prestazionali e dimensioni aderenti alla presente Specifica Tecnica.
Dovranno avere la capacita di sostenere navigazioni di trasferimento al di fuori delle ostruzio-
ni delle Basi/Porti della durata di almeno nr. 5 gg.ss.. La percentuale di disponibilita totale
operativa di ogni Unita dovra essere non inferiore al 90%. Le indicazioni riportate in merito a
dimensioni, geometrie, strutture, impianti, ubicazione dei Locali/Zone, attrezzature, ecc., de-
rivano da valutazioni preliminari da intendersi quali indicazioni di massima. I requisiti presta-
zionali (carichi ammissibili, portate dei mezzi di sollevamento, dimensioni minime, certifica-
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1.4. -
1.4.1.

1.4.2.

1.5. -
1.5.1.

zioni, ecc.) sono vincolanti. Si precisa che NAVARM, in qualita di Stazione Appaltante, rap-
presenta per I’intera commessa e per tutti gli aspetti tecnico-finanziari ad essa connessi,
I’'unico interlocutore, anche tramite le sue articolazioni periferiche (UTNAV
/DUTNAV/NUTNAYV), con il Cantiere.

Assicurazione Qualita
- Generalita

Sara richiesto, al Cantiere aggiudicatario, di operare in conformita a quanto previsto dalla
normativa UNI EN ISO 9001 per tutta la durata contrattuale. Il Cantiere sara tenuto ad
operare in conformita ai requisiti previsti dalla NATO AQAP 2110.

- Piano della Qualita

Il Cantiere aggiudicatario affianchera alla documentazione contrattuale il Piano della Qualita
dell’impresa, che sara redatto con lo scopo di:

- descrivere e documentare i requisiti del sistema di gestione per la qualita “specifici di
contratto”, necessari a soddisfare i1 requisiti contrattuali facendo riferimento, ove
possibile, al Sistema Gestione Qualita Aziendale;

- descrivere e documentare la pianificazione della realizzazione del prodotto, in termini di
requisiti della Qualita per il prodotto, risorse necessarie associate ed attivita di controllo
richieste quali: verifiche, monitoraggio, ispezioni, test, prove e collaudi, indicando 1
relativi criteri d’accettazione.

Il Piano della Qualita sara aggiornato in funzione di specifiche esigenze tecnologiche e
produttive del Cantiere e/o di eventuali specifiche richieste dall’Amministrazione Difesa,
collegate allo stato di avanzamento di ogni costruzione, in accordo a quanto previsto dal
Contratto.

Test e collaudi
- Premessa

Le prove e i collaudi necessari ai fini dell’ottenimento della Classe e, laddove previsto, delle
relative Notazioni Addizionali di Classe, Norme, Regolamenti e Convenzioni, saranno
eseguiti a terra e in mare, secondo quanto previsto dal relativo Ente di Classifica IACS.

I1 Cantiere dovra sempre informare I’ Amministrazione Difesa della programmazione di tutti i
collaudi previsti lasciando all’ Amministrazione Difesa la valutazione in merito se partecipare
anche se ¢ gia eventualmente prevista la presenza dell’Ente di Classifica IACS. Qualora le
prove/collaudi previsti dal Regolamento di Classe siano gia stati eseguiti dall’Ente di
Classifica IACS, la Commissione di Verifica di Conformita dell’Amministrazione Difesa
potra, a sua discrezione, considerare valida I’attivita gia svolta e acquisire 1 relativi risultati
senza ripetere le relative prove/collaudi.

Analogamente la Commissione di Verifica di Conformita dell’Amministrazione Difesa potra
considerare valide le prove/collaudi gia eventualmente attestati da altri Enti
dell’ Amministrazione Difesa nel corso della costruzione. Nei Test Memoranda saranno
indicate le modalita di esecuzione delle prove e le prestazioni tecniche/funzionali alle quali
dovranno soddisfare 1 vari componenti, completati e corredati dei previsti allegati: a tempo
debito, pertanto, costituiranno i Verbali di Verifica di Conformita di apparecchiature,
sistemazioni e servizi. In ogni caso, I’Amministrazione Difesa potra richiedere al Cantiere
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tutte le eventuali integrazioni/rettifiche. Nella redazione dei Test Memoranda dovranno essere
tenute in conto le richieste contenute nei Documenti Tecnici di Fornitura (DTF) e nelle
Norme Tecniche applicabili ai sistemi, impianti, apparati e componenti oggetto della Verifica
di Conformita.

L’ Amministrazione Difesa esaminera la lista dei Test Memoranda, richiedendo le eventuali
integrazioni ritenute necessarie. E facolta dell’ Amministrazione Difesa, in fase di accettazione
della fornitura, richiedere la redazione e 1’esecuzione di eventuali ulteriori Test Memoranda
non previsti nell’elenco gia presentato dal Cantiere. I termini e i tempi di adempimento,
esecuzione contrattuale e modalitd di esecuzione per le verifiche di conformita, per le
forniture/prestazioni in oggetto, sono dettagliati nel Contratto.

1.5.2. - Ispezione da parte dell’Ente di Classifica IACS (attivita di Survey)
1.5.2.1. - Generalita

Durante le diverse fasi costruttive, fino alla consegna di ogni Rimorchiatore ed all’inizio del
periodo di garanzia, saranno effettuate le necessarie attivita di controllo atte a garantire la
qualita e la sicurezza delle forniture in parola.

Allo scopo di effettuare 1’attivita di sorveglianza sull'andamento dei lavori oggetto della
fornitura, 1 delegati degli Enti di Classifica avranno libero accesso alle officine/reparti del
Cantiere. Saranno previsti collaudi (Factory Acceptance Test, Harbour Acceptance Test, Sea
Acceptance Trials), per ogni Rimorchiatore, con uscite di prova in mare, di durata secondo
necessita, per la verifica funzionale e prestazionale dei Mezzi.

1.5.2.2. - Revisione dei progetti

Il Cantiere sviluppera, con il supporto dell’Ente di Classifica IACS, I’elenco dei disegni
eventualmente da sottoporre a revisione nell’ambito dei progetti. Detto elenco dovra essere
comunque inteso quale non vincolante e potra infatti essere esteso allo scopo di consentire
tutte le verifiche documentali rese necessarie dall’inquadramento normativo; al tal fine sara
indetta una riunione dedicata (design review).

1.5.2.3. - Collaudi in fabbrica

Sulla base dell’inquadramento normativo di dettaglio, con il supporto dell’Ente di Classifica
IACS, il Cantiere individuera, per ogni materiale, equipaggiamento o sistema, la necessita di
collaudo e la sua tipologia (es. in Fabbrica/Cantiere, presenze Ente di Classifica IACS). Di
tale attivita sara data evidenza in una lista riepilogativa che dovra essere preventivamente
sottoposta all’approvazione dell’Amministrazione Difesa.

1.5.2.4. - Sorveglianza e costruzione

Sulla base dell’inquadramento normativo di dettaglio, con il supporto dell’Ente di Classifica
IACS, il Cantiere individuera, per ogni fase di lavorazione sui Rimorchiatori, la necessita di
presenze dell’Ente di Classifica IACS. Di tale attivita sara data evidenza in una lista
riepilogativa che dovra essere  preventivamente  sottoposta  all’approvazione
dell’ Amministrazione Difesa.

1.5.2.5. - Prove in Porto e in Mare - Disposizioni generali

A buon esito delle attivita di sorveglianza, I’Ente di Classifica IACS presenziera alle relative
prove in porto. Congiuntamente all’Amministrazione Difesa, I’Ente di Classifica IACS
sorvegliera I’esecuzione delle prove in mare limitatamente a quanto previsto dalle Norme di
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1.6. -

Classe e Statutarie. La sorveglianza delle prove in mare contrattuali che esulano dalla
rispondenza alle Norme di Classe e Statutarie sara effettuata a cura dell’Amministrazione
Difesa.

Sulla base dell’inquadramento normativo di dettaglio e della suddivisione delle attivita di
sorveglianza tra Ente di Classifica IACS ed Amministrazione Difesa, il Cantiere sviluppera
una lista riepilogativa delle prove in porto e in mare, che dovra essere preventivamente
sottoposta all’approvazione dell’ Amministrazione Difesa.

Inquadramento normativo

I Rimorchiatori dovranno essere classificati dal RINA (o da un altro Ente di Classifica IACS
equivalente) in accordo alle”Rules for the Classification of Ships" in vigore al momento della
stipula del Contratto con I’Amministrazione Difesa, con:

- le seguenti caratteristiche di Classe
I “C” (Malta cross) 100; TUG NATIONAL NAVIGATION
- e con le seguenti Notazioni Addizionali di Classe
o MACH Tug Unrestricted Service Fire Fighting Ship 1 - Water spray
o AUT-UMS
J COMF-NOISE-C
J COMF-VIB-C

I Rimorchiatori dovranno, inoltre, rispondere alle seguenti Norme, Regolamenti e Convenzio-
ni:

- RINA - “Rules for Fire Protection, Detection and Extinction for the Issue and
Maintenance of Statutory Certificates other than SOLAS Certificates” e successive
modificazioni/integrazioni (o Rules equivalenti di altro Ente di Classifica IACS);

- IMO - Convenzione MARPOL 73/78, “Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da Navi” (Annessi I, IV, V e VI - almeno TIER III), e
successive modificazioni/integrazioni;

- IMO - “Safety of life at sea” - SOLAS 1974 “Convenzione Internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare”, e successive modificazioni/integrazioni;

- IMO - “International Convention on the Control of Harmful Anti Fouling Systems on
Ships”, del 05 Ottobre 2001 (AFS Convention, in vigore dal 17 Settembre 2008), e
successive modificazioni/integrazioni,

- IMO - “Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea”,
Londra 20 Ottobre 1972 (COLREG 1972); eventuali deroghe potranno essere concesse
in base al DM 19 Febbraio 1983, “Approvazione del Regolamento relativo ai fanali di
segnalazione in uso sulle Unita Navali della Marina Militare Italiana” e successive
modificazioni/integrazioni;

- RINA - “Regolamento per le sistemazioni di carico e scarico e per gli altri mezzi di
sollevamento a bordo delle Navi” e successive modificazioni/integrazioni (o Rules
equivalenti di altro Ente di Classifica IACS);
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1.7. -

- Regolamento (CE) nr. 517 del 16 Aprile 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e
successive modificazioni/integrazioni, sui gas fluorurati a effetto serra;

- Regolamento (CE) nr. 528 del 22 Maggio 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativo alla messa a disposizione sul Mercato e all’uso dei biocidi e successiva rettifica
del 28 Ottobre 2017 e successive modificazioni/integrazioni;

- Regolamento (CE) nr. 1257 del 20 Novembre 2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, e successive modifiche/integrazioni, relativo al riciclaggio delle Navi e che
modifica il Regolamento (CE) nr. 1013/2006 e la Direttiva 2009/16/CE ¢ la

- “Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound
Recycling of Ships”, del 15 Maggio 2009 (Hong Kong Convention) € successive
modificazioni/integrazioni;

- Regolamento (CE) nr. 1272 del 16 Dicembre 2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, e successive modifiche/integrazioni, concernente la classificazione,
I’etichettatura e I’imballaggio delle sostanze e delle miscele e Direttiva Consiglio UE
67/548/CE e Direttiva Consiglio UE 99/45/CE e successive modificazioni/integrazioni;

- Regolamento (CE) nr. 1907 del 18 Dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, “Regolamento REACH” e successive modifiche/integrazioni, concernente la

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH);

- Regolamento per le sistemazioni di carico e scarico e per gli altri mezzi di sollevamento
a bordo delle Navi - International Labour Organization (ILO) Convention nr. 152,
“Convenzione relativa alla sicurezza e all’igiene del lavoro nelle operazioni portuali”,
Ed. 1979 e successive modificazioni/integrazioni;

- Norme IEC - International Electrotechnical Commission;
- Norme [HO - International Hydographic Organization Standards.

- DPR nr. 435 del 08 Novembre 1991, “Regolamento di Sicurezza della Navigazione”,
per quanto applicabile, e non diversamente indicato dalla presente Specifica Tecnica.

Norme militari

Le seguenti norme militari saranno applicate laddove richiamate esplicitamente nelle varie
parti della presente Specifica Tecnica:

- Capitolato Generale per fornitura delle Navi;
- Norme Tecniche in vigore emesse da NAVARM applicabili alla presente fornitura;
- Norme Tecniche NATO applicabili alla presente fornitura.

Qualora il Cantiere evidenzi incompatibilita tra le Notazioni di Classe e le suddette norme
militari, sara cura di questa Amministrazione Difesa fornire indicazioni in merito alle
soluzioni tecniche da attuare.

Inquadramento normativo di dettaglio

Sulla base di tutte le norme/regolamenti/notazioni della presente Specifica Tecnica, il
Cantiere sviluppera e consegnera all’Amministrazione Difesa, un documento specifico, in
lingua italiana, denominato “inquadramento normativo di dettaglio”, che riporti per ciascun
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1.8.-

impianto/apparato/sistemazione la norma di riferimento da applicare per le attivita di controllo
documentali e sul campo. Detto documento:

rappresentera il riferimento principale per [attivita di revisione, progettazione,
costruzione, prove ed accettazione della fornitura;

dovra essere preventivamente approvato dall’Amministrazione Difesa. Questo
documento avra la funzione di check list dei requisiti ai fini dell’accettabilita della
fornitura.

Certificazioni richieste

A buon esito delle verifiche effettuate dall’Ente/dagli Enti di Classifica IACS ogni
Rimorchiatore dovra essere provvisto del/della/delle:

Certificazione di cui al paragrafo 1.6. della presente Specifica Tecnica (Certificazione in
Classe come da stringa enunciata e relative Notazioni Addizionali);

Certificazione di rispondenza rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) nr. 1257 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Novembre 2013, relativo al riciclaggio delle
Navi; inoltre ogni Rimorchiatore dovra essere provvisto di un Inventario dei Materiali
Pericolosi Inventary Hazardous Material (IHM) conforme al Regolamento (CE) nr.
1257/2013, sempre approvato e Certificato dall’Ente di Classifica IACS;

Certificazione di rispondenza rilasciata ai sensi della AF'S Convention 2001 della IMO
“International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships”;

Certificazione di Stazza Nazionale e Internazionale;

Certificato di analisi, rilasciato da Ente terzo accreditato (elenco di ACCREDIA o di
NANDO in questo settore specifico), riportante la rispondenza delle pitture destinate al
trattamento delle Casse acqua di lavanda, al DM 06 Aprile 2004, nr. 174 “Regolamento
concernente 1 materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano” e successive modificazioni/integrazioni,

Certificazione acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 02 Febbraio 2001, nr. 31);

Certificazione 1OPP (International Oil Pollution Prevention) di cui la Convenzione
MARPOL 73/78 della IMO, Annesso I;

Certificazione ISPP (International Sewage Pollution Prevention) di cui la Convenzione
MARPOL 73/78 della IMO, Annesso 1V;

Dichiarazione GPP (Garbage Pollution Prevention) di cui la Convenzione MARPOL
73/78 della IMO, Annesso V;

Certificazione IAPP (International Air Pollution Prevention) di cui la Convenzione
MARPOL 73/78 della IMO, Annesso VI con il conseguimento del TIER III con
rispondenza alle Risoluzioni MEPC di riferimento;

Registro ILO- Regolamento per le sistemazioni di carico e scarico e per gli altri mezzi
di sollevamento a bordo delle Navi - International Labour Organization (ILO)
Convention nr. 152, “Convenzione relativa alla sicurezza e all’igiene del lavoro nelle
operazioni portuali”, Ed. 1979 con la relativa Certificazione Lifting Appliances (form
LA.1);
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Certificazione SOLAS per la Gru organica utilizzata per il mezzo di salvataggio e/o
DPR nr. 435 del 08 Novembre 1991, per quanto applicabile e non diversamente indicato
nella presente Specifica Tecnica;

Dichiarazione relativa all’assenza di MCA (amianto) per tutti i materiali utilizzati
/impiegati per ogni costruzione/allestimento;

Certificazione Green Passport, approvato dal RINA (o da altro Ente di Classifica
equivalente TACS) rilasciato in accordo alla “Hong Kong International Convention for
the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships”, del 15 Maggio 2009 (Hong
Kong Convention).

In mancanza di tutte le sopraelencate documentazioni e Certificazioni/Dichiarazioni i1
Rimorchiatori non potranno essere accettati.

1.9. - Parti incluse nella fornitura ed oneri a carico del Cantiere

La fornitura dovra comprendere:

sia la progettazione che la relativa costruzione e fornitura in opera di tutti quei materiali
che, seppur non espressamente indicati, risultino necessari per la buona riuscita
dell’impresa, senza che per questi il Cantiere possa nulla pretendere
dall’ Amministrazione Difesa;

la realizzazione dello scafo e degli allestimenti completi in ogni loro parte;

l'installazione a bordo, per ogni Unita, delle dotazioni, componenti, impianti, compresi
quelli di eventuale fornitura dell’ Amministrazione Difesa;

la presentazione alla Verifica di Conformita, corredata dei relativi certificati di origine,
collaudo e di conformita alle normative specificate redatti da professionisti iscritti agli
ordini professionali per le specifiche competenze;

la somministrazione di tutti i materiali consumabili di qualsiasi natura (combustibili,
lubrificanti, acqua, additivi, ecc.), nonché la fornitura di energia elettrica,
condizionamento, aria, necessari sia per 1’effettuazione di tutte le prove contrattuali sia
per tutte le attivita gestionali in Cantiere, sino alla consegna all’ Amministrazione Difesa
presso la Base/Porto di destinazione in Italia, che sara successivamente indicato
dall’ Amministrazione Difesa stessa;

gli oneri economici, e tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge, per
I’effettuazione di tutte le uscite in mare necessarie per i collaudi previsti;,

la sorveglianza ed i collaudi richiesti dall’Ente/dagli Enti di Classifica IACS ed i
corrispettivi oneri associati;

le misurazioni previste durante le prove di collaudo in banchina ed in mare ed i
corrispettivi oneri associati;

tutti gli oneri previsti contrattualmente durante ed a fine del periodo di garanzia di ogni
Rimorchiatore e prestazioni, forniture, lavori e servizi;

la redazione della Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi (RTVR) cosi come
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni/integrazioni,

per ogni Unita, I’alaggio, varo e verifica carena ed allineamenti, prima e dopo le prove
contrattuali con I’eventuale immissione in bacino;
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- le spese per il trasferimento di ogni Unita fino alla Base/Porto di destinazione in Italia;

- le spese eventuali per tasse, registrazioni ecc., di ogni Unita, in accordo alle norme
amministrative vigenti;

- la fornitura di tutti i modelli software CAD 2D e 3D, utilizzati nel corso della
progettazione/costruzione dei Rimorchiatori, necessari all’Amministrazione Difesa per
analizzare e definire in house in modo compiuto la configurazione Unita.

1.9.1. - Supporto Logistico Iniziale
Il Supporto Logistico Iniziale sara costituito:

- da una prima dotazione di PP.dd.RR. bordo e terra e relativi S.T.T.E. con un orizzonte
logistico di

o nr. 1 anno per i consumabili per ciascun Rimorchiatore;
o nr. 2 anni per 1 PP.dd.RR. di bordo per ciascun Rimorchiatore;
o nr. 5 anni dei PP.dd.RR. di terra e relativi S.T.T.E. per ciascun Rimorchiatore;

- dall’addestramento basico del personale costituente il primo equipaggio da destinarsi su
ogni Rimorchiatore, da eseguirsi, presso i Fornitori/Sub-fornitori, qualora gia certificati
ISO, per la formazione dello stesso o presso il Cantiere o presso gli stessi. I programmi
addestrativi saranno sottoposti al vaglio dell’Amministrazione Difesa prima
dell'approntamento alla Verifica di Conformita; dovra anche essere prevista la fornitura
di un programma informatico, in lingua italiana, di auto-addestramento per il personale
di bordo avvicendato sui Rimorchiatori, contenente le stesse informazioni fornite ad
ogni primo equipaggio durante il tirocinio di cui sopra;

- dalle Dotazioni dei Capi Carico complete secondo quanto definito in sede di
provisioning conference, oltre quanto previsto al successivo paragrafo 1.16. della
presente Specifica Tecnica;

- dalla documentazione tecnica, in lingua italiana, comprensiva,

J della fornitura di monografie di tutti i sistemi/impianti di bordo secondo quanto
previsto dalle NAV di riferimento; saranno fornite le monografie/manuali tecnici
del costruttore solo per quanto disponibile e gia pronto sul mercato
(apparecchiature COTS);

J dell’albero di prodotto informatizzato in formato Office di Microsoft (Excel)
suddiviso per SWBS (WBS fino al quinto digir);

o dal piano di manutenzione complessivo - Manteinance Plan (MP) con un
orizzonte temporale di nr. 5 anni;

J I’elenco delle liste parti ricambio (PP.dd.RR.) consigliate bordo e terra e relativi
S.T.T.E., da fornire sua su catalogo informatizzato in formato Office di Microsoft
(Access/Excel) che in copia cartacea dei vari componenti costituenti le
apparecchiature.

1.9.2. - Supporto Logistico in servizio

I1 Supporto Logistico in servizio sara costituito da interventi a richiesta a tetto di budget per
manutenzioni preventive/correttive, supporto ingegneristico e fornitura materiali.
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1.10. - Dimensioni e dati principali di massima

Tabella nr. 1 - Dimensioni principali e prestazioni

Dimensioni principali

Tipologia Azimuth Stern Drive Tug
Lunghezza fuori tutto [Loa] Non oltre i 25 m
Larghezza fuori tutto [Bumax] Non oltre i 12,5 m

Pescaggio massimo [T] (in ogni condizione

Lo Non oltre i 6 m
di carico)

Non superiore alle 500 t (come pieno carico

. . . )
Dislocamento di pieno carico [A.p.c.] dall'Ente di Classifica IACS)

Prestazioni

Non inferiore ai 12 nodi con Rimorchiatori
a Dislocamento di Pieno Carico [A.p.c.] con
Velocita massima continuativa [Vmax] Stato del Mare (SS) 1 (STANAG 4194).
Stato di pulizia della carena corrispondente:
12 mesi di fouling marino

9 nodi con Stato del Mare (SS) 3 (STANAG
Velocita di crociera [Vcro] 4194). Stato di pulizia della carena
corrispondente: 12 mesi di fouling marino.

3.000 NM alla Vcro con Stato del Mare
(SS) 3 (STANAG 4194) e vento
corrispondente. Stato di pulizia della carena
corrispondente: 12 mesi di fouling marino

Autonomia

5 gg.ss. calcolato sulla totalita dei posti letto

Autonomia logistica disponibili (nr. 8 Posti branda).

Capacita di tiro del verricello di rimorchio | Maggiore o uguale a 30 t

Capacita frenante del verricello di Maggiore o uguale a 175 t

rimorchio

Capacita di tiro al gancio di rimorchio Maggiore o uguale a 70 t
Bollard pull Maggiore o uguale a 70 t
Argano (cabestano di tonneggio) Capacitaditirodi 5t
Posti branda Nr. 8

1.11. - Scafo, ponti e sovrastrutture

Lo scafo di ogni Unita, sara realizzato in ogni suo aspetto in pieno accordo con il
Regolamento di un Ente di Classifica IACS e gli emblemi e i distintivi saranno realizzati in
accordo alla NAV-05-A150. Esso sara del tipo dislocante a carena singola e possiedera forme
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tipiche di un Rimorchiatore di potenza di tipo azimutale standard di contenute dimensioni.
Pertanto, i piani generali di ogni Unita saranno delineati nel rispetto dei vincoli dimensionali
fissati nella Tabella nr. 1 - Dimensioni principali e prestazioni.

Per la realizzazione sia dello scafo, dei ponti, delle sovrastrutture e rinforzi locali dovra essere
utilizzato acciaio ad elevata resistenza tipo AH36 ovvero DH36 ovvero acciaio di analoghe o
superiori prestazioni. Tutti 1 materiali ferrosi dovranno essere testati secondo le prescrizioni
del Regolamento di Classe dell’Ente di Classifica IACS.

Il tipo di saldatura impiegato dipendera dal sistema di prefabbricazione adottato dal Cantiere,
e sara in accordo al Regolamento di Classe dell’Ente di Classifica IACS. Tutte le superfici da
saldare saranno perfettamente pulite e prive d’inclusioni o elementi estranei come ruggine,
olio, pittura (con la sola eccezione del primer) e saranno mantenute asciutte prima e durante le
operazioni di saldatura. Tutti i controlli non distruttivi saranno eseguiti in ottemperanza ai
requisiti regolamentari e in conformita a un apposito “Piano dei Controlli non Distruttivi”
approvato dall’Ente di Classifica IACS. Lo scafo di ogni Unita dovra essere:

- conformato in maniera tale da consentire [’utilizzo di un solo verricello per
I’effettuazione delle operazioni di rimorchio avanti (AV) e addietro (AD);

- chiuso in coperta (senza costole e appendici a vista a eccezione delle sistemazioni per
I’ormeggio/tonneggio/rimorchio).

Per I’ottimizzazione degli spazi in coperta, i parabordi, sia a prora che a poppa, che ai lati, do-
vranno essere con profilo a “D” in gomma per impieghi gravosi, anti-abrasione e resistenti
all’ambiente marino/salsedine. In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento dell’Ente
di Classifica IACS saranno previsti, sia sui ponti, che laddove previsto, basamenti e rinforzi
strutturali a favore di tutti gli impianti/macchinari/apparati di bordo, con particolare menzione
degli impianti/componenti per la movimentazione del carico (verricelli di rimorchio, gancio di
rimorchio, gru, ecc.), dei motori e dei propulsori azimutali.

Ogni impianto/macchinario/apparato avra il proprio basamento e fondazione che, quali parti
fisse saldate in maniera definitiva alle strutture dello scafo, saranno da considerarsi come fa-
centi parte integrante dello scafo. Le strutture delle fondazioni saranno realizzate in modo da
evitare discontinuita e da assicurare accessibilita sufficiente per permettere un’adeguata agibi-
lita per operazioni di visita ¢ manutenzione. I dimensionamenti strutturali delle fondazioni a
scafo dei macchinari dei diversi servizi succitati saranno adeguati in relazione alle sollecita-
zioni statiche e dinamiche da essi derivanti e calcolati secondo le prescrizioni del Regolamen-
to dell’Ente di Classifica IACS. Ponti e fasciame saranno costituiti da corsi di lamiere dispo-
ste longitudinalmente. Eventuali infestonature saranno entro i limiti previsti dal Regolamento
di Classe dell’Ente di Classifica IACS. Saranno previsti:

- nr. 1 sovrastruttura principale che ospitera i vari Locali Logistici/Tecnici/Operativi, la
Plancia, 1’albero di maestra e le varie attrezzature;

- nr. 2 zone di lavoro/marinaresche di cui nr. 1 prodiera e nr. 1 poppiera;
- punti di rifornimento combustibili, lubrificanti e acqua di lavanda;
- punti di sbarco delle acque oleose di sentina e delle acque nere e grigie;

- nr. 1 punto per lo stivaggio del rescue boat con annessa nr. 1 gru SOLAS di portata di
almeno 1.000 kg.
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Saranno altresi previste soluzioni logistiche/alloggiative che provvederanno al fabbisogno di
un equipaggio di almeno nr. 8 persone. Saranno poi previsti dei Locali Tecnici e Operativi che
dovranno essere dimensionati in modo tale da garantire la manutenibilita dei sistemi/apparati
di bordo osservando i piu alti criteri di sicurezza.

Nel complesso, la distribuzione dei Locali nei diversi ponti terra conto dei flussi determinati
dalle esigenze operative e dalla corretta, funzionale ed ottimale circolazione di materiali e
persone; 1’Impianto di Propulsione e tutti gli Impianti Ausiliari, nel loro complesso, saranno
armonizzati con la carena e gli spazi, evitando soluzioni forzate che comportino congestione
degli impianti e ne limitino 1’accessibilita e la manutenibilita.

Ogni Unita sara dotata di un albero (main mast) per la sistemazione delle luci di navigazione,
bandiere e segnali, e di massima, con soluzioni da stabilire (collocamento suddiviso fra cielo
della Plancia e albero, da concordare preventivamente con I’Amministrazione Difesa) per la
sistemazione dei vari sensori di scoperta, ecc., delle antenne e dei fanali. Il dimensionamento
del main mast dovra quindi tener conto di tutti 1 menzionati componenti nonché¢ delle
sollecitazioni derivanti dai carichi dinamici causati dai moti di rollio, beccheggio e dall’azione
del vento.

Ogni albero dovra essere abbattibile alla base per poter rendere possibile 1’attraversamento del
Canale Navigabile della Citta di Taranto senza dover provvedere all’apertura del Ponte

9]

Girevole “San Francesco di Paola™".

Dovra quindi essere previsto un sistema elettroidraulico (o equivalente) che, dalla Plancia e in
emergenza sul posto, provveda all’abbattimento/dispiegamento dell’albero in parola senza
creare alcun intralcio al sartiame, ai fanali, ai sensori installati ed i relativi cablaggi.

Sara preferibile, a parita di resistenza, 1’adozione di materiali compositi per alleggerire le
strutture.

Trattamenti di pitturazione

Per il trattamento:

- di fuoribordo e sovrastrutture dovranno essere utilizzati prodotti qualificati secondo la
STQ 7/001/C edita da NAVARM;

- dei ponti interni, ove non diversamente specificato, dovra essere effettuato in linea con
la STO 673/P edita da NAVARM;

- dei ponti esterni, ove non diversamente specificato, dovra essere effettuato in linea con
la STO 620/P edita da NAVARM,;

- di carena dovra essere impiegato un ciclo esente da biocidi e con almeno nr. 1 mano
finale di antivegetativa del tipo foul release non stick. Le marche di immersione saranno
pitturate con finitura poliuretanica acrilica bi-componente idonea all’applicazione sul
ciclo di primer impiegato;

- delle due zone di lavoro (prodiera e poppiera) si dovra prevedere il seguente ciclo
protettivo,

! Considerando il livello medio del pelo libero del mare, la luce netta (al centro) del Ponte “San Francesco da Paola” di
Taranto corrisponde a 11,8 m, £ 12 cm in funzione della marea, mentre ai lati della campata, tale valore “decresce” fino
a circa 10,8 m nella parte ancora percorribile dai Mezzi. Si precisa che il Ponte in argomento ¢ anche piu comunemente
chiamato “Ponte Girevole di Taranto”.
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o nr. 1 mano di rivestimento anticorrosivo (primer) ad alta resistenza all’abrasione
compatibile con mano successiva di prodotto a specifica MIL-PRF 3135 Type 111
Class 2, Grade B;

o almeno nr. 2 mani di fondo epossidico ultraleggero (secondo Norma MIL-PRF
3135 Type 11l Class 2, Grade B “DECK COVERING UNDERLAY MATERIALS);

° nr. 1 mano di finitura antiscivolo secondo la Norma DEF-STAN 80-134.

Trattamenti di pitturazione - Trattamento delle Casse

11 trattamento Casse di bordo dovra essere effettuato secondo 1 dettami della STO 666/P edita
da NAVARM. In particolare, per il trattamento delle Casse di acqua lavanda, dovra essere
emesso un Certificato di analisi, rilasciato da Ente terzo accreditato (elenco di ACCREDIA o
di New Approach Notified and Designated Organizations - NANDO in questo settore
specifico), riportante la rispondenza del prodotto destinato al trattamento delle Casse in
parola, al DM 06 Aprile 2004, nr. 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e
distribuzione delle acque destinate al consumo umano” e successive modificazioni
/integrazioni.

1.12. - Impianti di bordo

Nei presenti sotto-paragrafi saranno elencati i requisiti e le caratteristiche basi dei componenti
e sistemi degli Impianti di bordo. Tutti 1 sistemi/componenti dovranno anche essere realizzati
secondo le prescrizioni normative richiamate nei suddetti sotto-paragrafi, in modo da
essere/avere:

- facilmente manutenibili e accessibili nei vari componenti/assiemi/sottoassiemi/circuiti;
a tal proposito si prediligera, laddove possibile e attuabile, la predisposi-
zione/organizzazione degli impianti in gruppi/skid su unico basamento;

- il minimo numero possibile di tubi flessibili e giunti compensatori,

- idonee predisposizioni per il loro sollevamento/movimentazione (golfari, ecc.)
facilmente accessibili e non coperti/occlusi da altri impianti/componenti e apparati;

- idonei equipaggiamenti/predisposizioni per assicurare il perfetto drenaggio elettrico;

- installati, laddove previsto, utilizzando basamenti realizzati ed installati secondo gli
standard dimensionali del Costruttore degli impianti sorretti;

- ovunque necessario, ¢ laddove previsto, un appropriato sistema di sostegno costituito da
elementi resilienti montati a scafo realizzati in modo da contenere 1 livelli secondo le
Notazioni di Classe addizionali almeno CONF-VIB-C, per le vibrazioni e CONF-
NOISE-C, per il rumore, in conformita al Regolamento RINA o Ente di Classifica IACS
equivalente. Il principio di montaggio deve garantire, inoltre, le seguenti prestazioni/re-
quisiti:

o facilita d’ispezione, rimozione e sostituzione senza la necessita di rimuovere il
macchinario sovrastante;

o adeguata protezione dal contatto con liquidi dannosi;

o scelta degli antivibranti fatta, per quanto possibile, in modo da allontanare le
frequenze naturali degli assiemi dalle frequenze forzanti dovute al funzionamento
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dell’impianto/macchina.

Il posizionamento a bordo dei macchinari, oltre a garantire i gia menzionati piu alti standard
di accessibilita e manutenibilita, dovranno garantire il massimo livello di sicurezza per gli
operatori, compatibilmente con i volumi e gli spazi disponibili a bordo.

1.12.1. - Impianto di Propulsione - Impianto per la produzione e distribuzione dell’energia
elettrica - Impianti ausiliari

1.12.1.1. - Impianto di Propulsione

L’Impianto di Propulsione di ogni Unita dovra essere capace di assicurare il pieno
conseguimento di tutte le prestazioni richiamate nella Tabella nr. 1 - Dimensioni principali e
prestazioni (crf. paragrafo 1.10. della presente Specifica Tecnica) e sara realizzato, oltre a
quanto precisato al paragrafo 1.12. delle presente Specifica Tecnica, secondo le prescrizioni e
1 dettami del Regolamento RINA o Ente di Classifica IACS equivalente. Esso sara composto
almeno dai sottonotati impianti/apparati principali:

- nr. 2 propulsori azimutali poppieri;

- nr. 2 motori di tipo Diesel di propulsione, di eguale taglia fra loro, collegati mediante
trasmissioni meccaniche - linee d’asse, giunti per la connessione/disconnessione degli
stessi ai propulsori azimutali poppieri.

1.12.1.2. - Impianto per la produzione e distribuzione dell’energia elettrica

L’Impianto per la produzione e distribuzione dell’energia elettrica di ogni Unita dovra essere
capace di assicurare il pieno conseguimento di tutte le prestazioni richiamate nella Tabella nr.
1 - Dimensioni principali e prestazioni e sara realizzato secondo le prescrizioni e i dettami del
Regolamento RINA o altro Ente di Classifica IACS equivalente.

La produzione dell’energia elettrica sara garantita da nr. 2 motori Diesel-Generatori, di eguale
taglia fra loro, ciascuno erogante potenza, al Generatore, di almeno 100 kVA (o in ogni caso
tale da garantire, ciascuno, una marginalita di +20% rispetto alla condizione del bilancio
elettrico piu gravoso) che faranno entrambi capo ad una Centrale Elettrica/Quadri elettrici
principali anche ricavati in una zona dedicata del Locale Apparato Motore. Tutta
I’illuminazione dovra essere a LED.

1.12.1.3. - Motori primi (propulsione e gruppi elettrogeni) - criteri di scelta e caratteristiche

I Diesel di propulsione dovranno possedere, complessivamente, una potenza tale da garantire
le condizioni di velocita massima al 90% del MCR, velocita di crociera ed autonomia
richieste (comunque preferibilmente maggiore di 3.000 kW) e il numero di giri al volano, per
ogni impianto, minore di 1.800 rpm.

Come gia anticipato al paragrafo 1.12.1.2. della presente Specifica Tecnica, 1 Diesel-
Generatori saranno di eguale taglia fra loro, e ognuno dovra erogare potenza, al Generatore, di
almeno 100 kVA o, in ogni caso,tale da garantire una marginalita di +20% rispetto alla
condizione del bilancio elettrico piu gravoso. Tutti i motori (Diesel di propulsione e Diesel-
Generatori):

- saranno scelti fra i gruppi di
o ampia diffusione commerciale;

3 di comprovata affidabilita;
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o impianti di recente concezione e nello specifico, fra gli impianti che non siano sul
mercato da oltre nr. 10 anni e per cui sia garantita la disponibilita logistica dei
pezzi di ricambio per almeno altri nr. 10 anni;

saranno rispondenti alle sottonotate norme/regolamenti

° Risoluzioni MEPC di riferimento in merito all’adozione del criterio di almeno
TIER III ai sensi dell’Annesso VI della Convenzione MARPOL 73/78 della IMO,
o a seguito del conseguimento del TIER superiore, le relative Risoluzioni MEPC
di riferimento;

o NATO-STANAG 1385, “Guide Specification (Minimum quality Standards) for
Naval Distillate Fuels (F-76)“, Ed. 2014;

saranno a 4 tempi veloci, sovralimentati e dovranno essere progettati, costruiti,
collaudati ed omologati in accordo alle prescrizioni dall'Ente di Classifica IACS;

dovranno, in ogni caso, erogare costantemente la massima MCR consentita, senza
limitazioni fino alle seguenti condizioni ambientali e di funzionamento,

o temperatura aria ambiente fino ad almeno 55°C;
o temperatura dell’acqua di mare fino ad almeno 32°C;
o potere calorifico del combustibile, 42.700 [kj/kg];

o perdite di carico sull’impianto di scarico entro i limiti ammessi dal Costruttore dei
motori;

saranno asserviti da

J impianto per il preriscaldo dell’acqua dolce di refrigerazione dei motori, se
previsto dal Costruttore dei motori;

o impianti ad acqua mare per la refrigerazione dei circuiti acqua dolce e relativi
scambiatori di calore;

. impianti ad acqua dolce additivata per la refrigerazione diretta dei motori con le
relative Casse di compenso;

J impianto di aspirazione/rigurgito combustibile alle Casse di servizio gasolio,
completo di valvole di intercettazione e gruppi filtranti realizzati in accordo a
quanto previsto dal Costruttore dei motori di propulsione;

. impianti per lo scarico dei gas esausti progettati in conformita alle prescrizioni del
Costruttore dei motori e del Regolamento dell'Ente di Classifica IACS, con
predisposizioni volte a minimizzare, compatibilmente con la tecnologia
disponibile sul mercato, I’impatto ambientale (sistemi per 1’abbattimento delle
emissioni NOx, in conformita con quanto prescritto dalla Convenzione MARPOL
73/78 della IMO - Annesso VI - TIER III o TIER superiore). Ogni sistema sara
dotato di silenziatori realizzati in modo da consentire il rispetto dei requisiti di
rumore e vibrazione; tutte le condotte saranno opportunamente coibentate in modo
da ridurre le radiazioni di calore dalle stesse;

o dovranno operare con combustibile Gasolio navale distillato, NATO tipo F-76, a
norma della gia citata Specifica MM-PRF-1000A, Ed. Aprile 2015, “Requisito
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Tecnico Operativo - Gasolio Navale MM”, edita dalla MMI, e della gia citata
NAV-80-9140-0001-14-00B000, “Specifica Tecnica relativa al combustibile
navale distillato (Codice NATO F-76)”, Ed. Marzo 2008;

possiederanno gruppi filtranti combustibile, olio, filtri disoleatori realizzati secondo le
prescrizioni del Costruttore e in accordo con quanto installato nei circuiti di alimenta-
zione e delle norme/standard richiesti.

Gli schemi dei circuiti saranno realizzati seguendo le prescrizioni dei Costruttori degli
impianti/macchinari serviti.

1.12.1.4. - Impianti ausiliari dell’Impianto di Propulsione e dell’Impianto per la produzione e
distribuzione dell’energia elettrica

Tutti gli Impianti ausiliari all’Impianto di Propulsione e all’Impianto per la produzione e
distribuzione dell’energia elettrica di ogni Rimorchiatore dovranno essere realizzati in pieno
accordo al Regolamento dell’Ente di Classifica IACS. Tali impianti saranno composti:

da nr. 1 impianto di produzione/stoccaggio/adduzione aria compressa agli impianti e
asservimenti vari, il cui dimensionamento terra conto, in accordo a quanto prescritto dal
Regolamento dell’Ente di Classifica IACS, del fabbisogno di tutte utenze asservite,
anche per 1 Servizi Scafo nelle condizioni piu gravose di funzionamento; la produzione
dell’aria compressa sara affidata da almeno nr. 1 gruppo costituito da almeno nr. 2
EE/Compressori e lo stoccaggio sara reso possibile da nr. 1 gruppo costituito da almeno
nr. 1 bombola con relative dotazioni di sicurezza;

da nr. 1 impianto di imbarco/travaso/sbarco combustibile completo di Casse di deposito
e di servizio gasolio. L’impianto sara costituito da:

Casse di deposito gasolio di numero e capacita tali da soddisfare il requisito di
autonomia dell’Unita precisato nella Tabella nr. 1 - Dimensioni principali e
prestazioni considerando anche il consumo di tutti i Diesel contemporaneamente
in funzione ed eroganti costantemente la massima MCR consentita. 1l calcolo
dell'autonomia sara quindi quella massima contenibile nelle Casse di deposito
gasolio di bordo (secondo il piano dei carichi liquidi), escluse le Casse di servizio
gasolio e detratto 1’inaspirabile, posto pari al 2,5% della capacita di tutte le Casse
di deposito gasolio stesse;

almeno nr. 1 Cassa di servizio gasolio di capacita tale ad assicurare sempre il
funzionamento contemporaneo di tutti i Diesel di bordo eroganti costantemente la
massima MCR consentita;

impianto per la depurazione del combustibile dalle Casse di deposito gasolio alle
Casse di servizio gasolio. L’E/Depuratore scarichera i propri fanghi in una Cassa
morchie dedicata e dovra essere dimensionato per poter rifornire e mantenere
rifornite tutte le Casse di servizio gasolio con tutti i Diesel eroganti la massima
MCR senza che intervenga, in nessun caso, I’allarme basso livello combustibile;

circuiti per I’imbarco/sbarco e travaso fra le Casse del combustibile corredati da
almeno nr. 1 E/Pompa che provveda, da sola, all’effettuazione di tutte le
operazioni. Sara prevista, all’esterno, almeno nr. 1 stazione per I’imbarco/sbarco
del combustibile;

impianto di aspirazione/filtraggio/imbarco/travaso/sbarco (olio pulito e olio
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sporco) olio di lubrificazione e sistemi per il drenaggio/spurgo dagli impianti
asserviti completo di Casse di servizio, Cassa di riserva e Cassa olio sporco; tutti i
Diesel potranno attingere dalle medesime Casse, con i loro circuiti di adduzione e
impianti di filtraggio dedicati, se utilizzeranno lo stesso olio di lubrificazione dei
motori Diesel di propulsione. In caso contrario, dovra essere prevista almeno nr. 1
Cassa di servizio e nr. 1 Cassa di riserva olio dedicata. Tutti i Diesel potranno
invece convogliare gli oli esausti nella medesima Cassa olio sporco.

L’intero impianto di Propulsione, nonché tutti gli elementi/impianti a corredo, dovranno
essere provvisti della dotazione minima di controllo e protezione previste dalla Notazione
Addizionale di Classe, come definita dal RINA, ma traducibile secondo le equivalenze
stabilite dalla IACS in Notazione equivalente di altro Ente di Classifica IACS, “AUT-UMS”,
per “I’installazione in locale macchina non presidiato”.

1.12.2. - Impianti Servizio Scafo/Ausiliari

Tutti gli impianti/apparati/componenti del Servizio Scafo/Ausiliari di ogni Rimorchiatore, in-
teso anche la loro configurazione/assetto, dovranno essere realizzati in accordo alle prescri-
zioni del Regolamento dell’Ente di Classifica IACS.

1.12.2.1. - Gru e mezzi per il rimorchio, ormeggio e tonneggio

Tutte le sistemazioni citate nel seguente paragrafo, dovranno permettere:

- I’ancoraggio;

la presa di boa;
le operazioni di rimorchio (anche in termini di essere rimorchiati);

il rifornimento/sbarco dei combustibili, lubrificanti, acqua, morchie e liquami (in porto,

alla fonda/alla boa);

I’ormeggio/disormeggio su entrambi 1 lati, con possibilita di operare anche 1’ormeggio

di punta.

Ogni Unita:

- sara quindi dotata di almeno nr. 2 zone di lavoro/marinaresche (prora e prora) corredate
delle necessarie sistemazioni, comprensive di argani dotati di ruota a impronte, nr. 2
ancore (a prora), rulli passacavo, predisposizioni per il rimorchio;

- dovra essere dotata dei seguenti impianti/componenti (ctf. Tabella nr. I - Dimensioni
principali e prestazioni della presente Specifica Tecnica)

nr. 1 verricello di rimorchio di tipo elettroidraulico doppio, in grado di eseguire
alternativamente il rimorchio AV e AD, con capacita di tiro maggiore o uguale
alle 30 t e capacita frenante maggiore o uguale alle 175 t;

nr. 1 gancio di rimorchio (e punto di Bollard Pull) con capacita di tiro maggiore o
uguale a 70 t;

nr. 1 argano (cabestano di tonneggio) con capacita di tiro di 5 t di tipo
elettroidraulico e reversibile;

nr. 2 argani salpancore a prora di tipo elettroidraulico e reversibile. Ogni Unita
sara equipaggiata, a tal proposito, con nr. 2 ancore a prora con le relative catene,
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di peso e dimensioni in accordo con il Modulo di Armamento calcolato secondo
RINAMIL, ultima versione vigente alla stipula del Contratto, Parte B, Cap. 9, Sez.
4 o di altro Ente di Classifica IACS. Ciascuna ancora sara provvista di maniglione
e penzolo. La zona di ponte di coperta soggetta allo scorrimento delle catene
dovra essere opportunamente spessorata per contenere gli effetti dello
sfregamento delle catene. Le varie lunghezze di catena saranno collegate tra loro
ed ai penzoli (d’ancora e pozzo catene) per mezzo di maglie di unione di tipo
Kenter;

o un numero adeguato di bozzelli, bitte, gallocce, rulli e passacavi di dimensioni
appropriate;

o nr. 1 gru SOLAS il cui braccio meccanico dovra

» essere munito di un dispositivo di auto-tensionamento e sistema di
compensazione attiva del moto ondoso (Sistema AHC), il cui intervento
consentira di mantenere costante la tensione sulla/sulle fune/funi di
sollevamento dell’imbarcazione;

»  avere la possibilita di elevazione e brandeggio in grado di movimentare
agevolmente fuori bordo, sbracciando adeguatamente, pesi di almeno 1.000
Kg a sbraccio massimo (crf. imbarcazione SOLAS di dotazione con
personale a bordo della stessa descritta al paragrafo 1.14. della presente
Specifica Tecnica).

Tutti gli impianti, la loro disposizione, il dimensionamento, nonché i rinforzi strutturali,
dovranno essere realizzati in accordo a quanto prescritto dal Regolamento dell’Ente di
Classifica IACS. Ogni impianto inoltre:

- avra, laddove previsto, cavi in acciaio che dovranno essere corredati del certificato di
conformita e del Certificato di collaudo rilasciato dall’Ente di Classifica IACS. Tali
sistemazioni dovranno essere trascritte nel Registro LA-ILO per 1 sistemi di
sollevamento;

- dovra essere improntato alla massima semplicita costruttiva e d’impiego. Ogni struttura
dovra quindi essere configurata in modo da consentire una buona accessibilita a tutti 1
componenti che necessitano di manutenzioni/verifiche periodiche da parte del personale
di Bordo, che dovranno essere ridotte al minimo.

Ogni Unita dovra infine essere dotata di:

- cavi di ormeggio, tonneggio e rimorchio forniti in accordo a quanto previsto dal Regola-
mento dell’Ente di Classifica IACS;

- nr. 1 passerella per il transito a bordo in acciaio ovvero in alluminio.

1.12.2.2. - Impianto di condizionamento invernale ed impianto di condizionamento HVAC e
Impianti di Ventilazione/Estrazione

L’intero impianto di ogni Rimorchiatore sara realizzato in pieno accordo al Regolamento
dell’Ente di Classifica IACS e sara gestito da un sistema di comando e controllo interfacciato
con I’Impianto di Automazione. Ogni Unita sara dotata di un impianto Heating, Ventilation
and Air Conditioning (HVAC) estivo/invernale, possibilmente della tipologia a pompa di
calore ad inverter e con scambiatore di calore ad acqua di mare, con regolazione automatica
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della temperatura e dell’umidita in grado di assicurare in ciascun Locale, presidiato o meno, il
raggiungimento delle condizioni di benessere, commisurate all’attivita che ivi si svolge, al
numero di persone e al numero di apparecchiature elettriche o elettroniche installate che ivi si
trovano, in condizione di massima operativita. Le condizioni ambientali di riferimento sono le
seguenti:

Condizioni ambientali (esterne)

Min Max
Temperatura dell’aria 0°C +45°C
con UR 50%
Temperatura dell’acqua mare +2°C 132°C
Salinita dell’acqua mare 36.000 ppm TDS

Condizioni di riferimento Locali macchine (Apparati Motore, Locali Ausiliari)

Min Max
Temperatura dell’aria +5°C +55°C
con UR 96% con UR 60%

Condizioni di riferimento Locali climatizzati (abitativi, operativi, elettrici)

Min Max
Temperatura dell’aria 15°C 25°C
con UR 45% con UR 55%

11 gas frigorigeno da utilizzarsi dovra essere di tipo del tipo a GWP < 150 (Global Warming
Potential pari o inferiore a quelli prescritti nell’ Allegato III del Regolamento (CE) nr. 517 del
16 Aprile 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modificazioni
/integrazioni, sui gas fluorurati a effetto serra. In base alla Classificazione di Sicurezza il gas
impiegato dovra appartenere alla Classe A (tossicita nulla o bassa) e per quanto riguarda
I’infiammabilita essa non dovra essere superiore alla Classe 2 (moderatamente infiam-
mabile)”.

Dovra essere prevista/previsto almeno:

- nr. 1 Centrale frigorifera costituita da almeno nr. 2 Gruppi frigoriferi indipendenti (I’'uno
impiegato di riserva all’altro) e di uguale taglia e potenza (ciascun Gruppo, da solo,
dovra provvedere alla copertura del 100% del fabbisogno totale di ogni Unita);

- nr. 1 Impianto del condizionamento caldo realizzato preferibilmente con almeno nr. 1
Gruppo costituito da almeno nr. 1 E/Pompa e nr. 1 boyler elettrico.

Ogni Unita sara inoltre dotata inoltre dotata di impianti di estrazione e ventilazione per tutti
quei Locali/Zone che non sono asservite dall’Impianto HVAC, il cui numero e dimen-
sionamento dovra tenere conto dei criteri fissati dal Regolamento dell’Ente di Classifica
IACS.
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1.12.2.3. - Impianto imbarco/stoccaggio/distribuzione alle utenze/sbarco Acqua di Lavanda
(per uso umano)

L’impianto di ogni Rimorchiatore sara realizzato in pieno accordo con il Regolamento
dell’Ente di Classifica IACS e con il D.Lgs. 02 Febbraio 2001, nr. 31 “Attuazione della
Direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque destinate al consumo umano”, e dovra as-
sicurare:

- la distribuzione dell’acqua dolce(per uso umano) a tutte le utenze di bordo (lavandini,
docce, Cucina, igiene, rifornimento in emergenza delle utenze dell’ Apparato Motore e
Ausiliari, ecc.) mediante almeno nr. 1 E/Pompa di servizio e derivazioni dedicate;

- lo stoccaggio dell’acqua dolce (per uso umano) imbarcata mediante almeno nr. 1 Cassa
Acqua di Lavanda, opportunamente dimensionata per assicurare, senza rifornimenti
dall’esterno, un’autonomia di almeno nr. 5 gg.ss. calcolata sul massimo numero di
personale imbarcabile;

- I’imbarco/sbarco dell’acqua dolce (per uso umano) a terra o in bettolina, tramite almeno
nr. 1 raccordo posto agli esterni e corredato da almeno nr. 1 E/Pompa (coincidente,
anche eventualmente, con I’E/Pompa di servizio).

Tutto I’impianto, inoltre, dovra essere conformato per assicurare la pitu agevole manutenzione
e pulizia dei componenti.

1.12.2.4. - Impianto refrigerazione viveri di bordo

Sara previsto, di massima, per ogni Rimorchiatore, nr. 1 impianto di refrigerazione dei viveri
stoccati a bordo, con soluzioni di tipo commerciale (frigoriferi, congelatori, freezer, ecc.)
purché in linea ai dettami del Regolamento dell’Ente di Classifica IACS e alle direttive
United States Public Health and Safety (USPHS) e alle prescrizioni Hazard Analysis and
Critical Control Points (HACCP) relativamente alle procedure di autocontrollo dei viveri
stoccati negli spazi refrigerati.

La volumetria degli ambienti/volumi dovra essere determinata prendendo come riferimento
un’autonomia logistica di nr. 5 gg.ss. calcolata sul massimo numero di personale imbarcabile.

1.12.2.5. - Impianti del Servizio Antincendio

Tutte le predisposizioni fisse/organiche e portatili antincendio di ogni Unita dovranno essere
dimensionate e realizzate in accordo a quanto prescritto dal Regolamento dell’Ente di Classi-
fica IACS. Ogni Unita dovra inoltre possedere tutto 1’equipaggiamento/dotazione fis-
sa/organica prevista al fine di conseguire pienamente la Notazione Addizionale di Classe:

MACH Tug Unrestricted Service Fire Fighting Ship 1 - Water spray
1.12.2.6. - Impianti del Servizio Esaurimento/Antifalla

Tutte le predisposizioni fisse/organiche e portatili antifalla di ogni Unita dovranno essere
dimensionate e realizzate in accordo a quanto prescritto dal Regolamento dell’Ente di
Classifica IACS.

1.12.2.7. - Impianto Aria Compressa (parte Servizio Scafo/Ausiliari)

Sara realizzato in derivazione dall’Impianto descritto nel paragrafo 1.12.1.4. della presente
Specifica Tecnica per tutti gli Impianti che necessitano (es. Impianto Fischio e Sirena, ecc.).
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1.12.2.8. - Impianti di controllo dell’inquinamento ambientale
1.12.2.8.1. - Impianto stoccaggio acque nere e grigie

Il servizio igiene di ogni Rimorchiatore sara realizzato preferibilmente con alimentazione ad
acqua dolce, associata ad un impianto preferibilmente utilizzante il funzionamento
sottovuoto. Sara prevista almeno nr. 1 Cassa raccolta liquami in cui convergeranno i reflui
delle acque nere e grigie. La Cassa (o Casse), sara opportunamente dimensionata per
assicurare la ritenzione a bordo per almeno nr. 5 gg.ss. (calcolati sul massimo numero di
personale imbarcabile), di liquami accumulati con equipaggio al completo. Dovra essere
previsto tramite almeno nr. 2 EE/Pompe (I’una operante di riserva all’altra o in parallelo):

- il conferimento a mare, dove permesso, a mezzo di almeno nr. 1 scarico fuoribordo;

- almeno nr. 1 sbocco agli esterni dotato di attacco con flangia realizzata in accordo alla
vigente normativa NATO-STANAG 4167, “NATO pollutant discharge connection for
sewage and oily water” e Annesso IV della Convezione MARPOL 73/78 della IMO,
per lo scarico in banchina o su bettolina dei liquami (flangiato con flangia cieca
quando non utilizzato).

1.12.2.8.2. - Impianto trattamento/stoccaggio acque oleose di sentina

L’esaurimento, trattamento delle acque oleose di sentina, il calcolo del volume delle Casse, le
portate degli impianti, 1’assetto dei circuiti e la rispondenza normativa di tutto 1’assieme
impianto di ogni Rimorchiatore dovra essere pienamente conforme all’Annesso I della
Convenzione MARPOL 73/78 della IMO. Le Casse saranno dimensionate per assicurare la
ritenzione a bordo per almeno nr. 5 gg.ss., dei liquidi aspirati/trattati, considerando, come
parametro di base, il normale e inevitabile stillicidio dei liquidi oleosi degli impianti in
sentina. Il prosciugamento della/delle:

- sentina del Locale Apparato Motore;

- sentine oleose in genere;

sara operato da almeno nr. 1 gruppo costituito da/dalla
- almeno nr. 1 E/Pompa di sentina;

- almeno nr. 1 Cassa acque oleose di sentina;

- tubolatura di aspirazione della E/Pompa di sentina, dotata di un numero congruo di
punti di aspirazione da porre nelle parti piu basse possibili delle sentine/fondi dei Locali
stessi; ciascun punto sara dotato di valvola di intercettazione, pigna/griglia in acciaio
inox (o altro materiale non soggetto a corrosione/ossidazione) e attacco d’emergenza
per manichetta rigida;

- ghiotte per contenere gli stillicidi di liquidi pericolosi degli impianti/macchinari.

Dalla Cassa acque oleose di sentina, aspirera nr. 1 Impianto Separatore acque oleose di
sentina, di portata idonea, che scarichera mediante apposito scarico fuoribordo, ove permesso
e in linea con la Convenzione MARPOL 73/78 della IMO, I’effluente pulito, conferendo in
almeno nr. 1 Cassa Morchie dedicata il residuo oleoso separato. Sia I’ Impianto Separatore che
il relativo oleometro dovranno essere conformi all’Annesso I della Convenzione MARPOL
73/78 della IMO, MEPC 107(49) e successiva integrazione MEPC 285(70) e alla Direttiva
MED. Sara poi prevista almeno nr. 1 E/Pompa dedicata che operera il conferimento a terra:
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- delle acque oleose di sentina, eventualmente non trattate dall’Impianto Separatore,
contenute nella Cassa acque oleose di sentina;

- delle morchie contenute nella Cassa Morchie per i residui oleosi provenienti
dall’Impianto Separatore acque oleose di sentina;

- delle morchie contenute nella Cassa Morchie dell’E/Depuratore gasolio.

Lo sbarco, con conferimento delle morchie a terra o in bettolina, sara possibile mediante
almeno nr. 1 sbocco posto agli esterni che dovra essere dotato di attacco con flangia realizzata
in accordo alla vigente normativa NATO-STANAG 4167, “NATO pollutant discharge
connection for sewage and oily water” ¢ Annesso I della Convezione MARPOL 73/78 della
IMO, per lo scarico in banchina o su bettolina (lo sbocco sara flangiato con flangia cieca
quando non utilizzato).

1.12.2.8.3. - Impianti per il controllo inquinamento industriale e da solidi

In accordo con I’ Annesso V della Convenzione MARPOL 73/78 della IMO, sara previsto, per
ogni Rimorchiatore, almeno nr. 1 impianto di trattamento/triturazione dei rifiuti alimentari di
tipo approvato Direttiva MED.

1.12.2.9. - Impianto antivegetativo

Sara previsto, per tutte le prese a mare di ogni Rimorchiatore, almeno nr. 1 Impianto
Antivegetativo per la prevenzione dell’insorgenza del fouling marino. Tale Impianto dovra
essere aderente al Regolamento (CE) nr. 528 del 22 Maggio 2012 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, relativo alla messa a disposizione sul Mercato e all’uso dei biocidi e successiva
rettifica del 28 Ottobre 2017 e successive modificazioni/integrazioni.

1.12.2.10. - Imbarco/sbarco olio idraulico

Di massima non sara previsto un circuito di imbarco/sbarco ma il riempimento/rabbocco delle
Casse stesse mediante tappo, con filtro a rete rimuovibile, posto sulla sommita.

1.13. - Predisposizioni Logistiche

Dovranno essere previste le soluzioni logistiche/abitative per provvedere al fabbisogno di al-
meno nr. 8 persone di equipaggio, con i seguenti allestimenti:

- Alloggi/Camerini,
- Locale Cucina;

- un Locale Quadrato/Mensa equipaggio, corredato da almeno nr. 1 forno microonde, nr.
1 macchina del caffé a cialde di tipo commerciale, nr. 1 frigo da almeno 50 It, nr. 1 la-
vello per il lavaggio delle pentole, nr. 1 piano cottura elettrico, stipetti vari/mensole per
la conservazione degli utensili di cucina/pentole, ecc.;

- Locali igienici con vano doccia, WC e relativi accessori;

- Locali di vita condizionati;

- ciascun posto branda che dovra essere fornito dei seguenti materiali
° nr. 4 lenzuola in cotone normalmente in uso sulle Unita della MMI;
o nr. 2 coperte in lana ignifuga;
o nr. 2 copriletti;
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o nr. 1 materasso e nr. 1 guanciale, entrambi in gommapiuma a fiamma ritardante
autoestinguente, ciascuno completo di nr. 2 mute di fodere, prima dotazione
compresa.

Dovra essere installata nr. 1 riservetta per la conservazione di segnali ed artifizi per la
sicurezza della navigazione. La riservetta dovra essere realizzata ed installata secondo le
modalita prescritte per i depositi di pronto impiego nella NAV-70-1096-0001-13-00B000
“Norma tecnica per ’allestimento delle aree destinate al deposito delle munizioni delle unita
navali di superficie”, Ed. Luglio 2019.

- Imbarcazione di servizio e dotazione di salvataggio
Saranno forniti mezzi e dotazioni come di seguito indicato:

- nr.1 imbarcazione di servizio/salvataggio, a norma SOLAS 1974, per 1’equipaggio di
bordo, dotata di motore entro e fuoribordo (Diesel o benzina), manovrabile dalla gru
SOLAS;

- equipaggiamenti di salvataggio (lifebuoys, lifejackets, flares ecc.) conformi alle Norme
SOLAS 1974 e/o approvati MMI;

- ulteriori dotazioni previste dalla Normativa SOLAS 1974 (salvagenti tipo PERRY
BUOQOY completi di boetta fumo luminescente, ecc.);

- nr. 1 rete naufraghi, per le operazioni di salvataggio.
- Sistemi ed Apparati di Navigazione e TLC

I sistemi di navigazione e TLC di ogni Unita, dovranno essere di tipo commerciale, con grado
di protezione minimo almeno IP 66, ma approvate dal/dalla/dalle:

- Regolamento dell’Ente di Classifica IACS;

- IMO - International Marine Organizazion - “Convention on the International
Regulations for Preventing Collisions at Sea”, Londra 20 Ottobre 1972 (COLREG
1972); eventuali deroghe potranno essere concesse in base al DM 19 Febbraio 1983,
“Approvazione del Regolamento relativo ai fanali di segnalazione in uso sulle Unita
Navali della Marina Militare Italiana” e successive modificazioni/integrazioni;

- Norme IEC - International Electrotechnical Commission;
- Norme [HO - International Hydographic Organization Standards;

- Codice della Navigazione (RD 30 Marzo 1942, nr. 327) e successive modificazioni e
integrazioni;

e rispondenti alle caratteristiche delle ultime versioni presenti in commercio. La dotazione mi-
nima dovra provvedere del seguente equipaggiamento:

- almeno nr. 1 luce/faro a LED di ricerca brandeggiabile sia sul posto che dalla Plancia (di
potenza di almeno 1 kW) impiegabile sia per I’illuminazione delle zone di manovra, sia
delle acque antistanti I’Unita;

- RADAR di navigazione compliant alla Normativa IMO inerente ARPA e rispondente ai
requisiti minimi previsti dalla Risoluzione A.823(19), Risoluzione MSC 192(79) e rea-
lizzato in accordo ai riferimenti IMO e IHO per quanto non in contrasto con quanto ri-
portato nella MSC 192(79) stessa; il RADAR deve inoltre possedere le seguenti caratte-
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ristiche
o Tavola 1 - dati riferiti a “All ships/craft” > 10,000 gt;
o Desired “acquired RADAR target capacity” pari a 100;

o predisposizione alla visualizzazione, tramite layer in sovrapposizione, della carto-
grafia elettronica (stesso formato di quelle di prevista installazione su ECDIS se-
condo 1 criteri descritti;

o deve adempiere alla IMO SN.1/Circ. 243;
Sistema GDMSS (preferibile area 2);

Sistema INMARSAT;

Sistema NAVTEX;

Sistema EPIRB;

Sistema ECDIS certificato e conforme alla Normativa internazionale IMO/IEC/IHO vi-
gente che deve

o poter rappresentare i dati RADAR, ARPA e AIS secondo le vigenti normative in-
ternazionali a riguardo;

o avvalersi di cartografia elettronica conforme con formati in uso alle UU.NN. della
MMI;

Sistema di comunicazione in banda VHF con Impianto fisso e sistemi portatili (almeno
nr. 8 per ciascuna Unita);

Apparato AIS di Classe A conforme alla normativa “Recommendation on Performance
Standards for Universal Automatic Ildentification System (AIS)” approvata dall’IMO
(edizione/aggiornamento in vigore delle seguenti normative: IMO MSC 74(69), IMO
A.917(AIS), IMO Circ. SN/Circ. 227);

Sistema GPS cartografico con display a colori almeno da 10”, dotato di mappe cartogra-
fiche di almeno tutto il Mar Mediterraneo;

nr. 1 Ecoscandaglio con allarmi basso fondale e collisione, per la misura della profondi-
ta in grado di fornire con continuita tale dato. Il sistema dovra fornire sia il dato istanta-
neo che lo storico delle misurazioni, con possibilita di stampa ed estrazione dei dati;

almeno nr. 1 Girobussola a fibra ottica Fiber Optic Gyro (FOG), comprensiva di almeno
nr. 2 ripetitori analogici e nr. 1 ripetitore digitale, avente le seguenti caratteristiche

o accuratezza (heading 0.4° [deg], roll/pitch 0,1° [deg]);
o tempi di accensione e set-up non superiori a 30 min;

. MTBF non inferiore a 30.000 ore;

o Requisiti ambientali/meccanici

»  correttamente funzionale per temperature comprese tra 0°C e +50°C, com-
pliant alla IEC 60945 per quanto attiene le interferenze elettromagnetiche e
le vibrazioni;

»  grado di protezione ad acqua e polvere di almeno IP 66;
Pag. 27 di 33



NAVARM SPECIFICA TECNICA - RIMORCHIATORI DI POTENZA DI TIPO
| Reparto - Il Divisione AZIMUTALE

Doc. No.: ST/RIM_POT_AZ Stato: APPROVATA Revisione: 0.10 | Data: 29.12.2023

- almeno nr. 1 Bussola Magnetica equipaggiata con un sensore di tipo “fluxgate” con al-
meno un ripetitore da installare in Plancia;

- nr. 1 Solcometro elettromagnetico per la misura della velocita del Rimorchiatore rispet-
to all’acqua e della temperatura dell’acqua di mare. Il solcometro dovra essere dotato di
un trasduttore elettromagnetico di velocita, una sonda per la misura della temperatura
dell’acqua di mare, un’unita di elaborazione dei dati provenienti dal sensore elettroma-
gnetico e un ripetitore digitale;

- almeno nr. I Anemometro per la misura della direzione ed intensita del vento relativo
alla prora del Rimorchiatore;

- Sistema Autopilota;

- nr. 1 Sistema di videosorveglianza aree di manovra (con possibilita di registrazione dei
dati acquisiti) dotato di unita di storage dati estraibile, adeguatamente conservata (a li-
vello fisico) e di unita di back-up;

- Fanali e sistemi di illuminazione/segnalazione diurni e notturni, impianto Fischio e Si-
rena, dispositivi di segnalazione secondo quanto previsto dalle Norme per la prevenzio-
ne degli abbordi in mare, la Normativa COLREG 1972 e il Codice della Navigazione.

1.16. - Dotazioni dei Capi Carico
Saranno fornite, per ogni Rimorchiatore, le seguenti dotazioni, quali:

- equipaggiamenti di salvataggio (lifebuoys, lifejackets, flares ecc.) conformi alle Norme
SOLAS 1974 e/o approvati MMI (crf. paragrafo 1.14. della presente Specifica Tecnica);

- ulteriori dotazioni previste dalla Normativa SOLAS 1974 (salvagenti tipo PERRY
BUOQOY completi di boetta fumo luminescente, etc.) (crf. paragrafo 1.14. della presente
Specifica Tecnica);

- nr. 1 rete naufraghi, per le operazioni di salvataggio (crf. paragrafo 1.14. della presente
Specifica Tecnica);

- nr. 1 assortimento di cavi come previsto dal Modulo di Armamento;
- VHF RTX Radio portatili modello tipo ICOM;

- Segnalatore Ottico portatile a mano per segnalazioni notturne;

- nr. 1 borsa da elettricista completa di utensili;

- nr. 1 borsa da motorista completa di utensili;

- nr. 1 borsa da meccanico completa di utensili;

- dotazione di bandiere e pennelli numerici completa come segue:

BANDIERA Lettera Parola di codice Pronuncia Simbolo Morse Significato
A ALFA Alf: Ho un palombaro in immersione: mantenetevi
alfa L lontano e procedete adagio.
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RA s Sto imbarcando, sbarcando, o trasportando
K B B VO bravo e o o merci pericolose.
I Si (affermativo), oppure: il gruppo che
] C CHARLIE ciali . . precede deve essere inteso in senso
—_ — affermativo.
3 Mantenetevi lontano da me: sto manovrando
- D DELTA delta L) con difficolta.
. E ECHO éco N Sto accostando a dritta
‘ F FOXTROT focs-trot .o . Sono in avaria: comunicate con me.
Richiedo il pilota. Quando usato da
G GOLF golf R pescherecci che operano in stretta prossimita,
—_—— in zona di pesca, significa: Sto issando le reti.
I H HOTEL hotell . o e e Ho il pilota a bordo.
. | INDIA india . o Sto accostando a sinistra
o J JULIET it liett Ho un incendio a bordo e trasporto merci
I giu lie . pericolose: mantenetevi lontano da me
I K KILO chilo . Desidero comunicare con voi.
.. L LIMA lima . .o Fermate immediatamente la vostra nave.
’I‘ M MIKE maik La mia nave & ferma e senza abbrivio.
No (negativo), oppure: il gruppo che precede
deve essere inteso in senso negativo. Questo
N NOVEMBER november R segnale puo essere usato dai pescherecci per
—_ significare: Le mie reti si sono impigliate in
un ostacolo.
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‘ O OSCAR oscaa Uomo in mare.
In porto: Tutti debbono ritornare a bordo: la
a nave ¢ in procinto di partire. In mare puo
n P PAPA papa . essere usato dai pescherecci per significare:
- - Le mie reti si sono impigliate in un ostacolo.
N La mia nave ¢ <<indenne>> e chiede libera
Q QUEBEC cheék e pratica.
. . R ROMEO romio . R (Segnale unito a pennelli numerici)
GEEE S SIERRA siéra . e e Le mie macchine stanno andando indietro.
N Mantenetevi lontano da me: sono impegnato
I I T TANGO tango in operazioni di pesca a due battelli.
.. U UNIFORM iuniform .o State andando verso un pericolo.
X A\Y VICTOR victor .o Richiedo assistenza.
E W WHISKEY uischi Richiedo assistenza medica.
3 Ne Sospendete quello che state facendo e fate
+ X X-RAY ex-rel ) attenzione ai miei segnali.
// Y YANKEE iénchi . La mia ancora sta arando.
# —_—
Richiedo un rimorchiatore. Quando usato da
Z ZULU zulu .. pescherecci che operano in stretta prossimita,
—_ in zona di pesca, significa: Sto calando le reti.
PENNELLI NUMERICI Numero Parola di codice Pronuncia Simbolo Morse
] 1 UNAONE unauan .
o 2 BISSOTWO bissoti ..
-f_'i.- 3 TERRATHREE tératrii ..
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E——— KARTEFOUR cartefor ceen
| PANTAFIVE pantafaiv .
__—-- SOXISIX soxi six e
b._- SETTESEVEN setteseven e
— OKTOEIGHT dcto @it ..
—_-' NOVENINE novenaine .
| = NADAZERO nadazero |

Pag. 31 di 33




NAVARM

| Reparto - Il Divisione

SPECIFICA TECNICA - RIMORCHIATORI DI POTENZA DI TIPO
AZIMUTALE

Doc. No.: ST/RIM_POT_AZ

Data: 29.12.2023

Stato: APPROVATA | Revisione: 0.10 |

AD
AHC
AlS
ARPA
BT

CA

CC
CDR
CE
COTS
DL
D.Lgs.
DM
DPR
DTF
DVR
EN

IEC
[HO
MO
10PP
ISPP
ECDIS
EPIRB
FAT
FAV
FOG
GFE
GMDSS
GPP
GWP
HACCP
HVAC
IACS
ILO
ISO

LA
LED
NAVARM
MARISTAT
MARPOL
MCA
MCR
MED

ALLEGATO “A” — INDICE DEGLI ACRONIMI

Amministrazione Difesa

Active Heave Compensation System
Automatic Identification System

Automatic RADAR Plotting Aid

Bassa Tensione

Corrente Alternata

Corrente Continua

Critical Design Review

Comunita Europea

Commercial Off The Shelfs

Decreto Legge

Decreto Legislativo

Decreto Ministeriale

Decreto del Presidente della Repubblica
Documenti Tecnici di Fornitura

Documento di Valutazione del Rischio
European Norm

International Electrotechnical Commission
International Hydographic Organization
International Maritime Organization
International Oil Pollution Prevention
International Sewage Pollution Prevention
Electronic Chart Display and Information System
Emergency Position-Indicating Radio Beacons
Factory Acceptance Test

Fibre Artificiali Vetrose

Fiber Optic Gyro

Government Forniture Equipment

Global Maritime Distress and Safety Service
Garbage Pollution Prevention

Global Warming Potential

Hazard Analysis and Critical Control Points
Heating Ventilation and Air Conditioning
International Association of Classification Societies
International Labour Organization
International Standardization Organization
Lifting Appliances

Light Emission Diode

Direzione Nazionale degli Armamenti Navali
Stato Maggiore Marina Militare (Italiana) (indirizzo telegrafico)
MARitime POLlution

Materiale Contenente Amianto

Maximum Continuous Rating

Maritime Equipment Directive
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MEPC
MMI
MP
MSC
MTBF
NANDO
NATO
NAVARM
PP.dd.RR
RD
REACH
RINA
RTVR
SDR
SMM
SOLAS
SPI

SS
STANAG
S.T.T.E.
SWBS
TBC
TLC

TS

UE
UMM
UNI
UU.NN.
USPHS
VDR
VHF
WBS

Marine Environment Protection Committee
Marina Militare Italiana

Manteinance Plan

Maritime Safety Committee (IMO)

Mean Time Before Failure

New Approach Notified and Designated Organizations
North Atlantic Treaty Organization
Direzione degli Armamenti Navali

Parti di Ricambio

Regio Decreto

Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals
Registro Italiano Navale

Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi
System Design Review

Stato Maggiore Marina

Safety Of Life At Sea

Squadra Pronto Impiego

Sea State

NATO Standardization Agreement

Special Tools & Test Equipment

Ship Work Breakdown Structure

To Be Confermed

Telecomunicazioni

Temporary Support

Unione Europea

Unificazione Marina Militare

Ente Nazionale Italiano Unificazione

Unita Navali

United States Public Health and Safety
Voyage Data Recorder

Very High Frequency

Work Breakdown Structure
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CRONOPROGRAMMA
PROFILO FINANZIARIO
. 2024 2025 2026 TOTALE
Previsione cassa RP Azimutale
2,0000 19,6000 16,0000 37,6000
Consegne previste dell'anno 0 2 2 4
2024 2025 2026 2027
ANNO
2,0000 19,6000 16,0000
& & w o o & w & w o o & w & w o o
e sl el g2l & |8 |s|s|[s|u||c|c|2|e|&8|c|8]|%]|:s s 18|l els|2|e|E|e|&8|5|z=|S¢8
S| ATIVITA' | IMPORTO | B | ¢ | S [ 2 | 8| 2|2 | &z |2 |& |z |&E|c|s|e|8|[2|c|c|&5|z:]|:¢% gle|13(e|s|ef(eg|e|&8[2]8]s
= < s I} = 2 E by 5} 2 o w = < s o = < 5 ) ) 2 @ w < s o = < 5 ) e 2 @ w =
1 |RP AZIMUTALE 1 8.598.500,00 € 0,2580 1,0318
2 |RP AZIMUTALE 2 8.598.500,00 € 0,2580 1,0318
3 |RP AZIMUTALE 3 8.598.500,00 € 0,2580 1,0318
4 |RP AZIMUTALE 4 8.598.500,00 € 0,2580
5 |SERV. E FORNITURE| 3.206.000,00 € 0,4522
TOTALE 37.600.000,00 €
a © Q o 2
i =
TABELLA ANTICIPO DEL 20% importo| 8 S I¢] 2 S g
Chiavi pagamento | fidejussione 20% 90%+10%
RP AZIMUTALE 8,5985(1,2898] 0,2580




Allegato 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 T.U. — D.P.R.- n. 445 del 28/12/2000)

Il Sottoscritto Fabiano MARAGLIA nato a Castelnovo Ne' Monti (RE) il 30 luglio 1992 residente in
Ameglia (SP), via Maesta n. 37/C, in qualita di Legale Rappresentante della Societa S.LM.A.N. S.r.L.
(Codice fiscale/Partita IVA 00864680111) consapevole del divieto posto dall’art.53, comma 16-ter del
D.Igs. 165/2001,
dichiara

di non avere concluso e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non
aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Ministero della Difesa nei confronti della Societa medesima per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il dichiarante
Fabiano MARAGLIA

Si allega documento di riconoscimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

PATTO DI INTEGRITA’

Relativo: G.382 - GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA NEL
SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA - PIANO DI AMMORDERNAMENTO
STRAORDINARIO DELLA LOGISTICA PORTUALE DELLA MMI - I"TRANCHE -
PER:

- LA FORNITURA DINR. 4 RIMORCHIATORI DI POTENZA DI TIPO AZIMUTALE
PER LA MMI E DEL RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE ED
EROGAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE A SUPPORTO DEL PROGRAMMA
RPA.

- IN OPZIONE, LA FORNITURA DI ULTERIORI N. 2 RIMORCHIATORI DI PARI
CARATTERISTICHE OLTRE AD UNA OPZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI
MATERIALE INTEGRATIVO PER IL SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE.

L’ IMPORTO PROGRAMMATO DI € 37.600.000,00 (IVA NON IMPONIBILE) OLTRE €
19.548.000,00 (IVA NON IMPONIBILE) DEI LOTTI OPZIONALI

SMART CIG ZE43BAD954

tra
la DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI (NAVARM)
e

la Societa S.I.M.AN. srl(di seguito denominata Societa),

sede legale in LA SPEZIA -SP- via DEL MOLO n.64

codice fiscale/P.IVA 00864680111, rappresentata da MARAGLIA ANTONIO ENZO
in qualita di AMMINISTRATORE DELEGATO

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da
ciascun partecipante alla Gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente
sottoscritto comportera ’esclusione automatica dalla Gara.
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VISTO

la Legge 06 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalita nella Pubblica Amministrazione”,

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’ Autorita Nazionale Anticorruzione ¢ per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con Delibera n. 72/2013,
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita nella
Pubblica Amministrazione”;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

il “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della
Difesa il 23 marzo 2018;

il Protocollo d’Intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e 1’ Autorita Nazionale Anticorruzione il 15
luglio 2014;

il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione per I’omessa adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei
Programmi Triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’ Autorita Nazionale
Anticorruzione con delibera del 09 settembre 2014;

la Delibera dell” Autorita Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019 “Approvazione in
via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;

il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (P.T.P.C.) del Ministero
della Difesa relativo al triennio 2022-2024, approvato dal Ministro della Difesa il 28 aprile 2022.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - 11 presente Patto di Integrita stabilisce la formale obbligazione della Societa che, ai fini della
partecipazione alla Gara in oggetto, si impegna:

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza, a non offfrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del Contratto e/o al
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle
fasi di svolgimento della Gara e/o durante 1’esecuzione dei Contratti, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla Gara in oggetto;

ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si € accordata e non si accordera con altri partecipanti alla Gara;

ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrita e degli
obblighi in esso contenuti;
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- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

- a denunciare alla Pubblica Autoritd competente ogni irregolarita o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene 1’attivita di cui all’oggetto della Gara in causa.

Art. 2 - La Societa prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con il presente Patto di Integrita, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla Gara;

- escussione della cauzione di validita dell’ offerta;

- risoluzione del Contratto;

- escussione della cauzione di buona esecuzione del Contratto;

- esclusione del concorrente dalle Gare indette dalla Stazione Appaltante per n. 5 anni.

Art. 3 - Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia
di anticorruzione contenute nel D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014:

- la Societa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti di Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della
esecuzione del Contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata
comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto
rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del Contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456
c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, I’esercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante &
subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. La Stazione Appaltante, pertanto,
comunichera la propria volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione che ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione.
Quest’ultima potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed Societa/Impresa aggiudicataria, alle
condizioni di cui al D.L. 90/2014.

Art. 4 - 11 contenuto del Patto di Integrita e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del Contratto. Il presente Patto di Integrita dovra essere richiamato dal Contratto quale
allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto di Integritd deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua
pagina, dal legale rappresentante della Societa partecipante ovvero, in caso di Consorzi 0 Raggruppamenti
Temporanei di Imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La
mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comportera l'esclusione dalla Gara.
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Art. 6 - Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto di Integrita fra la Stazione
Appaltante ed i Concorrenti e tra gli stessi Concorrenti sara risolta dall’ Autorita Giudiziaria competente.

LA SPEZIA, 15.09.2023

Per la Societa

S.IL.M.A.N. srl
ANTONIO ENZO MARAGLIA
Amministratore delegato

Il &1@?&58 ?égfgggﬁ%gﬁﬁrgsaéntante)

MARAGLIA ANTONIO ENZO
Firmato il 18/09/2023 12:08

Seriale Certificato: 762475

Valido dal 27/09/2021 al 27/09/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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