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1. OGGETTO E FINALITA’ 

Il presente Disciplinare Tecnico, di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguarda la 

procedura per l’affidamento di un servizio di ingegneria riguardante l’esigenza di REALIZZAZIONE DEL 

NUOVO COMPRENSORIO “LA COMINA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CASERME VERDI” 

presso il Comune di San Quirino (PN), in un’area di circa 88 ettari in uso alla Forza Armata Esercito.  

Il fine è di acquisire le seguenti prestazioni che meglio saranno dettagliate nel presente documento: 

a. rilievi di aree e manufatti esistenti e prove sui materiali per acquisire il livello di conoscenza utile ai 

fini della verifica di vulnerabilità sismica; 

b. indagini preliminari; 

c. progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

d. plastico architettonico; 

e. progetto definitivo; 

f. progetto esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento. 

È compresa inoltre la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da 

parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile. 

Sugli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione dovranno essere espletate le necessarie verifiche con le 

analisi e le valutazioni sul comportamento sismico e l’interazione tra le strutture esistenti e quelle da 

progettate condotte secondo quanto prescritto dalle vigenti normative, al fine di individuare eventuali 

interventi strutturali sulle parti da conservare, dei quali dovrà tenersi conto in fase progettuale, oltre quanto 

necessario per rendere il progetto approvabile ed appaltabile. 

La progettazione dovrà essere redatta secondo le prescrizioni indicate nell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 

nonché di tutte le leggi e le norme vigenti in materia e ogni altra attività prevista nel presente Disciplinare 

Tecnico e in ottemperanza dei Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 

ottobre 2017). 

La gestione del servizio dovrà essere svolta con di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di 

modellazione per l´edilizia e le infrastrutture (DM 560 del 1 dicembre 2017- BIM ). 

 

Il quadro esigenziale dell’opera da realizzare, di cui all’art. 23 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è 

descritto nei documenti messi a disposizione dall’Amministrazione, specificati al successivo paragrafo 4. 

Costituiscono invece parte integrante del Disciplinare Tecnico i seguenti documenti: 

- cronoprogramma delle varie fasi procedurali; 

- calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi; 
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- prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi. 

Come specificato nel disciplinare di gara, il presente servizio non è suddiviso in lotti ai sensi dell’art. 51 

del Codice poiché si ritiene il lotto unico più funzionale alla compiuta definizione della progettazione per 

la realizzazione dell’opera, ai fini dell’ottenimento delle approvazioni, dell’esito positivo della procedura 

di verifica e del successivo affidamento dei lavori. 

Nel presente documento, per semplicità di trattazione, si intende per: “Amministrazione”, 

l’amministrazione aggiudicatrice del servizio in parola comprensiva del Responsabile del Procedimento e 

del Direttore di Esecuzione del contratto; “Aggiudicatario”, il soggetto che eseguirà il servizio in parola 

comprensivo di sub-contraenti e sub-appaltatori eventuali.  

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Disciplinare Tecnico deve avvenire nel pieno rispetto 

di tutta la normativa in vigore al momento della sottoscrizione dell’affidamento. Si riportano di seguito, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune delle principali norme di riferimento: 

- DPR 308/2001 e s.m.i. di seguito denominato “Testo unico dell’edilizia”; 

- DPR 207/2010 e s.m.i. di seguito denominato “Regolamento” per le disposizioni ancora in vigore; 

- DPR 236/2012 di seguito denominato “Regolamento Difesa”; 

- D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. di seguito denominato “Codice beni culturali e paesaggio”; 

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di seguito denominato “Codice ambientale”; 

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di seguito denominato “Testo unico della sicurezza”; 

- D.Lgs. 66/2010 e s.m.i. di seguito denominato “Codice dell’ordinamento militare”; 

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito denominato “Codice”; 

- DM 11/10/2017 e s.m.i. di seguito denominato “Decreto CAM”, in altre parole Criteri Ambientali 

Minimi per appalti di servizi; 

- DM 01/12/2017 n. 560 di seguito denominato “Decreto BIM”; 

- DM 17/01/2018 e s.m.i. e relativa circolare applicativa n. 7 del CSLLPP del 19/01/2019 di seguito 

denominati “NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni)”. 

Le modalità di redazione degli elaborati dovranno essere conformi altresì a: 

- regolamenti edilizi; 

- normative e linee guida di Enti territoriali e locali; 

- indicazioni/prescrizioni per autorizzazioni/nullaosta/pareri/ecc. da parte di Enti/Aziende competenti. 
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3. DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE  

Ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste saranno messi a disposizione dei partecipanti alla 

procedura di aggiudicazione i seguenti documenti tecnici derivati dal master plan approvato dalle Superiori 

Autorità: 

- la relazione illustrativa; 

- la relazione tecnica;  

- gli elaborati grafici; 

- il presente Disciplinare Tecnico corredato dei documenti precedentemente menzionati. 

 

4. DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI DA FORNIRE  

Prima di dare inizio all’esecuzione dei servizi, l’Aggiudicatario dovrà predisporre un Piano di Lavoro, da 

sottoporre all’approvazione preventiva dell’Amministrazione, comprendente gli elementi di riferimento 

necessari per garantire un corretto svolgimento delle prestazioni, e comprensivo di: 

- piani e programmi di prove ed indagini; 

- piano di gestione informativa per il BIM. 

Tale documento dovrà altresì essere dettagliato ed esecutivo e dovrà riguardare le attività a carico 

dell’Aggiudicatario; dovrà essere redatto sulla base della metodologia, dell’organizzazione e del 

cronogramma proposti in fase di gara ed essere costantemente attualizzato.  

I contenuti minimi della progettazione nei tre livelli progettuali sono quelli fissati dall’art. 23 del “nuovo 

codice appalti” restando inteso che, in mancanza del decreto attuativo del MIT (di cui comma 3 del citato 

art.23), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I del decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Più precisamente dovranno intendersi applicabili le prescrizioni 

relative agli artt. 17-23 (titolo II) per il progetto preliminare, agli artt. 24-32 (titolo III) per la progettazione 

definitiva ed agli artt. 33-43 (titolo IV) per la progettazione esecutiva. 

Ogni fase dovrà essere accompagnata dalla completa ed esaustiva attività di ricognizione di tutte le 

autorizzazioni che si dovranno richiedere nei vari livelli progettuali e di conseguenza la redazione di tutti i 

documenti necessari per l’ottenimento delle stesse.  

Il servizio dovrà essere svolto tenendo conto delle attività istituzionali condotte all’interno del 

comprensorio e pertanto i sopralluoghi e le varie attività operative dovranno essere ad esse subordinate, 

senza che l’Aggiudicatario possa accampare alcuna pretesa per danni derivanti da eventuali impedimenti. 
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4.1 Rilievi e prove 

Nella relazione tecnica del quadro esigenziale, è riportato un piano di attività minimo che l’Aggiudicatario 

deve prendere come riferimento per la propria attività.  

Sono comunque da considerarsi incluse nel servizio, a cura ed onere dell’Aggiudicatario, almeno le 

seguenti prestazioni speciali e specialistiche: 

a. rilievo degli immobili esistenti e delle opere a rete esistenti (elettrica, idraulica, ecc.), comprensivo di 

fotografie; 

b. rilievi plano altimetrici; 

c. prove, sondaggi e indagini strutturali, distruttive e non (almeno sulle fondazioni, sugli elementi in 

calcestruzzo armato, sulle murature, sugli elementi metallici e/o lignei, sui solai/coperture – incluse 

prove di carico), con relativi ripristini, finalizzate all’acquisizione di un livello di conoscenza minimo 

LC2 utile alla verifica di vulnerabilità sismica degli edifici esistenti ai sensi delle NTC1. 

Nel caso di immobile tutelato, ai sensi del Codice beni culturali e paesaggio, le indagini sono altresì 

subordinate all’autorizzazione della Soprintendenza. 

4.2 Indagini preliminari 

Nella relazione tecnica del quadro esigenziale, è riportato un piano di attività minimo che l’Aggiudicatario 

deve prendere come riferimento per la propria attività. 

Ritenendo di non dover procedere alla Bonifica Bellica Sistematica Terrestre di tipo superficiale per 

l’esecuzione di Indagini Preliminari viene comunque assicurata la disponibilità di un reparto del Genio 

Militare per l’assistenza ad operazioni di scavo/trivellazione che l’Aggiudicatario includerà nel piano di 

attività proposto. 

Sono comunque da considerarsi incluse nel servizio, a cura ed onere dell’Aggiudicatario, almeno le 

seguenti prestazioni speciali e specialistiche, per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita 

l’opera, corredate da dati bibliografici, accertamenti ed indagini atti a pervenire ad una completa 

caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate: 

a. studi necessari e relativa ricerca documentale;  

b. indagini archeologiche ai fini della verifica preventiva di cui all’art. 25 del Codice; 

c. indagini storiche; 

                                                 
1 Come previsto dalle NTC le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali di cui alla Circolare del 08.09.2010 n. 7617 del 
C.S.LL.PP il prelievo dei campioni e l’esecuzione delle stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 
del Testo unico dell’edilizia. Tale previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai 
sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali 
come acclarato dalla Circolare del 21.01.2019 n. 7 del C.S.LL.PP. 
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d. indagini topografiche; 

e. indagini geologiche e geotecniche; 

f. indagini idrologiche ed idrauliche; 

g. indagini sismiche; 

h. indagini ambientali e per il riscontro di inquinanti del suolo e delle acque di falda. 

Ove nel corso delle attività, l’Aggiudicatario rilevi la presenza di materiali ritenuti potenzialmente 

inquinanti o pericolosi (materiali contenenti amianto, rifiuti speciali, ecc.) dovrà darne tempestiva 

comunicazione all’Amministrazione con la predisposizione di un’apposita relazione tecnica descrittiva, 

corredata da documentazione fotografica. 

4.3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica ha la finalità di fornire il maggior numero possibile di 

indicazioni per un corretto sviluppo delle successive fasi di progettazione, proponendo la soluzione che 

presenti il miglior rapporto tra costi e benefici per l’Amministrazione, redatto anche alla luce delle 

necessarie interlocuzioni con i futuri Enti Utenti del comprensorio. 

Gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in osservanza a quanto previsto dal Codice e 

sviluppati con i contenuti indicati nel Regolamento, dovranno essere almeno i seguenti: 

a. elenco elaborati; 

b. relazione illustrativa;  

c. relazione tecnica; 

d. elaborati di rilievo di cui al paragrafo 4.2; 

e. esiti delle attività di cui al paragrafo 4.3, comprensivi di relazioni tecniche e relazioni specialistiche, 

finalizzate al rilascio di autorizzazioni/nullaosta/pareri/ecc. su richiesta dell’Amministrazione, e 

articolate almeno in: 

1) relazione archeologica, con riferimento a quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento; 

2) relazione storica; 

3) relazione topografica; 

4) relazione geologica e geotecnica; 

5) relazione idrologica e idraulica; 

6) relazione sismica; 

7) relazione ambientale; 

8) relazione sulle interferenze; 
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f. verifica di vulnerabilità sismica degli edifici esistenti, con riferimento a quanto contenuto nelle NTC, 

che comprenderà almeno: 

1) analisi storico-critica2; 

2) elaborati di rilievo geometrico; 

3) rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente; 

4) sintesi della relazione geologica, geotecnica e sismica riferita agli edifici in questione; 

5) risultati di prove, sondaggi e indagini strutturali, distruttive e non di cui al paragrafo 4.2; 

6) scenari di intervento per il miglioramento/adeguamento strutturale, per ognuno dei quali 

l’Aggiudicatario dovrà rendere chiara ed identificabile la migliore tra tutte le proposte di intervento 

presentate, evidenziandone la fattibilità in termini di impatto sull’uso del fabbricato, nonché la 

convenienza tecnico-economica a vantaggio dell’Amministrazione; 

7) attribuzione della classe di rischio sismico di cui DM 58/2017 e s.m.i., sia allo stato di fatto sia 

allo stato conseguente l’intervento scelto, tramite “metodo convenzionale”. Dovrà inoltre essere 

indicato espressamente il valore dell'indice di Sicurezza Strutturale (IS-V) ed il Valore della 

Perdita Annua Media (PAM); 

8) schede di livello 1 e 2 ai sensi dell’Ordinanza n. 3274/2003 in relazione alla strategicità dei 

fabbricati; 

g. studio preliminare di inserimento urbanistico; 

h. valutazioni di impatto acustico; 

i. valutazioni di bonifica dei suoli; 

j. valutazioni sulle possibili interferenze; 

k. studio di inserimento urbanistico; 

l. studio preliminare ambientale ai sensi dell’art. 19 del Codice dell’ambiente utile per la verifica di 

assoggettabilità alla procedura di VIA; 

m. qualora i beni esistenti abbiano più di 70 anni, è necessario avviare la procedura di richiesta 

dell’interesse storico. Nel caso in cui l’interesse sia stato già o venga sancito, predisporre la 

documentazione tecnica finalizzata al rilascio del parere della Soprintendenza per i beni architettonici 

e paesaggistici previsto dall’art. 21 comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.  

n. planimetria generale; 

o. elaborati grafici; 

                                                 
2 Si evidenzia che la ricerca del progetto strutturale originario è un atto dovuto, pertanto è necessario relazionare sulle ricerche 
effettuate e sull'esito di queste, allegando la copia della richiesta di accesso agli atti presentata presso gli uffici tecnici di 
riferimento. Questa fase è fondamentale per migliorare il livello di conoscenza, riducendo l’impatto delle indagini. 
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p. prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 

stesura dei piani di sicurezza; 

q. prime indicazioni di progettazione antincendio, acustica ed energetica; 

r. calcolo sommario della spesa; 

s. quadro economico di progetto; 

t. elaborati necessari alla valutazione dei progetti da parte almeno di: 

1) Enti preposti alla tutela della salute e dell’ambiente (ARPA, ASL, VVFF, Consorzi di Bonifica, 

ecc.); 

2) competenti Soprintendenze (Archeologica, per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e Direzione 

Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio);  

3) Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

4) Regione ed Enti Locali; 

5) 5° Reparto Infrastrutture in ordine alla documentazione prevista dalla Direttiva Tecnica Bonifica 

Bellica Sistematica Terrestre GEN BST 001 ed. 6 ottobre 2017 di GENIODIFE. 

u. documenti utili per la convocazione della Comitato Misto Paritetico (COMIPAR)  ai sensi dell’art. 

322 del Codice dell’Ordinamento Militare; 

v. relazione sulle caratteristiche ed utilizzo dei modelli BIM realizzati. 

4.4 Plastico architettonico 

La soluzione progettuale scaturita dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, concordata con 

l’Amministrazione, dovrà essere rappresentata mediante plastico architettonico: 

a. in scala 1:2.000, per l’intera area di intervento ed il relativo contesto che la circonda; 

b. in scala 1:1.000, per l’area coperta (ovvero edificata). 

Le nuove realizzazioni, rispetto agli edifici esistenti, dovranno essere facilmente riconoscibili, al fine di 

fornire un rapido riscontro in merito alla soluzione adottata. 

Per la realizzazione del plastico si dovrà impiegare un pianale solido (p.e. in forex, materiale plastico 

costituito di PVC espanso o semi-espanso) sul quale praticare eventuali fresature o fori necessari per il 

corretto posizionamento dei vari pezzi da realizzarsi in materiali tipo legno, acciaio o plastica. 

Può essere altresì impiegata la tecnica di stampa tridimensionale, usando p.e. materiale PLA (acido 

polilattico), che fornisce ottime caratteristiche di resistenza e stabilità e si presta bene per successive 

lavorazioni di levigatura e verniciatura.  

Il plastico dovrà essere completato con una copertura trasparente (tipo in plexiglas) per impedire ad 

agenti/azioni esterni/e di rovinare il manufatto. 
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4.5 Progetto definitivo  

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

approvato e di quanto emerso in sede di COMIPAR, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari 

titoli abilitativi, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli 

elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva 

progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 

Gli elaborati del progetto definitivo, in osservanza a quanto previsto dal Codice e sviluppati con i contenuti 

indicati nel Regolamento, dovranno essere almeno i seguenti:  

a. elenco elaborati; 

b. relazione generale; 

c. relazioni tecniche e relazioni specialistiche, in aggiunta a quelle del paragrafo 4.4, articolate almeno 

in: 

1) relazione sulle strutture, per descrivere le tipologie strutturali e gli schemi nonché i modelli di 

calcolo; 

2) relazione tecnica delle opere architettoniche; 

3) relazione tecnica degli impianti; 

4) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche del 

progetto (p.e. le info strutture3); 

5) relazione sulla gestione delle materie; 

d. elaborati di rilievo di cui al paragrafo 4.2, con eventuali aggiornamenti; 

e. studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

f. elaborati grafici; 

g. studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità 

ambientale; 

h. calcoli delle strutture e degli impianti; 

i. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

j. censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

k. elenco dei prezzi unitari, riportante la percentuale di incidenza della manodopera delle singole voci di 

prezzo desunte da prezziari ufficiali di riferimento per le OOPP; 

l. eventuali analisi di nuovi prezzi; 

m. computo metrico estimativo; 

                                                 
3 Per le quali sarà necessario ottenere il parere/prescrizioni da parte dell’organo competente di Forza Armata. 
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n. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza; 

o. quadro economico. 

4.6 Progetto esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento 

Gli elaborati del progetto esecutivo, in osservanza a quanto previsto dal Codice e sviluppati con i contenuti 

indicati nel Regolamento, dovranno essere almeno i seguenti: 

a. elenco elaborati; 

b. relazione generale; 

c. relazioni tecniche e relazioni specialistiche dei livelli precedenti, eventualmente aggiornate e/o 

integrate; 

d. diagnosi energetica degli edifici esistenti; 

e. relazione energetica; 

f. elaborati di progettazione antincendio;  

g. elaborati e relazioni per requisiti acustici; 

h. elaborati necessari per l’ottenimento del preventivo di connessione alle reti di distribuzione/ricezione 

(elettrica, idrica, gas, scarico acque reflue, rifiuti, ecc.); 

i. studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

j. studio di impatto ambientale in caso di esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA; 

k. censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

l. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale; 

m. abachi delle varie componenti; 

n. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

o. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

p. piano di sicurezza e di coordinamento (di seguito PSC) di cui al Testo unico della sicurezza, 

comprensivo almeno di: stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, programma dei 

lavori (in cui sono indicate le lavorazioni, le fasi e le sotto fasi, la loro sequenza temporale e la loro 

durata), layout di cantiere, tavola tecnica sugli scavi; 

q. fascicolo con le caratteristiche dell’opera di cui al Testo unico della sicurezza; 

r. elenco dei prezzi unitari, riportante la percentuale di incidenza della manodopera delle singole voci di 

prezzo desunte da prezziari ufficiali di riferimento per le OOPP; 

s. eventuali analisi di nuovi prezzi; 
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t. computo metrico estimativo; 

u. cronoprogramma delle lavorazioni, che, a differenza del cronoprogramma dei lavori contenuto nel 

PSC, deve rappresentare la pianificazione delle lavorazioni dal punto di vista della sequenza logica, 

dei tempi, ma anche dei costi. In esso è riportato l’intero tempo contrattuale, ivi compresi i giorni di 

andamento stagionale sfavorevole ed i tempi necessari per ottenere le previste 

autorizzazioni/dichiarazioni propedeutiche al collaudo finale dei lavori; 

v. quadro di incidenza della manodopera; 

w. quadro economico; 

x. capitolato speciale di appalto; 

y. relazione sulle caratteristiche ed utilizzo dei modelli BIM realizzati. 

4.7 Criteri ambientali minimi 

La progettazione dell’opera dovrà rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti, nell’ambito di 

quanto stabilito dal Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN – GPP), per la 

sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione. L’efficacia di tali concetti 

in edilizia è assicurata dal Decreto CAM, che consente all’Amministrazione di ridurre gli impatti ambientali 

degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici (considerati in un’ottica 

di ciclo di vita). I criteri di base dovranno dunque essere integrati nel progetto fin dal primo livello di 

approfondimento tecnico, in modo da assicurare il soddisfacimento dei requisiti definiti dal suddetto 

Decreto anche nei successivi livelli della progettazione e di mantenere tale conformità fino al progetto 

esecutivo e nella realizzazione dell’opera.  

4.8 Building Information Modeling 

Data la complessità dei lavori da eseguire e alla luce dell’importo presunto da porre a base di gara, le 

prestazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto BIM, dovranno prevedere 

obbligatoriamente l’impiego di strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia. 

Tutte le attività, pertanto, dovranno essere sviluppate utilizzando la metodologia Building Information 

Modeling (BIM), in modo da permettere l’utilizzazione di modelli tridimensionali digitali ed il rilevamento 

delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita.  

L’Amministrazione sta provvedendo altresì agli adempimenti preliminari previsti per le Stazioni Appaltanti 

dall’art. 3 del Decreto BIM, in termini di formazione del personale, fornitura di adeguati hardware e 

software nonché dotazione di atti organizzativi specifici per il processo BIM. 
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La progettazione degli immobili oggetto della presente procedura dovrà essere effettuata in tutte le sue fasi 

nel rispetto delle norme di riferimento della gestione digitalizzata del processo informativo nel settore delle 

costruzioni. Per tali riferimenti normativi si faccia riferimento alla norma UNI 11337 e smi. 

Fase Progettuale 

Livello di sviluppo degli oggetti digitali (LOD) 

Livello di sviluppo degli 

oggetti attributi geometrici 

(LOG) 

Livello di sviluppo degli 

oggetti attributi informativi 

(LOI) 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica B B 

Progettazione definitiva C C 

Progettazione esecutiva D D 

 

Di seguito la descrizione dei LOD dei livelli di sviluppo previsti: 

o LOD B:  

Le entità sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico generico o una geometria 

d’ingombro. Le caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, 

orientamento, costo, ecc.) sono approssimate. 

o LOD C: 

Le entità sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico definito. Le caratteristiche 

quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento, costo, ecc.) sono 

definite in via generica entro e nel rispetto dei limiti della legislazione vigente e delle norme tecniche di 

riferimento e riferibili ad una pluralità di entità similari. 

o LOD D: 

Le entità sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico dettagliato. Le caratteristiche 

quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento, costo, ecc.) sono 

specifiche di una pluralità definita di prodotti similari. 
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L’Aggiudicatario in fase di presentazione dell’offerta tecnica dovrà allegare l’offerta di Gestione 

Informativa (oGI), ossia una relazione tecnico descrittiva di cui alla norma UNI 11337, atta a descrivere le 

modalità di erogazione delle attività richieste. 
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L’Amministrazione, in base all’offerta tecnica e alla recente emanazione della ISO 19650, si riserva 

comunque di concordare con l’Aggiudicatario la modalità di comunicazione e gestione delle informazioni 

all’interno dei modelli. 

L’aggiudicatario dovrà predisporre il piano di gestione informativa, parte integrante del Piano di Lavoro, 

nel quale espliciterà in maniera definitiva ed operativa la modalità di gestione informativa del processo e 

che dovrà almeno contenere:  

- caratteristiche delle infrastrutture hardware e software; 

- protocollo di scambio dei dati dei modelli e degli elaborati  

- livello di sviluppo informativo per i modelli BIM; 

- modalità di coordinamento; 

- ruoli e responsabilità ai fini informativi; 

- procedura di verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi. 

Ogni fabbricato/opera facente parte del progetto dovrà avere un corrispondente modello tridimensionale, 

comprensivo di eventuali pertinenze, restituito in formato IFC (oltre che nel formato natio del software 

utilizzato per la modellazione) e contenente tutte le informazioni, con particolare riferimento a misure e 

materiali di tutti i componenti edilizi costituenti l’immobile e di tutti gli impianti tecnologici in esso 

contenuti. 

4.9 Redazione, consegna e proprietà degli elaborati 

L’Aggiudicatario dovrà utilizzare, per ogni elaborato prodotto, il cartiglio e la codifica concordati con 

l’Amministrazione. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati sia in formato cartaceo, almeno 2 (due) 

copie, sia in formato digitale su supporto informatico.  

Per quanto riguarda gli elaborati in formato cartaceo, essi dovranno essere timbrati e sottoscritti 

dall’Aggiudicatario nonché dal/i professionista/i abilitato/i ed iscritto/i all’albo professionale di 

appartenenza, nell’ambito delle rispettive competenze connesse all’espletamento del servizio.  

Per quanto riguarda gli elaborati in formato digitale: 

- i documenti dovranno essere consegnati sia in formato editabile (p.e. estensioni DOC, EXE, PPT, 

DWG, DXF), sia in formato non editabile (estensione PDF) firmati digitalmente dall’Aggiudicatario 

nonché dal/i professionista/i abilitato/i ed iscritto/i all’albo professionale di appartenenza, nell’ambito 

delle rispettive competenze connesse all’espletamento del servizio;  

- le fotografie dovranno essere consegnate con estensione JPG. 

- le modellazioni BIM dovranno essere rese disponibili secondo il protocollo di scambio dati IFC; 

- tutti i file forniti non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali password o simili; 
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- tutti i formati/protocolli di scambio si intendono riferiti allo standard più evoluto disponibile sul 

mercato all’atto dell’affidamento. 

In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal 

Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI. 

Tutti gli elaborati consegnati ed approvati resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione 

la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. Inoltre l’Amministrazione potrà anche 

introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo 

insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell’Aggiudicatario possano 

essere sollevate eccezioni di sorta. Resta inteso che in tale ultimo caso verrà meno la responsabilità 

dell’Aggiudicatario sulle varianti introdotte dall’Amministrazione. 

4.10 Coordinamento e monitoraggio delle attività 

Gli accessi all’area di intervento da parte dell’Aggiudicatario durante lo svolgimento del servizio dovranno 

essere concordati preventivamente con l’Amministrazione. Sarà obbligo dell’Aggiudicatario: 

- mantenere un rapporto stabile e frequente con il responsabile del procedimento ovvero con il direttore 

dell’esecuzione, anche per incontri intesi a fornire chiarimenti o indicazioni in merito all’andamento 

del servizio e delle attività ad esse connesse; 

- introdurre negli elaborati, anche se già predisposti e presentati, tutte le modifiche che siano ritenute 

necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione fino alla definitiva approvazione degli stessi, 

senza che ciò dia diritto a speciali e maggior compensi; 

- svolgere gli adempimenti tecnico/amministrativi volti all’ottenimento di 

autorizzazioni/nullaosta/pareri/ecc. propedeutici alle attività di esecuzione, connessi al presente 

servizio, nessuno escluso; 

- svolgere attività di coordinamento tra soggetti pubblici e privati, Enti e Autorità;  

- eseguire ogni altra attività istruttoria, accessoria e complementare, necessaria al raggiungimento delle 

finalità nel presente documento. 

L’Aggiudicatario dovrà nominare una figura di rappresentanza per i rapporti con l’Amministrazione/Enti 

direttamente o indirettamente interessati nelle fasi propedeutiche e/o in corso di esecuzione delle attività, 

connesse al presente servizio, nessuna esclusa, nonché in quelle di validazione/verifica/approvazione dei 

piani e dei progetti in argomento. Tale soggetto dovrà essere in grado di interloquire  con i soggetti preposti 

in lingua italiana. 

L’Aggiudicatario dovrà comunque essere disponibile ad aggiornare periodicamente l’Amministrazione in 

merito allo stato di avanzamento del servizio attraverso riunioni periodiche, con cadenza e luogo da 
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concordare. 

5. TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI  

Per l’esecuzione del presente servizio è stata ritenuta congrua una durata complessiva di 549 

(cinquecentoquarantanove) giorni, naturali e consecutivi, articolati come nel cronoprogramma di dettaglio 

facente parte integrante del presente Disciplinare Tecnico. In particolare, la consegna del progetto esecutivo 

dovrà avere luogo perentoriamente entro 487 (quattrocentottantasette) giorni dall’avvio del contratto. 

Le modalità di computazione dei termini temporali, le motivazioni per eventuali sospensioni del servizio e 

per la concessione di proroghe verranno esplicitati nello schema di contratto. 

6. ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI E PENALI 

Sul valore del contratto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione ai sensi di quanto stabilito dall’art. 35 

comma 18 del Codice. In particolare, in aderenza a quanto previsto dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. 

Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020, è possibile per 

l’Aggiudicatario richiedere l’anticipazione fino alla misura del 30% calcolato sul valore del contratto 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili all’Amministrazione.  

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato in più soluzioni, secondo le scadenze riportate nel 

cronoprogramma e a ciascuna rata di acconto, oltre alle imposte e contributi di legge, saranno applicati, in 

termini proporzionali, il recupero dell’anticipazione e gli oneri della sicurezza. 

Per quanto attiene la determinazione degli acconti e la quantificazione delle penali per inadempimento 

si rimanda alle prescrizioni dello schema di contratto.  

7. ONNICOMPRENSIVITA’ DEL CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo, da considerarsi a corpo, è comprensivo degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), 

del CNPAIA con aliquota del 4%, del contributo EPAP con aliquota del 4% ed IVA con aliquota del 22%. 

Non è prevista la revisione periodica del prezzo ed il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta 

la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso 

di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.  

L’onorario e le spese calcolate comprendono le seguenti attività: 

- sopralluoghi necessari nei fabbricati interessati alla verifica al fine di ottenere tutti gli elementi 

conoscitivi occorrenti; 

- rilievi, misurazioni ed accertamenti strutturali e geometrici degli elementi costituenti i manufatti 

oggetto dell’incarico, compreso ogni onere, ivi incluso il necessario coordinamento con 
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l’Amministrazione ed altri Enti per opere di saggi, sondaggi, demolizioni e scavi necessari a rendere 

identificabili le strutture in elevazione, quelle di fondazione nonché i relativi successivi ripristini; 

- reperimento ed analisi delle documentazioni progettuali esistenti inerenti le strutture, risalenti al 

periodo di costruzione delle stesse o epoche successive in caso di eventuali varianti intervenute; 

- programmazione dei necessari saggi sulle strutture e murature esistenti, delle campionature, dei 

prelievi e/o delle prove sui materiali, delle prove statiche necessarie che saranno ritenute necessarie 

per il raggiungimento del livello di conoscenza richiesto; 

- realizzazione delle suddette prove, saggi, e campionature necessari ivi incluso ogni onere per la relativa 

organizzazione, direzione, esecuzione, acquisizione ed interpretazione dei risultati. 

Nei corrispettivi per onorari e spese e nel corrispettivo per indagini si intendono altresì integralmente 

inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo: 

- le spese per i viaggi, i sopralluoghi, le trasferte, proprie e di eventuali collaboratori nonché tutto ciò 

che afferisce la sfera delle spese generali; 

- l’onere per i necessari contatti, ricerche, accertamenti con l’Amministrazione Difesa, Enti, Organi ed 

Uffici locali; 

- l’onere per eventuali autorizzazioni da acquisire da Enti Esterni nonché l’onere delle relative notifiche 

occorrenti; 

- le eventuali consulenze specialistiche di carattere tecnico e le verifiche che si rendessero necessarie 

per la redazione degli elaborati e nel corso della valutazione; 

- l’uso delle attrezzature necessarie varie e dei mezzi di calcolo; 

- i saggi, le campionature ed i controlli, distruttivi e non, effettuati, nonché i loro ripristini mediante 

opere edili; 

- gli oneri necessari per l’elaborazione dei rilievi strutturali e geometrici;  

- i relativi necessari ripristini; 

- le prove di caratterizzazione del terreno di fondazione; 

- gli oneri occorrenti per il reperimento delle documentazioni necessarie; 

- la collaborazione con altri professionisti o studi tecnici di cui l’Aggiudicatario dovesse avvalersi 

nell’espletamento dell’incarico; 

- la verifica degli eventuali disegni costruttivi e relazioni di calcolo strutturali; 

- le spese per vitto e alloggio, anche di eventuali collaboratori; 

- le assicurazioni e garanzie richieste; 

- tutte le spese per le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie fino alla definitiva accettazione 

degli elaborati da parte dell’Amministrazione; 
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- tutte le spese per la stesura e la consegna degli elaborati secondo i modi e le quantità indicate nel 

presente disciplinare; 

- le spese per la bollatura del presente disciplinare di incarico e degli altri documenti che prevedano detto 

adempimento fiscale; 

- le spese per la redazione del piano della sicurezza (ai sensi del Testo unico sulla sicurezza); 

- qualsiasi altro onere, professionale, di ausilio, di manodopera, di acquisizione, uso o nolo dei mezzi e 

dei materiali necessari, di esecuzione o affidamento delle prove, di ripristino, di sicurezza (ai sensi del 

Testo unico sulla sicurezza) o quanto altro occorrente. 

Si rimanda agli allegati del presente Disciplinare Tecnico per la stima dettagliata del corrispettivo posto a 

base di gara.  

8. APPROVAZIONE, VERIFICA, ULTIMAZIONE E VALIDAZIONE  

Vengono di seguito riportati i passaggi procedurali delle attività da disimpegnare, dopo la preliminare 

nomina del RdP per la fase di Progettazione e del Direttore per l’esecuzione del Servizio e successivamente 

alla registrazione del contratto, per il buon esito del servizio di ingegneria: 

- Avvio della 1^ Fase concernente le attività di elaborazione dello studio di fattibilità Tecnico 

Economico; 

- Approvazione del Piano di Lavoro; 

- Chiusura delle attività del Progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

- acquisizione del parere tecnico operativo sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte 

dell’organo tecnico di Forza Armata ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Difesa; 

- approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del plastico presentato; 

- Avvio della 2^ Fase concernente le attività di elaborazione del Progetto Definitivo; 

- Chiusura delle attività del Progetto Definitivo; 

- Approvazione del Progetto Definitivo; 

- Avvio della 3^ Fase concernente le attività di elaborazione del Progettazione Esecutiva che 

l’Amministrazione si riserva di poter articolare in più progetti, anche con priorità differite, senza che 

per l’esercizio di tale opzione l’Affidatario possa avanzare pretese di maggior compenso rispetto al 

corrispettivo contrattualizzato; 

- Avvio delle attività di verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell’art 26 del Codice; 

- Chiusura delle attività di verifica preventiva del progetto esecutivo; 

- Chiusura delle attività del Progetto Esecutivo; 

- ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità del servizio ai sensi dell’art.102 del Codice; 
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- validazione del progetto da porre a base di gara ai sensi dell’art 26 comma 8 del Codic; 

- Approvazione del Progetto Esecutivo. 

9. GARANZIE E REQUISITI MINIMI DA GARANTIRE  

Ai sensi di quanto previsto all’art. 93 comma 10 del Codice e al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 

1 non è richiesta la garanzia provvisoria contestualmente alla presentazione dell’offerta. È, invece, richiesta 

una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, 

che copra oltre ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza di cui all’art. 106 commi 

9 e 10, anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che 

abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.  

Per quanto attiene misure e modi di presentazione della cauzione definitiva si rimanda alle indicazioni 

contenute nel disciplinare di gara e nello schema di contratto dove vengono peraltro esplicitate le 

professionalità richieste ai soggetti incaricati della progettazione ed al professionista incaricato 

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

10. SUBAPPALTO 

E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità, con le 

sole eccezioni contemplate dall’art. 31 comma 8 del Codice ed esattamente esplicitate nel disciplinare di 

gara e nello schema di contratto. 

11. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE 

E’ fatto divieto all’Aggiudicatario– che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di 

tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro 

genere, relative alle prestazioni del servizio e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di 

cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione.  

L’Aggiudicatario è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele 

affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori. 

L’Aggiudicatario pertanto dovrà trattare tutte le informazioni e i documenti acquisiti con riservatezza e non 

farne uso se non per l’esecuzione del servizio. 
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12. PRESA VISIONE DI DOCUMENTI E LUOGHI 

I concorrenti potranno, direttamente o con procura speciale a personale incaricato, recarsi sul luogo 

interessato dalle prestazioni, al fine di verificare tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi.  

Malgrado il carattere di non obbligatorietà del sopralluogo, dovuto alle contigenti misure di limitazione di 

movimento per l’emergenza epidemiologica Covid 19, si sottolinea l’importanza di tale attività a premessa 

della formulazione dell’offerta in considerazione del contenuto e della complessità del servizio 

d’ingegneria richiesto. 

  



Pag. 21 di 21 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 

 CRONOPROGRAMMA DELLE VARIE FASI PROCEDURALI 

 CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

 Indagini geognostiche 

 Indagini sui materiali 

 Parcella progettisti 

 Parcella geologo 
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Programmazione Aggiornamento della PIS 30

Progettazione 
Redazione dei documenti tecnici e amministrativi

necessari
60

Affidamento
Procedura di affidamento con selezione delle offerte

secondo il criterio dell'OEPV e stipula contratto
240

Elaborazione e approvazione Piano di Lavoro, con

relativo Piano di indagini
30

BCM (a cura Genio Militare) - 

Superficiale  +  profonda nei Punti di indagine
90

Espletamento di rilievi su aree e manufatti, prove sugli

edifici esistenti 
90

Espletamento delle indagini preliminari

(rel. Archeologica a Soprintendenza art25 D lgs.50/16)
90

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed

economica
150

Approvazione PFTE 30

Acquisizione dei necessari pareri da parte di altre

Amministrazioni Statali, Enti Territoriali, Enti Locali,

Aziende erogatrici di Servizi, ecc…

120

Parere sul PFTE da parte del CSLLPP (se

importo>100Mln) o del CTA presso i PIOOPP (se

50Mln<importo<100Mln) 

90

Realizzazione del plastico 30

Redazione del progetto Definitivo 120

Acquisizione di eventuali ed ulteriori pareri e/o

autorizzazione previsti/e dalla legge (VVFF; etc…)
120

Verifica di conformità del Definitivo al PFTE 30

Redazione del progetto Esecutivo e PSC 90

Verifica di conformità del servizio, ovvero certificazione

della regolare esecuzione con eventuali correzioni al

progetto (art.102 del D.Lgs.50/2016) 

60
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Programmazione Aggiornamento della PIS 30

Progettazione 
Redazione dei documenti tecnici e amministrativi

necessari
60

Affidamento
Procedura di affidamento con selezione delle offerte

secondo il criterio dell'OEPV e stipula contratto
180

Espletamento della verifica del progetto da porre a

base di gara
120

Validazione e approvazione del progetto da porre a

base di gara
60
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Programmazione Aggiornamento della PIS 60

Progettazione

Esecuzione 

BCM (a cura Genio Militare) - Superficiale e profonda

nella restante area d'intervento

REPAINFRA PD - Approvazione progetto BOB

210

Affidamento
Procedura di affidamento con selezione delle offerte

secondo il criterio dell'OEPV e stipula contratto
180

Esecuzione Cantierizzazione e realizzazione dell'opera TBD

2023

CRONOPROGRAMMA DELLE VARIE FASI PROCEDURALI LEGATE ALLE DIVERSE ESIGENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPRENSORIO “LA COMINA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CASERME VERDI” presso il Comune di San Quirino (PN)

2023

LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL 

NUOVO 

COMPRENSORIO “LA 

COMINA” 

2020 2021 2022 2023

Esecuzione

2020 2021 2022

SERVIZIO ESTERNO DI 

VERIFICA DEL 

PROGETTO DA PORRE A 

BASE DI GARA DEI 

LAVORI

2020 2021 2022
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INDAGINI, nonché 
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Quirino
Provincia di Pordenone

COMPUTO METRICO

Realizzazione del nuovo comprensorio “La Comina” nell’ambito del 
progetto “Caserme Verdi” nel Comune di San Quirino (PN).
Piano delle indagini geologiche, geofisiche e geognostiche propedeutiche 
alla progettazione ed alla esecuzione della razionalizzazione del 
comprensorio “LA COMINA”.
COMANDO INFRASTRUTTURE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI 

Indagini Geognostiche  (SpCat 2)
Indagini Geognostiche  (Cat 1)

1 / 1 Installazione dell'attrezzatura per ogni punto di sondaggio su
11.2.AB1.01. aree non disagiate raggiungibili con mezzi ordinari, compresa
A ricerca ed individuazione di sottoservizi, ordigni bellici e beni

archeologici e la rimessa in pristino ad indagini ultimate. Entro
400 m dal primo foro di sondaggio

8,00

SOMMANO cad 8,00 279,96 2´239,68

2 / 2 Installazione dell'attrezzatura per ogni punto di sondaggio su
11.2.AB1.01. aree non disagiate raggiungibili con mezzi ordinari, compresa
B ricerca ed individuazione di sottoservizi, ordigni bellici e beni

archeologici e la rimessa in pristino ad indagini ultimate. Oltre
400 m dal primo foro di sondaggio

5,00

SOMMANO cad 5,00 434,19 2´170,95

3 / 3 Allestimento di cantiere per sondaggi a rotazione o prove
11.2.AB1.02 penetrometriche di tipo statico o dinamico. Sono compresi il

trasporto delle attrezzature, il carico e lo scarico, la
manodopera.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´749,58 1´749,58

4 / 8 Approntamento ed installazione dell'attrezzatura necessaria
11.2.AD2.06 all'esecuzione di prove penetrometriche statiche in grado di

esercitare spinte fino ad un valore massimo di 200 kN in
ciascuna stazione di prova, compreso trasporto, materiale,
personale tecnico, montaggio e accessori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´444,91 1´444,91

5 / 9 Prelievo di campioni indisturbati eseguito nel corso di carotaggi
11.2.UD2.03. continui con campionatore a parete sottile tipo Shelby. È
A compresa la fornitura delle fustelle di vario diametro i ...

restituire a fine lavoro, l'imballaggio ed il trasporto al
laboratorio autorizzato per le analisi. Fino a 20 m dal p.c.

26,00

SOMMANO cad 26,00 69,73 1´812,98

6 / 10 Prelievo di campioni indisturbati eseguito nel corso di carotaggi
11.2.UD2.03. continui con campionatore a parete sottile tipo Shelby. È
B compresa la fornitura delle fustelle di vario diametro i ... stituire

a fine lavoro, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio
autorizzato per le analisi. Da 20 m a 40 m dal p.c.

13,00

SOMMANO cad 13,00 78,11 1´015,43

7 / 11 Esecuzione di prova SPT nel corso di sondaggi a rotazione con
11.2.UD2.05. utilizzo di campionatori di tipo adeguato, compresa
A l'installazione dell'attrezzatura e la restituzione grafica dei

diagrammi penetrometrici. Da 0 m a 20 m dal p.c.

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 10´433,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´433,53

26,00

SOMMANO cad 26,00 75,62 1´966,12

8 / 12 Esecuzione di prova SPT nel corso di sondaggi a rotazione con
11.2.UD2.05. utilizzo di campionatori di tipo adeguato, compresa
B l'installazione dell'attrezzatura e la restituzione grafica dei

diagrammi penetrometrici. Da 20 m a 40 m dal p.c.
13,00

SOMMANO cad 13,00 97,54 1´268,02

9 / 13 Esecuzione di prova penetrometrica dinamica pesante DPSH, in
11.2.UD2.07 terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato

anche in presenza di eventuali trovanti, fino a qualsiasi ... cnici
rilevatori, la rimozione ed allontanamento del mezzo, il
rilevamento dei pozzi e la restituzione grafica dei dati.

24,00 15,00 360,00

SOMMANO m 360,00 29,09 10´472,40

10 / 14 Esecuzione di verifica della falda con installazione entro foro di
11.2.UD2.10. sondaggio già predisposto di piezometro tipo Casagrande a tubo
B aperto da 50 mm di diametro, compresa la fornitura di tubi di

collegamento, la formazione del dreno e dei tappi impermeabili.
Per m di tubo installato

4,00 30,00 120,00

SOMMANO m 120,00 30,81 3´697,20

11 / 15 Esecuzione di prova penetrometrica statica con penetrometro
11.2.UD2.11 statico con manicotto (CPT) o con punta elettrica (CPT-E) o con

piezocono CPT-U, compresa la restituzione del diagramma
penetrometrico.

24,00 15,00 360,00

SOMMANO cad 360,00 24,67 8´881,20

Prove di Laboratorio  (Cat 3)

12 / 35 Analisi granulometrica con setacci per via umida Su terre con
11.2.UD2.13. dimensione massima dei granuli non eccedente i 5 mm
A 19,00

SOMMANO cad 19,00 56,46 1´072,74

13 / 36 Determinazione dei limiti (liquido e plastico) di Atterberg e
11.2.UD2.14 dell'indice plastico

19,00

SOMMANO cad 19,00 63,52 1´206,88

14 / 37 Determinazione del peso specifico reale con il metodo del
11.2.UD2.15 picnometro eseguita su due provini

19,00

SOMMANO cad 19,00 42,34 804,46

15 / 38 Prova di costipamento AASHO standard o modificata
11.2.UD2.17 19,00

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 19,00 39´802,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,00 39´802,55

SOMMANO cad 19,00 181,34 3´445,46

16 / 39 Determinazione del contenuto di acqua
11.2.UD2.18 19,00

SOMMANO cad 19,00 7,68 145,92

17 / 40 Determinazione del peso di volume naturale con l'uso di fustella
11.2.UD2.19 tarata

19,00

SOMMANO cad 19,00 36,28 689,32

18 / 41 Determinazione del peso secco dell'unità di volume, porosità e
11.2.UD2.20 indice di porosità

19,00

SOMMANO cad 19,00 8,64 164,16

19 / 42 PROVA DI COMPRESSIBILITA' EDOMETRICA Fino a 4,8
11.2.UD2.21. N/mm² (cicli di carico e scarico)
B 20,00

SOMMANO cad 20,00 251,09 5´021,80

20 / 43 PROVA DI COMPRESSIBILITA' EDOMETRICA
11.2.UD2.21. Sovrapprezzo per il rilievo e la diagrammazione dei cedimenti
C nel tempo

20,00

SOMMANO cad 20,00 7,68 153,60

21 / 44 Prova di taglio diretto CD con scatola di Casagrande su 3
11.2.UD2.22 provini con diversi carichi di consolidazione, con velocità di

deformazione <0,01 mm/min.
20,00

SOMMANO cad 20,00 181,34 3´626,80

Indagini Geognostiche  (Cat 1)

22 / 4 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
A02005.a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di

diametro minimo 85 mm, in terreni a granulometria grossolan ...
r dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità
misurate a partire dal piano di campagna: da m 0 a m 30

7,00 20,00 140,00
6,00 30,00 180,00

SOMMANO m 320,00 75,00 24´000,00

23 / 5 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
A02005.b carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di

diametro minimo 85 mm, in terreni a granulometria grossolan ...
re la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità
misurate a partire dal piano di campagna: da m 30,01 a m 60

2,00 35,00 70,00

SOMMANO m 70,00 94,00 6´580,00

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 83´629,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´629,61

24 / 6 Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori
A02009.a eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto

necessario o se espressamente richiesto dal committent ...
rescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e
"Norme di misurazione": per profondità da m 0,01 a m 10,00

1,00 130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 12,20 1´586,00

25 / 7 Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori
A02009.b eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto

necessario o se espressamente richiesto dal committent ... n le
prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e
"Norme di misurazione": per profondità oltre m 10,01

1,00 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 16,80 3´360,00

26 / 16 Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed
A02021 inclinometri, compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di

chiusura. È compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di
protezione completi

6,00

SOMMANO cad 6,00 92,00 552,00

27 / 17 Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente
A02023 dalle perforazioni opportunamente additivato con malta

idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni d’acqua
n ...  occorre per dare il lavoro finito. Per ogni metro e per
profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 60 m

7,00 20,00 140,00

SOMMANO m 140,00 7,30 1´022,00

28 / 18 Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni
A02024 attraversati comprensive di documentazione fotografica fornita

su supporto digitale
66,00

SOMMANO cad 66,00 20,40 1´346,40

Prove di Laboratorio  (Cat 3)

29 / 45 Esecuzione di prova di carico su piastra con tre incrementi di
A02056 carico, con determinazione del Modulo (Md) e realizzazione del

grafico carico/deformazione, eseguita con un ciclo di  ...  altro
occorre per dare la prova completa. Sono esclusi gli oneri dovuti
a trasferimenti, personale e mezzo di contrasto

18,00

SOMMANO cad 18,00 228,00 4´104,00

30 / 46 Compenso per prova di carico su piastra per ogni incremento di
A02057.c carico aggiuntivo

18,00 3,000 54,00

SOMMANO cad 54,00 33,70 1´819,80

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 97´419,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97´419,81

Indagini Geofisiche e Geoelettriche  (Cat 2)

31 / 23 Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di
A02059 strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, di tipo

geoelettrico quadripolare, profili elettrici e multielettrodici
compreso il carico e lo scarico. Sono esclusi eventuali oneri di
accessibilità

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 315,00 630,00

32 / 24 Installazione attrezzature in ciascun punto di sondaggio
A02060.b compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. È

compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. per
profili elettrici e apparati multielettrodici

13,00

SOMMANO a corpo 13,00 157,00 2´041,00

33 / 25 Profili elettrici multielettrodici, mediante dispositivi con numero
A02064.b di picchetti base compreso fra 8 e 32. È compresa la restituzione

grafica dei dati. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’indagine completa. per profili con equidistanza
elettrodica sopra i 3 m

13,00 115,00 1´495,00

SOMMANO m 1´495,00 5,70 8´521,50

34 / 19 Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di
A02065 strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, per prospezioni

geofisiche di tipo sismica di superficie a rifrazione ... È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’approntamento
completo. Sono esclusi eventuali oneri di accessibilità

2,00

SOMMANO cad 2,00 315,00 630,00

35 / 20 Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova
A02066.a in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al

successivo. È inoltre compreso quanto altro occorre per d ...
completa. per installazione attrezzature di indagine di tipo
“sismica a rifrazione” e base sismica con onde P o S o MASW

17,00

SOMMANO cad 17,00 96,00 1´632,00

36 / 21 Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova
A02066.b in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al

successivo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'installazione completa. per installazione attrezzature di
indagine in foro per down hole

2,00

SOMMANO cad 2,00 157,00 314,00

37 / 22 Esecuzione profilo sismico a rifrazione in onde P o S con base
A02067.a fino a m 230, tramite geofoni a risposta verticale e orizzontale.

Le onde di taglio S, dovranno essere ottenute media ... cartaceo
e magnetico. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. con spaziature geofoniche = m 5

13,00 115,00 1´495,00

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 1´495,00 111´188,31



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´495,00 111´188,31

SOMMANO m 1´495,00 10,10 15´099,50

38 / 26 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con metodologia
A02068 MASW a 12-24 geofoni, spaziatura massima 3 m, guadagno

costante su tutti i canali, nessun guadagno automatico, né
filtraggio ... ù distanze differenziate, ad entrambi gli estremi del
profilo. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

4,00 69,00 276,00

SOMMANO m 276,00 10,10 2´787,60

39 / 27 Prove sismiche tipo "Down-hole" in onde P e/o S in foro già
A02070.b predisposto, utilizzando sismografo digitale, con registrazione

dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, con  ... ogni
sensore in direzione parallela alla sorgente. Per ogni prova in
fori da 30 m di profondità e trenta punti di misura

2,00

SOMMANO cad 2,00 2´278,00 4´556,00

40 / 28 Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove “Down-
A02071 hole” eseguendo rivestimento del foro con tubazione in PVC od

altro materiale ad alta impedenza alle vibrazioni; il d ... a fondo
foro. È compreso quanto altro occorre per dare la
predisposizione completa ad esclusione del pozzetto protettivo

2,00 35,00 70,00

SOMMANO m 70,00 25,20 1´764,00

41 / 29 Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral
A02081.a ratio), analisi con metodo di nakamura utilizzando una stazione

sismometrica a tre componenti, per la valutazione de ... 005). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura
completa. approntamento, trasporto attrezzatura a corpo

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 120,00 120,00

42 / 30 Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral
A02081.b ratio), analisi con metodo di nakamura utilizzando una stazione

sismometrica a tre componenti, per la valutazione de ... 005). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura
completa. installazione della stazione per sito a corpo

5,00

SOMMANO a corpo 5,00 20,00 100,00

43 / 31 Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral
A02081.c ratio), analisi con metodo di nakamura utilizzando una stazione

sismometrica a tre componenti, per la valutazione de ... 05). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura
completa. esecuzione di ciascuna misura per sito a corpo

5,00

SOMMANO a corpo 5,00 175,00 875,00

44 / 32 Misura di sismica passiva (Re.Mi Refraction Microtremors), per
A02082.a la determinazione della velocità delle onde S, previa verifica

della direzione di propagazione del rumore sismico med ... .s.).
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura
completa. approntamento, trasporto attrezzatura a corpo

2,00

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 2,00 136´490,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 136´490,41

SOMMANO a corpo 2,00 315,00 630,00

45 / 33 Misura di sismica passiva (Re.Mi Refraction Microtremors), per
A02082.b la determinazione della velocità delle onde S, previa verifica

della direzione di propagazione del rumore sismico med ... alla
direzione di provenienza del rumore principale, previa
esecuzione di una misura di rumore a stazione singola (HVSR)

5,00

SOMMANO cad 5,00 96,00 480,00

46 / 34 Misura di sismica passiva (Re.Mi Refraction Microtremors), per
A02082.c la determinazione della velocità delle onde S, previa verifica

della direzione di propagazione del rumore sismico med ... are
la misura completa. esecuzione di registrazione per stendimento
con tempo complessivo di almeno 10 minuti di segnale

5,00

SOMMANO cad 5,00 300,00 1´500,00

Prove di Laboratorio  (Cat 3)

47 / 47 Prova di colonna risonante su provino cilindrico avente
A02232 diametro di 50 mm, comprensiva di n. 10 determinazioni del

modulo di taglio e dello smorzamento eseguite su uno stato
tensionale isotropo e comprensiva della determinazione del peso
di volume e del contenuto d’acqua del provino

3,00

SOMMANO cad 3,00 764,00 2´292,00

48 / 48 Esecuzione di pozzetto stratigrafico mediante scavo in sezione
N.P.1 obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i

trovanti di volume inferiore a 0,1 mc, ad esclusio ... e della
roccia dura da mina, compreso il rinterro, lo stand by prove
geotecniche e il prelievo di campioni rimaneggiati.

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 494,36 8´898,48

49 / 49 Campionamento ed analisi chimico fisiche su campioni di
N.P.2 terra…… prevedendo il set analitico minimale contenuto nella

tabella 4.1 dell'allegato 4 del DPR 120 del 13 giungo 2017
(escluso l'amianto)

40,00

SOMMANO cadauno 40,00 540,20 21´608,00

50 / 50 Campionamento ed analisi chimico fisiche su campioni di acqua
N.P.3 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 475,06 1´900,24

Parziale LAVORI euro 173´799,13

T O T A L E   euro 173´799,13

---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Indagini Geognostiche 75´164,87 43,248
  002 Indagini Geofisiche e Geoelettriche 41´680,60 23,982
  003 Prove di Laboratorio 56´953,66 32,770

Totale CATEGORIE euro 173´799,13 100,000

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

A   R I P O R T A R E 



NP 01

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
1.1 Noli e trasporti ore 2 € 30,00 € 60,00
1.2 ore 2 € 14,50 € 29,00
1.3 Mano d'opera ore 2 € 29,22 € 58,44
1.4 ore 2 € 24,43 € 48,86
1.5 ore 2 € 56,81 € 113,62
1.6 Materiali l 15 € 1,30 € 19,50
1.7 cad. 5 € 10,00 € 50,00

€ 379,42
3% € 11,38
15% € 58,62
10% € 44,94

€ 494,36

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Esecuzione di pozzetto stratigrafico mediante scavo in sezione obbligata in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume 
inferiore a 0,1 mc, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da 
mina, compreso il rinterro, lo stand by prove geotecniche e il prelievo di 
campioni rimaneggiati.

COSTO MARGINALE UNITARIO

DESCRIZIONE
Escavatore da 50 ton. Girosagoma

Al  mq
Spedizione campione di laboratorio geotecnico

Furgone cassonato 25 q.li

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Spese generali
Utile d'impresa

operaio specializzato
operaio generico
geologo

Spese sicurezza

Gasolio



NP 002

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
1.1 Mano d'opera ore 4 € 29,22 € 116,88
1.2 ore 4 € 24,43 € 97,72
1.3 Materiali gg. 0,5 € 400,00 € 200,00

€ 0,00
€ 414,60

3% € 12,44
15% € 64,06
10% € 49,11

€ 540,20

ANALISI PREZZO

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  mq
Spese sicurezza
Spese generali

Utile d'impresa

Operaio Generico

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Strumento e rilievo

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Analisi terreni:I criteri da adottare nella formazione di campioni di terreno comprendono sia la 
necessità di ottenere la determinazione delle sostanze inquinanti per strati omogenei dal punto di 
vista litologico, sia l’esigenza di prelevare separatamente, in aggiunta ai campioni previsti per 
ciascun sondaggio, eventuali materiali che si distinguono per caratteristiche di inquinamento 
ovvero per caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e litologico-stratigrafiche;
• i campioni di terreno da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione
maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in
laboratorio dovranno essere condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2
mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla
totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro;
• le analisi di laboratorio saranno effettuate secondo metodiche ufficialmente
riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di 
concentrazione limite.                      

DESCRIZIONE
Operaio Specializzato



NP 03

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
1.1 Mano d'opera ore 4 € 29,22 € 116,88
1.2 ore 4 € 24,43 € 97,72
1.3 Materiali gg. 0,5 € 300,00 € 150,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 364,60
3% € 10,94
15% € 56,33
10% € 43,19

€ 475,06

Operaio Generico

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  mq
Spese sicurezza
Spese generali

Utile d'impresa
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Strumentazione di rilievo

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Analisi acque sotterranee : Analisi chimica e microbiologica per le Acque 
Sorgive, Sotterranee e Superficiali destinate al consumo umano nel rispetto dei 
limiti del D.Lgs. 31/200 (Controllo di Verifica di potabilità)

DESCRIZIONE
Operaio specializzato

ANALISI PREZZO



OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Quirino

Provincia di Pordenone

pag. 1

COMPUTO METRICO

Realizzazione del nuovo comprensorio “La Comina” nell’ambito del 
progetto “Caserme Verdi” nel Comune di San Quirino (PN).
Piano delle indagini sui materiali.

COMANDO INFRASTRUTTURE
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI

Indagini sui materiali  (SpCat 1)

Prove non distruttive sulle strutture  (Cat 1)

1 Valutazione della resistenza caratteristica a compressione
A02144 Rck del calcestruzzo costituente strutture in c.a. a mezzo
17/11/2020 di prove di misura della durezza superficiale del getto

mediante sclerometro manuale o elettronico, al fine di
fornire la resistenza caratteristica come media di almeno
10 letture (o battute). È compreso quanto altro occorre per
dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è
riferito a ciascuna battuta

300,00

SOMMANO... cad 300,00 1,59 477,00

2 Misurazione della velocità di propagazione delle onde
A02145 ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura,
17/11/2020 al fine di determinare: presenza di difetti (microfessure,

bolle d'aria, discontinuità, etc.), danni provocati dal gelo o
incendio, inclusione di corpi estranei, resistenza a
compressione del cls, modulo elastico statico e dinamico,
omogeneità del materiale. È compreso quanto altro
occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il
prezzo è riferito a ciascuna lettura effettuata

20,00

SOMMANO... cad 20,00 40,80 816,00

3 Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a
A02151 riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in
17/11/2020 c.a., dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello

spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi
diametro compreso tra 10 mm e 40 mm e per spessori del
getto di ricoprimento delle armature non superiore a 100
mm. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati
della misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di
superficie di getto ispezionata

400,00

SOMMANO... mq 400,00 9,80 3´920,00

4 Esecuzioni di indagini termografiche utilizzando una
A02369.a telecamera sensibile all'infrarosso che riprende la
17/11/2020 superficie da esaminare, sollecitata termicamente (o

tramite insolazione naturale o tramite dispositivi
artificiali), con restituzione di immagine videoregistrata o
ripresa fotograficamente, procedendo poi alla
realizzazione di una mappa termografica in cui
l'andamento delle bande di colore corrisponde alle linee
isoterme, finalizzata all'analisi delle seguenti
problematiche:analisi di omogeneità di paramenti murari;
ricerca di cavità in paramenti murari; analisi di fenomeni
fessurativi al disotto di rivestimenti; analisi di distacchi di
rivestimenti; mappatura del livello di umidità di
paramenti murari; ricerca di fenomeni di punti di
condensazione climatica; ricerca di punti di dispersione
termica; analisi critico-architettonica sotto intonaci e/o
rivestimenti (ricerca di archi, architravi, camini occlusi,
porte o finestre tamponate, elementi strutturali estranei
inglobati, vecchie canalizzazioni in disuso, individuazione
e dimensionamento di diversi periodi costruttivi con
diversi materiali o tecniche); analisi di microlesioni di
opere d'arte (statue, affreschi, pitture murali, dipinti);
analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 5´213,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´213,00

sottostante; analisi di distacchi tra supporto affrescato o
intonaco e muro sottostante. È compreso quanto altro
occorre per dare i risultati delle indagini completi. Il
prezzo è riferito per ciascuna unità di superficie (metro
quadrato) oggetto di indagine, con restituzione di tutta la
documentazione grafica, magnetica e fotografica
necessaria per l'individuazione della problematica
indagata, unitamente ad idonea relazione tecnica
interpretativa dei rilievi effettuati: esecuzione di indagini
termografiche secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1 su
grandi superfici. Per ogni parete analizzata di superficie
massima di m² 100.

5,00

SOMMANO... cad 5,00 1´671,00 8´355,00

Caratterizzazione materiali derivanti da demolizione

(Cat 2)

5 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido
A01153 che solido, con rilascio di certificazione da parte di
18/11/2020 laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la

relativa classificazione ai fini dello smaltimento
15,00

SOMMANO... cad 15,00 480,30 7´204,50

Parziale LAVORI euro 20´772,50

T O T A L E   euro 20´772,50

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Prove non distruttive sulle strutture 13´568,00 65,317
  002 Caratterizzazione materiali derivanti da demolizione 7´204,50 34,683

Totale CATEGORIE euro 20´772,50 100,000

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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PREMESSA 
 
Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA per PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E 

DEFINITIVA  relative alla realizzazione delle seguenti opere: 

 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPRENSORIO "LA COMINA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO 

"CASERME VERDI" presso il Comune di San Quirino (PN) 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
caserme verdi 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.15 
Caserme con corredi tecnici di importanza 
corrente 

0,95 
17.072.058,0

0 
4,27963
36400% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 
13.486.543,5

0 
4,40617
61800% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 
22.477.572,5

0 
4,14630
51300% 

EDILIZIA E.18 
Arredamenti con elementi acquistati dal 
mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e 
spazi pubblici all’aperto 

0,95 4.495.514,50 
5,18216
82800% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 4.495.514,50 
5,18216
82800% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 8.991.029,00 
4,65377
43100% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 
17.982.058,0

0 
4,25332
65600% 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 910.000,00 
7,13412
34700% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 89.910.290,00 

Percentuale forfettaria spese : 10,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 

b.II) Progettazione Definitiva 



 

 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.15   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0210 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0327 
 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0231 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0271 
 
 

STRUTTURE – S.03   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0210 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0315 
 
 

EDILIZIA – E.18   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0186 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0306 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0186 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0306 
 
 



 

 

IMPIANTI – IA.02   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0206 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0349 
 
 

IMPIANTI – IA.04   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0210 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0324 
 
 

EDILIZIA – E.20   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0191 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0321 
 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.15 EDILIZIA 17.072.058,00 
5,15500316

46% 
0,95 QbI.11 0,0210 17.594,03 1.759,40 19.353,43 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

13.486.543,50 
5,95388110

02% 
0,45 QbI.11 0,0231 8.339,36 833,94 9.173,30 

S.03 STRUTTURE 22.477.572,50 
4,86969001

53% 
0,95 QbI.11 0,0210 21.871,73 2.187,17 24.058,90 

E.18 EDILIZIA 4.495.514,50 
6,88258331

68% 
0,95 QbI.11 0,0186 5.478,77 547,88 6.026,65 

IA.01 IMPIANTI 4.495.514,50 
6,88258331

68% 
0,75 QbI.11 0,0186 4.325,34 432,53 4.757,88 

IA.02 IMPIANTI 8.991.029,00 
5,55542820

20% 
0,85 QbI.11 0,0206 8.738,73 873,87 9.612,60 

IA.04 IMPIANTI 17.982.058,00 
5,09998895

09% 
1,30 QbI.11 0,0210 25.086,09 2.508,61 27.594,70 

E.20 EDILIZIA 910.000,00 
9,56522227

94% 
0,95 QbI.11 0,0191 1.577,37 157,74 1.735,11 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.15 EDILIZIA 17.072.058,00 
5,17563437

55% 
0,95 QbII.13 0,0327 27.424,61 2.742,46 30.167,07 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

13.486.543,50 
6,36626570

43% 
0,45 QbII.13 0,0271 10.456,81 1.045,68 11.502,50 

S.03 STRUTTURE 22.477.572,50 
4,91760254

73% 
0,95 QbII.13 0,0315 33.128,21 3.312,82 36.441,03 

E.18 EDILIZIA 4.495.514,50 
6,89683824

78% 
0,95 QbII.13 0,0306 9.002,34 900,23 9.902,57 



 

 

IA.01 IMPIANTI 4.495.514,50 
6,89683824

78% 
0,75 QbII.13 0,0306 7.107,11 710,71 7.817,82 

IA.02 IMPIANTI 8.991.029,00 
5,53907330

59% 
0,85 QbII.13 0,0349 14.762,60 1.476,26 16.238,86 

IA.04 IMPIANTI 17.982.058,00 
5,12714686

83% 
1,30 QbII.13 0,0324 38.875,15 3.887,52 42.762,67 

E.20 EDILIZIA 910.000,00 
9,57096238

29% 
0,95 QbII.13 0,0321 2.656,11 265,61 2.921,72 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 102.312,57 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 157.754,25 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 260.066,81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 
 

A) Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 260.066,81 + 

B) Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o  
a vacazione, comma 2) - INDAGINI GEOGNOSTICHE e caratterizzazione dei materiali  

 
€ 

 
194.571,63 = 

C) Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 454.638,44 € - 

D) Ribasso di aggiudicazione(0,0000%) € 0,00 = 

E) Totale ribassato € 454.638,44 € + 

F) Contributo EPAP (4% su A) € 10.402,67 = 

G) Imponibile IVA € 465.041,11 € + 

H) IVA (22%) € 102.309,04 € = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 567.350,16 € 
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PREMESSA 
 

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA per PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 

ECONOMICA, DEFINITIVA E ESECUTIVA  relative alla realizzazione delle seguenti opere: 

 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPRENSORIO “LA COMINA” NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “CASERME VERDI” 

presso il Comune di San Quirino (PN). 

 

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di 

cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 

funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti 

parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016). 

 

L’esigenza in parola riguarda la realizzazione di tutte le strutture, infrastrutture ed opere di 

urbanizzazione che comporranno il nuovo complesso militare e che saranno realizzate in un’area 

di circa 88 ettari, già in uso alla Forza Armata Esercito, sita presso il Comune di San Quirino (PN).  

 

L’affidamento del servizio in questione si pone l’obiettivo di acquisire la documentazione tecnica 

riguardante le tre fasi di progettazione previste dall’art. 23 del d.lgs. 50/2016: 

a.progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

b.progetto definitivo; 

c.progetto esecutivo (corredata da piano di sicurezza e coordinamento). 

 

Si precisa che il progetto include la demolizione e/o la manutenzione di edifici esistenti per i quali 

dovranno essere previsti specifici rilievi. Si prevede una diagnosi energetica di tutti i manufatti che 

saranno oggetto di opportuni interventi migliorativi. 

Inoltre si predispongono ulteriori prestazioni e servizi integrativi a corredo del progetto. In 

particolare si prevede la realizzazione di un plastico che riproduca fedelmente e in scala opportuna 

il progetto. Tale elaborato risulta necessario al fine di poter presentare il progetto agli organi 

competenti in materia di rilascio pareri. 

Per la determinazione delle categorie e del relativo grado di complessità si rimanda a quanto 

rappresentato nella tabella esposta al paragrafo successivo. 

 
 



 

 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
caserme verdi 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.15 
Caserme con corredi tecnici di importanza 
corrente 

0,95 
17.072.058,0

0 
4,27963
36400% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 
13.486.543,5

0 
4,40617
61800% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 
22.477.572,5

0 
4,14630
51300% 

EDILIZIA E.18 
Arredamenti con elementi acquistati dal 
mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e 
spazi pubblici all’aperto 

0,95 4.495.514,50 
5,18216
82800% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 4.495.514,50 
5,18216
82800% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 8.991.029,00 
4,65377
43100% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 
17.982.058,0

0 
4,25332
65600% 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 910.000,00 
7,13412
34700% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 89.910.290,00 

Percentuale forfettaria spese : 10,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 
PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI 

- Plastico architettonico 



 

 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.15   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0194 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0109 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,2300 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0582 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0109 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 



 

 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0256 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0137 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,2200 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0600 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0748 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0137 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 
 

STRUTTURE – S.03   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0220 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0117 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1800 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 



 

 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0650 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0117 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 
 

EDILIZIA – E.18   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0300 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,2300 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0900 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 



 

 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0300 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0900 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 



 

 

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0233 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0136 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0700 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0136 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 
 

IMPIANTI – IA.04   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0192 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0108 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 



 

 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0575 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0108 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 
 

EDILIZIA – E.20   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0300 

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,2300 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0900 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 



 

 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.15 EDILIZIA 17.072.058,00 
4,27963364

00% 
0,95 

QbI.01, QbI.02, QbI.04, 
QbI.10, QbI.12, QbI.13, 
QbI.15, QbI.16, QbI.17, 
QbI.18 

0,2403 166.805,14 16.680,51 183.485,66 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

13.486.543,50 
4,40617618

00% 
0,45 

QbI.01, QbI.02, QbI.04, 
QbI.10, QbI.12, QbI.13, 
QbI.16, QbI.17, QbI.18 

0,2343 62.645,36 6.264,54 68.909,90 

S.03 STRUTTURE 22.477.572,50 
4,14630513

00% 
0,95 

QbI.01, QbI.02, QbI.04, 
QbI.10, QbI.12, QbI.13, 
QbI.15, QbI.16, QbI.17, 
QbI.18 

0,2437 215.758,12 21.575,81 237.333,93 

E.18 EDILIZIA 4.495.514,50 
5,18216828

00% 
0,95 

QbI.01, QbI.02, QbI.04, 
QbI.10, QbI.12, QbI.13, 
QbI.15, QbI.16, QbI.17, 
QbI.18 

0,2580 57.099,75 5.709,98 62.809,73 

IA.01 IMPIANTI 4.495.514,50 
5,18216828

00% 
0,75 

QbI.01, QbI.02, QbI.04, 
QbI.10, QbI.12, QbI.13, 
QbI.15, QbI.16, QbI.17, 
QbI.18 

0,2380 41.584,28 4.158,43 45.742,70 

IA.02 IMPIANTI 8.991.029,00 
4,65377431

00% 
0,85 

QbI.01, QbI.02, QbI.04, 
QbI.10, QbI.12, QbI.13, 
QbI.15, QbI.16, QbI.17, 
QbI.18 

0,2269 80.699,97 8.070,00 88.769,97 

IA.04 IMPIANTI 17.982.058,00 
4,25332656

00% 
1,30 

QbI.01, QbI.02, QbI.04, 
QbI.10, QbI.12, QbI.13, 
QbI.15, QbI.16, QbI.17, 
QbI.18 

0,2200 218.694,65 21.869,46 240.564,11 

E.20 EDILIZIA 910.000,00 
7,13412347

00% 
0,95 

QbI.14, QbI.01, QbI.02, 
QbI.04, QbI.10, QbI.12, 
QbI.13, QbI.15, QbI.16, 
QbI.17, QbI.18 

0,2880 17.762,26 1.776,23 19.538,48 

 



 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.15 EDILIZIA 17.072.058,00 
4,27963364

00% 
0,95 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.06, QbII.07, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, QbII.12, 
QbII.17, QbII.18, QbII.19, 
QbII.20, QbII.21, QbII.24, 
QbII.25 

0,7591 526.889,75 52.688,98 579.578,73 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

13.486.543,50 
4,40617618

00% 
0,45 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.06, QbII.07, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, QbII.12, 
QbII.17, QbII.19, QbII.20, 
QbII.24, QbII.25 

0,6685 178.772,40 17.877,24 196.649,64 

S.03 STRUTTURE 22.477.572,50 
4,14630513

00% 
0,95 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.06, QbII.07, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, QbII.12, 
QbII.17, QbII.18, QbII.19, 
QbII.20, QbII.21, QbII.24, 
QbII.25 

0,6867 608.008,55 60.800,85 668.809,40 

E.18 EDILIZIA 4.495.514,50 
5,18216828

00% 
0,95 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.06, QbII.07, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, QbII.12, 
QbII.17, QbII.18, QbII.19, 
QbII.20, QbII.21, QbII.24, 
QbII.25 

0,7980 176.610,86 17.661,09 194.271,95 

IA.01 IMPIANTI 4.495.514,50 
5,18216828

00% 
0,75 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.06, QbII.07, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, QbII.12, 
QbII.17, QbII.18, QbII.19, 
QbII.20, QbII.21, QbII.24, 
QbII.25 

0,7080 123.704,48 12.370,45 136.074,93 

IA.02 IMPIANTI 8.991.029,00 
4,65377431

00% 
0,85 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.06, QbII.07, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, QbII.12, 
QbII.17, QbII.18, QbII.19, 
QbII.20, QbII.21, QbII.24, 
QbII.25 

0,6836 243.123,44 24.312,34 267.435,78 

IA.04 IMPIANTI 17.982.058,00 
4,25332656

00% 
1,30 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.06, QbII.07, QbII.09, 
QbII.10, QbII.11, QbII.12, 

0,6683 664.474,62 66.447,46 730.922,09 



 

 

QbII.17, QbII.18, QbII.19, 
QbII.20, QbII.21, QbII.24, 
QbII.25 

E.20 EDILIZIA 910.000,00 
7,13412347

00% 
0,95 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.05, QbII.06, QbII.07, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.18, 
QbII.19, QbII.20, QbII.21, 
QbII.24, QbII.25 

0,8380 51.683,23 5.168,32 56.851,55 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.15 EDILIZIA 17.072.058,00 
4,27963364

00% 
0,95 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4100 284.577,09 28.457,71 313.034,80 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

13.486.543,50 
4,40617618

00% 
0,45 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,3300 88.244,77 8.824,48 97.069,25 

S.03 STRUTTURE 22.477.572,50 
4,14630513

00% 
0,95 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4450 393.998,24 39.399,82 433.398,06 

E.18 EDILIZIA 4.495.514,50 
5,18216828

00% 
0,95 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4100 90.739,92 9.073,99 99.813,91 

IA.01 IMPIANTI 4.495.514,50 
5,18216828

00% 
0,75 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 75.131,25 7.513,13 82.644,38 

IA.02 IMPIANTI 8.991.029,00 
4,65377431

00% 
0,85 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 152.933,31 15.293,33 168.226,64 

IA.04 IMPIANTI 17.982.058,00 
4,25332656

00% 
1,30 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4300 427.543,13 42.754,31 470.297,44 

E.20 EDILIZIA 910.000,00 
7,13412347

00% 
0,95 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

0,4100 25.286,54 2.528,65 27.815,20 

 
 

 



 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 947.154,48 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 2.830.594,08 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1.692.299,68 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 5.470.048,23 

 
 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 
 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 5.470.048,23 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, 

comma 1, o a vacazione, comma 2) Plastico €11.000 

 

€ 

 

11.000,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 5.481.048,23 - 

Ribasso di aggiudicazione(0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato € 5.481.048,23 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 219.241,93 = 

Imponibile IVA € 5.700.290,16 + 

IVA (22%) € 1.254.063,84 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 6.954.353,99 
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