
NOTA MONITORAGGIO CEDIMENTI RILEVATO

MONITORARE I CEDIMENTI DEL RILEVATO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI

ASSESTIMETRI SECONDO INDICAZIONI DELLA D.L. E COME DA SCHEMA

ALLEGATO.

COLLARINO PER MISURA

TUBO IN ACCIAIO Ø51x4

VERNICIATO BIANCO

GETTO DI MAGRONE

DI STABILIZZAZIONE PIASTRA

PIASTRA

¹600x600x10

SALDATA AL TUBO

NOTA DURATA DELLA PRECARICA

IL RILEVATO DI PRECARICA DEVE RIMANERE FINO ALL'ESAURIMENTO DEI CEDIMENTI

VERTICALI SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA D.L. E COMUNQUE PER UNA

DURATA DI ALMENO 6 MESI
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QUOTA DI PROGETTO VAR.

+2.00

+0.00

SEZIONE TIPOLOGICA RILEVATO DI PRECARICA

Scala  1:50

TERRENO RULLATO E COMPATTATO

PER STRATI DI ALTEZZA NON

SUPERIORE AI 30 cm

STRATO DI BASE RILEVATO DI PRECARICA

SP.30 cm
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NOTA IMPORTANTE

TUTTO IL SEDIME DELLE FONDAZIONI DEGLI EDIFICI DOVRÀ ESSERE PRECARICATO CON RILEVATO FINO A

QUOTA MASSIMA DI PROGETTO

FONDAZIONI

LEGENDA

RILEVATO DI PRECARICA

COLONNA DI CONSOLIDAMENTO JETGROUTING

SCAVO
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a. Scavo di sbancamento per regolarizzazione piano di posa rilevato e rimozione terreno organico/vegetale per uno spessore minimo

di 30 cm.

FASE REALIZZATIVE OPERE DI CONSOLIDAMENTO

Scala 1:500

FASI REALIZZATIVE COLONNE IN JET-GROUTING

1. Posizionamento attrezzatura

2. Esecuzione perforazione verticale

3. Esecuzione perforazione fino a quota di

progetto e getto boiacca cementizia

4. Risalita asta di perforazione e

realizzazione colonne di consolidamento in

jet-grouting fino a quote di progetto.

Esempio di colonne jet grouting

Esempio di rilevato di precarica e assestimetri a piastra
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PROGETTO ESECUTIVO - L1

Moduli M - E - F - J - P (parziale) - K2 - R6

EMISSIONE

DIS. APPR.

PROGETTO

Realizzazione di un nuovo complesso edilizio ad uso

residenziale di n. 720 appartamenti su di un'area del

comprensorio nell'area demaniale dell'ex poligono

monumentale in località CECCHIGNOLA - ROMA

LOTTO D'APPALTO n.1 - Lavori di urbanizzazione

primaria e di costruzione di n. 150 alloggi AST

PROGETTO VERIFICA
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OPERE DI CONSOLIDAMENTO

FASI REALIZZATIVE 
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e. Esecuzione colonne di consolidamento in jet-grouting

f. Scavo fino a quota imposta magrone di sottofondazione

g. Esecuzione magrone di sottofondazione e opere di fondazione

h. Esecuzione opere in elevazione e rinterro

b. Installazione degli assestimetri a piastra ed esecuzione rilevato di precarica fino a quota di progetto utilizzando terreno granulare

proveniente dagli scavi

c. Monitoraggio dei cedimenti verticali del rilevato

d. Rimozione del rilevato di precarica,  scavo fino a quota di progetto
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