
ESIGENZA FASI  SOTTOFASI
DURATA 
[gg]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Programmazione  Aggiornamento della PIS 30

Progettazione 
Redazione dei documenti tecnici e amministrativi
necessari

60

Affidamento
Procedura di affidamento con selezione delle offerte
secondo il criterio dell'OEPV e stipula contratto

150

Elaborazione e approvazione Piano di Lavoro, con
relativo Piano di indagini

30

Espletamento di rilievi su aree e manufatti, prove sugli
edifici esistenti 

30

Espletamento delle indagini preliminari 60

Redazione del progetto Definitivo e PSC 120

Acquisizione di eventuali ed ulteriori pareri e/o
autorizzazione previsti/e dalla legge (VVFF; etc…)

200

Verifica di conformità del servizio, ovvero certificazione
della regolare esecuzione con eventuali correzioni al
progetto (art.102 del D.Lgs.50/2016) 

60

ESIGENZA FASI  SOTTOFASI
DURATA 
[gg]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Programmazione  Aggiornamento della PIS 30

Progettazione 
Redazione dei documenti tecnici e amministrativi
necessari

60

Affidamento
Procedura di affidamento con selezione delle offerte
secondo il criterio dell'OEPV e stipula contratto

150

Esecuzione
Validazione e approvazione del progetto da porre a
base di gara

60

SERVIZIO ESTERNO PER 
L'ACQUISIZIONE DI 
RILIEVI, PROVE  ED 
INDAGINI, nonché  

PROGETTO DEFINITIVO 
E PIANO DI SICUREZZA 
E COORDINAMENTO

Esecuzione

CRONOPROGRAMMA DELLE VARIE FASI PROCEDURALI 

ROMA – Caserma “Zignani” (ID 1141) ‐ Affidamento della progettazione definitiva compreso il p.s.c e le relative indagini per la "Realizzazione di  un  polo abitativo di n. 248 alloggi APP previa demolizione di fabbricati fatiscenti" – Cap. 7120/20 – Area SME – 
E.F. 2020 CE 100319 – E.F. 2021 CE 367119

SERVIZIO ESTERNO DI 
VERIFICA DEL 

PROGETTO DA PORRE 
A BASE DI GARA DEI 

LAVORI

1° ANNO 2° ANNO
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