CRONOPROGRAMMA DELLE VARIE FASI PROCEDURALI

ROMA - Caserma “Zignani” (ID 1141) - Affidamento della progettazione definitiva compreso il p.s.c e le relative indagini per la "Realizzazione di un polo abitativo di n. 248 alloggi APP previa demolizione di fabbricati fatiscenti" — Cap. 7120/20 — Area SME —

E.F. 2020 CE 100319 - E.F. 2021 CE 367119

base di gara

o o
1° ANNO 2° ANNO
ESIGENZA FASI SOTTOFASI DL::;]TA 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Programmazione |Aggiornamento della PIS 30
i Redazione dei documenti tecnici e amministrativi
Progettazione ) 60
necessari
§ Procedura di affidamento con selezione delle offerte
Affidamento o \ i 150
secondo il criterio dell'OEPV e stipula contratto
Elaborazione e approvazione Piano di Lavoro, con 30
relativo Piano di indagini
SERVIZIO ESTERNO PER
L'ACQUISIZIONE DI o . .
RILIEVI, PROVE ED Espletamento di rilievi su aree e manufatti, prove sugli 30
INDAGINI, nonché edifici esistenti
PROGETTO DEFINITIVO
E PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO Espletamento delle indagini preliminari 60
Esecuzione
Redazione del progetto Definitivo e PSC 120
Acquisizione di eventuali ed ulteriori pareri e/o 200
autorizzazione previsti/e dalla legge (VVFF; etc...)
Verifica di conformita del servizio, ovvero certificazione
della regolare esecuzione con eventuali correzioni al 60
progetto (art.102 del D.Lgs.50/2016)
o o
1° ANNO 2° ANNO
ESIGENZA FASI SOTTOFASI DL::;]TA 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Programmazione |Aggiornamento della PIS 30
SERVIZIO ESTERNO DI Progettazione Redazione dei documenti tecnici e amministrativi 0
VERIFICA DEL necessari
PROGETTO DA PORRE
AT ) CLG ol § Procedura di affidamento con selezione delle offerte
LAVORI Affidamento L . . 150
secondo il criterio dell'OEPV e stipula contratto
i Validazione e approvazione del progetto da porre a
Esecuzione 60




