
Attività CONSEGNA Durata (gg) DATA INIZIO
Durata 

(gg)
DATA FINE

FASE T/A PROGETTAZIONE 12/01/2023 701 10/02/21 701 12/01/23 7 gg (Full)

AFFIDAMENTO INDAGINI E PROGETTAZIONE 180 10/02/21 180 08/08/21 7 gg (Full)

AFFIDAMENTO VERIFICA PROGETTAZIONE 180 10/02/21 180 08/08/21 7 gg (Full)

ESECUZIONE RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 90 08/08/21 90 05/11/21 7 gg (Full)

PROGETTAZIONE P.F.T.E. 60 05/11/21 60 03/01/22 7 gg (Full)

P.T.O. E APPROVAZIONE DEL P.F.T.E. 30 03/01/22 30 01/02/22 7 gg (Full)

PROGETTO DEFINITIVO 90 01/02/22 90 01/05/22 7 gg (Full)

 PARERI ED AUTORIZZAZIONIDEL PROGETTO DEFINITIVO 120 01/05/22 120 28/08/22 7 gg (Full)

VERIFICA ED APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO

40 28/08/22 40 06/10/22 7 gg (Full)

PROGETTO ESECUTIVO 60 06/10/22 60 04/12/22 7 gg (Full)

 VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 40 04/12/22 40 12/01/23 7 gg (Full)

APPALTO DEI LAVORI 180 12/01/23 180 10/07/23 7 gg (Full)

AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA 180 12/01/23 180 10/07/23 7 gg (Full)

DATA:

Attività CONSEGNA Durata 
(gg)

DATA INIZIO
Durata 

(gg)
DATA FINE

LAVORI 08/11/2027 1492 08/10/23 1492 08/11/27 7 gg (Full)

VASCA DI COLMATA MOLO ROTUNDI 540 08/10/23 540 30/03/25 7 gg (Full)
VASCHE DI COLMATA BANCHINA A TERRA 360 04/04/24 360 29/03/25 7 gg (Full)
GALLERIA SERVIZI ED IMPIANTI 540 08/10/23 540 30/03/25 7 gg (Full)
DRAGAGGIO PER NUOVO MOLO PUGLIESE E DARSENA NORD 240 04/04/24 240 29/11/24 7 gg (Full)

COSTRUZIONE NUOVO MOLO PUGLIESE 600 26/07/24 600 17/03/26 7 gg (Full)

COMPLETAMENTO DARSENA NORD E URBANIZZAZIONE, SALA 
OPERATIVA DI SUPPORTO

600 26/07/24 600 17/03/26 7 gg (Full)

CONSOLIDAMENTO DARSENA GRANDE LATO SUD 300 01/10/24 300 27/07/25 7 gg (Full)

CONSOLIDAMENTO DARSENA GRANDE LATO NORD 300 27/07/25 300 22/05/26 7 gg (Full)

COMPLETAMENTO VASCA COLMATA MOLO PUGLIESE ED IMPIANTI 360 24/09/25 360 18/09/26 7 gg (Full)

DRAGAGGIO DARSENA GRANDE 540 20/11/25 540 13/05/27 7 gg (Full)

COMPLETAMENTO BANCHINA A TERRA 540 20/11/25 540 13/05/27 7 gg (Full)

CONSOLIDAMENTO DARSENA GRANDE LATO EST 150 20/05/26 150 16/10/26 7 gg (Full)

REALIZZAZIONE DENTE DI ATTRACCO MOLO PUGLIESE 210 16/10/26 210 13/05/27 7 gg (Full)

COLLAUDI FINALI 180 13/05/27 180 08/11/27 7 gg (Full)
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