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1. PREMESSA

Il presente Studio di fattibilita ha lo scopo di illustrare i lavori di ampliamento dell’attuale molo
Nord della Base Navale in Mar Grande di Taranto (SNMG) con lo scopo di ottenere una
infrastruttura portuale adeguata alle esigenze d’ormeggio delle nuove Unita Navali Maggiori della
M.M. Accanto alle valutazioni tecniche ed economiche contenute nello studio si ¢ ritenuto
opportuno sviluppare anche le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza al fine di
valutare fin da subito la possibilita e sostenibilita di sviluppare i lavori dell’Intervento A nelle tre
fasi indicate nel cronoprogramma e di valutare in maniera sommaria in costi della sicurezza

associati.

Da una stima effettuata per individuare l'entita dei lavori oggetto del presente studio ¢ risultato che
si avra, con ogni probabilita, la presenza di piu imprese esecutrici, per cui risulta necessario redigere
il Piano di sicurezza e coordinamento. Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 90, comma 3 ¢
dall’art. 99 del D.Lgs 81/08, il Responsabile dei lavori ¢ tenuto a trasmettere a MARIVIGILANZA

la notifica preliminare.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area oggetto di intervento si trova all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Taranto,
individuato con legge n. 426 del 9/12/1998 e perimetrato con Decreto del Ministero dell’ Ambiente
del 10/01/2000.

In particolare la Stazione Navale di Taranto (SNMGQG) ¢ ubicata sulla sponda Sud-Est del Mar Grande
di Taranto. Lo specchio acqueo su cui ¢ stata costruita I’odierna base ¢ stato consegnato alla Marina

Militare agli inizi degli anni "90.
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Figural — La Stazione Navale in Mar Grande di Taranto

Gli interventi necessari al potenziamento logistico della Base oggetto del presente studio
comprendono opere di dragaggio dei fondali. Nello specifico si rendono necessari dragaggi
all’interno della Darsena Grande e dell’avamporto della Base Navale nella misura di circa 180 mila
m?> con lo scopo di approfondire i fondali a quota -12,00 m, inoltre per la realizzazione del nuovo
molo (molo Pugliese) posto a Nord dell’esistente molo (molo Rotundi) si rendono necessari
dragaggi per circa 60 mila m® con lo scopo di bonificare il fondale per la successiva preparazione

dello scanno di imbasamento della struttura a cassoni cellulari a quota -12,00 m.

Lo specchio acqueo interessato ha una superficie di circa 35 Ha con profondita massima di circa 21
metri fino ad arrivare alla batimetrica di riva per il molo Pugliese e alla batimetrica di -10,00

all’interno della Darsena Grande.

3. SINTESI DEI LAVORI ED OPERE PREVISTI NELL INTERVENTO “A”
I lavori e le opere previsti nell’intervento “A” del programma BASI BLU per la SNMG di Taranto
sono 1 seguenti:

e consolidamento perimetrale della Darsena Grande per permettere I’approfondimento dei
fondali dall’attuale profondita di -10,00 m alla -12,00 m;

e dragaggio dei fondali della Darsena Grande alla quota -12,00 m canale, per I’attracco delle
piu grandi unita navali di ultima generazione;
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e realizzazione di una cassa di colmata di colmata attraverso I’ampliamento del molo
“Rotundi", per il refluimento dei sedimenti dragati;

e realizzazione di un nuovo molo di ormeggio (molo “Pugliese”) di dimensioni 500m x 20 m
posto a Nord dell’attuale molo “Rotundi” ad una distanza di 260 m;

e realizzazione di una seconda cassa di colmata a terra con concomitante creazione di un
banchinamento di collegamento tra i due moli destinato all’ormeggio delle unita navali

minori;

e realizzazione di due denti di attracco per le unita RO-RO, rispettivamente sul molo
“Rotundi” e sul nuovo molo “Pugliese”;

e urbanizzazione area nord, sala operativa di supporto;

e implementazione dei servizi di banchina:

Le opere sopra descritte possono essere suddivise nelle seguenti fasi di lavorazioni:

o

o

o

o

Shore Connection System, Postazioni di alimentazione 6KV/50Hz;
postazioni per acqua di lavanda e antincendio;

Impianto scarico liquami di bordo e di sentina;

Impianto di rifornimento;

sistemi di vigilanza;

arredi di banchina.

fase 1

Ampliamento del molo Rotundi completo di vasca di colmata e dente di attracco

fase 2

Realizzazione molo Pugliese e darsena Nord compreso:
- dragaggio per opere di fondazione;

- banchina a terra con vasca di colmata;

- estensione galleria servizi e implementazione impianti;
- sala operativa di supporto;

- dente di attracco;

- urbanizzazione area nord.

fase 3

Consolidamento banchine Darsena Grande e dragaggio a -12

Gli obbiettivi fondamentali di articolare tutti i lavori dell’intervento A nelle citate tre fasi sono

sostanzialmente due:
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—  Assicurare durante le attivita di cantiere la massima continuita operativa della SNMG;

—  Disporre di volumi interni alla Base per lo stoccaggio dei fanghi derivanti dal dragaggio.

Figura 2 — Opere dell’intervento A

Per 1 dettagli tecnici dell’intervento A di rimanda alla relazione tecnica del presente studio.

At fini della predisposizione dei piani di sicurezza si ritiene utile suddividere le citate fasi in sotto
fasi di lavoro che presentano caratteri di omogeneita o che non presentano interferenze critiche in
quanto le lavorazioni sono separate spazialmente. Pertanto, la suddivisione in sotto fasi potrebbe

essere la seguente:
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SOTTO .
FASE FASE ATTIVITA
1 1.1 |- ampliamento del molo Rotundi completo di vasca di colmata;
1 1.2 |- realizzazione dente di attracco sul molo Rotundi.
- dragaggio per opere di fondazione molo Pugliese;
5 21 I” realizzazione banchina a terra con vasca di colmata;
’ - realizzazione dente di attracco.
2 2.2 i-realizzazione molo Pugliese.
- estensione galleria servizi e implementazione impianti;
2 2.3 |- urbanizzazione area nord;
- sala operativa di supporto.
3 3.1 |- consolidamento banchine Darsena Grande.
3 3.2 |-dragaggio Darsena Grande a -12 m.
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4. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

4.1.

4.2.

D. LGs. 81/08 (ART. 100 COMMA 1)

In tale comma al primo paragrafo sono descritti 1 requisiti prestazionali del PSC

n

ovvero: "... l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti
procedure ..." e "... la stima dei relativi costi ..." inoltre sono richieste le misure
derivanti dalla "... presenza simultanea o successiva di piu imprese ...". Al paragrafo

successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono
essere affrontati con l'elencazione di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo
del decreto precisando che dovranno essere presi in considerazione solo quelli

prettamente riguardanti I'opera in esame.

ALLEGATO XV D. LGS. 81/08 (ART. 2)

evidenzia 1 contenuti minimi del PSC ovvero principalmente I'identificazione
dell'opera e dei soggetti coinvolti, la valutazione dei rischi, le scelte procedurali ed
organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure preventive e quanto
relativo alle interferenze, alle misure di coordinamento, alla gestione delle emergenze,
alla durata delle fasi di lavoro, alla stima dell'entita dei lavori (uomini giorno) ed infine

alla stima dei costi della sicurezza.

richiede 1'analisi dell'area di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione
dell'organizzazione spaziale mediante 1'individuazione delle aree funzionali, I'esame

dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.
prevede l'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro.

individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza.

5. ANAGRAFICA DEL CANTIERE

DATI CANTIERE DATI PRESUNTI
Cantiere: Basi Blu — lavori di potenziamento della Inizio lavori: Marzo 2023
SNMG di Taranto.

Committente: Ministero della Difesa — Direzione dei  Durata dei lavori: 4 anni circa

Lavori e del Demanio — Piazza della Marina n. 4,

00196 Roma.

Indirizzo di cantiere: Viale Jonio n. 1 -74123 Taranto Numero massimo in contemporanea di

lavoratori: 25

Responsabile del Procedimento: Direttore pro- Ammontare opera: 157.603.770,74
tempore della Direzione del Genio Militare per la

Marina di Taranto — Rampa L. Da Vinci n.1, 74123

Taranto
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6. DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E INSERITO IL CANTIERE

L’appalto prevede la realizzazione di opere a mare ¢ a terra ricadenti all’interno della SNMG
di Taranto. Il cantiere ¢ inserito, quindi, all’interno di un contesto portuale in cui si svolgono
principalmente attivita logistiche a supporto delle UU.NN. della Marina Militare ormeggiate.
La presenza di strade e le reti dei principali servizi (acqua, energia elettrica, gas e fogna) diffusi
su tutto il comprensorio della Base consentira di soddisfare le necessita di cantiere con relativa
facilita. In funzione della tipologia di opere e della loro ubicazione all’interno della Base, il
cantiere puo essere articolato in una parte fissa e una o piu parti mobili.

Al fine di garantire la massima continuita alle attivita della Base e, allo stesso tempo, svolgere
1 lavori in sicurezza risulta di fondamentale importanza la reciproca conoscenza delle attivita
lavorative, modalita di svolgimento e tempi di esecuzione. Generalmente il cantiere si pone
come contesto lavorativo molto dinamico sia per la variazione del tipo di lavori svolti nel tempo
sia per la variazione della loro ubicazione spaziale. Per contro, le attivita della Base Navale
sono molto piu statiche con delle routine e procedure consolidate di lavoro che dal punto di
vista della sicurezza sono disciplinate dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Per
quanto riguarda la gestione dei rischi per la presenza nella Base di ditte esterne si fa riferimento

al Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti.

6.1.ACCESSI E VIABILITA

Alla Base si accede da due punti opposti, uno a nord (varco Nord) che immette direttamente
nel centro urbano della citta di Taranto e uno a sud (varco principale) collegato direttamente
con le principali arterie di comunicazione stradale: strada statale n. 7 (Taranto — Brindisi),
autostrada Al14 (Bologna — Taranto). Pertanto, ¢ evidente che i trasporti pesanti per
I’approvvigionamento del cantiere debbono entrare nella Base dal varco principale mentre,
al fine di decongestionare il traffico al varco negli orari di punta, le maestranze potrebbero
accedere alla Base dal varco Nord.

La viabilita interna della Base consente di raggiungere con mezzi i pesanti tutte le aree di
lavorazioni previste in progetto. Saranno necessarie implementazioni della viabilita di

cantiere nella zona nord per la costruzione delle nuove opere previste per la fase 2.
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Figura 3 — SNMG — varchi di accesso e viabilita
6.2.SERVIZI DELLA BASE

Tra i1 principali servizi presenti in Base che possono essere utili a migliorare le condizioni
di sicurezza e benessere di tutto il personale impegnato nell’esecuzione dei lavori si

evidenziano le mense, infermeria, bar e sala convegni.
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7. ASSETTO DEL CANTIERE
Considerato il tipo di lavori e la loro dislocazione all’interno del sedime della Base si ritiene

utile impostare il cantiere come segue:

- Cantiere logistico (fisso);
- Area fanghi;

- Cantiere mobile.

I1 cantiere logistico verra ubicato a nord- est della darsena ed ¢ accessibile direttamente dalla
viabilita principale (c.d. “soprelevata”) presente in Base e si pone in una posizione abbastanza
baricentrica rispetto alle zone di lavorazione che si estendono dalla Darsena all’area a verde

posta in prossimita del varco nord della Base.

I1 Cantiere logistico ¢ costituito da tutti gli apprestamenti di cantiere finalizzati principalmente
ad assicurare condizioni di salute, sicurezza e benessere del personale impegnato nei lavori.
Quest’area di cantiere ¢ dotata di box prefabbricati ad uso uffici, spogliatoi, bagni chimici,
docce e mensa. Sono presenti, inoltre, depositi chiusi/confinati di materiale che non puo essere
lasciato alle intemperie. Nel cantiere logistico si effettuano tutte le attivita di gestione e
controllo dei lavori, ad esso convergono tutte le informazioni provenienti dalle aree di lavoro

utili per gli uffici di Direzione lavori, Direzione tecnica e Coordinamento della sicurezza.

In adiacenza al cantiere logistico € ubicata I’area fanghi per il deposito ed eventuale trattamento
dei fanghi di dragaggio. Al fine di effettuare una corretta gestione dei fanghi € necessario
disporre di un’area attrezzata principalmente con vasche e sistemi di raccolta dei liquami di
percolazione. Attraverso trattamenti minimi ai fanghi (disidratazione) e monitoraggio contino
della loro qualita ¢ possibile ottimizzare lo sversamento in vasca di colmata ed eventualmente
sfruttare la possibilita di destinare i1 fanghi/terreni con migliori caratteristiche ad altri usi. Tenuto
conto che nel caso in esame il dragaggio si inquadra anche come attivita di bonifica trova
applicazione il D.P.R. 120/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata delle terre e
rocce da scavo”. Le terre e le rocce da scavo sono qualificate come sottoprodotti ai sensi
dell’art. 184bis del D.Lgs.152/2006. L’art. 5 del citato Regolamento prevede la possibilita di
realizzare un deposito intermedio da gestire mediante la predisposizione di un piano di utilizzo
del materiale. Pertanto, 1’area fanghi individuata nell’ambito del cantiere consentira gestire il

materiale dragato in ossequio al quadro normativo di riferimento.
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Per cantiere mobile si intende ’area protetta nell’intorno del punto in cui si eseguono le
lavorazioni. Nel caso in esame avremo probabilmente un cantiere mobile a terra per la fase 3,
sottofase consolidamento banchine (F3.1) un cantiere a terra per la sottofase dragaggio darsena
(F3.2) ed un unico cantiere mobile nella zona nord per tutte le lavorazioni delle fasi 1 e 2 (F1 e

F2).

Il cantiere mobile per la fase F3.1 occupera un fronte di banchina di circa 150 metri e si spostera
lungo il perimetro della darsena grande mana mano che si avanza con i lavori di
consolidamento. Considerata la necessita di mantenere il maggior numero di posti di ormeggio
operativi durate il consolidamento delle banchine, questa sottofase di lavoro pud generare
notevoli interferenze con 1’attivita della Base non solo dal punto di vista della fruizione delle
banchine ma anche dal punto di vista dell’utilizzo degli impianti a servizio dei posti di

ormeggio.

Per quanto attiene alla sottofase F3.2, il cantiere mobile ha sostanzialmente lo scopo di
accogliere 1 fanghi provenienti dall’attivita di dragaggio per poi essere trasferiti all’area fanghi.
Potrebbe essere opportuno ubicare questo cantiere sul lato est della darsena (lato corto) al fine
di salvaguardare qualche posto di ormeggio, minimizzare la circolazione dei mezzi di trasporto
fanghi intorno alla darsena, minimizzare il tragitto tra cantiere mobile e area fanghi e, di
conseguenza, minimizzare la diffusione di rumore, polveri e perdite di fango sulle

strade/piazzali.

L’area nord tra il molo Rotundi esistente ed il nuovo molo Pugliese ¢ scarsamente antropizzata
rispetto alle altre zone della SNMG, pertanto si ritiene che il cantiere mobile per le fasi F1 e F2
se ubicato principalmente nella zona del parcheggio in prossimita del depuratore non comporti
particolari interferenze con le attivita della base. Al fine di realizzare un’area di cantiere comoda
a raggiungere 1 punti di lavorazione (es. ampliamento molo Rotundi) e necessario operare

livellamenti di terreno, piste di cantiere e collegamenti con la viabilita principale della Base.

Particolare attenzione si dovra porre nell’allestire i cantieri mobili nei punti di interferenza degli
stessi con la viabilita presente in Base; non si esclude, infatti, che il cantiere mobile possa
interferire con il traffico veicolare della Base con conseguente incremento dei rischi. Pertanto,
sara necessario impiegare la segnaletica orizzontale e verticale prevista dal codice della strada,

per evidenziare adeguatamente la presenza del cantiere. Considerata la rete di strade presente
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nella Base non si dovra escludere, ove possibile, la possibilita di individuare percorsi alternativi

per i veicoli con lo scopo di prevenire le interferenze con il cantiere.

E’ possibile definire, nella stesura del PSC, delle situazioni tipo di interferenza tra i cantieri
mobili e le attivita presenti in base e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare,
tuttavia, ¢ sempre preferibile evitare interferenze oppure minimizzare I’entita delle stesse con
una azione continua di coordinamento che si basa sulla conoscenza, giorno per giorno, delle
attivita d’istituto svolte nella Base. In tale ottica risultera indispensabile conoscere i contenuti
del DUVRI e stabilire una collaborazione con il personale tecnico della Base (all’uopo

individuato) per gestire le interferenze.

Oltre alle interferenze sopra accennate, 1 lavori previsti in progetto possono comportare
I’interruzione temporanea dei servizi presenti in Base come 1’energia elettrica, acqua, fogna,

ecc. anche per quest’aspetto risultera utile un continuo coordinamento tra il cantiere e la Base.

Area deposito temporaneo
e condizionamento fanghi

=

TR

DARSENA GRANDE

Figura 4 — Cantiere logistico e area fanghi
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Area deposito temporaneo e
trattamento fanghi
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Dep: deposito materiali
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W vasche

Area deposito
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Cantiere
logistico /
or

coordinamento sicurezza,
direzione tecnica e capo cantiere
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3

ool
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mensa e
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Figura 5 — Cantiere logistico e area fanghi-dettaglio apprestamenti
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8. RISCHI PARTICOLARI PRESENTI IN CANTIERE

Ai sensi dell’allegato XI al D.Lgs.81/08, ¢ opportuno precisare che tra i lavori comportanti

rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori in questo cantiere, sono stati

individuati, in via preliminare, soprattutto quelli relativi ai punti evidenziati:

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la | Possibile presenza
salute dei Lavoratori
1 Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento SI
o di sprofondamento a profondita superiore a 1,50 m o a
caduta dall’alto da altezza superiore a 2,00 m se
particolarmente aggravati dalla natura dell’attivita o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del
posto di lavoro o dell’opera.
2 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o SI
biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza
e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza
legale di sorveglianza sanitaria.
3 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione NO
di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle
radiazioni ionizzanti.
4 Lavori in prossimita di linee elettriche aeree a conduttori NO
nudi in tensione.
5 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. SI
6 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. SI
7 Lavori subacquei con respiratori. SI
8 Lavori in cassoni ad aria compressa. NO
9 | Lavori comportanti I’impiego di esplosivi. NO
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10 | Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati SI

pesanti.

9. ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE IN UOMINI/GIORNO

L’entita presunta degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell’intera opera si

ottiene con il seguente procedimento:

individuando prima quali sono le percentuali di incidenza della mano d’opera che

possono essere applicate ai vari raggruppamenti (categorie) di lavoro presenti nel

quadro economico del progetto;

- determinando successivamente gli importi della mano d’opera, applicando le
percentuali di incidenze scelte ai corrispondenti importi di lavoro;

- sommando tutti gli importi parziali della mano d’opera cosi ricavati;

- infine, dividendo I’importo totale attribuito al costo della mano d’opera per il costo

medio di un uomo/giorno.

In questa fase preliminare, in ragione del livello di approfondimento tecnico conseguito, si
riporta la determinazione degli uomini/giorno in funzione della categoria principale dei lavori

che ¢ OG7 “Opere marittime e lavori di dragaggio”.

Calcolo Uomini/giorno
A |importo lavori - cat. 0G7 146.728.989,24 €
B |stima % incidenza manodopera (MD) 12%
C |importo incidenza manodopera (MD) 17.842.245,09 €
D |Costo orario MD - operaio qualificato 27,00 €
E |Costo giornaliero MD - operaio qualificato 216,00 €
F Uomini Giorno (C/E) 82.603

Considerando mediamente squadre da 10 lavoratori si ottiene il numero di giorni necessario per

eseguire le lavorazioni.

Totale giorni di lavoro
A |numero lavoratori per squadra 15
B |numero squadre di lavoro 4
C |Uomini Giorno 82.603
D Durata lavori in giorni (C/(A*B)) 1377
in mesi 46
in anni 3,8
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Ipotizzando 4 squadre di lavoro composte da 15 lavoratori si ottiene una durata dei lavori di
circa 3,8 anni per la categoria OG7. Tale valore risulta congruente con il cronoprogramma di

massima dei lavori (4 anni).
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10. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
L’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m.i. specifica che nel PSC debbono essere soggetti a stima
puntuale ed analitica soltanto i costi della sicurezza - non soggetti a ribasso d’asta - relativi

all’elenco delle voci presenti nel punto 4 dello stesso Allegato (punto 4.1.1, lettere a) — g).

Pertanto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in

Cantiere, 1 costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per le lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti
antincendio, agli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) alle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale
o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Mentre non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all’interno del PSC 1 cosiddetti “costi
generali”; cio¢ tutto quanto fa riferimento all’ambito applicativo dell’ex D.Lgs 626/1994 delle
singole Imprese esecutrici (ad esempio i DPI, la formazione, I’informazione, la sorveglianza
sanitaria, le spese amministrative ecc.), comunque obbligatori per i Datori di lavoro e quindi
previsti nei rispettivi POS (D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, art. 96, comma 1, lett. g), e
“Documento di Valutazione dei Rischi” art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (Possono
rientrare nei “costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta”, se previste nel PSC, ulteriori

misure rispetto a quanto gia previsto dalla normativa vigente).

Ci0 premesso, al fine di stabilire in maniera piu attendibile gli importi del quadro economico
dell’Intervento A, ovvero della la spesa da programmare, ¢ stata effettuata una prima stima
sommaria dei costi della sicurezza comprensivi sia degli oneri per bonifica da ordigni bellici

sia della predisposizione dell’area fanghi.

Si riporta di seguito la stima sommaria dei costi della sicurezza.
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Studio di fattibilita

Stima sommaria dei costi della sicurezza
(all. XV al D.Lgs.81/08)

n. cod. oggetto u.m. p.u. lung larg  H/pes  quantit Prezzo importo
tariffa h. h. o a U. [€]
1 S.02.03 Segnali informativi di cad. 40 36,70 1.468,00
forma quadrata. In
alluminio
2 S.02.05 Segnali informativi di cad. 40 15,18 607,20

forma rettangolari. In
alluminio uso esterno

3  S.02.06b  Segnali luminescenti cad. 20 24,67 493,40
con scritta

4 S.02.07 Segnali con scritta di cad. 20 11,32 226,40
pericolo

5 S.02.08b  Segnali di divieto di cad. 20 40,48 809,60
forma quadrata

6 S.03.01 Recinzione di sicurezza cad. 150 118,00 17.700,00

di elevata resistenza.
Rotolo m 50x1

7 S.03.02 Colonnina porta cad. 800 26,50 21.200,00
recinzione

8 S.03.21 Esecuzione di mq 3 6000 2 36000 16,50 594.000,0
recinzione 0

provvisionale di cant.
Con lamiere ondulate o
rete metallica a pannelli
modaulari di altezza non
inferiore a 2 mt.

9 S.03.28 Formazione di armatura mq 20 300 1 6000 16,92 101.520,0
verticale e/o sub 0
verticale di sostegno
(sbatacchiatura) delle
pareti degli scavi

10 S.03.29a Formazione di andatoie = mq 40 15 2,4 1440 16,36  23.558,40
e/o passerelle in legno
della larghezza minima
di120cm

11 S.03.29b per ogni mese 1440 36,00 51.840,00
successivo o frazione

12 S.03.32c Modulo prefabbricato cad. 5 5 2.171,00 10.855,00
3x2,5x2,5

13  S.03.32e Modulo prefabbricato cad. 5 5 3.525,00 17.625,00
4x2,5x2,5
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14 S.03.36 modulo prefabbricato cad. 5 150 7,70 1.155,00
di tipo mobile,
attrezzato per uso wc
15 F01033a bagno chimico portatile = mese 6 185,00 1.110,00
senza lavabo per il
primo mese
16 F01033b bagno chimico portatile = mese 6 47 149,00 42.018,00
per ogni mese in pil o
frazione
17 S.01.43 Gilet con strisce cad. 20 20 19,61 392,20
riflettenti in poliestere
18 F01107a impianto di terra per il corpo 3 3 2.300,00 6.900,00
cantiere
19 NPSO02 impianto elettrico corpo 1 15.000,0 15.000,00
cantiere di base 0
(logistico) e area
deposito fanghi
20 NPSO03 impianto elettrico corpo 2 9.000,00 18.000,00
cantiere mobile
(operativo)
21 NPSO1 noleggio coppia giorn 1 730 63,25 46.172,50
semaforo di cantiere o
completa di batterie.
Per la gestione del
senso unico alternato
22  inf Decespugliamento per mq 3 6000 18000 0,47 8.460,00
02.070 tutta la durata di
cantiere
23 1S01.0l1a spianamento/livellame mq 6000 4,68 28.080,00
nto area di cantiere
24 inf01.08 f.p.o. misto stabilizzato mc 1000 0,4 4000 17,00 68.000,00
per area di cantiere e 0
formazione piste di
transito
25 NPSO04 Messa in sicurezza corpo 700000 700.000,0
impianti meccanici ed 0
elettrici della galleria
servizi per consentire
I'esecuzione delle
opere. Impianti
provvisionali per
garantire continuita di
servizio
26 NPSO05 Bonifica ordigni bellici corpo 800000 @ 800.000,0
subacquea 0
27 NPS06 Ciambella galleggiante cad. 12 15,18 182,16

di salvataggio, con fune
di recupero lunga m.20.
Fornitura.
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28 NPSO07 Giubbotto di cad. 12
salvataggio galleggiante
atto a mantenere a
galla persona caduta in
acqua in posizione
corretta, anche in caso
di
perdita di sensi. Costo
d'uso per mese o
frazione.

29 NPSO08 Barca con motore cad. 3
fuoribordo almeno 40
HP, con dotazioni
regolamentari per 3
persone, anello di
salvataggio e fune di
recuperoda 10 m,
gancio montato su
pertica, remi, escluso
operatore. Costo
mensile

30 NPSO09 Barriera per limitare e mq 1000
contenere i fanghi, e gli
eventuali inquinanti,
che le operazioni di
scavo o dragaggio
potrebbero sollevare
dal fondo. Viene fornita
in moduli standard da
mt.10 di lunghezza. Su
richiesta puo essere
fornita in altre
lunghezze. Modello
realizzato con parti
immerse che partono
da un minimo di mt.1,5
fino ad arrivare ad una
profondita di mt.15

31 NPS10 Innaffiamento ora 250
antipolvere eseguito
con autobotte. Nolo
autobotte con
operatore comprensivo
di consumi ed ogni altro
onere di
funzionamento. Costo
orario.

32 NPS11 f.p.o. Boa di cad. 30
segnalazione cantiere
per tutta la durata di
cantiere. Gestione e
manutenzione

15

36

36

15000

250

40

2,11 911,52

3000 324.000,0
0

30,00 450.000,0
0

177,04  44.260,00

2450 98.000,00
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33 NPS12 Esaurimento a mezzodi mc 20000 0,9
motopompa, di acqua
fluente stabilizzantesi
negli scavi oltre i 20 cm
compreso quanto
occorre per
I'installazione,
|'esercizio, la
manutenzione, il
trasporto, gli
spostamenti necessari,
la fornitura ed il
consumo dell'energia o
combustibile, nonché
ogni altro accessorio di
mano d'opera, di
materiali e di mezzi per
dare compiuto il lavoro.
Per ogni cavallo/ora di
funzionamento della
pompa (12 HP)

34 NPS13 Fornitura e posa in mq 600 180
opera di barriera
antirumore tipo
sandwich idonea per
essere montata su
cordolo o muri in
calcestruzzo, e
composta: da pannelli
orizzontali aventi
interasse massimo di
m. 3,00, realizzati con
involucri esterni in
lamiera di acciaio
opportunamente
collegati tra loro con
all'interno interposto
uno strato di materiale
fonoassorbente e
fonoisolante di
spessore minimo di
mm. 60;

35 NPS24 f.p.o. luce di cad. 100 100 21,5
segnalazione a LED per
galleggianti o reti da
pesca

18.000,00

108.000,0
0

2.150,00
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36 NPS14 Riunione di cad. 80 310 24.800,00
coordinamento fra i
responsabili delle
imprese operanti in
cantiere e il
coordinatore per
|'esecuzione dei lavori,
prevista all'inizio dei
lavori e di ogni nuova
fase o sottofase
lavorativa o
introduzione di nuova
impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite
per ogni riunione. Si
stimano 3 Datori di
lavoro di altrettante
Imprese esecutrici piu il
Direttore Tecnico di
cantiere per I'lmpresa
affidataria per una
riunione al mese per
tutta la durata dei
lavori.

37 NPS15 Sistema di cad. 1 1 1500 1.500,00
comunicazione radio
interno al cantiere

38 NPS16 Sistema di video cad. 1 1 14000 14.000,00
sorveglianza con
telecamere mobili e
capacita di
registrazione continua
fino a 7 giorni.
Compreso oneri di
gestione e backup. Con
I'impiego di 10
telecamere

39 NPS17 Segnaletica orizzontale m 2400 1,79 4.296,00
temporanea, di colore
giallo, per la
delimitazione di cantieri
e zone di lavoro, a
norma dell'art. 35 del
Regolamento di
attuazione del Codice
della strada. Compreso
rimozione finale.

40 NPS18 Lavori di allaccio delle corpo 55000 55.000,00
aree di cantiere alle reti
d'impianti presenti in
base, compreso scavi,
demolizioni, ripristini,
opere d'arte e contatori
per la contabilizzazione
dei consumi
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

$01.04

$01.06

$01.22

S01.34

S01.36

S$01.41

$01.42

S$01.59

$01.62

$02.10b

Cuffie auricolari con cad.
cuscinetti in resina

vinilica, dotate di

cinghia regolabile.
Attenuazione media: a

2.000 HZ pari a 30 dB.

Per lavori interferenti

Occhiali protettivi ad cad.
ampia visuale e con

ottimo adattamento al

volto. Rivestimento in

vetro carbonio UV400
resistente ai graffi.

Mascherina per polveri  cad.
e fumi, dotata di due

elastici regolabili e

preminaso. Adatta per

lavori di saldatura.

Guanti in PVC leggeri paio
con rivestimento liscio

per protezione da acidi
organici ed inorganici.

Guanti in gomma perla  paio
manipolazione di
apparecchiature

elettriche. Collaudati

per resistere a diverse

tensioni elettriche.

15KV (funzionamento

3,3KV).

Giaccone impermeabile  cad.
di colore giallo

(fluorescente) ad alta
vestibilita, per lavori

che si svolgono in

condizioni di scarsa
illuminazione.

Pantalone cad.
impermeabile di colore

giallo (fluorescente),

con bande rifrangenti.
Imbracatura anticaduta  cad.
con trattenuta dorsale,

attacco sternale con
moschettone e cintura

di posizionamento sul

lavoro incorporata.

Dispositivo anticaduta cad.
con arrotolatore

automatico con fune in

acciaio da m 22,00.

Kit in conformita al cad.
D.M. 388 ALL. 1,

indicato per luoghi di

lavoro con tre e piu
lavoratori...

50

50

50

50

50

30

30

10

12

35,42

24

14,55

18,72

94,88

126,5

49,34

227,7

986,7

215

1.771,00

1.200,00

727,50

936,00

4.744,00

3.795,00

1.480,20

2.277,00

3.946,80

2.580,00
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51

52

53

54

55

56

57

58

S$02.11

$03.03c

$03.08a

$03.08b

$03.15a

5$03.19

5$03.22c

$03.15a

Stazione di
decontaminazione a
comandi separati.
Lavaocchi funzionante
con ...

Dossi artificiali modulari
di limitazione di
velocita per impieghi
pesanti. Gomma
resistente agli urti, di
colore nero o giallo.
Ponte di servizio a mc
sbalzo di larghezza fino
am 1.20, costituito da
traversiin legno o
ferro, ancorati
all'interno della
costruzione e da tavole
assicurate ai traversi,
tavole fermapiede,
tavole parapetto, croci,
controventature, in
opera da conteggiare
vuoto per pieno.

Ponte di servizio a mc
sbalzo per ogni mese o
frazione dopo il 6°

Formazione di ml
parapetto

regolamentare in legno

di abete ...primo mese
Formazione di ml
parapetto

regolamentare in legno

di abete ...per ogni

mese successivo

Copertura provvisoria mg
realizzata con pannelli

di lamiera grecata

zincata e adeguata

struttura metallica in
tubo-giunto, compreso

il tiro in alto, fissaggio

delle lastre, montaggio

della struttura,

eventuali sottomisure

in legno per ancoraggio,

nolo per tutta la durata

dei lavori, smontaggio

ad opera ultimata.

Costo forfettario per mese
noleggio, trasporto di

andata e ritorno,

montaggio e

smontaggio di gru, oltre

i30 ml

30

100

36 100

200

36 200

1000

36

1897

260

32,41

1,95

17,5

0,47

28

1000

5.691,00

7.800,00

3.241,00

7.020,00

3.500,00

3.384,00

28.000,00

36.000,00

Studio di fattibilita BASI BLU — SNMG di Taranto — Intervento A — Prime Indicazioni In materia di Sicurezza

Pag. 24 226



iy MINISTERO DELLA DIFESA Rev:
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 01
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
1° Reparto — 3~ Divisione Data:
Prime Indicazioni in Materia di Sicurezza 25.11.2020
59 A01.142 Fornitura e posa in cad. 40 142,5 5.700,00
opera di estintore
portatile a schiuma per
classi di fuoco A
(combustibili solidi), B
(combustibili liquidi),
60 EL Carpenteria per quadro  cad. 4 2010,21 8.040,84
02.07a elettrico IP54 in lamiera
verniciata a fuoco o con
polveri epossidiche,
grado di protezione
P54,
61 NPS19 Interruttori differenziali = cad. 4 382,285 1.529,14
62 NPS 20 Accessori per corpo 4 2000 8.000,00
interruttori
63 NPS21 Sistema di ispezione corpo 6000 6.000,00
audio/video subacqueo
con possibilita di
comunicare con
I'operatore subacqueo
64 inf.01.62 Barriera di sicurezza da m 600 309,32 185.592,0
bordo ponte tipo New 0
Jersey di classe H4
secondo la
classificazione del DM
n. 223 del 18/02/92
65 NPS22 Oneri per adattamento corpo 30000 @ 30.000,00
del cantiere mobile alle
varie fasi di lavoro.
66 NPS 23 Ripiegamento cantiere corpo 40000 40.000,00
compreso ripristini a
fine cantiere
67 Sala operativa e corpo 55.500,00
magazzini
Totale 4.180.745,86
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11. CRONOPROGRAMMA LAVORI
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Le interferenze piu critiche si intravedono per le lavorazioni nella zona di radice del molo
Rotundi nello specifico tra le fasi F1-F2. In fase di stesura del PSC dovranno dettarsi idonee
misure di coordinamento per la gestione delle stesse.
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