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ID Nome attività

1  LA SPEZIA - Adeguamento/Realizzazione Alloggi di serv izio per il
personale volontario del BLOCCO 8  -Complesso Caser ma "Duca degli
Abruzzi"

2 Allestimento Cantiere

3 Recinzione 

4 Impianto di terra e scariche atmosferiche cantiere

5 Impianto idrico-sanitario cantiere

6 Installazione servizi logistici (uffici, refettorio…)

7 Installazione macchine di cantiere

8 Opere Provvisionali /Ponteggi

9 Opere provvisionali

10 Ponteggi

11 Rimozioni /Demolizioni

12 Rimozione manto copertura, canali di gronda,discendenti, solai
(perattraversamenti tubazioni)

13 Rimozione materiale fibroso contenente amianto

14 Spicconatura intonaco esterno(Via Gaeta/Via Gramsci/Viale Amendola/cortile
interno)

15 Rimozioni Infissi esterni

16 Demolizione pareti divisorie/muratura piena(p. terra)

17 Rimozioni impianti/Ascensore

18 Demolizione pavimentazione, rivestimenti, massetti ,cavedi

19 Rimozione infissi interni

20 Rimozione opere in ferro

21 Rifacimento parziale manto di copertura

22 Movimento di materie

23 Scavo a sezione obbligata ( esterno al fabbricato)

24 Scavo a sezione obbligata (interno al fabbricato per consolidamento)

25 Opere in c.a.(Strutture in opera)

26 vasca riserva idrica antincendio

27 strutture in c.a. per consolidamento

28 Consoliodamento Murature esterne

29 Piano Terra 

30 Piano Ammezzato

31 Piano primo

32 Piano secondo

33 Consoliodamento solai

34 Consolidamento solai di collegamento Blocco 8, blocco 5 e blocco 4

35 Impermeabilizzazione

36 Ripristino catene

37 Piano Ammezzato

38 Primo livello

39 Realizzazione nuove tramezzature interne

40 Piano terra

41 Piano ammezzato

42 Piano primo

43 Piano secondo

44 Schemature Impianti Idrico-fognari

45 Adduzione idrica

46 Scarichi acque bianche e nere

47 Scarichi acque meteoriche

48 Schemature Impianti Termo-Idraulici

49 Colonne Montanti

50 Distribuzioni Orizzontali 

51 Smaltimento Condense

52 Schemature Distributive del Condizionamento

53 Canali a Sezione di Mandata e Ripresa 

54 Canali Unifilari di Mandata e Ripresa

55 Schemature Distributive Impianti Elettrici / Specia li/Meccanici

56 Impianto Elettrico

57 Impianti Speciali (Rilevazione incendi, TV/TVSAT, citofonico, ecc.)

58 Impianti meccanici ( estrazione aria, antincendio, ecc.)

59 Fotovoltaico/Solare termico

60 Ascensore

61 Intonaci interni/Pavimenti / Rivestimento

62 Intonaci interni

63 Pavimenti/Rivestimenti

64 Controsoffitti

65 Soppalchi

66 Terminazioni Impiantistiche

67 Elettriche, Speciali, ecc

68 Condizionamento

69 Idrosanitari

70 antincendio, ecc.

71 Fotovoltaico/Solare termico

72 Tinteggiatura interna

73 Serramenti interni

74 Serramenti interni

75 Ripristino Intonaco esterno/Tinteggiatura /Serramen ti esterni

76 Ripristino intonaco esterno

77 Serramenti esterni

78 Tinteggiatura esterna

79 Sistemazione esterna

80 Pavimentazione, ecc.

81 Smobilizzo Cantiere

82 Smobilizzo cantiere
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Attività critica

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Attività riportata

Attività critica riportata

Cardine riportato

Avanzamento riportato

Divisione

Attività esterne

Riepilogo progetto

Riepilogo raggruppamento

Scadenza

DIAGRAMMA DI GANNT  - Adeguamento/Realizzazione All oggi di servizio per il personale volontario del BL OCCO 8-Complesso Caserma "Duca degli Abruzzi"- LA S PEZIA

DURATA LAVORI 640 gg.
GENIODIFE 1° REPARTO 
Arch. TRUNCELLITO Antonietta
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