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DIAGRAMMA DI GANNT - Adeguamento/Realizzazione All  oggi di servizio per il personale volontario del BL OCCO 8-Complesso Caserma "Duca degli Abruzzi"- LAS  PEZIA
1D |Nome attivita e 9
T |LASPEZIA- ‘Alloggi di serv_izio per il
personale volontario del BLOCCO 8 -Complesso Caser  ma "Duca degli
bruzzr”
2 |Allestimento Cantiere
3| Recnzione
4 Impianto di terra e scariche atmosferiche cantiere
5 Impianto idrico-sanitario cantiere
6 Installazione servizi logistici (uffici, refettorio...)
7 Installazione macchine di cantiere |
5 [Opere Prowisionali /Ponteggi
B Opere prowvisionali - -
[0 | Ponteggi -
11 |Rimozioni /Demolizioni = =
12 L solai
(perattraversamenti tubazioni)
] imozione materiale fibroso contenene amianto
o Spicconatura ). € s L.C
interno)
5 Rimozioni Infissi esterni . . .. . .
16 Demolizione pareti divisorie/muratura piena(p. terra)
17 Rimozioni impianti/Ascensore [ ===sssmms]
18 Demolizione pavimentazione, fivestimenti, masset cavedi s
19 Rimozione infissi interni
20 Rimozione opere in ferro
71 [Rifacimento parziale manto di copertura
72 |Movimento di materie ——
23 Scavo a sezione obbligata ( esterno al fabbricato) )
2 (it .
75 [Opere in c.a (Strutture in opera)
2 | vascarisenva idrica aniincendio s
27 strutture in c.a. per consolidamento e e B EE BB E R E b0
28 |Consoliodamento Murature esterne
E) Piano Terra
£l Piano Ammezzato
e Piano primo )
£ Piano secondo =
[ 33 |consoliodamento solai —_—
[ 73 | Consolidamento solaidi collsgamento Blocco 8, blocco 5 e biocco 4 [ eerrrrrrrrrrrrrrees)
35 Impermeabilizzazione
36 |Ripristino catene
37| Piano Ammezzao
[3 | Primoivelo
| 39 |Realizzazione nuove tramezzature interne
W Piano tera
E Piano ammezzato
@ Piano primo
43 Piano secondo
44 |Schemature Impianti Idrico-fognari
IS Adduzione idrca
Scarichi acque bianche & nere
a7 Scarichi acque meteoriche
38 |Schemature Impianti Termo-draulici
@ Colonne Montani
50 Distribuzioni Orizzontali
E Smaltimento Condense
52 |Schemature Distributive del Condizionamento
53 Canali a Sezione di Mandata e Ripresa
[ 54 | canali Unifilari di Mandata e Ripresa
55 [Schemature Distributive Impianti Elettrici / Specia  liMeccanici
% impianio Eletrico
57 Impianti Speciali (Rilevazione incendi, TV/TVSAT, citofonico, ecc.)
58 Impianti meccanici ( estrazione aria, antincendio, ecc.)
5 Fotovoltaico/Solare termico
50 [Ascensore
5T intonaci intemi/Paviment / Rivesimento
62 Intonaci interni
& Paviment/Rivestimeni
[ 62| Controsoffitti
65 Soppalchi
5 [Terminazioni Impiantisiiche
| 67 | Eletuiche, Speciali, ecc
68 Condizionamento
6 | idrosaniar
70 antincendio, ecc.
7T FotovoltaicolSolare termico
72 [Tinteggiatura intera
73 [Serrament inerni
7 Serramentiinteni
75 [Ripristino Intonaco esternolTinteggiatura /Serramen i esterni =
7 Ripristino intonaco esterno C S ).
77 Serramenti esterni 3 v v e e P
78 Tinteggiatura esterna . . .C
79 |Sistemazione esterna
80 Pavimentazione, ecc. =3
81 |Smobilizzo Cantiere
82 Smobilizzo cantiere .3
DURATA LAVORI 640 gg. Atiivita ey Riepilogo Ativita crit tate [ eesenrenneenee tivita est [ —
GENIODIFE 1°REPARTO Attivita critica 3 Cadine @ Attivita riportata === cardineriportato 3 Divisione ... .... Riepiogoprogeto e Scadenza <
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