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0 X Bonifica bellica Cavidotti MT/BT Preparazione sedime e bonifica ordigni bellici percorsi cavidotti X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

A
Allestimento 

cantiere
- Preparazione sedime ed approvvigionamento materiale A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Realizzazione scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Semi Anello A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

Realizzazione scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Semi Anello B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

Realizz. scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Colleg. Back.up (interconn. C.05-C.09) B B B B B B B B B B B

Allestimento cantiere C

Opere edili (demolizione manufatto e realizzazione nuovo basamento e fondazioni) C C C C C C C C C c

Installazione apparecchiature di potenza (Gruppi Elettrogeni e Load Bank) e realizzazione cablaggi

Opere e sistemazioni esterne e realizzazione deposito gasolio (n°1 serbatoi da interro)

Test, collaudi e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabina provvisoria, rimozione n°1 TR 20kV/10kV, realizzaizon QMT 10 kV provvisorio ed 

allaccio ad anelli MT (nuovo ed esistente)
D D

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisoria D

Rinnovamento cabina d d d d d d d d d

Ribaltamento utenze BT su cabina definitiva

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Dismissione n°2 TR 20kV/10kV e QMT 10kV provvisorio, e rimozione collegamenti MT provvisori

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisoria ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere

Realizzazione opere edili

Realizzazione opere impiastistiche

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Attivazione completa nuovo anello MT

Dismissione anello MT esistente

Collaudi

Dismissione cantieri

Test e collaudi finali

Realizzazione Nuova 

Sala Controllo

Rinnovamento 
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MESI

SETTIMANE

0 X Bonifica bellica Cavidotti MT/BT Preparazione sedime e bonifica ordigni bellici percorsi cavidotti

A
Allestimento 

cantiere
- Preparazione sedime ed approvvigionamento materiale

Realizzazione scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Semi Anello A

Realizzazione scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Semi Anello B

Realizz. scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Colleg. Back.up (interconn. C.05-C.09)

Allestimento cantiere

Opere edili (demolizione manufatto e realizzazione nuovo basamento e fondazioni)

Installazione apparecchiature di potenza (Gruppi Elettrogeni e Load Bank) e realizzazione cablaggi

Opere e sistemazioni esterne e realizzazione deposito gasolio (n°1 serbatoi da interro)

Test, collaudi e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabina provvisoria, rimozione n°1 TR 20kV/10kV, realizzaizon QMT 10 kV provvisorio ed 

allaccio ad anelli MT (nuovo ed esistente)

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisoria

Rinnovamento cabina

Ribaltamento utenze BT su cabina definitiva

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Dismissione n°2 TR 20kV/10kV e QMT 10kV provvisorio, e rimozione collegamenti MT provvisori

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisoria ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere

Realizzazione opere edili

Realizzazione opere impiastistiche

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Attivazione completa nuovo anello MT

Dismissione anello MT esistente

Collaudi

Dismissione cantieri

Test e collaudi finali

Realizzazione Nuova 

Sala Controllo

Rinnovamento 

Cabina C.09
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F
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MESI

SETTIMANE

0 X Bonifica bellica Cavidotti MT/BT Preparazione sedime e bonifica ordigni bellici percorsi cavidotti

A
Allestimento 

cantiere
- Preparazione sedime ed approvvigionamento materiale

Realizzazione scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Semi Anello A

Realizzazione scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Semi Anello B

Realizz. scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Colleg. Back.up (interconn. C.05-C.09)

Allestimento cantiere

Opere edili (demolizione manufatto e realizzazione nuovo basamento e fondazioni)

Installazione apparecchiature di potenza (Gruppi Elettrogeni e Load Bank) e realizzazione cablaggi

Opere e sistemazioni esterne e realizzazione deposito gasolio (n°1 serbatoi da interro)

Test, collaudi e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabina provvisoria, rimozione n°1 TR 20kV/10kV, realizzaizon QMT 10 kV provvisorio ed 

allaccio ad anelli MT (nuovo ed esistente)

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisoria

Rinnovamento cabina

Ribaltamento utenze BT su cabina definitiva

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Dismissione n°2 TR 20kV/10kV e QMT 10kV provvisorio, e rimozione collegamenti MT provvisori

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere, cabine provvisoria ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine 

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Allestimento cantiere

Realizzazione opere edili

Realizzazione opere impiastistiche

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Attivazione completa nuovo anello MT

Dismissione anello MT esistente

Collaudi

Dismissione cantieri

Test e collaudi finali

Realizzazione Nuova 

Sala Controllo
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