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AERONAUTICA MILITARE
REALIZZAZIONE NUOVA RETE CABINE MT - AEROPORTO ISTRANA
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MACRO o MESI 10 11 12 13
FASE FASE DESCRIZIONE Cabine interessate LAVORAZIONE
SETTIMANE 10 | 11 (12 ({13 (14 (15 (16 (17 |18 (19 | 20 |21 |22 | 23 |24 | 25|26 |27 |28 |29 |30 |31 |32|33|34|35|36|37|38|39|(40 |41 |42 (43 (44 (45 (46 |47 |48 |49 |50 | 51 | 52
0 Bonifica bellica Cavidotti MT/BT Preparazione sedime e bonifica ordigni bellici percorsi cavidotti

MACROFASE 1 - LAVORAZIONI

Allestimento
cantiere

Preparazione sedime ed approvvigionamento materiale

Realizzazione Rete

fino a n°5 sub cantieri

Realizzazione scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Semi Anello A

Realizzazione scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Semi Anello B

MT 20kV esterna contemporanei

Realizz. scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Colleg. Back.up (interconn. C.05-C.09)
Allestimento cantiere

Realizzazone Nuova Opere edili (demolizione manufatto e realizzazione nuovo basamento e fondazioni)

Centrale elettrica di NCE Installazione apparecchiature di potenza (Gruppi Elettrogeni e Load Bank) e realizzazione cablaggi

Emergenza Opere e sistemazioni esterne e realizzazione deposito gasolio (n°1 serbatoi da interro)
Test, collaudi e dismissione cantiere
Allestimento cantiere, cabina provvisoria, rimozione n°1 TR 20kV/10kV, realizzaizon QMT 10 kV provvisorio ed
allaccio ad anelli MT (nuovo ed esistente)
Ribaltamento utenze BT su cabine provvisoria
Rinnovamento Cos Rinnovamento cabina

Cabina C.05

Ribaltamento utenze BT su cabina definitiva

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Dismissione n°2 TR 20kV/10kV e QMT 10kV provvisorio, e rimozione collegamenti MT provvisori

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Rinnovamento
cabine Semi Anello
A

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

n°1 cabina contemporanea

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Rinnovamento
cabine Anello B

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Rinnovamento
Cabina C.09

C.09

Allestimento cantiere, cabine provvisoria ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Realizzazione Nuova
Sala Controllo

NSC

Allestimento cantiere

Realizzazione opere edili

Realizzazione opere impiastistiche

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Test e collaudi finali

Attivazione completa nuovo anello MT

Dismissione anello MT esistente
Collaudi

Dismissione cantieri




AERONAUTICA MILITARE
REALIZZAZIONE NUOVA RETE CABINE MT - AEROPORTO ISTRANA
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MACRO MESI 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FASE FASE DESCRIZIONE Cabine interessate LAVORAZIONE
SETTIMANE | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 [ 60 [ 61 [ 62 [ 63 (64 | 65 (66 |67 (68 (69 (70 | 71 |72 |73 |74 | 75|76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |8 |8 |8 |87 |8 (8 (90 (91 (92 (93 (94 |95 |96 |97 |98 |99 |100
0 Bonifica bellica Cavidotti MT/BT Preparazione sedime e bonifica ordigni bellici percorsi cavidotti

MACROFASE 1 - LAVORAZIONI

Allestimento
cantiere

Preparazione sedime ed approvvigionamento materiale

Realizzazione Rete

fino a n°5 sub cantieri

Realizzazione scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Semi Anello A

Realizzazione scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Semi Anello B

MT 20kV esterna contemporanei

Realizz. scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Colleg. Back.up (interconn. C.05-C.09)
Allestimento cantiere

Realizzazone Nuova Opere edili (demolizione manufatto e realizzazione nuovo basamento e fondazioni)

Centrale elettrica di NCE Installazione apparecchiature di potenza (Gruppi Elettrogeni e Load Bank) e realizzazione cablaggi

Emergenza Opere e sistemazioni esterne e realizzazione deposito gasolio (n°1 serbatoi da interro)
Test, collaudi e dismissione cantiere
Allestimento cantiere, cabina provvisoria, rimozione n°1 TR 20kV/10kV, realizzaizon QMT 10 kV provvisorio ed
allaccio ad anelli MT (nuovo ed esistente)
Ribaltamento utenze BT su cabine provvisoria
Rinnovamento o Rinnovamento cabina

Cabina C.05

Ribaltamento utenze BT su cabina definitiva

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Dismissione n°2 TR 20kV/10kV e QMT 10kV provvisorio, e rimozione collegamenti MT provvisori

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Rinnovamento
cabine Semi Anello
A

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

n°1 cabina contemporanea

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Rinnovamento
cabine Anello B

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Rinnovamento
Cabina C.09

C.09

Allestimento cantiere, cabine provvisoria ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Realizzazione Nuova
Sala Controllo

NSC

Allestimento cantiere

Realizzazione opere edili

Realizzazione opere impiastistiche

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Test e collaudi finali

Attivazione completa nuovo anello MT

Dismissione anello MT esistente
Collaudi

Dismissione cantieri




AERONAUTICA MILITARE
REALIZZAZIONE NUOVA RETE CABINE MT - AEROPORTO ISTRANA
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

DESCRIZIONE ATTIVITA'
MACRO MESI 26 27 28 29 30 31 32 33 34
FASE FASE DESCRIZIONE Cabine interessate LAVORAZIONE
SETTIMANE | 101|102 |103|104 | 105|106 (107|108 (109 (110111 (112|113 (114115116117 |118|119|120|121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131|132|133|134|135(136
0 Bonifica bellica Cavidotti MT/BT Preparazione sedime e bonifica ordigni bellici percorsi cavidotti

MACROFASE 1 - LAVORAZIONI

Allestimento
cantiere

Preparazione sedime ed approvvigionamento materiale

Realizzazione Rete

fino a n°5 sub cantieri

Realizzazione scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Semi Anello A

Realizzazione scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Semi Anello B

MT 20kV esterna contemporanei

Realizz. scavi ed installazione Cavi MT/F.O. - Colleg. Back.up (interconn. C.05-C.09)
Allestimento cantiere

Realizzazone Nuova Opere edili (demolizione manufatto e realizzazione nuovo basamento e fondazioni)

Centrale elettrica di NCE Installazione apparecchiature di potenza (Gruppi Elettrogeni e Load Bank) e realizzazione cablaggi

Emergenza Opere e sistemazioni esterne e realizzazione deposito gasolio (n°1 serbatoi da interro)
Test, collaudi e dismissione cantiere
Allestimento cantiere, cabina provvisoria, rimozione n°1 TR 20kV/10kV, realizzaizon QMT 10 kV provvisorio ed
allaccio ad anelli MT (nuovo ed esistente)
Ribaltamento utenze BT su cabine provvisoria
Rinnovamento o Rinnovamento cabina

Cabina C.05

Ribaltamento utenze BT su cabina definitiva

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Dismissione n°2 TR 20kV/10kV e QMT 10kV provvisorio, e rimozione collegamenti MT provvisori

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Rinnovamento
cabine Semi Anello
A

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

n°1 cabina contemporanea

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Rinnovamento
cabine Anello B

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

n°2 cabine contemporanee

Allestimento cantiere, cabine provvisorie ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Rinnovamento
Cabina C.09

C.09

Allestimento cantiere, cabine provvisoria ed allaccio a nuovo anello MT 20kV

Ribaltamento utenze BT su cabine provvisorie

Realizzazione bypass giunti temporanei su anello 20kV esistente

Rinnovamento cabine

Ribaltamento utenze BT su cabine definitive

Opere e sistemazioni esterne e bonifica e smaltimento serbatoi di gasolio

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Realizzazione Nuova
Sala Controllo

NSC

Allestimento cantiere

Realizzazione opere edili

Realizzazione opere impiastistiche

Test e collaudi finali e dismissione cantiere

Test e collaudi finali

Attivazione completa nuovo anello MT

Dismissione anello MT esistente
Collaudi

Dismissione cantieri
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