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COMMESSA N° RICH.P0035119.23-1
COMMITTENTE AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M.
Verifica preventiva della progettazione di "fattibilitd tecnico economica (art. 23 ¢.5 d.Igs n. 50/2016) e delle diagnosi energetiche dei sistemi edificio — impianto di immobili e predisposizione di progetti PREPAC su immobili in
OGGETTO uso al Ministero della Difesa nonché’ servizio di analisi economico/finanziaria sulla sostenibilitd finanziaria degli investimenti in partnership pubblico privato, finalizzato alla riqualificazione energetica e alla realizzazione di uno
‘SMART MILITARY DISTRICT' NELL' AMBITO DI PROGETTO '4CPS&E™.
INCARICO Verifica preventiva della progettazione di fattibilitd tecnica ed economica da porre a base di gara
RED n° 01 Ruolo Sigla Nome e Cognome Firma Controdeduzioni Progettisti / Determinazioni
Rev.00 03/03/2023 gy
. I '.'" ‘ 1 /
data Rev.01 12/04/2023 Ispetfore ALPEOT2 Alessandro PERAGO, ing _%_fa,ﬁ'“-lew,1~ Data e firma Progettista (7) Data e firma RUP o Stazione
il /
Rev.02 16/06/2023 — Appaltante (7)
o )
- Rev.'03 — - 04/08/202.3 Coordinatore d'intervento | ALPE.O12 Alessandro PERAGO, ing /f WV iia
Stima dei costi di costruzione - Acustica - L o
Progetto (1) - . . - Cuv /
Tecnologie per la sicurezza sui luoghi di lavoro

L'attivitd & stata effettuata in accordo all'istruzione IS-IBD-LLP-01 e utilizzando le check lists di riferimento per il livello progettuale oggetto diispezione in essa richiamate

QUADRO A - NOTE SULLA COMPLETEZZA

Esame del progetto

Contraddittorio

Riesame progetto

Commenti preliminari sulle

- carta archeologica;

- planimetria delle interferenze;

- planimetrie catastali;

- planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;
di cui all’articolo 21 comma 1 lettera a) punto 3 del

vincolistica del PTPR aggiornato.
Le planimetrie delle interferenze
saranno prodotte ed
approfondite nelle successive
fasi di progettazione, alla luce

fasi di progettazione. Si consideri
che frattandosi di PFTE da porsi a
base di gara, il rimando di
approfondimenti alle successive
fasi di  progettazione espone

) Rilievo Status Proposta / chiarimento controdeduzioni Determinazione contraddittorio Rilievo Status
(3) (4) (5) (6) “de visu"” (8) (3) (4)
Progettista:
La Relazione Generale riporterd
le considerazioni generali sulla
prefattibilita ambientale in
relazione agli interventi che si
andranno a realizzare, tenendo Preso-afo-di-guanto-determinato-in-confraddittorio;
presente  che gl - immokbil #eﬂewe—#eghelebepeﬂ—#e%qesskwre%@ne—nen—s}
. - . oggefto di intervento sono futti . ) L Lo .
Lo studio preliminare ambientale . - . ; : . : ha-evidenze-diruno-studio-di-prefattibiliia-ambientale
L TR . . A Chiarimento non sufficiente in | esistenti e che dli interventi sono , .
<Studio di prefattibilitd ambientale> di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 3 assenza  di una  specifica | di manutenzione straordinaria ex-art /el delbRPR 2072010 argomentorisulia
(Articolo 17 comma 1 leftera c) del DPR 207/2010) aprile 2006 n.152 no ¢& stato L . P ’ frattato-in-maniera-sommara-rella-relazione-generale
1 L'elaborato Studio di prefattibilitd ambientale di cui NC redatto poiché I'opera non defgrmmomone n men’rp della . . e-non-e-coerenteconguantoprevisto-alllaricolo20 C
all'articolo 17 comma 1 lettera c) del DPR 207/2010 & ichiede di assoggettabilta alla | SA In coerenza con I'articolo 23 | Determinazione del RUP: derDPR 207/2010-Sireitera ifilievo-
; lutazi gdg. . Ho | COMMa 4 del D. Lgs. 50/2016 e | Trattandosi  di  interventi  di j ’
assente. vauiazione ! impatto smi. manutenzione straordinaria  su L
ambientale (VIA). - - Preso atto della determinazione del RUP e delle
strutture esistenti non difich tate all lagi le. 1l ril
assoggettabili a VIA, pud essere modifiche apportate allare OfIOI’]e generale. ll rilievo
acquisita pud essere acquisito € superato.
studio di prefattibilitd ambientale
ex art. 17 c. 1c) del DPR 207/2010
semplificato elaborato dal
Progettista, contenuto  nella
relazione generale.
<Elaborati relativi alle indagini e studi preliminari> Non sono state eseguite indagini | Proposta  non  esaustiva  in | Determinazione del RUP in
(Arficolo 21 comma 1 lettera a) punto 3 del DPR e studi preliminari  per la | assenza di  una  specifica | merito:
207/2010) disciplina geologica e | determinazione in merito della | Preso atto delle integrazioni
Gli elaborati relafivi alle indagini e studi preliminari, in geofecnica in quanto non | SA, in coerenza con I'articolo 23 | progettuali assicurate dai
scala adeguata alle dimensioni dell'opera in attinenti con il tipo di lavorazione | comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e | progettisti, per quanto  altro
progettazione: previste. smi, anche in considerazione di | rilevato, trattandosi di inferventi . . . o
L . . . . . . . . Preso atto di quanto determinato in contraddittorio. Il
2 - carta e sezioni geologiche; NC | vincoli archeologici sono stati | un completo superamento del | su strutture esistenti non - N (o
.. - o . . i , A - . . . . . . rilievo € superato.
- sezioni e profili geotecnici; analizzati  all'inferno  dell’andlisi | rilievo rimandato alle successive | interessanti in maniera

significativa aspetti geologici e

geotfecnici del softosuolo, si
ritiene che il rimando di
eventuali necessari

approfondimenti alle successive
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DPR 207/2010 sono assenti.

dei pareri dei vari enti interessati.

Al fine di rendere esaustiva la
documentazione prodofta la

I'appalto a rischio contenzioso e
varianti.

fasi di progetftazione espone
'appalto  a  basso  rischio
contenzioso e varianti, anche in
relazione al'ampio margine di

relazione generale e la relazione discrezionalitd nello  sviluppo
paesaggistica saranno intfegrata della  soluzione  progettuale
dei seguenti elementi: previsto dalla tipologia di

- Estratto carta
archeologica;

- Planimetria catastale;

- Indicazione di cave e

deposifi.

affidamento individuato per la
Concessione.

<Piano particellare preliminare delle aree>

(Articolo 17 comma 1 lettera i) del DPR 207/2010)
L'elaborato Piano particellare preliminare delle aree
di cui all'articolo 17 comma 1 leftera i) del DPR

La sezione di intfegrazione con la
planimetria  catastale  sopra

prestazionale di cui all'articolo 17 comma 3 leftera b)
del DPR 207/2010, & assente.

207/2010 & assente. Si tenga presente che fale NC indicata verrd redatta fornendo | Proposta esaustiva. Azione correttiva eseguita.
documento deve essere redatto anche in presenza di 'ngr'ﬁ(?é:g:'e in-meritoal piano
occupazione temporanea di suolo non di proprietd X ’
della Stazione Appaltante.
Determinazione del RUP in
<Esito indagini> m:gga atto delle integrazioni
(Articolo 17 comma 3 lettera a) del DPR 207/2010) . . . . - S .
Qualora il progetto debba essere posto a base di _I_e _|ndcg|n| g_eolog!che, progeﬁygh assicurate dai
gara di un appalto o di una concessione di lavori idrologiche, idrauliche, progettisti, per quanto aliro
Ubblici. il coroo progeftudle deve dare evidenza geotecniche non sono state rilevato, tfrattandosi di interventi
P . PO prog . effettuate perché non sono di . .| su strutture esistenti non
che siano state effettuate, sulle aree interessate ) S Proposta non  esaustiva in | : . . .
v . . - ) inferesse  per le  discipline . - interessanti in maniera
dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle . assenza di una  specifica | . T2 . o
. . . . ) - progettuali frattate. L . . significativa aspetti  geologici, . . . e
geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, . . .. . | determinazione in merito della | : .. . o Preso atto di quanto determinato in contraddittorio. |l
. . . NC La consistenza degli immobili & : - idrogeologici, idraulici e - .
nonché archeologiche e sulle interferenze e sono descritta allinterno SA, in coerenza con I'articolo 23 cofecnici del sottosuolo. non si rilievo € superato.
redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché ) " comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e g L .
la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli dell elaborato ROiRELAZlON,F smi. nTengcfmo __hecessan uITerlqn
immobili da ristrutturare, di cui all’articolo 17 comma Lﬁlgi:r:ltlecrnoo del quP§|§|A\,L§rTrI(]C,¢10’ ;]eﬁ)gzzoosgd;rp’zr;:bio ?T?ocrg?ne |dn|
leoet;rgergi oéodnel r?ePrIRm?r?T/sO;O-Tgllzn giug?nngngocigg fornite  valutazioni pivu di discrezionalitd  nello  sviluppo
ilievo anche in  coerenza con QL?OI’]TO pr'evisto dettaglio sulle interferenze. della  soluzione  progeftuale
all’articolo 23 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e smi. prews’ro do[lo . .TIpO|OgICI d
affidamento individuato per la
Concessione.
Progettista: Premesso che |l
progetto non & finanziato con
fondi PNRR e che la tipologia di
appalto  con cui  saranno
redlizzate le opere € quella del
) ) . ) PPP, si segnala che il CSA & di
<Capitolato speciale descrittivo e prestazionale> fatto costituito dall'insieme delle . . .
(Arficolo 17 comma 3 lettera b) del DPR 207/2010) disposizioni prescritte nei '
L'elaborato  Capitolato  speciale  descrittivo e NC L'elaborato & stato integrato. Proposta esaustiva. seguenti documenti:

Disciplinare tecnico

RO8 .
prestazionale

R15a | Piano di Gestione

R15b | Piano Manutenzione

R16 | Piano di Misura e Verifica

Preso atto della determinazione del RUP. Il rilievo €
superato.
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Schema di contratto (Secondo

RIT1 | LGG ANAC n.9)

R18 | Indici di Performance

R19 | Matrice di Rischi

Valutazione del Value For
Monay con il modello del
Public Sector Comparator
(PSC)

R22

Criterio di adeguamento e di

R23 o
revisione del canone

La struttura cosi organizzata €
frutto del riferimento alle linee
guida Anac specifiche per i
contratti di Partenariato
Pubblico Privato.

L'elaborato non e stato
aggiornato secondo la
canonica sfruttura  del CSA
come precedentemente
indicato anche in relazione alle
successive modifiche ai

documenti citati convenute con
I'amministrazione.

Determinazione del RUP:

Gli  elaborati  indicati  dal
progettista formano parte
intfegrante della struttura di PPP
condivisa anche con il DIPE. Si
ritiene pertanto valida la struttura
documentale proposta.

<Elaborati a corredo delle relazioni
idrologica e geotecnica>

(Arficolo 21 comma 2 lettera b) del DPR 207/2010)

geologica,

Proposta non esaustiva in
assenza di una  specifica
determinazione in merito della

Determinazione del RUP in
merito:

Preso atto di quanto determinato in contraddittorio. II

ad evitare effetti negativi sullambiente, sul
paesaggio e sul patrimonio storico, arfistico ed
archeologico in relazione all’attivitd di cantiere ed a

Indicazioni sulla Sicurezza”, per
I'articolazione del cantiere e dli
effetti dello stesso si rimanda alle

supporto del PSC, come previsto
dalla normativa vigente
richiamata nelrilievo.

Gli elaborati grafici a corredo delle relazioni NC Si veda il punto 4. . - . . . ” N
) . . ; R SA, in coerenza con I'articolo 23 | Si ribadisce quanto gia espresso rilievo e superato.
geologica, idrologica e geotecnica delle aree, di cui : . >
o . comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e | periprecedenti punti A.2 e A.4.
all'articolo 17, comma 3, lettera a) e all’articolo 21 smi
comma 2 lettera b) del DPR 207/2010 sono assenti. )
Determinazione del RUP/RL in
merito:
<Elaborati a supporto del PSC> Il livello di  progettazione Propos‘rq _hon e.sousfwo, n Pre;o atto del!e mfegrom_orp
. e - quanto il rilievo riferisce in merito | assicurate dai progettisti,
(Articolo 21 comma 2 lettera c) del DPR 207/2010) prevede l'indicazione sule prime - . . - , . . . . e
. . . . S ST . ; alla produzione di elaborati a | riguardo l'elaborazione  delle | Preso atto di quanto determinato in contraddittorio. I
Gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza NC indicazioni sulla sicurezza, il PSC . f N - - N
. - P N . supporto del PSC, come previsto | prime indicazioni sulla sicurezza, rilievo e superato.
e di coordinamento di cui all'articolo 21 comma 2 sard sviluppato nelle successive ; . . . -
. - . dalla normativa vigente | si conviene sul rimando
lettera c) del DPR 207/2010 sono assenti. fasi di progettazione. . - , . .
richiamata nel rilievo. dell’elaborazione del PSC e degli
elaborati da allegarsi al PSC alle
fasi successive.
<Elaborati per impatti di cantiere> Come precedentemente | Proposta non  esaustiva, in
(Arficolo 15 comma 9 del DPR 207/2010) indicato, il progetto fornisce | quanto il rilievo riferisce in merito | Determinazione del RUP in
Gli elaborati progettuali che prevedono le misure atte NC nell’elaborato RO?_Prime | alla produzione di elaborati a | merito: Preso atto di quanto determinato in contraddittorio. |l

Si ribadisce quanto gid espresso
al precedente punto A.7

rilievo & superato.
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fal fine comprendono:

a) uno studio della viabilitd di accesso ai cantieri, ed
eventualmente la progettazione di quella provvisoria,
in modo che siano contenuti I'interferenza con |l
fraffico locale ed il pericolo per le persone e
I'ambiente;

b) I'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare
inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente
necessarie e la valutazione sia del tipo e quantita di
materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale
ripristino ambientale finale;

d) lo studio e la stima dei costi per la copertura
finanziaria per la readlizzazione degli inferventi di
conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e
salvaguardia del pafrimonio di inferesse artistico e
storico e delle opere di sistemazione esterna;

di cui all’articolo 15 comma 9 del DPR 207/2010 sono
assenti.

successive fasi di progettazione.
Come precedentemente
indicato la relazione generale
sard intfegrata con le indicazioni
sulla gestione delle materie.

<Relazione ftecnica di incendi ed
elaborati grafici>

(Articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi e articolo 3 del
DPR 151/2011 e smi)

La Relazione tecnica di prevenzione incendi ed i
relativi elaborati grafici di prevenzione incendi di cui

all’articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 € smi e articolo 3 del

prevenzione

La progettazione Antincendio
non €& oggetto dell’'appalto di

Determinazione del RUP in
merito:
Anche in relazione all’'ampio

margine di discrezionalitd nello

DPR 151/2011 e smi, finalizzati all’ottenimento del R Chiarimento non sufficiente, in | sviluppo della soluzione . . . e
. s . PPP, pertanto non e trattata. . . . Preso atto di quanto determinato in contraddittorio. |l
9 parere dei VVF, sono assenti. Si tenga presente che dli NC . . . .| quanto non garantisce il | progettuale previsto dalla - N C
. Le eventuali considerazioni et . . . . rilievo e superato.
stessi dovrebbero essere sottoporre al comando . . superamento del rilievo. fipologia di affidamento
. . ; . riguardano  esclusivamente le L .
provinciale dei VVF per |'oftenimento del parere ex variazioni ai permessi vigenti individuato per la Concessione,
articolo 3 del DPR 151/2011 e smi, in considerazione ’ si ritiene che la progeftazione
della installazione di impianti fotovoltaici su opere gia antincendio poftra essere
sottoposte a Cerfificato di Prevenzione Incendi, sviluppata in fase successiva.
oppure a seguito di installazione di impiantfi di
cogenerazione la cui potenza rientri nelle attivita
soggette all’articolo 3 del DPR 151/2011.
| QUADRO B - CONFORMITA' DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ALLA NORMATIVA VIGENTE |
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto
N Titolo Commenti preliminari tna7i
Proér N. Doc. Data e Data ric. Status Proposta / chiarimento sulle controdeduzioni Determl.ncz!or‘l‘e Data e Rev. | Data ric. RK Rilievo Status
: Rev. RK Rilievo|  (4) (5) ) contraddittorio “de : : (3) (4)
2) (3) visu” (8)
] ROO 14199120221 10/02/2023|  |Etenco elaborai c 19/06/2023 | »306/2023 c
-Rev.2 -Rev. 5
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
194062023
14/09/2022 Attestati di prestazione energetica Ex-Ante ~Rev-5 | 23/06/2023
2 RO1 “Rev.2 |10/02/20231 14 Expost c 20/07/2023 | 20/07/2023 c
- Rev. 6"
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
19/06/2023
3 R0O2 ]4_/2260222 10/02/2023 Relazione generale - Cronoprogramma NC 207';?72'?23 W Cc
-Rev. §"
! <Contenuti della Relazione> ne Il documento sard integrato Proposta esaustiva Progettista: Azione——correttivg c
(Articolo 18 comma 1 lettera b) del DPR con indicazioni sintetiche e ) Premesso che il eseguita—tuttavianonsi
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207/2010) rimandi alle rispettive relazioni progetto in parola ha——evidenza——delle
L'elaborato non & completo in quanto non si specialistiche. non fa riferimento a nformazioni——relafive
ha evidenza di informazioni con riferimento finanziamenti  PNRR, alltaccerdamento—della
a: gli enti autorizzativi disponibilitaé——dei
esposizione della fattibilita contattati pubblici—servizi-e—delle
dell’intervento, documentata (Soprintendenza, modalitd—dei—relativi
anche afttraverso i risultafi  dello Areti  efc..)) non allacciamenti—nonché
studio di prefattibilitd ambientale, hanno rilasciato n merito
ed in particolare: pareri  formali  sul allaccerfamento——in
I'esito delle indagini geologiche, progetto in quanto |l ordine—glle—interferenze
idrologiche e idrauliche, di traffico, livello di con—pubblici—servizi
geotecniche ed archeologiche di progettazione (PFTE) presenti——ungo—il
prima approssimazione delle aree non consentiva Fraccicto—la—propesta
interessate; I'adeguato di—solyzione—ed—i
I'esito degli accertamenti in ordine approfondimento prevedibili——oner
agli eventuali vincoli di natura degli aspetti {ergomento—citato—ma
storica, arfistica,  archeologica, tecnologici. ogni—approfondimento
paesaggistica o di qualsiasi altra Per tale motivo futti i fotto—dai—progettish
natura interferenti sulle aree o sugli pareri e i deftagli risulla—demandato—alle
immobili interessati; realizzativi  andranno fas——successive—di
aspetti funzionali ed interrelazioni dei richiesti con progefazione)
diversi elementi del progeftto anche I'adeguato livello di
in riferimento al quadro delle progettazione. Preso atto della
esigenze e dei bisogni da soddisfare Per tale motivo dgli determinazione del
di cui all'articolo 15, comma 6, approfondimenti RUP. I rilievo e

lettera c) del DPR 207/2010; nel caso
di opere puntuali, la relazione ne
illustra le caratteristiche
architettoniche;

accertamento  in  ordine  alla
disponibilitd delle aree ed immobili
da utilizzare, alle relative modalita di
acquisizione, ai prevedibili oneri;
I'accertamento della disponibilitd
dei pubblici servizi e delle modalita
dei relativi allacciamenti;
accertamento  in  ordine alle
interferenze con pubblici servizi
presenfi  lungo il fracciato, la
proposta di soluzione ed i prevedibili
oneri;

indirizzi per la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo;

- indicazioni su accessibilitd, utilizzo e
manutenzione delle opere, degli
impianti e dei servizi esistenti.

sono rimandati alle
successive  fasi  di
progettazione.

Determinazione  del
RUP:

Valutazioni di
deftaglio in merito
alle modalita di
allacciamento, alle
interferenze e ai
sottoservizi esistenti
sono rimandate alle
successive fasi di
progettazione anche
in relazione all’ampio
margine di
discrezionalitd nello
sviluppo della
soluzione progettuale
previsto dalla
fipologia di
affidamento
individuato perla
Concessione.

superato.
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Determinazione  del
RUP in merito:

Il finanziamento degli
interventi & previsto
tframite fondi MASE
(Fase 1-PREPAC 2021)
e fondi del bilancio

ordinario Difesa e
<Aspetti finanziari> capitali privati,
(Arficolo 18 comma 1 leftera c) del DPR frattandosi di un PPP,
207/2010) , . . come desumibile
\ N . . - L'amministrazione .
L'elaborato non € completo in quanto non si non ha orevisto la nella relazione del
ha evidenza di informazioni con riferimento nap _ PEF (R12). .
a: realizzazione delle Chiarimento NON|o: - Uardo i riferimenti Preso atto di quanto
’ , . . opere in stralci sufficiente, in quanto |l 9 determinato in
- l'eventuale articolazione . : - s al Quadro e
v . . . . funzionali capitolo 5, richiamato nel . . contraddittorio e delle
dell’intervento in stralci funzionali e N . Economico e ai ) S
L . . . nc - | datiriepilogativi commento del| . . infegrazioni prodotfte| ¢
fruibili, ovvero in fratte funzionali e . i . . . risultati  del  Piano .
- . rispetto agliimporti e |progettista, non contiene . nella Relazione
fruibili per le opere arete; S - . . L ..~ |Economico e o N
) Uadro economico: ai finanziamenti sono |(le informazioni finanziarie finanziario. le relative Generale. |l rilievo €
4 . ' . . riportati nel capitolo |indicate nel rilievo. . O superato.
- sinfesi delle forme e fonfi di 5 Conclusioni e informazioni Nelgle)
finanziaomento per la copertura commenti desumibili nei
della spesa; ’ corrispondenti
- risultati del piano economico e documenti  (R11 e
finanziario per gare in concessione. R12)
PROGETTISTI:
| progettisti
provvederanno a
frasferire queste
informazioni
all'interno
dell’elaborato.
Determinazione  del
<Requisiti acustici passivi> anUP n rgc()errwlsfiod:erozione
(DPCM 5/12/1997 e s.m.i.) Proposta non esaustiva in dela  natura dedli
L'elaborato  non &  supportato  da assenza di una specifica interventi. i ri’rier?e
documentazione specifica né argomenta in determinazione in merito che i ’rimondo di
merito ad una specifica verifica dei requisiti della SA, in coerenza con eventuali  necessari
acustici passivi con particolare riferimento gli I"articolo 23 comma 4 del aporofondimenti alle
ambienti di lavoro, in considerazione degli D. Lgs. 50/2016 e smi, sue:pcessive fasi di
interventi  sulle aree perimetrali  degli La documentazione indicata |anche in considerazione roqettazione
immobili. Nell'ladeguamento di nuovi edifici non € oggetto del presente  |di un completo Zs %ne apoalto @ Preso afto di quanto
pubblici e privati, al fine di ridurre appalto. superamento del rilievo bopsso PP fischio determinato 4 i
I'esposizione umana al rumore, si deve nc Ogni approfondimento in rimandato alle successive contenzioso c contraddittorio. Il riievol €
tenere conto dei requisiti acustici passivi merito sard ad ogni modo fasi di progettazione. Si varianti. _anche  in & suberato ’
degli edifici, determinati ai sensi dell’articolo rimandato alle successive fasi [consideri che trattandosi relozion’e all'amoio P ’
3, comma 1, lettera e), della legge 26 di progettazione. di PFTE da porsi a base di margine pdi
ottobre 1995, n. 447 con la redazione di un gara, il rimando di disc?ezionoli’rd nello
progetto acustico, da parte di tecnici approfondimenti alle|
Y . ! o ) . . . ‘Isviluppo della
abilitati  muniti  di qualifica di Tecnico successive fasi di :
. . - - soluzione progettuale
Competente in  Acustica Ambientale, progettazione espone| | isto dalla
finalizzato al raggiungimento dei requisiti I'appalto a rischiol|" . .
. L . . L fipologia di
acustici passivi in opera definiti con DPCM contenzioso e varianti. )
05/12/1997 affidamento
) individuato per la
Concessione.
<Valutazione impatto acustico in fase di nc Ogni approfondimento in Proposta non esaustiva in|Determinazione  del Preso atto di quanto] ¢

CL-IBD-RED+DCP-00rev. 15

RINA Check Sr.l.

Societd coordinata dal Socio unico RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova

Tel. +39 010 53851 — Fax +39 010 5351125




Security level: RINA/CL/SENSITIVE

RISA CHECK

Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti

RED+DCP —rev.16

Pag. 7/17

cantiere>

(Legge quadro 447/1995 e s.m.i.)

L'elaborato non € supportato da
documentazione specifica né argomenta in
merito all'impatto acustico prodotfto dalle
macchina installate in fase di esercizio ed in
merito all'impatto acustico in fase di
cantiere, da determinare aftraverso una
valutazione di impafto acustico redatta in
conformitd  alla  normativa  nazionale,
regionale e comunale vigente, redatta da
un Tecnico Competente in Acustica
Ambientale.

merito sard ad ogni modo
rimandato alle successive fasi
di progettazione.

assenza di una specifica
determinazione in merito
della SA, in coerenza con
I'articolo 23 comma 4 del
D. Lgs. 50/2016 e smi,
anche in considerazione
di un completo
superamento del rilievo
rimandato alle successive
fasi di progettazione. Si
consideri che trattandosi
di PFTE da porsi a base di
gara, il rimando di
approfondimenti alle
successive fasi di
progettazione espone
I'appalto a rischio
contenzioso e varianti.

RUP in merito:
Si ribadisce quanto
gid espresso per al
precedente punto
R02.2 e R02.3.

determinato in
contraddittorio. Il rilievo
e superato.

<Piano di rimozione dell’amianto>

(Articolo 256 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
L'elaborato non argomenta in merito alla
possibile presenza di amianto in assenza di
un'idonea campagna di indagini, anche in
virtu di attivita di demolizione.

Prima di infraprendere lavori di
manutenzione, deve essere adottata ogni
misura necessaria volta ad individuare la
presenza di materiali a potenziale contenuto
d'amianto. Se vi & il minimo dubbio sulla
presenza di amianto in un materiale o in una

La campagna sard effettuata
a seguito degli
approfondimenti progettuali,
grazie quindi alla deftagliata
individuazione dei luoghi
dell’intervento. L'eventuale

Proposta non esaustiva in
assenza di una specifica
determinazione in merito
della SA, in coerenza con
I'articolo 23 comma 4 del
D. Lgs. 50/2016 e smi,
anche in considerazione
di un completo
superamento del rilievo
rimandato alle successive
fasi di progettazione. Si
consideri che trattandosi
di PFTE da porsi a base di

Determinazione  del
RUP in merito:

In considerazione
della natura degli
interventi e della
natura di luoghi di
esecuzione delle
opere, (luoghi di
lavoro in uso ad
Amministrazioni
soggette da tempo
ad obblighi di avvio
di ricerca e bonifica
di eventuali MCA), si
ritiene che il imando
di eventuali necessari

Preso atto di quanto
determinato in

costruzione, si applicano le disposizioni nc . . . . .|approfondimenti alle e .
. . I presenza di amianto e le gara, il rimando  di . . . contraddittorio. Il rilievo
previste dal Capo lll - Protezione dai rischi T . . . successive fasi  di N
. . . L specifiche operazioni ex approfondimenti alle ; e superato.
connessi all'esposizione alllamianto del D. . - . . .|progettazione
. legge per il suo smaltimento |successive fasi di \
Lgs. 81/08 e s.m.i. . - espone l'appalio a
, . . - .. . saranno condofte attingendo |progettazione espone ..
Prima dell'inizio di lavori di demolizione o di R " . o , . . |basso rischio
. . B : - dal Capitolo “Imprevisti” del |I'appalto a rischio .
rimozione dellamianto o di materiali ) : . . <|contenzioso e
. . e . Quadro Economico. contenzioso e varianti. Si A .
contenenti amianto da edifici, strutture, N varianti, anche in
Lo T , . Lo consideri, infine, che nel . , .
apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di o relazione  all’ampio
. . Caso specifico la . .
frasporto, deve essere predisposto un piano : . margine di
) presenza di  amianto| . . s
di lavoro. ; . discrezionalitad nello
. . . . impone che il soggetto| :
La presenza di amianto impone che |l . . ..|sviluppo della
. e esecutore abbia requisifi .
soggefto esecutore abbia requisiti specifici e P soluzione progettuale
I : S specifici di iscrizione .
diiscrizione all’albo ministeriale. , .. . previsto dalla
all'albo ministeriale. - - .
fipologia di
affidamento
individuato per la
Concessione.
<Piano delle demolizioni> Come precedentemente|Proposta non esaustiva, in|Determinazione  del Preso atto di quanfo
(Articoli 150-155 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) indicato, il progetto fornisce|quanto il rilievo riferisce in|RUP in merito: determinato in
L'elaborato non fornisce un deftaglio delle ne nell’elaborato RO?_Prime|merito alla produzione di|ll PFTE non prevede la confraddittorio e delle
attivitd  svolte durante il processo di Indicazioni sulla Sicurezza”,|elaborati a supporto del|demolizione di infegrazioni  prodotte
demolizione ed in particolare non & per I'articolazione del|PSC, come previsto dalla|strutture. nella Relazione
supportato da uno specifico piano delle cantiere e gli effetti dellojnormativa vigente|La relazione generale Generale. |l riievo e
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demolizioni. stesso  si rimanda  allejrichiamata nel rilievo. sard integrata con le superato.
L'elaborato, in particolare, deve descrivere: successive fasi di indicazioni sulla

e |la verifica delle condizioni di progettazione. gestione delle
conservazione e di stabilitd delle varie Come precedentemente materie  provenienti
strutture da demolire ed in relazione al indicato la relazione generale dalle demolizioni
risultato di tale verifica individuare sard integrata con le
quali siano le opere di rafforzamento indicazioni sulla gestione
e di puntellamento necessarie ad delle materie.
evitare che, durante la demolizione, si
verifichino crolli imprevisti;
e il sistema di convogliamento del
materiale di demolizione, che non
deve essere gettato dall'alto, ma
deve essere trasportato  oppure
convogliato in appositi canali, il cui
estremo inferiore non deve risultare ad
altezza maggiore di due meftri dal
livello del piano diraccolta;
i sistemi di abbattimento delle polveri
ed il relativo sollevamento;
¢ metodologie di accesso allo sbocco
dei canali di scarico del materiale di
demolizione.

Preso atto di quanfo
<Verifica requisiti illuminazione> determinato in
(norma EN 12464-1) L'elaborato sard integrato contraddittorio e delle
L'elaborato non riporta indicazioni in merito con uno specifico imando infegrazioni  prodofte
alla verifica dei parametri di illuminazione alla relazione specialistica nella Relazione
individuati nella norma EN 12464-1 “Luce e che tratterd le verifiche . Generale e nella
. L o . o nc . . . Proposta esaustiva. . c
iluminazione - llluminazione dei posti di illuminotecniche (documento relazione RO3 -
lavoro — Parte 1: Posti di lavoro in interni”, in che verrd a sua volta RELAZIONE TECNICO
base alle differenti destinazioni d'uso dei infegrato come di seguito SPECIALISTICA
locali, in considerazione degli interventi di indicato) DI EFFICIENTAMENTO
sostituzione degli impianti di illuminazione. ENERGETICO. Il rilievo &

superato.
15 RO7 14/09/2022 10/02/2023 Asseveromone suI rls_:peHo dei requisiti tfecnici NC 19/06/2023 23/06/223 c
-Rev.2 e ambientali minimi -Rev. 3
.. |Determinazione del
Proposta non esaustiva in . o
. .. |RUP/RL in merito:
assenza di una specifica
L ; .. _|Preso atto delle
determinazione in merito|. .
della SA, in coerenza con Integrazioni
<Verifica dei CAM> I’or’ricolo’ 23 comma 4 del assicurate dai
({\r’rlcolo 34 del D.\Lgs. 50/2016.e smi) L elaborato “R07_|D. Lgs. 50/2016 e smi, r‘)roge’rhsh, ' riguardo
L'elaborato non € completo in quanto non . . . . . . I'’Asseverazione sul
- - o . . . Asseverazione sul rispetto dei [anche in considerazione| . .
fornisce informazioni in merito al rispetto dei - . . e rispetto dei
S ) Requisiti tecnici e ambientali|di un completo . . .
decreti ministeriali del 23 giugno 2022 del S N e Requisiti  fecnici e Preso atto di quanfo
- .. . minimi” sard integrato con|superamento del rilievo . T, . .
Ministero della Transizione Ecologica (MITE) o T . . ~|lambientali minimi”, si determinato in
L . L nc indicazioni rispetto al D.M.[rimandato alle successive . . s - C
(entrato in vigore il 04/12/2022), nonché di R - ‘lconviene sul rimando contraddittorio. Il rilievo
A L 23/06/2023, mentre le|fasi di progettazione. Si . . N
quanto previsto all’articolo 34 del D. Lgs. dell’elaborazione e superato.

50/2016 e smi, per cid che concerne la
presenza di materiali da costruzione che
garantiscano i requisiti ambientali, risulta
assente.

verifiche di dettaglio saranno
rimandate alle successive fasi
di progettazione

consideri che trattandosi
di PFTE da porsi a base di
gara, il rimando di
approfondimenti alle
successive fasi di
progettazione espone
I'appalto a rischio
contenzioso e varianti.

delle verifiche di
dettaglio alle
successive  fasi  di
progettazione.

Per quanto sopra.
Tale rimando si ritiene
esponga |'appalto a
basso rischio
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contenzioso e
varianti.
16 RO8 10/02/2023 Disciplinare tecnico prestazionale NC ]9_/ 226%23 23/06/223 C
<Elaborato non afferente al livello
progettuale>
(Articolo 23 comma 2 del DPR 207/2010)
L’elaborato non & afferente alla tipologia di Il documento fa riferimento
gara prevista, in quanto ai fini di quanto alle caratteristiche dei
previsto dall’articolo 17, comma 3, qualora il componenti progettuali.
PFTE sia posto a base di gara o di una ne Gli elaborati allegati allo Chiarimento sufficiente ) c
concessione di lavori pubblici, esso & schema di confratto sono ’
sostituito dal capitolato speciale descrittivo rappresentano quanto
e prestazionale, redatto in conformita di descritto nelle relazioni da
quantfo disposto dall’articolo 43, comma 3 R15 a R23.
del DPR 207/2010, che costituisce allegato
allo schema di contrafto di cui al comma 2
dello stesso articolo.
Compuio-Melrico
Estimativo
18 R10 A, 10/02/2023 Computo Metrico Estimativo NC A0S 20ZE 23/06/223 |Computo Metrico Cc
-Rev.2 -Rev. 4 . .
Estimativo — Elenco
Prezzi Unitari
I computo metrico  €|Chiarimento non|Deferminazione  del
composto da due parti: sufficiente, in quanto la|RUP/RL in merito:
Fase 1: Richiesta|determinazione dei prezzi|Tenuto conto che la
finanziamento PREPAC - perlnon € coerente con il|“fase 1", riguarda
I'epoca in cui € stato redatto,|Decreto Legge numero|documenti
il computo fa riferimento alle|50 del 17/05/2022 e|progettuali approvati
<Prezzario di riferimento> ‘roriffe del prezzario Regione L;GGE numero 197 del 29|in seno al Programma
(Arficolo 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e Lazio 2020; dicembre 2022 (gome PREPAC 2021' con
smi, Decreto Llegge numero 50 del Fase 2: Co.mplef.or_nen‘ro delle c.on.fe.rmofo. al I|ve!lg Decrefo del MITE del
17/05/2022 e LEGGE numero 197 del 29 opere .dl efﬁmen’romen’rg giuridico in mo.ITepIIC| 15/02/2023, .
dicembre 2022) energe.hco rgdoﬂo con illsentenze fra cui TAR I‘ode.guomen‘ro de‘l
L'elaborato non & affidabile in quanto non prezzario .V|gen’re della| CAMPANIA SENTENZA |prezzi . sard
chiarisce se redatto attraverso I'uso esclusivo Regione Lazio 2022. N'75.%/2022).' Injeffeftuabile solc‘>
del Prezzario Regionale vigente per la . particolare, .” commerl‘ro o[lorquondo sara
Regione Lazio. In particolare, si evidenzia In accordo con la sfomong del progettista cita: “In|stipulata convenzione .
che la Giunta Regionale con Deliberazione oppol’rgn’re Ioddoye |! occorqo con .Io ad hoc tra'il Mlnlsfgro Preso g’r’ro di quon‘(o
del 7 dicembre 2022, n. 1148, ha approvato ne prezzario non ha fornito vocilcommittenza le tariffe eroggfo_re dei fonqll e determmc_rro _ o in c
la "Rettifica della To;iffo dei ,prezzi edizione di prezzo odg’r’re per Ig non ~ sono statella Dlreglo'ne Tecnica gon’rroddfr’fono. Il rilievo
Luglio 2022, per le opere pubbliché edili ed IOY.orGZ}om prev!sfe, sono stof! progressrvomgnfe dfel Ministero  della e superato.
impionﬁsﬁciﬂe del Lazio". In presenza di prezzi u‘r|||z;o’r|.prez.zor| [.)El € Pre;z! ogglo.mo.fe r./speffo .O”e. lee\so c.om'pe’ren’[e.e
redatti aftraverso nuovi prezzi  (previa A.gglunh derivanti da analisi variazioni dei Prezzor{ di .sorg.qumd|. poss_|b|Ie
autorizzazione  della  SA), gli  stessi di mercato. rlfe.rlmenfo”,.mq non si ha |n'd|V|.duore il periodo
dovrebbero essere supportati da Analisi del . N gwdengo di - disposizione|di affidamento. .
Prezzo con prezzi elementari dedotti da Il computo me’mco e statolin merito da parte della I?sse.ndo alfresi
orezzar aggiorati & coerenti con il Decreto oggeﬁo. di consegne SA. Pgr quqnfc\a concernel|l offldomenfo .delllo
Legge numero 50 del 17/05/2022 e LEGGE progressive on’recedenhﬁ la I’obpl!gofon.eT.o. delle|concessione rlferl’rQ
numero 197 del 29 dicembre 2022 pubblicazione della” Rettificalanalisi prezzi si rimanda alad ambedue le fasi,
) della Tariffa dei  prezzi|quanto  indicato nellanche
edizione Luglio 2022", che|ldocumento di riferimento|l’aggiornamento dei
hanno permesso lo sviluppo|R2 - Disciplinare Tecnico|prezzi della fase 2
delle successive fasi  dilFile Unico. Si evidenzia|dovrd
lavorazione (PEF). che i prezzari DEl risultano|coerentemente
In accordo con lalaggiornati nel 2023 ed il|essere apportato
committenza le tariffe non|Prezzario Regione Lazio|nella fase
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sono state progressivamente
aggiornate rispetto alle
variazioni Prezzari di
riferimento.

Il livello di progetftazione non
richiede la redazione
dell’elaborato "analisi prezzi”.

dei

risulta in Corso di
aggiornamento al 2023
(obbligo definito  dalla
legge finaziaria 2023) ed
una eventuale entrata in
vigore prima della data
di  pubblicazione della
gara, ne obbligherebbe
I'adeguamento

(condizione confermata
dal nuovo codice degli

appalti).

precedente
all'affidamento della
concessione stessa, |l

cui periodo ¢& al
momento non
individuabile.

Pertanto, la
determinazione  del
RUP esclude
I'adeguamento  dei

prezzi dall'atfivitd di
verifica ai sensi
dell’art. 23 comma 9
del DLGS 50/2016.

<Ponteggio>

(Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e smi)
L'elaborato non & affidabile in quanto al suo
interno considera la computazione di voci di

Il ponteggio & inteso come
onere indispensabile per la
realizzazione della
lavorazione.

Proposta non esaustiva, in
quanto rimandando il
superamento del rilievo
alla successiva fase di
progettazione, determina

Determinazione  del
RUP/RL in merito:
Riguardo
I'elaborazione del

piano di sicurezza e
coordinamento e
degli elaborati da
allegarsi al PSC tra

Preso atto di quanfo

spesa destinate ad opere provvisionali X . g .|cui la stima dei costi determinato in
. nc Sard cura del Coordinatore|la condizione di . . s - C
S01.01.003.03.a ovvero ponteggi, da . ) . L - . della sicurezza, si contraddittorio. Il rilievo
. ) . e della Sicurezza in fase dijapplicazione di un ribasso| - N
assimilare ad oneri per la sicurezza e quindi . . . rimanda a quanto e superato.
. Progettazione (Esecutival)|sulla  voce di prezzo,| .. -
da scomputare dal computo metrico T T ; L ‘|lgia definito al punto
. . . fornire indicazioni di dettagliolovvero una condizione dil*. , .
estimativo, come previsto al punto 4.1.1 in merito ileaittimitd in oresenza di circa I'elaborazione
dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e smi. ’ o1 np dei documenti
oneri della sicurezza. .
suddetti in una fase
successiva della
progetftazione delle
opere.
La voce in detfrazione tratta
la quota parte di lavorazione
prevista e finanziata tramite N
" " Determinazione del
PREPAC". . A
o . . RUP/RL in merito:
Gli sviluppi progettuali, che Riguardo
. . hanno visto I'analisi dell’intero| ~, . . ,.g . .
<Costo in defrazione> distretto e non solo degli Chiarimento non|l'individuazione  del
(Articolo 26 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e cdifici oaaetto %Ii sufficiente, in quanfo|prezzo del
smi) : . 99 compresa la motivazione,|trigeneratore, Si Preso afto di quanto
\ N W . finanziamento PREPAC, - . . . . .
L'elaborato non e leggibile in merito alla . , non risulta ripercorribile lajrimanda alla determinato in
o . . . . nc hanno definito I'aumento S I e . C
individuazione di una voce di prezzo in lmodalitd di calcolo che|definizione dello contraddittorio. Il rilievo
. della potenza del fri . . . . N
detrazione PA.MEC.14, che non frova determina tale detrazione|stesso  mediante | e superato.
. s L L generatore. N . . .
ripercorribilitd in termini di motivazione e e se fale metodologia e|Computi metrici
. . Avendo Mantenuto la L . AR .
quantificazione. e . . condivisa dalla SA. estimativi di fase 1 di
distinzione in Fasi anche nella
fase 2, come da
struttura del computo, nella .
L . chiarimento del
Fase 2 si e prevista la spesa .
Progettista.
del nuovo generatore e
defratto la quota parte gid
finanziata nella Fase 1
19 RIT 14/09/2022146/09/2023| | Quadro tecnico ed economico NC 19/0672023 | 93/06/223 c
-Rev.2 -Rev. 4
<Separazione in lotti> Come largamente indicato
(Articolo 26 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e nella premessa agli elaborati, — _
nc Chiarimento sufficiente. - c

smi)

L'elaborato  non & ripercorribile con la

la distinzione in Fasi riguarda il
progetto di fattibilita tecnico-
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restante documentazione progeftuale in economica.
particolare la componente grafica, in L'opera sard appaltata per
quanto in presenza di separazione in lofti infero.
funzionali €& necessario che anche Ila
documentazione grafica venga ripartita in Il documento riporta la
blocchi separati e  distinguibili  che distinzione in fasi al fine di
chiariscono le lavorazioni da eseguirsi nei fracciare le somme
due differenti lotti. individuate per il
Si tenga presente che non si hanno evidenze finanziamento PREPAC
in merito alle scelte della SA con riferimento ottenuto con la Fase 1.
all’appalto da adottarsi, ovvero un appalto
distinto per i due lofti oppure appalto unico
e redlizzazione dell'opera in due lofti
funzionali.
Chiarimento non
sufficiente, in assenza di
<Importi per nomina CCT> un atfo di condivisione|Determinazione  del
(Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, del Ministero della SA, in qguanto|RUP/RL in merito:
delle Infrastrutture e della Mobilitd Sostenibili) . . soggetto richiamato nelll compensi da
) R I Le somme a disposizione sono . .
I Quadro economico non € leggibile in state concordate con commento del|destinare al CCT sono Preso atto di quanto
merito alla individuazione di compensi da ne I'amministrazione anche in progettista. Si evidenzia|ricompresi nell’ determinato in c
destinare per la nomina del Collegio base alla natura dell'aooalto che [I'obbligatorietd dilimporto previsto nel contraddittorio. Il rilievo
Consultivo Tecnico, la cui nomina & (PPP) PP nomina del CCT|guadro economico e superato.
obbligatoria per affidamenti di lavori, sopra ’ rappresenta requisitolquale  somma a
la soglia comunitaria ex art. 35 del Codice confermato anche nel|disposizione
dei Contrafti. decreto legislativo del 31|dell’ Amministrazione
marzo 2023, n. 36 (nuovo
codice appalfi).
Determinazione  del
RUP/RL in merito: p .
! compensi da determingio———in
destinare agli oneri b .
professionali sono 8 le
<Compenisi professionali> rlcomfr)re5| it nelll essere—oggetto—diune
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 'mp%r © previsio ne splittlamento—al—fine—di
143 del 31 ottobre 2013) qUGI ro  economico individuare—le—singole
L’elaborato individua delle spese g'uoe' _sommaa competenze——Nella
professionali in termini aggregati non dlsﬁ,ismor.]e. trogi voce—B/L1—non——si—ha
supportate da idoneo calcolo di compenso L el Amminisirazione evidenza-deli-compensi
. - . . Chiarimento non .
professionale, subordinato all'importo dei . . . .. perbL-CSP-e CSEed-in
. e . sufficiente, in assenza di|Determinazione del )
lavori e con riferimento al D.M. 17 giugno . . . o . caso—di—PFTE-posto—a
Le somme a disposizione sono|un atto di condivisione|Progettista: . - .
2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 3 . . base-di-gara-gli-importi
. e . nc state concordate con della SA, in quanto|l compensi per il CSP ) - C
ottobre 2013, che renda ripercorribile ogni , L ) " tati iderati di——— progettazione
singolo compenso I'amministrazione soggetto richiamato nel sono stafi considerati finiti .
. L C e commento dellall’interno degli .
In particolare, i documenti di riferimento . . . . devono—essere—post
. . progettista. importi segnalati nella .
riportano le spese per la progettazione e voce B7.] verd nellg-sezione—A—deQE
collaudo, ma I'assenza di distinzione indi re;/iéiolno’ro I in—guanto—importi-—da
nell'importo non permette di rendere 3efinizione del fitolo porsia-base-di-gara-
ripercorribili i residui importi € non si ha di spesa
evidenza che siano stafe calcolati compensi pesa. Preso atto della
per DL, CSP e CSE. Determinazione  del determinazione del RUP
RUP: Il calcolo della € dtellfe modifiche
parcella &  stato op,por are . R
condiviso sulla base all’elaborato. Il rilievo €
dello schema di superato.
confratto che
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prevede che il DL sia
nominato all'inferno
delll Amministrazione,
mentre gli oneri
professionali per il CSE
devono essere inseriti
nel Q.E. secondo la
tariffa  professionale
vigente.
21 R13 10/02/2023|  [schede di sintesi degli interventi proposti NC 1 gg{/ 20323 23/06/223 c
Elaborato non consegnato. nc Elaborato infegrato Proposta esaustiva. :széc;nu?fo corettiva c
30 RIsa |1 4799/2022)1,6010023|  |Piano di Gestione NC 19706120231 53/64/203 c
-Rev. 2 -Rev. 2
Il Piano di Manutenzione &
<Elaborato non coerente> por’fg in’regr.on’re de.l Pionp di
(Arficolo 26 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e Gestione. Vista la dimensione
srri) dei file, si € concordato con
, N . |"amministrazione di . ..
L'elaborato non € coerente in quanto nc rovvedere a separare Chiarimento sufficiente. - C
presenta una copertina come Piano di p P
. . R S o . I'elaborato R15a con la parte
Gestione, ma in realta frattasi di Piano di . )
Manutenzione dei beni prestazionale e I'elaborato
’ R15b con | Piano di
Manutenzione
31 R15b 10/02/2023|  |Piano Manutenzione NC 1713620231 23106/223 c
Elaborato non consegnato. nc Elaborato integrato Proposta esaustiva. :széc;nu?fo corettiva C
32 RI6 14/09/2022)1100/2023|  |Piaino di Misura e Verifica c 19706120231 53/64/203 c
-Rev. 2 -Rev. 2
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
35 RI9 14/09/2022 1109 12023 Matrice dii Rischi c 19/06/2023 | 53041223 c
-Rev. 2 -Rev. 2
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
14/09/2022 L . 19/06/2023
37 R21 “Rev.?2 10/02/2023 Criteri proposti per OEPV (o “Rev. 2 23/06/223 (of
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
14/09/2022 Valutazione del Value For Monay con il 19/06/2023
e Rl -Rev.2 g0 modello del Public Sector Comparator (PSC) = -Rev.2 2P >
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
40 GEN.SDF.01 10/02/2023 Inguadramento urbanistico-territoriale (o 08_/2320223 23/06/223 (of
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
41 GEN.PROG.01 10/02/2023 Planimetria generale degli interventi (o4 ]9_/226223 23/06/223 (of
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
42 PAM.SDF.02 ]4_/22</20]22 10/02/2023 ED.A.01 - Planimetria generale C 08_/2320223 23/06/223 Cc
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
130 | sGAsDRo2 |'#/0%/%022)10/02/2003|  [ED.A02- Planimetria generale c 0870612023 | 931061223 c
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
151 ESTO.SDF.02 ]4_/22</20222 10/02/2023 ED.A.03 - Planimetria generale Cc 08_/2320223 23/06/223 Cc
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
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211 | rRmespro2 |'4097202214 1 ,600/9023 ED.A.04 - Planimetria generale 08/06/2023| 53/64/203 c
-Rev.2 -Rev.3
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
269 | mLAsDRO2 |"43720%2110/00/2023)  |ED.A.05.06 - Planimetria generale 0810612023 | 23/06/223 c
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
298 | MCOSDR02 |'4272%22110/00/2023|  |ED.EO7 - Planimetiia generdle 0870612023 | 931061223 c
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
309 | MCO.SDF.02a 14/09/2022 10/02/2023 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Planimetria 08/06/2023 23/06/223 c
-Rev.2 generale -Rev.2
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
354 | MCOSDR02 |'*272%22110/00/2023|  |ED.E33 - Planimetiia generdle 0870612023 | 931061223 c
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
349 MCO.SDF.02 14/09/2022 10/02/2023 ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Planimetria 08/06/2023 23/06/223 c
-Rev. 1 generale -Rev.2
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
379 MCO.SDF.02 14/09/2022 10/02/2023 ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47 .48 - Planimetria 08/06/2023 23/06/223 C
-Rev. 1 generale -Rev.2
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
389 MCO.SDF.02 14/09/2022 10/02/2023 ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Planimetria 08/06/2023 23/06/223 c
-Rev. 1 generale -Rev.2
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
404 | MCO.SDE.02 14/09/2022 10/02/2023 ED.E:O4.1Q.1 1.12.13.14.15.16.16/A - 08/06/2023 23/06/223 C
-Rev. 1 Planimetria generale -Rev.2
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
418 | McOsDR02 ['427/2022110/00/2023|  |ED.E.05.06.08.09.38.39 - Planimetiia generdle 080612023 | 23/06/223 c
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
431 | pixsproz |'4097202214 1 600/9023 ED.E.49 - Planimetria generdle 08/06/2023| 53/64/203 c
-Rev.2 -Rev.2
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
453 | MRLSDFO2 |"4372%22110/00/2023|  |ED.E.50 - Planimetiia generdle 0810612023 | 23/06/223 c
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
475 | MRLSDFO2 |'4/0972022141 009023 ED.E.53 - Planimetria generdle 08/06/2023| 53/64/203 c
-Rev.2 -Rev.2
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
475 | MRLsDFO2 |"4372%22110/00/2023|  |ED.E.53 - Planimetiia generdle 080612023 | 23/06/223 c
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
497 | MRLSDFO2 |'4/0972022141 009023 ED.E.62 - Planimetria generdle 08/06/2023| 53/64/203 c
-Rev.2 -Rev.2
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
s | mRLsDRO2 [1437720%2110/00/2023|  |ED.E.55.66 - Planimetria generale 080612023 | 23/06/223 c
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
526 MRL.SDF.02 ]4_/2260]22 10/02/2023 ED.E.65.52a - Planimetria generale 08_/2260223 23/06/223 (of
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
540 | MRLSDFO2 |"¥27/2022110/00/2023|  |ED.E59.60.61 - Planimetria generale 080612023 | 23/06/223 c
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
549 | MRLsDRO2 ['427/2022110/00/2023|  |ED.E51.52b - Planimetiia generdle 0870612023 | 931061223 c
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Nessun rilievo. Nessun rilievo.
563 | MRLsDFO2 ['¥37/20%2110/00/2023|  |ED.E63.64 - Planimetria generale @ 0810612023 | 23/06/223 c
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
589 | MRLsDRO2 |"¥27/2022110/00/2023|  |ED.E57.58.67 - Planimetria generale c 0870612023 | 931061223 c
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
599 | MRLsDFO2 ['¥3720%2110/00/2023|  |ED.E56.68 - Planimetria generale @ 0810612023 | 23/06/223 c
Nessun rilievo. Nessun rilievo.
QUADRO C - CONFORMITA’ DEL PROGETTO Al DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto
Documento di riferimento . s N
I Commenti preliminari sulle Determinazione -
Status Proposta / chiarimento .. e e w Rilievo Status
(2) controdeduzioni contraddittorio “de
(4) (5) - (3) (4)
Rilievo (6) visu” (8)
R1 RICH.160.22 20230214 _L1.NOTA-00 [
R2 | Disciplinare Tecnico File Unico NC Cc
Determinazione  del
RUP/RL in merito:
Come concordato con Preso atto delle
<Contenuti minimi della progettazione> I’amministrazione, visto il integrazioni
(Arficolo 26 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e smi) massivo intervento per la assicurate dai
Il corpo progettuale non é ripercorribile con i contenuti minimi di progettazione sostituzione dei corpi progettisti a riguardo,
indicati nel documento di riferimento indicati al seguente paragrafo: “La iluminanti, la necessita di . . | tenuto  conto del
. . . A . SR oz R ) T Proposta non esaustiva, in . .
Diagnosi Energetica (DE) e il censimento degli impianti di illuminazione dovra rilevare i livelli di . . | massivo intfervento
o ) . : . . assenza di un atto di S .
essere redatto secondo quanto stabilito nel documento - Allegato DT_2 : illuminamento dei corpi S ) per la sostituzione dei
. - , . RN ) ; . . . - A condivisione della SA, in o ) )
Capitolato tecnico per I'esecuzione delle attivita di diagnosi energetica dei illuminanti esistenti & uanto soagetto | COPI illuminanti, la
sistemi edificio —impianto e censimento degli impianti di illuminazione”. In stata superata nel gua 99 necessita di rilevare i : . . G
. . . . . .. . . . . . richiamato nel commento | .~ 0. . Preso atto di quanto determinato in contraddittorio.
1 particolare, non si ha evidenza che gli elaborati grafici elaborati, a seguito di nc momento in cui sono . .| livelli di iluminamento o . c
. . R - . . ; - del progettista, anche in : L . . | ll'rilievo e superato.
rilievo dei manufatti esistenti, siano realizzati mediante I'utilizzo del BIM (con state effettuate le considerazione dei corpi illuminanti
corrispondente livello minimo LOD C secondo UNI 11337-4 2017) ai sensi dell’art. verifiche dell'assenza di chiarimenti esistenti e stata
23 comma 13 del Codice dei Contratti e del DM (MIT) 560 datato 01/12/2017, iluminotecniche peri in merto alla mancata superata nel
nonché censimento corpi illuminanti esistenti con verifica illuminotecnica, nuovi impianti (Le L momento in cui sono
R " . e . . . ; - applicazione del BIM.
Report di misura dell’iluminamento su edificio esistente, comprensivo di verifiche saranno state effettuate le
planimetria in cui siano indicati i punti di misura dell’'illuminamento ed il livello integrate all’inferno verifiche
misurato e Report di calcolo illuminotecnico relativi agli interventi migliorativi dell’elaborato iluminotecniche per i
proposti. “R0O3_Relazione Tecnico nuovi impianti,
Specialistica™) indipendentemente
dall’applicazione del
BIM.
Chiarimento non
La consistenza degli sufficiente in assenza di un
<Elaborati del PFTE> impianti & descritta atto di condivisione della
(Articolo 26 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e smi) all'interno dell’elaborato | SA in quanto soggetto
Il corpo progettuale non & ripercorribile con i contenuti minimi del PFTE indicati “R0O3_Relazione tecnico redattore del Disciplinare,
nel documento diriferimento ed in particolare per cid che concerne I'ambito specialistica”. anche in considerazione | Determinazione  del
ispettivo non si ha evidenza della relazione tecnica sullo stato di consistenza Come indicato, verranno | che I commento non | RUP/RL in merito: . . . e
.. I . . L T . b T S NS R Preso atto di quanto determinato in contraddittorio.
2 degliimmobili da ristrutturare, delle prime indicazioni di progettazione nc fornite indicazioni rispetto | chiarisce le moftivazioni | Si rimenda a quanto - N C
> ) s L ) . . . . . 2. | llrilievo e superato.
antincendio, elenco prezzi unitari ed eventuale analisi dei nuovi prezzi alla progettazione dell’assenza delle analisi | determinato sui rilievi
(elaborato di livello definitivo), relazioni economico- finanziarie relative alla antincendio sono dei nuovi prezzi (elaborato | A4, A.9 e B.18.1-2-3
sostenibilitd degli investimenti previsti negli scenari di fattibilitd e Capitolato qualora gliinterventi di livello definitivo) e
Speciale d'Appalto del'EPC, contenente elementi specifici che caratterizzano previsti richiedano relazioni economico-
il contratto EPC in un contesto di PPP. variazione dei permessi finanziarie relative alla
vigenti. sostenibilita degli
| documenti specifici del | investimenti previsti _negdli

CL-IBD-RED+DCP-00rev. 15

RINA Check Sr.l.

Societd coordinata dal Socio unico RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova

Tel. +39 010 53851 — Fax +39 010 5351125



Security level: RINA/CL/SENSITIVE

RISA CHECK

Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti

RED+DCP —rev.16

Pag. 15/17
confratto di EPC sono scenari di fattibilitd. In
costituiti dalle relazioni merito alla progettazione
fecniche che vanno anfincendio la
dalla R15 alla R23. documentazione
progettuale non chiarisce
se le opere introdofte con
I'intervento non alterino |l
CPI aftualmente in
possesso o determinino
I'inftegrazione di nuove
categorie afferenti
all'articolo 3 del DPR
151/2011.
R3 Contratto di progettazione C
Nessun rilievo.
R4 Dichiarazione art. 4 Decreto 49/2018 C
Nessun rilievo.
RS Documento Preliminare alla Progettazione C
Nessun rilievo.
QUADRO D - NOTE GENERALI
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto
- A Commenti preliminari sulle Determinazione -
(2) R|I(|§;/ ° St&t)u s Proposta / (g)h iarimento controdeduzioni contraddittorio “de R'I('g;’ ° St&i)u s
(6) visu” (8)
<Progettazione BIM> N
(DM 560/2017) RUPVRLin merto:
Ai sensi dell’articolo 6 del DM 560/2017 le Stazioni Appaltanti richiedono, in via : .
. T . . . ) L e Il progetto fa uso di
obbligatoria, I'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23 . .
. . . . metodi e strumenti
comma 1 lettera h) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal primo gennaio 2023 per le Sirimette a quanto . . . . . .
. : . . S . . S - eletftronici BIM; | Preso atto di quanto determinato in confraddittorio.
1 opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione NC indicato dalla stazione Proposta non formulata. o . (o
. L L . s . pertanto, la | llrilievo e superato.
per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di appaltante. N
. . T : - . determinazione  del
gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti
- . . L . . RUP esclude
pubblici (euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni). T i
. . . A - . dall’attivita di verifica
Non si ha evidenza di determinazioni in merito da parte della Stazione .
la progettazione BIM
Appaltante.
<Softtoscrizione elaborati> Progettista:
(Articolo 15 comma 12 del DPR 207/2010) Gli  elaborati  sono . . .
Gli elaborati non risultano sottoscritti dai soggetti redattori. Tutti gli elaborati Gli elaborati verranno . stati frasmessi
2 . . - - b . . NC . . Proposta esaustiva. e C
devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi intfegrafi sottoscritti in formato . . .
. . . » . . T . | Azione correttiva eseguita.
nonché dal progettista responsabile dell’'integrazione fra le varie prestazioni P7/M da parte dei
specialistiche. progettisti incaricati.
<Conferenza di servizi sul progetto di fattibilitd tecnica ed economica> Determinazione  del
(Articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata ed integrata dal d. Igs. RUP/RL in merito:
127/2016 € s.m.i.) Con foglio protf. N.
Il corpo progetftuale e la documentazione di riferimento non forniscono Proposta non esaustiva in M_D ARMO045
informazioni tali da garantire la possibilitd di accertare la sussistenza di tutte le ossgnzo del REG2022 0013113 del
approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello progettuale in Sirimanda all’esito della completamento 31/10/2022 ¢& stata
esame. Non si ha evidenza se lintfervento in questione rientri nei casi previsti Conferenza dei Servizi ,.p - . indetta la | Preso atto di quanto determinato in contraddittorio.
3 N e . NC . dell'istruttoria e relafivo . o o . C
all'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata ed integrata dal d. indetta recenimento delle Conferenza dei servizi | Il rilievo € superato.
Igs. 127/2016 e s.m.., laddove nelle procedure di readlizzazione di opere dall’amministrazione. resc?rizioni nel  como | & L. 241/1990,
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto pro ettuale P nell’ambito della
di fattibilitd tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per Prog ’ quale  non  sono
otftenere, sul progefto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le pervenuti pareri
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti ostativi, né  pareri
dalla normativa vigente. recanti prescrizioni
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riguardo la
progettazione, come
attestato nella
determina di positiva
conclusione della

stessa & attestata dal
RUP protempore di
cui al foglio protf. n°
0000585 del
17/01/2023, aqi sensi
dell’art. 355 c. 6 del
D.Lgs. 60/2010.

PROGETTISTI:

Il progettista Si
impegna a frasferire
quanto sopra esposto

all’interno della
relazione generale
fornendo al
documentazione
istruttoria.

<Progettazione PFTE opere PNRR>

(Linee guida per la redazione del progetto di fattibilitd tecnica ed economica finanziate con fondi
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) PNRR.
Il corpo progettuale non € affidabile in assenza di un riscontro della SA in merito Sirimette a quanto Il finanziomento degli

Determinazione del
RUP/RL in merito:
Non si fratta di opere

Preso atto di quanto determinato in contraddittorio.

4 alle fonti di finanziamento dell’opera atte a garantirne I'appaltabilitd, nonché NC indicato dalla stazione Proposta non formulata. interventi & previsto o \ (o
. R . , L e . . ) . . Il rilievo e superato.
in termini di contenuti qualora I'opera sia finanziata con fondi PNRR, in tal caso appaltante. framite fondi MASE
il PFTE deve possedere i confenufi minimi previsti alle Linee guida per la (Fase 1-PREPAC 2021)
redazione del progetto di fattibilitd tecnica ed economica del Ministero delle e fondi del bilancio
infrastrutture e dei frasporti. ordinario Difesa e
capitali privati,
frattandosi di un PPP.
Legenda:
(1) Progetto Aspetto della progettazione esaminato (strutture, architettura, impianti, etc.)
(2) Numero Rilievo Numero progressivo del rilievo al documento
Il rilievo €& costituito da un titolo sintetico che contiene I'oggetto del rilievo ovvero la caratteristica o il requisito non conforme (anche supposto), da un riferimento normativo (per le non
. - conformitd a requisiti specifici) o dall'indicazione “giudizio professionale” (per le non conformitd a requisiti generali) o dal riferimento a controlli indicati in liste di controllo specifiche e dal
(3) Formulazione Rilievo o . S : S s R . LT . , . . ]
testo del rilievo che dovrad illustrare in sintesi la motivazione della non conformita e dovra garantire la facile individuazione della stessa nell’elaborato ispezionato (p.e: a pag. 23 capoverso
secondo sirileva che...). In caso di richiesta chiarimenti il testo dovrd illustrare guali sono le esaustive informazioni necessarie ad avere conferma della non conformitd o a rimuoverla
e “NC" (Non Conformitd): quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o pud essere
tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, efc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’ opera.
e "OSS" (Osservazione*): aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformitd™ o indicazioni di tipo non prescrittivo.
Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioé non devono pregiudicare I'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell' Appalto
(*) Quando essa é relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione pud essere effettuata a posteriori dal
(4) Status progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall'impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza “importante”.
e “C" (Conformitd): qualora non vi siano “Non Conformitd”/"Osservazioni” o le stesse siano state prese in carico ed esaustivamente risolte. La “C" equivale a scrivere “Nessun rilievo”.
e “I", il documento & stato acquisito per informazione ovvero per raccogliere dati propedeutici alla verifica di altri elaborati progettuali. Solo nel caso in cui un documento di riferimento
(Quadro C), é relativo ad un aspetto della progettazione non oggetto del presente RED allora va usato lo status “I", altrimenti deve essere utilizzato un altro status (“NC", “OSS", “C").
e "S"|'elaborato, precedentemente esaminato, risulta superato e pertanto non compreso nel corpo progettuale oggetto di verifica.
N.B.: lo status nel Quadro C non é riferito al singolo documento di riferimento ma al progetto nel suo insieme. Lo status "I" nel Quadro A, B, D non pud essere utilizzato.
(5) Proposta / controdeduzione In questa cella il compilatore indica le proprie confrodeduzioni /o chiarimenti alle osservazioni RINA Check, quali azioni correttive proposte.
(6) Commenti preliminari sulle controdeduzioni Preventivamente alla valutazione (che verrd espressa a seguito della trasmissione del corpo progettuale revisionato), Iispettore incaricato formula nella cella commenti sulle

CL-IBD-RED+DCP-00rev. 15

RINA Check Sr.l.

Societd coordinata dal Socio unico RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova

Tel. +39 010 53851 — Fax +39 010 5351125



Security level: RINA/CL/SENSITIVE

R I ; H EH ECK Riepilogo Esame Documenti e Confrodeduzioni Progettisti RED;DCF;;/:iV'] S
ag.

confrodeduzioni dei progettisti, indicando le seguenti diciture:

e ‘“Chiarimento sufficiente”: nel caso in cui il chiarimento fornito risulti condivisibile e tale da consentire il superamento dell’osservazione formulata senza che il Progettista si sia -
condivisibilmente - impegnato a riemettere I'elaborato; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato I'ispettore provvederd a modificare lo status relativamente
all'’elaborato precedentemente esaminato.

e “Chiarimento non sufficiente”: (corredato da relativa motivazione); nel caso in cui il chiarimento fornito, e senza che il progettista si sia impegnato a riemettere I'elaborato, non
consenta di superare i contenuti della pertinente osservazione; la mancata presa in carico da parte dei progefttisti dell’ osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della
sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumitd e/o della conformitd del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell’osservazione
comporterd la conferma dello status precedente.

e "Proposta esaustiva’: nel caso in cui la proposta di modifica consenta, potenzialmente, di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, ed il Progettista si sia - contestualmente
(e condivisibilmente) - impegnato a riemettere I'elaborato revisionato per il suo recepimento; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato I'ispettore provvederd a
verificare il superamento dell’osservazione od il suo perdurare ed ad esprimere il relativo status.

e ‘“"Proposta non esaustiva’: (corredata da relativa motivazione); nel caso in cui la proposta di modifica non consenta di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, nonostante il
progettista si sia impegnato a riemettere I'elaborato; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’ osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della sicurezza
strutturale e/o della pubblica incolumitd e/o della conformitd del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell'osservazione
comporterd la conferma dello status precedente.

Con la softoscrizione del documento il responsabile della progettazione conferma i contenuti del DCP, impegnandosi alla piena aftuazione, nella documentazione progettuale

eventualmente da revisionare, delle azioni correttive proposte. Nel caso di determinazioni con I'intervento del RUP/Stazione Appaltante il documento viene sottoscritto anche da un loro

rappresentante.

Compilazione delle caselle “determinazioni contraddittorio” per tutti quei rilievi i cui chiarimenti/proposte fornite dai progettisti sono state giudicate da RINA come “non sufficienti/non

esaustive” peri quali:

= si demanda al RUP (art. 23 comma 9 del DLGS 50/2016) o alla Stazione appaltante (art. 23 comma 4 del DLGS 50/2016) di determinare in ordine alla necessitd che gli stessi

(8) Determinazione contraddittorio “de visu” vengano risolti o chiusi;

= pongono la necessitd di ottenere ulteriori chiarimenti da parte del PROGETTISTA ovvero dichiarazioni di disponibilitd ad integrare/modificare la documentazione progettuale per la
loro rimozione;

= & necessario un confronto diretto tra RINA, i PROGETTISTI e la Committenza.

Data e firma Progettista / RUP o Stazione
Appaltante
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