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1 SCOPO DEL LAVORO E RIFERIMENTI DI PROGETTO 

Il presente rapporto di controllo si riferisce all’incarico di verifica preventiva finalizzata alla 

validazione, della progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa all’intervento 

“Concessione sottoforma di “Energy Performance Contract” ai sensi della direttiva 

2012/27/CE e del D.Lgs. 102/2014, comprensivo delle diagnosi energetiche dei sistemi 

edificio-impianto degli edifici interessati e dei documenti di analisi economico-finanziaria per 

l’investimento in partenariato pubblico-privato. Progetto “For Castro Pretorio Smart and 

Efficient (4CPS&E)””, conferito da Aeronautica Militare 2° Reparto Genio A.M. (d’ora in poi 

per brevità S.A.) a RINA Check S.r.l. (d’ora in poi per brevità anche RINA) giusto Verbale di 

Avvio prestazione in via d’urgenza del 13/02/2023 e contratto stipulato mediante scrittura 

privata in modalità elettronica n. 94 del 28/06/2023 e firmato in data 21/07/2023 a seguito di 

affidamento diretto mediante rdo n. 3393084 del 21/07/2023. 

Il presente rapporto è relativo al livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica. 

In particolare, il rapporto di Controllo RC03.C riguarda i controlli effettuati sulla 

documentazione revisionata a seguito del Rapporto di Controllo Intermedio RC01 del 

03/03/2023 e del contraddittorio con i progettisti. 

Tale rapporto è da intendersi quale Rapporto di Controllo Finale dell’attività di verifica e 

quindi riporta il capitolo relativo all’esito della verifica.  

Tale rapporto è da intendersi quale rapporto conclusivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. 

Lgs. 50/2016. 

Le risultanze del controllo riportate in questo documento si riferiscono esclusivamente agli 

elaborati di progetto e alle opere ispezionate oggetto della Commessa riportata in 

intestazione. 

Questo documento è rilasciato senza pregiudizio per gli scopi consentiti dalla Legge e Atti di 

Governo vigenti. 

Non può essere riprodotto se non nella sua completezza e con l'esplicito consenso, riportato 

per iscritto sia dal Cliente, sia da questo Organismo d'Ispezione. 

1.1 Breve descrizione del progetto, dell’iter di appalto, e indicazioni sulla prosecuzione del 
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procedimento 

IL progetto prevede la realizzazione del primo Smart Military District a scala urbana, 

autosufficiente e resiliente, pensato per uno sviluppo in sinergia con le isole energetiche 

contigue per una governance innovativa che massimizzi la reciproca resilienza nell'ambiente 

urbano, integrando soluzioni a supporto della transizione energetica. 

L’area individuata per la realizzazione dell’intervento dello Smart Military District è situata nel 

Comune di Roma, nel complesso militare del Castro Pretorio, nell’area compresa fra la 

stazione Termini, il (descrizione desunta da Policlinico Umberto I e l’Università Sapienza, ed è 

costituita da complessi edilizi afferenti a sei differenti comprensori. 

All’interno di detti comprensori sono presenti 74 edifici con un volume complessivo lordo, per 

oltre 1milione di mc. vpp, che saranno tutti interconnessi fra loro nel costituendo Smart Military 

District. 

Il presente progetto riguarda, essenzialmente, le opere di efficientamento energetico che 

riguarderanno n.74 edifici, nonché sistemi di generazione da FER e storage e la loro 

interconnessione energetica, nel rispetto dei nuovi paradigmi di energy e cyber security, per 

assicurare la resilienza del distretto, da sviluppare anche con il supporto scientifico da parte 

del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale di Sapienza Università di Roma. 

Tale supporto sarà orientato alla creazione di un modello metabolico del distretto e delle reti 

di scambio dell’energia, alla definizione di indicatori di positività e di flessibilità energetica, 

allo studio di soluzioni tecnologiche intelligenti (energia termica ed elettrica) per la 

generazione energetica distribuita e integrazione con accumuli di energia, alla 

modellazione dei profili dei prosumatori energetici e alla definizione delle tecnologie per la 

gestione delle reti energetiche per il monitoraggio dell’esercizio. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato, il Ministero della Difesa ricorre agli strumenti di 

finanziamento messi a disposizione dallo Stato come il Programma per la Riqualificazione 

Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) disciplinato dal 

D.M. 16/09/2016. 

Oltre al finanziamento di terzi, mediante il ricorso ad un EPC, ai sensi dell'art.180 e seguenti 

del D.Lgs. 50/2016, con il quale una ESCo si farà carico di una quota parte dell'investimento, 

dello sviluppo della progettazione esecutiva, della realizzazione dei lavori e della gestione 
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del distretto per un determinato numero di anni. 

Le attività di miglioramento energetico riguarderanno l'efficientamento energetico dei 

complessi edificio-impianti dei comprensori militari e l'uso di tecnologie integrate di energia 

rinnovabile, in combinazione con sistemi di gestione smart, che consentirà di integrare, dal 

punto di vista energetico, i diversi comprensori della Difesa che insistono nell’area per creare 

un unico grande comprensorio gestito in modo innovativo: il Castro Pretorio Smart District. 

(Descrizione desunta da “Relazione Generale – Cronoprogramma”, elaborato R.2, rev. 2, 

14/09/2022). 

L’importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) è stimato pari a € 

29.020.722,26. 

(Importo desunto da “Quadro tecnico ed economico”, elaborato R.11, rev. 2, 14/09/2022). 

Il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà posto a base di gara per la 

concessione sottoforma di “Energy Performance Contract” ai sensi della direttiva 2012/27/CE 

e del D.Lgs. 102/2014. 

1.2 Finalità della verifica, aspetti e criteri del controllo 

I controlli sono stati condotti sulla documentazione progettuale con riferimento alle finalità 

della verifica e agli aspetti e criteri del controllo indicati nel Piano dell’Ispezione rev. 00 del 

20/02/2023 trasmesso alla SA a mezzo PEC. 

Quanto sopra al fine dell’accertamento della conformità del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica ai dispositivi di cui al Capo I Titolo II del DPR 207/2010 in materia di 

progettazione, che continuano ad applicarsi in attesa dell’emanazione del regolamento di 

cui all’articolo 216, comma 27-octies del D. Lgs. 50/2016. 

2 LIVELLO DI PROGETTAZIONE, NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO, GRUPPO DI 

PROGETTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

2.1 Livello di progettazione e normativa di riferimento 

Il livello della progettazione sottoposta all’esame dell’Organismo di Ispezione è quello di un 
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progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

La conformità del progetto è stata verificata secondo i dispositivi di cui all’art. 23 del D. Lgs. 

50/2016 e agli articoli da 17 a 23 del DPR 207/2010 in materia di “progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica”, oltre alle varie normative di settore applicabili. 

2.2 Documentazione di riferimento 

Con Verbale di Avvio Prestazione del 13/02/2023 il RUP provvedeva ad avviare l’esecuzione 

del contratto. 

Con nota RICH/TINRE/LR008/37 del 14/02/2023 RINA Check provvedeva a comunicare alla 

Stazione appaltante l’avvio del servizio richiedendo una copia della documentazione di 

riferimento per l’ispezione, a cui la S.A. non ha dato riscontro. 

L’elenco dei documenti di riferimento utilizzati per la verifica è riportato nella tabella di cui 

all’Appendice A del presente rapporto. 

2.3 Gruppo di progettazione e responsabile unico del procedimento 

Con nota RICH/TINRE/LR008/37 del 14/02/2023 RINA Check provvedeva a richiedere alla 

Stazione appaltante l’elenco dei soggetti coinvolti nel procedimento. 

La Stazione Appaltante non riscontrava alla richiesta. Tuttavia, è stato possibile dedurre il 

nominativo del responsabile unico del procedimento, dei progettisti e degli altri soggetti 

coinvolti nel procedimento dall’analisi del “Verbale di avvio della prestazione” del 

13/02/2023 e dalla documentazione progettuale. 

2.3 a) gruppo di progettazione 

 SIDOTI ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE; 

 PERILLO STUDIO INGEGNERIA S.r.l. 

 Arch. Vincenzo SIDOTI (Capo Progetto) 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

Arch. Sara Patrignani 

Ing. Edoardo Moxedano 
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Arch. Roberta Di Pasquale 

Ing. Lea De Benedictis 

Ing. Keivan Kafaei 

Arch. Luca Pilone 

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 

Ing. Silvia Di Pasquale 

Ing. Federico Comini 

Ing. Maddalena Musella 

Arch. Matteo Quinzi 

Arch. Mirko Pignotti 

Ing. Giampietro Massarelli 

Ing. Angela Mastromatteo 

Ing. Giuseppe Perillo 

2.3 b) responsabile unico del procedimento 

- Col. G.A.r.n. Aniello CORCIONE successivamente sostituito con nota pec del 

16/06/2023 con il Comandante Interinale Responsabile del Procedimento Ten.Col. G.A.r.n. 

Alessandro VITO. 

2.3 c) altri soggetti coinvolti nel procedimento 

-  Ten. Col. G.A.r.n. Francesco Antonio FIORE (Direttore dell’Esecuzione Contrattuale) 

successivamente sostituito con nota pec del 16/06/2023 con il Magg. G.A.r.n. Emiliano 

ZENGA. 

3 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE EFFETTUATA 

I controlli descritti e documentati nel presente rapporto sono stati effettuati su tutti gli 

elaborati progettuali inerenti il progetto trasmesso.  

Il presente rapporto riporta: 

‐ L’esito della verifica in ordine ad affidabilità, completezza ed adeguatezza, 

leggibilità, coerenza e ripercorribilità e compatibilità del corpo progettuale e dei 

contenuti dei singoli elaborati progettuali consegnati ai fini dell’accertamento della 



 

Aeronautica Militare 2° Reparto Genio A.M. 
 

“Concessione sottoforma di “Energy Performance 
Contract” ai sensi della direttiva 2012/27/CE e del D.Lgs. 
102/2014, comprensivo delle diagnosi energetiche dei 
sistemi edificio-impianto degli edifici interessati e dei 

documenti di analisi economico-finanziaria per 
l’investimento in partenariato pubblico-privato. Progetto 

“For Castro Pretorio Smart and Efficient (4CPS&E)”" 
 

Verifica preventiva della progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica ai fini della validazione 

Commessa n. 
RICH.P0035119.23 

Rapporto di Controllo: 
RC03.C 

pag. 9/62 

 

 

 
CL-IBD-RFC-00 rev.16 

conformità del progetto ai dispositivi di cui al Capo I Titolo II del DPR 207/2010 in 

materia di progettazione; 

‐ L’esito della verifica di conformità del corpo progettuale ai documenti di riferimento; 

‐ L’esito della verifica inerente l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni 

di legge e rispondenza delle soluzioni progettuali ad eventuali prescrizioni; 

‐ L’esito della verifica in relazione all’avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori 

dell’attestazione di cui all’art. 4 del D.M. 49/2018. 

3.1 Definizione del piano di campionamento delle parti d’opera 

RINA ha svolto la propria attività con riferimento al livello progettuale oggetto di esame in 

relazione alla natura e complessità dell’opera. 

L’attività di controllo è stata effettuata su tutti gli elaborati progettuali, senza rincorrere a 

nessuna forma di campionamento. 

Per la parte economica, in conformità con quanto previsto al Capitolo 4 e al Capitolo 6 del 

PISP del 20/02/2023, la verifica delle misure delle opere computate è stata operata a 

campione. Il campione è stato definito applicando il Principio di Pareto in base al quale il 

20% delle cause produce l’80% degli effetti. In particolare, è stato effettuato il seguente 

campionamento: 

Elaborato R10 – Computo Metrico Estimativo: 

 FASE 1: 31 voci campionate su 156 (importo economico campionato di euro 

5.851.601,72 pari all'83,5% dell'importo complessivo di euro 7.010.404,47); 

 FASE 2: 32 voci campionate su 160 (importo economico campionato di euro 

20.219.159,10 pari all'94,30% dell'importo complessivo di euro 21.441.284,02). 

3.2 Tempi e luoghi di svolgimento dei controlli 

RINA Check ha svolto la propria attività dal 14/02/2023 alla data del presente Rapporto di 

Controllo RC03-C. Le tempistiche tengono conto della fase di caricamento della 

documentazione richiesta con nota di avvio nonché di quanto occorso ai progettisti per 

riscontrare i rilievi contenuti nel Rapporto Intermedio RC01.I del 03/03/2023 e dei tempi 

occorsi ai progettisti per le revisioni progettuali. 
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3.3 Esame del progetto 

Il progetto nella sua prima emissione è stato consegnato a RINA Check in data 10/02/2023 e 

successivamente integrato in data 14/02/2023, depositandolo presso il sistema informatico 

depot.rina.org. 

L’elenco completo degli elaborati oggetto di controllo in questa fase è riportato nella tabella 

di cui all’Appendice B del presente Rapporto. 

Le risultanze del primo controllo sono contenute nei RED (Riepilogo Esame Documenti) rev.00 

allegati al presente Rapporto di Controllo RC01.I, codificati come segue:  

N° RED Ispettore Sigla Disciplina Data 

RED01.I-00 Alessandro PERAGO, ing. ALPE.012 
Stima dei costi di costruzione - Acustica - 
Tecnologie per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

03/03/2023 

RED02.I-00 Leonardo CHECOLA, ing. LECH.064 Ingegneria economica e finanziaria 03/03/2023 

RED03.I-00 
Mauro DE LUCA PICIONE, 
ing 

MADP.001 
Sicurezza delle maestranze - 
Cantierizzazione e programmazione 

03/03/2023 

RED04.I-00 
Alessandro BACCHETTI, 
arch. 

ALBA.035 
Tecnologie degli elementi costruttivi - 
Edilizia per gli Uffici 

03/03/2023 

RED05.I-00 
Riccardo ROGHI, dott. 
pianif. 

RIRO.130 
Pianificazione territoriale, urbanistica, 
ambiente e paesaggio 

03/03/2023 

RED06.I-00 Michele PERADOTTO, ing. MIPE.164 

Tecnologie e protocolli per la sostenibilità 
in edilizia - Tecnologie per gli impianti 
elettrici e  speciali - Tecnologie per gli 
impianti meccanici a fluido 

03/03/2023 

RED07.I-00 Marco TACCINI, ing. MATA.053 Tecnologie dei sistemi informatici 03/03/2023 
RED08.I-00 Luca AGLIOCCHI, avv. LUAG.091 Contrattualistica pubblica 03/03/2023 

 

Tali RED rev.00 sono stati trasmessi in allegato al rapporto RC01 del 03/03/2023. L’elenco 

completo degli elaborati oggetto di controllo in questa fase è riportato nella tabella di cui 

all’appendice B del presente rapporto. 

3.4 Repliche dei progettisti 

A seguito dei rilievi esposti nei RED rev. 00 riguardanti gli elaborati consegnati, di cui al par. 

precedente, i progettisti hanno fornito in data 05/04/2023 le proprie proposte di azioni 

correttive e/o chiarimenti, riportati nei seguenti DCP (Documento Controdeduzioni 

Progettisti) compilati nella colonna “Proposta/chiarimento”: 
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 RICH.P0035119.23-1_DCP01.I-00-ALPE.012 

 RICH.P0035119.23-1_DCP02.I-00-LECH.064 

 RICH.P0035119.23-1_DCP03.I-00-MADP.001 

 RICH.P0035119.23-1_DCP04.I-00-ALBA.035 

 RICH.P0035119.23-1_DCP05.I-00-RIRO.130 

 RICH.P0035119.23-1_DCP06.I-00-MIPE.164 

 RICH.P0035119.23-1_DCP07.I-00-MATA.053 

 RICH.P0035119.23-1_DCP08.I-00-LUAG.091 

3.5 Commenti preliminari sulle repliche dei progettisti 

In riscontro alle proposte di azioni correttive e/o chiarimenti forniti dai progettisti nei DCP di 

cui al par. precedente sono stati emessi in data 12/04/2023 i RED rev. 01, in cui nella colonna 

“Commenti preliminari sulle controdeduzioni” è stato riportato dagli ispettori un commento 

in merito all’adeguatezza o meno dell’azione correttiva proposta dal progettista nei DCP. 

Tali RED sono allegati al presente Rapporto di Controllo RC02.I e sono codificati come segue: 

 

3.6 Riunione di contraddittorio  

In data 16/06/2023 in modalità a distanza si riunivano RINA Check, rappresentata dall’ing. 

Lorenzo Russo (Project Manager), il Direttore per l’Esecuzione del Contratto Magg. G.A.r.n. 

N° RED Ispettore Sigla Disciplina Data 

RED01.I-01 Alessandro PERAGO, ing. ALPE.012 
Stima dei costi di costruzione - Acustica - 
Tecnologie per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

12/04/2023 

RED02.I-01 Leonardo CHECOLA, ing. LECH.064 Ingegneria economica e finanziaria 12/04/2023 

RED03.I-01 Mauro DE LUCA PICIONE, ing MADP.001 
Sicurezza delle maestranze - 
Cantierizzazione e programmazione 

12/04/2023 

RED04.I-01 Alessandro BACCHETTI, arch. ALBA.035 
Tecnologie degli elementi costruttivi - 
Edilizia per gli Uffici 

12/04/2023 

RED05.I-01 Riccardo ROGHI, dott. pianif. RIRO.130 
Pianificazione territoriale, urbanistica, 
ambiente e paesaggio 

12/04/2023 

RED06.I-01 Michele PERADOTTO, ing. MIPE.164 

Tecnologie e protocolli per la 
sostenibilità in edilizia - Tecnologie per gli 
impianti elettrici e  speciali - Tecnologie 
per gli impianti meccanici a fluido 

12/04/2023 

RED07.I-01 Marco TACCINI, ing. MATA.053 Tecnologie dei sistemi informatici 12/04/2023 
RED08.I-01 Luca AGLIOCCHI, avv. LUAG.091 Contrattualistica pubblica 12/04/2023 
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Emiliano ZENGA (in sostituzione del DEC Ten. Col. G.A.r.n. Francesco Antonio FIORE, sostituto 

del Responsabile del Procedimento (anche in rappresentanza della Stazione Appaltante), 

Ten Col. G.A.r.n. Alessandro VITO, e la SIDOTI ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE 

rappresentati dall’Arch. Vincenzo SIDOTI (Capo Progetto) e Ing. Di Pasquale Silvia nella loro 

qualità di progettisti degli interventi, al fine di procedere al contraddittorio sui rilievi sui quali 

permaneva un disaccordo sulle azioni da attuare a seguito delle valutazioni condotte da 

RINA Check sulle repliche dei progettisti. 

Durante il contraddittorio venivano affrontati puntualmente i rilievi e per ciascuno veniva 

determinata l’azione correttiva da mettere in atto con la revisione del progetto. 

Gli esiti del contraddittorio con i progettisti e il dettaglio di tutte le determinazioni assunte in 

tal sede sono riportati nel Verbale del citato incontro e nei RED rev.02 (già in possesso di tutti 

i presenti) che risultano parte integrante della presente istruttoria. 

3.7 Riesame del progetto 

Il progetto revisionato è stato consegnato a RINA Check in data 20/06/2023 depositandolo 

presso il sistema informatico depot.rina.org e successivamente integrato a mezzo mail in 

data 20/07/2023. Gli esiti dei controlli effettuati sul progetto revisionato sono contenuti nei 

RED rev.03, codificati come segue:  

 

N° RED Ispettore Sigla Disciplina Data 

RED01.C-03 Alessandro PERAGO, ing. ALPE.012 
Stima dei costi di costruzione - 
Acustica - Tecnologie per la sicurezza 
sui luoghi di lavoro 

04/08/2023 

RED02.C-03 Leonardo CHECOLA, ing. LECH.064 Ingegneria economica e finanziaria 20/07/2023 

RED03.C-03 Mauro DE LUCA PICIONE, ing MADP.001 
Sicurezza delle maestranze - 
Cantierizzazione e programmazione 

20/07/2023 

RED04.C-03 Alessandro BACCHETTI, arch. ALBA.035 
Tecnologie degli elementi costruttivi - 
Edilizia per gli Uffici 

20/07/2023 

RED05.C-03 
Riccardo ROGHI, dott. 
pianif. 

RIRO.130 
Pianificazione territoriale, urbanistica, 
ambiente e paesaggio 

20/07/2023 

RED06.C-03 Michele PERADOTTO, ing. MIPE.164 

Tecnologie e protocolli per la 
sostenibilità in edilizia - Tecnologie per 
gli impianti elettrici e  speciali - 
Tecnologie per gli impianti meccanici 
a fluido 

04/08/2023 

RED07.C-03 Marco TACCINI, ing. MATA.053 Tecnologie dei sistemi informatici 20/07/2023 
RED08.C-03 Luca AGLIOCCHI, avv. LUAG.091 Contrattualistica pubblica 20/07/2023 
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Tali RED rev.03 sono allegati al presente rapporto. 

L’elenco completo degli elaborati oggetto di controllo in questa fase è riportato nella tabella 

di cui all’Appendice B del presente rapporto. 

4 RISULTANZE DEL CONTROLLO 

Nei paragrafi a seguire sono riportate le risultanze dei controlli operati sulla documentazione 

progettuale esaminata. 

4.1 Controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione 

Nella tabella che segue, si dà evidenza della verifica documentale mediante controllo 

dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare. 

Con nota prot. RICH/TINRE/LR008/37 del 14/02/2023 RINA Check provvedeva a richiedere 

alla stazione appaltante se vi fossero disposizioni ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016 che motivassero l’eventuale integrazione o riduzione degli elaborati previsti per il 

livello di progettazione in oggetto. 

In assenza di riscontro, sono stati assunti come riferimento gli artt. da 17 a 23 del D.P.R. 

207/2010. 

Le risultanze dei controlli sono riportate nel dettaglio all’interno dei RED allegati al presente 

rapporto (Quadro A “Note sull’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di 

progettazione in esame”). 

Rif. DPR 
207/2010 Tipo elaborato 

pr
es

en
te

 

pa
rz

ia
le

 

as
se

nt
e 

note 
elaborato Progetto di 
fattibilità tecnica ed 
economica 

ART. 
17.1.a RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

ART. 18 relazione illustrativa X    R02 
ART. 

17.1.b RELAZIONE TECNICA 

ART. 19 relazione tecnica X    R03 e R04 
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Rif. DPR 
207/2010 Tipo elaborato 

pr
es

en
te

 

pa
rz

ia
le

 

as
se

nt
e 

note 
elaborato Progetto di 
fattibilità tecnica ed 
economica 

ART. 
17.1.c STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 

ART. 20 studio di prefattibilità 
ambientale - - - 

Vedasi RED01, rilievo A.1 
Determinazione del RUP:  
Trattandosi di interventi 
di manutenzione 
straordinaria su strutture 
esistenti non 
assoggettabili a VIA, 
può essere acquisita 
può essere acquisito 
studio di prefattibilità 
ambientale ex art. 17 c. 
1c) del DPR 207/2010 
semplificato elaborato 
dal Progettista, 
contenuto nella 
relazione generale. 

 

ART. 
17.1.d STUDI NECESSARI PER UN’ADEGUATA CONOSCENZA DEL CONTESTO 

 

studi necessari per un’adeguata 
conoscenza del contesto in cui 
è inserita l’opera, corredati da 
dati bibliografici, accertamenti 
ed indagini preliminari - quali 
quelle storiche archeologiche 
ambientali, topografiche, 
geologiche, idrologiche, 
idrauliche, geotecniche e sulle 
interferenze e relative relazioni 
ed elaborati grafici – atti a 
pervenire ad una completa 
caratterizzazione del territorio ed 
in particolare delle aree 
impegnate 

X    

Da R14a a R14h, da 
PAM.SDF.03a a 
PAM.SDF.08n, da 
SGA.SDF.03a a 
ESTO.SDF.08o, da 
RMG.SDF.03 a 
RMG.SDF.08m, da 
IMLA.SDF.03a a 
IMLA.SDF.08e, da 
MCO.SDF.03 a 
MCO.SDF.08, da 
PIX.SDF.03 a 
PIX.SDF.08d, da 
MRL.SDF.03 a 
MRL.SDF.08d 

ART. 
17.1.e 

ART. 21 

PLANIMETRIA GENERALE E 
ELABORATI GRAFICI  
OPERE E LAVORI PUNTUALI 

 

ART. 21.a) 

stralcio degli strumenti di 
pianificazione territoriale e di 
tutela ambientale e 
paesaggistica, nonché degli 
strumenti urbanistici generali ed 
attuativi vigenti, sui quali sono 
indicate la localizzazione 
dell’intervento da realizzare e le 
eventuali altre localizzazioni 
esaminate 

X    GEN.SDF.01 

ART. 21.a) 
planimetrie con le indicazioni 
delle curve di livello in scala non 
inferiore a 1:2.000, sulle quali 

X    
GEN.PROG.01, 
PAM.SDF.02, 
ESTO.SDF.02, 
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Rif. DPR 
207/2010 Tipo elaborato 

pr
es

en
te

 

pa
rz

ia
le

 

as
se

nt
e 

note 
elaborato Progetto di 
fattibilità tecnica ed 
economica 

sono riportati separatamente le 
opere ed i lavori da realizzare e 
le altre eventuali ipotesi 
progettuali esaminate 

SGA.SDF.02, 
RMG.SDF.02, 
IMLA.SDF.02, 
MCO.SDF.02, 
MCO.SDF.02a, 
MCO.SDF.02b, 
PIX.SDF.02, 
MRL.SDF.02 

ART. 21.a) 

elaborati relativi alle indagini e 
studi preliminari, in scala 
adeguata alle dimensioni 
dell’opera in progettazione: 
 carta e sezioni geologiche; 
 sezioni e profili geotecnici; 
 carta archeologica; 
 planimetria delle 

interferenze; 
 planimetrie catastali; 
 planimetria ubicativa dei 

siti di cava e di deposito; 

X    

GEN.SDF.01_ 
Inquadramento 
urbanistico-
territoriale 

ART. 21.a) 

schemi grafici e sezioni 
schematiche nel numero, 
nell’articolazione e nelle scale 
necessarie a permettere 
l'individuazione di massima di 
tutte le caratteristiche spaziali, 
tipologiche, funzionali e 
tecnologiche delle opere e dei 
lavori da realizzare, integrati da 
tabelle relative ai parametri da 
rispettare 

X    

Da PAM.PROG.09a a 
PAM.PROG.09z, da 
SGA.PROG.09a 
SGA.PROG.09d, da 
ESTO.PROG.09a a 
ESTO.PROG.10c, da 
RMG.PROG.09a a 
RMG.PROG.09n, da 
IMLA.PROG.9a a 
IMLA.PROG.9f, da 
MCO.PROG.09 a 
MCO.PROG.10, da 
MCO.PROG.10a a 
MCO.PROG.10h, da 
PIX.PROG.09a a 
PIX.PROG.09d, da 
MRL.PROG.09a a 
MRL.PROG.09f.  

ART. 17.1.f PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA 

ART. 17.2 

prime indicazioni e misure 
finalizzate alla tutela della salute 
e sicurezza dei luoghi di lavoro 
per la stesura dei piani di 
sicurezza  

X    R09 

ART. 
17.1.g CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

ART. 22 calcolo sommario della spesa X    R10 
ART. 

17.1.h QUADRO ECONOMICO 

ART. 22 quadro economico di progetto X    R11 
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Rif. DPR 
207/2010 Tipo elaborato 

pr
es

en
te

 

pa
rz

ia
le

 

as
se

nt
e 

note 
elaborato Progetto di 
fattibilità tecnica ed 
economica 

ART. 17.1.i PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE DELLE AREE O RILIEVO DI MASSIMA DEGLI IMMOBILI 

 
piano particellare preliminare 
delle aree o rilievo di massima 
degli immobili 

X    R02 

SE IL PROGETTO DEVE ESSERE POSTO A BASE DI GARA DI APPALTO O DI UNA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI 

ART. 17.3 
ART. 23 

a) sono effettuate, sulle aree 
interessate dall’intervento, 
le indagini necessarie quali 
quelle geologiche, 
idrologiche, idrauliche, 
geotecniche, nonché 
archeologiche e sulle 
interferenze e sono redatti 
le relative relazioni ed 
elaborati grafici nonché la 
relazione tecnica sullo 
stato di consistenza degli 
immobili da ristrutturare; 

  X 

Vedasi RED01, rilievo A.4 
Determinazione del RUP 
in merito: 
Preso atto delle 
integrazioni progettuali 
assicurate dai 
progettisti, per quanto 
altro rilevato, trattandosi 
di interventi su strutture 
esistenti non interessanti 
in maniera significativa 
aspetti geologici, 
idrogeologici, idraulici e 
geotecnici del 
sottosuolo, non si 
ritengono necessari 
ulteriori 
approfondimenti, anche 
in relazione all’ampio 
margine di 
discrezionalità nello 
sviluppo della soluzione 
progettuale previsto 
dalla tipologia di 
affidamento individuato 
per la Concessione. 

 

b) capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale;   X 

Vedasi RED01, rilievo A.5 
Determinazione del RUP: 
Gli elaborati indicati dal 
progettista formano 
parte integrante della 
struttura di PPP 
condivisa anche con il 
DIPE. Si ritiene pertanto 
valida la struttura 
documentale proposta. 

 

c) schema di contratto x    

R17_ Schema di 

contratto (Secondo 

LLGG ANAC n.9) 

ART. 21.2 

d) rilievi plano altimetrici delle 
aree e lo stato di 
consistenza delle opere da 
ristrutturare 

X    

Da R14a a R14h, da 
PAM.SDF.03a a 
PAM.SDF.08n, da 
SGA.SDF.03a a 
ESTO.SDF.08o, da 
RMG.SDF.03 a 
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Rif. DPR 
207/2010 Tipo elaborato 

pr
es

en
te

 

pa
rz

ia
le

 

as
se

nt
e 

note 
elaborato Progetto di 
fattibilità tecnica ed 
economica 

RMG.SDF.08m, da 
IMLA.SDF.03a a 
IMLA.SDF.08e, da 
MCO.SDF.03 a 
MCO.SDF.08, da 
PIX.SDF.03 a 
PIX.SDF.08d, da 
MRL.SDF.03 a 
MRL.SDF.08d 

e) elaborati grafici a corredo 
delle relazioni geologica, 
idrologica e geotecnica 
delle aree, di cui 
all’articolo 17, comma 3, 
lettera a) 

  X 

Vedasi RED01, rilievo A6 
Determinazione del RUP: 
Si ribadisce quanto già 
espresso per i 
precedenti punti A.2 e 
A.4. 

 

f) elaborati grafici a corredo 
del piano di sicurezza e di 
coordinamento 

  X 

Vedasi RED01, rilievo A7 
Determinazione del 
RUP/RL in merito: 
Preso atto delle 
integrazioni assicurate 
dai progettisti, riguardo 
l'elaborazione delle 
prime indicazioni sulla 
sicurezza, si conviene sul 
rimando. 

 

SE IL PROGETTO DEVE ESSERE POSTO A BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI LAVORI 
PUBBLICI 

ART. 17.4 

piano economico e finanziario 
di massima, sulla base del quale 
sono determinati i criteri di 
valutazione dell’offerta da 
inserire nel relativo bando di 
gara 

X    R12 

 

Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati si evince che: 

I. Il progetto è costituito da tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione, preso 

atto anche delle determinazioni del RUP (art. 23 comma 9 del DLGS 50/2016) e della 

Stazione appaltante (art. 23 comma 4 del DLGS 50/2016)  (si veda verbale della riunione 

di contradditorio del  16/06/2023 e allegati RED). 

 

Criteri generali della verifica  
(art. 52 DPR 207/10) 

Dlgs 50/16 e smi 
Art. 26 c.4 

Rt-07 
Ap.tab1 NC C OSSERV. 

Completezza in ordine all’esistenza di 
tutti gli elaborati previsti per il livello di 
progettazione 

Completezza a) 
Coerenza e completezza QE b) 

A. 1 
B. 1 
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4.2 Controllo sulla conformità della documentazione progettuale 

I singoli elaborati progettuali oggetto di verifica sono registrati con un numero progressivo 

univoco assegnato da RINA Check, il codice alfanumerico riportato nel cartiglio, la data di 

emissione e il relativo indice di revisione, la data di consegna dell’elaborato a RINA Check e 

il titolo dell’elaborato. 

Le risultanze dei controlli aventi ad oggetto i singoli elaborati progettuali sono riportate nel 

dettaglio all’interno dei RED allegati al presente rapporto (Quadro B “Note sulla conformità 

della documentazione progettuale”). 

A margine di ogni singolo elaborato (colonna rubricata “Status”) è espresso un giudizio 

sintetico in merito allo stato di conformità del documento, utilizzando le seguenti sigle: 

“C” il documento in esame è conforme, ovvero non sono state rilevate “Non 

conformità”/”Osservazioni” o le stesse sono state prese in carico ed esaustivamente 

risolte; 

“NC” quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di 

riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può 

essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, 

tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. 

“OSS” aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che 

la sua completa definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal 

Direttore Lavori, e/o dall’impresa, senza che questo si configuri come elemento di 

valenza “importante”. 

“I” il documento è stato acquisito per informazione ovvero per raccogliere dati 

propedeutici alla verifica di altri elaborati progettuali; 

“S” l’elaborato, precedentemente esaminato, risulta superato e pertanto non 

compreso nel corpo progettuale oggetto di verifica. 

 

Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati si evince che: 

I. Non sono necessarie modifiche/integrazioni o chiarimenti. 
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Criteri generali della verifica  
(art. 52 DPR 207/10) 

Dlgs 50/16 e smi 
Art. 26 c.4 

Rt-07 
Ap.tab1 NC C OSSERV. 

Affidabilità in ordine all’applicazione 
delle norme specifiche e regole 
tecniche di riferimento adottate per la 
redazione del progetto e la coerenza 
delle ipotesi progettuali poste a base 
delle elaborazioni tecniche 
ambientali, cartografiche, 
architettoniche, strutturali, 
impiantistiche e di sicurezza 

Completezza progettazione a)  
Coerenza e completezza QE b) 

Durabilità d) 
Minimizzazione rischi Variante e) 

Sicurezza delle Maestranze g) 
Adeguatezza dei prezzi h) 

Manutenibilità opere i) 

A. 2, 4, 7 
B. 2 

D. 1, 5 
E. 1  

G. 2, 3 
H. 1÷5 
I. 1÷5  

   

Completezza ed adeguatezza in 
ordine all’esaustività delle informazioni 
tecniche ed amministrative 
contenute nei singoli elaborati 

Completezza a) 
Minimizzazione Rischi Variante e) 

A. 5, 6, 8 
E. 3, 4 

   

Leggibilità, coerenza e ripercorribilità, 
in ordine alla leggibilità degli elaborati 
con riguardo alla utilizzazione dei 
linguaggi convenzionali di 
elaborazione, alla comprensibilità 
delle informazioni contenute ed alla 
ripercorribilità delle calcolazioni 
effettuate 

Coerenza quadro economico b) 
Appaltabilità c) 

Minimizzazione rischi di variante e) 
Ultimazione opera entro i termini 

prev. f) 

B. 3 
C. 2 ÷ 4 

E. 2 
F. 1 

   

Compatibilità, in ordine alla 
rispondenza delle soluzioni progettuali 
alle normative assunte a riferimento 

Durabilità opera nel tempo d) 
Rischi Variante e) 

Ultimazione opera entro i termini 
prev. f) 

Sicurezza maestranze ed 
utilizzatori g) 

D. 2÷4 
E. 5 

F. 2, 3 
G. 1, 4 

   

 

4.3 Confronto con i documenti di riferimento 

Nel presente paragrafo si dà evidenza degli accertamenti effettuati mediante confronto 

della documentazione progettuale con i documenti di riferimento riportati nell’Appendice A 

del presente rapporto. 

Le risultanze dei controlli sono riportate nel dettaglio all’interno dei RED allegati al presente 

rapporto (Quadro C “Note al confronto con i documenti di riferimento consegnati dal 

Committente”). 

4.3.1 Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e 

sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità  

Con nota prot. RICH/TINRE/LR008/37 del 14/02/2023 RINA Check provvedeva a richiedere 

alla stazione appaltante i nominativi dei progettisti coinvolti. 

La Stazione Appaltante non riscontrava alla richiesta. Tuttavia, è stato possibile dedurre il 

nominativo del responsabile unico del procedimento, dei progettisti e degli altri soggetti 
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coinvolti nel procedimento dall’analisi del “Verbale di avvio della prestazione” del 

13/02/2023 e dalla documentazione progettuale, come riportati al §2.3. 

La Stazione Appaltante in data 04/08/2023 trasmetteva presso il sistema informatico 

depot.rina.org il Contratto di Progettazione (Cfr. documento di riferimento R3). 

Dai controlli effettuati si evince che: 

I. I nominativi dei progettisti corrispondono a quelli titolari dell’affidamento, così come 

indicati dalla Stazione Appaltante all’interno del Contratto di Progettazione. 

Criteri generali della verifica  
(art. 52 DPR 207/10) 

Dlgs 50/16 e smi 
Art. 26 c.4 

Rt-07 
Ap.tab1 NC C OSSERV. 

Corrispondenza dei nominativi dei 
progettisti a quelli titolari dell’affidamento 
ed alla sottoscrizione dei documenti 
progettuali per l’assunzione delle 
rispettive responsabilità  

Completezza a) A. 9-10    

 

4.3.2 Esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale  

Con nota prot. RICH/TINRE/LR008/37 del 14/02/2023 RINA Check provvedeva a richiedere 

alla stazione appaltante il quadro esigenziale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 3 comma 

1 lett. ggggg-nonies del D. Lgs. 50/2016, ovverosia il documento che viene redatto ed 

approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e 

che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o 

dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione 

dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche 

esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione 

dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi 

stessi sono destinati. 

La Stazione Appaltante in data 04/08/2023 comunicava a mezzo mail di fare riferimento al 

Documento Preliminare alla Progettazione trasmesso nella medesima data con il sistema 

informatico depot.rina.org (Cfr. documento di riferimento R5). 

Dai controlli effettuati si evince che: 

I. Il progetto risulta esaustivo in funzione del quadro esigenziale espresso dalla stazione 

appaltante nel “Documento Preliminare alla Progettazione. 
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Criteri generali della verifica  
(art. 52 DPR 207/10) 

Dlgs 50/16 e smi 
Art. 26 c.4 

Rt-07 
Ap.tab1 NC C OSSERV. 

Esaustività del progetto in funzione del 
quadro esigenziale 

Completezza progettazione a) 
Appaltabilità c) 

A. 3 
C. 5 

   

 

4.3.3 Adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione  

La S.A. all’interno del corpo progettuale oggetto di verifica ha trasmesso a mezzo della 

piattaforma depot.rina.org il Disciplinare di incarico della progettazione. 

Dai controlli effettuati si evince che: 

I. I progettisti hanno adempiuto alle obbligazioni previste anche in considerazione di 

quanto determinato dalla stazione appaltante sui rilievi C.R2.1 del RED.01-ALPE.012, 

C.R2.2 del RED.01-ALPE.012; C.R2.1 del RED.04-ALBA.035; A.2 del RED.03-MADP.001. 

 

Criteri generali della verifica  
(art. 52 DPR 207/10) 

Dlgs 50/16 e smi 
Art. 26 c.4 

Rt-07 
Ap.tab1 NC C OSSERV. 

Adempimento delle obbligazioni previste 
nel disciplinare di incarico di 
progettazione 

Completezza progettazione a) A. 5    

 

4.3.4 Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali 

prodotti nella fase precedente 

Non applicabile trattandosi di verifica sul progetto di fattibilità tecnico economica. 

Criteri generali della verifica  
(art. 52 DPR 207/10) 

Dlgs 50/16 e smi 
Art. 26 c.3 

Rt-07 
Ap.tab1 NC C OSSERV. 

Rispondenza delle soluzioni progettuali ai 
requisiti espressi negli elaborati 
progettuali prodotti nella fase 
precedente 

Unità Progettuale  L. 1÷4 n.a. n.a. n.a. 

4.3.5 Acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di 

progettazione oggetto di controllo 

Con nota prot. RICH/TINRE/LR008/37 del 14/02/2023 RINA Check provvedeva a richiedere 

alla stazione appaltante tutti gli atti autorizzativi/pareri/nulla osta comunque denominati e/o 

verbali di Conferenza dei Servizi già acquisiti sul progetto da verificare e/o sul livello 

precedente. 

Non è stata fornita nessuna documentazione di riferimento da parte della S.A.. 
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Dai controlli effettuati si evince che: 

I. Determinazione del RUP: Con foglio prot. N. M_D ARM045 REG2022 0013113 del 

31/10/2022 è stata indetta la Conferenza dei servizi ex L. 241/1990, nell’ambito della 

quale non sono pervenuti pareri ostativi, né pareri recanti prescrizioni riguardo la 

progettazione, come attestato nella determina di positiva conclusione della stessa è 

attestata dal RUP protempore di cui al foglio prot. n° 0000585 del 17/01/2023, ai sensi 

dell’art. 355 c. 6 del D.Lgs. 60/2010. (cfr Rilievo D.3 del RED.01-ALPE.012);  

 

Criteri generali della verifica  
(art. 52 DPR 207/10) 

Dlgs 50/16 e smi 
Art. 26 c.3 

Rt-07 
Ap.tab1 NC C OSSERV. 

Acquisizione di tutte le approvazioni ed 
autorizzazioni di legge previste per il livello 
di progettazione 

Unità progettuale L. 5    

 

4.3.6 Rispondenza delle soluzioni progettuali ad eventuali prescrizioni  

A seguito di determinazione del RUP riportato all’interno del paragrafo 4.3.5. il controllo si 

ritiene conforme. 

 

Criteri generali della verifica  
(art. 52 DPR 207/10) 

Dlgs 50/16 e smi 
Art. 26 c.4 

Rt-07 
Ap.tab1 NC C OSSERV. 

Rispondenza delle soluzioni progettuali 
alle prescrizioni Appaltabilità c) C. 1    

 

4.3.7 Esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente 

esame  

Non applicabile trattandosi di verifica sulla documentazione di prima emissione. 

Criteri generali della verifica  
(art. 52 DPR 207/10) 

Dlgs 50/16 e smi 
Art. 26 c.4 

Rt-07 
Ap.tab1 NC C OSSERV. 

Esaustività delle modifiche apportate al 
progetto a seguito di un suo precedente 
esame 

Unità Progettuale  L. 1÷4 n.a. n.a. n.a. 

 

4.3.8 Avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori dell’attestazione di cui all’art. 4 del 

DM 49/2018 

Con nota prot. RICH/TINRE/LR008/37 del 14/02/2023 RINA Check provvedeva a richiedere 
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alla stazione appaltante l’attestazione del direttore dei lavori o, in sua assenza, del 

responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 4 del DM 49/2018, ovverosia 

attestazione dello stato dei luoghi in merito: a) all’accessibilità delle aree e degli immobili 

interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) all’assenza 

di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti 

effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo. 

La Stazione Appaltante in data 04/08/2023 trasmetteva presso il sistema informatico 

depot.rina.org la Dichiarazione art. 4 Decreto 49/2018 (Cfr. documento di riferimento R4) 

 

Criteri generali della verifica  
(art. 52 DPR 207/10) 

Dlgs 50/16 e smi 
Art. 26 c.4 

Rt-07 
Ap.tab1 NC C OSSERV. 

Avvenuto rilascio da parte del direttore 
dei lavori dell’attestazione di cui all’art. 4 
del DM 49/2018 

Appaltabilità c) C. 2, 3    

 

4.4 Ulteriori annotazioni 

Nessuna. 

5 ESITO DELLA VERIFICA 

In relazione alle risultanze delle verifiche operate e descritte nel § 4, il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica relativo a “Concessione sottoforma di “Energy Performance 

Contract” ai sensi della direttiva 2012/27/CE e del D.Lgs. 102/2014, comprensivo delle 

diagnosi energetiche dei sistemi edificio-impianto degli edifici interessati e dei documenti di 

analisi economico-finanziaria per l’investimento in partenariato pubblico-privato. Progetto 

“For Castro Pretorio Smart and Efficient (4CPS&E)” è CONFORME nei limiti ed esclisioni di 

seguito indicati. In particolare: 

Paragrafo Criteri generali della verifica 
Rt-07 

Ap.tab1 NC C OSS. 

§ 4.1 Completezza in ordine all’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello 
di progettazione 

A. 1 
B. 1 
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Paragrafo Criteri generali della verifica 
Rt-07 

Ap.tab1 NC C OSS. 

§ 4.2 

Affidabilità in ordine all’applicazione delle norme specifiche e regole 
tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto e la 
coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche 
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di 
sicurezza 

A. 2, 4, 7 
B. 2 

D. 1, 5 
E. 1  

G. 2, 3 
H. 1÷5 
I. 1÷5  

   

§ 4.2 Completezza ed adeguatezza in ordine all’esaustività delle informazioni 
tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati 

A. 5, 6, 8 
E. 3, 4 

   

§ 4.2 
Leggibilità, coerenza e ripercorribilità, in ordine alla leggibilità degli 
elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di 
elaborazione, alla comprensibilità delle informazioni contenute ed alla 
ripercorribilità delle calcolazioni effettuate 

B. 3 
C. 2÷4 

E. 2 
F. 1 

   

§ 4.2 Compatibilità, in ordine alla rispondenza delle soluzioni progettuali alle 
normative assunte a riferimento 

D. 2÷4 
E. 5 

F. 2, 3 
G. 1, 4 

   

§ 4.3.1 
Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari 
dell’affidamento ed alla sottoscrizione dei documenti progettuali per 
l’assunzione delle rispettive responsabilità  

A. 9, 10    

§ 4.3.2 Esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale A. 3    

§ 4.3.3 Adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di 
progettazione A. 5    

§ 4.3.4 Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati 
progettuali prodotti nella fase precedente L. 1÷4 n.a. n.a. n.a. 

§ 4.3.5 Acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per 
il livello di progettazione L. 5    

§ 4.3.6 Rispondenza delle soluzioni progettuali alle prescrizioni C. 1    

§ 4.3.7 Esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo 
precedente esame L. 1÷4 n.a. n.a. n.a. 

§ 4.3.8 Avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori dell’attestazione di cui 
all’art. 4 del DM 49/2018 C. 2, 3    

 

LIMITI/ESCLUSIONI 

L’esito della verifica tiene conto delle disposizioni/determinazioni del RUP, ex art. 23 comma 

9 del D.Lgs. 50/2016/della Stazione Appaltante, ex art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di cui 

al verbale di contraddittorio de visu del 16/06/2023, relativi RED allegati e documenti di 

riferimento. 
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6 GRUPPO DI LAVORO DI ISPEZIONE 

Il personale di RINA Check che ha partecipato all’attività di controllo è stato il seguente:  

Giovanni B. DAMONTE, ing. Responsabile Tecnico 

Lorenzo RUSSO, ing. Project Manager 

Alessandro PERAGO, ing. 

Coordinatore di intervento 

Ispettore: Stima dei costi di costruzione - Acustica - Tecnologie per 

la sicurezza sui luoghi di lavoro 

Leonardo CHECOLA, ing. Ispettore: Ingegneria economica e finanziaria 

Mauro DE LUCA PICIONE, ing. 
Ispettore: Sicurezza delle maestranze - Cantierizzazione e 

programmazione 

Alessandro BACCHETTI, arch. Ispettore: Tecnologie degli elementi costruttivi - Edilizia per gli Uffici 

Riccardo ROGHI, ing.  
Ispettore: Pianificazione Territoriale, Urbanistica Ambientale e 

Paesaggio 

Michele PERADOTTO, ing. 

Ispettore: Tecnologie e protocolli per la sostenibilità in edilizia - 

Tecnologie per gli impianti elettriche speciali - Tecnologie per gli 

impianti meccanici a fluido 

Marco TACCINI, ing. Ispettore: Tecnologie dei sistemi informatici 

Luca AGLIOCCHI, avv. ispettore: Contrattualistica pubblica 

 

Genova, 07/08/2023                                            
Il Responsabile Tecnico 

Ing. Giovanni B. DAMONTE 
(documento firmato digitalmente) 
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7 ALLEGATI 
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RICH.P0035119.23-1_20230720_L1.RED02.C-03-LECH.064 

RICH.P0035119.23-1_20230720_L1.RED03.C-03-MADP.001 

RICH.P0035119.23-1_20230720_L1.RED04.C-03-ALBA.035 

RICH.P0035119.23-1_20230720_L1.RED05.C-03-RIRO.130 

RICH.P0035119.23-1_20230804_L1.RED06.C-03-MIPE.164 

RICH.P0035119.23-1_20230720_L1.RED07.C-03-MATA.053 

RICH.P0035119.23-1_20230720_L1.RED08.C-03-LUAG.091 

8 APPENDICE A: ELENCO DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

n. prog. Documento Data 

R1 RICH.160.22_20230214_L1.NOTA-00 14/02/2023 
R2 DISCIPLINARE TECNICO 14/02/2023 
R3 Contratto di progettazione 04/08/2023 
R4 Dichiarazione art. 4 Decreto 49/2018 04/08/2023 
R5 Documento Preliminare alla Progettazione 04/08/2023 

9 APPENDICE B: ELENCO ELABORATI DI PROGETTO VERIFICATI 

n.. Cod. 
Prima emissione Seconda emissione 

Nome elaborato 
data e rev. data 

ricezione data e rev. data 
ricezione 

      DOCUMENTAZIONE TECNICO-
AMMINISTRATIVA 

1 R00 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 5 23/06/23 Elenco elaborati 

2 R01 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

19/06/2023 - 
Rev. 5 

20/07/2023 - 
Rev. 6 

23/06/23 
20/07/23 

Attestati di presatazione energetica 
Ex-Ante ed Ex-Post 

3 R02 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

19/06/2023 - 
Rev. 4 

20/07/2023 - 
Rev. 5 

23/06/23 
20/07/23 

Relazione generale - 
Cronoprogramma 

4 R03 14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 4 23/06/23 Relazione tecnico specialistica di 
efficientamento energetico 
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5 R04 14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 4 23/06/23 Relazione tecnico specialistica sui 
sistemi informatici 

6 R05 14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 4 23/06/23 Relazione paesaggistica 

7 R06a 14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 4 23/06/23 Diagnosi Energetica - Palazzo AM 

8 R06b 14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 4 23/06/23 Diagnosi Energetica - Palazzo Esto 

9 R06c 14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 4 23/06/23 Diagnosi Energetica - Caserma 
Romagnoli 

10 R06d 14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

19/06/2023 - 
Rev. 4 

20/07/2023 - 
Rev. 5 

23/06/23 
20/07/23 Diagnosi Energetica - Ex-SGA 

11 R06e 14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

19/06/2023 - 
Rev. 4 

20/07/2023 - 
Rev. 5 

23/06/23 
20/07/23 

Diagnosi Energetica - Istituto di 
Medicina Legale - Istituto di 
Medicina Aerospaziale 

12 R06f 14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 4 23/06/23 Diagnosi Energetica - Caserma 
Macao 

13 R06g 14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 4 23/06/23 Diagnosi Energetica - Caserma Pio 
IX 

14 R06h  10/02/23 19/06/2023 - 
Rev. 4 23/06/23 Diagnosi Energetica - Comprensorio 

Marsala 

15 R07 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 Asseverazione sul rispetto dei 
requisiti tecnici e ambientali minimi 

16 R08  10/02/23 19/06/2023 - 
Rev. 3 23/06/23 Disciplinare tecnico prestazionale 

17 R09  10/02/23 19/06/2023 - 
Rev. 3 23/06/23 Prime Indicazioni sulla Sicurezza 

18 R10 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 4 23/06/23 Computo Metrico Estimativo  

19 R11 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 4 23/06/23 Quadro tecnico ed economico 

20 R12  10/02/23 19/06/2023 - 
Rev. 3 23/06/23 Piano Economico Finanziario 

21 R13  10/02/23 19/06/2023 - 
Rev. 3 23/06/23 Schede di sintesi degli interventi 

proposti 

22 R14a 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Rilievo fotografico - Palazzo AM 

23 R14b 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Rilievo fotografico - Palazzo Esto 

24 R14c 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Rilievo fotografico - Caserma 
Romagnoli 

25 R14d 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Rilievo fotografico - Ex-SGA 

26 R14e 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
Rilievo fotografico - Istituto di 
Medicina Legale - Istituto di 
Medicina Aerospaziale 
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Nome elaborato 
data e rev. data 
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ricezione 

27 R14f 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Rilievo fotografico - Caserma 
Macao 

28 R14g  10/02/23 19/06/2023 - 
Rev. 2 23/06/23 Rilievo fotografico - Caserma Pio IX 

29 R14h 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Rilievo fotografico - Comprensorio 
Marsala 

30 R15a 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Piano di Gestione 

31 R15b  10/02/23 19/06/2023 - 
Rev. 2 23/06/23 Piano Manutenzione 

32 R16 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Piano di Misura e Verifica 

33 R17 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Schema di contratto (Secondo 
LLGG ANAC n.9) 

34 R18 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Indici di Performance 

35 R19 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Matrice di Rischi 

36 R20 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Schema di Base per l'Offerta 
Economica 

37 R21 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Criteri proposti per OEPV 

38 R22 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
Valutazione del Value For Monay 
con il modello del Public Sector 
Comparator (PSC) 

39 R23 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 19/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Criterio di adeguamento e di 
revisione del canone 

     23/06/23 ELABORATI GRAFICI 

40 GEN.SDF.0
1  10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 Inquadramento urbanistico-
territoriale  

41 GEN.PRO
G.01  10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 4 23/06/23 Planimetria generale degli interventi 

     23/06/23 PALAZZO AM 

42 PAM.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Planimetria generale 

43 PAM.SDF.0
3a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Rilievo dei pricipali 
componenti dell'impianto - Pianta 
Piano Interrato - Parte A 

44 PAM.SDF.0
3b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Rilievo dei pricipali 
componenti dell'impianto - Pianta 
Piano Interrato - Parte B 

45 PAM.SDF.0
3c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Rilievo dei pricipali 
componenti dell'impianto - Pianta 
delle Coperture 

46 PAM.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Interrato - Parte A 

47 PAM.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 
23/06/23 
20/07/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
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20/07/23 - 
Rev. 3 

destinazione d'uso - Pianta Piano 
Interrato - Parte B 

48 PAM.SDF.0
4c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

"ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Seminterrato - Parte A" 

49 PAM.SDF.0
4d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/23 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

"ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Seminterrato - Parte B" 

50 PAM.SDF.0
4e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

"ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Piano Piano 
Soppalcato - Parte A" 

51 PAM.SDF.0
4f 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

"ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Piano Piano 
Soppalcato - Parte B" 

52 PAM.SDF.0
4g 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra - Parte A 

53 PAM.SDF.0
4h 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/23 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra - Parte B 

54 PAM.SDF.0
4i 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Primo - Parte A 

55 PAM.SDF.0
4l 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Primo - Parte B 

56 PAM.SDF.0
4m 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Secondo - Parte A 

57 PAM.SDF.0
4n 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Secondo - Parte B 

58 PAM.SDF.0
4o 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terzo - Parte A 

59 PAM.SDF.0
4p 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terzo - Parte B 
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60 PAM.SDF.0
4q 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Quarto - Parte A 

61 PAM.SDF.0
4r 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/2023 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Quarto - Parte B 

62 PAM.SDF.0
4s 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Quinto - Parte A 

63 PAM.SDF.0
4t 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Quinto - Parte B 

64 PAM.SDF.0
4u 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta dei 
soppalchi (Piano Terra e Piano 
Quinto) 

65 PAM.SDF.0
4v 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta delle 
Coperture - Parte A 

66 PAM.SDF.0
4z 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.01 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta delle 
Coperture - Parte B 

67 PAM.SDF.0
5a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 1 di 6 

68 PAM.SDF.0
5b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 2 di 6 

69 PAM.SDF.0
5c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 3 di 6 

70 PAM.SDF.0
5d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 4 di 6 

71 PAM.SDF.0
5e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 5 di 6 

72 PAM.SDF.0
5f 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 6 di 6 

73 PAM.SDF.0
6a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo geometrico - 
Sezioni  1 di 7 

74 PAM.SDF.0
6b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo geometrico - 
Sezioni  2 di 7 

75 PAM.SDF.0
6c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo geometrico - 
Sezioni  3 di 7 

76 PAM.SDF.0
6d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo geometrico - 
Sezioni  4 di 7 
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77 PAM.SDF.0
6e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo geometrico - 
Sezioni  5 di 7 

78 PAM.SDF.0
6f 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo geometrico - 
Sezioni  6 di 7 

79 PAM.SDF.0
6g 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo geometrico - 
Sezioni  7 di 7 

80 PAM.SDF.0
7a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano interrato A 

81 PAM.SDF.0
7b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano interrato B 

82 PAM.SDF.0
7c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/23 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano 
seminterrato A 

83 PAM.SDF.0
7d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/23 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano 
seminterrato B 

84 PAM.SDF.0
7e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano 
seminterrato B 

85 PAM.SDF.0
7f 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/23 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano terra B 

86 PAM.SDF.0
7g 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano primo A 

87 PAM.SDF.0
7h 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano primo B 

88 PAM.SDF.0
7i 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano secondo A 

89 PAM.SDF.0
7j 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano secondo B 

90 PAM.SDF.0
7k 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano terzo A 

91 PAM.SDF.0
7l 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano terzo B 

92 PAM.SDF.0
7m 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano quarto A 

93 PAM.SDF.0
7n 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/23 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano quarto B 

94 PAM.SDF.0
7o 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano quinto A 

95 PAM.SDF.0
7p 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano quinto B 

96 PAM.SDF.0
7q 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano quinto 
soppalco 
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97 PAM.SDF.0
8a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano interrato A 

98 PAM.SDF.0
8b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano interrato B 

99 PAM.SDF.0
8c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano seminterrato A 

100 PAM.SDF.0
8d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano seminterrato B 

101 PAM.SDF.0
8e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano terra A 

102 PAM.SDF.0
8f 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo  fotografico - 
Pianta piano terra B 

103 PAM.SDF.0
8g 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta 
Primo - Parte A 

104 PAM.SDF.0
8h 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta 
Primo - Parte B 

105 PAM.SDF.0
8i 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano secondo, terzo e quarto A 

106 PAM.SDF.0
8l 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano secondo, terzo e quarto B 

107 PAM.SDF.0
8m 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano quinto A 

108 PAM.SDF.0
8n 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano quinto B 

109 PAM.PRO
G.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Interrato - Parte A 

110 PAM.PRO
G.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/23 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Interrato - Parte B 

111 PAM.PRO
G.09c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/23 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Seminterrato - Parte A 

112 PAM.PRO
G.09d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/23 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Seminterrato - Parte B 

113 PAM.PRO
G.09e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Soppalcato - Parte A 

114 PAM.PRO
G.09f 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Soppalcato  - Parte B 

115 PAM.PRO
G.09g 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terra - Parte A 
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116 PAM.PRO
G.09h 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/23 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terra - Parte B 

117 PAM.PRO
G.09i 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico -  
Pianta Piano Primo - Parte A 

118 PAM.PRO
G.09l 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico -  
Pianta Piano Primo - Parte B 

119 PAM.PRO
G.09m 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Secondo - Parte A 

120 PAM.PRO
G.09n 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Secondo - Parte B 

121 PAM.PRO
G.09o 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico -  
Pianta Piano Terzo - Parte A 

122 PAM.PRO
G.09p 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico -  
Pianta Piano Terzo - Parte B 

123 PAM.PRO
G.09q 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Quarto - Parte A 

124 PAM.PRO
G.09r 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Quarto - Parte B 

125 PAM.PRO
G.09s 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico -  
Pianta Piano Quinto - Parte A 

126 PAM.PRO
G.09t 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico -  
Pianta Piano Quinto - Parte B 

127 PAM.PRO
G.09u 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
dei soppalchi (Piano Terra e Quinto) 

128 PAM.PRO
G.09v 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Copertura - Parte A 

129 PAM.PRO
G.09z 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.01 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Copertura - Parte B 

      EX SGA 

130 SGA.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23  23/06/23 ED.A.02 - Planimetria generale 

131 SGA.SDF.0
3a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.02 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto - Pianta 
Piano Seminterrato e Piano Terra 
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132 SGA.SDF.0
3b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.02 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto - Pianta 
Piano Terzo, Piano Terzo Soppalco e 
Piano Quarto 

133 SGA.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.02 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta Piano 
Seminterrato e Piano Terra 

134 SGA.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/23 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.02 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta Piano 
Primo, Primo Soppalco e Piano 
Secondo 

135 SGA.SDF.0
4c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.02 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta Piano 
Terzo, Secondo Soppalco e Piano 
Quarto 

136 SGA.SDF.0
4d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.02 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta Piano 
Quinto e Pianta delle Coperture 

137 SGA.SDF.0
5 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.02 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 

138 SGA.SDF.0
6 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.02 - Rilievo geometrico - 
Sezioni 

139 SGA.SDF.0
7a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.02 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta Piano 
Seminterrato e Piano Terra 

140 SGA.SDF.0
7b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/23 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.02 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta Piano Primo e 
Piano Secondo 

141 SGA.SDF.0
7c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.02 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta Piano Primo e 
Piano Secondo 

142 SGA.SDF.0
7d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.02 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta Piano Quinto e 
Pianta delle Coperture 

143 SGA.SDF.0
8a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.02 - Rilievo fotografico - Pianta 
Piano Seminterrato e Piano Terra 

144 SGA.SDF.0
8b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.02 - Rilievo fotografico - Pianta 
Piano Primo e Piano Secondo 

145 SGA.SDF.0
8c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.02 - Rilievo fotografico - Pianta 
Piano Terzo, Piano Terzo Soppalco e 
Piano Quarto 

146 SGA.SDF.0
8d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.02 - Rilievo fotografico - Pianta 
Piano Quinto e Pianta delle 
Coperture 
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147 SGA.PRO
G.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.02 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Seminterrato e Piano Terra 

148 SGA.PRO
G.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/23 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.02 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Primo e Piano Secondo 

149 SGA.PRO
G.09c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.02 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terzo, Piano Terzo Soppalco e 
Piano Quarto 

150 SGA.PRO
G.09d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.02 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
delle Coperture 

      PALAZZO ESTO 

151 ESTO.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.03 - Planimetria generale 

152 ESTO.SDF.0
3 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo dei pricipali 
componenti dell'impianto 

153 ESTO.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.03 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Piano interrato 
A 

154 ESTO.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.03 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Piano interrato 
B 

155 ESTO.SDF.0
4c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.03 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Piano 
seminterrato A 

156 ESTO.SDF.0
4d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.03 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Piano 
seminterrato B 

157 ESTO.SDF.0
4e 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Piano terra A 

158 ESTO.SDF.0
4f 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Piano terra B 

159 ESTO.SDF.0
4g 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
primo 

160 ESTO.SDF.0
4h 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 
23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
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Nome elaborato 
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20/07/2023 - 
Rev. 4 

destinazione d'uso - Pianta piano 
secondo 

161 ESTO.SDF.0
4i 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 

ED.A.03 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
terzo 

162 ESTO.SDF.0
4l 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
quarto 

163 ESTO.SDF.0
4m 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
quinto 

164 ESTO.SDF.0
4n 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
sesto 

165 ESTO.SDF.0
5a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 1 di 3 

166 ESTO.SDF.0
5b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 2 di 3 

167 ESTO.SDF.0
5c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 3 di 3 

168 ESTO.SDF.0
6a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo geometrico - 
Sezioni  1 di 2 

169 ESTO.SDF.0
6b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo geometrico - 
Sezioni  2 di 2 

170 ESTO.SDF.0
7a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano interrato A 

171 ESTO.SDF.0
7b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano interrato B 

172 ESTO.SDF.0
7c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 
ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano 
seminterrato A 

173 ESTO.SDF.0
7d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 
ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano 
seminterrato B 

174 ESTO.SDF.0
7e 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano terra A 

175 ESTO.SDF.0
7f 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano terra B 

176 ESTO.SDF.0
7g 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano primo 
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177 ESTO.SDF.0
7h 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano secondo 

178 ESTO.SDF.0
7i 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano terzo 

179 ESTO.SDF.0
7l 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano quarto 

180 ESTO.SDF.0
7m 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano quinto 

181 ESTO.SDF.0
7n 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano piano sesto 

182 ESTO.SDF.0
7o 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Copertura 

183 ESTO.SDF.0
8a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano interrato A 

184 ESTO.SDF.0
8b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano interrato B 

185 ESTO.SDF.0
8c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano seminterrato A 

186 ESTO.SDF.0
8d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano seminterrato B 

187 ESTO.SDF.0
8e 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano terra A 

188 ESTO.SDF.0
8f 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano terra B 

189 ESTO.SDF.0
8g 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano primo 

190 ESTO.SDF.0
8h 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano secondo 

191 ESTO.SDF.0
8i 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano terzo 

192 ESTO.SDF.0
8l 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano quarto 

193 ESTO.SDF.0
8m 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano quinto 

194 ESTO.SDF.0
8n 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo fotografico - Piano 
piano sesto 

195 ESTO.SDF.0
8o 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 ED.A.03 - Rilievo fotografico - 
Planimetria generale 

196 ESTO.PRO
G.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 
ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano interrato A 
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197 ESTO.PRO
G.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 
ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano interrato B 

198 ESTO.PRO
G.09c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 
ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano seminterrato A 

199 ESTO.PRO
G.09d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 
ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano seminterrato B 

200 ESTO.PRO
G.09e 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano terra A 

201 ESTO.PRO
G.09f 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano terra B 

202 ESTO.PRO
G.09g 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano primo 

203 ESTO.PRO
G.09h 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano secondo 

204 ESTO.PRO
G.09i 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 
ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano terzo 

205 ESTO.PRO
G.09l 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano quarto 

206 ESTO.PRO
G.09m 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano quinto 

207 ESTO.PRO
G.09n 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 3 

20/07/2023 - 
Rev. 4 

23/06/23 
20/07/23 

ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano sesto 

208 ESTO.PRO
G.10a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 
ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - 
Prospetti 1 di 3 

209 ESTO.PRO
G.10b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 
ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - 
Prospetti 2 di 3 

210 ESTO.PRO
G.10c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 3 23/06/23 
ED.A.03 - Interventi di 
efficientamento energetico - 
Prospetti 3 di 3 

      CASERMA ROMAGNOLI 
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211 RMG.SDF.
02 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Planimetria generale 

212 RMG.SDF.
03 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto 

213 RMG.SDF.
04a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.04 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
terra A-C 

214 RMG.SDF.
04b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.04 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
terra B 

215 RMG.SDF.
04c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.04 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
ammezzato A-C 

216 RMG.SDF.
04d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.04 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
ammezzato B 

217 RMG.SDF.
04e 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.04 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
primo A-C 

218 RMG.SDF.
04f 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.04 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
primo B 

219 RMG.SDF.
04g 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.04 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta primo 
ammezzato A 

220 RMG.SDF.
04h 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.04 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
secondo A-C 

221 RMG.SDF.
04i 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.04 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
secondo B 

222 RMG.SDF.
04j 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.04 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
terzo A-C 

223 RMG.SDF.
04k 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.04 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta piano 
terzo B 

224 RMG.SDF.
04l 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
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destinazione d'uso - Pianta piano 
quarto B 

225 RMG.SDF.
05a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 1 di 3 

226 RMG.SDF.
05b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 2 di 3 

227 RMG.SDF.
05c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 3 di 3 

228 RMG.SDF.
06a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo geometrico - 
Sezioni 1 di 2 

229 RMG.SDF.
06b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo geometrico - 
Sezioni  2 di 2 

230 RMG.SDF.
07a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano terra A-C 

231 RMG.SDF.
07b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano terra B 

232 RMG.SDF.
07c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta ammezzato A-C 

233 RMG.SDF.
07d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta ammezzato B 

234 RMG.SDF.
07e 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano primo A-C 

235 RMG.SDF.
07f 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano primo B 

236 RMG.SDF.
07g 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta primo 
ammezzato A 

237 RMG.SDF.
07h 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano secondo 
A-C 

238 RMG.SDF.
07i 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano secondo B 

239 RMG.SDF.
07j 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano terzo A-C 

240 RMG.SDF.
07k 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano terzo B 

241 RMG.SDF.
07l 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta piano quarto B 

242 RMG.SDF.
08a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano terra A-C 

243 RMG.SDF.
08b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano terra B 

244 RMG.SDF.
08c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 
ammezzato A-C 

245 RMG.SDF.
08d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 
ammezzato B 

246 RMG.SDF.
08e 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano primo A-C 

247 RMG.SDF.
08f 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano primo B 
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248 RMG.SDF.
08g 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 
primo ammezzato A 

249 RMG.SDF.
08h 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano secondo A-C 

250 RMG.SDF.
08i 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano secondo B 

251 RMG.SDF.
08j 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano terzo A-C 

252 RMG.SDF.
08k 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano terzo B 

253 RMG.SDF.
08l 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano quarto B 

254 RMG.SDF.
08m 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 
piano quarto C 

255 RMG.PRO
G.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano terra A-C 

256 RMG.PRO
G.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano terra B 

257 RMG.PRO
G.09c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
ammezzato A-C 

258 RMG.PRO
G.09d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
ammezzato B 

259 RMG.PRO
G.09e 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano primo A-C 

260 RMG.PRO
G.09f 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano primo B 

261 RMG.PRO
G.09g 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
primo ammezzato A 

262 RMG.PRO
G.09h 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano secondo A-C 

263 RMG.PRO
G.09i 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano secondo B 

264 RMG.PRO
G.09j 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano terzo A-C 

265 RMG.PRO
G.09k 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano terzo B 

266 RMG.PRO
G.09l 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
piano quarto B 
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267 RMG.PRO
G.09m 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
delle coperture 

268 RMG.PRO
G.09n 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.04 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
delle coperture - Confronto soluzioni 

      ISTITUTI DI MEDICINA LEGALE E 
AEROSPAZIALE 

269 IMLA.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.05.06 - Planimetria generale 

270 IMLA.SDF.0
3a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.05.06 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto - Pianta 
Seminterrato 

271 IMLA.SDF.0
3b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.05.06 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto - Pianta 
Piano Terra 

272 IMLA.SDF.0
3c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.05.06 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto - Pianta 
Piano Terzo 

273 IMLA.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta Piano 
Seminterrato 

274 IMLA.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta Piano 
Terra 

275 IMLA.SDF.0
4c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta Piano 
Primo 

276 IMLA.SDF.0
4d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta Piano 
Secondo 

277 IMLA.SDF.0
4e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta Piano 
Terzo 

278 IMLA.SDF.0
4f 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta delle 
Coperture 

279 IMLA.SDF.0
5a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.05.06 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 1 di 2 

280 IMLA.SDF.0
5b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.05.06 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 2 di 2 

281 IMLA.SDF.0
6 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.05.06 - Rilievo geometrico - 
Sezioni 
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282 IMLA.SDF.0
7a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano 
Seminterrato 

283 IMLA.SDF.0
7b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano Terra 

284 IMLA.SDF.0
7c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano Primo 

285 IMLA.SDF.0
7d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano 
Secondo 

286 IMLA.SDF.0
7e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano Terzo 

287 IMLA.SDF.0
8a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - 
Piano Seminterrato 

288 IMLA.SDF.0
8b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - 
Piano Terra 

289 IMLA.SDF.0
8c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - 
Piano Primo 

290 IMLA.SDF.0
8d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - 
Piano Secondo 

291 IMLA.SDF.0
8e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - 
Piano Terzo 

292 IMLA.PRO
G.9a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.05.06 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Seminterrato 

293 IMLA.PRO
G.9b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.05.06 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terra 

294 IMLA.PRO
G.9c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.05.06 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Primo 

295 IMLA.PRO
G.9d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.05.06 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Secondo 

296 IMLA.PRO
G.9e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.05.06 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terzo 

297 IMLA.PRO
G.9f 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.A.05.06 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Coperture 

      CASERMA MACAO 
      ED.E.07 

298 MCO.SDF.
02 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.07 - Planimetria generale 

299 MCO.SDF.
03 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.07 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto 

300 MCO.SDF.
04 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.07 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta 
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301 MCO.SDF.
05a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.07 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 

302 MCO.SDF.
05b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.07 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 

303 MCO.SDF.
06 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.07 - Rilievo geometrico - Sezioni 

304 MCO.SDF.
07 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.07 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta 

305 MCO.SDF.
08a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.07 - Rilievo fotografico - 
Planimetria generale 

306 MCO.SDF.
08b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.07 - Rilievo fotografico - Pianta 

307 MCO.PRO
G.09 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.07 - Interventi di 
efficientamento energetico - 
Planimetria generale 

308 MCO.PRO
G.10 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.07 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 

      ED.E.26.27.28.29.30.31.32 

309 MCO.SDF.
02a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - 
Planimetria generale 

310 MCO.SDF.
02b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - 
Planimetria generale 

311 MCO.SDF.
03 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo dei 
principali componenti dell'impianto 

312 MCO.SDF.
04a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone 
termiche, destinazioni d'uso - Pianta 

313 MCO.SDF.
04b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone 
termiche, destinazioni d'uso - Pianta 

314 MCO.SDF.
04c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone 
termiche, destinazioni d'uso - Pianta 

315 MCO.SDF.
04d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone 
termiche, destinazioni d'uso - Pianta 

316 MCO.SDF.
04e 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone 
termiche, destinazioni d'uso - Pianta 

317 MCO.SDF.
04f 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone 
termiche, destinazioni d'uso - Pianta 

318 MCO.SDF.
04g 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone 
termiche, destinazioni d'uso - Pianta 

319 MCO.SDF.
04h 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone 
termiche, destinazioni d'uso - Pianta 

320 MCO.SDF.
05a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico - Prospetti 
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321 MCO.SDF.
05b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico - Prospetti 

322 MCO.SDF.
05c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico - Prospetti 

323 MCO.SDF.
05d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico - Prospetti 

324 MCO.SDF.
06a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico - Sezioni 

325 MCO.SDF.
06b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico - Sezioni 

326 MCO.SDF.
06c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico - Sezioni 

327 MCO.SDF.
07a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
corpi scaldanti ed illuminanti - 
Pianta 

328 MCO.SDF.
07b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
corpi scaldanti ed illuminanti - 
Pianta 

329 MCO.SDF.
07c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
corpi scaldanti ed illuminanti - 
Pianta 

330 MCO.SDF.
07d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
corpi scaldanti ed illuminanti - 
Pianta 

331 MCO.SDF.
07e 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
corpi scaldanti ed illuminanti - 
Pianta 

332 MCO.SDF.
07f 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
corpi scaldanti ed illuminanti - 
Pianta 

333 MCO.SDF.
07g 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
corpi scaldanti ed illuminanti - 
Pianta 

334 MCO.SDF.
07h 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
corpi scaldanti ed illuminanti - 
Pianta 

335 MCO.SDF.
08a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
fotografico - Pianta 

336 MCO.SDF.
08b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
fotografico - Pianta 

337 MCO.SDF.
08c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
fotografico - Pianta 

338 MCO.SDF.
08d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
fotografico - Pianta 

339 MCO.SDF.
08e 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
fotografico - Pianta 

340 MCO.SDF.
08f 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
fotografico - Pianta 

341 MCO.SDF.
08g 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
fotografico - Pianta 



 

Aeronautica Militare 2° Reparto Genio A.M. 
 

“Concessione sottoforma di “Energy Performance 
Contract” ai sensi della direttiva 2012/27/CE e del D.Lgs. 
102/2014, comprensivo delle diagnosi energetiche dei 
sistemi edificio-impianto degli edifici interessati e dei 

documenti di analisi economico-finanziaria per 
l’investimento in partenariato pubblico-privato. Progetto 

“For Castro Pretorio Smart and Efficient (4CPS&E)”" 
 

Verifica preventiva della progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica ai fini della validazione 

Commessa n. 
RICH.P0035119.23 

Rapporto di Controllo: 
RC03.C 

pag. 46/62 

 

 

 
CL-IBD-RFC-00 rev.16 

n.. Cod. 
Prima emissione Seconda emissione 

Nome elaborato 
data e rev. data 

ricezione data e rev. data 
ricezione 

342 MCO.SDF.
08h 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
fotografico - Pianta 

343 MCO.SDF.
08i 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
fotografico - Planimetria generale 

344 MCO.SDF.
08l 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
fotografico - Planimetria generale 

345 MCO.PRO
G.09 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi 
di efficientamento energetico - 
Planimetria generale 

346 MCO.PRO
G.10a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi 
di efficientamento energetico - 
Pianta 

347 MCO.PRO
G.10b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi 
di efficientamento energetico - 
Pianta 

348 MCO.PRO
G.10c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi 
di efficientamento energetico - 
Pianta 

349 MCO.PRO
G.10d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi 
di efficientamento energetico - 
Pianta 

350 MCO.PRO
G.10e 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi 
di efficientamento energetico - 
Pianta 

351 MCO.PRO
G.10f 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi 
di efficientamento energetico - 
Pianta 

352 MCO.PRO
G.10g 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi 
di efficientamento energetico - 
Pianta 

353 MCO.PRO
G.10h 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi 
di efficientamento energetico - 
Pianta 

      ED-E-33 

354 MCO.SDF.
02 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.33 - Planimetria generale 

355 MCO.SDF.
03 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.33 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto 

356 MCO.SDF.
04a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.33 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta 

357 MCO.SDF.
04b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.33 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta 

358 MCO.SDF.
05a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.33 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 

359 MCO.SDF.
05b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.33 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 

360 MCO.SDF.
06 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.33 - Rilievo geometrico - Sezioni 
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361 MCO.SDF.
07a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.33 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta 

362 MCO.SDF.
07b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.33 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta 

363 MCO.SDF.
08a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.33 - Rilievo fotografico - Pianta 

364 MCO.SDF.
08b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.33 - Rilievo fotografico - Pianta 

365 MCO.SDF.
08c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.33 - Rilievo fotografico - 
Planimetria generale 

366 MCO.PRO
G.09 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.33 - Interventi di 
efficientamento energetico - 
Planimetria generale 

367 MCO.PRO
G.10a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.33 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 

368 MCO.PRO
G.10b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.33 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 

      ED-E-01.02.03.42.43.44.45.46 

369 MCO.SDF.
02 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - 
Planimetria generale 

370 MCO.SDF.
03 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo 
dei principali componenti 
dell'impianto 

371 MCO.SDF.
04a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/2023 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta 
Piano Terra 

372 MCO.SDF.
04b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta 
delle Coperture 

373 MCO.SDF.
05 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo 
geometrico - Prospetti 

374 MCO.SDF.
06 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo 
geometrico - Sezioni 

375 MCO.SDF.
07 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/2023 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo 
corpi scaldanti ed illuminanti - 
Pianta Piano Terra 

376 MCO.SDF.
08 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo 
fotografico - Pianta Piano Terra 

377 MCO.PRO
G.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/2023 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - 
Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Terra 

378 MCO.PRO
G.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - 
Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta delle Coperture 

      ED-E-03/A.35.36.37.40.41.47.48 
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379 MCO.SDF.
02 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - 
Planimetria generale 

380 MCO.SDF.
03 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - 
Rilievo dei principali componenti 
dell'impianto 

381 MCO.SDF.
04a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - 
Rilievo geometrico,individuazione 
zone termiche,destinazione d'uso - 
Pianta Piano Terra e Piano Primo 

382 MCO.SDF.
04b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - 
Rilievo geometrico,individuazione 
zone termiche,destinazione d'uso - 
Pianta delle Coperture 

383 MCO.SDF.
05 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - 
Rilievo geometrico - Prospetti 

384 MCO.SDF.
06 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - 
Rilievo geometrico - Sezioni 

385 MCO.SDF.
07 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - 
Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 
- Pianta Piano Terra 

386 MCO.SDF.
08 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - 
Rilievo fotografo - Pianta Piano Terra 
e Piano Primo 

387 MCO.PRO
G.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - 
Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Terra e 
Piano Primo 

388 MCO.PRO
G.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - 
Interventi di efficientamento 
energetico -  Pianta delle Coperture 

      ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 

389 MCO.SDF.
02 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Planimetria generale 

390 MCO.SDF.
03a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Rilievo dei principali componenti 
dell'impianto 

391 MCO.SDF.
03b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Rilievo dei principali componenti 
dell'impianto 

392 MCO.SDF.
04a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Rilievo geometrico,individuazione 
zone termiche,destinazione d'uso - 
Pianta Piano Terra 

393 MCO.SDF.
04b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Rilievo geometrico,individuazione 
zone termiche,destinazione d'uso - 
Pianta Piano Primo e Piano 
Secondo 

394 MCO.SDF.
04c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Rilievo geometrico,individuazione 
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zone termiche,destinazione d'uso - 
Pianta delle Coperture 

395 MCO.SDF.
05 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25  - 
Rilievo geometrico - Prospetti 

396 MCO.SDF.
06 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Rilievo geometrico - Sezioni 

397 MCO.SDF.
07a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 
- Pianta Piano Terra 

398 MCO.SDF.
07b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 
- Pianta Piano Primo e Piano 
Secondo 

399 MCO.SDF.
08a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Rilievo fotografico - Pianta Piano 
Terra 

400 MCO.SDF.
08b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Rilievo fotografico - Pianta Piano 
Primo e Piano Secondo 

401 MCO.PRO
G.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Terra 

402 MCO.PRO
G.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Primo e 
Piano Secondo 

403 MCO.PRO
G.09c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - 
Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta delle Coperture 

      ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A  

404 MCO.SDF.
02 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 
Planimetria generale 

405 MCO.SDF.
03 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A- 
Rilievo dei principali componenti 
dell'impianto 

406 MCO.SDF.
04a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 
Rilievo geometrico,individuazione 
zone termiche,destinazione d'uso - 
Pianta Piano Terra 

407 MCO.SDF.
04b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 
Rilievo geometrico,individuazione 
zone termiche,destinazione d'uso - 
Pianta Piano Primo e Piano 
Secondo 

408 MCO.SDF.
04c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 
Rilievo geometrico,individuazione 
zone termiche,destinazione d'uso - 
Pianta delle Coperture 

409 MCO.SDF.
05 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 
Rilievo geometrico - Prospetti 
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410 MCO.SDF.
06 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 
Rilievo geometrico - Sezioni 

411 MCO.SDF.
07a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 
Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 
- Pianta Piano Terra 

412 MCO.SDF.
07b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 
Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 
- Pianta Piano Primo 

413 MCO.SDF.
08a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 
Rilievo fotografico - Pianta Piano 
Terra 

414 MCO.SDF.
08b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 
Rilievo fotografico - Pianta Piano 
Primo e Piano Secondo 

415 MCO.PRO
G.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 
Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Terra 

416 MCO.PRO
G.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/2023 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 
Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Primo e 
Piano Secondo 

417 MCO.PRO
G.09c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 
Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta delle Coperture 

      ED.E.05.06.08.09.38.39 

418 MCO.SDF.
02 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.05.06.08.09.38.39 - Planimetria 
generale 

419 MCO.SDF.
04a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta 
Piano Terra 

420 MCO.SDF.
04b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta 
Piano Primo 

421 MCO.SDF.
04c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta 
delle Coperture 

422 MCO.SDF.
05 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo 
geometrico - Prospetti 

423 MCO.SDF.
06 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo 
geometrico - Sezioni 

424 MCO.SDF.
07a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo corpi 
scaldanti ed illuminanti - Pianta 
Piano Terra 

425 MCO.SDF.
07b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo corpi 
scaldanti ed illuminanti - Pianta 
Piano Primo 



 

Aeronautica Militare 2° Reparto Genio A.M. 
 

“Concessione sottoforma di “Energy Performance 
Contract” ai sensi della direttiva 2012/27/CE e del D.Lgs. 
102/2014, comprensivo delle diagnosi energetiche dei 
sistemi edificio-impianto degli edifici interessati e dei 

documenti di analisi economico-finanziaria per 
l’investimento in partenariato pubblico-privato. Progetto 

“For Castro Pretorio Smart and Efficient (4CPS&E)”" 
 

Verifica preventiva della progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica ai fini della validazione 

Commessa n. 
RICH.P0035119.23 

Rapporto di Controllo: 
RC03.C 

pag. 51/62 

 

 

 
CL-IBD-RFC-00 rev.16 

n.. Cod. 
Prima emissione Seconda emissione 

Nome elaborato 
data e rev. data 

ricezione data e rev. data 
ricezione 

426 MCO.SDF.
08a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo 
fotografico - Pianta Piano Terra 

427 MCO.SDF.
08b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo 
fotografico - Pianta Piano Primo 

428 MCO.PRO
G.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.05.06.08.09.38.39 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terra 

429 MCO.PRO
G.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.05.06.08.09.38.39 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Primo 

430 MCO.PRO
G.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.05.06.08.09.38.39 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
delle Coperture 

      CASERMA PIO IX 

431 PIX.SDF.02 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Planimetria generale 

432 PIX.SDF.03 14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto 

433 PIX.SDF.04
a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.49 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra 

434 PIX.SDF.04
b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.49 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Primo 

435 PIX.SDF.04
c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.49 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso -Pianta Piano 
Secondo 

436 PIX.SDF.05
a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Rilievo geometrico - 
Prospetti esterni 1 di 2 

437 PIX.SDF.05
b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 -Rilievo geometrico - 
Prospetti esterni 2 di 2 

438 PIX.SDF.05
c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Rilievo geometrico - 
Prospetti interni 1 di 2 

439 PIX.SDF.05
d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Rilievo geometrico - 
Prospetti interni 2 di 2 

440 PIX.SDF.06
a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Rilievo geometrico - Sezioni 
1 di 2 

441 PIX.SDF.06
b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Rilievo geometrico - Sezioni 
2 di 2 

442 PIX.SDF.07
a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano Terra 

443 PIX.SDF.07
b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano Primo 

444 PIX.SDF.07
c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano Secondo 

445 PIX.SDF.08
a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Rilievo fotografico - Piano 
Terra 
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446 PIX.SDF.08
b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Rilievo fotografico - Piano 
Primo 

447 PIX.SDF.08
c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Rilievo fotografico - Piano 
Secondo 

448 PIX.SDF.08
d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.49 - Rilievo fotografico - 
Planimetria generale 

449 PIX.PROG.
09a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.49 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Terra 

450 PIX.PROG.
09b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.49 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Primo 

451 PIX.PROG.
09c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.49 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Secondo 

452 PIX.PROG.
09d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.49 - Interventi di 
efficientamento energetico - 
Copertura 

      COMPRENSORIO MARSALA 
      ED-E-50 

453 MRL.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.50 - Planimetria generale 

454 MRL.SDF.0
3 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.50 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto 

455 MRL.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.50 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra  

456 MRL.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.50 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Primo 

457 MRL.SDF.0
4c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.50 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Secondo 

458 MRL.SDF.0
4d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.50 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terzo 

459 MRL.SDF.0
5a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.50 - Rilievo geometrico - 
Prospetti esterni 1 di 2 

460 MRL.SDF.0
5b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.50 - Rilievo geometrico - 
Prospetti esterni 2 di 2 

461 MRL.SDF.0
6 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.50 - Rilievo geometrico - Sezioni 

462 MRL.SDF.0
7a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.50 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano Terra 

463 MRL.SDF.0
7b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.50 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano Primo 
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464 MRL.SDF.0
7c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.50 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano Secondo 

465 MRL.SDF.0
7d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.50 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano Terzo 

466 MRL.SDF.0
8a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.50 - Rilievo fotografico - Piano 
Terra 

467 MRL.SDF.0
8b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.50 - Rilievo fotografico - Piano 
Primo 

468 MRL.SDF.0
8c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.50 - Rilievo fotografico - Piano 
Secondo 

469 MRL.SDF.0
8d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.50 - Rilievo fotografico - Piano 
Terzo 

470 MRL.PROG
.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.50 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Terra 

471 MRL.PROG
.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.50 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Primo 

472 MRL.PROG
.09c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.50 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Secondo 

473 MRL.PROG
.09d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.50 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Terzo 

474 MRL.PROG
.09e 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.50 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Copertura 

      ED-E-53 

475 MRL.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Planimetria generale 

476 MRL.SDF.0
3 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto 

477 MRL.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.53 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra  

478 MRL.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.53 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Primo 

479 MRL.SDF.0
4c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.53 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Secondo 

480 MRL.SDF.0
4d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.53 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terzo 

481 MRL.SDF.0
5a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Rilievo geometrico - 
Prospetti esterni 1 di 2 
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482 MRL.SDF.0
5b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Rilievo geometrico - 
Prospetti esterni 2 di 2 

483 MRL.SDF.0
6a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Rilievo geometrico - Sezioni 
1 di 2 

484 MRL.SDF.0
6a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Rilievo geometrico - Sezioni 
2 di 2 

485 MRL.SDF.0
7a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano Terra 

486 MRL.SDF.0
7b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano Primo 

487 MRL.SDF.0
7c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano Secondo 

488 MRL.SDF.0
7d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano Terzo 

489 MRL.SDF.0
8a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Rilievo fotografico - Piano 
Terra 

490 MRL.SDF.0
8b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Rilievo fotografico - Piano 
Primo 

491 MRL.SDF.0
8c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Rilievo fotografico - Piano 
Secondo 

492 MRL.SDF.0
8d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.53 - Rilievo fotografico - Piano 
Terzo 

493 MRL.PROG
.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.53 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Terra 

494 MRL.PROG
.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.53 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Primo 

495 MRL.PROG
.09c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.53 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Secondo 

496 MRL.PROG
.09d 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.53 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Terzo 

      ED-E-62 

497 MRL.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.62 - Planimetria generale 

498 MRL.SDF.0
3 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.62 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto 

499 MRL.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.62 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra  

500 MRL.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.62 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Primo 

501 MRL.SDF.0
5a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.62 - Rilievo geometrico - 
Prospetti esterni 1 di 2 
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502 MRL.SDF.0
5b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.62 - Rilievo geometrico - 
Prospetti esterni 2 di 2 

503 MRL.SDF.0
6 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.62 - Rilievo geometrico - Sezioni 

504 MRL.SDF.0
7a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.62 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano Terra 

505 MRL.SDF.0
7b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.62 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Piano Primo 

506 MRL.SDF.0
8a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.62 - Rilievo fotografico - Piano 
Terra 

507 MRL.SDF.0
8b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.62 - Rilievo fotografico - Piano 
Primo 

508 MRL.PROG
.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.62 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Terra 

509 MRL.PROG
.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.62 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Terra Controsoffitti 

510 MRL.PROG
.09c 

14/09/2022 - 
Rev. 2 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.62 - Interventi di 
efficientamento energetico - Piano 
Primo 

      ED-E-55.66 

511 MRL.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.55.66 - Planimetria generale 

512 MRL.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.55.66 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra  

513 MRL.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.55.66 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Primo 

514 MRL.SDF.0
4c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.55.66 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Secondo 

515 MRL.SDF.0
4d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.55.66 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta delle 
Coperture 

516 MRL.SDF.0
5 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.55.66 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 

517 MRL.SDF.0
6 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.55.66 - Rilievo geometrico - 
Sezioni 

518 MRL.SDF.0
7a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.55-66 - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano Terra 

519 MRL.SDF.0
7b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.55-66 - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano Primo 

520 MRL.SDF.0
8a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.55-66 - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Terra 



 

Aeronautica Militare 2° Reparto Genio A.M. 
 

“Concessione sottoforma di “Energy Performance 
Contract” ai sensi della direttiva 2012/27/CE e del D.Lgs. 
102/2014, comprensivo delle diagnosi energetiche dei 
sistemi edificio-impianto degli edifici interessati e dei 

documenti di analisi economico-finanziaria per 
l’investimento in partenariato pubblico-privato. Progetto 

“For Castro Pretorio Smart and Efficient (4CPS&E)”" 
 

Verifica preventiva della progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica ai fini della validazione 

Commessa n. 
RICH.P0035119.23 

Rapporto di Controllo: 
RC03.C 

pag. 56/62 

 

 

 
CL-IBD-RFC-00 rev.16 

n.. Cod. 
Prima emissione Seconda emissione 

Nome elaborato 
data e rev. data 

ricezione data e rev. data 
ricezione 

521 MRL.SDF.0
8b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.55-66 - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Primo 

522 MRL.SDF.0
8c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.55-66 - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Secondo 

523 MRL.PROG
.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.55-66  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terra 

524 MRL.PROG
.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.55-66  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Primo 

525 MRL.PROG
.09c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.55-66  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
delle Coperture 

      ED-E-65.52a 

526 MRL.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.65.52a - Planimetria generale 

527 MRL.SDF.0
3 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.65.52a - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto 

528 MRL.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.65.52a - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra  

529 MRL.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.65.52a - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Primo 

530 MRL.SDF.0
4c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.65.52a - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta delle 
Coperture 

531 MRL.SDF.0
5 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.65.52a - Rilievo geometrico - 
Prospetti 

532 MRL.SDF.0
6 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.65.52a - Rilievo geometrico - 
Sezioni 

533 MRL.SDF.0
7a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.65.52a - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano Terra 

534 MRL.SDF.0
7b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.65.52a - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano Primo 

535 MRL.SDF.0
8a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.65.52a - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Terra 

536 MRL.SDF.0
8b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.65.52a - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Primo 

537 MRL.PROG
.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.65.52a  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terra 

538 MRL.PROG
.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.65.52a  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Primo 
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539 MRL.PROG
.09c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.65.52a  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
delle Coperture 

      ED-E-59.60.61 

540 MRL.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.59.60.61 - Planimetria generale 

541 MRL.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.59.60.61 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra  

542 MRL.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.59.60.61 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta delle 
Coperture 

543 MRL.SDF.0
5 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.59.60.61 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 

544 MRL.SDF.0
6 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.59.60.61 - Rilievo geometrico - 
Sezioni 

545 MRL.SDF.0
7 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.59.60.61 - Rilievo corpi 
scaldanti ed illuminanti - Pianta 
Piano Terra 

546 MRL.SDF.0
8 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.59.60.61 - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Terra 

547 MRL.PROG
.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.59.60.61  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terra 

548 MRL.PROG
.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.59.60.61  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
delle Coperture 

      ED-E-51.52b 

549 MRL.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.51.52b - Planimetria generale 

550 MRL.SDF.0
3 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.51.52b - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto 

551 MRL.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.51.52b - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra  

552 MRL.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.51.52b - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Primo 

553 MRL.SDF.0
4c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.51.52b - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Secondo 

554 MRL.SDF.0
4d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.51.52b - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta delle 
Coperture 
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555 MRL.SDF.0
5 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.51.52b - Rilievo geometrico - 
Prospetti 

556 MRL.SDF.0
6 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.51.52b - Rilievo geometrico - 
Sezioni 

557 MRL.SDF.0
7a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.51.52b - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano Terra 

558 MRL.SDF.0
7b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.51.52b - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano Primo 

559 MRL.SDF.0
8a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.51.52b - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Terra 

560 MRL.SDF.0
8b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.51.52b - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Primo 

561 MRL.PROG
.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.51.52b  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terra 

562 MRL.PROG
.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.51.52b  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Primo 

      ED-E-63.64 

563 MRL.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.63.64 - Planimetria generale 

564 MRL.SDF.0
3 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.63.64 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto 

565 MRL.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.63 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Seminterrato 

566 MRL.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.63.64 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra 

567 MRL.SDF.0
4c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.63.64 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Primo 

568 MRL.SDF.0
4d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.63.64 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Secondo 

569 MRL.SDF.0
4e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.63.64 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terzo (ED.E.63) e Pianta delle 
Coperture (ED.E.64) 

570 MRL.SDF.0
4f 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.63 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Quarto e Pianta delle Coperture 

571 MRL.SDF.0
5a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.63 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 1 di 2 
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572 MRL.SDF.0
5b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.64 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 2 di 2 

573 MRL.SDF.0
6 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.63.64 - Rilievo geometrico - 
Sezioni 

574 MRL.SDF.0
7a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.63.64 - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano Terra 

575 MRL.SDF.0
7b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.63.64 - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano Primo 

576 MRL.SDF.0
7c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.63.64 - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano 
Secondo 

577 MRL.SDF.0
7d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.63 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta Piano Terzo 

578 MRL.SDF.0
8a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.63 - Rilievo fotografico - Pianta 
Piano Seminterrato 

579 MRL.SDF.0
8b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.63.64 - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Terra 

580 MRL.SDF.0
8c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.63.64 - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Primo 

581 MRL.SDF.0
8d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.63.64 - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Secondo 

582 MRL.SDF.0
8e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.63 - Rilievo fotografico - Pianta 
Piano Terzo 

583 MRL.PROG
.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.63.64  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Seminterrato 

584 MRL.PROG
.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 

08/06/2023 - 
Rev. 2 

20/07/2023 - 
Rev. 3 

23/06/23 
20/07/23 

ED.E.63.64  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terra 

585 MRL.PROG
.09c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.63.64  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Primo 

586 MRL.PROG
.09d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.63.64  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Secondo 

587 MRL.PROG
.09e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.63  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terzo 

588 MRL.PROG
.09f 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.63  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
delle Coperture 

      ED-E-57.58.67 

589 MRL.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.57.58.67 - Planimetria generale 

590 MRL.SDF.0
3 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.57.58.67 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto 

591 MRL.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.57.58.67 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
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592 MRL.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.57.58.67  - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta delle 
Coperture 

593 MRL.SDF.0
5 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.57.58.67 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 

594 MRL.SDF.0
6 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.57.58.67 - Rilievo geometrico - 
Sezioni 

595 MRL.SDF.0
7 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.57.58.67 - Rilievo corpi 
scaldanti ed illuminanti - Pianta 
Piano Terra 

596 MRL.SDF.0
8 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.57.58.67 - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Terra 

597 MRL.PROG
.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.57.58.67  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terra 

598 MRL.PROG
.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.57.58.67  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
delle Coperture 

      ED-E-56.68 

599 MRL.SDF.0
2 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.56.68 - Planimetria generale 

600 MRL.SDF.0
3a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.56.68 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto - Parte A 

601 MRL.SDF.0
3b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.56.68 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto - Parte B 

602 MRL.SDF.0
4a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Seminterrato - Parte A" 

603 MRL.SDF.0
4b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Seminterrato - Parte B" 

604 MRL.SDF.0
4c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra - Parte A 

605 MRL.SDF.0
4d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra - Parte B 

606 MRL.SDF.0
4e 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Primo - Parte A 

607 MRL.SDF.0
4f 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
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608 MRL.SDF.0
4g 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Secondo - Parte A" 

609 MRL.SDF.0
4h 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano 
Secondo -  Parte B" 

610 MRL.SDF.0
4i 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta delle 
Coperture - Parte A" 

611 MRL.SDF.0
4l 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 

"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta delle 
Coperture - Parte B" 

612 MRL.SDF.0
5a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.56.68 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 1 di 2 

613 MRL.SDF.0
5b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.56.68 - Rilievo geometrico - 
Prospetti 2 di 2 

614 MRL.SDF.0
6 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.56.68 - Rilievo geometrico - 
Sezioni 

615 MRL.SDF.0
7a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.56.68 - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano Terra - 
Parte A 

616 MRL.SDF.0
7b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.56.68 - Rilievo corpi scaldanti 
ed illuminanti - Pianta Piano Terra - 
Parte B 

617 MRL.SDF.0
8a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.56.68 - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Terra - Parte A 

618 MRL.SDF.0
8b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.56.68 - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Terra - Parte B 

619 MRL.SDF.0
8c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.56.68 - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Primo - Parte A 

620 MRL.SDF.0
8d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 ED.E.56.68 - Rilievo fotografico - 
Pianta Piano Primo - Parte B 

621 MRL.PROG
.09a 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.56.68  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terra - Parte A 

622 MRL.PROG
.09b 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.56.68  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
Piano Terra - Parte B 

623 MRL.PROG
.09c 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.56.68  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
delle Coperture - Parte A 

624 MRL.PROG
.09d 

14/09/2022 - 
Rev. 1 10/02/23 08/06/2023 - 

Rev. 2 23/06/23 
ED.E.56.68  - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta 
delle Coperture - Parte B 
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