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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Parte 1 di 2

RELAZIONE TECNICA
PROCEDURE GENERALI DI LAVORO
GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il Coordinatore della Sicurezza in
Fase di Progettazione

Arch. Massimo Cantagallo
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SEZIONE 1

INQUADRAMENTO GENERALE

PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo ai lavori di
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI FARINATI — ARSENALE MILITARE
MARITTIMO - TARANTO".

Il progetto prevede la realizzazione della nuova sede del Comando Flottiglia Sommergibili (COMFLOTSOM).

Le lavorazioni oggetto del presente PSC prevedono una prima fase di demolizione dell’attuale complesso
di edifici, per la quale & stato redatto un apposito Piano di Demolizione. La Relazione Generale del Piano di
Demolizione 2015-E-GE-DM-01 contiene i criteri di esecuzione e le misure di sicurezza da adottare per lo
svolgimento delle attivita di demolizione, & comprensiva dell’analisi e valutazione dei rischi per le attivita
lavorative, le macchine e le attrezzature. Per le attivita di demolizione & presente, inoltre, uno specifico
cronoprogramma 2015-E-GE-DM-02.

La seconda fase prevede la ricostruzione del nuovo complesso che costituira la Nuova Caserma Farinati,
che verra realizzata con una superficie inferiore a quella esistente.

L'intervento ha come obiettivo quello di ammodernare e riqualificare il patrimonio immobiliare dalla Marina
Militare, realizzando un complesso edilizio all'avanguardia sia sotto il profilo tecnico che tecnologico,
considerato che la struttura costituira un’opera strategica per le Forze Armate.

Le opere in oggetto risultano essere opere destinate alla Difesa Nazionale ai sensi dell'art. 231 D.Igs.
66/2010 e non ricadono nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza.

II PSC & un documento aperto, dinamico, soggetto a future modifiche intese a riflettere la realta operativa
del cantiere. Gli aggiornamenti e le integrazioni saranno apportati a cura del coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione (CSE).

Nel testo sono presenti numerose liste relative a dettagli tecnici, documenti, possibili rischi, misure
preventive di sicurezza: si intende che tali liste hanno carattere di indirizzo e non si devono considerare
esaustive. Le integrazioni, quando necessarie, potranno essere inserite nelle future revisioni del PSC. In
generale si fara riferimento a quanto dettagliato nei Piani Operativi di Sicurezza (POS) dell'impresa affidataria
e delle imprese titolari di subappalti.
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QUESTIONI DI METODO

L'individuazione delle misure preventive e protettive collegate alle diverse fasi e alle lavorazioni specifiche
e concepita secondo lo schema a piramide rovescia della gerarchia del controllo. Si tratta di un approccio
metodologico che individua il ruolo preminente delle misure di sicurezza di carattere collettivo rispetto a quelle
destinate ai singoli addetti.

GERARCHIA DEL CONTROLLO

+
| rimozione
] fisica

sostituzione
del sistema

| segregazione
| del personale

| modifica prassi
| operative
| uso di dispositivi di
protezione personale

1. La piramide del controllo applicata alle misure di sicurezza

riprogettazione

efficacia

Sul piano concettuale, le scelte operative e le corrispondenti misure di sicurezza perdono gradualmente di
efficacia scendendo lungo sequenza che dal livello di “eliminazione” arriva all'individuazione dei dispositivi di
protezione individuale “DPI".

Si riportano di seguito alcuni esempi riferiti alla gradualita delle possibili misure preventive per minimizzare
il rischio di caduta dall'alto applicate a un ipotetico caso di manutenzione per un sistema di trattamento

dell’aria.

Eliminazione. L'installazione di un gruppo refrigerante al piano terra di un edificio, rispetto
all'ipotesi originaria di montaggio in copertura, elimina del tutto il rischio di caduta per gli addetti
alla manutenzione.

Sostituzione. L'installazione di una scala alla marinara con gabbia protettiva intesa a evitare
I'utilizzo di scale a mano migliora le condizioni operative e riduce il livello di esposizione al rischio
di caduta.

Riprogettazione. La realizzazione di un parapetto standard su una copertura piana
precedentemente dotata esclusivamente di una linea vita consente di segregare il personale
rispetto ad aree esposte al rischio di caduta.

Istruzioni operative. Si tratta di un concetto mutuato da prassi statunitensi derivanti dalla norme
OSHA (Occupational Safety and Health Administration) e consiste nella predisposizione di protocolli
operativi obbligatori per il personale presente in un cantiere o, in generale, per gli addetti ad
attivita di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale. In assenza di misure di carattere collettivo, gli addetti devono
dotarsi di attrezzature che consentano di operare con un accettabile margine di sicurezza.
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ABBREVIAZIONI

Nel seguito si adottano, ove opportuno, le seguenti abbreviazioni.

e Committente = CO

e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione = CSE

e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione = CSP
* Direttore Lavori = DL

» Direttore tecnico di cantiere = DTC

« Dispositivi di Protezione Individuale = DPI

e Piano Operativo di Sicurezza = POS

e Piano di Sicurezza e Coordinamento = PSC

» Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza = RLS

« Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione = RSPP
¢ Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Impresa affidataria = RSPP IMP
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COMMITTENTE

Ragione sociale: Ministero della Difesa
Segretariato Generale Della Difesa e Direzione Nazionale
Degli Armamenti - Direzione dei Lavori del Demanio
3° Divisione Progetti e Lavori Marina

Indirizzo: Piazza della Marina, 4

CAP: 00196

Citta: Roma

nella Persona di:

Nome e Cognome: C.V. Marcello Tomassi

Qualifica: Responsabile del Procedimento
Indirizzo: Piazza della Marina 4

CAP: 00196

Citta: Roma

Telefono / Fax: 06 3680 6173 (U.R.P.)

Indirizzo e-mail: marcello.tomassi@marina.difesa.it
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Igs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista Architettonico:

Nome e Cognome: Arch. Massimo Cantagallo — Ordine Degli Architetti di Frosinone N. 338
Indirizzo: Via di Sacco Pastore, 4

CAP: 00141

Citta: Roma (RM)

Progettista Strutturale:

Nome e Cognome: Ing. Sergio Bettollini — Ordine Degli Ingegneri di Roma N. 22107
Indirizzo: Via di Sacco Pastore, 4

CAP: 00141

Citta: Roma (RM)

Progettista Impianti Meccanici ed Elettrici:

Nome e Cognome: Ing. Tito Vespasiani Gentilucci — Ordine Degli Ingegneri di Roma N. 9913
Indirizzo: Via Angelo Bargoni, 78

CAP: 00153

Citta: Roma (RM)

Progettista Antincendio:

Nome e Cognome: Ing. Carlo Rossi — Ordine Degli Ingegneri di Roma N. 13251
Indirizzo: Via Angelo Bargoni, 78

CAP: 00153

Citta: Roma (RM)
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Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome:  Da determinare secondo le disposizioni del Committente

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome:  Da determinare secondo le disposizioni del Committente

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Arch. Massimo Cantagallo — Ordine Degli Architetti di Frosinone N. 338
Indirizzo: Via di Sacco Pastore, 4

CAP: 00141

Citta: Roma (RM)

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Da determinare secondo le disposizioni del Committente
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ATTRIBUZIONI, POTERI SANZIONATORI E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN
MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Presso il cantiere sara individuato un referente che rappresenti I'impresa esecutrice nei rapporti con il CO,
con il DL e con il CSE. Di solito questa figura coincide con il DTC ovvero, in alternativa, con il capocantiere: si
tratta di persona competente e capace, dotata di adeguati titoli e di provata esperienza.

Tale referente verifica e controlla I'applicazione del PSC e dei POS, agendo in home e per conto dellimpresa
per tutte le questioni inerenti alla sicurezza. Opera inoltre quale interlocutore del CSE, riceve e trasmette
all'impresa i verbali redatti dal CSE, & sempre presente in cantiere durante le lavorazioni; riceve copia delle
modifiche fatte al PSC, ne informa le proprie maestranze e i propri subappaltatori; notifica preventivamente al
CSE I'arrivo di nuove maestranze o subappaltatori, coordina le misure di sicurezza aziendale con il RSPP IMP.

Il personale operante in cantiere € tenuto a conformarsi alle disposizioni contenute nel capitolato d’appalto,
alle prescrizioni di coordinamento e sicurezza contenute nel PSC, alle indicazioni tecniche e procedurali
presentate nei POS delle imprese esecutrici. Il mancato rispetto delle disposizioni relative alla salute e alla
sicurezza comportera sanzioni a carico dei contravventori da parte del CO e del DL. Le sanzioni potranno
variare dalla sospensione temporanea all’allontanamento definitivo dal cantiere.

Al CO e al DL é riconosciuta l'autorita di richiedere la sostituzione del DTC nel caso questo non si dimostri
in grado di orientare il cantiere secondo la diligente tutela della salute e della sicurezza degli addetti.

Si rileva che il PSC indica misure di prevenzione e coordinamento obbligatorie e vincolanti per le imprese
esecutrici: rimangono in capo all'impresa affidataria e alle imprese esecutrici in generale gli oneri e le
responsabilita relative alla scelta di soluzioni tecniche alternative a quanto definito nel PSC. Le imprese
esecutrici motiveranno nei rispettivi POS le ragioni che hanno determinato I'adozione di misure alternative,
comungue soggette ad approvazione del CSE e del CO.

Al CSE si riconosce l'autorita di interrompere le attivita lavorative compiute in situazioni di pericolo
imminente o atteso, a seguito di mancati incidenti e in presenza di comportamenti non conformi alle
prescrizioni di sicurezza o non rispondenti alle norme di buona tecnica. Al CSE si riconosce inoltre I'autorita di
determinare univocamente e insindacabilmente il verificarsi delle condizioni di cessato rischio adeguate alla
ripresa delle attivita. Le condizioni anomale, i casi di mancati incidenti e le violazioni delle norme di sicurezza
saranno verbalizzati dal CSE e notificati a DL e CO per le azioni e le sanzioni del caso. Le notifiche saranno
indirizzate anche al RSPP IMP.

IL CSE ha facolta di indire presso il cantiere riunioni periodiche e straordinarie di coordinamento,
formazione e informazione in materia di prevenzione dei rischi e tutela della salute e sicurezza degli addetti.
L'impresa affidataria mettera a disposizione spazi di riunione adeguati a tale necessita. La presenza a tali
riunioni & obbligatoria per tutti gli addetti che operano in cantiere. Il CSE predisporra verbali che saranno
inviati, di massima in versione elettronica, alle parti interessate.

L'impresa affidataria mettera a disposizione del CSE, presso i propri uffici amministrativi, una postazione
di lavoro dotata di computer e stampante per la predisposizione di documenti, per I'archiviazione elettronica
di verbali e per l'invio di comunicazioni funzionali alla generale azione di coordinamento.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza, il PSC individua nei RSPP delle imprese esecutrici i referenti
e gli interlocutori per I'attuazione delle appropriate azioni di coordinamento e per una adeguata gestione delle
risorse e delle misure di prevenzione e protezione. I RSPP saranno quindi i punti di contatto primario tra
imprese esecutrici e CSE per quanto riguarda lo scambio delle informazioni, la trasmissione di POS, schede di
analisi rischi e la documentazione tecnica connessa, in generale, alla sicurezza.

La responsabilita per I'attuazione delle scelte operative ritenute adeguate e necessarie rimane in capo
all'impresa affidataria, al suo rappresentante legale, al DTC e ai preposti.

Il permesso di accesso di terzi al cantiere deve essere oggetto di preventivo coordinamento e viene
regolato da disposizioni del CO e del DL. Il DTC predisporra materiale informativo consistente in brevi istruzioni
su volantini, fogli a stampa o poster da mettere a disposizione dei visitatori. Tali documenti forniranno
indicazioni sui rischi connessi alle operazioni in corso e sulle misure di sicurezza da adottare.
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INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA SPECIFICHE PER LE FIGURE
PROFESSIONALI COINVOLTE

The OK Design Group

Ruolo Responsabilita e competenze
COORDINATORE PER LA « redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
PROGETTAZIONE 100 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. con i contenuti riportati sull'Allegato

II Coordinatore per la
progettazione ¢ il soggetto
incaricato dal Committente o dal
Responsabile dei lavori, se
designato, per lo svolgimento dei
compiti di cui all'art. 91 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i.

II Coordinatore per la
progettazione provvede a:

XV dello stesso decreto (Art. 91, comma 1, lettera a, D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.)

« riportare sul piano di sicurezza e coordinamento la stima
analitica dei costi della sicurezza

« valutare, in collaborazione con il progettista, la congruita
dell'importo di progetto in relazione all'ammontare dei costi per la
sicurezza

» eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei
lavori, previa comunicazione al progettista, integrazioni da apportare
al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della sicurezza

« predisporre il Fascicolo con i contenuti definiti dall'Allegato XVI
allo stesso decreto (Art. 91, comma 1, lettera b, D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.)

COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE

II Coordinatore per I'esecuzione ¢ il
soggetto, diverso dal datore di
lavoro dell'impresa esecutrice dei
lavori, da un suo dipendente o dal
responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP)
da lui designato, incaricato dal
Committente o dal Responsabile
dei lavori se designato,
dell'esecuzione dei compiti di cui

all'art. 92 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Coordinatore I'esecuzione
provvede a:

+ obbligo di integrare il PSC, prima dell'inizio dei singoli lavori,
con i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi (come previsto dal D.Lgs. 81/08 allegato XV al
punto 2.1.2.b);

« |'obbligo di verifica periodica durante i periodi di maggior rischio
dovuto ad interferenze di lavoro, previa consultazione della direzione
dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con
I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il

cronoprogramma dei lavori, se necessario (come previsto dal
D.Lgs. 81/08 allegato XV al punto 2.3.3);

« obbligo di integrare il PSC con i nominativi delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto
previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 dell’All. XV (come

previsto dal D.Lgs. 81/08 allegato XV al punto 2.3.5);

« ['obbligo di approvare i costi della sicurezza prima della loro
liquidazione da parte del direttore dei lavori (come previsto dal
D.Lgs. 81/08 allegato XV al punto 4.1.6).

 verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo,
I'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1,
lettera a, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), garantendo la frequenza delle visite
in cantiere sulla base della complessita dell'opera e del grado di
affidabilita delle imprese e assicurando la sua presenza in cantiere
nelle fasi di maggiori criticita

« verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita
per il rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento, ogni verifica
degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione
trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone
comunicazione scritta al committente o al responsabile dei lavori

« verificare l'idoneita dei Piani operativi di sicurezza, presentati
dalle imprese esecutrici, e la loro coerenza con quanto disposto nel
Piano di sicurezza e coordinamento (Art. 92, comma 1, lettera b, D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo
(Art. 92, comma 1, lettera b, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
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« verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani
operativi di sicurezza (Art. 92, comma 1, lettera b, D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.)

 organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i
lavoratori autonomi (Art. 92, comma 1, lettera ¢, D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.)

« verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare coordinamento dei Rappresentanti per la
sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
(Art. 92, comma 1, lettera d, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

 segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi”
inosservanze (violazioni agli art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni
contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle
imprese e ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta, e
proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto
(Art. 92, comma 1, lettera e, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

e comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei
lavori non addotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione
di cui al punto precedente, senza fornire idonea giustificazione, le
“gravi” inosservanze all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del
lavoro competenti per territorio (Art. 92, comma 1, lettera e, D. Lgs.
81/08 e s.m.i.)

 sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave
imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (Art. 92, comma 1,
lettera f, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

DIRETTORE DEI LAVORI « dirigere e controllare sotto I'aspetto tecnico, contabile e
amministrativo, per conto della committenza, la corretta esecuzione
Il Direttore dei lavori € il soggetto | dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati

designato dal Committente per « curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformita
controllare la corretta esecuzione al progetto e al contratto

dei lavori. « verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso
Il Direttore dei lavori provvede a: e la regolarita da parte dell'appaltatore della documentazione

prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti

« dialogare con il coordinatore per I'esecuzione, in particolare
riferisce tempestivamente nuove circostanze tecniche (per esempio,
le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza

« non interferire nell'operato del coordinatore per I'esecuzione;

« sospendere i lavori su ordine del Committente e a seguito di
segnalazione del coordinatore per I'esecuzione dei lavori

 consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del
coordinatore per I'esecuzione, nel caso in cui quest'ultimo riscontri
direttamente un pericolo grave e immediato per i lavoratori e fino a
quando il coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto
adeguamenti da parte delle imprese interessate

PROGETTISTA « elaborare il progetto rispettando i principi generali di
prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento
delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature,
componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni
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Il Progettista ¢ il soggetto
incaricato dal Committente per la
progettazione delle opere.

Il Progettista, in sintesi, provvede
a:

legislative e regolamentari in materia (art. 22, D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.)

« elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i
rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, tenendo conto dei
principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

« determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al
fine di permettere la pianificazione dei lavori in condizioni di
sicurezza

« collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni
necessarie al coordinatore per la progettazione al fine della
redazione del PSC e del fascicolo

« prendere in esame, ed eventualmente sottoporre al
committente, le proposte avanzate dal coordinatore per la
progettazione che richiedono modifiche al progetto e tese a
migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere durante
I'esecuzione dei lavori

 prendere in esame nella redazione del progetto, ed
eventualmente sottoporre al committente, le proposte del
coordinatore per la progettazione avanzate per meglio garantire la
tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione
dell'opera

IMPRESA

Il Datore di lavoro ¢ il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e
I'organizzazione dell'impresa stessa
ovvero dell'unita produttiva -
intendendosi per tale lo
stabilimento o struttura finalizzata
alla produzione di beni o servizi
dotata di autonomia finanziaria e
tecnico-funzionale - abbia la
responsabilita dell'impresa o dello
stabilimento, in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa (art. 2,
comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.
81/08 e s.m.i.)

II Datore di lavoro delle imprese
esecutrici provvede in particolare
a:

 per l'impresa aggiudicataria (appaltatrice), trasmettere, prima
dell'inizio dei lavori, il Piano di sicurezza e coordinamento alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (Art. 101, comma 2, D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.)

 nel caso di lavori pubbilici, in assenza di piano di sicurezza e
coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza (Art.
131, D. Lgs. 163/06)

 prima dell'inizio dei rispettivi lavori redigere e trasmettere il
proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per
I'esecuzione; (Art. 96, comma 1, lettera d e art. 101, comma 3, D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia
dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (Art. 100,
comma 4, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

 prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento,
consultare il rappresentante per la sicurezza (Art. 102, comma 1,
primo periodo, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

 prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di
sicurezza e coordinamento, consultare il rappresentante per la
sicurezza (Art. 102, comma 1, primo periodo, D. Lgs. n. 81/08 e
s.m.i.)

 designare gli addetti alla gestione dell'emergenza (Art. 18,
comma 1, lettera b e art. 104, comma 4, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per
la sicurezza (Art. 90, comma 7, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);

- affiggere copia della notifica in cantiere (Art. 99, comma 2, D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni
convocate dal coordinatore

 prendere atto dei rilievi del coordinatore per I'esecuzione;

 osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. (Art. 95, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma
3, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Caserma Farinati

Pag. | 14

PSC Parte |



LVA SO.IN.CI.

\JT(Jlntec e

The OK Design Group

« adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato
XIII (Art. 96, comma 1, lettera a, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita
chiaramente visibili e individuabili(Art. 96, comma 1, lettera b, D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento(Art. 96,
comma 1, lettera c, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« curare la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro
salute(Art. 96, comma 1, lettera d, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Art. 96,
comma 1, lett. e, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvenga correttamente (Art. 96, comma 1, lettera f, D. Lgs.
81/08 e s.m.i.)

« sottoporre il cantiere a visita semestrale da parte del Medico
competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (Art. 41 e art. 104, comma 2, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai
rischi (Art. 35 e art. 104, comma 1, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

DIRETTORE TECNICO DI
CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere & il
dirigente apicale del cantiere,
designato dall'appaltatore, con
compiti di organizzare ed eseguire
i lavori nel rispetto dei patti
contrattuali e delle norme di
sicurezza e salute sul lavoro.

Il Capo cantiere € una figura
immediatamente gerarchicamente
inferiore al direttore tecnico di
cantiere con compiti analoghi a
costui.

Il Direttore tecnico di cantiere e il
Capo cantiere, secondo le
attribuzioni e le competenza a essi
conferite dal datore di lavoro,
provvedono a:

« richiedere 'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti e delle prescrizioni previste nei piani di sicurezza (Art.
18, comma 1, lettera f, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza (Art. 18, comma 1, lettera c, D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.)

« adottare le misure necessarie a fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro (Art. 18, comma 1, lettera t, D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.)

 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi (Art. 18, comma 1, lettera z, D. Lgs. 81/08
e s.m.i.)

+ adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato
XIII (Art. 96, comma 1, lettera a, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita
chiaramente visibili e individuabili (Art. 96, comma 1, lettera b, D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« curare la disposizione o I'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento (Art. 96,
comma 1, lettera ¢, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

 curare la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro
salute (Art. 96, comma 1, lettera d, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo,
se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei
lavori (Art. 96, comma 1, lettera e, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente (Art. 96, comma 1, lettera f, D.
Lgs. n. 81/08 e s.m.i.)

« attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma
3, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di
sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati alla sovrintendenza
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dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici
o dei fornitori o sub-appaltatori

» mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia
dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (Art. 100,
comma 4, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

LAVORATORI « contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 20, comma 2, lettera a,
Per lavoratore subordinato D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
s'intende colui che fuori del proprio | ¢ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
domicilio presta il proprio lavoro lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e
alle dipendenze e sotto la direzione | individuale (Art. 20, comma 2, lettera b, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
altrui, anche al solo scopo di « utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli
apprendere un mestiere, un'arte o | utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le
una professione. altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza (Art. 20,
I lavoratori subordinati provvedono | comma 2, lettera ¢, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
in particolare a: « utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
loro disposizione (Art. 20, comma 2, lettera d, D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.)

 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione,
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a
conoscenza (Art. 20, comma 2, lettera e, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

¢ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo (Art. 20, comma 2, lettera
f, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

¢ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori (Art. 20, comma 2, lettera g, D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.)

 partecipare ai programmi di formazione e addestramento (Art.
20, comma 2, lettera h, e art. 78, comma 1, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti (Art. 20,
comma 2, lettera i, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);

 non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione
dell'emergenza, se non per giustificato motivo (Art. 43, comma 3,
primo periodo, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« utilizzare i DPI conformemente all'informazione, alla formazione
e all'addestramento ricevuti (Art. 78, comma 2, D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.)

 provvedere alla cura dei DPI messi a disposizione (Art. 78,
comma 3, lettera a, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

¢ non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa (Art. 78,
comma 3, lettera b, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

 segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente
rilevato nei DPI messi a disposizione (Art. 78 comma 5, D. Lgs.
81/08 e s.m.i.)

 seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI
al termine dell'utilizzo (Art. 78, comma 4, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

« abbandonare immediatamente I'area interessata da eventi
imprevedibili o incidenti (Art. 226, comma 6, e art. 240, comma 2,
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
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RSPP DELLE IMPRESE
COINVOLTE

II RSPP, nel suo ruolo di
rappresentanza lavoratori,
provvede a:

 eseguire le azioni di coordinamento e di eliminazione o

minimizzazione delle interferenze secondo le disposizioni previste in

questo PSC

« elaborare protocolli, analisi rischi e valutazioni da condividere
con gli altri RSPP e da sottoporre al CSE per approvazione, al fine

della minimizzazione delle interferenze
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ORGANIGRAMMA DI CANTIERE

Progettista
SO.IN.CLSRL

Direttore dei Lavori
Da determinare secondo le disposizioni del Committents

IMPRESE

COMMITTENTE

Ministero della Difesa - Dir. Gen. dei Lavori e del Demanio Y

C.V. Marcello Tomass

csp
Cantagallo Arch, Massimo

CSE

Da determinare secondo le disposzioni del Committents
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DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN CANTIERE

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di
cantiere la seguente documentazione:

* Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa
esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Igs. n. 81/2008);

» Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

e Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

e Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere ed eventuali aggiornamenti;

» Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

« Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna
delle imprese operanti in cantiere;

+ Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

« Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

e Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

« Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);

» Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

« Certificati di idoneita per lavoratori minorenni; Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente
documentazione:

»  Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

«  Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

»  Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

+  Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e
Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);

- Segnalazione all'esercente I'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita di parti attive.

« Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformita a marchio CE;

« Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg;

+ Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non
manuali di portata superiore a 200 kg;

- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg,
completi di verbali di verifica periodica;

+ Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per I'imbracatura e dei ganci metallici
riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

+ Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;

«  Libretto d'uso e schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature presenti sul
cantiere, dichiarazione di conformita delle macchine CE;

»  Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

«  Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del
fabbricante per i ponteggi metallici fissi;

«  Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

«  Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto piu di 20 m o non realizzato secondo lo
schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico e dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
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- Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima
della messa in esercizio;

»  Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata
dalla ditta abilitata;

- Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai
sensi del D.P.R. 462/2001); Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di
conformita " dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.
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ANAGRAFICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile — Demolizione e Ricostruzione

Oggetto: Realizzazione della nuova sede del Comando Flottiglia Sommergibili
(COMFLOTSOM)

Durata in giorni (presunta): 1132 gg

Ammontare presunto dei lavori: € 17.582.153,02

di cui: € 612.638,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 16.969.514,64 articoli di lavoro

CALCOLO UOMINI-GIORNO

TABELLA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE-INCIDENZA DEGLI UU/GG
L . . IMPORTO COMPLESSIVO
TIPO DI OPERA IMPORTO TOTALE Di cui costi della sicurezza MANODOPERA (MD)
Opera Civile € 17.582.153,02 € 612.638,38 € 5.728.244,39
DETERMINAZIONE UOMINI-GIORNO
23,54 € Costo orario MD operaio comune _ Inc.ComplMD _ U/G 27.277
28,11 € Costo orario MD operaio specializzato = . =
. ) ) CostoGiorn.MD
188,32 € Costo giornaliero MD operaio comune
224,88 € i i i iali
Costo giornaliero MD operaio specializzato >200 U/G
Numero medio operai presenti in cantiere (U/G 27.277 /giorni lavorativi presunti 810) ~ 34

NOTE:

- 1l costo giornaliero della manodopera é stato calcolato facendo una media tra il costo giornaliero dell'operaio
specializzato e quello dell‘'operaio comune (~210 €).

- Durata presunta dei lavori: 1132 giorni naturali e consecutivi. Il calcolo del nhumero medio degli operai in
cantiere & stato eseguito considerando i giorni lavorativi presunti, considerando la settimana lavorativa di 5
giorni, ovvero 810 gg lavorativi.

- Si evidenzia che i calcoli sopra eseguiti hanno uno scopo puramente orientativo per una valutazione
preliminare della presenza media delle maestranze in cantiere. Per quanto concerne la tempistica di appalto
delle lavorazioni in oggetto occorrere fare riferimento esclusivamente al documento cronoprogramma.

- Costo orario della manodopera da tabelle “Rilevamento dei costi della mano d'opera, trasporti, noli e
materiali” del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per Campania-Molise-Puglia-Basilicata
(rilev.2016).
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LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE

Indirizzo: Caserma Farinati - Arsenale Militare Marittimo di Taranto

Piazza Ammiraglio Pasquale Leonardi
74123 - Taranto (TA)

2. Inquadramento nel territorio

3. Vista Aerea Caserma Farinati
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'intervento € situato nel comprensorio dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto (detto anche
MARINARSEN TARANTO), in localita ex banchina sommergibili che si affaccia a sud del Primo Seno del Mar
Piccolo. La Caserma dista dalla banchina circa 30 m ed € posto ad un‘altitudine di circa 1,2 m s.l.m.

Il complesso € inserito nel Comune di Taranto al Foglio n.241 Particella B e al n. G35A di P.G.

M AR pilccoLoO

(Primo Ssno)

TARANTO

4. Inquadramento area di cantiere — Carta Tecnica Regionale
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Inquadramento area di cantiere

II complesso della Caserma Farinati attualmente & costituito da quattro corpi di fabbrica principali che si
sviluppano attorno ad una corte centrale a pianta rettangolare. L'ingresso principale dell’attuale caserma

Farinati si trova sulla banchina sommergibili raggiungibile dall'ingresso principale dell’Arsenale.

Antistante all'ingresso principale si trovano due edifici, denominati Ricovero n.14 e Ricovero n.15, destinati
a deposito, attualmente non piu utilizzati, ed un ulteriore edificio, anch’esso non utilizzato, destinato ad

ospitare locali tecnici di servizio alla Caserma.

All'interno dell’Arsenale le infrastrutture viarie limitrofe al cantiere sono di tipo urbano a traffico limitato.

L'area di cantiere si caratterizza per il fatto di essere a ridosso della banchina sommergibili ed adiacente a
diversi edifici (Palazzina alloggi ufficiali, Rep. Grandi Motori) dove continueranno a svolgersi le attivita ordinarie
del personale impiegato. I rischi di interferenza sono connessi alla presenza di mezzi militari impegnati in
attivita operative che possono transitare sul viale della banchina sommergibili, personale militare e/o civile
impegnato in attivita operative negli edifici limitrofi.

Il piano di evacuazione del cantiere a cura del DTC o RSPP dell'impresa affidataria sara predisposto tenendo
in considerazione le caratteristiche qui poste in evidenza, e sara coordinato con le indicazioni fornite nel Piano
di Emergenza ed Evacuazione di Marinarsen e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

dell’Arsenale.

Caserma Farinati
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

II progetto prevede la demolizione dei quattro fabbricati che costituiscono I'attuale Caserma Farinati, la
demolizione del manufatto denominato RIC.14 antistante il Corpo 1, e la ristrutturazione del locale tecnico e
del RIC.15.

(= - =
M 2 . — REP. GRANDI MOTORI (
i, i
1] AR
G [l
g &
ORF 2
I[ E1H
Bl e ‘.\ 3
¥ - [ e //_ I |
— # i - . # ' B ¥, o
J o S LIRS o gl SV s do” S m 3 o
j { s P 7 . gy /u:,_ i "LJ < s B ) = ) /'/:‘j A
L T PALAZZINA
| ALLOGGI
LOCALE TECNICO UFFICIALI
1 R % 1
= A { |
\_ ' | BANCHINA )
SOMMERGIBILI
N
TN s | R ———

——  Areadi Progetto CORPO 1 m CORPO 3
|:| RIC.14 % CORPO 2 CORPO 4

6. Identificazione dei fabbricati da demolire

La demolizione dei fabbricati sara eseguita in maniera sequenziale a partire dal Corpo 2 fino al Corpo 3
passando dal Corpo 1 e 4.

Il Corpo 2, il Corpo 3 ed il Corpo 4 sono in aderenza con fabbricati che non saranno oggetto di demolizione
e che andranno preservati.

Per la trattazione di tutte le prescrizioni relative alle attivita previste nella fase di demolizione si rimanda
all'apposita documentazione facente parte il Piano di Demolizione: elaborati da 2015-E-GE-DM-01 a
2015-E-GE-DM-04 e relativi allegati grafici 2015-E-AG-DM-01 e 02.
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Si riporta di seguito un elenco sintetico delle attivita e fasi operative previste nella fase di demolizione:

ATTIVITA FASI DI LAVORO
SCAVI E MOVIMENTO TERRA » Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
ALLESTIMENTO CANTIERE « Taglio di alberi, arbusti e simili e scavo di sbancamento

» Montaggio recinzione e cancello di cantiere
« Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
« Impianto idrico fognario

« Apposizione segnaletica cantiere

» Montaggio ponteggio

« Pulizia ed allontanamento rifiuti

» Montaggio bagni e box ufficio

« Realizzazione di basamento in c.a.

¢ Montaggio gru

« Allestimento di depositi

» Montaggio convogliatori rifiuti

SKYWORK » Operazioni in quota
INFISSI » Rimozione di infissi
DEMOLIZIONI E SMONTAGGI » Smontaggio impianti

» Demolizione murature e tramezzi e pavimenti

» Trasporto a rifiuto

RIMOZIONE GUAINA BITUMINOSA » Guaina copertura

DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI » Demolizione di massetti

» Demolizione di pavimenti e rivestimenti

» Demolizione di strutture in c.a. (travi, pilastri, setti, ecc.)
eseguita con mezzi meccanici.

» Demolizione di strutture residue

» Demolizione solai

» Taglio a sezione obbligata di solai misti

DEMOLIZIONE TOTALE DI STRUTTURE E | « Demolizione fabbricati con mezzi meccanici
MOVIMENTAZIONE RIFIUTI « Demolizione di strutture residue
» Trasporto a rifiuto

La fase di ricostruzione prevede la realizzazione del nuovo complesso edilizio della Caserma Farinati,
caratterizzato dall'apertura verso il mare con un ampio piazzale, questo per valorizzare I'edificio stesso e la
vista sul Mar Piccolo; la superficie occupata sara di circa 5700 mq su tre livelli fuori terra e sara composto da
due fabbricati:

» Corpo “A": (area operativa) destinato a uffici e servizi con una superficie di circa 3700 mq
sviluppata su tre livelli fuori terra;

e Corpo "B": (area logistica) destinato ad alloggi per il personale e servizi al piano terra con una
superficie di circa 2000 mq sviluppata su tre piani fuori terra.

Entrambi i corpi di fabbrica “A” e "B” saranno realizzati con struttura portante a telai in calcestruzzo armato
realizzati in opera, i corpi scala denominati “b” “c” e “d” e i vani degli ascensori saranno realizzati con setti in
c.a. realizzati in opera. Il solaio del piano terra sara di tipo predalles, gli altri solai saranno in latero-cemento,
con travetti tralicciati prefabbricati, laterizi di alleggerimento e soletta armata di ripartizione.

Considerata la natura del terreno le fondazioni saranno realizzate su pali con plinti e cordoli collegati al
solaio del piano terra.

L'involucro esterno € costituito da un sistema di facciata ventilata, composto da un blocco semipieno in
calcestruzzo di argilla espansa, pannello isolante in schiuma poliuretanica di tipo polyiso, camera d‘aria e
struttura di supporto per il rivestimento esterno in gres; una soluzione costruttiva che permette di raggiungere
elevate prestazioni in termini di isolamento termo-acustico garantendo al tempo stesso una elevata qualita
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estetica.

Le partizioni interne delle zone destinate ad uffici sono realizzate con sistema costruttivo a secco in
cartongesso, mentre le altre partizioni sono costituite da blocchi semipieni in calcestruzzo di argilla espansa.

Tutti i serramenti esterni saranno realizzati con elementi a taglio termico in alluminio. Tutti i serramenti
degli alloggi e degli uffici saranno dotati di sistema di oscuramento integrato costituito da una veneziana nella
vetrocamera e tutti i relativi accessori.

Le finestre dei vani scala saranno del tipo facciata continua, con apertura per la ventilazione naturale. Le
porte dei locali tecnici saranno in profilati e lamiera di acciaio zincato, dotate di rete di acciaio antieffrazione
per consentire la ventilazione dei locali.

Il progetto prevede la sistemazione delle aree esterne con spazi destinati a verde, aree di parcheggio,
viabilita pedonale e carrabile.

Il Locale Tecnico esistente verra ristrutturato e riutilizzato per le funzioni previste originariamente a servizio
della Caserma; il Ricovero 15 sara anch’esso ristrutturato per ospitare I'armeria. Verra realizzato inoltre un
piccolo locale adibito a “Locale Pompe”.

OFFICINE GRANDI MOTOR!

LOCALE POMPE

...... - el e y————
]

ey e

4

AREA PARCHEGGHD

Wb Martelions

--------------- { o) oo o XL - PALAZZINA
- ALLOGGI
UFFICIALI

GIERIA) ]

BANCHINA SOMMERGIBILI

I Nuovi Edifici Caserma Farinati 1 Impronta Edifici Demoliti|

B Edifici oggetto di Ristrutturazione L_ 1 Limiti dellintervento

7. Planimetria di progetto con individuazione dei nuovi corpi di fabbrica e di quelli ristrutturati
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8. Vista 3d dell'intervento

Si riporta in seguito un sintetico elenco delle opere strutturali, edili ed impiantistiche previste nel progetto:

A) OPERE STRUTTURALI

e realizzazione pali trivellati

« opere di scavo di sbancamento e a sezione obbligata
¢ movimentazione terre, carichi e trasporti

» calcestruzzi per opere in fondazione

« calcestruzzi per opere in elevazione

e ferro d’'armatura in opera

» casseforme

« solai predalles e latero-cementizi

B) OPERE EDILI
e vespai e massetti
* murature interne ed esterne
« impermeabilizzazioni superfici orizzontali e fondazioni
* isolamenti termici ed acustici
« intonaci interni ed esterni
e pavimenti rivestimenti e zoccolini
e opere in pietra naturale
e opere da lattoneria e ferro
* opere da pittore

+ opere in cartongesso

Caserma Farinati Pag. | 28 PSC _Parte |



LAVA SO.IN.CL

The OK Design Group

* infissi esterni
e infissi interni

e arredi

C) OPERE IMPIANTISTICHE

» Impianto di sollevamento verticale (ascensore)

* Impianto idrico

» Impianto per il recupero delle acque meteoriche

* Impianto antincendio

* Impianto di rivelazione incendi

» Impianto per la produzione e la distribuzione dell’acqua calda sanitaria
» Impianto per la climatizzazione estate/inverno

» Impianto di scarico acque nere e grigie

+ Impianto elettrico e di cablaggio strutturato

* Impianto fotovoltaico

* Impianto centralizzato tv

» Impianto videocitofonico

» Sistema di cablaggio strutturato (scs)

* Impianto fotovoltaico

» Impianto di messa a terra e protezione antifulmine
* Impianto bms

» Impianto di ricarica veicoli elettrici

D) SISTEMAZIONI ESTERNE, RETI SOTTOSERVIZ| ESTERNE ED OPERE CONNESSE

+ reti tecnologiche esterne (impianto idrico antincendio e di recupero acque meteoriche — impianto di

irrigazione esterna — rete fognaria — rete elettrica esterna - cavidotti — pozzetti e chiusini);
* pavimentazione asfaltata per viabilita e parcheggi
» realizzazione di pavimentazione carrabile del piazzale
 cigli, cordoli e marciapiedi
» opere a verde, sistemazione delle aiuole ed opere accessorie

» segnaletica stradale.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE
MORFOLOGICHE E SISMICHE DEL TERRENO

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Inquadramento Geologico

L'area in esame dal punto di vista geologico si colloca nell'areale definito come Arco Jonico Tarantino,
margine occidentale della Piattaforma Apula che riveste il ruolo geodinamico regionale di avampaese ovvero,
in un sistema orogenetico, quello di garantire una sostanziale stabilita sismogenetica.

Dal punto di vista litologico-stratigrafico, la struttura Apula & caratterizzata da un substrato carbonatico
mesozoico, che nell’area tarantina pud essere collocato ad una profondita non inferiore ai 50m sotto il livello
del mare, sul quale si sono depositati sedimenti marini plio-plestocenici.

In particolare, nell’areale dell’Arsenale Militare Marittimo, il substrato carbonatico mesozoico € costituito
dal Calcare di Altamura mentre i depositi marini pleistocenici sono rappresentati dalla formazione dell’Argilla
del Bradano e superiormente, dove sono presenti a causa dell'estrema antropizzazione dell'area dalle
Calcareniti di monte Castiglione.

I limi sabbiosi superiori e limo argillosi sottostanti della formazione dell’Argilla del Bradano sono interessati
direttamente dalle opere fondazionali del nuovo fabbricato in progetto.

Inquadramento Idrogeologico e Geomorfologico

L'assetto idrogeologico dell’Arco Jonico Tarantino vede la presenza di due sistemi acquiferi distinti.

Il primo, profondo, & costituito dalla circolazione idrica nel complesso carbonatico mesozoico, con
direzione prevalente di drenaggio verso il mare, e che possiede permeabilita primaria per estesa fratturazione.

Il secondo costituito da una serie di falde superficiali, sorrette dal tetto della Formazione dell'Argilla del
Bradano, nei sovrastanti depositi pleistocenici limo sabbiosi e che per la loro natura possiedono permeabilita
primaria per elevata porosita.

L'assetto geomorfologico dell'area risulta fortemente modificato a causa dell’estesa antropizzazione che
ha modificato I'originario assetto costituito prevalentemente da terrazzamenti marini con deboli scarpate
digradante verso il mare.

In particolare, non si rilevano morfotipi che possono far supporre instabilita morfologica in atto o
potenziale di rilevante entita e quindi la zona, che si presenta quasi pianeggiante con deboli pendenze verso
il mare, puo essere considerata morfologicamente stabile.

Sismicita

Il complesso della Caserma Farinati si trova nel territorio del Comune di Taranto che ¢ classificato secondo
la Normativa vigente come sismico Zona 3, ovvero zona con pericolosita sismica medio bassa e che puo essere

soggetta a scuotimenti modesti con valori ag = 0,15 g.
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SEZIONE 11

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L'AMBIENTE ESTERNO

L'area d'intervento € collocata nel comprensorio dell’Arsenale Marina Militare di Taranto, in una zona
densamente edificata e quindi a ridosso di un‘area che risulta completamente urbanizzata.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Alberi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative.

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di alberi, ma che non interessano
direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve
essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si
possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto
dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

2) Falde: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Indagini topografiche e geologiche. L'area interessata dal cantiere deve essere individuata
topograficamente e geologicamente onde ottenere informazioni utili a determinare le condizioni
idrogeologiche in cui si opera al fine di prevenire il recapito in cantiere del deflusso di eventuali acque di
falda. Ove del caso & necessario prevedere canali di captazione e deflusso ed attrezzare il cantiere con
pompe idrovore di capacita adeguata.

3) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative.

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono
essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di
rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si pud sia prevedere di ridurre I'orario di
utilizzo delle macchine e degli impianti pil rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore.
Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle
lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di
contenimento il pil possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili & sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere |'abbattimento delle polveri nei lavori di
sabbiatura, per il caricamento di silos, I'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un
impianto di depolverizzazione, ecc.

4) Linee aeree: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al
fine di individuare la presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree
in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: a) 3 metri, per tensioni
fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; c) 5 metri, per tensioni superiori a
30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilita di rispettare tale limite & necessario, previa
segnalazione all'esercente delle linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto
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adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee
stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee; b) sbarramenti sul terreno
e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c) ripari in materiale isolante
quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

5) Condutture sotterranee: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la
presenza di linee elettriche interrate che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici
in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e la profondita delle linee devono essere rilevati o segnalati
in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano
ed attraversano linee elettriche interrate in tensione € necessario procedere con cautela e provvedere a
mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o
danneggiamenti alle linee stesse durante I'esecuzione dei lavori.

Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di
elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in
superficie il percorso e la profondita.

Reti di distribuzione gas. A seguito di sopralluogo presso il cantiere € possibile affermare che non
sono presenti impianti e reti di distribuzione gas.

Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive
sia non piu utilizzate. Se tali reti interferiscono con le attivita di cantiere, il percorso e la profondita devono
essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al
contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto
alla consistenza e stabilita delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile
formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la
presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti
qualora limitrofe ai lavori di sterro.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

4) Incendi, esplosioni;

5) Annegamento;

6) Seppellimento, sprofondamento;

7) Rumore;

8) Polveri;

LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Nell'area di cantiere non risultano presenti linee di servizio aeree, né reti gas interrate.

Attualmente il sedime della nuova costruzione non €& servito da impianti a rete attivi, le linee elettriche e
telefoniche interrate sono state rimosse o interrotte fuori del cantiere durante i precedenti lavori di
ristrutturazione del 2003/2006 e non interferiscono con la nuova costruzione.

Diversa situazione si registra per le linee di fognatura che dovranno essere intercettate e messe in
sicurezza prima dellinizio degli scavi otturando opportunamente i fori nei pozzetti di scarico che si trovano sul
fronte Nord. Anche la tubazione di acqua principale dovra essere intercettata e attestata in posizione sicura e
compatibile con i lavori di costruzione.

Come da planimetria sottostante, lungo la Banchina Sommergibili & presente una tubazione in PEAD D
200 mm di Scarico Fognario, che non ricade nellarea di intervento, mentre da questa si stacca una tubazione
D 125 mm che termina con il pozzetto 29 di allaccio al limite esterno dell’area di intervento, che sara utilizzato
per l'allaccio degli impianti di scarico fognario.

Caserma Farinati Pag. | 32 PSC _Parte |



LVA SO.IN.CL

The OK Design Group
U.AM, IAG
\ | ’ REP. MISSIL] Ex  MAG
\ | 19 21 &2
A F
- ,-,_, — % Yo" <
o S0

ER UU.NN,

ATTREZ.

CINEMA

S } CASERMA FARINATI [
' —'1 ’!SOMM—'—UF}:
Ol CARICA o PALAZZINA ALI
CE9 ! RIC. N 14’ ‘ | ‘RI(.‘.N 15 ——
e A i
— 29
",{‘ . e 30
BANCHINA  SOMMERGIBILI
9. Planimetria tubazioni fogna nera
LEGENDA
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TUBAZIONE d. 75 mm
TUBAZIONE d. 125 mm
TUBAZIONE d. 160 mm
TUBAZIONE d. 200 mm
——— TUBAZIONE d. 250 mm
[l POZZETTO DI ALLACCIO

Lungo la Banchina Sommergibili & presente, inoltre, una tubazione DN 250 mm della rete di Adduzione
Idrica, che non ricade nell’area di intervento, dal quale partono due stacchi per I'allaccio alla rete idrica della
Caserma, e una tubazione DN 2" in acciaio zincato per l'allaccio ad una fontana posta davanti all'ingresso
principale, che verra rimossa e ricollocata per una maggiore integrazione con il progetto delle aree esterne.

Sono presenti inoltre n.3 idranti DN80 tipo sottosuolo in pozzetto di cls posti uno davanti all'ingresso
principale, uno all'angolo in basso a sinistra, in prossimita dell’edificio locale tecnico e un altro sul lato Est, che

si stacca da una tubazione DN 125 della rete di Adduzione a centro strada.
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LTER. UUNN

10. Planimetria Tubazioni adduzione idrica

LEGENDA

condotte adduttrici DN 90
condotte adduttrici DN 125
——— condotte adduttrici DN 160
condotte adduttrici DN 250
——— condotte adduttrici DN 315
idrante DN B0 tipo sottosuolo con attacco

L a vite unificato DN 45 UNI 810/75, in
pozzetto di cls

Per quanto riguarda il trattamento delle acque meteoriche, il Comprensorio MARINASREN TA & dotato di
un impianto di raccolta e trattamento di acque meteoriche, ed & suddiviso in aree tutte dotate di punto di
scarico. La Caserma Farinati fa confluire le acque piovane in un collettore (la vecchia rete fognaria
opportunamente bonificata) il cui percorso € quello della dorsale viaria principale dal varco di Ponente alla
zona di Gittata varco di Levante, dove viene trattata e poi scaricata in mare. Da sopralluogo risulta un pozzetto
di scarico utile a far confluire le acque dal piazzale della Caserma su via Martellotta, che poi confluisce in un
canale che sfocia con molta probabilita nel collettore di rete.

Riguardo l'alimentazione elettrica, I'attuale Caserma Farinati & alimentata dalla Cabina C9, situata a Est
dell’edificio su via Stiepovich angolo via Martellotta.

Sul fronte dell'ingresso principale € presente una rete di illuminazione esterna, che prevede n.8 corpi
illuminanti su pali, che andranno rimossi e/o integrati in funzione del nuovo progetto delle aree esterne.

Sara cura dell'impresa affidataria effettuare le dovute verifiche preliminari all'avvio del cantiere ed
elaborare una mappatura grafica di tutte le linee e condutture sotterranee interne all’area interessata dai
lavori. Nella conduzione di opere a carico di infrastrutture interrate, il DL e il CSE saranno debitamente informati
per il coordinamento delle misure atte a garantire la massima sicurezza all'interno e all’esterno del cantiere,
minimizzando il disagio a terzi che vivono e lavorano nelle zone limitrofe.

Le misure di sicurezza relative saranno poste in essere a totale onere dell'impresa affidataria.

L'impresa dovra prima di iniziare i lavori:
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« consultare attentamente le tavole di segnalazione dei sottoservizi e le indicazioni fornite dagli Uffici

competenti della base
L'impresa dovra durante i lavori:

« segnalare preventivamente in loco i sottoservizi presenti, richiedendo sopralluogo agli enti gestori
dei servizi all'interno della base o agli uffici competenti in merito; se opportuno, provvedere a
mappature piu dettagliate e a sondaggi, prima di iniziare i lavori;

e procedere con cautela durante gli scavi, anche con l‘aiuto di scavi a mano, dove necessario;

« proteggere gli scavi stessi (se vi & pericolo di cedimenti);

Misure preventive e protettive:

e Segnalazione in loco dei sottoservizi esistenti;
e realizzazione di sondaggi.

Misure di coordinamento

« La verifica circa I'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti spetta al capocantiere e, in
occasione dei sopralluoghi, al coordinatore per I'esecuzione;

e in caso sia richiesto l'intervento di altre ditte per lo spostamento/ricostruzione dei sottoservizi,
I'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto ne dara comunicazione preventiva al coordinatore per
I'esecuzione;

« l'impresa appaltatrice seguira le precise istruzioni fornite dalla ditta addetta allo spostamento dei
sottoservizi, a cui fornira assistenza, e le indicazioni del coordinatore;

e al datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice spetta il compito di rendere edotti i propri
lavoratori, prima dell'inizio dei lavori, circa i contenuti previsti dal presente PSC e dal POS. Inoltre
tutti i lavoratori impiegati dovranno possedere capacita ed esperienza in funzione delle lavorazioni
da eseguire ed essere a conoscenza della corretta applicazione delle procedure nelle varie fasi
lavorative.

e Rimane comunque a carico dell'impresa esecutrice, prendere contatto con gli enti gestori di tali
opere di sottosuolo, prima di operare qualsiasi tipo di modifica su tali opere.

« per gli operatori. Dovra essere sempre ottenuto il permesso di scavo prima dell'esecuzione di
qualsiasi operazione di scavo. I tecnici della societa erogatrice o gli uffici competenti della base
dovranno altresi dare istruzioni sul pronto intervento in caso di danneggiamento accidentale. In
caso di presenza di canalizzazioni ancorché non segnalate, gli operatori dovranno eseguire le
operazioni di scavo a mano con estrema cautela. Nel caso che fosse rilevata una rete, prima
dell'inizio delle operazioni, il tracciato verra opportunamente segnalato. Gli scavi o le tracce in
vicinanza dei tubi o linee verranno eseguiti con |'assistenza di persona che verifichi la posizione
del tubo. E’ obbligo dell'Impresa affidataria di disporre affinché la propria maestranza usi la
massima diligenza e circospezione per evitare che siano arrecati danni al personale addetto ai
lavori ed ai servizi medesimi. Prima che le attivita abbiano inizio deve essere effettuata una
ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare I'eventuale esistenza di linee elettriche
interrate anche in allestimento, e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti
o indiretti con elementi in tensione. Si ricorda inoltre, in ottemperanza dell’Art. 83 commi 1 e 2 del
Dlgs. n.81 del 9/04/2008 che:

« Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che
vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi.

e Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa
di buona tecnica.

Il POS dovra indicare le procedure operative adottate per lavorare nelle vicinanze di linee aeree e/o di
sottoservizi o altre linee interrate. In casi particolari ma non rari, vi pud essere la necessita di lavorare anche
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per brevi periodi in luoghi con presenza di linee elettriche nude in tensione, non spostabili; in questi casi
occorre richiedere e concordare con l'ente gestore delle linee elettriche presenti all'interno della base la
disattivazione temporanea delle linee. La disattivazione deve essere dichiarata e documentata dall’ente
gestore, con definizione precisa della data e degli orari nei quali cid avviene. E comunque necessario che
I'impresa verifichi la reale disattivazione prima dell'intervento. I lavoratori devono conoscere esattamente i
limiti temporali di disattivazione, nonché eventuali procedure di verifica iniziale e continuata. Nel caso di
presenza di linee elettriche protette, occorre comunque verificare preventivamente e attentamente l'integrita
e I'adeguatezza delle protezioni lungo tutta la linea. Si precisa che nel caso di sospetta presenza di sottoservizi
sara necessario contattare gli Enti competenti per individuare le caratteristiche e 'ubicazione di linee elettriche,
gas, acqua.

IDROLOGIA LOCALE

(punto 2.1.2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area del cantiere si trova in un contesto per il quale non si prevedono a priori eventi meteorologici significativi.
In caso di fenomeni di carattere eccezionale si dovranno sospendere tutte le lavorazioni.

In caso di vento forte il personale abbandonera le postazioni di lavoro poste in copertura o su piattaforme
elevate e non ancorate. Saranno immediatamente sospese tutte le operazioni di sollevamento e traslazione di
materiali e attrezzature.

Si disporranno misure di sicurezza appropriate per prevenire lo sversamento dei residui nella fase di rimozione
di serbatoi, tubazioni e sistemi impiantistici. Si adotteranno cautele atte a prevenire lo sversamento di sostanze
tossiche o idrocarburi entro il sito del cantiere. I serbatoi saranno dotati di sistemi di contenimento secondario.
Presso il cantiere saranno disponibili sistemi di contenimento con dighe temporanee.

In caso di sversamento di carburanti e sostanze potenzialmente pericolose per il personale o per I'ambiente,
il DTC provvedera a inviare immediata notifica a CO, DL e CSE. In caso di sversamenti (avvenuti nel corso di
operazioni produttive) che determinino contaminazione del suolo, i costi per le operazioni di scavo, rimozione
dei materiali, bonifica e ripristino sono a carico dell'impresa affidataria

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELL'AMBITO DI INTERVENTO

L'area in oggetto si trova in zona urbanistica omogenea A3 — Zona speciale vincolata del Comune di Taranto,
dove non ¢ stata effettuata la zonizzazione acustica.

E stata effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico ambientale che ha consentito di fornire
tutti gli elementi utili a prevedere gli effetti che le fasi di cantiere in progetto avranno sul contesto dell’area
circostante in cui si colloca l'opera. Scopo della valutazione € stato quello di verificare la conformita degli
scenari generati durante le fasi di cantiere agli standard ambientali della normativa vigente, nel rispetto
dell’ecosistema e soprattutto delle esigenze della popolazione residente. Al fine di caratterizzare acusticamente
I'area, sono state condotte misurazioni fonometriche dei parametri acustici pit significativi, usando una
specifica metodologia di indagine e di rilevamento fonometrico, derivante da metodi normati.

Si rimanda alla Relazione Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 2015-E-GE-RG-06 per i risultati
della valutazione.

I dati relativi ai limiti di emissione sonora saranno debitamente valutati dai vari RSPP, in sede di
predisposizione del POS, per quanto attiene la rumorosita di macchine, veicoli e attrezzature, al fine di definire
adeguatamente le misure di protezione dell’'udito per il personale operante in cantiere.

In funzione degli aspetti normativi, € necessario applicare precise regole di prevenzione del rischio rumore
volte alla riduzione dei livelli di esposizione nelle lavorazioni su macchine, impianti e attrezzature e alla
protezione dei lavoratori. Le operazioni e le attivita che si svolgono nei piazzali e sottobordo sono spesso
caratterizzate da emissioni di rumore. L'uso della cuffia & indispensabile, in particolare nei casi seguenti.

e In presenza di lavorazioni meccaniche per la manutenzione dei mezzi
¢ Le norme comportamentali di sicurezza sono essenzialmente le seguenti
« Non sostare in prossimita di sorgenti rumorose
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« Indossare sempre la cuffia antirumore nelle aree in cui si verificano le condizioni di esposizione a
rischio rumore

« Durante lo svolgimento delle lavorazioni & indispensabile limitare le emissioni rumorose allo stretto
necessario

e Segnalare al diretto superiore malfunzionamenti di impianti, macchine, attrezzature e sistemi di
abbattimento che possano provocare I'aumento del livello ambientale di rumorosita

« Rispettare sempre la segnaletica d’obbligo d'impiego degli otoprotettori

BONIFICA DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI

(Punto 2.2.4 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008)

Per garantire la salvaguardia e tutela delle maestranze impiegate nelle attivita di perforazione per le
indagini geologiche si & resa necessaria la Bonifica Bellica Sistematica Terrestre di tipo “superficiale” (BST-S)
e “profondo” (BST-P) in conformita alla Direttiva Tecnica GEN BST 001 2020.

La bonifica superficiale & stata eseguita su due campi di indagine per un totale di 50 mgq, la bonifica
profonda € stata eseguita mediante fori trivellati esequiti dal p.c. fino a -7,00 m dal p.c. (con garanzia fino a -
8,00 m dal p.c.) in due punti (denominati 1’ e 4).

11. Planimetria di avvenuta BST

Il 10° Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa — Ufficio BCM di Napoli, dopo aver esaminato la
documentazione e aver effettuato un sopralluogo in sito, ha rilasciato il verbale di validazione TOTALE n.148
del 09/04/2021 corredato da planimetria ed attestato di bonifica n.1 del 25/03/2021, dichiarando che le aree
in oggetto sono da intendersi liberalizzate.

Tale verifica, eseguita su un‘area ristretta e limitatamente per lo svolgimento delle prove geologiche non
e da intendersi esaustiva per la totalita dell’area interessata dall‘intervento.

E stata redatta una Relazione di Valutazione del Rischio Bellico 2015-E-GE-PS-06, a sequito dei risultati
ottenuti si dispone di adottare sulle aree oggetto di futura antropizzazione definite a livello di rischio non
accettabile, un iter procedurale di “bonifica bellica sistematica terrestre” al fine di eliminare il rischio
bellico residuo.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER
L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere ricade allinterno di un‘area densamente edificata all'interno dell’Arsenale Militare
Marittimo di Taranto, con accessi controllati e viabilita interna a carattere urbano.

La presenza di uffici, attivita lavorative adiacenti e personale militare impiegato nelle attivita portuali
dell’Arsenale, pone la necessita di considerare e mitigare i possibili rischi che il cantiere pud comportare per
I'area circostante.

La Ditta Appaltatrice dovra comunque occupare le sole aree di cantiere stabilite ed eventualmente
concordare delle aree di stoccaggio provvisorie durante il periodo di costruzione; avra inoltre cura di stoccare
tali materiali in modo da garantire comunque il passaggio di veicoli militari e/o civili e persone.

Il passaggio dei mezzi di cantiere sara concordato con il responsabile di Marinarsen in termini di tragitti e
di orari in modo da non interferire con le attivita addestrative e/o operative. Il maggior rischio legato a queste
lavorazioni & la movimentazione di carichi sospesi che dovra essere effettuato con la massima cura e con le
modalita stabilite per fare in modo che si arrechi il minor disagio possibile agli operatori militari.

Nel caso vi fossero delle lavorazioni che interferissero con le attivita di caserma dovranno essere
concordate in sede di aggiornamento del DUVRI in quanto non potranno essere intralciate le attivita
addestrative e/o operative. Dovranno essere presi tutti i provvedimenti necessari alla contemporanea
espletazione delle attivita di cantiere e di quelle operative, a carico della Ditta Appaltatrice.

Nell'esecuzione di tali lavorazioni dovranno essere rispettate le relative norme di settore:
* D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “"Norme in materia ambientale”;

* D.M. 28 aprile 1998 n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea,
avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

* D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e
integrazioni e tutte le normative di settore collegate.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI SICUREZZA NELLA GESTIONE DEL
CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Le operazioni di allestimento del cantiere (e, conseguentemente, le operazioni di smobilizzazione) sono
intese come parte integrante delle attivita produttive: sono pertanto oggetto del PSC. Le disposizioni tecniche
e le prescrizioni di sicurezza elencate nel seguito si applicano quindi anche alle operazioni di installazione e di
smontaggio delle attrezzature, delle costruzioni temporanee, degli impianti e dei sistemi operativi del sito.
Movimentazioni, sollevamenti, palificate, contenimenti e sbatacchi, fondazioni temporanee, recinzioni ecc. si
eseguiranno con le stesse precauzioni di sicurezza riferibili alle opere da dare finite. Risulta del tutto ovvio che
lo schema dovra essere adeguatamente sviluppato dall'impresa affidataria in base alle scelte tecniche e
logistiche, in funzione dei mezzi operativi e tenendo conto del processo produttivo inteso nel suo svolgimento
diacronico.

Particolare attenzione si porra nella realizzazione della recinzione per prevenire i rischi di interferenza con
I'intorno: il cantiere dovra essere completamente recintato e ben segnalato, anche di notte attraverso luci/led,
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in modo da escludere I'accesso ai non addetti ai lavori. Si dispone l'allestimento di sirena esterna di allarme
antintrusione.

Si dispone che il cantiere sia dotato di box infermeria con lettiga e di stazione lava occhi di emergenza con
doccia integrata, a prevenzione dei rischi derivanti da contatto o contaminazione con prodotti potenzialmente
irritanti, tossici o corrosivi.

Nell'ambito del cantiere si prescrive il divieto di fumo e di assunzione di cibi e bevande, fatte salve le aree
appositamente dedicate. Tali aree saranno individuate in base alle indicazioni del DL e del CSE. Le aree
destinate al consumo dei pasti avranno le caratteristiche sanitarie adeguate. Le aree per fumatori avranno
contenitori ignifughi per sigarette, accendini e simili e saranno dotate di un estintore.

Il cantiere sara inoltre dotato di un impianto lava ruote mobile, al fine di prevenire eventuali problemi
legati alla dispersione in strada di materiale che durante le operazioni di carico potrebbe aderire agli pneumatici
dei mezzi. 1l sistema sara composto da :

- Pista di lavaggio con rampe di salita-discesa in acciaio zincato
- Sistema di chiarificazione ed accumulo delle acque reflue per il riciclo delle acque di lavaggio

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione,
di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire I'accesso di
estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di
resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

ABBIGLIAMENTO MINIMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

L'abbigliamento minimo degli addetti presenti in cantiere & obbligatoriamente costituito da magliette o
camicie con maniche corte, pantaloni lunghi, scarpe di sicurezza con puntale rinforzato e lamina anti-
perforazione, casco, gilet o giubbotto ad alta visibilita, occhiali di sicurezza e guanti. Si prescrive il divieto d'uso
di pantaloni corti e canottiere.

12. Abbigliamento e DPI minimi per I'accesso al cantiere
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La segnaletica d’obbligo per quanto riguarda I'uso dei DPI per gli addetti e per i visitatori autorizzati &
quindi quella che si individua mediante gli elementi grafici che seguono.

13. Segnali di prescrizione per i DPI minimi
La disposizione si applica obbligatoriamente a terzi che accedano al cantiere.

Ulteriori DPI saranno utilizzati in base alle schede di valutazione dei rischi prodotte dalle imprese esecutrici
e notificate al personale per mezzo dei rispettivi POS. Le imprese esecutrici sono responsabili per la
distribuzione dei DPI ai propri addetti.

II CSE valutera i casi di eventuale incompatibilita di anelli, bracciali, collane e simili ornamenti con i DPI e
avra potere decisionale al riguardo sul permesso o sul divieto d'uso.

Gli occhiali da vista o da sole non sono ammessi come dispositivi di sicurezza. Agli addetti che devono
utilizzare occhiali da vista, saranno forniti dispositivi di protezione secondo le indicazioni del medico
competente. Questo, verosimilmente, prescrivera lenti graduate su montature antinfortunistiche. Si rileva che,
di massima, gli addetti che fanno uso di occhiali possono adottare sovra occhiali per operazioni di breve durata.
Le lenti a contatto non dovrebbero essere portate in ambienti lavorativi polverosi, oppure in presenza di gas
0 vapori.

In generale, i requisiti dei DPI sono i seguenti.

» Marcatura CE

» Adeguatezza rispetto ai rischi da prevenire

e Adeguatezza rispetto alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

« Adeguatezza rispetto alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
+ Adattabilita all'utilizzatore secondo le sue necessita.

In merito all'adeguatezza dei DPI, assume particolare rilievo il ruolo di indirizzo del medico competente.
Le imprese esecutrici sono infatti tenute a verificare che i singoli addetti ricevano DPI compatibili con le
condizioni fisiologiche e le eventuali patologie o allergie riscontrate, a livello individuale, nel corso delle verifiche
sanitarie periodiche. A tale riguardo, il PSC individua nei RSPP e nel CSE le figure di riferimento per i controlli
di conformita.

Per quanto riguarda I'adattabilita, si rileva che i casi in cui si prevede I'uso combinato di diversi DPI, questi
non devono determinare la riduzione delle condizioni di sicurezza generali. Se, a esempio, si devono utilizzare
otoprotettori a cuffia o schermi facciali, gli elementi devono risultare perfettamente adattabili al casco, devono
essere facili da indossare secondo le regole dell’arte e non devono comportare impedimento nello svolgimento
delle attivita lavorative, in considerazione delle prestazioni normalmente attese per il singolo DPI.

La marcatura CE dei DPI & connessa alla conformita dei prodotti rispetto a normative europee armonizzate.
Si fa riferimento, come caso esemplare, all'illustrazione seguente che riporta i riferimenti prestazionali per i
guanti protettivi.

Risulta del tutto evidente, analizzando anche solo brevemente la scheda, che i guanti protettivi offrono
una varieta molto ampia di prestazioni e sono caratterizzati da specificita d’'uso strettamente legate all'ambito
produttivo di riferimento. Le imprese esecutrici dovranno esercitare una particolare attenzione nella selezione
accurata e nella razionale distribuzione dei DPI ai propri addetti.

Schede di questo tipo consentono di individuare il corretto tipo di DPI e il livello di protezione richiesto in
base ai materiali utilizzati nel corso delle operazioni produttive. Consentono inoltre di prevenire i rischi collegati
a scelte inopportune come, a esempio, la consegna di guanti che forniscono protezione contro azioni
meccaniche ad addetti impegnati nell’'uso di torce per la posa di opera di guaine di impermeabilizzazione.
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14. Normative di riferimento per la qualifica prestazionale e la selezione dei guanti

Dalle considerazioni presentate emerge, come elemento essenziale, il processo di informazione costante
che le imprese devono garantire al personale per quanto riguarda il corretto uso e le limitazioni dei diversi

DPL.

La documentazione allegata ai POS attestera che il personale ha ricevuto adeguata formazione in merito
al corretto uso dei DPI.

Nell'organizzazione generale del cantiere, I'impresa affidataria potra individuare una sub-area a carattere
amministrativo entro la quale i DPI non sono obbligatori.

Resta inteso che tale area dovra essere fisicamente separata dal cantiere con una recinzione invalicabile e
un cancello presidiato da un preposto.

N

J

15. ZA: zona amministrativa. ZC: zona cantiere. AA: accesso a ZA. AC: accesso a ZC. VP: varco presidiato
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In prossimita del varco si apporranno i segnali di prescrizione riguardanti i DPI minimi per il personale o i
visitatori diretti all'area operativa. Presso I'area amministrativa dovranno quindi essere conservati i DPI
necessari a quanti sono ammessi al cantiere.

Il ruolo di preposto potra essere svolto anche da un impiegato amministrativo adeguatamente formato, in
grado di sorvegliare il varco e di operare per mezzo di telecomando sul sistema di apertura.

OLTRE QUESTO LIMITE

E OBBLIGATORIO
USARE | MEZZI

DI PROTEZIONE
PERSONALE

16. Prescrizioni da apporre presso il varco tra area amministrativa e area operativa

Si dispone che la zona amministrativa sia dotata di cancelli del tutto distinti da quelli del cantiere per
I'accesso pedonale e veicolare dal sistema viario pubblico.

Vari operatori possono essere interessati o tenuti ad allestire uffici nell'ambito dell'area amministrativa: si
tratta a esempio dell'impresa affidataria, delle imprese subappaltatrici, del committente, di terzi coinvolti,
anche in forma temporanea, in attivita di consulenza, controllo, verifica ed esecuzione di prove.

Nell'allestimento degli uffici, si dovra garantire il rispetto delle normative sulla salute e sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro. Tutte le strutture (anche temporanee) destinate a ufficio dovranno quindi rispettare i criteri
elencati nel seguito.

« Stabilita e solidita dei materiali

e Corretta realizzazione di pavimenti, muri, soffitti

e Predisposizione delle vie di fuga ed emergenza

«  Controllo efficace della temperatura e dell'umidita in funzione delle condizioni climatiche esterne
e della loro variabilita stagionale

« Allestimento di porte e finestre con adeguati rapporti aero-illuminanti rispetto alle superfici

« Allestimento di sistemi di viabilita veicolare e pedonale privi di interferenze critiche

Gli spazi per uffici avranno le seguenti caratteristiche di superficie utile valutata in m? per un numero 7 di
addetti.

e n=1-9m?
e n=2-12m?
s n23—-(6xnmm?

Il personale amministrativo € tenuto a conservare le strutture degli uffici in buone condizioni di
manutenzione e pulizia, a non alterare gli impianti elettrici e meccanici, a non compiere azioni che possano
determinare rischi per gli altri addetti. L'allestimento degli arredi sara tale da prevenire rischi di carattere fisico,
come le cadute dallalto e a livello, soprattutto nella gestione di archivi entro armadi sviluppati in altezza. Tutti
gli elementi di arredo che presentano rischi di ribaltamento saranno assicurati saldamente alle pareti. Si
garantiranno, in generale, opportune condizioni di ergonomia.

I cavi di alimentazione non dovranno creare rischi di inciampo. Di massima si dovra evitare l'uso di
prolunghe multi-presa per alimentare le attrezzature di ufficio.

Presso gli uffici saranno disponibili i manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature come computer,
stampanti ecc. Presso gli uffici saranno conservati i certificati di conformita degli impianti elettrici, di messa a
terra e di protezione da scariche atmosferiche.
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ALCOL, SOSTANZE PSICOTROPE E SICUREZZA

Presso i cantieri sara rigorosamente vietato assumere bevande alcoliche o sostanze psicotrope. 1l divieto
si intende esteso all‘introduzione, alla presenza e al consumo, anche occasionale, di bevande alcoliche entro i
locali destinati a uffici. La misura non ammette deroghe per eventi legati a periodi festivi 0 a particolari
circostanze celebrative o di socializzazione.

La limitazione non intende interferire con le abitudini alimentari e le consuetudini sociali del personale delle
imprese coinvolte: rimane tuttavia in capo ai singoli addetti la responsabilita di presentarsi sul posto di lavoro
con un tasso alcolico pari a zero.

Il divieto di assunzione di alcol e sostanze psicotrope riguarda tutto il personale presente in cantiere, a
prescindere dal tipo di occupazione, dall'inquadramento contrattuale e dal livello gerarchico. Eventuali controlli
saranno condotti secondo quanto prescritto dalle normative di riferimento: L. 125, 30 marzo 2001 (legge
quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati), , D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo
codice della strada).

I lavoratori che assumono occasionalmente farmaci che possono alterare le normali condizioni psico-
fisiologiche, determinando l'insorgere di potenziali rischi nell'esecuzione di attivita lavorative o nella conduzione
di veicoli e mezzi d'opera, devono informare il proprio RLS e sottoporsi a controlli sanitari presso il medico
competente.
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SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica dovra essere conforme a quanto disposto dal D. Igs. 81/2008 e risultare in ottemperanza
alle prescrizioni di cui agli allegati dal XXIV al XXXII, cosi come previsto dal D. Igs. 106/2009. Anche per i
segnali gestuali e acustici si dovranno rispettare le prescrizioni del D. Igs. 81/2008 e del D. Igs. 106/2009.

Si ricorda che tutto il personale presente in cantiere dovra essere adeguatamente istruito, da parte delle
imprese esecutrici, in merito al significato della segnaletica presente in cantiere (cartelloni, segnalazioni
acustiche e ottiche). La segnaletica d'obbligo e di pericolo integrativa per gli addetti e i visitatori autorizzati &
quindi quella che si individua mediante gli elementi grafici che seguono. La lista non & ovviamente esaustiva.

® ®

®

divieto d'uso di divieto spegimento | divieto di bere divieto di manovra
fiamme libere incendi con acqua con carrelli elevatori
@ . J @ preclusione del
vietato fumare divieto di accesso preclusione del traffico pedonale al
traffico pedonale di sotto dei carichi
n \\
doccia di sicurezza | stazione lava-occhi | freccia direzione telefono
m T TOILETTE m
percorso di RITROVO | ) o N ATTE
evacuazione punto di ritrovo estintore SErvIiZl Igienic

17. Segnali di divieto ed indicazione
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Pedintec. .

generico

morte

agenti biologici

sostanze tossico
nocive

’

sostanze corrosive

esplosivi

’

sostanze
comburenti

fiamme / alte
temperature

»

basse temperature

elettrocuzione

’

campi magnetici

carichi sospesi

>

carrelli sollevatori in

A\ A\

schiacciamento

traffico pesante in punzonatura
, i caduta entro scavi o PUD SUPSRARS
caduta dall'alto caduta a livello GL 5 dB(A)
fosse rumore
asfissia negli spazi
confinati
18. Segnali di pericolo
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VIETATO L'ACCESSO
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MEZZI DI PROTEZIONE
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generico per
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@

uso del caso. Rif.
par.
ABBIGLIAMENTO
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DISPOSITIVI DI
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(DPI)

W

abbigliamento. Rif.
par.
ABBIGLIAMENTO
MINIMO E
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE
(DPI)

®

occhiali di
sicurezza. Rif. par.
ABBIGLIAMENTO

MINIMO E

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

(DPI)

guanti. Rif. par.

scarpe di sicurezza.

giubbo”t'to' ad alta

ABBIGLIAMENTO Rif. par. visibilita. Rif. par. d'sf°sr:t"|’°
MINIMO E ABBIGLIAMENTO | ABBIGLIAMENTO personale
DISPOSITIVI DI MINIMO E MINIMO E anticaduta

PROTEZIONE | DISPOSITIVIDI | pISPOSITIVIDI

INDIVIDUALE PROTEZIONE PROTEZIONE

(DPI) INDIVIDUALE INDIVIDUALE

(DPI) (DPI))
otoprotettori schermo facciale respiratore

19. Segnali di prescrizione e obbligo

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;

Prescrizioni organizzative:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente
limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva,
il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un

pericolo le persone esposte;
determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
d) fornire indicazioni relative alle uscite di

C) prescrivere

sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e

sicurezza.
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APPROVIGGIONAMENTO, SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DEI
MATERIALI

L'approvvigionamento di materiali avra luogo di preferenza con modalita e in orari che determinino la
minimizzazione dei rischi di interferenza con il traffico locale e con eventuali lavorazioni contemporanee
condotte da terzi. Movieri in numero adeguato saranno messi a disposizione dall'impresa affidataria per
coordinare traffico veicolare e percorsi pedonali nelle zone di interfaccia tra il cantiere e le aree pubbliche. Le
modalita di accesso dei mezzi di fornitura saranno concordate con il Reparto secondo la modalita pit adeguata
alle esigenze dello stesso.

La disposizione dei materiali a deposito sara tale da consentire flussi di traffico pedonale e veicolare sicuri
e privi di ostacoli anche temporanei. Irregolarita e variazioni altimetriche non modificabili della viabilita interna
al cantiere saranno opportunamente segnalate per prevenire rischi di scivolamento e cadute a livello. Nel caso
in cui i materiali depositati nelle aree a magazzino determinino angoli ciechi, si disporra l'installazione di specchi
parabolici. In condizioni di traffico intense, I'impresa affidataria mettera a disposizione un numero adeguato di
movieri.

Le operazioni di scarico si svolgeranno in aree dalla quali sara stato allontanato il personale non addetto.
La movimentazione per mezzo di gru fisse o mobili, di argani o di carrelli elevatori avverra dopo che sia stata
verificata I'assenza di possibili interferenze con infrastrutture, apprestamenti temporanei, opere permanenti
gia realizzate, altri mezzi d'opera e qualora si possano escludere rischi di ribaltamento del mezzo di trasporto,
di parti del carico, dei mezzi di sollevamento e traslazione. Si prenderanno le dovute misure per prevenire
abrasioni, tagli e schiacciamento del personale a terra e in quota.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre
essere autorizzato dal capocantiere che fornira ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi
di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovra individuare il personale addetto all'esercizio della
vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

2) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle
aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimita degli
accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c) in prossimita delle
zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su
postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:

1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

Nelle aree ammesse al passaggio, il personale dell'impresa appaltatrice si atterra alle seguenti prescrizioni
minime.

Mantenere accese le luci dei veicoli
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Seguire esclusivamente la viabilita predisposta e dotata dell'apposita segnaletica orizzontale e verticale

E vietato fare deviazioni improvvise per prendere scorciatoie trascurando le indicazioni della segnaletica

Non superare il limite di velocita prescritto da apposita segnaletica

Incrociando mezzi grandi in curva valutare preventivamente la loro sagoma d’ingombro per evitare
rischi di collisione

Non utilizzare le vie di scorrimento per la sosta, anche temporanea, e non ingombrare le stesse vie
con attrezzature e materiale

La circolazione a piedi degli operatori & autorizzata solo in zone precise destinate allo svolgimento di
lavorazioni specifiche.

" In caso di emergenza in atto i mezzi operativi di soccorso hanno la precedenza su tutti gli altri

E vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la chiave inserita o il motore acceso

I mezzi devono essere lasciati in sosta esclusivamente negli spazi riservati

E vietato sostare o parcheggiare sulla viabilita, davanti alle postazioni di estintori, sistemi di emergenza

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi g,
ove occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.

Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine
semoventi deve essere regolata con norme il pili possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche,
la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui &
previsto l'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni
soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70
metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una
dall'altra.

Rischi specifici:

1) Investimento;

AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI, GESTIONE DEI RIFIUTI, DEPOSITO E
MAGAZZINI

Lo stoccaggio dei materiali avverra nelle zone dedicate ed evidenziate negli elaborati grafici allegati al
presente P.S.C.. Tali aree dovranno essere adeguatamente segnalate e segregate con opportuna recinzione.
Se per |'esecuzione dei lavori verranno ingombrate con mezzi o materiali, seppur parzialmente, zone di lavoro
operative e funzionanti, & necessario prevedere opportune delimitazioni delle zone interessate, evidenziandole
mediante apposite segnalazioni sia per il giorno che per la notte.

I materiali saranno depositati presso aree di magazzino dedicate. Saranno riposti ordinatamente e in modo
da prevenire crolli, cadute incontrollate, dispersione di polveri e di frammenti. Ove necessario si utilizzeranno
cunei e zeppe di legno per evitare lo spostamento sul piano orizzontale di strati sovrapposti di materiale
accatastato. Le zone a deposito saranno dotate di teli protettivi posti contro terra nel caso si possano
determinare rilascio e sversamento di sostanze liquide nel suolo. I contenitori e i serbatoi di materiali
potenzialmente tossici, di carburanti, lubrificanti e idrocarburi in generale saranno dotati di sistema di
contenimento secondario per prevenire sversamenti.

Le aree destinate a magazzino saranno protette da recinzioni nel caso i materiali presentino superfici o
parti appuntite, taglienti o abrasive. Elementi e parti che presentino tali rischi saranno schermati con paratie
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o pannelli in lamiera o legno con adeguate caratteristiche di resistenza.

Durante i sopralluoghi sono stati individuati allinterno degli edifici da demolire e nelle aree esterne
numerosi rifiuti speciali, come mostrato nelle tavole grafiche di censimento dei rifiuti EG-DM-04/07b, nel rilievo
fotografico GE-DM-03 e nel fascicolo delle analisi chimiche dei rifiuti speciali GE-DM-04. Le analisi sono state
svolte nel rispetto dell’allegato D parte IV del D.Lgs. n.152/06 nonché alla Direttiva 2008/98/CE cosi come
modificata dal Regolamento 2014/1357/UE (nuove disposizioni in merito alle caratteristiche pericolo dei rifiuti)
ed hanno evidenziato la presenza di rifiuti speciali pericolosi come contenitori di vernici e siliconi, lampade al
neon, monitor pc, quadri elettrici, e di rifiuti speciali non pericolosi, che andranno opportunamente smaltiti
sulla base del relativo codice CER attribuito.

L'impresa affidataria dovra individuare idonee aree di deposito temporaneo dei rifiuti per non recare
interferenze con le attivita lavorative, tali aree saranno individuate in base alle indicazioni del DL e del CSE.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e
organizzate tenendo conto della viabilita generale e della loro accessibilita. Particolare attenzione deve essere
posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto pil possibile, evitare
linterferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spianate e
drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli
scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie
puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

2) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative.

Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate
per attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in prossimita degli accessi dei lavoratori € comunque in maniera tale
da non interferire con le lavorazioni presenti.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Investimento, ribaltamento;

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Sara onere e cura della Ditta Appaltatrice fornire adeguati servizi igienici. Le norme di legge, il D. Igs.
81/2008 Allegato XIII e le modifiche apportate dal D. Igs. 106/2009 in materia di igiene sul lavoro e i contratti
collettivi di lavoro prescrivono che le maestranze abbiano a disposizione idonei ambienti per i servizi igienico-
assistenziali.

Le aree destinate ai supporti logistico-assistenziali saranno indicate negli allegati grafici del POS
dell'impresa affidataria. Sara cura dellimpresa, durante la fase d'impianto del cantiere, adibire tali spazi alle
funzioni di spogliatoio, locali per il consumo dei pasti e di locali igienici secondo le norme sopra indicate.

L'impresa avra 'obbligo di mantenere tali locali puliti e ordinati per tutto il periodo di utilizzo e si impegnera
a rimuoverli al termine delle lavorazioni, provvedendo alla pulizia dell’area su cui insistevano.

Se le condizioni atmosferiche determinano temperature particolarmente rigide, al fine di garantire ai
lavoratori la possibilita di effettuare pause in ambienti confortevoli, dovranno essere previsti box riscaldati che
potranno anche coincidere con i locali spogliatoio.

I locali spogliatoio devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie,
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riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave
i propri indumenti durante il tempo di lavoro. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una
dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita
e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati
nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e
conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente
igienicita.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione
anche alla durata dei lavori 0 non esistano disponibilita in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati
e gestiti servizi igienico-assistenziali proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessita
contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il piu possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare
dalle zone operative piu intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attivita lavorative. Le
aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare:
fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti
di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

SOSTANZE TOSSICHE O NOCIVE

Nelle lavorazioni che prevedranno I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei
lavori che comporteranno I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione
delle stesse dovra essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee; cosi come nei lavori a
freddo o a caldo, da eseguire a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che potrebbero dar
luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute,
dovranno essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il
valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superera i limiti tollerati e comungue nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di
lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto
a sorveglianza sanitaria. Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas
tossici o asfissianti o la irrespirabilita dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione
ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente
autonomia. Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in grado di
intervenire prontamente nei casi di emergenza.

Rischi specifici:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione a
materiali, sostanze o prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di fumi, gas, vapori
e simili.

2) Inalazione polveri, fibre;

Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per
I'impiego diretto di materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni
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che ne comportano I'emissione.
3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Irritazioni cutanee e reazioni allergiche causate dal contatto con solventi, detergenti, malte cementizie,
resine o, in pil generale, con sostanze capaci di azioni allergizzanti.

IMPIANTI DI CANTIERE

L'impresa affidataria deve progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti elencati, rispettando le
prescrizioni di legge:

« Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
e Impianto elettrico di cantiere

e Impianto idrico di cantiere

e Impianto di messa a terra

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’'uso corretto degli
impianti di uso comune e devono rispettare quanto stabilito dal D. Igs. 81/2008 e dal D. Igs. 106/2009.

Impianto elettrico di cantiere:

L'impianto elettrico deve essere realizzato da personale specializzato in conformita a quanto richiesto dal
capo III del D. Igs. 81/2008 “Impianti e apparecchiature elettriche”, dall’Allegato IX del D. Igs. 106/2009 “Valori
delle tensioni nominali di esercizio delle macchine e impianti elettrici”, dalla L. 46/90, dal D.M. 37/2008.

La ditta incaricata della realizzazione dellimpianto avra cura di rilasciare al responsabile del cantiere la
dichiarazione di conformita, cosi come previsto dalla legge. Saranno assolutamente vietati allacci di fortuna o
difformi dalla buona tecnica. L'impianto elettrico e di messa a terra deve essere realizzato nel pieno rispetto
della L. 186 del 01/03/68, delle norme CEI 64-8 e del D.M. 37/2008.

Devono essere installati dispositivi differenziali coordinati con I'impianto di terra per garantire, anche a
seguito di guasti indiretti, tensioni di contatto inferiori a 50 Volt. I quadri elettrici di distribuzione devono essere
collocati in posizione che ne consentano I'agevole manovra, facilitata dall'indicazione dei circuiti derivati.

Le apparecchiature di comando e i dispositivi di protezione saranno collocati in apposite cassette stagne
aventi un grado di protezione adeguato all'installazione prevista. Il tutto deve essere convenientemente
indicato da segnaletica, come previsto dal D. Igs. 81/2008 e dal D. Igs. 106/2009.

Impianto di messa a terra:

L'impianto di messa a terra costituisce una protezione essenziale e obbligatoria per scaricare a terra una
eventuale corrente di guasto che metta sotto tensione oggetti di cantiere con cui possono venire a contatto
gli addetti ai lavori. Analoga protezione € richiesta dalla norma CEI 547/1995 che fornisce apposite prescrizioni
per la realizzazione di tale impianto, al fine di garantire che la dispersione delle scariche atmosferiche. Il tutto
deve essere convenientemente indicato da segnaletica, come previsto dal D. Igs. 81/2008 e dal D. Igs.
106/2009.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi
all'ente distributore. Dal punto di consegna della fornitura ha inizio limpianto elettrico di cantiere, che
solitamente & composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti
elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le
norme specifiche previste per i cantieri.

Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo
elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere
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collegate elettricamente tra di loro e a terra.

Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili
sono alimentate, anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, limpresa stessa deve
provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di
alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato
un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei mezzi di connessione,
delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale
accertamento pud essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovra rilasciare
attestazione scritta all'impresa.

Dichiarazione di conformita. L'installatore & in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di
conformita, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in
cantiere.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che
superano le dimensioni limite per I'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche.
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche puo utilizzare i dispersori previsti per I'opera finita; in
ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

3) Impianto di terra: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative.

Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere
€ composto almeno da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo
principale di terra; conduttori equipotenziali.

4) Impianto idrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo
razionale, evitando in quanto possibile I'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere
ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle
opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre
componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei
rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o
accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:

1) Elettrocuzione;

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA

Modalita per I'attuazione del coordinamento e la cooperazione

In attuazione dell’art. 92 comma 1 lettera c del D. Igs. 81/2009, come modificato dall’art. 61 del D. Igs.
106/2009, per il coordinamento e la cooperazione sono previste riunioni fra le imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi. Il CSE indice la riunione invitando le imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori. Le
riunioni verranno verbalizzate dal CSE.

Misure Preventive e Protettive generali:
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1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative.

Cooperazione e coordinamento delle attivita. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga
necessario, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione puo riunire i Datori di Lavoro delle imprese
esecutrici ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con
particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze,
nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

2) Consultazione del RLS: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle
modifiche significative apportate allo stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del
piano. In riferimento agli obblighi previsti sara cura dei Datori di Lavoro impegnati in operazioni di cantiere
indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nello schema generale del cantiere Allegato al POS dell'impresa affidataria saranno indicate le vie di fuga
e i punti di raccolta del personale. Ulteriori istruzioni operative a carattere integrativo potranno essere suggerite
dal DL e dal CSE.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative.

Servizi di gestione delle emergenze. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare
i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio
e gestione dell'emergenza; 2) designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze;
3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non pud essere evitato, possano
cessare la loro attivita, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i
provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria
sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita di contattare il competente superiore gerarchico,
possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di
incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in
Cui possono essere usati.

ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO

Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle strutture
sanitarie pubbliche dotate di servizi di pronto soccorso. A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri
telefonici utili e gli addetti saranno informati circa luogo in cui potranno trovare, all'interno del cantiere, I'elenco
dei numeri di emergenza e un telefono per la chiamata d'urgenza. Ai sensi del D. Igs. 81/2008 ci sara, in
cantiere, un adeguato numero di persone addette al primo soccorso e in possesso dei requisiti formativi. In
cantiere deve essere conservato il materiale sanitario di primo intervento necessario per le cure immediate.
Questo materiale deve consistere in cassette di pronto soccorso. L'ubicazione dei servizi per il pronto soccorso
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deve essere sempre ben nota ai lavoratori e segnalata con opportuna segnaletica. Si fa presente che i presidi
medico-sanitari contenuti nelle valigette di pronto soccorso dovranno rispettare quanto previsto dalla
normativa vigente.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;

Prescrizioni Organizzative:

Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1)
due paia di guanti sterili monouso; 2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125
ml ; 3) un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile
18 x 40 in busta singola; 5) tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una pinzetta da
medicazione sterile monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo; 8) una confezione di cerotti di varie
misure pronti all'uso; 9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm; 11) un
paio di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i
primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

Prescrizioni Organizzative:

Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1)
cinque paia di guanti sterili monouso; 2) una visiera para schizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml;
5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) due compresse di garza sterile 18 x 40 in
buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) una
confezione di rete elastica di misura media; 10) una confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di
cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 13) un paio di forbici; 14) tre
lacci emostatici; 15) due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) due sacchetti monouso per la raccolta di
rifiuti sanitari; 17) un termometro; 18) un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

3) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi
all'ente distributore. Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che
solitamente & composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti
elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le
norme specifiche previste per i cantieri.

Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo
elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere
collegate elettricamente tra di loro e a terra.

Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili
sono alimentate, anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, limpresa stessa deve
provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di
alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato
un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei mezzi di connessione,
delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale
accertamento pud essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovra rilasciare
attestazione scritta all'impresa.

Dichiarazione di conformita. L'installatore & in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di
conformita, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in
cantiere.
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Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;
INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI UTILI PER LE EMERGENZE

SALA MEDICA ARSENALE M.M. Tel: +39 099 7322841

NUMERO UNICO EMERGENZE 112

Ospedale Santissima Annunziata - Via Francesco Bruno,

PRONTO SOCCORSO 1, 74100 Taranto TA - Tel. +39 099 4585303
SOCCORSO SANITARIO 118
VIGILI DEL FUOCO 115

Via Porto Mercantile, 74123 Taranto TA

Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Tel. +39 099 4752508

CARABINIERI 112

POLIZIA DI STATO 113

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE

DIRETTORE LAVORI
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI
EDILI

PREMESSA

II COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, rispetto al quale & opportuno definire misure di
protezione e prevenzione in sintonia con le prescrizioni delle autorita governative e sanitarie.

In accordo con il Governo il 14 marzo 2020 sindacati e imprese hanno firmato un “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro” per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo
coronavirus e garantire la salubrita dell’'ambiente di lavoro. II protocollo € stato integrato il 06 aprile 2021.

Le imprese presenti in cantiere in conformita alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorita
sanitaria adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri
edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori
ad integrazione di quelle gia predisposte nelle altre sezioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente piano € coniugare la prosecuzione delle attivita produttive con il mantenimento delle
condizioni di sicurezza e salubrita degli ambienti di lavoro, rendendo il cantiere un luogo sicuro per tutti i
lavoratori. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per
contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Considerata la rapida e continua evoluzione normativa e le variazioni in base all'andamento della situazione
epidemiologica, si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali riferimenti normativi:

e Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127

e Dpcm 2 marzo 2021

e Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

e Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

»  Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 nei cantieri edili - 14 marzo 2020 integrato il 24 aprile 2020.

« DPCM 11 marzo 2020

e Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6

« DPCM 10 aprile 2020

e DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita,
affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino
le corrette modalita di comportamento. Fornisce inoltre appositi opuscoli contenenti tali informazioni.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

« il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al
cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine,
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel
pill breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque,
I'autorita sanitaria;

e la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente allingresso,
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sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorita impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

« limpegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione
individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza
interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

e |'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante |'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

« |'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso
nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di
sicurezza contenute nel presente documento e le disposizioni legislative anti-COVID.

Modalita di ingresso in cantiere

Il personale & soggetto, prima dell'ingresso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura per mezzo di
termometri a infrarosso che agiscono in modalita auricolare o frontale e, senza contatto diretto, compiono la
rilevazione a distanza di pochi centimetri dal corpo. Se la temperatura risulta superiore a 37.5 °C, non sara
consentito I'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e
fornite di mascherine; non dovranno recarsi a un centro di pronto soccorso e si metteranno in contatto al piu
presto con il proprio medico curante. Non potranno fare riferimento alla struttura di primo soccorso disponibile
in cantiere.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende accedere al cantiere, della
preclusione dell’'accesso a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi
al Covid 19 o provengano da zone a rischio.

i

20. Termometro a infrarossi
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Nei pressi dei varchi si installeranno dispenser di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

-

21. Dispenser per gel igienizzante

Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente
nel cantiere. Le visite, le ispezioni e i conferimenti di materiali, equipaggiamenti, macchine e apparati saranno
pianificati in anticipo, stabilendo la data e l'orario presunto di arrivo al cancello dell'ingresso principale del
cantiere. Per evitare congestioni o situazioni critiche si terranno in considerazione possibili ritardi o
contrattempi.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non & consentito
I'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita di approntamento
delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno saranno individuati/installati servizi igienici dedicati.
E fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. E garantita un’adeguata pulizia giornaliera.

Per i fornitori, i consulenti e i visitatori in generale, la responsabilita della verifica di eventuali sintomi
influenzali ricade sul datore di lavoro ovvero sui singoli se si tratta di lavoratori autonomi. Resta inteso che
anche i fornitori e i visitatori, per il fatto stesso di richiedere I'accesso al cantiere, accettano di essere soggetti
alla rilevazione della temperatura con termometro a infrarossi.

Nel caso si sospettino sintomi influenzali a loro carico, visitatori e fornitori saranno invitati a rimanere nel
proprio veicolo e a uscire dal cantiere al pit presto. Le manovre di carico e scarico, se interrotte e non concluse
in seguito all'individuazione di un addetto con sintomi influenzali, saranno condotte a termine solo se eseguibili
in condizioni di sicurezza dal personale dell'impresa appaltatrice, con il conducente del veicolo a bordo della
cabina di guida.

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, andra
garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un
numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati
oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita specifiche, come da contrattazione collettiva, per
I'uso del mezzo proprio.

E assicurata la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.
mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

E assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni ed &
limitato I'accesso contemporaneo a tali luoghi.

Ai fini della sanificazione e della igienizzazione, sono inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di
guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti
in cantiere.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone I'uso
promiscuo, fornisce anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che
al termine della prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro verifica I'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli
all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti
nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita del cantiere.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 allinterno del cantiere si procede alla pulizia e
sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

La periodicita della sanificazione & stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi
dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di
servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
territorialmente competente).

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento
specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente
competente).

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di
tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche
indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per
le mani e inoltre:

« evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

» evitare abbracci e strette di mano;

e igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);

e evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

e coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E raccomandata la frequente pulizia
delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzante idroalcolico.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le
pause pranzo e all'ingresso e all’'uscita dai servizi igienici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanita. Data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di
approvvigionamento e alla sola finalita di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine
la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
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E favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative &€ comunque necessario I'uso delle mascherine e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche
e sanitarie.

In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni saranno sospese per il tempo strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI.

Sara cura dell'impresa appaltatrice programmare opportunamente le ordinazioni e i tempi di
approvvigionamento dei DPI e di coordinare, per quanto di sua competenza, gli ordini dei DPI dei
subappaltatori. La sospensione delle operazioni dovuta a indisponibilita dei DPI sara tempestivamente
segnalata al CSE e alla direzione dei lavori.

Mascherine

Le mascherine sono dispositivi monouso e non devono essere riutilizzate. Quando la mascherina diventa
umida deve essere sostituita.

22. Utilizzo delle mascherine

Le misure di igiene delle mascherine rientrano tra le responsabilita specifiche dei singoli addetti, entro i
termini d'utilizzo previsti, fino alla sostituzione con una mascherina nuova e l'invio a rifiuto della vecchia entro
sacchi di plastica sigillabili.

L'uso della mascherina & obbligatorio qualora le opere programmate impongano di lavorare a distanza
interpersonale minore di 1 m e non siano possibili altre soluzioni organizzative.

Le prescrizioni operative per indossare le mascherine sono le seguenti.

« tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la
mano

« porre il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso I'alto

« porre l'elastico superiore sulla nuca e l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.

« non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il
volto e i bordi di tenuta del dispositivo

e porre le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso

« premere lo stringinaso e modellarlo muovendo le dita verso le sue estremita

« in caso di perdite dai bordi, € necessario riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta
sul volto

OCCHIALI

In considerazione delle specifiche modalita di trasmissione del Covid 19 attraverso le goccioline del respiro
delle persone infette presenti nell’aria, si dispone I'utilizzo di occhiali protettivi.

L'uso degli occhiali € obbligatorio qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di
un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.

In casi particolari (a esempio tempi di lavoro prolungati in condizioni di prossimita ad altri operatori) gli
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occhiali possono essere integrati, ma non sostituiti, da schermi facciali. La selezione di occhiali e schermi
facciali si orientera su prodotti che consentano un facile utilizzo, non creino interferenza reciproca e possano
essere indossati con il casco.

Le misure di igiene degli occhiali e degli schermi facciali rientrano tra le responsabilita specifiche dei singoli
utilizzatori fino alla sostituzione, per rotture o usura, con DPI nuovi e l'invio a rifiuto dei vecchi entro sacchi di
plastica sigillabili.

GUANTI MONOUSO

I guanti in nitrile sono, in generale, dispositivi resistenti e impermeabili, molto sensibili al tatto, e possono
essere indossati per periodi di lavoro prolungati.

Trattandosi di dispositivi intesi come monouso, non si prevede |'utilizzo di guanti con supporto tessile. Si
consiglia la selezione di prodotti caratterizzati da colori scuri sui quali si evidenziano facilmente le perforazioni
e i difetti. A seconda delle lavorazioni da eseguire potranno essere preferiti i guanti con manichetta lunga.

Il presidio impedisce efficacemente il contatto diretto delle mani con la carica virale presente sulla
superficie di oggetti e attrezzature. Le prescrizioni d'uso sono le seguenti.

e togliere gli anelli e controllare la lunghezza delle unghie

e indossare i guanti con mani asciutte e pulite

e controllare i guanti indossati per verificare che non siano presenti buchi o lacerazioni

« togliere i guanti solo alla fine del turno o se i dispositivi sono danneggiati

e rimuovere i guanti rivoltandoli dall'interno ed evitando il contatto tra le mani e la superficie esterna

e destinare a rifiuto e curare l'igiene delle mani

N Mg/
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23. Istruzioni operative per togliere i guanti monouso

Trattandosi di guanti monouso, le responsabilita individuali relative alligiene del dispositivo si riducono alla
corretta dismissione, a fine turno, in sacchetti di plastica da sigillare e destinare a rifiuto.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, UFFICI, SPOGLIATOI)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi & contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
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II datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la
mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da
lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

E garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei
distributori di bevande.

L'impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) &€ consentito esclusivamente ad un operatore per
volta, o, in alternativa, con l'impiego di mascherine FFP2 o FFP3. Data la situazione di emergenza, in caso di
difficolta di approvvigionamento e alla sola finalita di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria o mascherine chirurgiche o
mascherine filtranti prive del marchio CE. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita
soluzione idroalcolica prima e dopo |'uso.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEL
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, secondo quanto stabilito dai CCNL, le
imprese potranno, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche
attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti
e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al
direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria e del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove nominato, e procedere immediatamente ad avvertire le autorita
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per I'individuazione degli eventuali “contatti stretti” di
una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di
permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dellindagine,
il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni
(decalogo) del Ministero della Salute (v. Allegato):

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia;

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia
per l'informazione e la formazione che il medico competente puo fornire ai lavoratori per evitare la diffusione
del contagio;

nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico
competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie.
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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

E costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo
alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra istituito un Comitato Territoriale composto dagli
Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente
Protocollo, comitati per le finalita del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorita sanitaria locali e
degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Rimangono comunque ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,
"Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potra essere richiesto I'intervento degli agenti di
Polizia Locale.

ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020
Misure igienico-sanitarie
1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle

mani;

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. Evitare abbracci e strette di mano;

4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);

6. Evitare 'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante I'attivita sportiva;

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. E fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Caserma Farinati Pag. | 63 PSC_Parte |



The OK Design Group

@ Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

s 4&54% | AVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

@ Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

A
=

Bagna fe mani con I'acqua applica una quantita di sapone
sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani

friziona le mani paimo
contro palmo

4

I

il palmo destro sopra il palmo contro palma dorso delle dita contro il
dorso sinistro intrecciando le intrecciando le dita tra loro palmo opposto tenendo la
dita tra loro e viceversa dita strette tra loro

22\

frizione rotazionale frizione rotazionale, in avantl Risciacgua le mani
del pollice sinistro stretto nel ed Indietro con le dita della con l'acqua

palmo destro @ viceversa mana destra strette tra loro
11

niel palmo sinistro & viceversa
asciuga accuratameante con usa la salvietta per chiudere ...una volta asciutte, e tue
una salvietta monouso il rubinatto mani sono sicure,
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PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE
DELLE INTERFERENZE DA INDICARE NEL
POS

(punto 2.1.3 Allegato XV D. Lgs. 81/08 e smi)

NOTA INTRODUTTIVA: Il presente paragrafo ha l'obiettivo di ribadire le principali tipologie di interferenze
riscontrabili in cantiere e indicare le principali prescrizioni organizzative e procedurali finalizzate alla gestione
delle interferenze e dei rischi ad esse correlati.

Nel documento POS le imprese esecutrici dovranno scendere maggiormente nel dettaglio evidenziando tali
aspetti nei confronti delle imprese subappaltatrici e/o dei lavoratori autonomi e/o delle ditte non esecutrici ai
sensi dell'art. 97 del D.Igs. 81/2008 e s.m.i.

Nel corso dei lavori, nella programmazione delle attivita saranno analizzate, con maggior dettaglio e
riscontro temporale, le sovrapposizioni rischiose e saranno individuati opportuni provvedimenti.

Le seguenti indicazioni hanno carattere di validita generale, per l'intera durata del cantiere.

RICONOSCIBILITA IMMEDIATA DELLE MAESTRANZE E DELLE FIGURE
RESPONSABILI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

La presente scheda indica le modalita per rendere immediatamente riconoscibili le figure con responsabilita
e competenze particolari presenti in cantiere (preposti, addetti alle emergenze, etc.), i ruoli delle diverse
maestranze, la loro appartenenza a diverse squadre/imprese, sottolineandone I'importanza ai fini della gestione
delle emergenze e delle interferenze.

Per la gestione delle interferenze, € fondamentale, sia per le maestranze stesse sia per le figure preposte
alla vigilanza e al controllo, che si possano individuare a colpo d'occhio le aree dove sono presenti maestranze
al lavoro (tramite indumenti a.v.) e qual & il ruolo e la squadra/impresa di appartenenza (tramite segni
identificativi), con relativa figura di riferimento (preposto), a cui rivolgersi in caso di necessita.

Riguardo alle emergenze in cantiere, una gestione corretta deve prevedere minimi tempi di risposta per
I'attivazione delle figure addette, e in tal senso & necessaria Iimmediata individuazione dei responsabili in
materia di sicurezza e degli addetti alle emergenze, per garantire la tempestivita di intervento.

Provvedimenti tecnico-organizzativi richiesti alla/e impresa/e esecutrici e ai lavoratori autonomi

» Le maestranze dovranno indossare sempre indumenti ad alta visibilita;
e Per distinguere le differenti imprese/squadre, le maestranze dovranno avere segni identificativi;

Con il fine di consentire una rapida individuazione dei soggetti con responsabilita e competenze particolari
in cantiere si introduce il seguente sistema di identificazione:

1. Tipo di lavorazione: I'attivita eseguita dalle maestranze puo essere indicata utilizzando un sistema
di distinzione consistente in caschi di colore diverso per ogni tipologia di lavorazione (casco giallo:
opere civili, casco bianco: altra categoria, casco blu: impianti.)

2. Ruolo del lavoratore: per il riconoscimento delle figure responsabili € possibile indicare il ruolo di
preposto apponendo tale dicitura sugli indumenti ad alta visibilita; l'identificazione di tale figura e
degli addetti alle emergenze pud essere inoltre realizzata adottando I'impiego di contrassegni
colorati sugli elmetti:

ELMETTO BIANCO CON CONTRASSEGNO VERDE: preposto
ELMETTO CON CONTRASSEGNO ROSSO: addetto alle emergenze

ELMETTO CON CONTRASSEGNO BLU: addetto formato secondo I'accordo Stato - Regioni all’'uso
delle attrezzature da cantiere

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Ai sensi dell'art.18 c1 lett.u del Digs 81/2008 e smi, nello svolgimento di attivita in regime di appalto o
subappalto, i lavoratori delle imprese presenti in cantiere, devono essere muniti di tesserino di riconoscimento
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(art. 5 Legge 136/2010) corredato di fotografia e contenente le generalita del lavoratore e del Datore di Lavoro,
la data di assunzione e in regime di subappalto, la relativa autorizzazione. Tale tesserino di riconoscimento
dovra essere esposto in occasione della riunione di pre-ingresso al CSE.

INGRESSO AL CANTIERE

Trovandosi all'interno di un‘area militare, la verifica dell’idoneita all’accesso al cantiere di mezzi e personale
viene eseguito a monte, dovendo effettuare la richiesta di accesso all’Arsenale stesso per il rilascio del pass.

Accesso all'area di cantiere generale:
Mezzi operativi maestranze
L'ingresso all'area principale di cantiere avverra con le seguenti modalita:

1. All'arrivo dei mezzi in cantiere, il Servizio di Guardiania provvedera alla registrazione della targa
del mezzo;

2. Ad avvenuta registrazione, solo i mezzi d'opera necessari alle lavorazioni passeranno attraverso il
varco con il solo conducente a bordo e dovranno procedere a passo d'uomo.

3. Gli altri operatori dovranno raggiungere il Servizio di Guardiania e registrarsi come indicato di
seguito;

Maestranze autorizzate

Il Servizio di guardiania sara dotato di una lista con tutte le maestranze autorizzate all'ingresso in cantiere,
raggruppate in base all'impresa di appartenenza.

Il Servizio di guardiania:

Identifichera I'operaio e le figure autorizzate e ne garantira I'accesso presso l'area di cantiere.

Visitatori/Personale ente di vigilanza:
Il Servizio di guardiania sara dotato di un elenco "Visitatori”, sul quale indichera:

- Nome e cognome del visitatore/personale ente terzo;
- Motivo della visita;

- Oraingresso con firma;

- Ora uscita con firma.

Al visitatore saranno consegnati:

- Planimetria di Emergenza;
- Foglio illustrativo del cantiere;
- Foglio di manleva.

Il Servizio di guardiania, nel caso il visitatore non sia accompagnato, chiamera il referente indicatogli
dallo stesso.

All'uscita dal cantiere il visitatore/personale ente terzo consegnera il materiale ricevuto e firmera I'uscita.
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RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (RCS)

La presente sezione specifica i diversi tipi di riunione che verranno eseguite nel corso delle lavorazioni di
cantiere

Provvedimenti tecnico-organizzativi richiesti alla/e impresa/e

Riunione preliminare

Riunione preliminare con i responsabili delle imprese esecutrici per la presa visione del cantiere e per
illustrare le misure di sicurezza specifiche previste nel PSC e nel POS dell'impresa affidataria (AFF) alle imprese
esecutrici subappaltatrici (ESE SUB).

Tale riunione ha lo scopo di semplificare la redazione del POS da parte delle imprese esecutrici
subappaltatrici in quanto vengono loro indicate ed esplicitate tutte le misure preventive e protettive presenti
in cantiere al momento del loro ingresso. Risulta molto utile che a tale riunione siano presenti almeno i sequenti
responsabili delle imprese coinvolte :

e RSPP;

»  Soggetto che redigera in prima persona il POS;
e Il Preposto prescelto per il cantiere in oggetto;
e RLS aziendale.

Riunione di pre-ingresso

Riunione di pre-ingresso con CSE per l'informazione in merito allo stato specifico del cantiere. Con tale
riunione si conclude l'iter delle seguenti verifiche preliminari:

» Verifica idoneita tecnico professionale da parte dell'impresa affidataria;
« Verifica di congruenza del POS delle ESE SUB con il POS AFF;

» Verifica idoneita tecnico professionale da parte del RL;

« Verifica di idoneita del POS da parte del CSE.

Riunioni periodiche

Riunione settimanale di coordinamento della AFF (ex. Art. 97 D. Lgs. 81/08 e smi), dove & prevista la
presenza obbligatoria del PRE o del DTC di ciascuna ESE SUB. Eventuale riunione periodica di coordinamento
fra eventuali AFF diverse presenti in cantiere o con il Committente, dove € prevista la presenza obbligatoria
dei DTC delle Affidatane ed i preposti di ciascuna ESE SUB coinvolti.

Le riunioni sono importanti strumenti di lavoro, in quanto:

« Forniscono ai presenti la possibilita di valutare i rischi, pianificare le misure preventive e protettive
e porre in atto le relative azioni correttive;

« Sono un modo efficiente ed efficace per assicurare una comprensione comune da parte di tutti i
partecipanti su argomenti specifici;

+ Permettono la diffusione delle conoscenze e il miglioramento della qualita con lo scambio e la
circolazione delle informazioni, evitando i cortocircuiti duali (quando l'informazione rimane
circoscritta a solo due persone) o a piccoli sottogruppi.

Riunioni di emergenza

Durante tali riunioni con gli addetti alle emergenze, verra redatto per il cantiere un Piano di

Emergenza ed Evacuazione, che dovra essere aggiornato in relazione alle modifiche di cantiere, fase

per fase, in modo da garantire una efficace gestione delle emergenze. A tal fine verranno organizzate delle

specifiche riunioni alle quali si richiedera la partecipazione degli addetti alle emergenze. In tale piano saranno,

tra l'altro, individuate tutte le opportune vie di fuga e i punti di raccolta, riportate nelle planimetrie che saranno
affisse in vari punti del cantiere e nei presidi di emergenza e nei punti di raccolta.

Per essere preparati efficacemente a tale evenienza (evacuazione del cantiere), la AFF dovra organizzare
una prova di evacuazione ogni anno, coinvolgendo eventualmente i servizi addetti del Committente, o i Vigili
del Fuoco.
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Avvisi di cantiere

Per consentire un adeguato aggiornamento della situazione di cantiere, verra predisposta un‘apposita
bacheca informativa all'interno della quale verra esposto:

» Lista delle ditte presenti in cantiere;

«  Cronoprogrammi delle attivita delle diverse imprese esecutrici divisi per macro-lavorazioni;

e Procedure di emergenza e planimetria generale del cantiere in coordinamento con piani di
emergenza delle varie imprese;

e Copia degli eventuali verbali riportanti le prescrizioni del CSE;
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GESTIONE DELLE INTERFERENZE

La presente scheda fornisce indicazioni riguardo alle principali tipologie di interferenze riscontrabili in cantiere e indlica le prescrizioni
organizzative e procedurali finalizzate alla gestione delle interferenze e dei rischi ad esse correlati,

TIPOLOGIE DI
INTERFERENZE

RISCHIO E SUE VALUTAZIONI

PRESCRIZIONI

e Interferenze fra
movimentazioni di
materiali destinati ad
aree di lavoro diverse;

Per quanto riguarda la movimentazioni
di materiali destinati ad aree di lavoro
diverse si potrebbero venire a creare
interferenze e quindi possibili rischi:

. nell'utilizzo di stessi percorsi
orizzontali (veicolari e pedonali) interni
all'area di cantiere, per raggiungere aree
destinate a lavorazioni per la
realizzazione di opere diverse;

. nell'utilizzo di stessi percorsi
orizzontali durante le attivita di
movimentazione in piano dei materiali
con le attrezzature di trasporto;

. nell'utilizzo della stessa area di
stoccaggio.

Per quanto riguarda la movimentazioni di materiali destinati ad
aree di lavoro diverse, la AFF deve

- prima dell'inizio delle lavorazioni:

. ridistribuire i percorsi orizzontali e verticali interni all'area di
cantiere, sia veicolari che pedonali;

. disporre I'opportuna segnaletica;

. definire l'ordine di movimentazione dei materiali,
disponendo che un addetto, con specifiche mansioni di
coordinatore, gestisca le movimentazioni;

. determinare, nell'ambito delle zone di stoccaggio e
produzione, le zone da destinare ai materiali diretti alle varie aree
dell'intervento;

- durante le lavorazioni:

. verificare I'applicazione delle suddette misure di sicurezza,
finalizzate ad evitare i rischi derivanti da tali possibili interferenze;

. verificare |'effettiva presenza dell'addetto, preposto al
controllo delle operazioni di movimentazione dei carichi.

e Interferenze tra
lavorazioni diverse
effettuate nella stessa
area di lavoro;

e Interferenze tra
lavorazioni diverse
effettuate in aree di
lavoro contigue;

e Per il cantiere in
oggetto, tra le fasi
interferenti piu critiche si
evidenzia il
completamento degli
elementi di finitura ed
impiantistici, che puo
comportare la presenza
di  imprese  diverse
operanti in aree contigue
e l'insorgere dei
conseguenti rischi
aggiuntivi interferenziali.

Per quanto riguarda le lavorazioni
diverse effettuate nella stessa area di
lavoro o in aree di lavoro contigue si
potrebbero venire a creare
interferenze e quindi possibili rischi:

« nell'utilizzo in comune di impianti
ed attrezzature, pur se per
differenti attivita;

nell'utilizzo della stessa area di
lavoro come deposito di materiali
e/o attrezzature;

nell'utilizzo dell'area di lavoro da
parte di ciascuna ditta finalizzato
esclusivamente alla realizzazione
dell'opera di propria pertinenza,
ignorando i rischi delle altre
lavorazioni (teoricamente
interferenti) e quindi evitando di
utilizzare ulteriori accorgimenti e/o
misure di sicurezza.

In particolare per la realizzazione di
impianti meccanici e dalla posa di
elementi in cavedi si prescrive di:

- Evitare interferenza verticale fra
lavorazioni competenti alla stessa
impresa;

Per quanto riguarda le lavorazioni diverse effettuate nella
stessa area di lavoro o in aree di lavoro contigue , con il fine di
consentire I'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni:

« occorre valutare i seguenti aspetti, che dovranno essere
descritti nel POS al fine di eliminare/ridurre le interferenze
(punto 2.2.4, lettera a); punto 3.2.1, lettere g), h), allegato
XV; D.lgs. 81/2008 e s.m.i.):

- I'entita dell'area interessata dalla lavorazione e/o dai rischi
presenti in essa ed il verso di progressione delle operazioni;

- i rapporti di propedeuticita sussistenti fra le lavorazioni
adiacenti;

- le modalita di informazione e coordinamento reciproco fra
le imprese;

- le modalita di esecuzione delle delimitazioni e segnalazioni
verticali ed orizzontali per la compartimentazione delle aree
soggette ai rischi specifici;

- la corretta gestione delle emergenze in relazione alla
compartimentazione delle aree.

« il Preposto deve:

- prima dell'inizio delle lavorazioni:

* individuare gli addetti destinati alle aree;

* se necessario sfalsare le squadre operative di un tempo
determinato a priori, in modo da non determinare sovrapposizioni
di lavorazioni che possano causare pericolo, nello stesso spazio
fisico;

¢ disporre I'opportuna segnaletica;
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In  particolare  si
sottolineano le
condizioni  generate
dalla realizzazione di
impianti meccanici e
dalla posa di elementi
in cavedi, le quali
comportano possibili
interferenze

orizzontali per
commistione delle
aree, o verticali per la
caduta di materiali ai

Durante le lavorazioni nei cavedi
occorre segnalare la presenza di
maestranze agli altri  operatori
mediante nastro b/r lungo tutte le
aperture di tutti i piani

» rendere edotto il personale (addetto ad una specifica lavorazione)
circa i rischi derivanti dalla presenza simultanea di altre ditte o
comunque di lavoratori addetti ad altre mansioni; se necessario
fornire agli addetti ulteriori misure di sicurezza relative ad attivita
differenti da quelle cui essi stessi sono preposti;

- durante le lavorazioni:

verificare I'applicazione delle suddette misure di sicurezza,
finalizzate ad evitare i rischi derivanti da tali possibili interferenze;
verificare |'attuazione, relativamente ai luoghi, ai tempi e al numero
di addetti, di quanto fissato in fase di coordinamento dei lavori
(circa l'individuazione degli addetti destinati alle aree e alla
possibile, seppur limitata, variazione del cronoprogramma delle

piani inferiori. lavorazioni).
« Interferenze tra Per quanto riguarda i percorsi Per quanto riguarda i percorsi afferenti ad aree d'intervento diverse
percorsi afferenti ad afferenti ad aree d'intervento diverse il PRE deve se necessario
aree d'intervento si potrebbero venire a creare *  prima dell'inizio delle lavorazioni:
diverse interferenze e quindi possibili rischi:

e nell'utilizzo del percorso pedonale
e veicolare di accesso al cantiere;

e nell'utilizzo di stessi percorsi
orizzontali e verticali, interni
all'edificio.

¢ ridistribuire i percorsi veicolari e pedonali di accesso all'area di
cantiere;

* ridistribuire i percorsi orizzontali e verticali interni all'area di
cantiere;

* designare eventualmente un addetto alla sorveglianza.
® durante le lavorazioni:

¢ garantire la presenza di un moviere durante le operazioni di
manovra dei mezzi di cantiere

Interferenze tra le
lavorazioni afferenti il
cantiere e le aree
esterne circostanti

La presenza del cantiere potrebbe
causare I'emissione di polveri e
rumore impatto sulla viabilita esterna
sia veicolare, che pedonale.

Per quanto riguarda le interferenze con le aree esterne, verranno
utilizzati i seguenti apprestamenti:

* barriere antirumore;
* teli antipolvere;

e i lavori verranno organizzati scegliendo in particolare:

* orari per l'esecuzione di lavorazioni rumorose compatibili con
il regolamento comunale;
* attrezzature a bassa emissione acustica;

* di effettuare il periodico bagnamento delle macerie e dei
percorsi;

II PRE deve:
e garantire la presenza di un moviere durante le operazioni di
manovra dei mezzi di cantiere

Interferenze dovute
all'utilizzo di gru a
torre

Le possibili interferenze con i
movimenti del braccio della gru
possono essere quelle dovute a:

strutture  fisse
contorno  del

e presenza di
nellarea o al
cantiere

e presenza di altre gru o altre
attrezzature mobili operanti nello
stesso spazio aereo

e presenza di linee o impianti
elettrici con parti attive

Presenza di strutture fisse nell'area o al contorno del cantiere:

« Per evitare il rischio di collisione del braccio con le strutture
adiacenti, fisse 0 mobili, occorre installare la gru considerando la
flessibilita delle sue strutture: fermo restando le indicazioni del
fabbricante della macchina, in linea generale come indicazione di
buona tecnica, la distanza di sicurezza da osservare & di almeno
2 metri, misurata tra gli ostacoli e ogni punto della gru a rischio
di collisione (ad esempio, punta del braccio, zavorra di
controbraccio) ad esclusione della distanza dal gancio nella
posizione di fine corsa superiore che deve essere almeno di 2,50
metri, qualora siano presenti lavoratori sul piano di lavoro
sottostante la gru.
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Presenza di altre gru o altre attrezzature mobili operanti nello stesso
spazio aereo:

- Nel caso di piti gru operanti nella stessa area, per evitare il rischio
di collisione & necessario installarle in modo che i rispettivi bracci
ruotino a quote differenti e che le due torri si trovino ad una distanza
superiore alla somma delle lunghezze dei rispettivi bracci o, se cio
non fosse possibile, adottando tutte le misure alternative :

» La distanza minima tra le gru deve essere tale da evitare
comunque l'interferenza delle funi e dei carichi della gru piu alta con
la controbraccio della gru piu bassa; pertanto, tale distanza deve
sempre essere superiore alla somma tra la lunghezza utile del braccio,
relativa alla gru posta ad altezza maggiore, e la lunghezza del
controbraccio, relativa alla gru posta all'altezza inferiore. Tale
accorgimento elimina i rischi causati dall’ impossibilita di avere la
completa visibilita anche del movimento della controbraccio a durante
il sollevamento-trasporto del carico. Nel caso in cui non sia possibile
la configurazione sopra riportata, occorre predisporre un sistema
automatico anti-interferenza o anticollisione, e un sistema di
comunicazione o segnalazione della particolare condizione d‘impianto.

. Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere
programmate in modo da eliminare la contemporaneita delle manovre
nelle zone di interferenza.

. I manovratori delle gru devono poter comunicare tra loro
direttamente, informandosi preventivamente relativamente alle
manovre che si accingono a compiere. La comunicazione diretta tra i
manovratori puo essere realizzata con I'uso di apparecchi radio rice-
trasmittenti.

. Ai manovratori devono essere date precise istruzioni per
iscritto, sulle zone di interferenza, sulle priorita delle manovre, sulle
modalita di comunicazione e sul posizionamento del mezzo, ivi
compreso braccio e carico, nelle fasi inattive del mezzo.

Presenza di linee o impianti elettrici con parti attive:

- Quando si eseguono lavori in prossimita di parti elettricamente
attive & necessario rispettare almeno una delle precauzioni previste
nell‘articolo 117 del D.Lgs. 81/2008 e indicate di seguito:

. Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive ad opera
dell'ente gestore per tutta la durata dei lavori;

. Posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle
parti attive;

. Rispettare la distanza di sicurezza previste nell’allegato IX del
D.lgs. 81/2008.

L'installazione a distanza di sicurezza da parti attive € la soluzione
prioritaria; ove cid non fosse possibile tale distanza di sicurezza pud
essere anche garantita da adeguati sistemi automatici anti-
interferenza o anticollisione.

II Cronoprogramma dei lavori E-GE-PS-05 ¢& stato formulato ipotizzando di portare avanti le lavorazioni
sfalsando spazialmente e temporalmente le attivita tra le due palazzine Corpo A e Corpo B per le quali valgono

le prescrizioni generali della scheda precedente.
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Si riportano di seguito le interferenze rilevanti che permangono tra le Fasi delle Lavorazioni previste cosi
come descritte nella relazione PSC parte 2di2 - Analisi dei Rischi delle Lavorazioni — E-GE-PS-02 ed individuate
tramite il programma lavori e le relative misure di coordinamento:

1) Interferenza tra le seguenti Fasi:

- Formazione di massetti in copertura
- Realizzazione di Facciata Ventilata

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Qualora le fasi operative dovessero intersecarsi oltre che temporalmente, anche spazialmente occorre che i percorsi
necessari al loro svolgimento siano attentamente studiati al fine di evitare che i lavoratori dediti ad una lavorazione
possano generare rischio per quelli dediti all’altra lavorazione.

c) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di
sopra di postazioni di lavoro.

d) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

e) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3
metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.

f)  Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Le ditte dovranno in ogni modo valutare I'idoneita della zona di lavoro, ed eventualmente informare subito il CSE qualora
insorgessero problematiche di coordinamento e sovrapposizione tra le fasi.
Rischi Trasmissibili:

Formazione di massetto per coperture:

a) Caduta di materiale a livello Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di tamponature esterne in muratura:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: GRAVE

2) Interferenza tra le seguenti Fasi:

- Posa di pavimenti per interni
- Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali

Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

c) Qualora le fasi operative dovessero intersecarsi oltre che temporalmente, anche spazialmente occorre che i percorsi
necessari al loro svolgimento siano attentamente studiati al fine di evitare che i lavoratori dediti ad una lavorazione
possano generare rischio per quelli dediti all’altra lavorazione.

d) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al
di sopra di postazioni di lavoro.

e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

f)  Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Posa di pavimenti per interni :

a) Rumore Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" Prob: POCO PROBABILEENt. danno:
SIGNIFICATIVO

¢) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: GRAVE

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: GRAVE
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3) Interferenza tra le Fasi:

- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
- Posa di pavimenti per interni

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

c) Le aree di lavoro dovranno essere mantenute sgombre e pulite da materiali o altro che possa diventare motivo di
intralcio e rischio di caduta ai lavoratori dediti all’ altra lavorazione

d) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di
sopra di postazioni di lavoro.

e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata:

a) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Posa di pavimenti per interni :

a) Rumore Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

b) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" Prob: POCO PROBABILEENt. danno:

SIGNIFICATIVO

¢) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: GRAVE

4) Interferenza tra le Fasi:

- Realizzazione di impianto elettrico
- Realizzazione di impianto ascensore

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

c) I cavi elettrici, prolunghe, ed ogni altro genere di attrezzo o approntamento necessario allo svolgimento di una
lavorazione, devono essere disposti in maniera tale da evitare intralcio e/o rischio di caduta e folgorazione ai lavoratori
dediti all’altra lavorazione.

d) Le aree di lavoro dovranno essere mantenute sgombre e pulite da materiali o altro che possa diventare motivo di
intralcio e rischio di caduta ai lavoratori dediti all’ altra lavorazione

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto elettrico:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

Realizzazione di impianto ascensore:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

5) Interferenza tra le Fasi:

- Realizzazione di impianto radiotelevisivo
- Posa di rivestimenti per interni

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
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c) I cavi elettrici, prolunghe, ed ogni altro genere di attrezzo o approntamento necessario allo svolgimento di una
lavorazione, devono essere disposti in maniera tale da evitare intralcio e/o rischio di caduta e folgorazione ai lavoratori
dediti all'altra lavorazione.

d) Le aree di lavoro dovranno essere mantenute sgombre e pulite da materiali o altro che possa diventare motivo di
intralcio e rischio di caduta ai lavoratori dediti all’ altra lavorazione

e) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di
sopra di postazioni di lavoro.

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto radiotelevisivo:

a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Posa di rivestimenti per interni :

a) Rumore Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

b) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" Prob: POCO PROBABILEENt. danno:

SIGNIFICATIVO

¢) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: GRAVE

6) Interferenza Fasi:

- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

d) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;
qualora i suddetti materiali non possano essere allontanati & necessario proteggerli con teli protettivi.

e) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Montaggio di apparecchi igienico sanitari:

a) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario :

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

7) Interferenza tra le Fasi:

- Installazione della centrale termica per impianto termico
- Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.

b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

d) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;
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qualora i suddetti materiali non possano essere allontanati & necessario proteggerli con teli protettivi.

e) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:
Installazione della centrale termica per impianto termico:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE  Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
8) Interferenza tra le Fasi:
- Realizzazione di impianto ascensore
- Realizzazione di impianto solare termico
Coordinamento:

a)
b)
9)
d)
e)

f)

9)
h)

Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivit

a.

In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;
qualora i suddetti materiali non possano essere allontanati & necessario proteggerli con teli protettivi.

In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto ascensore:

a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob:

Realizzazione di impianto solare termico:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello

PROBABILE

Ent. danno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILEENt. danno:

GRAVISSIMO

b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

¢) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

d) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
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9) Interferenza tra le Fasi:

- Posa di pali per pubblica illuminazione
- Montaggio di apparecchi illuminanti

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate spazialmente.
b) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta
a passo d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita &€ necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici
di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
j) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Posa di pali per pubblica illuminazione:

a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Montaggio di apparecchi illuminanti:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: GRAVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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SEZIONE III
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE FASI DI LAVORO

NOTA INTRODUTTIVA: La presente sezione contiene I'analisi dei rischi rispetto a quelli specifici propri
dell’attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi

Per ogni fase esecutiva nella presente scheda si riportano le procedure, le misure preventive e protettive
e le prescrizioni operative richieste alle imprese esecutrici per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro,
nonché le misure di coordinamento richieste alla/e impresa/e affidatarie.

Ai sensi del punto 1 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si definiscono

« procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

e misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori
da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

e prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale,
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione,
in relazione alla complessita dell'opera da realizzare.

Ulteriori prescrizioni sono quelle contenute, per le analoghe lavorazioni nel POS redatto dall'impresa
esecutrice.

Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., I'impresa affidataria deve coordinare le imprese esecutrici
affinché osservino le misure generali di tutela di cui all’art. 95 e adempiano agli obblighi di cui all’art. 96.

PROCEDURE GENERALI DI LAVORO

NOTE GENERALI SULLE MISURE ANTICADUTA

Il progetto si adegua alle disposizioni regionali in materia di dispositivi anticaduta intesi alla futura
manutenzione del complesso architettonico. L'elaborato tecnico che sara depositato presso le autorita
competenti fara parte del fascicolo dell’'opera. Le linee vita, i ganci da tetto, i golfari e gli eventuali dispositivi
anti-pendolo, ove necessari o richiesti, avranno caratteristiche rispondenti alle horme vigenti.

Le linee vita, i ganci da tetto, i golfari e gli eventuali dispositivi anti-pendolo da utilizzare nel corso della
realizzazione delle opere di progetto saranno di massima tali da consentire |'accesso alle aree di lavoro ad
almeno due lavoratori per ogni turno: si ritiene infatti che le squadre organizzate in coppia possano eseguire
procedure di lavoro sicure in quanto gli addetti esercitano un controllo reciproco sulle modalita d’uso dei
dispositivi di sicurezza.

Le caratteristiche tecniche e meccaniche dei golfari e delle linee vita saranno sottoposte per accettazione
al progettista delle opere.

Si rileva la necessita di valutare attentamente le caratteristiche delle attrezzature per i lavori da eseguire
in altezza. Si preferiranno di massima ponteggi mobili per le quote intermedie e ponteggi di tipo modulare per
raggiungere altezze superiori.

Per operazioni a carattere puntuale si adotteranno di massima piattaforme idrauliche con braccio snodato
o con pantografo. Tali attrezzature saranno dotate di piano di lavoro protetto da parapetto standard e sistemi
di aggancio per i cordini delle imbracature (dispositivi personali anticaduta). Gli operatori a bordo di tali
piattaforme indosseranno obbligatoriamente le imbracature.

Si disporranno attrezzature adeguate a garantire la protezione da caduta da piani di lavoro posti a 2.00 m
rispetto a piani sicuri. Resta inteso che il DTC dell'impresa affidataria adottera misure anticaduta in aree di
lavoro ritenute critiche anche se la caduta € possibile da altezze inferiori a 2.00 m. In tali casi I'azione preventiva
verra concordata con il CSE.
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Sara responsabilita del RSPP dell'impresa affidataria individuare il tipo e le caratteristiche di ponteggi fissi
o mobili. Ne conseguira la necessita di sviluppare, nell'elaborazione del POS, piani operativi e analisi rischi per
le fasi di installazione, gestione, riconfigurazione, modifica e rimozione del ponteggio.

I ponteggi saranno installati, usati, riconfigurati, sottoposti a verifica, mantenuti e riparati secondo le
istruzioni dei produttori e in base al piano di sicurezza specifico (PIMUS). Documenti, piani e certificati saranno
conservati in cantiere a disposizione del personale addetto ai ponteggi stessi e delle autorita di vigilanza
competenti.

Lo schema di montaggio dei ponteggi sara sottoscritto dal DTC o dal capo cantiere.
Ponteggi fuori misura o fuori standard saranno certificati e verificati da professionista abilitato.

Pare opportuno che i ponteggi siano dotati di torri scale. Gli addetti saranno orientati e istruiti all'utilizzo
in via esclusiva delle torri scale per gli spostamenti non localizzati al piano e tra i diversi livelli. Le scalette da
ponteggio sistemate in corrispondenza delle botole tra gli impalcati saranno impiegate solo per attivita
concentrate in determinate zone. Si avra cura di richiudere le botole immediatamente dopo il loro uso.

Si dispone anche la realizzazione di torri di carico per lo smistamento di materiali pesanti, ingombranti o
conferiti su bancali. Tali torri saranno oggetto di calcolo strutturale specifico basato sui carichi attesi,
risulteranno completamente integrate al ponteggio e verranno localizzate coordinando le esigenze delle
imprese esecutrici con le necessita di distribuire razionalmente materiali e attrezzature. Per tale motivo, le
azioni di coordinamento sulla localizzazione e sull'impiego delle torri di carico si attueranno di concerto tra
DTC, DL e CSE.

Sui ponteggi mobili e fissi in fase di installazione e non ancora completati si apporranno i dispositivi
segnaletici indicanti il perdurare dell’allestimento. Tali ponteggi si intendono non praticabili per gli addetti non
facenti parte delle squadre degli installatori. Questo tipo di segnale non potra essere installato su ponteggi o
porzioni non utilizzati e in attesa di manutenzione.

/\\ ATTENZIONE

PONTEGGIO PONTEGGIO
IN FASE DI SICURO
. ALLESTIMENTO

PERICOLO

PONTEGGIO
NON
PRATICABILE

J

24. Segnaletica per ponteggi

Per tutti i ponteggi fissi e mobili, per gli impalcati di servizio, per le andatoie sopraelevate, per le torri
scale, per le torri di carico e per i piani di carico si dispone I'uso di segnali che individuino condizioni sicure o,
in alternativa, segnalino le parti non accessibili o non praticabili. Tali dotazioni segnaletiche consistono in
targhette plastificate, resistenti agli agenti atmosferici, applicate agli elementi modulari dei ponteggi per mezzo
di fascette in plastica, in posizione di immediata visibilita per gli utenti, identificabili in base al colore verde o
rosso rispettivamente collegati al concetto di accessibilita-sicurezza e preclusione-pericolo.

Preposti esperti e specificamente individuati dal DTC verificheranno giornalmente la corretta apposizione
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della segnaletica. Il segnale di preclusione d'uso si applica anche a ponteggi o porzioni non utilizzati e in attesa
di manutenzione.

Tutti i corpi scala temporanei o definitivi saranno dotati di corrimano sui lati esposti. I parapetti saranno
del tipo standard, con fermapiede, traverso intermedio e traverso superiore. Le vie di accesso saranno protette
con cancello. Le piattaforme avranno parapetto standard su ogni lato aperto.

Ogni addetto esposto al rischio di caduta sara informato da persona competente in merito all’'uso delle vie
di accesso e delle protezioni collettive o individuali. Il personale sara addestrato a riconoscere le fonti di rischio
relative ai seguenti punti.

* Natura delle installazioni e del tipo di rischio di caduta nelle aree di lavoro, inclusi gli effetti dell’effetto
pendolo

e Procedure di realizzazione, manutenzione, uso e smontaggio dei presidi anti caduta

e (Carichi massimi consentiti per le via di accesso, per i ponteggi e per i sistemi di protezione
e Limitazioni all'uso di macchine e attrezzature sui tetti e sui piani di carico

e Limitazioni all'uso di macchine e attrezzature sulle scale a libro o portatili

e Procedure di movimentazione e magazzinaggio di materiali

e Costruzione di tettoie di protezione

e Recupero di addetto sospeso all'imbracatura a seguito di una caduta dall’alto

In merito all'ultimo punto, le imprese esecutrici potranno valutare I'adozione di imbracature con sistemi di
rilascio controllato, a seguito di caduta, operate direttamente dall’addetto (self rescue kit o personal rescue
kit). Il personale operante con dispositivi personali anticaduta sara informato circa i rischi connessi al trauma
da sospensione al quale sono soggetti gli operatori che a seguito di caduta non vengano tempestivamente
SOCCOrSi.

25. Sistema di imbracatura del tipo self rescue

Le imprese esecutrici forniranno evidenza dei documenti attestanti I'avvenuta formazione del proprio
personale abilitato all'uso di dispositivi personali anticaduta.

La sequenza logica nella valutazione dei rischi di caduta dall’alto e delle corrispondenti misure preventive
e rappresentata dallo schema seguente.
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26. Sequenza della valutazione dei rischi di caduta dall’alto

L'applicazione delle misure collettive, attraverso le azioni di eliminazione della necessita di accesso a zone
di lavoro elevate, la fornitura di mezzi di accesso alternativi e I'allestimento di parapetti per isolare le aree a

rischio di caduta, & rappresentata dallo schema logico seguente.
Z Eliminare Fornire Allestire
= la mezzi parapetti
. alternativi |

necessita
di accesso di accesso |

27. Schema di applicazione delle misure di protezione anticaduta collettive
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28. Rischi di collisione dovuti all'effetto pendolo

Le valutazioni preliminari per I'utilizzo dei dispositivi individuali anticaduta in merito al tirante d’aria e alla
distanza di sicurezza degli ancoraggi rispetto alle quote dei piani inferiori (a es. il suolo) si compiono in base
allo schema seguente. I contenuti dellillustrazione si devono intendere come regole dell’arte: la scheda sara

quindi riprodotta e apposta in cantiere come strumento informativo per gli addetti.

o lunghezza

=4 del sistema

] di trattenuta

=

el i

E’E - 3 b lunghezza del dispositivo
Elc | di decelerazione

g | s

c| ™ i

G| e

= = distanza ira il gantio
a il di trattenuta e | piedi
= I dell'addetio

=

o

o

ﬂ- F

o] b distanza di sicurezza
= 1m

2 Y

L e e rata e .

-

29. Dispositivo individuale anticaduta: schema per la determinazione del tirante d’aria
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Si riassumono le misure generali di sicurezza per i trabattelli: prima dell’utilizzo si procedera come indicato
di seguito.

e Verificare che l'altezza dei ponti mobili non superi 12 m se utilizzati all'interno di edifici e 8 m se
utilizzati all'esterno di edifici

« Verificare che ci sia una base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti

« Verificare che sia dotato di parapetti completi di tavola fermapiede su tutti e quattro i lati per lavori a
una altezza da terra maggiore di due metri

« Verificare che le ruote siano saldamente bloccate (con cunei o sistemi equivalenti) e che il piano di
scorrimento delle ruote sia ben livellato

» Verificare che il carico del ponte sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente

e Verificare che il ponte sia adeguatamente ancorato alla struttura sulla quale vengono effettuate le
lavorazioni e garantire costantemente la verticalita

e Non accedere al piano di lavoro arrampicandosi sulla struttura esterna del ponte, ma solamente
utilizzando scale a mano poste all'interno del castello

e L'accesso all'impalcato deve avvenire solo attraverso botole che una volta utilizzate devono essere
chiuse lasciando il piano di impalcato libero per il lavoro

NOTE GENERALI SULL'USO DELLE LE SCALE

Per le operazioni svolte su scale, si dispone quanto segue.

« devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, devono
essere sufficientemente resistenti e avere dimensioni appropriate
all'uso

« le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che
devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante
intermedio

« in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo
alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di
appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori

« la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m

 per lunghezze superiori agli 8 m devono essere munite di
rompitratta

¢ non devono superare |'altezza di 5 m e devono essere provviste di
catena o dispositivo analogo che impedisca I'apertura della scala oltre il
limite prestabilito di sicurezza

Scale semplici portatili

Scale a elementi innestati

Scale doppie

« devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di
parapetti sul perimetro del pianerottolo, con gradini antiscivolo

« devono essere provviste di impugnature per la movimentazione,
provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di
movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede
fisso.

« la scala deve superare di almeno 1 m il piano di accesso

« le scale usate per I'accesso a piani successivi non devono essere
poste una in prosecuzione dell’altra

« le scale poste sul filo esterno di una costruzione o su opere
provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto

* la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari
a 1/4 della propria lunghezza

+ @ vietata la riparazione dei pioli rotti

Scale a castello

Prima dell’'uso

Caserma Farinati Pag. | 82 PSC _Parte |



The OK Design Group

« le scale poste su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica
tavola di ripartizione

« il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da
eventuali materiali e lontano dai passaggi

« le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra
persona

« durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi
sulla scala

« evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di
arrivo

« la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta
limitando il peso dei carichi da trasportare

« quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale a
elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua
vigilanza sulla scala

« controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo
alla manutenzione necessaria

* le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato
dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci

 segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in
particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei
dispositivi antiscivolo e di arresto

Durante l'uso

Dopo l'uso

Gli addetti operanti su scale devono sempre mantenere almeno tre punti di contatto (due piedi e una mano
0 un piede e due mani) e non possono utilizzare attrezzi pesanti o ingombranti per i quali si richiede I'uso di
entrambe le mani.

Si prescrive che le scale a mano e a libro siano utilizzate esclusivamente per operazioni di breve durata.

NOTE GENERALI PER LA MITIGAZIONE DELLE POLVERI PRESSO IL CANTIERE

Le polveri sono particelle solide disperse in aria di diametro compreso tra 0,1 e 100 micron che possono
entrare nel tratto respiratorio (frazione inalabile) e possono essere organiche o inorganiche, inerti o tossiche.
La pericolosita delle particelle dipende dalla loro natura fisico-chimica, dalla concentrazione nellaria e dalle
relative dimensioni. In aria la concentrazione delle particelle & espressa in mg/m?3 o pg/m3 mentre quella delle
fibre si misura in ff/l o ff/cm3.

Le particelle costituite da polveri e fibre raggiungono le strutture polmonari profonde (alveoli) solo quando
il diametro ad esse associato &€ molto piccolo (< 3+5 pm) perché la capacita di penetrazione del materiale
particellare dipende dalle dimensioni del particolato sospeso in aria (diametro aerodinamico) e nel caso delle
fibre & la geometria “allungata” a favorire la penetrazione nell'apparato respiratorio.

La norma EN 481:1994 “Atmosfera nellambiente di lavord’ detta la definizione delle frazioni
granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse” definendo le frazioni dimensionali di aerosol
che si depositano lungo il tratto respiratorio umano identificando le seguenti categorie:

« frazione inalabile (frazione in massa delle particelle aerodisperse totali che viene inalata attraverso il
naso e la bocca);

« frazione extra toracica (frazione in massa delle particelle inalate che non penetra oltre la laringe);
« frazione toracica (frazione in massa delle particelle inalate che penetra oltre la laringe);

« frazione tracheobronchiale (frazione in massa delle particelle inalate che penetra oltre la laringe ma
non giunge agli alveoli);

« frazione respirabile (frazione in massa delle particelle inalate che giunge negli alveoli polmonari).
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Numerosi sono i processi in edilizia che danno luogo alla produzione e al rilascio nell’atmosfera di polveri
a diversa granulometria, ma i piu significativi, per 'ambiente di lavoro e quello circostante, sono senza dubbio,
quelli connessi ai processi di demolizione e ricostruzione.

La classe granulometrica € direttamente correlabile all'entita dei danni che possono riscontrarsi a livello
dell’'apparato respiratorio umano. Si parla, infatti, di frazione inalabile (massa delle particelle aerodisperse che
penetrano attraverso il naso e la bocca), frazione toracica (massa che penetra oltre la laringe) e frazione
respirabile (massa che penetra oltre le vie respiratorie).

Nell'impostazione e nella gestione del cantiere I'Impresa dovra assumere tutte le scelte atte a contenere
gli impatti associati alle attivita di cantiere per cio che concerne I'emissione di polveri (ex. PTS, PM10 e PM2.5
ecc...) e di inquinanti (NOx, CO, SOx, C6H6, IPA. diossine e furani, ecc...).

Durante la gestione del cantiere di demolizione si dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la
produzione e la diffusione delle polveri (misure di mitigazione, ad esempio, sistemi a cannone d’acqua).

Il sistema di eiezione, attraverso ugelli (cannoni-atomizzatori) di piccole particelle d’acqua, hanno lo scopo
di risolvere nel modo piu efficiente particolari problematiche, abbattendo le polveri sottili in aree nelle quali si
svolgono attivita di demolizione di edifici in zone urbane e non, e in generale in tutti gli ambienti dove sia
necessario il contenimento dell’emissioni di pulviscolo in atmosfera.

Tale tipologia di soluzione di mitigazione delle polveri mira a dare vita ad una zona climaticamente
controllata con il fine di portare a terra le polveri, creando al contempo uno strato umido (ma senza l'istaurarsi
del ruscellamento), che impedisca a queste ultime di risollevarsi.

Nell'ambito dei processi di demolizione di edifici si constata che il miglior sistema di mitigazione delle
polveri & per abbattimento delle stesse riproducendo artificialmente cio che avviene in natura, dove il sistema
prevede che le gocce di acqua che collidono con le particelle di polvere inglobandole e le depositandole al
suolo. Contestualmente riveste estrema importanza, al fine di modulare le misure di mitigazione e valutare
I'andamento di possibile dispersione delle polveri, anche I'analisi del bollettino meteorologico per la
valutazione della ventosita dell’area di cantiere (studio climatico dell’area di cantiere con analisi dell'andamento
dei venti).
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NOTE GENERALI SULL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI RELATIVI
ACCESSORI E SUPPORTI

Si prescrive la realizzazione dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche e I'impianto di messa a
terra per tutti gli allestimenti temporanei di cantiere.

La realizzazione di nuovi impianti coinvolge gia dalle prime fasi tutta I'organizzazione aziendale delle
imprese subappaltatrici. L'attivita dei tecnici addetti ai sopralluoghi conoscitivi presso il cantiere riveste un
ruolo importante nella definizione dei dettagli che caratterizzeranno I'offerta economica completa di riferimenti
tecnici e di prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Questa fase é di fondamentale importanza
per la pianificazione successiva degli interventi. Risulta essenziale prevedere, a partire dalla richiesta di
intervento, la tipologia di lavoro da eseguire, in particolare per quanto concerne le condizioni che caratterizzano
il cantiere. Si prenderanno in considerazione come minimo i seguenti punti.

« Disponibilita della documentazione tecnica (elaborati grafici, calcoli e schemi di installazione)

«  Accessibilita del luogo di intervento

» Requisiti strutturali dell'edificio, accessibilita, resistenza dei solai, presenza aperture nel vuoto,
lucernari

Gli incaricati dei sopralluoghi non dovranno accedere sulle coperture degli edifici o in luoghi sopraelevati
in assenza di opere provvisionali o dispositivi di protezione che proteggano dalla caduta dall'alto.

Gli incaricati dei sopralluoghi valuteranno in particolare i rischi seguenti. La lista non &, ovviamante,
esaustiva.

« Caduta dall'alto
o Sistemi di accesso alla copertura o in quota
o Praticabilita della copertura
o Presenza di opere provvisionali (ponteggio ecc.)
o Presenza di punti di ancoraggio
e Spazi confinati
o Vasche, canalizzazioni, tubazioni
o Serbatoi, recipienti, silos
o Pozzi neri, fogne, fosse
o Caldaie e simili

o Scavi
* Percorsi
o Vie di circolazione interne ed esterne
o Viedifuga
o Aree di raccolta del personale
o Scale

o Aree con accesso precluso presso gli impianti di sollevamento
» Clima, condizioni di visibilita, illuminazione artificiale
o Impianti elettrici temporanei
o Circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina
o Cabine di trasformazione
o Gruppi elettrogeni
o Gruppi di continuita
e Apparecchi e impianti in pressione
«  Possibili fonti di incendio
» Macchine fisse per la lavorazione di materiali
e Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali
« Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria
o Polveri
o Vapori di lavorazione
o Fumi di saldatura
e Serbatoi
» Apparati per la saldatura
e Macchine da cantiere e mezzi operativi in generale
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* Rumore

e Vibrazioni

e Spostamento e sollevamento manuale di carichi
e Ergonomia

e Fauna e flora

« Esposizione agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Nel corso delle fasi operative il personale addetto alla gestione dei magazzini localizzati presso il cantiere
dovra gestirne la logistica intesa come recepimento dall'esterno e invio dei prodotti e delle attrezzature presso
le aree di lavoro precedentemente concordate con il DTC.

Si adotteranno le norme di buona tecnica per la gestione degli scaffali e dei contenitori entro il magazzino
e per la distribuzione e movimentazione di materiali, attrezzi e prodotti nell'ambito del cantiere.

Le disposizioni di sicurezza in materia di lavoro su piani di lavoro elevati rispetto al terreno si applicano
anche alle operazioni di magazzino. Nell'ambito della corretta gestione dei magazzini rientra anche il rispetto
degli accordi e delle norme riguardanti la raccolta differenziata di residui o detriti e I'invio a riciclo o a discarica.

I serbatoi di idrocarburi e lubrificanti saranno localizzati su sistemi di contenimento.

Il personale addetto alla logistica conservera le schede tossicologiche complete dei prodotti utilizzati nel
corso delle lavorazioni, fornendo copie complete al DTC e al CSE.

Presso il magazzino possono essere eseguiti lavori di riparazione, manutenzione e pulizia di attrezzature e
materiali necessari per le installazioni impiantistiche. Tali interventi possono richiedere I'utilizzo di attrezzature
manuali ed elettriche (trapani a colonna, torni, filiere, mole, troncatrici da banco, avvitatori elettrici, trapani,
smerigliatrici angolari a disco,ecc.) oltre a vari tipi di impianti per la saldatura.

L'attivita di officina pud determinare I'utilizzazione di sostanze e preparati chimici utilizzati per la
lubrificazione, la pulizia e la sanificazione. Prima di compiere qualsiasi operazione ¢ indispensabile che il
personale sia a conoscenza delle caratteristiche dell'attrezzatura e del contenuto essenziale delle schede
tossicologiche dei prodotti.

Tutte le attrezzature di lavoro dovranno essere corredate del manuale di uso e manutenzione.

Gli autoveicoli utilizzati per la distribuzione di prodotti, merci e attrezzature devono essere regolarmente
immatricolati, revisionati e sottoposti a regolare manutenzione.

II personale che utilizza gli autoveicoli deve essere in possesso di patente di guida specifica per il tipo di
mezzo condotto. I carichi trasportati con gli autoveicoli devono essere assicurati al mezzo in condizioni di
stabilita. I carichi sporgenti devono essere adeguatamente segnalati.

Gli addetti all'installazione di impianti dovranno predisporre il materiale e le attrezzature necessarie per
l'intervento, prima di raggiungere le aree di lavoro entro il cantiere: si fa particolare riferimento alle scale
portatili, alle opere provvisionali, ai ponteggi e alle attrezzature per il sollevamento di persone e cose. IL DTC
provvedera all'emissione di ordini di servizio scritti con I'elenco dei materiali, delle attrezzature e dei dispositivi
di protezione collettiva messi a disposizione dell'impresa affidataria. Nell'ordine di servizio dovranno essere
riportate le istruzioni per accedere in sicurezza alle aree di lavoro, con specifico riferimento a ponteggi metallici
fissi, ponteggi su ruote, ponti a cavalletto, scale e sistemi anticaduta.

Le squadre degli installatori di impianti disporranno di un proprio quadro elettrico dotato di interruttore
differenziale di protezione.

Si prevede I'utilizzo di prodotti chimici per la messa in opera di ancoraggi, per incollaggi e sigillature.
Attenzione particolare dovra essere posta alle indicazione che accompagnano tali prodotti al fine di garantire
un uso corretto e una manipolazione sicura Si terranno in considerazione le cautele relative alla ventilazione
dei locali, alla presenza di dispositivi di protezione degli occhi, della cute e delle vie respiratorie. Le operazioni,
in generale, dovranno essere condotte in compresenza di maestranze impegnate in lavori di assistenza. Le
misure di coordinamento per la minimizzazione dei rischi di interferenza saranno esaminate di concerto con |l
DTC e il CSE.
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Disconnessioni elettriche (Lockout — Tagout)

Per quanto riguarda le operazioni di modifica, protezione e messa in sicurezza degli impianti elettrici
esistenti, ove necessario, si definiranno, con la collaborazione del RSPP dellimpresa affidataria, protocolli per
la disconnessione elettrica. Si sottolinea che le operazioni di disconnessione, di modifica e di riconnessione
sono strettamente legate a una precisa e dettagliata individuazione delle caratteristiche degli impianti, degli
apparati di blocco, dell’etichettatura e della segnaletica obbligatoria di sicurezza.

Tali misure saranno pienamente note e condivise entro la struttura organizzativa del cantiere
(committenza, personale dell'impresa appaltatrice ed eventuali subappaltatori). Si disporra un sistema efficace
di comunicazione e controllo, anche a mezzo di telefoni cellulari unicamente destinati a questo scopo, per
I'intera durata delle operazioni. Saranno designati i preposti per il controllo delle zone di lavoro. Gli accessi alle
aree interessate dagli interventi saranno limitati al personale qualificato strettamente necessario. Un moviere
potra essere messo a disposizione per il controllo degli accessi. Gli addetti impegnati presso apparati, sistemi
e impianti da sconnettere o disattivare (anche temporaneamente), possono infortunarsi se accidentalmente in
contatto con energia liberata da apparecchiature durante I'accensione o con quella accumulata e rilasciata,
inaspettatamente, in fase d’esercizio.

L'adozione delle procedure di controllo e blocco delle sorgenti di energia pericolose (Lockout — Tagout)
protegge gli addetti da tali rischi. I dispositivi di blocco (Lockout) mantengono le apparecchiature elettriche in
una condizione sicura o disattiva, garantendo la protezione da macchine o apparecchiature che possano essere
riattivate. Le etichette di segnalazione (Tagout) si appongono in corrispondenza dei dispositivi disattivati come
awviso di pericolo e come prescrizione di divieto di intervento.
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30. Dispositivi per disconnessione degli impianti elettrici

Disconnessioni di altre reti infrastrutturali (Lockout - Tagout II)

Per quanto riguarda le operazioni di modifica, protezione e messa in sicurezza altre reti infrastrutturali, si
definiranno con la collaborazione del RSPP dell'impresa affidataria protocolli per l'individuazione delle valvole
di ritenuta, delle saracinesche e dei sistemi di chiusura temporanea.

Le linee di adduzione gas, ove esistenti e se interessate o prossime all’'area del cantiere, saranno messe in
sicurezza mediante captazione ed eventuale realizzazione di by-pass. Attrezzature per il rilevamento di gas
nocivi, infammabili o esplosivi saranno fornite dall'impresa affidataria per campagne di monitoraggio da
definire di concerto con il CO.

Si appresteranno misure di prevenzione dei rischi di scoppio e incendio secondo le disposizioni vigenti. Gli
accessi alle aree interessate dagli interventi saranno limitati al personale qualificato strettamente necessario.
Un moviere potra essere messo a disposizione per il controllo degli accessi.

L'adozione di procedure del tipo Lockout — Tagout, gia descritte per la disconnesssione di impianti elettrici,
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si applicanno anche per impianti gas, impianti meccanici o impianti idraulici secondo modalita analoghe e
mediante sistemi di blocco e di etichettatura dedicati.

LOCKOUT / TAGOUT KIT

31. Dispositivi per disconnessione degli impianti gas o meccanici

NOTE GENERALI SU LAVORAZIONI IN SPAZI CONFINATI

Il riferimento normativo € costituito dal DPR 14 settembre 2011, n. 177. Le operazioni entro spazi confinati
possono essere condotte esclusivamente da imprese qualificate. Le procedure operative devono essere
formalizzate e costituiscono oggetto di coordinamento con il sistema di emergenza del servizio sanitario
nazionale e dei vigili del fuoco. Le procedure sono definite buona prassi se validate dalla commissione
consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Dati gli scopi del PSC, in considerazione dei rischi attesi e delle caratteristiche intrinseche del cantiere, si
identificano gli spazi confinati applicando i parametri OSHA in quanto pil chiari e restrittivi rispetto al sistema
di valutazione dalla normativa italiana vigente. I luoghi di lavoro saranno quindi considerati come spazi
confinati con i criteri che seguono.

« Hanno dimensioni sufficienti a permettere I'ingresso e lo svolgimento di attivita lavorative
e Presentano aperture d‘ingresso e uscita con dimensioni ridotte
« Non sono progettati per la presenza continua di addetti.

Eventuali condizioni riferibili a spazi confinati saranno esaminate da DTC e RSPP IMP e documentate negli
aggiornamenti del POS. Si applicheranno le misure previste dalla normativa vigente al riguardo, di concerto
con il DL e il CSE. Si provvedera al monitoraggio dei gas potenzialmente esplosivi come da normativa. Le
apparecchiature saranno obbligatoriamente certificate e tarate.

Si rileva che di massima si applicano le regole dell’arte. In operazioni di qualche complessita che implichino
la presenza di personale in posizione non eretta, china o distesa sul piano di lavoro si dispone che siano
utilizzati sistemi di recupero collegati a imbracatura. Saranno comunque disponibili sistemi di ventilazione
forzata di ambiti di lavoro e cunicoli di collegamento.

Le operazioni di ventilazione dovranno essere condotte in modo da non trasferire il rischio in spazi confinati
0, in generale, in zone di lavoro fisicamente collegati all'area da bonificare.

Il CSE potra richiedere il monitoraggio strumentale con appositi sistemi opportunamente calibrati. Le
condizioni in cui & preclusa la possibilita di accesso sono come descritto di seguito.

e Ossigeno insufficiente (<19.5%)

e Ossigeno in eccesso (> 23.5 %)

» Gas o vapori infiammabili (> 10 % del limite inferiore di infiammabilita)
» Gas o vapori tossici (> del limite ammissibile di esposizione)

e Rischi legati alla presenza di impianti meccanici
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» Rischi di elettrocuzione
e Materiali pericolosi a contatto con la pelle
e Rischi di intrappolamento

Le operazioni negli spazi confinati saranno coordinate dal CSE e costantemente vigilate da preposto
addetto a rilevare situazioni critiche e ad avviare il recupero degli addetti.

Si dispone che limpresa affidataria ponga a disposizione, e mantenga in cantiere in condizioni
perfettamente operative, almeno un sistema di recupero di infortunato costituito da tripode con verricello del
tipo rappresentato nell’illustrazione.

In caso di presenza di atmosfera pericolosa, si prescrive I'uso di apparecchi e attrezzi elettrici alimentati a
24 V o muniti di batterie. Se resi necessari da particolari condizioni operative, gli elettro respiratori saranno di
massima quelli a presa d‘aria esterna, con maschera facciale integrale collegata a un elettroventilatore a presa
d‘aria esterna mediante un tubo di alimentazione.

Nel corso delle operazioni produttive il CSE potra individuare condizioni assimilabili a quelle degli spazi
confinati. I criteri di valutazione si baseranno sui seguenti punti.

e Spazi non specificamente progettati per la presenza di utenti ma sufficientemente ampi per
consentire I'accesso di addetti

e Spazi con dispositivi limitati o esigui per I'ingresso e l'uscita di addetti

e Spazi non compatibili con la presenza continua di addetti

La segnaletica d’obbligo e di pericolo integrativa per gli addetti e i visitatori autorizzati € quella che si
individua mediante gli elementi grafici gia proposti nel paragrafo SEGNALETICA.

Resta inteso che le indicazioni fornite al riguardo dal PSC sono prescrizioni di indirizzo che necessitano di
essere verificate puntualmente in cantiere, all'inizio di ogni turno, e provvedendo alla posa di segnaletica
ulteriore, quando necessario, secondo le indicazioni del RSPP e del CSE.

NOTE GENERALI SU APPROVVIGIONAMENTO, MOVIMENTAZIONE MANUALE E
IN QUOTA DEI CARICHI

L'approvvigionamento di materiali avra luogo di preferenza con modalita e in orari che determinino la
minimizzazione dei rischi di interferenza con il traffico locale, con eventuali lavorazioni contemporanee condotte
da terzi e con le correnti attivita svolte all'interno della base aerea. Movieri in numero adeguato saranno messi
a disposizione dall'impresa affidataria per coordinare traffico veicolare e percorsi pedonali nelle zone di
interfaccia tra il cantiere e le aree pubbliche.

[ TEA.
E———

32. Sistema di contenimento per sversamenti di liquidi tossico-nocivi, carburanti e lubrificanti

I materiali saranno depositati presso aree di magazzino dedicate. Saranno riposti ordinatamente e in modo
da prevenire crolli, cadute incontrollate, dispersione di polveri e di frammenti. Ove necessario si utilizzeranno
cunei e zeppe di legno per evitare lo spostamento sul piano orizzontale di strati sovrapposti di materiale
accatastato.

Le zone a deposito saranno dotate di teli protettivi posti contro terra nel caso si possano determinare
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rilascio e sversamento di sostanze liquide nel suolo. I contenitori e i serbatoi di materiali potenzialmente tossici,
di carburanti, lubrificanti e idrocarburi in generale saranno dotati di sistema di contenimento secondario per
prevenire sversamenti.

Le aree destinate a magazzino saranno protette da recinzioni nel caso i materiali presentino superfici o
parti appuntite, taglienti o abrasive. Elementi e parti che presentino tali rischi saranno schermati con paratie
o pannelli in lamiera o legno con adeguate caratteristiche di resistenza.

La disposizione dei materiali a deposito sara tale da consentire flussi di traffico pedonale e veicolare sicuri
e privi di ostacoli anche temporanei. Irregolarita e variazioni altimetriche non modificabili della viabilita interna
al cantiere saranno opportunamente segnalate per prevenire rischi di scivolamento e cadute a livello. Nel caso
in cui i materiali depositati nelle aree a magazzino determinino angoli ciechi, si disporra l'installazione di specchi
parabolici. In condizioni di traffico intense, I'impresa affidataria mettera a disposizione un numero adeguato di
movieri.

Le operazioni di scarico si svolgeranno in aree dalla quali sara stato allontanato il personale non addetto.
La movimentazione per mezzo di gru fisse o mobili, di argani o di carrelli elevatori avverra dopo che sia stata
verificata I'assenza di possibili interferenze con infrastrutture, apprestamenti temporanei, opere permanenti
gia realizzate, altri mezzi d'opera e qualora si possano escludere rischi di ribaltamento del mezzo di trasporto,
di parti del carico, dei mezzi di sollevamento e traslazione. Si prenderanno le dovute misure per prevenire
abrasioni, tagli e schiacciamento del personale a terra e in quota.

33. Bilancino per sollevamento

I materiali saranno adeguatamante imbracati in modo da garantire che i ganci si trovino in corrispondenza
della proiezione verticale del baricento. Le operazioni di imbracatura avverranno utilizzando materiali e
attrezzature dotate di targhe e dipositivi che indichino in modo chiaro e univoco la portata e i limiti di carico
ammessi. Le operazioni di sollevamanto e traslazione saranno compiute esclusivamente da personale
specializzato.

Per elementi di particolare ingombro si utilizzeranno dispositivi come i bilancini di sollevamento per
garantire regolarita di tiro e stabilita nelle fasi di fissaggio e posa in opera.

Per materiali incoerenti, sfusi o con elementi non mutuamante solidarizzati si dispone I'uso di imbracature
0 attrezzature di contenimento.

I carichi ingombranti o tali da presentare moto potenzialmente incontrollato nel corso della traslazione
verranno sollevati e condotti a deposito per mezzo di una fune guida ausiliaria.

Misure analoghe si adotteranno per il prelievo dei materiali a deposito e la loro collocazione in opera, per
la loro traslazione presso diverse aree a magazzino e per la rimozione dal cantiere di prodotti non utlizzati o
di scarto.
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34. Dispositivo di contenimento per sollevamento di materiali sfusi

Per le attrezzature di sollevamento fisse o mobili si predisporranno adeguate analisi e verifiche della
portanza del suolo in modo da prevenire rischi di ribaltamento. Le eventuali prove a cura di laboratori di terza
parte, a carico dell'impresa appaltatrice, saranno selezionate dal DL di concerto con il CSE.

Si verificheranno le interferenze d’ambito per il traffico pedonale e veicolare (anche esterno al perimetro
del cantiere), la posizione di gru fisse o mobili, le modalita di segnalazione e le condizioni operative del
sollevamento.

35. Schema d'uso di fune guida nel corso del sollevamento di materiali

In tutti i casi in cui il ganci di sollevamanto vengono utilizzati a un’altezza superiore a 2 metri al di sopra
di un piano sicuro, si disporranno le necessarie protezioni anticaduta a favore degli operatori impegnati nelle
operazioni di imbracatura. La disposizione vale anche per le operazione di trasferimento e scarico delle merci
conferite con autocarri. Il vincolo normativo vale anche per operatori terzi esclusivamente legati alle fasi di
mera consegna di mezzi e materiali in cantiere.
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36. Segnalazioni manuali del moviere

L'impresa appaltatrice mettera a disposizione i movieri necessari a garantire la minimizzazione di possibili
interferenze e la corretta movimentazione dei carichi.

In base a considerazioni relative alla movimentazione dei materiali rispetto all'impronta del complesso
architettonico, I'impresa appaltatrice potra installare pit di una gru fissa del tipo a torre. In tal caso si rende
necessaria la predisposizione di un protocollo specifico per la movimentazione di materali e attrezzature che
si basi sull'attribuzione di un ordine di priorita ai diversi sistemi di sollevamento.

Pannelli riportanti numeri o sigle alfanumeriche, indelebili, stampati per risultare chiaramante visibili a
occhio nudo da lontano, saranno apposti sulle torri gru in modo da identificare univocamente i dispositivi di
sollevamento.

Se, a esempio, nell’area del cantiere si installano tre gru (potenzialmente interferenti) identificate con le
sigle G1, G2 e G3 a priorita decrescente, il protocollo d'utilizzo contrerra almeno:

e Indicazioni operative che precludono l'uso di G2 e G3 in caso di movimentazioni in corso su G1
« Istruzioni sulla possibile effettuazione di movimentazione con G2 se G1 ha terminato le operazioni,
e L'uso combinato di due sistemi quando i raggi d'azione non siano sovrapponibili.

Operazioni contemporanee o temporalmente contigue, pur se possibili data la non sovrapponibilita dei
raggi d'azione delle diverse gru, saranno condotte solo a condizione che nei punti di partenza e arrivo dei tiri
non si creino situazioni di interferenza o incremento del livello di rischio atteso per condizioni normali.

Si intende, di massima, che il principio di priorita decrescente copra anche il caso di compresenza di gru
mobili che, seguendo I'esempio appena proposto, si indicano con le sigle GM1, GM2... GMn.

Nelle operazioni di traslazione e posa in opera i materiali saranno sollevati e abbassati con estrema cautela,
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con l'ausilio di fune guida ove necessario, in presenza di movieri e in condizioni di piena visibilita da parte degli
operatori degli apparecchi di sollevamento. Disposizioni particolari potranno essere impartite dal CSE in caso
di movimentazione in condizioni di visibilita ridotta. L'autorizzazione per I'effettuazione di sollevamenti in
condizioni critiche sara sotto la responsabilita del CSE il quale avra adeguatamente valutato I'adozione di
modalita operative differenti, di concerto con il DL.

In caso di maltempo e di vento forte le operazioni di traslazione e sollevamento saranno immediatamente
sospese. Il vento pud sovraccaricare considerevolmente la gru che va sempre posta fuori servizio al
raggiungimento della velocita denominata “vento limite di servizio” e riportata sul libretto d’uso della macchina;
si prescrive la dotazione di impianto anemometrico per la rilevazione della velocita limite del vento.

Le aree del cantiere giacenti al disotto del carico in fase di sollevamento e traslazione non saranno occupate
da personale o da mezzi operativi che determinino interferenze. Si vieta il sorvolo con carichi oltre il perimetro
del cantiere per sistemi di sollevamento fissi 0 mobili che presentino un raggio d'azione che si estende su aree
di pertinenza di terze parti.

Le gru mobili dovranno avere i dispositivi di stabilizzazione adeguatamente estesi e poggianti sulle apposite
piastre di distribuzione dei carichi sul terreno.

Si prescrive che telai e chiusini di pozzetti e passi d'uomo, anche per uso temporaneo legato alle attivita
esclusive del cantiere, siano del tipo D400.

Le prescrizioni di base in capo al conduttore dei sistemi di sollevamento sono le seguenti.

« Verificare le condizioni dell'apparecchio di sollevamento prima di iniziare il turno di lavoro

« Compiere operazioni di sollevamento a vuoto, provare l'efficienza dei freni di sollevamento, della
rotazione del braccio e i dispositivi di sicurezza (fine corsa salita-discesa, dispositivi di segnalazione
acustica, radiocomandi)

e Segnalare appena possibile al preposto eventuali difetti di funzionamento della gru durante il
servizio

» Sospendere immediatamente il lavoro in caso di gravi anomalie di funzionamento

e Adottare tutte le misure di sicurezza e precauzioni prescritte dal manuale d'uso della macchina

« Non compiere di propria iniziativa operazioni di sollevamento diverse da quelle previste dal normale
esercizio della gru

¢ Non manomettere per nessun motivo i dispositivi di sicurezza della gru

e Verificare che nel raggio di rotazione del braccio della gru non ci siano ostacoli o linee elettriche
aeree

« Non oltrepassare i limiti oltre i quali non & consentito il sorvolo con carico

e Le cautele necessarie per la corretta imbracatura dei carichi sono le seguenti.

e Valutare le dimensioni, il peso, e la localizzazione del baricentro del carico

« Verificare che la portata del mezzo di sollevamento sia adeguata al carico da sollevare

» Compattare il carico

e Scegliere Iimbracatura idonea in base alle caratteristiche del carico (dimensioni, peso, tipo di
materiale ecc.)

« Verificare il buono stato di conservazione dell'imbracatura

« Verificare che l'imbracatura utilizzata non formi con il carico un angolo superiore al consentito

e Proteggere i bordi e gli spigoli vivi tra carico ed imbracatura;

« Ispezionare visivamente e completamente il carico prima del sollevamento, compiendo un giro di
controllo

+ Mettere in tensione I'imbracatura, verificando I'effettiva stabilita del carico, prima di procedere al
sollevamento

« I principi generali da osservare nell’'esecuzione di sollevamenti sono elencati di seguito.

« I mezzi per il sollevamento dei carichi (funi, catene, fasce ecc.) non devono essere sovraccaricati

e La scelta dell'imbracatura opportuna si compie in base alle dimensioni, al peso del carico e alle
condizioni d’'uso (a es. angolo di inclinazione)

e Ogni sistema di fune, catena o fascia ha un’etichetta in tessuto o una targa metallica riportante il
carico massimo in relazione alle condizioni d'uso (angolo di inclinazione)

e I carichi di grandi dimensioni e di forma allungata non devono essere imbracati con fune singola,
ma devono essere assicurati a bilancini o traverse
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« Non si devono sollevare i carichi utilizzando le legature predisposte in fase di conferimento

» I ganci devono essere dotati di dispositivo di sicurezza

« Non sollevare troppo il carico oltre la quota o zona necessaria per la sua movimentazione

e Le fasce, le catene, le funi e gli altri accessori di sollevamento devono essere custoditi con cura

e Lefasce, le catene, le funi e gli altri accessori di sollevamento senza il carico appeso devono essere
tenuti sollevati per non urtare contro ostacoli che li potrebbero danneggiare

« Non fare scorrere funi, catene o fasce su spigoli.

« Rimuovere l'imbracatura dal gancio di sollevamento solo quando il carico € stabilmente depositato

« Non sollevare persone assieme al carico imbracato

e Le funi, le catene e le fasce devono essere verificate da personale esperto almeno una volta ogni
tre mesi

« Utilizzare soltanto funi e attacchi in buono stato di conservazione

e Le fasce, le catene, le funi e gli altri accessori di sollevamento che presentano rotture o difetti dei
fili elementari o dei trefoli devono essere immediatamente rimosse dal cantiere

37. Esempi di elementi protettivi dei sistemi di sollevamento sugli spigoli vivi

Di seguito si pongono in evidenza alcuni schemi corretti di imbracatura per carichi quali tavolame, ferri di
armatura e attrezzature.

38. Imbracature per tavolame
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39. Imbracature per ferri di armatura

40. Imbracature per attrezzature
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Per quanto riguarda la movimentazione manuale dei carichi si forniscono le indicazioni contenute nella
figura seguente. I contenuti si devono intendere come regole dell’arte: la scheda sara quindi riprodotta e
apposta in cantiere come strumento informativo per gli addetti.

Valutare il peso approssimativo del carico
prima di procedere al sollevamento

Chiedere aiuto in caso di carico troppo
pesante o poco maneggevole

Assumere una postura corretta allargando i
piedi e puntandoli verso 'esterno

Piegarsi muovendo le ginocchia e non la
schiena

Contrarre Ia muscolatura addominale a
supporto della spinta

Sollevare il carico utilizzando la muscolatura
delle gambe e non sollecitare la schiena

Trattenere il carico contro il corpo per non
sollecitare la schiena

Non gravare con il peso del corpo durante
sallevamento e abbassamento. Non ruotare il
tronco

Tl N NI w i

41. Istruzioni per la movimentazione manuale

La segnaletica d’obbligo e di pericolo integrativa per gli addetti e i visitatori autorizzati & quella che si
individua mediante gli elementi grafici gia proposti nel paragrafo “segnaletica di sicurezza”.

Resta inteso che le indicazioni fornite al riguardo dal PSC sono prescrizioni di indirizzo che necessitano di
essere verificate puntualmente in cantiere, all'inizio di ogni turno, e provvedendo alla posa di segnaletica
ulteriore, quando necessario, secondo le indicazioni del RSPP e del CSE.

Caserma Farinati Pag. | 96 PSC _Parte |



The OK Design Group

NOTE GENERALI SU DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Per ovvi motivi di sicurezza I'avvio dei lavori fara seguito alla disconnessione delle reti infrastrutturali, la
captazione di potenziali fonti energetiche e la segregazione delle condutture di adduzione entro l'area di
cantiere. Per garantire I'eliminazione di residui gassosi pericolosi si potranno utilizzare sistemi di ventilazione
forzata di tubature, di sezioni di impianti, di zone depresse o comunque localizzate a quote sfavorevoli, di
eventuali serbatoi dei quali si prevede la rimozione o la sostituzione.

Il sezionamento delle tubazioni avverra di preferenza con smerigliatrici e altre attrezzature ad azione
meccanica. Il taglio a caldo sara valutato come alternativa estrema, in casi di particolare difficolta, e sara
soggetto ad approvazione del DL.

Per lavorazioni da condurre con attrezzature ad aria compressa |'impresa affidataria identifichera macchine
a ridotta emissione di rumore, con sistemi di giunzione a doppia ritenuta per tubi e ugelli (a esempio: giunti
filettati accopiati a catenelle o cavetti). Si utilizzeranno schermi a protezione dei rischi di proiezioni di schegge.

Gli interventi di demolizione e rimozione dovranno essere econdotti con le dovute cautele al fine di
garantire le necessarie condizioni di sicurezza

Demolizioni e rimozioni devono avvenire dall'alto verso il basso, avendo cura di garantire la stabilita residua
degli elementi e dei sottosistemi edilizi o infrastrutturali che rimangono in sito.

L'impresa incaricata potra utilizzare ponteggi mobili o fissi, da determinare e selezionare in base alle
procedure operative specifiche. In entrambi I casi si dovranno assicurare la stabilita e l'integrita di ponti e
impalcati per l'intera durata delle lavorazioni.

Schermi e strutture protettive temporanee saranno impiegati in tutti i casi in cui si ritenga necessario
proteggere fronti di lavoro esposti a possibile caduta di materiali e attrezzature.

Gli interventi di taglio e sezionamento di elementi costruttivi, pannelli, lamiere o elementi impiantistici di
ingombro o peso rilevante saranno eseguiti con le dovute cautele, avendo cura di evitare incidenti dovuti a
rotazioni e ribaltamento di parti non opportunamente svincolate o che conservano connessioni residue non
affidabili. Rispetto ai tali rischi si ritiene che le distanze di sicurezza sul fronte di lavoro si valutino secondo un
fattore di moltiplicazione minimo di 1.5 rispetto all'altezza dei componenti da rimuovere, abbattere, ribaltare
o0 svincolare.

Nel caso di elementi pesanti o ingombranti, il cesoiamento di giunti o superfici continue sara effettuato
esclusivamente per mezzo di attrezzature con braccio articolato. Si esclude la presenza di personale impiegato
in operazioni manuali nelle aree in cui si eseguono cesoiamento e taglio con mezzi speciali 0 a braccio
articolato.

Il sezionamento di parti ed elementi sara eseguito tenendo in considerazione i carichi ammessi da gru fisse
o mobili a disposizione per le attivita di rimozione e invio a deposito.

L'eliminazione dei residui e dei detriti dalle aree di lavoro ai depositi si effettuera di massima con sistemi
di tubi a tramoggia, per evitare dispersioni di materiali e ridurre al minimo i problemi legati alla polvere.

Elementi sottoposti a lavorazioni di taglio e sezionamento non saranno sostenuti da attrezzature di
sollevamento, per prevenire effetti di trazione obliqua o trasversale su gru e argani.

Si evitera, per quanto possibile, la formazione di elementi residui che presentino rischi di taglio, abrasione
e impalamento. Nei casi in cui tali rischi siano evidenti, le parti appuntite o taglienti saranno ribadite su se
stesse e ridotte in sicurezza. I residui taglienti sul fronte di lavoro saranno altrimenti protetti con
sovrapposizione di pannelli in lamiera o legno aventi resistenza adeguata alle azioni cui possono essere soggetti
durante l'esecuzione delle operazioni di smontaggio. Alla fine di ciascun turno di lavoro si provvedera a
recintare le aree soggette a demolizione con barriere dotate di segnali di divieto di accesso ai hon addetti.

Analoghe prescrizioni si applicano alla demolizione e rimozione di parti e componenti edilizi che si
sviluppano per un'altezza superiore a 200 cm o che presentano possibili rischi per caratteristiche intrinseche
della sagoma, delle superfici o dei componenti strutturali.

Durante le fasi di demolizione e rimozioni le aree di lavoro prossime al passaggio di altri addetti, o altrimenti
soggette a possibili interferenze, saranno protette da schermi per prevenire la proiezione di schegge.
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Data la possibile presenza di parti metalliche ossidate, le imprese devono assicurare la vaccinazione
antitetanica di tutti i propri addetti.

I materiali di risulta saranno separati e inviati a deposito per il riciclo delle materie riutilizzabili.

Nel corso delle demolizioni e rimozioni degli impianti potra essere necessario eseguire scavi a sezione
obbligata.

Per le opere di scavo e demolizione si utilizzeranno mezzi d’opera adeguati, con le precauzioni necessarie
a garantire la sicurezza gli operatori. Attivita manuali di sgombero e pulizia saranno condotte al di fuori dell’area
di potenziale franamento o caduta di materiali e oggetti. Per evitare rischi di interferenza potranno essere
disposti schermi protettivi per preventire proiezioni di schegge e detriti. Si adotteranno inoltre adeguate misure
per il controllo e I'abbattimento delle polveri.

L'uso di sistemi di sollevamento di materiali e prodotti di peso e ingombro rilevanti sara disposto da DTC
e RSPP in base alle necessita operative, a garantire condizioni ergonomche ottimali e al fine di prevenire rischi
di caduta, schiaccamento e collisione. Tali misure saranno certamente da prendere in considerazione nel caso
delle rimozioni di elementi demoliti e detriti, nel sollevamento e posizionamento dei nuovi materiali e di
elementi costitutivi degli impianti, nell'installazione di schermi definitivi o temporanei.

Si disporranno, in generale, misure di minimizzazione dei rischi di caduta e di quelli legati ad azione
meccanica incontrollata delle attrezzature.

La segnaletica d'obbligo e di pericolo integrativa per gli addetti e i visitatori autorizzati € quella che si
individua mediante gli elementi grafici gia proposti nel paragrafo segnaletica di sicurezza. Resta inteso che le
indicazioni fornite al riguardo dal PSC sono prescrizioni di indirizzo che necessitano di essere verificate
puntualmente in cantiere, all'inizio di ogni turno, e provvedendo alla posa di segnaletica ulteriore, quando
necessario, secondo le indicazioni del RSPP e del CSE.
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AZIONI GENERALI DI COORDINAMENTO

MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E
DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Prescrizioni Operative
All'impresa affidataria competono i seguenti obblighi.

« Consultare il proprio rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell’accettazione del PSC
«  Comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE i nhomi dei propri subappaltatori

Di seguito si segnalano gli oneri in capo all'impresa affidataria nei confronti dei subappaltatori.

»  Comunicazione del nome del CSE, oltre all’elenco dei documenti da trasmettere al CSE

« Predisposizione di copia del presente PSC, e dei successivi aggiornamenti, per consentire il
tempestivo adempimento degli obblighi in capo alle imprese subappaltatrici

« Fornitura di adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo

« Fornitura di documentazione informativa sul corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti,
macchinari e dispositivi di protezione collettiva e individuale messe a disposizione in cantiere

« Verifica di congruenza dei POS delle altre imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei POS al CSE

+  Collaborazione con il CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC

Prescrizioni per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e conformarsi alle indicazioni
loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento, se previste dal CSE, e
cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

Prescrizioni per tutte le imprese

Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
PSC.

Il PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice. Le
imprese, sulla base dei contenuti del PSC e delle loro specifiche attivita, preparano e forniscono al CSE, prima
dell'inizio dei lavori (art. 101 comma 3 del D. Igs. 81/2008) il loro specifico POS.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita esecutive non
siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima
di iniziare le operazioni. Solo dopo I'autorizzazione del CSE l'impresa potra iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione richiesta dalle imprese rispetto a quanto previsto e stabilito dal PSC (quale ad esempio
la variazione del programma lavori e dell’'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE e in ogni
caso non comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno ottemperare alle seguenti disposizioni.

+ Comunicare al CSE il nome del proprio referente prima dell'inizio dei lavori € comunque con
anticipo tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC

« Fornire la loro disponibilita per la cooperazione e il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi

» Garantire la presenza dei rispettivi referenti alle riunioni di coordinamento

+ Trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS

« Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative

» Assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e salubri, con idonee e sicure

Caserma Farinati Pag. | 99 PSC_Parte |



The OK Design Group

postazioni di lavoro;

» Assicurare corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali

« Disporre il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa influire sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze comportera
la responsabilita dell'impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa l'applicazione della penale
giornaliera, prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella liquidazione a saldo.

Si ritiene grave inosservanza, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori
non in regola con le normative in materia di occupazione e previdenza sociale.

Si ricorda che i POS dovranno contenere sempre tutti gli aggiornamenti relativi agli orari delle lavorazioni
e le relative prescrizioni operative per le maestranze presenti in cantiere.

Si ricorda che le imprese esecutrici dovranno adottare tutte le misure atte a garantire I'esecuzione delle
lavorazioni entro i limiti di rumorosita previsti dalle leggi vigenti e dalla normativa locale.

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Ogni impresa affidataria, nonché le imprese esecutrici per quanto di propria competenza, dovra assicurare
che tutte le attrezzature di lavoro d'uso comune, quali centrali e impianti di betonaggio, betoniere, gru,
autogru, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe
circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua, gas, ed
energia di qualsiasi tipo, ecc., siano conformi ai requisiti legislativi e regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e
al D.Lgs. 17/2010, nonché dovra garantire che tali requisiti siano conservati per tutto il periodo di utilizzo in
cantiere, mediante azioni di controllo e manutenzione da effettuarsi da parte di un referente specificatamente
individuato in conformita al libretto d'uso rilasciato dal costruttore o alle istruzioni dell'installatore.

Relativamente all'impianto elettrico, il personale delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che
utilizzano I'impianto elettrico di cantiere devono attenersi alle seguenti istruzioni:

« evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione;

e quando si presenta una anomalia nell'impianto elettrico, segnalarla subito al “preposto”;

e non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto elettrico;

« gli impianti elettrici vanno mantenuti e riparati solo da personale qualificato;

« disporre con cura le prolunghe, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano
comunque essere danneggiate o bagnate;

» verificare sempre l'integrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di
macchine o utensili;

« l'allacciamento al quadro di distribuzione degli utensili, macchine ed attrezzature minute deve avvenire
sulle prese a spina appositamente predisposte;

e non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;

« prima di effettuare I'allacciamento, verificare che l'interruttore di manovra alla macchina sia “aperto
(macchina ferma);

« prima di effettuare I'allacciamento, verificare che l'interruttore posto a monte della presa sia “aperto
(tolta tensione alla presa);

« prima di effettuare interventi di controllo e manutenzione, verificare che la macchina sia “spenta”;

e se la macchina o l'utensile allacciati e messi in moto non funzionano o provocano l'intervento di una
protezione elettrica (valvola o interruttore automatico o differenziale) non cercare di risolvere il
problema da soli, ma avvisare il “preposto” o l'incaricato della manutenzione.

|\\
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SEZIONE 1V

GESTIONE EMERGENZE

MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O
ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI
UTILIZZATI IN CANTIERE

Incendio o esplosione

Alcuni materiali presenti in cantiere costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente
combustibili o infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. Tra questi, quelli diffusamente
presenti sono:

» vernici, solventi e colle infiammabili;

e gas compressi (acetilene, ossigeno, GPL);

e pallets, materiali da confezionamento, casseforme di legno;

« grandi quantita di manufatti infiammabili (in legno, in plastica...).

Le principali sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che
possono favorire la propagazione di un incendio sono:

e presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio,

» affilatura, saldatura;

e presenza di sorgenti di calore causate da attriti;

» uso di fiamme libere;

» presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

Durante le prime fasi del cantiere si riscontra il maggior rischio di incendio nelle seguenti attivita:

¢ montaggio e avviamento degli impianti elettrici provvisori;

 lavori di scavo in prossimita di tubazioni di gas e di energia elettrica preesistenti;
e stoccaggio e uso di sostanze inflammabili;

« stoccaggio di rifiuti (solitamente inflammabili).

Il rischio d'incendio aumenta di pari passo con il progressivo andamento dei lavori, raggiungendo il picco
massimo nelle ultime fasi di lavoro, fasi in cui, carico d'incendio, aumenta considerevolmente a causa
dell'impiego di materiali quali legno, sughero, plastica, rivestimenti dei pavimenti, delle soffittature e materiali
degli imballaggi, e del maggiore utilizzo di solventi infiammabili, detergenti, colle e coloranti.

Prescrizioni operative e misure preventive:

Ai sensi dellallegato 2 del D.M. 10/03/1998, all'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate
una o pil tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilita di insorgenza degli incendi:

« realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere a regola d'arte;

e messa a terra di tutti gli impianti, le strutture e/o masse metalliche, al fine di evitare la formazione
di cariche elettrostatiche;

e realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole
dell'arte;

« ventilazione dei luoghi chiusi in presenza di vapori, gas o polveri inflammabili;

» predisposizione di attrezzature antincendio : estintori;

« rispetto dell'ordine e della pulizia in tutte le aree del cantiere

Ai sensi del punto 12 dell’allegato V del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. tutte le attrezzature di lavoro debbono
essere adatte a:

e proteggere i lavoratori contro i rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa;
e prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate
nell'attrezzatura di lavoro
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Prescrizioni particolari

« dove & possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia
limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attivita e tenuto lontano
dalle vie di esodo;

« vicino ad ogni attivita che presenti rischio di incendio o in cui si faccia utilizzo di fiamme libere,
dovra essere presente almeno un estintore;

« iluoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma devono essere tenuti liberi da
materiali combustibili ed & necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille.

Misure di coordinamento

Il DL, ai sensi dell'allegato 6 del D.M. 10/03/1998 e s.m.i.:

+ ¢ responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature antincendio
presenti in cantiere;

« deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature antincendio in
conformita a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il DL o il PRE di ogni impresa ESE dovra:

e controllare che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali
facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree del cantiere con rischio
di incendio;

« migliorare il controllo delle aree di lavoro e prendere provvedimenti per I'eliminazione dei rifiuti e
degli scarti.

L'impresa AFF dovra:

e organizzare e coordinare una squadra antincendio e gestione delle emergenze per il cantiere in
oggetto.
« controllare la conformita dell'impianto elettrico alle normative tecniche vigenti.

Nei periodi di maggiore affollamento del cantiere, I'impresa AFF dovra provvedere all'organizzazione di
un’esercitazione antincendio con il coinvolgimento di tutti gli addetti al cantiere e, se possibile, dei VVF.

Tale esercitazione deve coinvolgere i lavoratori nell’attuare quanto segue:

e percorrere le vie di uscita dalle zone a rischio del cantiere;
» identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
e identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento (estintori).

Si evidenzia che:

« L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai VVF.
« Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza & essenziale alla sicurezza del
luogo di lavoro.

Deposito di bombole contenenti gas compressi

Le bombole di gas compressi (acetilene, ossigeno, GPL) se surriscaldate, possono esplodere provocando
seri danni dovuti alla proiezione di frammenti di metallo, alla pressione, all'incendio del gas contenuto e all'onda
d'urto. I frammenti di una bombola possono essere proiettati anche a considerevole distanza.

Prescrizioni operative e misure preventive:

Le bombole contenenti gas compressi:
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« devono essere depositate in luoghi o locali situati a piano terra e non sottostanti o sovrastanti altri
locali e che non abbiano alcun tipo di comunicazione con altri piani interrati o seminterrati. Possono
essere depositate all'esterno in box costituiti da strutture ignifughe;

« devono essere immagazzinate sufficientemente distanziate ed adeguatamente isolate le une dalle
altre;

e sia quelle piene che quelle vuote, devono essere adeguatamente posizionate verticalmente,
tenendole legate alle rastrelliere, alle pareti o sul carrello porta bombole;

e quelle vuote devono essere depositate in un luogo o locale diverso da quello in cui sono presenti
quelle piene, con l'indicazione di pieno o vuoto.

+ le valvole dei recipienti devono essere sempre tenute chiuse (tranne quando il recipiente € in
utilizzo).

E assolutamente vietato usare olio, grasso, od altri lubrificanti combustibili sulle valvole di bombole
contenenti ossigeno e altri gas ossidanti.

Evitare qualsiasi fuoriuscita di GPL perché, avendo una densita maggiore rispetto a quella dell'aria, pud
depositarsi nei punti pili bassi (fosse, ambienti chiusi), creando una miscela esplosiva.

Si consiglia di immagazzinare le bombole contenenti acetilene separatamente da quelle contenenti
ossigeno.

II quantitativo complessivo di gas stoccato in cantiere, non deve mai superare i 75 Kg (per depositi superiori
a 75 Kg si deve chiedere il Certificato di prevenzione incendi, previa presentazione di un progetto al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, come riportato nel DM 16/02/82).

Misure di coordinamento

Sara compito del DL:

e scegliere l'ubicazione del deposito bombole e loro posizionamento;
 istituire e verificare idonea segnaletica di prescrizione e di sicurezza nelle immediate vicinanze del
deposito comprendente:
o il divieto di fumare;
o le norme di comportamento;
o irecapiti dei Vigili del Fuoco e quelli dei responsabili da contattare in caso di emergenza;
e assicurarsi che le bombole siano depositate correttamente, verificando che le vuote vengano
depositate separatamente da quelle piene, con l'indicazione di pieno o vuoto.

Movimentazione di bombole contenenti gas compressi

Movimentazione di bombole contenenti gascompressi e infiammabili (acetilene, ossigeno, GPL):

Prescrizioni operative e misure preventive.

¢ Movimentare le bombole solo se munite di cappellotto di protezione avvitato.

« La movimentazione delle bombole deve essere effettuata tramite appositi carrelli dotati di catena
di fissaggio, al fine di evitare ribaltamenti.

* Non usare il cappellotto come punto di presa per trascinare la bombola.

» Non afferrare la bombola che sta cadendo: togliersi immediatamente.

e Eventuali sollevamenti a mezzo gru, o carrelli elevatori devono essere effettuati impiegando
esclusivamente le apposite gabbie, o cestelli metallici, o appositi pallets.

« Il trasporto degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante mezzi
atti ad assicurare la stabilita dei gasogeni e delle bombole e ad evitare urti pericolosi.

Le bombole contenenti gas non devono essere:

e esposte al sole, o vicine a fonti di calore o comunque in ambienti ove la temperatura possa
raggiungere o superare 50°C;

» esposte ad umidita eccessiva, né ad agenti chimici corrosivi (la ruggine puo provocare il bloccaggio
del cappellotto);
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« lasciate vicino a montacarichi, sotto passerelle o in luoghi dove oggetti pesanti in movimento
possano provocarne la caduta.

Misure di coordinamento

Come previsto dal DM 10/03/1998, tutti i lavoratori addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di
attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio.

I| DDL deve:

« individuare le vie di transito per gli addetti all'utilizzo e di gas compressi, ed assicurarsi che queste
siano sgombere da materiali e rifiuti,

e interdire il passaggio di terzi, nelle vie sopra menzionate, durante la movimentazione delle bombole
dalle aree di deposito a quelle in cui si eseguiranno i lavori.

Saldature e lavorazioni a caldo

L'avvio di operazioni a caldo e I'uso di fiamme libere sara condizionato dall'immediata disponibilita di mezzi
di soppressione incendi adeguati alle dimensioni delle opere e ai materiali impiegati.

Le misure di sicurezza a prevenzione dei rischi di incendio ed esplosione saranno determinate tenendo
conto della natura del sito e dell'eventuale presenza di materiali contaminati da idrocarburi o carburanti. I
rischi di esplosione riferibili alla presenza di gas saranno controllati per mezzo del monitoraggio strumentale
nelle aree che possono configurarsi come spazi confinati, nei luoghi con scarsa ventilazione naturale e presso
serbatoi e impianti gas soggetti a manutenzione, rimozione, modifica e nuova installazione.

La segnaletica d’obbligo e di pericolo integrativa per gli addetti e i visitatori autorizzati € quella che si
individua mediante gli elementi grafici gia proposti nel paragrafo SEGNALETICA DI SICUREZZA.

Resta inteso che le indicazioni fornite al riguardo dal PSC sono prescrizioni di indirizzo che necessitano di
essere verificate puntualmente in cantiere, all'inizio di ogni turno, e provvedendo alla posa di segnaletica
ulteriore, quando necessario, secondo le indicazioni del RSPP e del CSE.

Saldatura ossiacetilenica

Per la sicurezza del lavoro € necessario controllare che i tubi di afflusso del gas siano perfettamente integri
e che le bombole e i relativi riduttori siano funzionanti. Durante la saldatura si deve ventilare I'ambiente e
attrezzarsi con occhiali da saldatura, guanti, casco e abiti adeguati.

Prescrizioni operative e misure preventive:

La sequenza per l'avviamento del cannello € la seguente.

e Impugnare il cannello e aprire il rubinetto dell'acetilene

e Accendere la fiamma con un opportuno dispositivo ottenendo una fiamma fuligginosa
«  Aprire il rubinetto dell'ossigeno e regolare secondo la necessita

» La sequenza per lo spegnimento del cannello € la seguente.

e Chiudere il rubinetto dell'acetilene

e Chiudere il rubinetto dell'ossigeno

e Chiudere la bombola dell'acetilene

e Chiudere la bombola dell'ossigeno

I procedimenti di accensione e di spegnimento devono essere eseguiti in queste esatte sequenze per
evitare ritorni di gas nelle bombole e possibili esplosioni.
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Saldatura a elettrodo

I rischi sono di massima riferibili all'esposizione a radiazioni non ionizzanti, a ustioni per il calore emesso
o per contatto con le parti da saldare, a proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperature, a
elettrocuzione.

Prescrizioni operative e misure preventive:

« Verificare periodicamente I'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate

« Vietare di eseguire operazioni di saldatura in condizioni di pericolo (su recipienti o tubi chiusi; su
recipienti o tubi aperti che contengano materie le quali, sotto I'azione del calore, possano dar luogo
a esplosioni o reazioni pericolose; su recipienti o tubi aperti che abbiano contenuto materie che
nel passaggio in fase gassosa possano causare esplosioni o reazioni pericolose

e Verificare la protezione contro gli infortuni elettrici

« Raschiare e pulire i pezzi verniciati, zincati o sporchi di olio e grasso

« Provvedere a un efficace ricambio dell’aria

e Adottare schermi protettivi

e Vietare l'installazione di saldatrici in luoghi che presentino pericoli di esplosione

« Non lasciare sotto tensione la saldatrice durante le pause o alla fine della giornata o dei turni
lavorativi

« Non lasciare incustodita la pinza porta-elettrodi sotto tensione

« Non effettuare saldature in concomitanza con il trattamento con resine epossidiche o altre sostanze
a rischio d'incendio

e Acquisire le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate

« Allontanare dal luogo di lavoro i materiali combustibili

e Verificare la presenza di estintori di tipo adeguato

Nell’'uso di apparecchi mobili o nei lavori all'aperto, in generale, la ventilazione naturale si pu6 considerare
sufficiente. L'aspirazione si applica nel caso di saldatura per periodi di tempo prolungati.

Durante i lavori in quota, devono essere adottate idonee precauzioni per evitare che materiali, attrezzi,
utensili 0 spruzzi incandescenti possano arrecare danno a persone o cose nella zona sottostante.

Tutto il corpo degli operatori deve essere protetto con indumenti idonei e comunque non leggeri né
consumati.

Gli occhi saranno protetti con dispositivi adeguati all'intensita delle radiazioni prodotte e al possibile rischio
dovuto a schegge.

Saldatura testa a testa a caldo per tubi e raccordi di polietilene

Le attivita comportano rischio meccanico di schiacciamento, rischio di ustioni per contatto con le piastre e
rischio di elettrocuzione. Le apparecchiature saranno localizzate in modo da risultare stabili e non a contatto
con l'acqua.

Nel caso di attivita condotte entro scavi o trincee, si dispone l'uso di pompe per prosciugare 'ambito
operativo preliminarmente all’'accensione della saldatrice.

Gli addetti indosseranno guanti e protezioni per gli occhi. Si prenderanno le misure adeguate a evitare
cadute a livello nelle aree prossime alla zona di saldatura.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Si fa particolare riferimento al D. Igs. 81/2008 (da art. 43 ad art. 46) e al D. Igs. 106/2009, art. 28
(modifiche all’art. 43 D. Igs. 81/2008).

L'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati circa i nomi
dei preposti e circa le procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in posizione visibile le
procedure da adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto
dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso, segnalando il luogo
dell'accaduto e fornendo le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato senza
abbandonare la propria posizione se non su richiesta del personale medico Le condizioni e le modalita di
gestione in caso di infortunio devono essere accettate da parte delle imprese e sottoscritte nel documento di
valutazione dei rischi. Il DUVRI € un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che pertanto dovranno attenersi anche a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Tale documento deve essere spedito alla ditta appaltatrice prima dell’emissione dell’offerta, in ogni caso
prima che inizino i lavori da parte della stessa, e deve essere allegato al contratto di appalto o di opera stipulato
con la ditta appaltatrice, completo di tutti i suoi allegati.

Tale documento di valutazione deve intendersi in senso dinamico e potra essere integrato, nella redazione
del Verbale di Coordinamento tra la ditta appaltatrice ed il referente del committente e nelle fasi esecutive,
con |'evidenza di ulteriori problematiche e conseguenti contromisure da adottarsi.

In caso di infortunio sul lavoro dovranno essere immediatamente informati, a cura del DTC, il CO, il DL e
il CSE o altra figura responsabile, la quale, provvedera a gestire la situazione di emergenza. Questa figura
responsabile prendera nota del luogo, dell’'ora e della causa dell'infortunio, dei nomi di eventuali testimoni. In
relazione al tipo di infortunio provvedera a dare le eventuali istruzioni di soccorso e a richiedere una tempestiva
visita medica. In alternativa, se possibile, accompagnera l'infortunato al pit vicino posto di pronto soccorso.

Sara cura dellimpresa principale organizzare il servizio di emergenza e occuparsi della formazione del
personale addetto.

PREVENZIONE INCENDI

D. Igs. 81/2008 artt. 18, 37, 43 rispettivamente modificati dagli artt. 13, 23, 28 del D. Igs. 106/2009
D. Igs. 81/2008 art. 46

D. Igs. 106/2009 Allegato IV “requisiti dei luoghi di lavoro” parte 4 “misure contro l'incendio e I'esplosione”

In base al tipo di attivita che viene svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio sara cura
delle imprese esecutrici adottare quanto segue.

« Utilizzare misure intese a evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora
esso si verifichi

« Eseguire controlli periodici e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

« Informare i lavoratori circa i criteri di gestione delle emergenze

Le imprese designano preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

Dovranno essere obbligatoriamente presi i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso
di pericolo grave e immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone, pur nell'impossibilita
di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze
di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
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Per contenere e combattere un incendio € necessario intervenire subito: a questo scopo € decisivo il primo
intervento che spesso deve essere effettuato dal personale che si trova sul posto. Il mezzo piu efficace per
questo primo intervento € rappresentato dagli estintori portatili. E necessario quindi che gli estintori siano
localizzati in una posizione opportuna e debitamente segnalata. Si disporra l'installazione di estintori a polvere
chimica, localizzati come segue.

» Un estintore nelle immediate vicinanze delle lavorazioni in corso

» Un estintore in prossimita dell’accesso di cantiere

« Un estintore in prossimita del quadro elettrico

» Un estintore nel locale adibito a spogliatoio

» Un estintore nell’area in cui verranno stoccati materiali facilmente infiammabili

Si dispone inoltre |'installazione di due cassette idranti nel cortile interno durante la fase di demolizione.

EVACUAZIONE

Nello schema generale del cantiere Allegato al POS dell'impresa affidataria saranno indicate le vie di fuga
e i punti di raccolta del personale. Ulteriori istruzioni operative a carattere integrativo potranno essere suggerite
dal DL e dal CSE.

L'impresa AFF € tenuta a fornire prima dell'inizio delle lavorazioni al CSE il Piano delle Emergenze,
contenente le informazioni relative:

« alle modalita di gestione delle emergenze che le imprese appaltatrici intendono adottare durante
la esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto;

+ alle modalita di gestione della evacuazione del personale addetto dai posti di lavoro;

e le vie di fuga.

Nel Documento Generale di Informazione alle Ditte redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione
(SPP) di Marinarsen, €& riportato che € stato elaborato il piano di emergenza ed evacuazione di Marinarsen
(trasmesso con foglio SPP/3/0144 del 04/08/2016 - Rev. 2 agosto 2016), di cui si riportano le indicazioni
generali utili per la conoscenza delle azioni da compiere e figure interne da contattare per la gestione delle
emergenze.

Prima dell'inizio dei lavori Iimpresa affidataria dovra coordinarsi con il SPP di Marinarsen per la redazione
del Piano delle Emergenze.
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CONCLUSIONI GENERALI ED ALLEGATI AL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

II presente Piano di Sicurezza e Coordinamento si compone di due parti:

 2015-E-GE-PS-01 PSC - Parte 1di2 - Relazione Tecnica — Procedure Generali di Lavoro-
Gestione Emergenze

2015-E-GE-PS-02 PSC - Parte 1di2 - Prescrizioni delle fasi lavorative, Macchine ed Attrezzature
- Analisi e valutazione dei Rischi

sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

Allegato 2015-E-GE-PS-03 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Allegato 2015-E-GE-PS-04 Stima dei costi della sicurezza;

Allegato 2015-E-GE-PS-05 Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
Allegati grafici:

o 2015-E-AG-PS-01 /[ayout di Cantiere — Attivita di Demolizione

2015-E-AG-PS-02 [ayout di Cantiere — Attivita di Ricostruzione

Si riporta allegato in calce al presente documento il “Documento Unico di Valutazione Rischi da
Interferenza” ricognitivo, redatto dal Comando Flottiglia Sommergibili - Arsenale Militare Marittimo di
Taranto. Sara cura del CSE, prima dell'inizio delle lavorazioni, aggiornare il DUVRI ricognitivo.
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ALLEGATI MODALITA DI GESTIONE DEL CANTIERE

A_MODALITA DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, NONCHE DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA DATORI DI LAVORO E TRA QUESTIED I
LAVORATORI AUTONOMI

A_ MODALITA’ DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, NONCHE’ DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA
DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED I LAVORATORI AUTONOMI (MCC)

Nota introduttiva: la cooperazione tra i subappaltatori ed il coordinamento delle lavorazioni di cantiere, sono obblighi che
competono principalmente all'impresa aff (art. 26 e art. 92, comma 1, lettera c), d.Igs. 81/2008 e s.m.i). Nella presente
scheda si riportano le modalita di carattere specifico che devono essere ottemperate per assumere una caratteristica
continuativa nel tempo ed efficace in termini di informazione.

MCC 1| RIUNIONE PRELIMINARE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Prima dell'inizio dell’attivita di cantiere dellimpresa AFF, il CSE convochera una riunione preliminare di
coordinamento. A questa riunione parteciperanno:

e Committente / RL;

 CSE;

« I Responsabili dell'impresa AFF.

Gli scopi di tale riunione sono i seguenti:

* Mettere in evidenza i contenuti e la filosofia del PSC, chiarendone eventualmente gli aspetti salienti

*  Richiamare la documentazione obbligatoria per I'accesso al cantiere delle imprese, dei lavoratori autonomi
e delle ditte non esecutrici;

« Precisare le modalita di gestione e coordinamento delle ditte subappaltatrici e/o LAU e/o ditte non
esecutrici da parte dellimpresa AFF ed accertare le procedure di formazione e di informazione delle
stesse, sui contenuti dei POS e del PSC;

«  Sottolineare le norme generali di comportamento per tutti gli operatori che interverranno nelle lavorazioni
oggetto di tale piano;

«  Definire il giorno stabilito per la convocazione delle riunione settimanale di sicurezza e coordinamento.

Sara redatto un verbale dell'incontro che verra trasmesso a tutti i partecipanti e si verifichera se le azioni
concordate nel corso della riunione siano state messe in atto. Le azioni settimanali di coordinamento della
sicurezza riportate nei verbali di cantiere, redatti dal CSE, costituiscono parte integrante del
presente PSC.
Copia del verbale verra affisso nella “bacheca della sicurezza”, esposta nella parte esterna dell’ufficio di cantiere
del RL-CSE.

MCC 2| NUOVE IMPRESE ESECUTRICI
Le nuove imprese dovranno partecipare alla riunione settimanale di sicurezza e coordinamento (cfr MCC3),
antecedente il loro ingresso in cantiere.

MCC 3| RIUNIONE SETTIMANALE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Con cadenza settimanale (nel giorno stabilito da concordare nella riunione preliminare) si terra in cantiere la
riunione di coordinamento e sicurezza, alla quale potranno partecipare:
e Committente / RL;
e CSE/ISP;
« I DDL/DD e-o il PRE dell'impresa AFF;
« Il DDL e-o il PRE di ogni impresa subappaltatrice;
« TLAU.
La riunione si rende necessaria per i seguenti principali motivi:
e Per verificare I'aderenza delle procedure delle imprese appaltatrici e suoi subappaltatori ai contenuti dei
POS e del PSC;
*  Per identificare le situazioni di pericolo generatesi in cantiere e le prescrizioni di sicurezza che devono
essere adottate;

Durante la riunione di sicurezza si dovranno affrontare tra gli altri i sequenti argomenti:
e richiamare le imprese ed i LAU nei riguardi delle inadempienze riscontrate dal CSE nel corso delle
settimane precedenti;
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« definire eventuali modalita operative, differenti da quelle contestate, miranti a ridurre al minimo le
problematiche di sicurezza connesse con le operazioni di cantiere da svolgersi;
. sensibilizzare tutte le imprese ESE nei riguardi dei rischi “indotti” che possono derivare dalla
presenza contemporanea di piu operatori della stessa impresa, dalla presenza di pill imprese diverse e
dalle interferenze e sovrapposizioni spaziali che le lavorazioni da svolgersi possono avere.
Per quanto riguarda I'analisi dei rischi connessi alle eventuali interferenze o all’utilizzo in comune di
apprestamenti ed attrezzature, in sede della riunione settimanale di coordinamento e sicurezza, i DDL di ogni
impresa esecutrice e i LAU convocati (elenco convocati riportato nel verbale relativo alla precedente riunione),
dovranno preventivamente consegnare al CSE il Programma Temporale delle Attivita (PTA) e il Programma
Spaziale delle Attivita (PSA) della settimana successiva, con lo scopo di evidenziare e a valutare i rischi connessi
alle attivita da svolgersi nonché le eventuali interferenze tra le diverse lavorazioni.

Tali programmi dovranno precisare:
« la descrizione delle operazioni che si svolgeranno e le relative modalita di esecuzione;
* le tempistiche di esecuzione delle lavorazioni;
* il numero presunto dei lavoratori impegnati e le imprese di appartenenza;
e iluoghiin cui si eseguiranno le fasi lavorative.

a) Durante la riunione settimanale di sicurezza il CSE esaminera tali programmi e stabilira eventuali prescrizioni
da adottare per le lavorazioni pianificate.

b) Dall'analisi delle attivita individuate nel PTA, il CSE potra richiedere la compilazione di un’integrazione
al POS, per quelle lavorazioni che sono soggette ad una particolare analisi della metodologia e delle conseguenti
procedure di sicurezza da adottare.

c) Dell'incontro il CSE redigera un verbale, Verbale di Coordinamento per la Sicurezza (VCS), che verra
trasmesso a tutti i partecipanti e ai soggetti interessati; si verifichera se le azioni concordate nel corso della riunione
siano state messe in atto. Le azioni settimanali di coordinamento della sicurezza riportate nei verbali di cantiere,
costituiscono parte integrante del presente PSC.

d) Sara compito del CSE comunicare a tutte le parti coinvolte eventuali modifiche inerenti il giorno della settimana
e l'orario di convocazione della riunione settimanale di sicurezza. E’ compito delle imprese presenti alle riunioni,
trasmettere le informazioni ai propri subappaltatori.

e) Copia del VCS, delle PTA e delle PSA, verranno affisse nella "bacheca della sicurezza", esposta nella parte
esterna dell’ufficio di cantiere del RL-CSE.

f) Con cadenza almeno mensile, si terra una specifica riunione in presenza degli RLS e dei
responsabili delle emergenze (addetti al pronto soccorso, addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze) di tutte le imprese presenti in cantiere, per analizzare le
principali misure di coordinamento per la gestione delle emergenze .

MCC 4| INCONTRI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Prima dell'ingresso in cantiere ogni impresa dovra obbligatoriamente esporre alle proprie maestranze le
informazioni relative ai lavori in appalto ed alle prescrizioni contenute nel proprio documento POS e nel presente
PSC, evidenziando in particolare le responsabilita che competono a ciascun proprio lavoratore in cantiere. Ogni
DDL, comunque, deve adempiere ai compiti previsti dal D.Lgs. 626/94 e smi che restano di sua responsabilita.

INFORMAZIONI DI ORIENTAMENTO DI SICUREZZA

Gli incontri d'informazioni di orientamento saranno programmati da ciascuna impresa secondo le prescrizioni
previste dalla vigente normativa.

In caso contrario, o a seguito di evidenti carenze riscontrate direttamente dal CSE, si richiedera la loro esecuzione
durante lo svolgimento dei lavori con la partecipazione anche da parte del CSE. Di tale adempimento se ne dovra
dare specifica comunicazione scritta al RL ed al CSE, contenente i contenuti degli incontri.

Tali informazioni al personale di cantiere dovranno trattare tra gli altri i seguenti argomenti:

»  Descrizione generale del POS e del PSC: occorre descrivere i piani in generale, nonché gli specifici obiettivi
di sicurezza richiesti. Ogni dipendente ha un ruolo chiave per il raggiungimento di un buon livello di
sicurezza! Tali obiettivi saranno discussi con il personale di cantiere al fine di aumentare la comprensione
dei compiti e delle responsabilita di ognuno;

*  Prevenzione delle cadute/requisiti minimi di protezione: data l'importanza attribuita alla protezione dalle
cadute, questo argomento verra ulteriormente discusso in specifici incontri di formazione;

* DPI di uso obbligatorio e DPI di uso saltuario: occorre comunicare quali DPI devono essere utilizzati in
permanenza e quali in casi particolari. Deve essere inoltre illustrato il modo con cui gli stessi devono
essere indossati;
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. Sicurezza elettrica: devono essere richiamati i principali rischi elettrici del sito. Appositi incontri di
formazione dovranno essere successivamente pianificati;

*  Accesso alle aree di lavoro: devono essere spiegate le procedure di accesso in cantiere;

«  Ordine e pulizia: occorre richiamare l'importanza di garantire continuita all'ordine e alla pulizia delle aree
di lavoro. La pulizia deve includere la rimozione dei materiali combustibili, nonché il mantenimento dei
percorsi di cantiere liberi da

*  materiali. Devono inoltre essere segnalate le aree di stoccaggio dei materiali, dei macchinari e delle
attrezzature;

e Procedure di emergenza e primo soccorso: in caso di emergenza, i dipendenti devono sapere quali
comportamenti adottare. Deve essere comunicato il nominativo degli addetti all'emergenza e al pronto
SOCCOrso;

e Rischio rumore e rischio vibrazioni: devono essere richiamati i rischi derivanti dall'esposizione al rumore
e alle vibrazioni, e I'obbligo di utilizzare, dove necessario, le idonee protezioni;

«  Rischio sostanze tossiche-nocive: devono essere comunicati i rischi derivanti dal contatto accidentale con

. le sostanze tossico-nocive presenti in cantiere e le conseguenti misure protettive adottate.
E necessario far firmare ai presenti la partecipazione a tali incontri.
Sara redatto un verbale dell'incontro che verra trasmesso a tutti i partecipanti, al RL ed al CSE.

INCONTRI DI FORMAZIONE
Gli incontri di formazioni di orientamento saranno programmati da ciascuna impresa secondo le prescrizioni
previste dalla vigente normativa.
In caso contrario, 0 a seguito di evidenti carenze riscontrate direttamente dal CSE, si richiedera la loro esecuzione
durante lo svolgimento dei lavori con la partecipazione anche da parte del CSE. Di tale adempimento se ne dovra
dare specifica comunicazione scritta al RL ed al CSE, contenente i contenuti degli incontri.
La formazione del personale di cantiere dovra trattare tra gli altri i seguenti argomenti:
«  Prevenzione delle cadute/requisiti minimi di protezione: breve esposizione inerente i rischi di caduta
dall'alto per il lavoratore in rapporto ai DPI previsti dalla normativa, dimostrazione pratica sull’'uso dei
DPI anticaduta, ecc.;
*  Sicurezza elettrica: principali anomalie riscontrate sugli impianti elettrici di cantiere, rischi connessi ai
contatti diretti ed indiretti, corretto uso di cavi, spine, quadri elettrici, ecc.;
« Aisensi della normativa vigente tutte le imprese ed i LAU convocati dal CSE, sono tenuti a partecipare
agli incontri di informazione/formazione.

MCC 5| INFORMAZIONE E FORMAZIONE LAVORATORI STRANIERI

Si richiedono formazione e informazione specifica in lingua madre per tutti i lavoratori stranieri che non conoscono
bene la lingua italiana. Si consiglia al DDL il coinvolgimento del CPT per un supporto per la formazione e
I'utilizzo di

segnaletica comprensiva di immagini oppure con testi nelle lingue dei lavoratori presenti in cantiere.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLIMPRESA APPALTATRICE, NELL'AFFIDAMENTO DI LAVORI AD IMPRESE

MCC 6 SUBAPPALTATRICI E LAVORATORI AUTONOM

Le imprese AFF dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo

del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati

per I'assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, I'impresa AFF dei lavori in oggetto, dovra verificare il possesso

nonché la trasmissione dei documenti indicati.

I lavori potranno cominciare solo dopo autorizzazione da parte del CSE e del RL.

I DDL di tutte le imprese operanti in cantiere, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i:

1. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sullattivita
lavorativa oggetto dell'appalto;

2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell’'opera complessiva.

Tabella n. 3_ MODALITA DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, NONCHE’ DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE, FRA DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED I LAVORATORI AUTONOMI
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AZIONE

RESPONSABILE

QUANDO

DOCUMENTO

CONSEGUENZE PER
EVENTUALE
INADEMPIENZA

Riunione preliminare

I Responsabili

Prima dell'inizio

Verbale di riunione

Slittamento dell’inizio

di sicurezza e dell'impresa del delle fasi di lavoro
Coordinamento AFF cantiere
Riunione preliminare | Il DD e-o0 il PRE Prima dell'ingresso | Verbale di Verbale di
allingresso in cantiere | dellimpresa in cantiere Coordinamento Coordinamento
AFF; per la Sicurezza (VCS) | per la Sicurezza (VCS)
1l DDL e-o il PRE Programma Programma Temporale e
di ogni Temporale e Spaziale delle Attivita
impresa Spaziale delle Attivita | (PTA,
subappaltatrice; (PTA, PSA)
I LAU. PSA)
Riunione settimanale | Il DD e-o il PRE Ogni settimana Verbale di Esecuzione di specifica
di sicurezza e dell'impresa Coordinamento riunione di informazione
Coordinamento AFF; Il DDL e-o il per la Sicurezza (VCS) | e formazione.
PRE di ogni Programma La sospensione dei lavori,
impresa Temporale e I'allontanamento delle
subappaltatrice; Spaziale delle Attivita | imprese o dei LAU dal
I LAU. (PTA, cantiere, o la risoluzione
PSA) del contratto

Incontri di
informazione e
formazione

Il DDL o il DD di
ogni impresa

Secondo
normativa

In caso di carenze
riscontrate dal

Verbale di avvenuta
informazione sui rischi
specifici

Verbale di avvenuta

La sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle
imprese o dei LAU dal
cantiere, o la risoluzione

CSE formazione sui rischi del contratto
specifici

Adempimenti relativi I Responsabili Prima Verbale di avvenuta Slittamento dell'inizio
al sub-committente, dell'impresa dell’affidamento informazione sui rischi | delle fasi di lavoro.
Nell'affidamento di AFF dei lavori di specifici La sospensione dei lavori,
lavori ad imprese subappalto I'allontanamento delle
Subappaltatrici e Nel corso dei imprese o dei lavoratori
lavoratori autonomi lavori autonomi dal cantiere, o

la risoluzione del
contratto.
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B_MODALITA DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI OPERATIVI DI
SICUREZZA (RAP)

B_ MODALITA DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (RAP)

NOTA INTRODUTTIVA:

Nella presente scheda vengono elencate le procedure complementari e di dettaglio al PSC e connesse alle scelte
autonome delle imprese ESE, da esplicitare nel POS.

Si richiede una riunione, almeno una volta al mese, in presenza degli RLS e del responsabili delle emergenze di tutte le
imprese presenti in cantiere, per analizzare le principali misure di coordinamento per la gestione delle emergenze.

N.I.D. DESCRIZIONE
RAP.1 | PREMESSA

Prima dell'accettazione del presente PSC, il DDL di ciascuna impresa esecutrice deve consultare il RLS e
fornirgli eventuali chiarimenti sul suo contenuto. II RLS pud formulare proposte al riguardo.

e Il POS deve essere redatto come complementare e di dettaglio del presente PSC e quindi deve
essere coerente con quest’ultimo.

e Il POS deve indicare in maniera dettagliata le disposizioni e le misure relative alla sicurezza e
protezione alla salute per le attivita lavorative che I'impresa deve svolgere nel cantiere in oggetto.

«  Gli argomenti trattati nel POS non sono limitativi e definitivi. E' compito dell'impresa aggiornarlo,
se necessario, con tutte le informazioni utili.

« Il POS serve da linea guida e promemoria al personale coinvolto nella realizzazione del cantiere,
dovra essere quindi chiaro e preciso.

e I POS dovranno riportare la firma per presa visione del DDL (o del DD), del RLS dell'impresa e del
PRE del cantiere.

« Il DDL deve accertarsi che detto personale abbia chiaramente recepito quanto riportato nel PSC e
nel POS.

RAP.2 | LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI POS

Si evidenzia, comunque, la necessita di contestualizzare il documento esplicitando in maniera puntuale i
rischi principali delle diverse fasi lavorative e le misure preventive e protettive che I'impresa intende adottare
per la loro eliminazione e/o gestione.

Nel redigere il POS, fare riferimento ai contenuti minimi del POS

A tutte le imprese ESE si richiede in particolare di specificare nel proprio POS:

e i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del RLS aziendale o territoriale, ove eletto o
designato;

e | servizi igienico - assistenziali, specificando se si prevede di utilizzare i propri oppure quelli messi
a disposizione dall'impresa AFF.

« l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi che si intende utilizzare in cantiere con le relative
schede di sicurezza

« l'esito del rapporto di valutazione del rumore e delle vibrazioni.

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEI POS E SPECIFICHE DEL
CANTIERE:

Per ogni fase lavorativa, viene fatta esplicita richiesta all'impresa ESE di porre particolare attenzione nella
descrizione dell’esecuzione e relative misure di prevenzione e protezione da riportare nel proprio POS.

RAP.3
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C.1_ALLEGATI: MODELLI STAZIONE APPALTANTE ATTIVITA PRELIMINARE AL
CANTIERE

Allegato C.1.1
VERBALE DI VERIFICA DEL POS N. 000
DELL'IMPRESA AFFIDATARIA/ AFFIDATARIA ED ESECUTRICE! ESECUTRICE
NOME IMPRESA
(redatto ai sensi dell’art. 92 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
1 POS data di presentazione gg/mm/aaaa | I INTEGRAZIONE POS data di presentazione gg/mm/aaaa
Lavori:
Committente/Ente appaltante:
Responsabile dei lavori:
CSP:
Impresa affidataria:
Il CSE al fine di assicurare la coerenza con il PSC ha verificato il
POS IDONEO

Si autorizza I'inizio dei lavori dell'impresa esecutrice purché entro yy giorni vengano fornite le seguenti integrazioni
al/ai POS dalle rispettive imprese. Scaduto tale termine I'impresa esecutrice non potra prosegquire i propri lavori.
POS NON IDONEO
Non si autorizza I'inizio dei lavori dell'impresa affidataria ed esecutrice.
Si richiede per I'inizio dei lavori che vengano fornite le seguenti integrazioni al/ai POS dalle rispettive imprese.

IMPRESA
ESECUTRICE

IMPRESA
AFFIDATARIA

Il CSE in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute ritiene

[ necessario L1 non necessario adeguare il PSC ed il FSC.

[ Il CSE evidenzia che le integrazioni al/ai POS richieste dovranno pervenire in formato originale timbrate e firmate dai
relativi responsabili (DDL, RLS, PRE, etc ...) e comunque verificate e trasmesse dallimpresa affidataria per il successivo
giudizio di idoneita da parte dell'ufficio del CSE.

LI Il CSE evidenzia che il giudizio di idoneita rilasciato si riferisce alle lavorazioni indicate. E’ obbligo delle imprese esecutrici, in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, adeguare i rispettivi POS e presentarli prima dell’inizio
delle lavorazioni all ufficio del CSE per il successivo giudizio di idoneita.

I presente verbale é stato redatto dall'ufficio del CSE in data
Il CSE Per consegna e presa visione I'impresa affidataria
Nome.................... Cognome . . ... .. _Firma
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Allegato C.1.2

Lavori:
Committente/Ente appaltante:
Responsabile dei lavori:

CSE:
Impresale:
Responsabile per I'Impresale:
Il giorno ...c.ocoeeeeenne il sottoscritto Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), ai sensi dellart. 92 comma 1

lettera b) del DLgs 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, redige il seguente:

VERBALE DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE
LAVORATORE AUTONOMO N.
...nome lavoratore.......

Documentazione prodotta dal Lavoratore Autonomo

presentata [ dall'Appaltatore [ dal Lavoratore Autonomo ...

Data presunta di inizio dei lavori: ..................c..........

Il PSC ¢ stato visionato dal Lavoratore Autonomo all'atto della presa in consegna della documentazione d'appalto.

Il CSE verificata:

U lidoneita della documentazione presentata,

U la non idoneita della documentazione presentata,

Il CSE dovendo controllare la documentazione presentata ed il PSC richiede al Lavoratore Autonomo le seguenti integrazioni:

Dati del cantiere e del’'impresa esecutrice ai sensi punto 3.2.1 lettera a) dellallegato XV del D.Lgs. 81/2008 & s.m.i
M  Dati generali del cantiere (DL, CSE, RL ecc.);
Indirizzo e [ telefono della sede legale;
Indirizzo e [ telefono del cantiere;
Nominativo del lavaratore autonomo e [ relativa firma;
Specifica attivita e singole lavarazioni svolte dal lavoratore autonomo.
Descrizione del cantiere ai sensi del punto 3.2.1 lett. c) dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
M Descrizione dell'attivita di cantiere;
M  Elenco dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali, delle macchine e degli impianti utilizzati in cantiere.
Prodotti pericolosi ai sensi del punto 3.2.1 lett. e) dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
M  Elenchi delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere;
M  Scheda di sicurezza di ogni sostanza o preparato.
Dispositivi di protezione individuale ai sensi del punto 3.2.1 lett. i) dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008
M  Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dal lavoratore autonomo.
Il CSE in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute ritiene
[ necessario LI non necessario adeguare il PSC ed il Fascicolo tecnico.
Il CSE Per consegna e presa visione I'lmpresa

o4
4]
o4
o4

Nota*: Nell'ipotesi in cui alcuni servizi od alcune attrezzature siano messe a disposizione dal committente o dall'lmpresa principale,
del fatto verra fatta esplicita menzione.
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Allegato C.1.3

NOTA INTRODUTTIVA

Il CSP, ha ritenuto opportuno introdurre delle indicazioni operative da integrare durante la redazione del Piano di
Emergenza (che dovra essere redatto dall’impresa affidataria (AFF) per il cantiere in oggetto ai sensi del D.M.
10/03/1998 e s.m.i.) contenenti le procedure da far adottare a tutti gli addetti al cantiere in caso di emergenza. Tali
procedure dovranno essere meglio definite dall’impresa AFF e pofranno essere variate e/o integrate in base alle
decisioni che verranno prese in sede delle riunioni di coordinamento e sicurezza dedicate alla gestione delle
emergenze.

NID. | DESCRIZIONE

L1 |PROCEDURE DA IMPARTIRE A TUTTI | LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE

| datori di lavoro (DDL) di tutte le imprese che entrano in cantiere, devono:
2. distribuire un cartoncinoffoglio (di dimensioni pari al tesserino di riconoscimento) riportante le seguenti
informazioni:

In caso di INFORTUNIO

1. CHIAMARE 118 Emer|
sanitaria
2. COMUNICARE:

cantiere-

In caso di INCENDIO

1. CHIAMARE 115 Vigili del Fy=s=
2. COMUNICARE: '
cantiere:

da far affiggere nella parte posteriore del tesserino di riconoscimento.
Il nome del cantiere, dovra essere definito in accordo con il 115 e il 118, e comunicato in sede della prima
riunione di sicurezza e coordinamento.

Fornire il tesserino nella corrispondente lingua madre per tutti i lavoratori stranieri che non
conoscono bene la lingua italiana

4. rendere edotti delle procedure riportate nel presente documento i propri dipendenti nonché i lavoratori
autonomi (LAU) e ditte non esecutrici a cui hanno subappaltato parte dei lavori;

5. fornire ai lavoratori (propri dipendenti nonché i lavoratori autonomi (LAU) e ditte non ESE a cui hanno
subappaltato parte dei lavori) che hanno frequentato il corso di formazione ai sensi del D.M. 388/2003
per addetto al pronto soccorso e a quelli che hanno frequentato il corso di formazione ai sensi del
D.M. 10/03/1998 per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
ma che non fanno parte delle rispettive squadre, le procedure descritte in tale documento.

6. non prevedere mai lavorazioni che comportino la presenza di un solo operaio in aree di cantiere
sufficientemente ampie, tali da compromettere 'immediato riscontro di un pericolo anche da parte di
altri operai.

L2 | PRONTO SOCCORSO SANITARIO

La squadra di pronto soccorso del cantiere, é costituita a cura dellimpresa AFF, da lavoratori delle

diverse imprese presenti in cantiere, che hanno sequito il corso di formazione ai sensi del D.M. 388/2003 e
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che hanno accettato di assumere il ruolo di addetto al pronto soccorso per il cantiere in oggetto.
L’organizzazione e il coordinamento della squadra compete allimpresa AFF la quale potra nominare un
coordinatore della squadra che potra essere un addetto dell'impresa AFF oppure quello che risulta avere
maggiori capacita (per I'aver sequito ulteriori corsi di formazione inerenti I'emergenza sanitaria, o per
particolari attivita svolte in precedenza, ecc...).

A causa del sussequirsi di diverse imprese nel corso dei lavori, tale squadra potra subire dei
cambiamenti che Fimpresa AFF dovra comunicare tempestivamente a tutti i subappaltatori che, a loro
volta, attueranno nuovamente la procedura descritta in L1.

L 2.1 |PROCEDURE DI COMPORTAMENTO DA IMPARTIRE A TUTTI | LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA
SANITARIA

1. Illavoratore che assiste ad un infortunio deve:

* prima di tutto telefonare, mantenendo la calma, il humero dell’emergenza sanitaria (118) comunicando
alloperatore nome e indirizzo del cantiere (riportati nel tesserino di cui alla L1), e tutte le altre
informazioni richieste dall’operatore telefonico;
non riattaccare prima che 'operatore telefonico abbia dato conferma del messaggio ricevuto;

» telefonare il coordinatore della squadra di pronto soccorso e richiedeme l'intervento urgente.
proteggere se stesso

a) osservare bene la situazione ed individuare i pericoli che si potranno incontrare per se stesso e per gli
altri;

b) indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente utili per il soccorso prima di iniziare
l'intervento. Tali DPI sono quelli normalmente a disposizione dei lavoratori di ogni impresa, salvo
condizioni eccezionali di pericolo in cui si puo verificare la necessita di particolari sistemi di protezione;

c) evitare comunque di fare gli eroi e di infortunarsi.

a. Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli addetti al pronto soccorso in caso di infortunio:
quando occorre infatti 'addetto al pronto soccorso & autorizzato a richiedere I'auto di altri lavoratori che
possano risultare utili.

L 2.2 | PROCEDURE DA IMPARTIRE AGLI ADDETTI AL PRONTC SOCCORSO

A tutti gli addetti al pronto soccorso devono essere messe a disposizione le seguenti procedure da attuare in
caso di emergenza sanitaria, contenute nel presente documento nonché
che verra conservato presso il cantiere:
Raccogliere rapidamente informazioni sull'accaduto
L'addetto al pronto soccorso deve cercare di rendersi immediatamente conto di:
a) individuare la pericolosita per se e per gli altri: se esiste pericolo per se stessi confrontare punto 4.
b) cosa é successo:
¢ chiedendo allinfortunato, se in stato di coscienza vigile;
e chiedendo ai lavoratori che hanno assistito all'infortunio;
¢ valutando rapidamente le caratteristiche del luoge dellinfortunio al fine di acquisire tali informazioni;
b) quante persone risultanc coinvolte;
c) qual & il loro stato di gravita.

1) Chiamare il soccorso esterno
e |’addetto al pronto soccorso deve telefonare tempestivamente, mantenendo la calma, il numero
dell’emergenza sanitaria (118) comunicando alloperatore nome e indirizzo del cantiere (riportati nel
tesserino di cui al capitolo 1), e tutte le altre informazioni richieste dall’'operatore telefonico.
Tutti i numeri telefonici utili per le emergenze sono riportati nella cartellonistica esposta negli uffici di cantiere in
prossimita dei telefoni, e altri punti del cantiere in posizione ben visibile.
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Gli addetti dovranno seguire le procedure concordate nel corso delle riunioni di coordinamento e sicurezza
dedicate alla gestione delle emergenze e indicate nella specifica cartellonistica affissa in diversi luoghi del
cantiere.

2) Approccio all'infortunato

a) mantenere la calma;

b) intervenire con la massima rapidita possibile;

c) sul luogo dellinfortunio qualificarsi subito come addetto al soccorso;

d) valutare se necessita altro aiuto e coinvolgere nelle operazioni di soccorso solo le persone utili;

e) fare allontanare i curiosi;

f) osservare bene il luogo dell'infortunio per individuare tutti i pericoli che possono aggravare la condizione

dell'infortunato;

g) intervenire per ridurre o eliminare i rischi per l'infortunato;

h) fare assumere la posizione di sicurezza piu adeguata alla situazione;

i) spostare l'infortunato dal luogo dell'incidente solo in caso di assoluta necessité o se esiste pericolo che,
restando in quella posizione, il danno si possa aggravare;

j) deve sempre fare in mado che, in ogni caso, accanto all'infortunate rimanga almeno una persona, meglio
se un soccorritore specializzato. L’addetto al primo soccorso non deve mai, tranne nelle condizioni
in cui ci sia un pericolo grave che puo coinvolgere il luogo dellinfortunio, permettere che si
sposti o si muova l'infortunato incosciente o che abbia ricevuto un colpo forte alla testa o alla
schiena: in questi casi aspettare I'ambulanza. Nel dubbio non muovere I'infortunato.

3) Proteggere se stessi

a) osservare bene la situazione ed individuare con precisione i pericoli che si potranno incontrare durante
I'effettuazione dell'intervento di primo soccorso;

b) adottare, prima di effettuare I'intervento di soccorso, le misure idonee per ridurre o eliminare tutti i pericoli
individuati;

c) indossare i DPI eventualmente utili per il soccorso prima di iniziare I'intervento. Tali DPI sono quelli
normalmente a disposizione dei lavoratori di ogni impresa, salvo condizioni eccezionali di pericolo in cui si
puo verificare la necessita di particolari sistemi di protezione;

d) evitare comunque di fare gli eroi e di infortunarsi.

L2.3 |PROCEDURE DI CUSTODIA E CONTROLLO DEI PRESIDI E DELLE ATTREZZATURE DI PRIMO
SOCCORSO
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Gli addetti al pronto soccorso devono verificare che siano garantite le condizioni che seguono:

1. Siano state impartite specifiche procedure di comportamento;

2. | presidi di primo soccorso devono essere custoditi in idonei contenitori che ne impediscano il
deterioramento (cassetta di plastica dura, applicata saldamente al muro e/o borsa facilmente frasportabile
a mano custodite in luoghi adeguatamente protetti e nel rispetto delle norme igieniche).

3. | contenitori dei presidi di primo soccorso devono risultare chiusi se posizionati negli uffici o nelle
baracche le chiavi di quest'ultime devono essere in possesso degli addetti al primo soccorso e sempre
immediatamente disponibili.

4, | presidi vanno verificati almeno una volta al mese indipendentemente dal loro utilizzo, e al termine di ogni
intervento con particolare riguardo a:

* eliminare il materiale scaduto, rovinato, aperto o comunque contaminato;
» reintegrare immediatamente detto materiale;
| compiti sopra delineati sono a carico degli addetti al primo soccorso (o0 a
carico della figura specificamente designata).
5. Qualsiasi anomalia deve essere segnalata inmediatamente al DDL ed al medico competente.

Il coordinatore della squadra dovra aggiornare periodicamente la scheda di cui all’allegato | e verificarne
la congruita nel corso delle riunioni di coordinamento delle emergenze.

L'ubicazione delle attrezzature di primo soccorso, dei presidi medici e dei dispositivi di prevenzione, & dettagliata
nella planimetria del cantiere allegata al presente documento di cui una copia deve sempre restare esposta
presso gli uffici di cantiere a disposizione di tutli gli addetti e lavoratori.

L 2.4 |AFFISSIONE E VERIFICA DELL'INTEGRITA’ NEL TEMPO DELLA CARTELLONISTICA E SEGNALETICA
INERENTE AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA SANITARIA

Gli addetti al primo soccorso devono verificare che:

f) Le aree dotate dei presidi di primo soccorso e dei telefoni abilitati alle chiamate dei soccorsi (telefoni fissi
presenti negli uffici di cantiere) siano segnalate adeguatamente; a tal fine si € definito che ogni incaricato &
dotato di un cellulare che deve essere sempre efficiente,

g) | presidi di primo soccorso e i telefoni abilitati alle chiamate dei soccorsi (telefoni fissi presenti negli uffici di
cantiere) siano segnalate adeguatamente;

h) In prossimita di telefoni abilitati siano presenti cartelli riportanti i numeri utili per le emergenze;

i) Fogli informativi riportanti:

e i numeri utili per le emergenze relativi ai soccorsi esterni;
e lelenco degli addetti al pronto soccorso da contattare in caso di necessita, i loro recapiti telefonici ed
eventualmente le procedure di attivazione degli stessi;

siano sistemati in varie aree del cantiere, produttive o di passaggio, in modo ben visibile.

j) La planimetria allegata di emergenza del cantiere con indicazioni che permettano di individuare I'area o le
aree in cui sono posizionati i presidi, i percorsi pitl opportuni attraverso i quali spostare l'infortunato nonché le
aree di sosta per le ambulanze tali da avvicinarle il piu possibile alle ipotetiche sedi di infortuni in cui il
paziente non pud essere mosso, sia sempre esposta in cantiere e conservata in buono stato in posizione ben
visibile (nella bacheca di cantiere e nei punti strategici del cantiere).

k) Siano presenti segnalazioni chiare per i soccorritori esterni tali da garantire I'agevole individuazione del
cantiere.
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L3 ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

La squadra lofta antincendio e gestione delle emergenze, é costituita da lavoratori delle diverse imprese
presenti in cantiere, che hanno seguito il corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze ai sensi del D.M. 10/03/1998, e che hanno accettafo di assumere il ruolo di
addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze per il cantiere in oggetto.
L’organizzazione e il coordinamento della squadra compete all'impresa AFF la quale potra nominare, tra
gli appartenenti alla squadra, un coordinatore appartenente all'impresa AFF oppure scelto tra gli altri in
quanto avente maggiori capacita (per I'aver seguito ulteriori corsi di formazione inerenti antincendio,
gestione delle emergenze, evacuazione, o per particolari attivita svolte in precedenza che possano
facilitare il suo lavoro).

A causa del sussequirsi di diverse imprese nel corso dei lavori, tale squadra potra subire dei
cambiamenti che I'impresa AFF dovra comunicare tempestivamente a tutti i subappaltatori che, a loro
volta, attueranno nuovamente la procedura descritta in L1.

L 3.1 |[PROCEDURE DI COMPORTAMENTO DA IMPARTIRE A TUTTI | LAVORATORI IN CASO DI INCENDIO

1. Il lavoratore che si accorge dell’incendio deve:

e prima di tutto telefonare, mantenendo la calma, il numero dei Vigili del Fuoco (115) comunicando
all’'operatore nome e indirizzo del cantiere (riportati nel tesserino di cui alla L1), e tutte le altre
informazioni richieste dall’operatore telefonico;
non riattaccare prima che |'operatore telefonico abbia dato conferma del messaggio ricevuto;
telefonare il coordinatore della squadra antincendio e gestione delle emergenze e richiederne
lintervento urgente.

e proteggere se stesso

- osservare bene la situazione ed individuare i pericoli che si potranno incontrare per se stesso e per gli
altri;
- evitare comunque di fare gli eroi e di infortunarsi.
2. Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze
in caso di incendio e/o evacuazione: quando occorre infatti 'addetto & autorizzato a richiedere l'aiuto di altri
lavoratori che possano risultare utili.

L3.2 |PROCEDURE DA IMPARTIRE AGLI ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE

Gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze devono:

8. valutare rapidamente la pericolosita dell'incendio, con particolare riferimento alle dimensioni
dellincendio, all'eventuale rischio per incolumita delle persone e ai punti critici interessati (depositi di
materiali combustibili o pericolosi, ecc...);

9. dare I'allarme e far evacuare i lavoratori;

10. telefonare tempestivamente i Vigili del Fuoco (115) comunicando nome e indirizzo del
cantiere e tutte le altre informazioni richieste dall’operatore telefonico.

11. isolare elettricamente la zona interessata dall’incendio, utilizzando gli appositi interruttori di
sgancio distribuiti sull'impianto elettrico;

12. intervenire con i mezzi estinguenti di pronto intervento, estintori, adeguati alla natura del fuoco (cfr. L
3.3) e degli impianti interessati, allo scopo di spegnere l'incendio, prevenirne la propagazione o per
controllare I'incendio;

13. riferire al Responsabile del Servizio di Prevenzione & Protezione qualsiasi tipo di intervento;
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Per tali compiti, se non si presentano rischi significativi, gli addetti possono richiedere la collaborazione anche

degli alfri lavoratori presenti.

L33

PROCEDURE DI CUSTODIA E CONTROLLO DEI PRESIDIE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

In ogni caso nel cantiere devono
essere disponibili degli estintori a
polvere.

In prossimita degli impianti e dei
quadri elettrici di cantiere dovranno
essere disposti estintori a polvere o a
CO2, e non dovra essere effettuato
per nessun motivo lo spegnimento
acqua o utilizzati dispostivi di
spegnimento a schiuma.

Nei percorsi d'emergenza (all'interno
degli edific) non dovranno essere
impiegati dispositivi di spegnimento a
polvere che comprometterebbero la
visione e quindi creerebbero gravi
problemi in fase di evacuazione, saréa
invece opportuno I'utilizzo di estintori a
COs.

Nello svolgimento di qualsiasi tipo
di lavorazione che comporti pericoli
a livello di incendi, come saldature
di tubature, parti in acciaio, posa
guaina con  cannello  per
impermeabilizzazione, deve essere
sempre tenuto in vicinanza un
estintore funzionante.

|Estintori
Compatibilita tra mezzo estinguente e tipo di incendio ai
sensi del D.JV. 10/03/1998
TIPO
ESTINTORE CLASSE INCENDIO
A B E.C D
solidi liquidi  apparecchiature | metall
cera, egna, YEmid, impiant eketinc, a | piles=o,
QumImA, resne, ges metan, ad  [ragneso,
BeSL, lana, (benAna, ect | asellans, acc socla,
ane &
ANIDRIDE Si S|
CARBONICA NO otbmo atima NO
(CO2) NSTREMW L o rbiant chilki
chus
Sl
tuora Sl Si
POLVERE con carica mr:”:a ot e
nhradc aichie he all anets i 8
entbrace dispeto | M allapeto
NO NO
ACQUA Sl NO conduce
ammo aatrata
SCHIUMA sl ":10 NO
MECCANICA i i conduce
ommo bvaon: lancitA
NO
proscHuMa [ S! NO conduoe NO
s cletraita
ALOGENATI Sl sl NO
FLUOBRENE tuorn otbma s

L’'ubicazione dei presidi antincendio & riportata nella planimetria allegata.

coordinatore della squadra lotta antincendio e gestione delle emergenze dovra controllare

periodicamente i presidi antincendio e ad aggiornare la scheda di cui all’allegato L.

L34

AFFISSIONE E VERIFICA DELL’INTEGRITA® NEL TEMPO DELLA CARTELLONISTICA E SEGNALETICA

INERENTE AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA INCENDI ED EVACUAZIONE

Gli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze devono verificare che:

a)

b)
c)

segnalate adeguatamente;

Fogli informativi riportanti:

a. i numeri utili per le emergenze relativi ai soccorsi esterni;

b. [l'elenco degli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze da contattare in caso di
necessita, i loro recapiti telefonici ed eventuzlmente le procedure di attivazione degli stessi;

siano sistemati in varie aree del cantiere, produttive o di passaggio, in modo ben visibile.

d)

In prossimita di telefoni abilitati siano presenti cartelli riportanti i numeri utili per le emergenze;

Gli estintori e i telefoni abilitati alle chiamate dei soccorsi (telefoni fissi presenti negli uffici di cantiere) siano
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e) La planimetria di emergenza del cantiere con indicazioni che permettano di individuare I'area o le aree in
cui sono posizionati i presidi antincendio, i percorsi d’evacuazione, i punti di raccolta, sia sempre esposta
in cantiere e conservata in buono stato in posizione ben visibile (nella bacheca di cantiere e nei punti
strategici del cantiere).

f) Siano presenti segnalazioni chiare per i soccorritori esterni tali da garantire I'agevole individuazione del
cantiere.

L4 |EMERGENZA GENERALE CON EVACUAZIONE

In caso di incendio o altro evento (crollo, sisma, fuga di mefano, esplosione, ...) che richieda
I'evacuazione di aree di lavoro del cantiere, la squadra lotta antincendio e gestione delle emergenze dovra
dare immediatamente I'allarme tramite 'apposita sirena con suono prolungato e nautofono (per dare
I'allarme nelle aree del cantiere in cui il suono della sirena non é udibile).

Al primo avviso tutti dovranno abbandonare il proprio posto di lavoro e recarsi ordinatamente presso il
punto di raccolta piu vicino.

I punti di raccolta sono indicati nella planimetria delle emergenze che I'impresa AFF provvedera ad
affiggere in punti strategici del cantiere in posizione ben visibile.

L41 |PROCEDURE DA IMPARTIRE AGLI ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE IN CASO DI EMERGENZA CON EVACUAZIONE

Gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze devono:

1. valutare rapidamente la pericolosita dell’evento;

2. dare l'allarme e far evacuare i lavoratori;

3. telefonare tempestivamente i Vigili del Fuoco (115) elo altri soccorritori esterni (cfrL 2.2 e L 3.2)
comunicando nome e indirizzo del cantiere e tutte le altre informazioni richieste dall'operatore telefonico;

4. permettere l'intervento presso il luogo nel quale & stato riscontrato il pericolo solo da parte degli addetti stessi
e dei soccorritori esterni facendo evacuare le altre persone eventualmente presenti;

5. staccare I'energia elettrica tramite gli appositi pulsanti di sgancio presenti lungo I'impianto elettrico;

6. tenersi in contatto telefonico tra di loro e dirigersi ciascuno presso un punto di raccolta diverso.

Il coordinatore della squadra lotta antincendio e gestione delle emergenze, dovra sempre tenere con sé, la
copia dell'elenco dei lavoratori presenti in quel giorno in cantiere.
In caso di emergenza con evacuazione, presso ciascun punto di raccolta si dovra dirigere un addetto della
squadra che fara l'appello dei lavoratori presenti. Il coordinatore tenendosi in contatto telefonico con gli altri
addetti, verifichera che nessun lavoratore sia rimasto nell'area di pericolo; in caso contrario provvederad a dare
indicazioni ai soccorritori esterni per il recupero del/i lavoratore/i.

L4.2 | PROCEDURE DI COMPORTAMENTO DA IMPARTIRE A TUTTI | LAVORATORI IN CASO DI EVACUAZIONE

e Mantenere la calma e non lasciarsi prendere dal panico.

e Attenersi alle disposizioni impartite dagli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze nonché
dalla squadra di pronto soccorso.

e Dirigersi verso la zona di raccolta (luogo sicura) seguendo il percorso piu breve indicato nella planimetria
allegata.

e Se la via di esodo prevista non € praticabile (perché ad esempio investita dallincendio o da altri ostacoli)
occorre praticare uno dei percorsi alternativi.

e Attendere ulteriori disposizioni o la comunicazione di cessato allarme

L4.3 |PROCEDURE DI COMPORTAMENTO DA IMPARTIRE A TUTTI | LAVORATORI IN CASO DI EVACUAZIONE
PER INCENDIO ALLINTERNO DI UN EDIFICIO
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e Mantenere la calma e non lasciarsi prendere dal panico.

e Se i vestiti prendono fuoco, rotolarsi sul pavimento.
e Una volta fuori dall'edificio raggiungere il punto di raccolta pid vicino.

e Mettere davanti alla bocca maglie, sciarpe, fazzoletti o altro a disposizione per ridurre I'inalazione dei fumi.
e Uscire dall'edificio camminando accucciati e tenendosi a ridosso delle pareti.

PER TERREMOTO

L4.4 |PROCEDURE DI COMPORTAMENTO DA IMPARTIRE A TUTTI | LAVORATORI IN CASO DI EVACUAZIONE

Comportamento dei lavoratori all’interno degli edifici
e Mantenere la calma e non lasciarsi prendere dal panico.

Uscire dall'edificio e raggiungere il punto di raccolta piu vicino.
e Non usare mezzi di frasporto.

Comportamento dei lavoratori all’aperto

e Mantenere la calma e non lasciarsi prendere dal panico

e Non sostare in prossimita di linee aeree elettriche e telefoniche

e Raggiungere il punto di raccolta pitl vicino.
e Non usare mezzi di frasporto.

e Ripararsi lungo il vano di una porta o in prossimita degli architravi interni dell'edificio.
Evitare di portarsi vicino a ringhiere/parapetti e di sostare presso vetrate che possono rompersi o precipitare.

e Allontanarsi dagli scavi o da terrapieni perché potrebbero essere sede di frane o smottamenti.

ALLEGATO | PdE

Pronto soccorso sanitario organizzato e gestito
dallimpresa affidataria:.................cooo i
Squadra di pronto soccorso sanitario
Elenco del personale addetto alla squadra di Pronto soccorso in cantiere. saranno designati i lavoratori incaricati
dell‘attuazione delle misure di primo soccorso, formati ai sensi del D.M. 388/2003. Per la formazione degli addetti
confrontare gli attestati dei corsi di formazione allegati.
IMPRESA DI REPERIBILITA’ IN RECAPITO
RUCLO NOMINATIVO APPARTENENZA CANTIERE TELEFONICO
Coordinatore squadra
Coordinatore (sostituto)
Addetto al pronto soccorso
Addetto al pronto soccorso
Addetto al pronto soccorso
Elenco dei presidi di pronto soccorso presenti in cantiere
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Il coordinatore della squadra ha il compito di controllare periodicamente tutti i presidi di pronto soccorso e a segnalare
qualsiasi anomalia al datore di lavoro dellimpresa responsabile.

PRESIDIO Sl | NO N. UBICAZIONE *

Camera di medicazione

Cassetta di pronto soccorso

Pacchetto di medicazione

Mezzo di ftrasporto per ftrasferimenti
urgenti

Infermeria

*Per maggiori dettagli sull'ubicazione dei presidi confrontare planimetria emergenza cantiere

Dafa .....ooovveeiieviie Firma coordinatore squadra ..............cccccoeoeeeeieacieeeneeen.

ALLEGATO Il PdE

Emergenza incendio ed evacuazione organizzata e gestita

Squadra lotta antincendio e gestione emergenze
Elenco del personale addetto alla squadra di antincendio e di evacuazione: in base all'art. 6 del D.M. 10/3/1998 e s.m.i,,
saranno designati dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di protezione incendi, lotta antincendio e gestione
del’'emergenza. | cantieri rappresentano luoghi di lavoro ove si svolgono attivita per le quali, ai sensi dell'art. 6 comma 3
dello stesso decreto, e previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneitd tecnica. Per la formazione confrontare gli
attestati dei corsi di formazione allegati.

IMPRESA DI REPERIBILITA' IN RECAPITO

RUOLO NOMINATIVO | APPARTENENZA | CANTIERE | TELEFONICO

Coordinatore squadra

Coordinatore (sostituto)

Addetto

Addetto

Misure preventive, protettive e presidi antincendio
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Il coordinatore della squadra ha il compito di controllare periodicamente tutti i presidi antincendio e a segnalare qualsiasi

anomalia al datore di lavoro dellimpresa responsabile.

ATTIVITA' LAVORATIVE
ESEGUITE

MATERIALI
COMBUSTIBILI
PRESENTI

POSSIBILI FONTI | MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRESIDI

D'INNESCO ANTINCENDIO *

*Per maggiori dettagli sull'ubicazione dei presidi confrontare planimetria emergenza cantiere

Firma coordinatore squadra ...............ccoovoiiiiiiieeeieen,
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C.2_MODELLI STAZIONE APPALTANTE ATTIVITA IN CORSO DEI LAVORI

Allegato C.2.1

Lavori:

Committente/Ente appaltante:

Responsabile dei lavori:

CSE:

Impresale:

Responsabile per I'lmpresale:

Il giorno gg/mm/aaaa presso il cantiere sopra citato, presenti:

il Sig. In qualita di
il Sig. In qualita di
il Sig. In qualita di

Si redige il seguente:

VERBALE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA N.

Il sottoscritto Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), alla presenza ed unitamente ai succitati convenuti,
pianifica le seguenti attivita di coordinamento tra le imprese per la settimana n. ZZ dell’anno 20jj:

1. Programma settimanale delle attivita di cantiere: il CSE da lettura del verbale della settimana n. ff. Analizzati i principali
punti ivi riportati, il CSE verifica i contenuti dei documenti “Programmi temporali e spaziali delle attivitd di cantiere n. II”
redatti dallimpresa vvvv (cfr. Verbali allegati) e al fine di evitare rischi derivanti dall'interferenza fra le attivita delle varie
imprese esecutrici, stabilisce e redige sui documenti stessi le prescrizioni operative inerenti le prioritd temporali e spaziali di
intervento.

Si indice la prossima riunione di coordinamento per la sicurezza da tenersi il giorno aaa xx dddd del 20tt, alle ore kkkk, presso gli
uffici di cantiere.

Si allega elenco partecipanti con relative firme.
Il CSE LImpresa

Nome.......ocoomiiieees Cognome........ccooovvvnnieeneeeeee Firma

Nota: il presente documento & destinato a favorire I'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione (art.92 comma 1 lett. ¢) D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Allegato C.2.2
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Lavori: CSE:
Commirente/Ente appaltante: Impresale:
Responsabile dei lavori: Responsabile per I'lmpresale:
VERBALE DI CONTROLLO E VERIFICA “CHECK LIST"” N. DEL
SOGGETTO
DOVE LAVORAZIONE RE SPONSABILE OGGETTO
Zrnomalansconirala
Frescrione cperalia
Anomaliariscontrata
Prescrinone operatiia
Anomalariscontrata
Prescrizione opeativa
Anomaliafiscontrata:
Prescritions operativa
T Per_ IICSE Perconsegna e presa visione ['Impresa
Nota: il presente d to i Te verifiche condotte sull applicazione delie Imprese esecutrici ¢ del lavoratori autonomi, delle disposizioni 10ro
pertinenti contenute nel PSC e s.a.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavero (art.92 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008).

Allegato C.2.3
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Lavori:

Committente/Ente appaltante:

Responsabile dei lavori:

CSE:

Impresale:

Responsabile per Pimpresale:

Il giorno gg/mm/aaaa presso il cantiere sopra citato, presenti:

il Sig. In qualita di

il Sig. In qualita di

Si redige il seguente:

VERBALE DI SOSPENSIONE DI SINGOLA LAVORAZIONE PER PERICOLO GRAVE
ED IMMINENTE N.

Il sottoscritto Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), visto I'art.92 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 81/2008, e
riscontrati i seguenti pericoli gravi ed imminenti:

............................................................................................................................................................. ordina la sospensione della
singolale lavorazionefi di seguito specificatale:

I lavori potranno riprendere soltanto a seguito di verifica ed emissione del relativo Verbale di Ripresa dei Lavori da parte
dell'Ufficio del Sottoscritto, dei seguenti adeguamenti ad opera delle impresa/eflavoratori interessatefi:

ISig. e in qualita di responsabile degli obblighi di cui sopra, comunichera in maniera scritta all'Ufficio
del Sottoscritto, quando effettuare le verifiche congiunte degli adeguamenti.
Aftoredattoinn. ............. originali.
Il CSE Per consegna e presa visione I'lmpresa
Nome. ... ... Cognome ... FAma._._ ...
Allegato C.2.4

Caserma Farinati Pag. | 128 PSC_Parte |



The OK Design Group

Lavori:

Committente/Ente appaltante:

Responsabile dei lavori:

CSE:

Impresale:

Responsabile per impresale:

Il giorno gg/mm/aaaa presso il cantiere sopra citato, presenti:

il Sig. In qualita di

il Sig. In qualita di

Si redige la seguente:

1 PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.

0 PROPOSTA DIALLONTANAMENTO DI IMPRESA/E E/O DI
LAVORATORE/I AUTONOMO/IN.

1 PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO N.

Il sottoscritto Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), visto I'art. 92 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i, e riscontrate le sequenti inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96, e alle prescrizioni di cui all'art. 100:

previa contestazione scritta alle seguenti Impresa/e e/o Lavoratore/i autonomofi: ..o
propone al Committente/ Responsabile dei Lavori :

L] di sospendere i seguenti lavori:

Allegato C.2.5
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Lavori:

Committente/Ente appaltante:

Responsabile dei lavori:

CSE:

Impresale:

Responsabile per 'iImpresale:

Il giorno gg/mm/aaaa presso il cantiere sopra citato, presenti:

il Sig. In qualita di

il Sig. In qualita di

Si redige il seqguente:

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.

Premesso che il sottoscritto Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE),

1. haemesso in data Verbale di Sospensione Lavori N. ai sensi 'art.92 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 81/2008.;
2. haricevuto in data comunicazione scritta da parte del Sig. in qualita di responsabile degli obblighi di cui
sopra, dei seguenti adeguamenti ad opera delle impresale/lavoratori interessateli:

3. é stata eseguita la relativa verifica da parte dell'Ufficio del Sottoscritto;

dichiara che risulta possibile riprendere i lavori oggetto della sospensione in data

Afto redatto in n. ............. originali.

Il CSE Per consegna e presa visione I'lmpresa

Nome.........ccoooeeee..... Cognome. ..o FiNMA
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C.3_MODELLI IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E DITTE NON ESECUTRICI

LISTA DOCUMENTAZIONE MINIMA
| Al FINI DELLA SICUREZZA DELL'IMPRESA ESECUTRICE |

T.U. Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs n°81/2008
COME MODIFICATO DAL D.Lgs n°106/2009 del 3 agosto 2009

Via e.mail Spett.le — IMPRESA AFF

Via e.mail Spett.le — R.L. - C.S.E.

Indirizzo

Da Inoltrare Quanto prima a cura dell'Impresa AFF. Spett.le — IMP. SUBAFFIDATARIA
Data:

CaNEIIE:. ... e

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): ...................ccce e
Responsabile dei Lavori (RL): ...

Si riporta qui di seguito I'elenco della documentazione da trasmettere al RL ed al CSE ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., per le rispettive verifiche documentali di competenza in materia di sicurezza e salute nei
cantieri temporanei e mobili.

| Adempimenti formali dell Impresa |

Con la presente si richiede all'Impresa di consegnare la
documentazione sotto segnalata e si ricorda inoltre che :

- Le Imprese sub - affidatarie dovranno trasmettere la documentazione all'Tmpresa Affidataria, che dopo
averla debitamente verificata, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la dovra inoltrare almeno 15 giorni prima
della data di programmato inizio dei lavori alla Sede del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e
del Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., rigorosamente nelle
modalita di cui sotto, al fine di permettere le opportune verifiche.

Tale trasmissione non esonera lI'impresa dalla trasmissione di ulteriori copie della documentazione richiesta
anche alla Committenza e all'Tmpresa Affidataria.

- L'Impresa deve fornire sempre documentazione completa, il tutto in formato A4 cartaceo, rigorosamente
gia rilegata; non sono accettate copie della documentazione consegnate in modo difforme da quanto suddetto
né integrazioni parziali della documentazione pertanto, in caso di richiesta d’aggiornamento la
documentazione deve essere trasmessa nuovamente integralmente, in formato cartaceo.

- Le imprese non possono comunque operare in cantiere fino al ricevimento
dell’autorizzazione ad operare da parte della Sede del Responsabile Lavori, dopo le necessarie
verifiche, che avverranno entro 15 giorni dalla Vs. consegna cosi come prevede I'art. 101 comma
3 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

In caso siano trovate imprese in cantiere senza che abbiano consegnato completa ed
esaustiva documentazione, questo comportera la richiesta di sospensione immediata e
inderogabile dei lavori e I'allontanamento immediato dal cantiere.

La comunicazione di positiva verifica della documentazione non autorizza I'impresa ad operare in cantiere
senza aver prima ricevuto l'autorizzazione al sub-appalto anche da parte della committenza.

Lo scrivente declina qualsiasi responsabilita per ritardi nell’inizio dei lavori da parte di
Imprese inadempienti riguardo agli adempimenti documentali, in quanto spetta all'impresa
fornire I'intera documentazione ai fini della sicurezza precedentemente I'inizio dei lavori.
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Si Allegano:

1. Lista documentazione minima ai fini della sicurezza da fornire a cura del trasportatore.

2. Spiegazione documentazione minima richiesta al trasportatore.

Allegato 1

LISTA DOCUMENTI RICHIESTI Al SENSI DEL D.Lgs 81/08 E S.M.I.

CAPITOLO 1 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL'IMPRESA

1.01

(alleg. XV,
punto 3.2.1,
lett.a)

Redazione del POS, firmato da Datore di Lavoro, RLS/RLST, RSPP, Medico Competente,
Preposto, con i dati identificativi del cantiere e dell'impresa: dati generali del cantiere (DL, CSE,
RL, etc.), indirizzo e telefono della sede legale e della sede di cantiere, nominativo del Datore di
Lavoro, nominativo di direttore tecnico di cantiere e capocantiere, nominativo degli addetti alla

sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso presenti in cantiere,
nominativo RLS/RLST

1.02

(alleg. XV,
punto 3.2.1,
lett.a) capo 2

Contenuti del POS: la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dallimpresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari, compresa la valutazione delle possibili
interferenze

1.03

(alleg. XV,
punto 3.2.1,
lett.c)

Contenuti del POS: Descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di
lavoro

1.04
(alleg. XV,
punto 3.2.1.

Contenuti del POS: descrizione dell'area di cantiere dove limpresa andra ad operare -
individuazione rischi/prescrizioni, inerenti sia al sito che ai lavori da eseguire

1.05

(alleg. XV,
punto 3.2.1,
lett.a) capi 3,
4,5 6,7);
art. 26

Contenuti POS: il numero e le qualifiche da contratto di assunzione dei lavoratori dipendenti
dellimpresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa
impresa. Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese e dei
lavoratori autonomi designati per tali lavori (da aggiornare in corso d’opera) e adempimento all’art.
26

1.06

(alleg. XV,
punto 3.2.1
lett. c)

Contenuti POS: programma lavori con valutazioni interferenziali

1.07

(alleg. XV,
punto 3.2.1,
lett.d)

Contenuti POS: I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre, e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impianti e dispositivi utilizzati nel cantiere, con
schede di sicurezza e valutazione rischi

1.08
(art.134
comma 1)

Redazione P.I.M.U.S., Piano d'istruzioni montaggio uso e smontaggio, solo nel caso si monti un
ponteggio

1.09

(alleg. XV,
punto 3.2.1,
lett.g)

L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto al PSC per opere con alto
rischio

1.10
(alleg. XV,
punto 3.2.1,

Le procedure complementari e di dettaglio
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lett. h)
-Dichiarazione del legale rappresentante dellimpresa esecutrice relativa all’accettazione e
applicazione del PSC e successivi adeguamenti/integrazioni (AIP) e del Fascicolo del’Opera
1.1 o .
@it 100y | B| (F19) (1 copia: CSE); N ,
-Dichiarazione di presa visione dei luoghi (7 copia: CSE);
-Eventuale richiesta di integrazione del PSC
112
(alleg. XV, = Rapporto sul livello di esposizione giornaliera al rumore dei gruppi omogenei dei lavoratori
punto 3.2.1, impegnati in cantiere (aggiornata ai sensi del Titolo VIII Capo II)
lett.f)
-Elenco delle macchine quali sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni meccaniche distinto
1.13 per trasmissione al corpo intero e trasmissione al solo sistema mano-braccia;
(art. 202) M| -Valutazione dei livelli di azione giornalieri delle macchine e raffronto con i valori limite per
I'esposizione ai laveoratori
1.14
(alleg. XV, -Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere. Scheda di sicurezza di ogni
punto 3.2.1, | | sostanza o preparato;
lett. e); artt. -Rapporto di valutazione dell’esposizione agli agenti chimici e biologici
222-223)
1.15 . - ) y : S
(art. 18-19) Descrizione delle specifiche misure organizzative di primo soccorso e emergenza
116 Indicazioni tecniche riguardo la movimentazione dei carichi
(art.168)
CAPITOLO 2 —- FORMAZIONE — INFORMAZIONE — IDENTIFICAZIONE SOGGETTI
2.01
(alleg. XV, ; ; W ; : e : :
punto 3.2.1, | o Nomina e accettazmpe d’incarico del Respo_nsablle del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP)+ documentazione attestante la formazione
lett. a) capo
5)
2.02
(alleg. XV, . . . " . - .
punto 32.1, | o N_omlna e accettazione e accettaz.lone d’incarico del Rappresentante Fiel _Iavorat,orl per la
lett. a) capo sicurezza (RLS/ RLST) + documentazione attestante la formazione + comunicazione all'INAIL
3)
2.03 -Nomina e accettazione d'incarico del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere +
(alleg. XV, documentazione attestante la formazione (dirigente);
punto 3.2.1, | o -Nomina e accettazione d’incarico di Preposto alla sicurezza + documentazione attestante la
lett. a) capo formazione, con le specifiche mansioni inerenti alla sicurezza svolte in cantiere dalle singole
3; lett. b) figure nominate allo scopo
2.04
(alleg. XV,
punto 3.2.1, | o/ Nomina e accettazione d'incarico del Medico competente dell'Impresa
lett. a) capo
4)
2.05
(art.41
commi 6, 6-
bis; all. XV, | o| Dichiarazione di idoneita alla mansione di ogni singolo operaio redatta dal medico competente
punto 3.2.1,
lett. a) capo
2)
2.06 | 0| Dichiarazione di aver organizzato le squadre per il pronto soccorso antincendio, ed evacuazione,
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(art.18 lett. redatta dal Datore di Lavoro
b);
all. XV,
punto 3.2.1,
lett. a) capo
3)
2.07
(art.18
lett.b); : : . i : . :
Al XV | o Nomlng degli addetti per il pronto soccorso e antincendio + documentazione attestante la
punto 3_2.1: formazione
lett. a) capo
3)
2.08 . . i . . . . .
(alleg. XV Du.:h.lara.zmne, r.edatla .dal Dator.e di Lavoro, c.:on cui attesta di aver informato e fo.rrvéto i lavoratori
ounto 3.2.1. ol sui rischie Ig misure di preven_zmne e Protezmne d_a adottare a seconda delle attivita e
lett. 1) documentazione attestante la informazione/formazione
2.09 Dichiarazione, redatta dal Datore di Lavoro, di aver dotato i lavoratori di attrezzature adeguate al
(@rtt.71-73) 0| lavoro da svolgere ed idonee per la sicurezza; Dichiarazione di aver formato i lavoratori all'utilizzo
di tali attrezzature e documentazione attestante |la formazione
2.10 Documenti di omologazione, dichiarazioni di conformita, marchi CE, libretti d’'uso e manutenzione
(art. 71 o| per macchine, attrezzature ed opere provvisionali (libretti dei ponteggi, libretti ponti mobili e su
ruote, libretto degli apparecchi di sollevamento con portata >200 kg, etc.)
2.1
(alleg. XIlI - Dichiarazione, redatta dal Datore di Lavoro, con cui attesta di essere in possesso di adeguate
punti dotazioni igienico sanitarie a disposizione dell'impresa, specificandone la tipologia e I'ubicazione
1,2,3,4,5)
(alleg. XV, -Elenco dei duf,posmw di prot.eZIOne_ |nd|V|duaI.e forniti al smgol.l lavoratori dell'impresa,
o324, |6 -DQCL_Jmen_to di consegna dei DPI al_lavoratorl preser_1t| in cantlfare; . o _
lett. i) I): -chhlar.azmm.a, redatt_a c?al Dator.e di L.a.voro, cor_1 cui ajrtesta di aver dotato i lavoratori di adeguati
a rt.%?i DPI e di averli formati e informati all'utilizzo degli stessi
CAPITOLO 3 - COPIA DOCUMENTAZIONE A FINI AMMINISTRATIVI
(alleg.g(.‘g:l Certificato di iscrizione alla C.C.ILAA. in corso di validita (6 mesi) in originale o copia resa
e O comforme ai sensi dell’'D.P.R. 445/2000 con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto (1
lett. a) copia RL)
3.02
(Ztﬁr'n);\?; o| Copia del documento di valutazione dei rischi
lett. b)
3.03
(alleg. XVII = Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14
comma 1) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (1 copia RL)
lett. d)
3.04
(alleg. XVII Documento unico di regolarita contributiva (DURC) di cui al DM 24/10/07 in corso di validita (3
comma 1) H mesi /1 mese) in originale o copia resa conforme ai sensi dell’'D.P.R. 445/2000 (1 copia RL)
lett. c)
3.05 Dichiarazione dell'organico medic annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
(alleg. XV, | o/ denunce dei lavoratori effettuate allINPS, al’INAIL e alle casse edili e dichiarazione relativa al
punto 3.2.1., contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative,
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comma a) applicato ai lavoratori dipendenti, sottoscritte dal legale rappresentante (art. 90 comma 9 lett. b
capo7) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (71 copia: CSE)
3.06
(alleg. XV,
punto 3.2.1., | o/ Copia del libro unico dell'impresa o in alternativa copia di tutte le assunzioni dipendenti (UNILAV)
comma a)
capo 7)
307 | o Copia del registro infortuni aziendale (ultimi 5 anni) dichiarato conforme all'originale (1 copia:
CSE)
3.08
(alleg. XV,
punto 3.2.1., | o/ Copia contratto d'appalto
comma a)
capo 2)

Se pertinenti (da tenere in cantiere a disposizione, cfr. punto 3.09 allegato 2 del presente
documento):

-dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico;

-verifica impianto messa a terra;

-verifica impianto scariche atmosferiche;

-copia della autorizzazioni/abilitazioni obbligatorie per legge all’esecuzione di specifiche attivita,
se necessarie o non gia incluse nella documentazione di cui sopra (impiantisti DM 37/08, ecc.) (7
copia: CSE),

-atto costitutivo dell’ATl e verbale di coordinamento ai sensi dell’art . 26 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. (7 copia: CSE)

3.09 | o

Allegato 2
SPIEGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MINIMA RICHIESTA ALL'IMPRESA

I PUNTI DI SEGUITO ELENCATI, SI RIFERISCONO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

ai sensi del D.Lgs n°81 del 09 aprile 2008, come modificato dal D.Lgs n°106 del 3 agosto 2009
CAPITOLO 1 — VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL'IMPRESA

1.01. Redazione POS ai sensi dell’art. 17, comma a, ovvero con tutti i contenuti conformi all’allegato XV punto
3.2; il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi, ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere.

II POS ha il compito di esplicitare le specifiche procedure, organizzazione e valutazione dei rischi dellimpresa
in rapporto alle specifiche lavorazioni che questa andra ad eseguire presso il cantiere in oggetto. Pertanto
dovranno essere specificati i rischi e le prescrizioni atte ad evitarli mediante un’attenta pianificazione delle
operazioni, soprattutto in rapporto alle caratteristiche dell'area di lavoro.

1.02. La specifica attivita e le singole lavorazioni che svolgera in cantiere dall'Impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi sub affidatari. Individuazione di tutte le operazioni esercitate in cantiere dallimpresa,
valutazione dei rischi da queste derivanti e conseguenti specifiche misure per ridurli al minimo. Individuazione
delle interferenze fra le imprese congiuntamente operanti in cantiere e relative prescrizioni al fine di ridurre i
rischi da queste derivanti. Ai sensi dell’allegato XV, punto 3.2.1. lettera a) capo 2.

1.03. La descrizione dell’attivita del cantiere delle modalita organizzative e dei turni di lavoro.

Orario di lavoro, n°® operai coinvolti, individuazione squadre ed aree di lavoro proposti e responsabili alla
sicurezza presenti in cantiere. Ai sensi dell’allegato XV, punto 3.2.1. lettera c) e lett. a) capo 2.

1.04. La descrizione dell'area di cantiere dove l'impresa andra ad operare
- individuazione rischi presenti nell’area di lavoro, stato dei luoghi, pericoli derivanti dall'area

- eventuali interferenze con altre imprese congiuntamente operanti in cantiere e modalita per evitare i rischi
da queste derivanti
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- macchinari utilizzati e rischi da questi derivanti

- dotazioni del cantiere (servizi igienici, locali operai)

- modalita di accesso al cantiere da parte dell'impresa, viabilita di cantiere (interessante la Vs. impresa)

- utilizzo eventuali macchinari ed apprestamenti lasciati a disposizione dall'impresa principale (gru, ponteggio,
impianto elettrico), solo nel caso gli operatori risultino gia adeguatamente formati

- descrizione dei DPC presenti e necessari per svolgere le proprie lavorazioni in sicurezza.

Ai sensi dell’allegato XV, punto 3.2.1.

1.05. Il numero e le qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa.

Tabella riepilogativa con il nome di tutti i Vs. dipendenti che accederanno al cantiere, loro ruolo, attestati di
formazione ed idoneita mediche che devono essere allegate la piano; gli operai non riportati in tale tabella
non potranno successivamente accedere al cantiere.

Ai sensi dell’allegato XV, punto 3.2.1,, lett. a) capi 3, 4, 5, 6, 7.

1.06. Programma dei lavori con specificati i tempi di inizio e durata dei lavori e specifica individuazione
delle eventuali interferenze nelle lavorazioni svolte dall'Impresa, lo schema di subappalto, riportante tutti i sub
appaltatori facenti capo all'Impresa. Ai sensi dell’allegato XV, punto 3.2.1. lettera c).

Si prega inoltre I'Impresa di voler sempre trasmettere la scheda dati Impresa compilata con tutti i nominativi
ed i dati, di ogni sub-appaltatore.

1.07. L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre, e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere, compreso presentazione libretti e schede.

Ai sensi dell'allegato XV, punto 3.2.1., lettera d). Nonché copia libretto d’uso e manutenzione, registro
controllo—revisione, se richiesto dalla normativa per lo specifico macchinario e dichiarazione di conformita CE
0 copia omologazione INAIL. Ai sensi dell'art. 71, comma 10.

1.08. Redazione P.I.M.U.S., Piano d’istruzioni montaggio uso e smontaggio del ponteggio, redatto ai sensi
dell’art. 134, comma 1, con contenuti minimi come prescritto dall’allegato XXII del succitato decreto, in tutti i
casi in cui I'impresa risulti, a qualsiasi titolo, addetta al montaggio o alla modifica di ponteggi presso il cantiere.
Allegando sempre copia del libretto ministeriale del ponteggio nonché copia tavole di progetto e relazione di
calcolo redatta da un tecnico abilitato nel caso di ponteggi speciali non conformi allo schema tipo.

1.09. L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto al PSC.

Mediante quantomeno la descrizione dei dispositivi di protezione collettiva presenti nell'area, procedura che
gli addetti

dell'impresa alle emergenze dovranno attivare nel caso si verifichi un’emergenza, modalita per I'attuazione
della cooperazione fra datori di lavoro e preposti alla sicurezza delle Imprese.

Ai sensi dell’allegato XV, punto 3.2.1. capo g.

1.10. Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC.

Con riferimento alle specifiche lavorazioni eseguite dall'impresa in cantiere, vanno descritte le modalita di
lavoro al fine di limitare al minimo consentito i rischi individuati nella Vs. valutazione, ad esempio:

- lavorazioni particolari con grado di rischio elevato richiedono la predisposizione di specifiche procedure di
sicurezza, da prevedere quantomeno con schede particolareggiate da allegare al piano di sicurezza.

- lavorazioni comportanti rischi per altre imprese congiuntamente operanti in cantiere richiedono una
pianificazione preventiva con il C.S.E. nonché un’integrazione delle prescrizioni e cautele che detta particolare
lavorazione comporta, come ad esempio il divieto assoluto di passaggio di altri operai in detta area per tutta
la durata di detta lavorazione. Ai sensi dell‘allegato XV, punto 3.2.1., capo h.

1.11. - Dichiarazione di presa visione e accettazione del PSC (ai sensi dell’art 100, comma 3) redatto dal
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell'opera, o nel caso contrario, ai sensi dell’art. 100,
comma 5, richiesta/proposta di integrazione del PSC con lindividuazione di misure preventive e
protettive integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni
dell'Impresa in cantiere.

Si ricorda che & compito dell'impresa appaltatrice al momento dell'invito alla presentazione dell'offerta
trasmettere copia del PSC e copia del proprio POS a tutte le imprese o lavoratori autonomi che partecipano
alla gara. Ai sensi dell’art. 101, comma 2.

-Dichiarazione di presa visione dei luoghi;

-Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice relativa all’accettazione e applicazione dei
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successivi adeguamenti/integrazioni del PSC, ai sensi dell'art. 100 comma 3.

1.12. Rapporto sulla valutazione dei livelli di esposizione giornaliera al rumore dei gruppi omogenei
di lavoratori impegnati in cantiere e raffronto con i valori limite per |'esposizione ai lavoratori, ai sensi allegato
XV, punto 3.2.1., lettera f). La valutazione del rischio viene effettuata ai sensi dell’art.190.

Nel caso in cui il calcolo dell'esposizione sia effettuato in fase preventiva, deve essere citata la fonte
documentale utilizzata, ai sensi dell’art. 190, comma 5 bis, allegando copia integrale della valutazione.

Nel caso I'impresa non rawvisi tale rischio nelle attivita da eseguire presso il cantiere in oggetto, dovra redigere
specifica dichiarazione di non sussistenza di tale rischio, descrivendo le condizioni che non comportano tale
rischio d'esposizione per i propri lavoratori dipendenti.

1.13. - Elenco delle macchine quali sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni meccaniche distinto per
trasmissione al corpo intero e trasmissione al solo sistema mano-braccia, ai sensi dell’art.202;

- Rapporto di valutazione dell'esposizione media giornaliera dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche e
raffronto con i valori limite per I'esposizione ai lavoratori, ai sensi dell’art. 202, comma 1, sia al solo sistema
mano-braccio che al corpo intero.

Nel caso in cui il calcolo dell'esposizione sia effettuato in fase preventiva deve essere citata la fonte
documentale utilizzata, ai sensi dell’art. 202, comma 2, allegando copia integrale della valutazione analitica.
Nel caso I'impresa non rawvisi tale rischio nelle attivita da eseguire presso il cantiere in oggetto, dovra redigere
specifica dichiarazione di non sussistenza di tale rischio, descrivendo le condizioni che non comportano tale
rischio d'esposizione per i propri lavoratori dipendenti.

1.14. -Ai sensi dell’allegato XV, punto 3.2.1 lett. e), elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati in
cantiere e scheda di sicurezza di ogni sostanza o preparato.

-Rapporto di valutazione dell'esposizione agli agenti chimici ai sensi dell’art. 223, comma 1, come definiti
dall’art. 222, comma 1, capo a : “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita
lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato” .

In caso di non utilizzo da parte dell'Impresa di tali sostanze nel cantiere in oggetto, dichiarazione di non
impiego delle stesse.

1.15. - Descrizione delle specifiche misure organizzative di primo soccorso e emergenza (artt. 18 e 19)

1.16. - Indicazioni tecniche riguardo la movimentazione dei carichi (art.168)

CAPITOLO 2 — FORMAZIONE — INFORMAZIONE — IDENTIFICAZIONE SOGGETTI

2.01. Dichiarazione in cui si attesti I'avvenuta nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione. Il datore di lavoro di tutte le imprese ha I'obbligo di nominare questa figura interna o esterna
all'azienda, la nomina dovra essere redatta in forma scritta con firma del R.S.P.P. per accettazione. Dovra
essere allegato copia dell’attestato di frequenza allo specifico corso di formazione senza il quale la nomina
s'intende nulla ai sensi dell’art. 32, comma 1.

Il Datore di lavoro potra svolgere direttamente tali compiti frequentando il corso di formazione con durata da
16 a 48 ore e redigendo dichiarazione sottoscritta per assunzione diretta dell'incarico ai sensi dell’art. 34,
comma 2, allegando copia del proprio attestato di formazione. Tale documentazione resta da allegare al Piano
Operativo di sicurezza in quanto comprovante la nomina di cui all’allegato XV, punto 3.2.1., lett. @) capo 5.

2.02. Dichiarazione in cui si attesti I'avvenuta nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
aziendale ove eletto, nel caso di Impresa in cui sono occupati fino a 15 lavoratori, come da art. 47, comma 3,
o designato nel caso di Impresa in cui sono occupati piu di 15 lavoratori, come da art. 47, comma 4. Nel caso
I'Tmpresa intenda avvalersi del RLS Territoriale (RLST) deve fornire dichiarazione d'iscrizione al fondo istituito
presso I'T.N.A.I.L., come definito dall’art. 48, comma 3.

Alla nomina o al verbale di elezione (che devono essere obbligatoriamente firmati per accettazione dal RLS
nominato o eletto) andra allegato attestato di formazione specifica del RLS senza il quale tale nomina o elezione
risulta nulla, ai sensi dall'art. 37, comma 10. Tale documentazione resta da allegare al Piano Operativo di
sicurezza in quanto comprovante la nomina di cui all’allegato XV, punto 3.2.1., lett. a), capo 3).

Caserma Farinati Pag. | 137 PSC_Parte |



The OK Design Group

2.03. Nomina dei soggetti responsabili per la sicurezza (da questi sottoscritta per accettazione)
dell'impresa presso il cantiere in oggetto, responsabili che dovranno essere formati attraverso specifici corsi di
formazione per preposti alla sicurezza, ai sensi dell’art. 37, comma 7, di cui copia dell’attestato dovra essere
allegata alla nomina.

Tale documentazione resta da allegare al Piano Operativo di sicurezza in quanto comprovante la homina di cui
all'allegato XV, punto 3.2.1., lett. a) capo 3).

Tale preposto sottoscrivendo per accettazione la nomina s'impegna a presentare a tutte le riunioni per il
coordinamento della sicurezza, ad essere sempre presente in cantiere nonché a informare i lavoratori a lui
affidati, riportandogli le prescrizioni impartite o pianificate con il C.S.E., procedendo con richiami formali in
caso d’inadempimento degli operai, inoltre lo stesso soggetto dovra coordinarsi con i preposti delle altre
imprese operanti in cantiere. Il preposto alla sicurezza pud coincidere con il direttore di cantiere, il capo
cantiere e per le ditte subappaltatrici con il capo squadra.

Indicazione delle specifiche mansioni inerenti alla sicurezza svolte in cantiere dalle singole figure
nominate allo scopo, ai sensi dell’allegato XV, punto 3.2.1. lettera b).

2.04. Dichiarazione in cui si attesti I'avvenuta nomina del Medico Competente dell'Impresa, cosi come
previsto dall'art. 18, comma a, la nomina dovra essere sottoscritta dallo stesso medico competente per
accettazione dellincarico. Tale documentazione resta da allegare al Piano Operativo di sicurezza in quanto
comprovante la nomina di cui all’allegato XV, punto 3.2.1., lett. a) capo 4).

II medico competente ¢ il soggetto con requisiti come definiti dall’art. 39 del succitato decreto, ovvero medico
specializzato in medicina del lavoro.

2.05. Dichiarazione di idoneita medica alla mansione di ogni singolo operaio redatta dal medico
competente (idoneita temporanea, parziale o permanente o con prescrizioni o limitazioni) come definito
dall’art. 41, comma 6, 6-bis. Tale documentazione resta da allegare al Piano Operativo di sicurezza in quanto
comprovante l'idoneita degli operai impiegati in cantiere, di cui all’allegato XV, punto 3.2.1., lett. a) capo 2).

Le idoneita devono riportare la data in cui & stata effettuata la visita e le eventuali limitazioni o prescrizioni
impartite dal Medico Competente, che I'impresa dovra nel caso comunicarci, in modo perfettamente leggibile,
senza tali contenuti le idoneita s'intendono automaticamente rifiutate.

Si precisa che gli operai dell'impresa che non fossero stati preventivamente riconosciuti idonei, o comunque a
cui siano imposte limitazioni particolarmente restrittive, non potranno accedere al cantiere.

2.06. Dichiarazione con cui si attesta di aver organizzato le squadre per il pronto soccorso antincendio,
ed evacuazione (grandi Imprese) dei lavoratori, come previsto dall’art.18, comma b, sottoscritta per
accettazione da tutti gli addetti e dal RLS, con allegato copia degli attestati di formazione degli addetti, come
prescritto dall’art. 37, comma 9 del succitato decreto.

Tale documentazione resta da allegare al Piano Operativo di sicurezza in quanto comprovante la nomina di cui
all'allegato XV, punto 3.2.1, lett. a) capo 3). senza la quale, la stessa nomina non si potra ritenere valida.

2.07. Dichiarazione con cui si attesta di aver nominato gli addetti alle emergenze, primo soccorso
antincendio, ed evacuazione (Imprese medio - piccole), come previsto dall'art.18, lett. b), sottoscritte per
accettazione dagli addetti stessi e dal RLS, allegando copia degli attestati di formazione degli addetti, come
prescritto dall’art. 37, comma 9 del succitato decreto. Tale documentazione resta da allegare al Piano Operativo
di sicurezza in quanto comprovante la nomina di cui all'allegato XV, punto 3.2.1., lett. @) capo 3), senza la
quale, la stessa nomina non si potra ritenere valida.

Ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998, essendo i cantieri temporanei e mobili classificati come attivita a rischio
d’incendio medio (allegato IX, punto 3), la durata del corso di formazione degli addetti antincendio dovra
essere di minimo 8 ore (allegato IX, punto 5).

Gli addetti con tale nomina s‘impegnano ad essere costantemente presenti in cantiere durante l'intera durata
dei lavori eseguiti dall'impresa. In caso di loro assenza |'impresa dovra nominare, e comunicarlo al Ns. Studio
in forma scritta, gli addetti supplenti dovranno a loro volta essere dotati di attestati di formazione idonei.

2.08. Dichiarazione con cui si attesta di aver informato e formato i lavoratori per la sicurezza ai sensi
dell'art. 36 comma 1 e art.37, commi 1 e 2, con allegato copia delle attestazioni di frequenza ai corsi di
formazione degli operai o dichiarazione di chi ha formato gli operai all'interno dell'Impresa stessa, sottoscritte
per accettazione, riportando lo specifico contenuto del corso, nonché la durata. Ai sensi allegato XV, punto
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3.2.1,, lett. I). Allegando I'attestazione di frequenza al corso, gli identificativi dell’ente e del soggetto formatore,
la durata del corso e gli specifici contenuti, sottoscritte per accettazione sia dai soggetti formatori che dai
soggetti formati, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, il modulo formativo dovra essere costituito
da n°16 ore di formazione.

In base alle specifiche condizioni di lavoro ed apprestamenti utilizzati dal lavoratore autonomo € inoltre
richiesta la formazione specifica riguardo a:

a) lavori sotto tensione (art.82);

b) addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art.116, allegato XXI);

C) addetti al montaggio / smontaggio /trasformazione di ponteggi (art.136, allegato XXI);

d) addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 169)

e) lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici, chimici, cancerogeni e mutageni, esposizione da
amianto, agenti biologici (artt.184-227-239-257-258-278).

2.09 -Dichiarazione con cui si attesta di aver dotato i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, ai sensi dell’art. 71, comma 1.

-Elenco attrezzature utilizzate, registro date interventi di manutenzione e verifica a cui le stesse sono state
sottoposte, indicazione dell’azienda o del soggetto addetto alla loro manutenzione e verifica. Procedura a cui
gli operai dovranno attenersi in caso di malfunzionamento o guasto dell’attrezzatura, tale procedura deve
essere controfirmata da tutti gli operai dell'Impresa per comprensione ed accettazione della stessa.

-Dichiarazione di aver formato i lavoratori all'utilizzo di tali attrezzature e documentazione attestante la
formazione, ai sensi dellart. 73.

2.10 Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di macchine attrezzature ed
opere provvisionali. Ai sensi dell’articolo 71, comma 1. Copia aggiornata registro di controllo e manutenzione
delle attrezzature utilizzate in cantiere dall'Impresa, ai sensi dell’art. 71, comma 8, capo a, b nonché i libretti
delle stesse attrezzature. Documentazione che deve sempre accompagnare tali attrezzature e quindi essere
conservata presso gli uffici di cantiere, come stabilito dall’art. 71, comma 10.

2.11 Dichiarazione con cui attesta di essere in possesso di adeguate dotazioni igienico sanitarie come
previsto dall’allegato XIII, punto 1,2,3,4 e 5. Indicazione della tipologia e dell’'ubicazione delle stesse.

Nel caso I'Impresa si avvalga di quelli gia allestiti in cantiere dall'Impresa principale, dichiarazione di utilizzo
delle strutture igienico - assistenziali messe a disposizione dall'Tmpresa principale per lo specifico cantiere. Nel
caso l'impresa predisponga direttamente tali strutture igienico — assistenziali, specifica dichiarazione in merito
a quanti WC, lavabi (uno ogni cinque), gabinetti (uno ogni dieci) e docce e spogliatoi e armadietti saranno
allestiti presso il cantiere in rapporto al numero di operai che saranno presenti, ai sensi dell’allegato XIII, punto
3.

2.12 - Ai sensi dell’allegato XV punto 3.2.1., lett. i), inserire elenco dei dispositivi di protezione individuale
forniti ai singoli lavoratori dell'impresa e documento di consegna dei DPI ai lavoratori presenti in cantiere;
I'elenco dei DPI deve riportare la data di consegna ed essere sottoscritto per ricevuta dal lavoratore. Vista la
rapida deteriorabilita di alcuni D.P.I. normalmente impiegati, come guanti e maschere respiratorie, la consegna
di tali D.P.I. non potra che risalire ad una data antecedente ad al massimo un mese rispetto alla data di
trasmissione della documentazione al Ns. Studio.

- Ai sensi dell'art. 77, comma 3, inserire dichiarazione con cui attesta di aver dotato i lavoratori di adeguati
DPI e di averli formati e informati sul loro utilizzo, con obbligatoriamente firma degli stessi per ricevuta.

Si prescrive che per l'accesso all'area di cantiere, visto i possibili rischi presenti, tutti i lavoratori,
indipendentemente dalla mansione effettivamente svolta, siano dotati di almeno: scarpe antinfortunistica,
caschetto di sicurezza e indumento ad alta visibilita.

CAPITOLO 3 — COPIA DOCUMENTAZIONE A FINI AMMINISTRATIVI

3.01 Ai sensi dell'allegato XVII comma 1) lett. a), Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validita
(6 mesi) in originale o copia resa conforme ai sensi dell’'D.P.R. 445/2000 con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto.
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3.02. Ai sensi dell'allegato XVII comma 1) lett. b), Dichiarazione in cui attesta di aver adempiuto agli obblighi

inderogabili del Datore di Lavoro di cui I'art.17, comma a, redigendo il documento di valutazione dei rischi,
ai sensi dell'art. 28.

3.03 Dichiarazione con cui il Datore di Lavoro attesta che I'Impresa non é soggetta a provvedimenti di
sospensione o interdizione dall‘attivita Imprenditoriale di cui all‘art. 14.
Ai sensi dell'allegato XVII, punto 1, lettera d.

3.04. Copia aggiornata del documento unificato di regolarita contributiva INAIL-INPS-CEMA, in corso
di validita, ovvero rilasciato entro 3 mesi dalla data di trasmissione, (come previsto dal D.M. 24 ottobre 2007);
DA TRASMETTERE QUANTO PRIMA ANCHE VIA FAX AI NUMERI ........cc.cccooveeenrnnenn (SEDE C.S.E).

............................. (SEDE R.L.), ANCHE PER TUTTI I VS. EVENTUALI SUB-APPALTATORI E TRASMETTERE

AGGIORNAMENTO, SEMPRE VIA FAX, ALMENO TRIMESTRALMENTE. Ai sensi dell'allegato XVII, punto 1,
lettera c.

Senza la preventiva consegna del suddetto documento, nessuna impresa pud operare in cantiere.

Eventuali C.I.P. (codici identificavi di pratica) o qualsiasi altra stampa da sistemi informatici, non saranno prese
in considerazione, come da circolari degli enti contributivi il D.U.R.C. & considerato valido solo se in originale
0 in copia con dicitura “copia conforme all’originale”, timbro aziendale, sottoscrizione da parte del
rappresentante legale dell' Impresa.

3.05 Dichiarazione in cui attesta 'organico medio annuo, distinto per qualifica e dichiarazione con cui
attesta di applicare ai propri lavoratori dipendenti le condizioni del contratto collettivo di categoria,
stipulato con le organizzazioni sindacali pil rappresentative, dovra essere specificata la tipologia di contratto
collettivo nazionale e la fascia di appartenenza di tutti i dipendenti dell'Tmpresa.

Tale documentazione resta da allegare al Piano Operativo di sicurezza dell'Impresa in quanto comprovante il
numero dei lavoratori e le relative qualifiche di cui all'allegato XV, punto 3.2.1., lett. a) capo 7).

3.06 Copia libro unico (come previsto dall’art. 39 del D.L. 112/2008, convertito in legge n°® 133/2008),
completa, riportante su ogni pagina la dicitura “copia conforme all’originale” timbro e firma del rappresentante
legale dell'Impresa.

In alternativa, come meglio, copia di tutte le assunzioni di tutti i lavoratori dipendenti
dell'Impresa (UNILAV) Tale documentazione resta da allegare al Piano Operativo di sicurezza dell'Impresa
in quanto comprovante il numero dei lavoratori e le relative qualifiche di cui all'allegato XV, punto 3.2.1., lett.
a) capo 7).

3.07 Copia contratto d'appalto e tutti i contratti di subappalto anche con artigiani, con obbligatoriamente
specifica indicazione dei lavori appaltati che I'Impresa andra ad eseguire in cantiere, con firma in calce per
accettazione sia dell'impresa sub-affidataria che dell'impresa appaltatrice o del committente (€ possibile
oscurare gli importi in quanto non utili a fini di verifica documentale per la sicurezza). Tale documentazione
resta da allegare al Piano Operativo di sicurezza dell'Impresa in quanto comprovante la specifica attivita e le
singole lavorazioni svolte in cantiere dall'Impresa, ai sensi dell’allegato XV, punto 3.2.1., lett. a) capo 2).

3.08 La documentazione indicata, se pertinente, deve essere conservata in cantiere per le verifiche del CSE,
anche ai fini del rilascio di idoneita del POS da parte del CSE e del RL.

Note:

a) Si richiede all'impresa affidataria la trasmissione al CSE e al RL, della documentazione
relativa alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi che intende far operare nel
cantiere, per poter effettuare le verifiche e gli accertamenti di competenza; nella
trasmissione deve essere dichiarata I'avvenuta verifica con esito positivo dell'idoneita
tecnico professionale dell'impresa/lavoratore autonomo che si intende far operare in
cantiere e I'avvenuta verifica della congruenza del POS ai sensi dell’Art. 97 comma 3 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.l...

b) Le copie rese conformi ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere eseguite presentando copia del
documento/certificato (timbrata e firmata), dichiarazione che ne attesti la conformita all’originale
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sottoscritta dal legale rappresentante e copia fotostatica non autenticata del documento di identita del
sottoscrittore.

¢) Siraccomanda di evidenziare sempre la corretta data di emissione del documento e I'eventuale numero
di revisione successivo.

d) Si evidenzia che I'Tmpresa Affidataria e le Imprese Esecutrici non sono esonerate dall‘onere e
responsabilita della verifica dell'idoneita tecnica professionale delle imprese subappaltatrici e dei
lavoratori autonomi a cui affideranno lavori in subappalto allinterno del cantiere; l'impresa
affidataria e le imprese esecutrici dovranno, nei rispettivi ruoli, promuovere e gestire la
cooperazione ed il coordinamento tra tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
operanti ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. e nel rispetto di quanto previsto dal Piano PSC e
dal CSE. Tale cooperazione e coordinamento dovra essere esteso alle mere forniture di materiali ed
attrezzature ed ai soggetti che a vario titolo entreranno in cantiere pur non essendo coinvolti
nell’'esecuzione delle opere sulla base delle procedure previste dal PSC e dai POS.

II Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

Per Presa Visione

Il Responsabile dei Lavori
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LISTA DOCUMENTAZIONE MINIMA

Al FINI DELLA SICUREZZA LAVORATORE INDIVIDUALE

(senza alcun dipendente)
T.U. Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs n°81/2008
COME MODIFICATO DAL D.Lgs n°106/2009 del 3 agosto 2009

Via e.mail Spett.le — IMPRESA AFF

Via e.mail Spett.le — R.L. - C.S.E.

Indirizzo

Da Inoltrare Quanto prima a cura dell'Impresa AFF. Spett.le — LAVORATORE INDIVIDUALE
Data:

CaNtiEre: ... ... e

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): ...................ccceeee

Responsabile dei Lavori (RL): ..............oco oo

Si riporta qui di seguito I'elenco della documentazione da trasmettere al RL ed al CSE ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., per le rispettive verifiche documentali di competenza in materia di sicurezza e salute nei
cantieri temporanei e mobili.

Adempimenti formali dell Impresa individuale o Artigiana senza alcun dipendente |

Con la presente si richiede al lavoratore individuale (senza alcun dipendente) Sig.
................................. di consegnare la documentazione sotto segnalata e si ricorda inoltre che :

- I Lavoratori individuali sub-affidatari dovranno trasmettere la documentazione all'Impresa Affidataria, che
dopo averla debitamente verificata, ai sensi del D.Lgs 81/2008, la dovra inoltrare almeno 15 giorni prima della
data di programmato inizio dei lavori alla Sede del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e del
Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs 81/2008, rigorosamente nelle modalita di
cui sotto, al fine di permettere le opportune verifiche.

Tale trasmissione non esonera il lavoratore individuale alla trasmissione di copia della documentazione richiesta
anche alla committenza e all'Impresa Affidataria.

- Il lavoratore individuale € tenuto a fornire sempre documentazione completa, il tutto in formato A4 cartaceo,
rigorosamente gia rilegato, non sono accettate copie della documentazione consegnate in modo difforme da
quanto suddetto né integrazioni parziali della documentazione pertanto, in caso di richiesta
d’aggiornamento la documentazione deve essere trasmessa nuovamente integralmente, in
formato cartaceo.

-I lavoratori individuali non possono comunque operare in cantiere fino al ricevimento
dell’autorizzazione ad operare da parte della Sede del Responsabile Lavori, dopo le necessarie
verifiche, che avverranno entro 15 giorni dalla Vs. consegna cosi come prevede I'art. 101 comma
3 D.Lgs 81/2008.

In caso siano trovati lavoratori individuali o imprese in cantiere senza che questi abbiano
preventivamente consegnato completa ed esaustiva documentazione, questo comportera la
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richiesta di sospensione immediata e inderogabile dei lavori e il loro allontanamento immediato

dal cantiere.

La comunicazione di positiva verifica della documentazione non autorizza il lavoratore individuale ad operare
in cantiere senza aver prima ricevuto |'autorizzazione al sub-appalto anche da parte della committenza.

Lo scrivente declina qualsiasi responsabilita per ritardi nell'inizio dei lavori da parte di Lavoratori
individuali o Imprese inadempienti riguardo agli adempimenti documentali, in quanto spetta a
questi fornire I'intera documentazione ai fini della sicurezza precedentemente l'inizio dei lavori.

Si Allegano:

1.Lista documentazione minima ai fini della sicurezza da fornire a cura del trasportatore.

2.Spiegazione documentazione minima richiesta al trasportatore.

Allegato 1

LISTA DOCUMENTI RICHIESTI D.Lgs 81/08 T.U. LAVORATORI AUTONOMI SENZA DIPENDENTI

CAPITOLO 1 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LAVORATORE AUTONOMO
1.01 Descrizione dell’attivita svolta in cantiere, della specifica area di lavoro e valutazione dei rischi inerenti
-Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa esecutrice relativa all’accettazione e applicazione
1.02 del PSC e successivi adeguamenti/integrazioni (AIP) e del Fascicolo dell’Opera (FTO) (1 copia CSE);
(art. 100) -Dichiarazione di presa visione dei luoghi (1 copia : CSE);
-Eventuale richiesta di integrazione del PSC
CAPITOLO 2 - FORMAZIONE — INFORMAZIONE - IDENTIFICAZIONE SOGGETTI
2.01
Nomina e accettazione di incarico del Medico competente
(art.18)
2.02
(alleg.
XVII Dichiarazione di idoneita alla mansione redatta dal medico competente medicina del lavoro
punto 2
lett. d)
2.03
(alleg. Dichiarazione con cui attesta di essere formato a seconda delle attivita svolte e documentazione
XVII attestante la formazione
punto 2
lett. d)

Caserma Farinati Pag. | 143 PSC_Parte |




A

AVA SOINCI m.; Q%antec

The OK Design Group

2.04
" -Dichiarazione di essere dotato di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee per la sicurezza (1
(alleg. copia: CSE);
XVII
punto 2 -Elenco delle macchine, attrezzature e opere provvisionali;
lett. b);
artt.71- -Dichiarazione di essere formato all’utilizzo di tali attrezzature e documentazione attestante la formazione
73)
2.05
(alleg. Specifica documentazione attestante la conformita al D. Lgs. n.81/2008 delle macchine, attrezzature ed
Xvii opere provvisionali.
punto 2
lett. b);
2.06
-Elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione (1 copia: CSE);
(all. Xvil
punto 2 -Dichiarazione con cui attesta di essere dotato di adeguati DPI e di essere formato e informato sull’utilizzo
lett. c); e documentazione attestante la formazione all’ utilizzo.
art.77)
CAPITOLO 3 — COPIA DOCUMENTAZIONE A FINI AMMINISTRATIVI
3.01
(alleg. Certificato di iscrizione alla C.C.1.AA. in corso di validita (6 mesi) in originale o copia resa conforme ai sensi
XVl dell’D.P.R. 445/2000 con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto (1 copia RL)
punto 2
lett. a)
3.02
(alleg. Documento unico di regolarita contributiva (DURC) di cui al DM 24/10/07 in corso di validita (3 mesi /1
XV mese) in originale o copia resa conforme ai sensi dell'D.P.R. 445/2000 (1 copia RL)
punto 2
lett. e)
Copia contratto d'appalto e tutti i contratti di subappalto anche con altri artigiani
3.03
Allegato 2

SPIEGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MINIMA RICHIESTA AL LAVORATORE INDIVIDUALE
I PUNTI DI SEGUITO ELENCATI, SI RIFERISCONO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI,

ai sensi del D.Lgs n°81 del 09 aprile 2008, come maodificato dal D.Lgs n°106 del 3 agosto 2009
CAPITOLO 1 — VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL'IMPRESA

1.01. La descrizione dell'area di cantiere e dell’attivita svolta in cantiere dal lavoratore autonomo,
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- individuazione rischi presenti nell’area di lavoro, stato dei luoghi, pericoli derivanti dall’area,

- eventuali interferenze con altri lavoratori autonomi o altre imprese congiuntamente operanti in cantiere e
modalita per evitare i rischi da queste derivanti,

- macchinari utilizzati e rischi da questi derivanti,
- dotazioni del cantiere (servizi igienici, locali operai),
- evacuazione in caso di soccorso (cassetta di primo soccorso) ed antincendio (dotazione estintori),

- modalita di accesso al cantiere da parte del lavoratore autonomo, viabilita di cantiere (interessante il
lavoratore autonomo), - utilizzo eventuali macchinari ed apprestamenti lasciati a disposizione dall'impresa
principale (gru, ponteggio, impianto elettrico), solo nel caso il lavoratore autonomo risulti gia adeguatamente
formati,

- descrizione dei Dispositivi di protezione collettiva presenti in cantiere e necessari per svolgere le proprie
lavorazioni in sicurezza.

1.02. -Dichiarazione di presa visione e accettazione del PSC (ai sensi dell'art 100, comma 3) redatto dal
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell'opera, o nel caso contrario, ai sensi dell’art. 100,
comma 5, richiesta/proposta di integrazione del PSC con lindividuazione di misure preventive e
protettive integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni
dell'Impresa in cantiere.

Si ricorda che & compito dellimpresa appaltatrice al momento dell'invito alla presentazione dell'offerta
trasmettere copia del PSC e copia del proprio POS a tutte le imprese o lavoratori autonomi che partecipano
alla gara. Ai sensi dell’art. 101, comma 2.

-Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice relativa all'accettazione e applicazione delle
successive integrazioni del PSC, ai sensi dellart. 100 comma 3.

- Dichiarazione di presa visione e accettazione del POS (ai sensi dell’art 100, comma 3) redatto
dall'Impresa appaltatrice, o nel caso contrario, richiesta/proposta di integrazione del POS con
l'individuazione di misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle contenute nel P.O.S. redatto
dall'Impresa Appaltatrice , in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni dell'Impresa in cantiere. Si ricorda che
€ compito dell'impresa appaltatrice al momento dell'invito alla presentazione dell’offerta trasmettere copia del
proprio POS ai lavoratori autonomi, ai sensi art. 101, comma 2.

CAPITOLO 2 — FORMAZIONE — INFORMAZIONE — IDENTIFICAZIONE SOGGETTI

2.01. Dichiarazione in cui si attesti I'avvenuta nomina del proprio Medico Competente, cosi come previsto
dall’art. 18, comma a, la nomina dovra essere sottoscritta dallo stesso medico competente per accettazione
dell'incarico. Tale documentazione resta da fornire a cura del lavoratore autonomo, ai sensi dell‘allegato XVII,
punto 2, lettera d.

Si ricorda che il medico competente ¢ il soggetto con requisiti come definiti dall’art. 39 del succitato decreto,
ovvero medico specializzato in medicina del lavoro.

2.02. Dichiarazione di idoneita medica alla mansione del lavoratore autonomo, redatta dal medico
competente (idoneita temporanea, parziale o permanente o con prescrizioni o limitazioni) come definito
dall’art. 41, comma 6, in corso di validita.

Tale documentazione resta da fornire a cura del lavoratore autonomo, ai sensi dellallegato XVII, punto 2,
lettera d.

Le idoneita devono riportare la data in cui & stata effettuata la visita e le eventuali limitazioni o prescrizioni
impartite dal Medico Competente, che il lavoratore autonomo dovra, nel caso, comunicarci, in modo
perfettamente leggibile, senza tali contenuti le idoneita s’'intendono automaticamente rifiutate.

Si precisa che i lavoratori autonomi che non fossero stati preventivamente riconosciuti idonei, o comunque a
cui siano imposte limitazioni particolarmente restrittive, non potranno accedere al cantiere.

2.03. Dichiarazione con cui il lavoratore autonomo attesta di essere adeguatamente formato in merito
alla sicurezza ai sensi dell’art. 37, allegando copia delle attestazioni di frequenza ai corsi di formazione per

Caserma Farinati Pag. | 145 PSC_Parte |



The OK Design Group

la sicurezza nei cantieri edili. Tali attestati dovranno sempre riportare lo specifico contenuto del corso, il
nominativo dell’ente o del soggetto formatore, nonché la durata.

Ai sensi allegato XVII, punto 2, lettera d.

In base alle specifiche condizioni di lavoro ed apprestamenti utilizzati dal lavoratore autonomo € inoltre
richiesta la formazione riguardo a:

a) lavori sotto tensione (art.82);

b) addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art.116, allegato XXI);

C) addetti al montaggio / smontaggio /trasformazione di ponteggi (art.136, allegato XXI);

d) addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 169)

e) lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici, chimici, cancerogeni e mutageni, esposizione da
amianto, agenti biologici (artt.184-227-239-257-258-278).

2.04 -Dichiarazione con cui il lavoratore autonomo attesta di essere dotato di attrezzature adeguate a
svolgere il proprio lavoro ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, ai sensi dell’art. 71, comma 1.

-Elenco attrezzature utilizzate, registro date interventi di manutenzione e verifica a cui le stesse sono state
sottoposte, indicazione dell’azienda o del soggetto addetto alla loro manutenzione e verifica.

-Procedura a cui il lavoratore autonomo s'impegna ad attenersi in caso di malfunzionamento o guasto
dell'attrezzatura, tale procedura deve essere controfirmata dallo stesso lavoratore autonomo per comprensione
ed accettazione della stessa. Tale documentazione resta da fornire a cura del lavoratore individuale ai sensi
dell’allegato XVII, punto 2, lettera b.

-Dichiarazione di essere formato all’utilizzo di tali attrezzature e documentazione attestante la formazione, ai
sensi dell’art. 73.

2.05 Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di macchine attrezzature ed
opere provvisionali di proprieta o noleggiate dal lavoratore autonomo. Ai sensi dell’articolo 71, comma 1.
Copia aggiornata registro di controllo e manutenzione delle attrezzature utilizzate in cantiere dal lavoratore
autonomo, ai sensi dell’art. 71, comma 8, capo a-b nonché i libretti delle stesse attrezzature. Documentazione
che deve sempre accompagnare tali attrezzature e quindi essere conservata presso gli uffici di cantiere, come
stabilito dallart. 71, comma 10. Tale documentazione resta da fornire a cura del lavoratore individuale ai sensi
dell’allegato XVII, punto 2, lettera b.

2.06 -Elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione; I'elenco deve riportare la data di
sottoscrizione da parte dello stesso lavoratore individuale. Vista la rapida deteriorabilita di alcuni D.P.I.
normalmente impiegati, come guanti e maschere respiratorie, la data di dichiarazione di dotazione di tali D.P.I.
da parte del lavoratore autonomo non potra che risalire ad una data antecedente ad al massimo un mese
rispetto alla data di trasmissione della documentazione al Ns. Studio.

-Dichiarazione con cui attesta di essere dotato di adeguati DPI e di essere formato sul loro utilizzo ai sensi
dell’art.77, con obbligatoriamente firma dello stesso lavoratore autonomo.

Ai sensi dell'allegato XVII, punto 2, lettera c.

Si prescrive che per l'accesso all'area di cantiere, visto i possibili rischi presenti, il lavoratore,
indipendentemente dalla mansione effettivamente svolta, sia dotato di almeno: scarpe antinfortunistica,
caschetto di sicurezza e indumento ad alta visibilita.

CAPITOLO 3 — COPIA DOCUMENTAZIONE A FINI AMMINISTRATIVI

3.01 Copia aggiornata della Visura Camerale del lavoratore individuale, con dicitura su ogni pagina “copia
conforme all’originale” e timbro e firma del lavoratore individuale stesso.

Ai sensi dall’allegato XVII, punto 2, lettera a.

3.02. Copia aggiornata del documento unificato di regolarita contributiva INAIL-INPS-CEMA, in corso
di validita, ovvero rilasciato entro 3 mesi dalla data di trasmissione, (come previsto dal D.M. 24 ottobre 2007);
DA TRASMETTERE QUANTO PRIMA ANCHE VIA FAX AI NUMERI ......cccoccooiveiieinenns (SEDE C.S.E.)
................................. (SEDE R.L.), ANCHE PER TUTTI I VS. EVENTUALI SUBAPPALTATORI E TRASMETTERE
AGGIORNAMENTO, SEMPRE VIA FAX, ALMENO TRIMESTRALMENTE.
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Senza la preventiva consegna del suddetto documento, nessun lavoratore individuale puo
operare in cantiere.

Eventuali C.I.P. (codici identificavi di pratica) o qualsiasi altra stampa da sistemi informatici, non saranno prese
in considerazione, come da circolari degli enti contributivi il D.U.R.C. & considerato valido solo se in originale
0 in copia con dicitura “copia conforme all’originale”, timbro, sottoscrizione da parte del lavoratore individuale
stesso.

Tale documento resta da fornire a cura del lavoratore individuale ai sensi dell’allegato XVII, punto 2, lettera e.

3.03 Copia contratto d'appalto e tutti i contratti di subappalto anche con eventuali sub-appaltatori del
lavoratore individuale, con obbligatoriamente specifica indicazione dei lavori appaltati che il lavoratore
individuale andra ad eseguire in cantiere, con firma in calce per accettazione sia del lavoratore individuale che
dell'impresa appaltatrice o del committente (& possibile oscurare gli importi in quanto non utili a fini di verifica
documentale per la sicurezza).

Note:

a) Si richiede all'impresa affidataria la trasmissione al CSE e al RL, della documentazione relativa
alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi che intende far operare nel cantiere, per poter
effettuare le verifiche e gli accertamenti di competenza; nella trasmissione deve essere
dichiarata Il'avvenuta verifica con esito positivo dell'idoneita tecnico professionale
dell'impresa/lavoratore autonomo che si intende far operare in cantiere e I'avvenuta verifica
della congruenza del POS ai sensi dell’Art. 97 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i...

b) Le copie rese conformi ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cfr del/ PSC) devono essere eseguite presentando
copia del documento/certificato (timbrata e firmata), dichiarazione che ne attesti la conformita all’originale
sottoscritta dal legale rappresentante e copia fotostatica non autenticata del documento di identita del
sottoscrittore.

¢) Si raccomanda di evidenziare sempre la corretta data di emissione del documento e I'eventuale numero di
revisione successivo.

d) Si evidenzia che I'impresa affidataria e le imprese esecutrici non sono esonerate dall’onere e responsabilita
della verifica dell'idoneita tecnica professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi a cui
affideranno lavori in subappalto allinterno del cantiere; I'impresa affidataria e le imprese esecutrici
dovranno, nei rispettivi ruoli, promuovere e gestire la cooperazione ed il coordinamento tra tutte
le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi operanti ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. e nel
rispetto di quanto previsto dal Piano PSC e dal CSE. Tale cooperazione e coordinamento dovra essere
esteso alle mere forniture di materiali ed attrezzature ed ai soggetti che a vario titolo entreranno in cantiere
pur non essendo coinvolti nell'esecuzione delle opere sulla base delle procedure previste dal PSC e dai POS.

RingraziandoVi Anticipatamente per la Collaborazione, porgiamo Distinti Saluti.

II Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
Per Presa Visione

Il Responsabile dei Lavori

LISTA DOCUMENTAZIONE MINIMA

Al FINI DELLA SICUREZZA DEL FORNITORE - TRASPORTATORE
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T.U. Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs n°81/2008
COME MODIFICATO DAL D.Lgs n°106/2009 del 3 agosto 2009

Via e.mail Spett.le — IMPRESA AFF

Via e.mail Spett.le — R.L. - C.S.E.

Indirizzo

Da Inoltrare Quanto prima a cura dell'Impresa AFF. Spett.le — FORNITORE
TRASPORT.

Data:

CaNtIGIE:. ... ..o

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): ...................ccceeeie

Responsabile dei Lavori (RL): ...

Si riporta qui di seguito I'elenco della documentazione da trasmettere al RL ed al CSE ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., per le rispettive verifiche documentali di competenza in materia di sicurezza e salute nei
cantieri temporanei e mobili.

Adempimenti formali del fornitore - trasportatore

Con la presente si richiede al fornitore-trasportatore
di consegnare la documentazione sotto segnalata e si ricorda inoltre che :

- I fornitori e trasportatori che debbano accedere presso il cantiere dovranno trasmettere la documentazione
almeno 15 giorni prima della data di effettivo accesso al cantiere, alla Sede del Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione e del Responsabile dei Lavori, ai sensi dellart. 101, comma 3, del D.Lgs 81/2008,
rigorosamente nelle modalita di cui sotto, al fine di permettere le opportune verifiche.

Tale trasmissione non esonera |'azienda dalla trasmissione di ulteriori copie della documentazione richiesta
anche alla committenza e all'impresa appaltatrice.

- Il trasportatore - fornitore deve fornire sempre documentazione completa, il tutto in formato A4 cartaceo,
rigorosamente gia rilegata, non sono accettate copie della documentazione consegnate in modo difforme da
quanto suddetto né integrazioni parziali della documentazione pertanto, in caso di richiesta d’aggiornamento
la documentazione deve essere trasmessa huovamente integralmente, in formato cartaceo.

-I trasportatori - fornitori non possono comunque operare in cantiere fino al ricevimento dell’autorizzazione ad
operare da parte della Sede del Responsabile Lavori, dopo le necessarie verifiche, che avverranno entro 15
giorni dalla Vs. consegna cosi come prevede I'art. 101 D.Lgs 81/2008.

In caso siano trovati fornitori — trasportatori in cantiere senza che abbiano consegnato completa ed esaustiva
documentazione, questo comportera la richiesta di sospensione immediata e inderogabile dell’attivita e
I'allontanamento immediato dal cantiere.
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La comunicazione di positiva verifica della documentazione non autorizza I'impresa ad operare in cantiere
senza aver prima ricevuto |'autorizzazione al sub-appalto anche da parte della committenza.

Lo scrivente declina qualsiasi responsabilita per ritardi nell’inizio dei lavori da parte di fornitori
— trasportatori inadempienti riguardo agli adempimenti documentali, in quanto spetta all’azienda
stessa fornire I'intera documentazione ai fini della sicurezza prima dell’accesso al cantiere.

Si Allegano:

1.Lista documentazione minima ai fini della sicurezza da fornire a cura del trasportatore.

2.Spiegazione documentazione minima richiesta al trasportatore.

Allegato 1

LISTA DOCUMENTI RICHIESTI D.Lgs 81/08 T.U.

CAPITOLO 1 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL TRASPORTATORE — FORNITORE

1.01

(art. 26 comma 2 e
3)

Dichiarazione di presa visione della planimetria di cantiere e delle disposizioni per I'accesso in
sicurezza all’area. (1 copia del PSC: CSE)

Descrizione delle aree nelle quali verranno eseguite le lavorazioni di trasporto e
movimentazione materiali

1.02

(art. 26 comma 2 e
3)

Dichiarazione del Datore di Lavoro che i propri dipendenti non opereranno direttamente in
cantiere ma che vi accederanno solamente per attivita di trasporto — fornitura

1.03

(art. 17 comma a;
art. 28)

Copia del documento di valutazione dei rischi

CAPITOLO 2 - FORMAZIONE — INFORMAZIONE — IDENTIFICAZIONE SOGGETTI

2.01

(art. 71 comma 1)

Specifica documentazione attestante la conformita dei macchinari con cui accedono al cantiere

2.02

(art. 77 comma 3) e

-Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai singoli lavoratori dell'impresa;
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4) -Documento di consegna dei DPI ai lavoratori presenti in cantiere;
-Dichiarazione con cui attesta di aver dotato i lavoratori di adeguati DPI e di averli formati e
informati.
CAPITOLO 3 — COPIA DOCUMENTAZIONE A FINI AMMINISTRATIVI
3.01

(art. 26 comma 1)
lett. a)

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validita (6 mesi) in originale o copia resa
conforme ai sensi dell’D.P.R. 445/2000 con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (1
copia RL)

3.02

(art. 26 comma 1)
lett. a); all. XviI,
punto 1, lettera d)

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.
14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (1 copia RL)

3.03

(art. 26 comma 1)
lett. a);all. XVil,
punto 1, lettera c)

Documento unico di regolarita contributiva (DURC) di cui al DM 24/10/07 in corso di validita (3
mesi /1 mese) in originale o copia resa conforme ai sensi dell’D.P.R. 445/2000 (1 copia RL);

3.04

(art. 26 comma 1)
lett. a)

Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili; Dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pit
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, sottoscritte dal legale rappresentante (art.
90 comma 9 lett. b del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (1 copia: CSE)

3.05

(art. 26 comma 1)
lett. a)

Copia del libro unico dell’impresa o in alternativa copia di tutte le assunzioni dipendenti, con
denunce INPS, INAIL (UNILAV)

3.06

Copia contratto d'appalto
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