MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
I Reparto - Nuove Costruzioni
IT Divisione - Naviglio Minore

RELAZIONE PRELIMINARE N. 08 PER IL SIG. DIRETTORE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Acquisizione di connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft e relative dotazioni,

accessori, supporto logistico e attrezzature complementari, da impiegare nell’ ambito della
Capacita Nazionale di Proiezione dal Mare (CNPM).

DATI IDENTITICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Importo programmato:
Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: 42,4 M€ (Codice A)
22/02/075 239 7120-01 35514000-3 opzioni (da finanziare):
4,0 M€

1. RIFERIMENTI:

a.

b.

Fg. M D MSTAT0055010 in data 30.06.2021 dello Stato Maggiore Marina VIII Reparto Anfibio (Lettera
di Mandato);

Fg. M D E0012000 REG2021 0163227 in data 11.08.2021 dello Stato Maggiore Esercito IV Reparto
Logistica (Lettera di Mandato),

Fg. M D MSTAT0023189 in data 03.03.2022 dello Stato Maggiore Marina VIII Reparto Anfibio (variante
alla Lettera di Mandato);

Fg. M D Al16D511 REG 2022 0006350 in data 10.03.2022 dello Stato Maggiore Esercito IV Reparto
Logistica (Lettera di Mandato n. 139/2021 Seguito),

Fg. M D MSTAT0029232 in data 18.03.2022 dello Stato Maggiore Marina VIII Reparto Anfibio (comu-
nicazione variante profilo finanziario);

Decreto ex art. 536 D.Lgs. 66/2010 - Programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021 del 04.03.2022 del
Ministro della Difesa di concerto il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

Fg. M D AEICIB2 REG 2023 0035501 in data 17.02.2023 dello Stato Maggiore Esercito IV Reparto
Logistica (rimodulazione del profilo finanziario e non assoggettabilita al regime IVA);

Dp. M D A16D511 REG2023 0006477 in data 08.03.2023 di NAVARM (comunicazione a S.M.M. in
merito al Supporto Logistico integrato);

Dp. M D A16D511 REG2023 0006478 in data 08.03.2023 di NAVARM (comunicazione a S.M.E. in me-
rito al Supporto Logistico integrato),

Fg. M D MSTAT0020471 in data 09.03.2023 dello Stato Maggiore Marina VIII Reparto Anfibio (risposta
sul Supporto Logistico integrato),

Fg. M D AEICIB2 REG2023 0066160 in data 29.03.2023 dello Stato Maggiore Esercito IV Reparto
Logistica (risposta sul Supporto Logistico integrato);

Fg. M D MSTAT0030273 in data 11.04.2023 dello Stato Maggiore Marina VIII Reparto Anfibio (aggior-
namento profilo finanziario).

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Lo Stato Maggiore Marina, con i fogli in rife a. e c. e lo Stato Maggiore dell’Esercito, con i fogli in rife b., d.
e g. hanno conferito mandato a questa Direzione per I’acquisizione rispettivamente di n. 16 ¢ n. 16 battelli di
tipo Raiding Craft (con relative dotazioni, accessori, supporto logistico e accessori complementari) da




impiegarsi, nell’ambito della Capacita Nazionale di Proiezione dal Mare (CNPM) a cura della Brigata Marina
“San Marco” della Marina Militare e del Reggimento Lagunari “Serenissima” dell’Esercito.

I Raiding Crafts dovranno essere delle piattaforme modulari allestite in modo specifico per operare nel con-
testo di un’operazione anfibia/riverine secondo il concetto mission tailored e dovranno possedere spiccate
caratteristiche quali la velocita, manovrabilita ed autonomia, in modo da consentire la proiezione a terra di
un’unita d’assalto della Landing Force (LF) sfruttando efficacemente il mare come spazio di manovra. Allo
stesso modo, grazie ad un adeguato pescaggio e al notevole volume di fuoco esprimibile con le armi di bordo,
essi saranno in grado di assicurare la penetrazione in profondita nelle acque interne sia a prosecuzione di
un’operazione anfibia che indipendentemente dalla stessa. I Raiding Crafts dovranno essere pertanto in grado
di condurre in modo ottimale operazioni in presenza di condizioni meteo marine avverse, in alto mare e senza
limiti dalla costa e in contesti riverine, tipicamente contraddistinti da navigazioni e manovre in acque ristrette
in presenza di bassi fondali e limitato pescaggio.

. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e relativo
regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle
disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

La procedura individuata per la selezione dell’ operatore economico ¢ la procedura ristretta ai sensi dell’art.
17 del D.Lgs. 208/2011 e sara effettuata con procedura telematica, su Piattaforma CONSIP, in modalita ASP.

L'aggiudicazione, a lotti separati, avverra con il criterio dell'offerta economicamente piti vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che I’offerta tecnica e quella economica
concorreranno alla formazione del punteggio totale rispettivamente per 1’80% ¢ il 20%.

In particolare, ogni concorrente dovra presentare una offerta tecnica, con I’indicazione delle parti integrative
oggetto di premialita tra quelle predisposte dalla Stazione Appaltante con apposita matrice, ed una offerta
economica mediante 1’indicazione di un ribasso unico percentuale.

. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

Trattandosi di Bando di Gara relativo a procedura ristretta sopra soglia comunitaria, si procedera alla
pubblicazione sulla GUE, GURI!, sito informatico della Direzione, sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili, sulla Piattaforma CONSIP in modalita ASP
(www.acquistinretepa.it), sulla costituenda piattaforma ANAC e, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n.
2 quotidiani locali.

Poiché la procedura ¢ disciplinata dal D.Lgs. 208/2011, I’avviso di avvenuta aggiudicazione sara pubblicato
sulla GUE e sul sito della Direzione.

Le spese di pubblicita legale sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani sono rimborsate alla Stazione Appaltante
dal/dagli aggiudicatario/aggiudicatari entro n. 60 gg.ss. dall’aggiudicazione. Pertanto, nella richiesta di offerta
sara indicata |’esistenza di tale onere a carico dell’operatore economico con il quale sara stipulato il Contratto.

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (”Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza”), e in ottemperanza alle
successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed
editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e
limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessita, I’allegazione di documenti analogici scansionati.

. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non sono previste compensazioni industriali.

Le pubblicazioni sulla GURI verranno effettuate fino all’istituzione della piattaforma digitale dei Bandi di Gara presso
I’ANAC.


http://www.acquistinretepa.it/

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a.

Suddivisione in Lotti

La fornitura sara organizzata in n. 2 Lotti principali (la suddivisione di dettaglio in sub-lotti ¢ ordini sara
riportata sul Disciplinare di Gara e, nel seguito, trattata quando d’interesse), come illustrato nel seguito:

- Lotto 1 - Fornitura di n. 16 Raiding Craft e relative dotazioni, accessori, supporto logistico e
attrezzature complementari per 1’Esercito Italiano;

- Lotto 2 - Fornitura di n. 16 Raiding Craft ¢ relative dotazioni, accessori, supporto logistico e
attrezzature complementari per la Marina Militare.

La suddivisione in lotti/sub-lotti/ordini, nel rispetto dei mandati (e successive varianti) conferiti, potra
essere oggetto di affinamento al fine di assicurare I’ottimale sviluppo tecnico-amministrativo dell’attivita
finalizzato all’acquisizione dei beni/servizi in oggetto.

In relazione all’oggetto della fornitura si specifica quanto segue:

- saranno acquisiti n. 16 Raiding Craft e relative dotazioni, accessori e supporto logistico per I’Eser-
cito Italiano e n. 16 Raiding Craft e relative dotazioni, accessori e supporto logistico per la Marina
Militare. Sono previste differenti versioni dei Raiding Craft (Mid Consolle e Forward Consolle)
nonché differenti allestimenti (allestimento comune/specifico o allestimento aggiuntivo con funzioni
di comando/scoperta). Oltre ai Raiding Craft e relative dotazioni, accessori e supporto logistico (fra
cui manutenzioni preventive per i primi anni, estensione di garanzia, manuali, corsi di formazione,
ricambi, sistemi gestionali, modellini in scala, ecc.,), ’acquisizione in oggetto prevede anche la for-
nitura di attrezzature complementari che sono funzionali all’utilizzo dei Raiding Craft (fra cui RHIB
Handling System, trascinatori elettrici, carrelli stradali, officine shelter, ecc.)

- saranno previste una fase di presentazione di documenti (disegni, viste, prospetti, ecc.) relativi alla
customizzazione dei Raiding Craft, la fornitura di un mock up della consolle, la fornitura dei docu-
menti (progetti, certificazioni, ecc.) per il rispetto dei requisiti di aviotrasportabilita e elitrasportabi-
lita e collaudi (Factory Acceptance Test, Harbour Acceptance Test, Sea Acceptance Trials).

- saranno assicurate, attraverso sub-lotti/ordini specifici e con importo a tetto di budget, esigenze non
previste e non prevedibili all’atto della stipula del contratto, in termini di servizi e forniture, a favore
di tutta I’impresa. Gli importi iniziali di tali sub-lotti saranno incrementati con le economie derivanti
dall’applicazione del ribasso unico percentuale di gara.

- 1isub-lotti relativi al supporto logistico in Italia per 5 anni, anch’essi con importo a tetto di budget,
sono opzionali e attivabili, anche separatamente, entro la scadenza del periodo di garanzia (2 anni
per la Marina Militare, 5 anni per I’Esercito Italiano) dell’ultimo battello consegnato. A riguardo gli
Stati Maggiori hanno assicurato la ricerca della copertura finanziaria (rife h., 1., j. e k.).

In relazione agli importi contrattuali finali di ciascun lotto/sub-lotto/ordine, si specifica inoltre che:

- tuttii lotti/sub-lotti/ordini, ad eccezione di quelli indicati alla successiva alinea, subiranno gli effetti
(invarianza o riduzione) del ribasso unico percentuale offerto dall’operatore economico (non sono
soggetti a ribasso i relativi costi della sicurezza per riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza);

- 1 sub-lotti/ordini con importo a tetto di budget per esigenze non previste ¢ non prevedibili all’atto
della stipula del Contratto ed i sub-lotti opzionali relativi al Supporto Logistico in Italia per 5 anni
non subiranno gli effetti (invarianza o riduzione) del ribasso unico percentuale offerto dall’operatore
economico.

Per quanto sopra, I’importo complessivo dell’attivita € pari a 42.400.000,00 € piu 4.000.000,00 € relativi
ai due sub-lotti opzionali (2.000.000,00 € per I’Esercito Italiano e 2.000.000,00 € per la Marina Militare),
comprensivi dei costi della sicurezza per riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza, mentre gli
importi che subiranno gli effetti (invarianza o riduzione) del ribasso unico percentuale offerto dagli ope-
ratori economici sono pari a € 21.105.000,00 per il Lotto 1 e € 21.107.000,00 per il Lotto 2.

Aggiudicazione per Lotti separati
Si.



Condizioni di pagamento

Per entrambi i lotti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. ¢
dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 3 maggio 2019 n.37, i pagamenti
saranno effettuati entro n. 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla notifica alla Societa dell'esito
positivo del Certificato di pagamento/presa a carico. Tale deroga ¢ giustificata dalla complessita delle
procedure di liquidazione e pagamenti delle prestazioni eseguite alle quali partecipano una pluralita di
Enti dell’ Amministrazione Difesa, aventi ciascuno diversa competenza tecnica € amministrativa.

In conformita alle prescrizioni dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 ¢ s.m.i., tali estensioni dei
termini di pagamento saranno esplicitamente pattuite con la Societa contraente.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e dell’art. 159 comma 4 bis del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50, sara prevista 1’anticipazione del prezzo.

L’importo sara riconosciuto nella misura prevista per le prestazioni di ciascuna annualita contabile del
contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed ¢ corrisposto entro quindici giorni
dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita, secondo il
cronoprogramma delle prestazioni, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L’anticipazione del prezzo verra scomputata progressivamente dai pagamenti contrattualmente previsti.

Il pagamento per ciascun lotto/sub-lotto sara effettuato nel seguente modo:

* 90 %: dopo I’emissione del Certificato di pagamento/presa a carico;

e 10 %: al termine del periodo di garanzia (ove prevista). L’importo associato a tale percentuale potra
essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di
apposita fideiussione.

Revisione prezzo

Per ogni lotto/sub-lotto, sara ammessa la revisione dei prezzi come previsto dall’art. 106 del D.Lgs.
50/2016, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera a) del D.L. 4/2022.

Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva

L’importo della garanzia per la partecipazione ad ogni singolo lotto (garanzia provvisoria) sara pari al 2%
del prezzo base del lotto in parola.

La garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, sara pari al 10% del prezzo complessivo
contrattuale ed ¢ svincolato proporzionalmente all’esecuzione contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia definitiva da costituire ¢ aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso ¢ superiore al 20% I’aumento ¢
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 20% (art. 103 del D.Lgs. 50/2016).

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.
Assicurazione di qualita

Per ogni lotto, in considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sara richiesto di
operare in conformita a quanto previsto dalle normative ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e alla AQAP
2110 ed. D (NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production).

Subappalto

E’ ammesso il subappalto in conformita alla vigente normativa.

Ai sensi dell’art.105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto,
allo stato attuale non sussistono elementi preventivamente ostativi alla concessione del subappalto. Cio
in quanto trattasi di naviglio minore di limitata complessita progettuale e realizzativa.

Penalita

Sara prevista la penalita in linea con le prescrizioni dell’art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. La
penalita complessiva massima non potra eccedere, comunque, il 10% dell’importo contrattuale.



7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

11 Capo della II Divisione pro-tempore, competente per materia, sara il “Responsabile del Procedimento™ ai
sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 31.

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI
a. Tempi di esecuzione

11 linea con il profilo di impiego pluriennale e di esigibilita, le attivita contrattuali dovranno essere
concluse entro il 2028. Pertanto la durata complessiva del contratto ¢, indicativamente, di n. 58 mesi?; i
termini decorreranno dal giorno successivo, To, a quello in cui il contraente avra ricevuto (a seguito della
registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto di approvazione del Contratto) la notifica
dell’avvio dell’esecuzione contrattuale.

Detta notifica, in relazione alle attivita tecnico amministrative preliminari, necessarie per dare inizio
all’esecuzione contrattuale, sara inviata al contraente entro n. 30 giorni solari dal ricevimento da parte di
NAVARM della comunicazione della predetta registrazione.

I termini di esecuzione presenti per ciascun Lotto sono di seguito indicati:
- Lotto 1 - della durata massima di n. 58 mesi dall’avvio dell’esecuzione del Lotto (To_1);
- Lotto 2 - della durata massima di n. 58 mesi dall’avvio dell’esecuzione del Lotto (T 2);

La durata del Contratto e dei singoli Lotti/Sub-lotti/Ordini, nel rispetto del mandato conferito, potra
essere oggetto di affinamento al fine di assicurare I’ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell’attivita
finalizzato all’acquisizione dei beni/servizi in oggetto.

Le eventuali modifiche al piano previsionale dei pagamenti, che determinano un modifica all’IPE e
quindi al profilo di stanziamento assicurato, saranno preventivamente assentite dall’Organo
Programmatore.

b. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilita

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per 1’approvazione da parte degli Organi di
Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attivita oggetto di liquidazione (lotti/sub-
lotti/ordini) si prevede il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilita, allineato ai previsionali
esiti di cassa.

Detto profilo di impegno ¢ allineato e coerente alle risorse garantite dagli Organi Programmatori e
successive rimodulazioni approvate dall’OPV e che saranno recepite nella prossima variante al DdM..

All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art. 34 della Legge 196/2009, il profilo di impegno verra
attualizzato in relazione all’effettiva esigibilita. L’emissione del modello B di finanziamento, con le quote
di competenza allineate all’effettiva esigibilita, dara evidenza dell’avvenuta rimodulazione delle quote di
stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori.

COMPETENZA PROGRAMMATA da Lettere di Mandato e successive varianti (valori in M€)

E.F. 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 Totale complessivo
Profilo della LDM EI / 1,175 | 6,390 | 5,135 | 5,145 | 5,155 23,00
Profilo della LDM MM / 1,175 | 6,370 | 5,245 | 5,105 | 5,105 23,00

2 L’esatta durata contrattuale sara definita, prima della stipula del Contratto, a valle del perfezionamento della procedura di aggiudicazione.
Supponendo che il To decorra dal mese di gennaio 2024, la durata massima del contratto sara di circa 58 mesi, non considerando la
garanzia né i sub-lotti opzionali.



COMPETENZA PROGRAMMATA: dettaglio imprese (valori in M€)

E.F. 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2028 Totale Note
/| 0,095 | 5670 | 5.135 | 5,145 | 5.155 2120 | Attivitd oggetio della
Profilo presente RP
EIl . .
/ 1,08 0,72 / / / 1.80 Acquisizione Radio,

oggetto di altra RP

/10095 | 5650 | 5245 | 5.105 | 5.105 21.20 Attivita oggetto della
Profilo presente RP

MM Acquisizione Radio,
/ 1,080 | 0,720 / / / 1,80 oggetto di altra RP

CASSA PREVISIONALE (valori espressi in M€)

E.F. 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2028 Totale complessivo
EI / 0,095 | 5,670 | 5,135 | 5,145 | 5,155 21,20
MM / 0,095 | 5,650 | 5,245 | 5,105 | 5,105 21,20

Programma degli acquisti

La presente impresa sara riportata nel programma biennale degli acquisti ai sensi dell’art. 21, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016.

IVA

La fornitura non ¢ soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’art. 72, del D.P.R. 633/1972 ¢
s.m.i., in quanto il materiale oggetto della fornitura ¢ necessario a soddisfare:

- gli standard e i requirement previsti dalla direttiva NATO Bi-SC “Capability Codes and Capability
Statements” (ed. 2020) per le unita richieste alla Nazione nell’ambito dei NATO Capability Target
2021 per I’Esercito Italiano;

- gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito dell’ Alleanza Atlantica (specifici requisiti previsti dal NATO
Force Goals indicati nel NATO — DPQ, Defence Planning Questionnaire) per la Marina Militare.

Tracciabilita dei flussi finanziari

Saranno richiesti n. 2 “Smart CIG” (n. 1 per ogni lotto) in quanto I’impresa rientra nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013.

Variazione del patrimonio dello Stato

Ci sara una variazione del patrimonio dello Stato pari al valore dei beni acquistati.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI

L’aggiudicatario sara tenuto ad assicurare che tutti i materiali oggetto della presente commessa rispondano e
siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformita alle previsioni delle direttive e
regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente,
inclusi gli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1907 del 18 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio “Regolamento REACH” e s.m.i..

Roma

11 Capo della II Divisione
C.V. Daniele PIERMARIA
visto.

1 Capo del I Reparto I Firmato Digitalmente da/Signed by:
| DANIELE PIERMARIA

Amm. Isp. Giuseppe SICA |
|Firmato Digitalmente da/Signed by: | In Data/On Date:
martedi 18 aprile 2023 12:51:45
| GIUSEPPE SICA | |
| | L - _ _ ______2
|

| In Data/On Date:
giovedi 27 aprile 2023 07:23:37



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: Acquisizione di connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft e relative dotazioni,
accessori, supporto logistico e attrezzature complementari, da impiegare nell’ ambito della
Capacita Nazionale di Proiezione dal Mare (CNPM).

Importo programmato:
Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: 42,4 M€ (Codice A)
22/02/075 239 7120-01 35514000-3 opzioni (da finanziare):
4,0 M€
IL DIRETTORE
Visto

- quanto descritto nei puntida 1 a 9;

Considerata

- lanecessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria
competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attivita
necessarie per addivenire alla stipulazione del Contratto.

2. Cheil C.V. Daniele PIERMARIA, in qualita di Capo della II Divisione pro tempore, sia “Responsabile
del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Roma

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Massimo GUMA

| Firmato Digitalmente da/Signed by:
| MASSIMO GUMA

In Data/On Date

|
|
|
| giovedi 27 aprile 2023 18:07:27 |
|
|
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