MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
I Reparto - Nuove Costruzioni
IT Divisione - Naviglio Minore

RELAZIONE PRELIMINARE N. 37 PER IL SIG. DIRETTORE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO DELLA LOGISTICA
PORTUALE - ACQUISIZIONE DI N. 4 RIMORCHIATORI DI POTENZA PER LA
MMI E DEL RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO.

DATI IDENTITICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Importo programmato:

37.600.000,00 €
Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: (IVA non imponibile)
23/02/021 239 7120/01C 34500000-2 oltre
19.548.000,00 €
(IVA non imponibile)

dei Lotti opzionali

1. RIFERIMENTI:

a. Fg. M D MSTAT 0026643 del 10.04.2020 di MARISTAT (LdM).

b. Decreto Interministeriale del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2020 del 21.12.2020, registrato
dalla Corte dei Conti il 31.12.2020 con il n. 3448.

c. Fg. M D MSTAT 0089951 del 14.12.2020 di MARISTAT (Var. LdM).

d. Fg. M D MSTAT 0031241 del 23.03.2022 di MARISTAT (Var. LdM).

e. Dp. M D AI6D511 REG2023 0014432 del 23.05.2023 di NAVARM (Aggiornamento del profilo
finanziario).

f Fg. M D MSTAT 0046252 del 01.06.2023 di MARISTAT (Var. LdM).

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Nell’ambito del Piano di Ammodernamento Straordinario della Logistica Portuale - 1*Tranche, lo Stato
Maggiore Marina ha previsto per i rimorchiatori, il cui stato di efficienza ¢ fortemente condizionato dalla
vetusta, un piano di sostituzione graduale finalizzato a garantire le esigenze logistiche delle Unita e delle basi
navali della Marina Militare.

Con il foglio in riferimento a., e sue modifiche ed integrazioni, lo Stato Maggiore Marina ha conferito mandato
a questa Direzione per I’avvio delle attivita tecnico-amministrative finalizzate all’affidamento dell’impresa in
argomento, recepita in programmazione (Codice Al - PDA), per un importo complessivo pari a 37,6 M€ come
riportato nell’ultima variante alla Lettera di Mandato (riferimento f).

Nel dettaglio, lo Stato Maggiore Marina ha richiesto 1’acquisizione di n. 4 Rimorchiatori di Potenza di tipo
azimutale e, in opzione, la fornitura di ulteriori n. 2 Rimorchiatori di pari caratteristiche oltre ad una opzione



relativa all’acquisizione di materiale integrativo per il supporto logistico iniziale per un importo pari a 0,8 M€.

Il programma pluriennale di A/R nr. SMD 15/2020 del 21.12.2020 relativo all’avvio della 1"Tranche del
Piano di Ammodernamento Straordinario della Logistica Portuale ¢ stato approvato dal Ministro della Difesa
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze con il decreto in riferimento b..

Inoltre, Lo Stato Maggiore Marina ha comunicato di aver avviato I’iter per la formulazione di un ulteriore
Decreto Interministeriale relativo alla prosecuzione del programma Logistica Portuale.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento
applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle disposizioni del
D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico ¢ la procedura ristretta ai sensi dell’art.
17 del D.Lgs. 208/2011 e sara effettuata con procedura telematica, su Piattaforma CONSIP, secondo le
modalita ASP.

Tale scelta ¢ motivata dal fatto che, valutato il mandato relativo al programma nel suo complesso, la natura
dell’appalto ¢ funzionale all’esigenza dello strumento militare.

L'aggiudicazione avverra con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che 1’offerta tecnica e quella economica concorreranno alla
formazione del punteggio totale rispettivamente per il 70% e il 30%.

In particolare, ogni concorrente dovra presentare una offerta tecnica, con I’indicazione delle parti integrative
oggetto di premialita tra quelle predisposte dalla Stazione Appaltante con apposita matrice, ed una offerta
economica mediante 1’indicazione di un ribasso unico percentuale.

4. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

Trattandosi di Bando di Gara relativo a procedura ristretta sopra soglia comunitaria, si procedera alla
pubblicazione sulla GUUE, GURI!, sito informatico della Direzione, sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili, sulla Piattaforma CONSIP in modalita ASP
(www.acquistinretepa.it), sulla costituenda piattaforma ANAC e, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n.
2 quotidiani locali.

Poiché la procedura ¢ disciplinata dal D.Lgs. 208/2011, 1’avviso di avvenuta aggiudicazione sara pubblicato
sulla GUUE e sul sito della Direzione.

Le spese di pubblicita legale sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani sono rimborsate alla Stazione Appaltante
dall’aggiudicatario entro n. 60 gg.ss. dall’aggiudicazione. Pertanto, nella richiesta di offerta sara indicata
’esistenza di tale onere a carico dell’operatore economico con il quale sara stipulato il Contratto.

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza”), e in ottemperanza alle
successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed
editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e
limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessita, I’allegazione di documenti analogici scansionati.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non sono previste compensazioni industriali.

! Le pubblicazioni sulla GURI verranno effettuate fino all’istituzione della Piattaforma digitale dei Bandi di Gara presso
I’ANAC



6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI
a. Suddivisione in Lotti

La fornitura sara articolata in n. 8 Lotti principali, di cui n. 3 opzionali, come illustrato nel seguito:

- Lotto 1 - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico
iniziale.

- Lotto 2 - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico
iniziale.

- Lotto 3 - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico
iniziale.

- Lotto 4 - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale e del relativo supporto logistico
iniziale.

- Lotto 5 - Servizi e forniture a supporto del Programma RPA.

- Lotto 6 - Opzionale - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale e del relativo
supporto logistico iniziale.

- Lotto 7 - Opzionale - Fornitura di n. 1 Rimorchiatore di Potenza di tipo azimutale ¢ del relativo
supporto logistico iniziale.

- Lotto 8 - Opzionale - Materiale integrativo per il supporto logistico iniziale.

La suddivisione in Lotti, nel rispetto del mandato conferito, potra essere oggetto di affinamento e/o
negoziazione al fine di assicurare ’ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell’attivita finalizzato
all’acquisizione dei beni/servizi in oggetto.

In relazione all’oggetto della fornitura, si specifica quanto segue:

- saranno assicurate, con il Lotto 5, mediante un importo a tetto di budget, esigenze non previste € non
prevedibili all’atto della stipula del Contratto, in termini di servizi e forniture a favore di tutto il
Programma RPA;

- ciascun Lotto opzionale sara attivato dietro specifico mandato dello Stato Maggiore qualora garantita
la necessaria copertura autorizzativa e finanziaria. Le opzioni in parola andranno attivate entro il
periodo di esecuzione del Contratto principale.

Per quanto sopra, I’importo a base di Gara (Lotti 1, 2, 3, 4 ¢ 5), sara di 37.600.000,00 € (IVA non
imponibile).

L’importo complessivo previsto per i Lotti Opzionali (Lotti 6, 7 e 8), sara di 19.548.000,00 € (IVA non
imponibile).

b. Aggiudicazione per Lotti separati
Non applicabile.

¢. Condizioni di pagamento

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, i pagamenti
saranno effettuati entro n. 60 gg.ss. decorrenti dalla notifica alla Societa contraente dell'esito positivo del
collaudo/verifica di conformita.

Tale deroga ¢ giustificata dalla complessita delle procedure di liquidazione e pagamenti delle prestazioni
eseguite alle quali partecipano una pluralita di Enti dell’ Amministrazione Difesa, aventi ciascuno diversa
competenza tecnica € amministrativa.

In conformita alle prescrizioni dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., tali estensioni dei termini
di pagamento saranno esplicitamente pattuite con la Societa contraente.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, e dell’art. 159, comma 4-bis, del D.Lgs. 50/2016, sara prevista
I’anticipazione del prezzo.



7.

8.

L’importo sara riconosciuto nella misura prevista per le prestazioni di ciascuna annualita contabile del
Contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed & corrisposto entro n. 15 gg.ss.
dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma
delle prestazioni, subordinatamene alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L’anticipazione del prezzo verra scomputata progressivamente dai pagamenti contrattualmente previsti.
Il pagamento per ciascun Lotto sara effettuato “a stato di avanzamento™.
d. Revisione prezzo

Sara ammessa la revisione dei prezzi come previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, lettera a), del D.L. 4/2022.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva

L’importo della garanzia per la partecipazione alla Gara (garanzia provvisoria) sara pari al 2% del prezzo
base di Gara.

La garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sara pari al 10% del prezzo complessivo
contrattuale ed ¢ svincolato proporzionalmente all’esecuzione contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia definitiva da costituire ¢ aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso ¢ superiore al 20% 1’aumento ¢ di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 20% (art. 103 del D.Lgs. 50/2016).

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
f. Assicurazione di qualita

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sara richiesto di operare in
conformita a quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO 9001 per tutta la durata contrattuale. Il
contraente sara tenuto ad operare in conformita ai requisiti previsti dalla NATO AQAP 2110.

g. Subappalto
E ammesso il subappalto in conformita alla vigente normativa.

Ai sensi dell’art.105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto,
allo stato attuale non sussistono elementi preventivamente ostativi alla concessione del subappalto. Cio in
quanto la tipologia di affidamento non permette di definire ex anfe eventuali limitazioni al subappalto.

L’Amministrazione si riserva la relativa valutazione/approvazione del subappalto in sede di negoziazione
e in sede di esecuzione contrattuale.

h. Penalita

Sara prevista la penalita in linea con le prescrizioni dell’art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. La
penalita complessiva massima non potra eccedere, comunque, il 10% dell’importo contrattuale.

RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO
11 Capo della II Divisione pro-tempore, competente per materia, sara il “Responsabile del Procedimento” ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a. Tempi di esecuzione

La durata complessiva del Contratto sara di n. 1.000 gg.ss.; i termini decorreranno dal giorno successivo,
To, a quello in cui il contraente avra ricevuto (a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti
del decreto di approvazione del Contratto) la notifica dell’avvio dell’esecuzione contrattuale.

Detta notifica, in relazione alle attivita tecnico-amministrative preliminari, necessarie per dare inizio
all’esecuzione contrattuale, sara inviata al contraente entro n. 30 gg.ss. dal ricevimento, da parte di



NAVARM, della comunicazione della predetta registrazione.

I termini di esecuzione, per ciascun Lotto, sono di seguito indicati:

- Lotto 1 - Della durata massima di n. 390 gg.ss. dall’avvio dell’esecuzione del Lotto (To i).

- Lotto 2 - Della durata massima di n. 390 gg.ss. dall’avvio dell’esecuzione del Lotto (Ty 2).

- Lotto 3 - Della durata massima di n. 390 gg.ss. dall’avvio dell’esecuzione del Lotto (T 3).

- Lotto 4 - Della durata massima di n. 390 gg.ss. dall’avvio dell’esecuzione del Lotto (T 4).

- Lotto 5 - Per tutta la durata del Contratto dall’avvio dell’esecuzione del Contratto stesso (T s).

- Lotto 6 - Opzionale - Della durata massima di n. 390 gg.ss. dall’avvio dell’esecuzione del Lotto (To ¢).
- Lotto 7 - Opzionale - Della durata massima di n. 390 gg.ss. dall’avvio dell’esecuzione del Lotto (To 7).
- Lotto 8 - Opzionale - Per tutta la durata del Contratto dall’avvio dell’esecuzione del Lotto (T s).

La durata del Contratto e dei singoli Lotti, nel rispetto del mandato conferito, potra essere oggetto di
affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare 1’ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell’attivita
finalizzato all’acquisizione dei beni/servizi in oggetto.

Le eventuali modifiche al piano previsionale dei pagamenti, che determinano un modifica all’IPE e quindi
al profilo di stanziamento assicurato, saranno preventivamente assentite dall’Organo Programmatore.

. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilita

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per |’approvazione da parte degli Organi di
Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attivita oggetto di liquidazione , si prevede, al
meglio delle attuali conoscenze, il seguente piano previsionale dei pagamenti ed il conseguente impegno
pluriennale ad esigibilita, che risulta allineato e coerente alle risorse stanziate dall’Organo Programmatore
con la lettera di mandato in riferimento f.:

2023 2024 2025 2026 Tot. complessivo

1.480.000,00 € 11.030.000,00 € 17.770.000,00 € 7.320.000,00 € 37.600.000,00 €

Il profilo finanziario sara attualizzato alla luce degli esiti dell’attivita tecnico-amministrativa, in funzione
dell’importo congruito ¢ del piano dei pagamenti consolidato. L’emissione del modello B di
finanziamento, con le quote di competenza allineate all’effettiva esigibilita, dara evidenza della avvenuta
rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori.

L’impresa ¢ da imputare al Decreto Interministeriale di cui al riferimento b.; al riguardo e relativamente
alla prosecuzione del Programma “Piano di Ammodernamento Straordinario della Logistica Portuale”, ¢
stato avviato I’ifer per la formulazione di un ulteriore Decreto Interministeriale come comunicato dallo
Stato Maggiore con il foglio in riferimento f..

. Programma degli acquisti

La presente impresa sara riportata nel programma biennale degli acquisti ai sensi dell’art. 21, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016.

. IVA

La fornitura non ¢ soggetta all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 633/1972 in quanto, i Mezzi
e 1 materiali oggetto dell’acquisizione, come indicato al punto 6. della Lettera di Mandato in riferimento
a., sono destinati ad essere impiegati a supporto delle Unita Navali della Marina Militare.

. Tracciabilita dei flussi finanziari

Sara richiesto “Smart CIG” in quanto I’impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 208/2011.



f. Variazione del patrimonio dello Stato

Ci sara una variazione del patrimonio dello Stato pari al valore dei beni acquistati.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI

L’aggiudicatario sara tenuto ad assicurare che i Mezzi e i materiali oggetto della commessa rispondano e siano
utilizzati in ossequio al principio di precauzione, in conformita alle previsioni delle direttive e regolamenti
comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusi gli
obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio “Regolamento
REACH” e s.m.i..

Roma,
11 Capo della II Divisione
C.V. Daniele PIERMARIA
[Firmato Digitaimente da/Signed by:
| DANIELE PIERMARIA
VISTO: ‘
Il Ca'po del I Reparto \IT/gr::r/S?Zt);tgiugno 2023 13:07:17

Amm. Isp. Giuseppe SICA !

rFﬁmgtoiD@tailmgn te dg/STg n;dTJyT )

: GIUSEPPE SICA

‘ In Data/On Date:
| venerdi 23 giugno 2023 13:24:41



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO DELLA LOGISTICA
PORTUALE - ACQUISIZIONE DI N. 4 RIMORCHIATORI DI POTENZA PER LA
MMI E DEL RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO

Importo programmato:
37.600.000,00 €

Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: (IVA non imponibile)

23/02/021 239 7120/01C 34500000-2 oltre
19.548.000,00 €

(IVA non imponibile)
dei Lotti opzionali

IL DIRETTORE

Visto
- quanto descritto nei puntida 1 a 9;
Considerata

- la necessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi,

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza,
assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attivita necessarie per addivenire
alla stipulazione del Contratto.

2. Che il C.V. Daniele PIERMARIA, in qualita di Capo della II Divisione pro tempore, sia “Responsabile del
Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Roma,
IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE

Firmato Digitalmente da/Signed by:
: GIUSEPPE ABBAMONTE

r
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