MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
3° Reparto — Sistema di Combattimento
7% Divisione — Sistemi Subacquei

RELAZIONE PRELIMINARE NR.033 PER IL SIG. DIRETTORE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Progetto PNS-2024-R-07 — Proposta “DEXTIMUS - Sviluppo di un manipolatore

impiegabile come payload per UUV modulare”. Fase 1 di 3.

DATI IDENTITICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Fascicolo: | CdG: | Capitolo:
25/07/008 | 035 | 7705-01"

Importo programmato: (quota 50% A.D.)
Intero progetto: € 4.048.774,26 di cui:

€ 4.000.000,00 (IVA Inclusa) posti a base della
presente procedura di affidamento ed €

CPV: 48.774,26 destinati agli incentivi delle funzioni
38970000-5 tecniche, cosi divisi:

Fase 1: € 406.331,64 posti a base della presente
procedura di affidamento, di cui € 72.131,15 di
IVA al 22% ed € 6.331,64 destinati agli incen-

. tivi alle funzioni tecniche;

tecnico- Fase 2 (Opzionale): € 2.430.970,98, di cui €
scientifici) 432.786,89 di IVA al 22% ed € 30.970,98 desti-
nati agli incentivi alle funzioni tecniche;

Fase 3 (Opzionale): € 1.211.471,64, di cui €
216.393,44 di IVA al 22% ed € 11.471,64 desti-
nati agli incentivi alle funzioni tecniche.

(Ricerca,
sperimentazioni
e simulatori

1. RIFERIMENTI:

a.

b.

Lettera nt.M_D MPNSITA RG25 0000083 in data 21/02/2025 del Polo Nazionale della
Dimensione Subacquea (Lettera di Mandato).

Foglio nt.M_D MPNSITA RG25 0000092 in data 05/03/2025 del Polo Nazionale della
dimensione Subacquea (Assicurazione e richiesta quantificazione Incentivi);

. Dispaccio nt.M_D A16D511 REG2025 0005944 in data 05/03/2025 (Comunicazione Fondi per

Incentivi alle Funzioni Tecniche);

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO
Con il Foglio in Riferimento a. il Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS):

ha conferito Mandato a questa Direzione Tecnica di avviare l'iter tecnico-amministrativo per la
contrattualizzazione della Fase 1 di 3 del progetto “DEXTIMUS”, ovvero lo sviluppo di un
manipolatore impiegabile come payload per UUV modulare proposto dalla costituenda
Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) composta da SAIPEM S.p.A. (in qualita di
Proponente Principale — Mandataria), da 3D RESEARCH S.r.l, AALEA S.r.I, EVERYBOTICS
S.r.l, GRAAL TECH S.r.1., Universita degli studi di Genova, Universita degli studi di Firenze,
Universita degli studi di Cassino (in qualita di Co-proponenti — Mandanti);

! Capitolo in gestione unificata alla Direzione degli Armamenti Navali con provvedimento in corso di perfezionamento




- ha assicurato lo stanziamento delle risorse necessarie alla Fase 1 sul Capitolo 7705-01 pari alla
quota a carico del Ministero Difesa pari al 50% dell’importo complessivo, il restante 50% ¢ a
carico della costituenda A.T.S.

Relativamente agli incentivi per le Funzioni tecniche previsti per il progetto, il PNS, con il Foglio in
riferimento b., ha assicurato lo stanziamento delle risorse necessarie, quantificate € comunicate con
il Dispaccio a Riferimento c.

Il mandato ricevuto, inoltre, prospetta I’opportunita di:

- effettuare la congruita dell’intero progetto;
- prevedere come opzioni contrattuali le attivita della Fase 2 e della Fase 3.

Il Progetto DEXTIMUS, si pone 1’obiettivo di progettare e sviluppare un sistema di manipolazione
robotica sottomarina (Underwater Vehicle-Manipulator Systems - UVMS).

Un sistema UVMS puo o meno essere collegato alla superficie; nel primo caso ci troviamo di fronte
ad un cosiddetto veicolo telecomandato (Remotely Operated Vehicle - ROV), mentre nel secondo a
un veicolo sottomarino autonomo (Autonomous Underwater Vehicle - AUV). La manipolazione
ROV in ambiente sottomarino conta numerose applicazioni commerciali allo stato dell'arte, mentre
le operazioni autonome o semiautonome sono ancora in fase di ricerca e rappresentano un campo
aperto nell’innovazione tecnologica.

%¢¢

I1 Sistema oggetto di sviluppo prevede un’“attuazione” puramente elettrica e dovra essere in grado
di operare in vari ambienti (dalla costa fino a grandi profondita) ed in varie modalita (free flying,
vincolato, autonomo ¢ ROV) con I’obiettivo di svolgere riparazioni e movimentazione di piccoli
oggetti.

. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 15
novembre 2011, nr.208 e relativo regolamento applicativo di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica (D.P.R.) 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, delle disposizioni del
D.P.R. 236/2012 e, ove applicabili, del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr.36.

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico ¢ la procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando ai sensi dell’art.18, comma 3 - lettera b, del D.Lgs. 208/2011 con la
costituenda ATS.

Tale scelta ¢ motivata dal fatto che i prodotti oggetto del contratto saranno “fabbricati esclusivamente
a fini di ricerca e sviluppo” ed inoltre:

- DP’argomento di ricerca ¢ stato espressamente selezionato dal PNS con I’obiettivo di sviluppare
la capacita di svolgere interventi complessi per mezzo di un manipolatore robotico installato su
un veicolo autonomo unmanned, che si trovi ad operare in uno scenario di intervento su
“infrastrutture critiche sottomarine” (Critical Underwater Infrastructure - CUI);

- 1l contraente ¢ stato selezionato dal PNS in esito alla conclusione della procedura di selezione
condotta dalla Struttura Operativa del PNS (nomina commissione per la valutazione di progetti
di ricerca tecnico-scientifica) e quindi risulta in possesso della competenza scientifica e tecnica
per sviluppare compiutamente 1’attivita di ricerca proposta;

- Dattivita preliminare di selezione del proponente, svolta dal PNS in esito alla pubblicazione dei
bandi emessi il 20/09/2024 sul sito https://www.pnsitalia.com/bandi secondo la procedura di
valutazione e selezione prevista nel Documento di Impianto del PNS, ha assolto gli adempimenti
di cui all’art.18, comma 7, del D.Lgs. 208/2011, in merito all’individuazione degli operatori
economici da consultare.

. PUBBLICITA E TRASPARENZA
Si procedera alla post informazione nei termini di legge.



https://www.pnsitalia.com/bandi

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 25 maggio 2016, nr.97 ("Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza”), ed in
ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti
saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo
documenti in formato nativamente digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessita,
’allegazione di documenti analogici scansionati.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI
Non applicabili.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in Lotti
La fornitura sara articolata in 3 (tre) Lotti:

Lotto 1 - Fase 1: Progettazione di concetto:
e WPI1.1: Analisi stato dell’arte;
e WPI1.2: Definizione obiettivi di progetto;
e WP1.3: Progettazione di concetto.

Lotto 2 - Fase 2 (Opzionale): Progettazione esecutiva, prototipazione e test:
e WP2.1: Progettazione preliminare;

e WP2.2: Progettazione esecutiva;

e WP2.3: Simulazione numerica e digital twin;
e WP2.4: Prototipazione;

e WP2.5: Verifiche funzionali.

Lotto 3 - Fase 3 (Opzionale): Integrazione e validazione:
e WP3.1: Integrazione e verifica sistema;

e WP3.2: Validazioni;
e WP3.3: Report.
La suddivisione in Lotti/Sublotti, nel rispetto del Mandato conferito, potra essere oggetto di

affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare 1’ottimale sviluppo tecnico amministrativo
dell’attivita finalizzato all’acquisizione dei beni/servizi in oggetto.

L’esercizio delle fasi opzionali sara subordinato alla conferma di tale azione da parte del PNS,
in relazione all’esito positivo della fase precedente.

b. Aggiudicazione per lotti separati
Non applicabile in quanto si fara ricorso ad un unico operatore economico, adottando la
procedura negoziata.

c. Garanzia per la partecipazione alla procedura e garanzia definitiva.

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore, ai sensi dall’art.117 del D.Lgs. 36/2023,
costituisce la garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita previste
dall’art.106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.
d. Subappalto
E ammesso il subappalto in conformita alla vigente normativa.
Ai sensi dell’art.119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche

dell’appalto, le seguenti prestazioni o lavorazioni dovranno essere eseguite a cura dell’ATS
aggiudicatario per le motivazioni descritte di seguito:



Progettazione e sviluppo del manipolatore elettrico sottomarino (sino a TRL 7)

La progettazione e sviluppo del manipolatore elettrico per uso sottomarino richiede competenze
specialistiche in attuatori elettrici brushless e tecnologie di controllo cinematico, che
costituiscono il core tecnologico del progetto DEXTIMUS. La gestione diretta da parte
dell’aggiudicatario garantisce la continuita tecnologica con i sistemi sviluppati da SAIPEM e
Graal Tech, gia titolari di brevetti e know-how proprietari in sistemi modulari UUV.

Sviluppo del Digital Twin per controllo e simulazione in tempo reale (sino a TRL 7)

L’implementazione del Digital Twin richiede competenze avanzate in ROS (Robot Operating
System) ed UNITY 3D, in possesso di 3D Research ed EVERYBOTICS con progetti specifici.
La gestione diretta da parte dell’aggiudicatario assicura coerenza architetturale.

In linea generale, la natura altamente integrata del sistema richiede una stretta collaborazione
tra progettazione meccanica, elettronica e software, assicurata solo dall’esecuzione diretta da
parte dei membri del consorzio delle fasi sopra descritte.

L’ Amministrazione si riserva la relativa valutazione/approvazione del subappalto, relativamente
alle altre attivita previste, in sede di negoziazione e/o di esecuzione contrattuale

Anticipazione, modalita e termini di pagamento del corrispettivo

Per la Fase 1, non ¢ ammessa, ai sensi del combinato disposto dell’art.125 e dell’art.33
dell’all.I.14 al D.Lgs. 36/2023, I’anticipazione del prezzo in quanto trattasi di attivita che, per
la loro natura, prevedono preponderanza di prestazioni intellettuali e che non necessitano della
predisposizione di attrezzature o di materiali.

Per le Fasi 2 e 3 (opzionali) ¢ ammessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 36/2023, I’anticipazione
del prezzo pari al 20% (venti per cento) del valore delle prestazioni di ciascuna annualita
contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed ¢ corrisposto entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita, secondo il
cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La garanzia ¢ rilasciata dai soggetti di cui all'art.106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023,
con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L’anticipazione del prezzo verra scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

All'esito positivo della Verifica di Conformita negli appalti di servizi e forniture, € comunque
entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'emissione dei relativi certificati, il
Responsabile Unico del Progetto (RUP) rilascia il Certificato di Pagamento relativo alla rata di
saldo.

I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, come

modificato dal D.Lgs. 192/2012 e dall'art.125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023) entro 60 (sessanta)
giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformita.

Tale deroga ¢ giustificata tenuto conto della particolare natura del contratto e della sua
esecuzione ricorrendo le previsioni del caso I (Acquisizione di lavori/beni/servizi, per fini
specificatamente militari di particolare complessita tecnologica e strettamente connessi
all’operativita dello strumento militare, anche in teatri operativi) di cui alle linee di indirizzo di
SGD II (M_D ABBE6E3 REG2023 0102788 in data 22/12/2023).

In conformita alle prescrizioni dell’art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione
del termine di pagamento sara esplicitamente pattuita con la societa contraente.

Il pagamento sara effettuato nel seguente modo:
- 100% (cento per cento) dopo 1’emissione del Certificato di pagamento.



f. Penali

Ai sensi dell’art.126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 sara prevista la penalita per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di
ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali
dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari a 1%o (uno per
mille) dell’ammontare netto contrattuale. La penalita complessiva massima non potra eccedere,
comunque, il 10% (dieci per cento) dell’importo del Lotto/Sublotto.

g. Revisione prezzo

E prevista la clausola di revisione prezzi ai sensi dall’art.60 del D.Lgs. 36/2023. Tale clausola
non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro e si
attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una
variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%
(cinque per cento) dell'importo complessivo ed operano nella misura dell'80% (ottanta per cento)
del valore eccedente la variazione del 5% (cinque per cento) applicata alle prestazioni da
eseguire.

h. Modifiche al contratto in corso di esecuzione

Si applicano i principi di cui all’art.120 del D.Lgs. 36/2023. In particolare saranno previste
specifiche clausole contrattuali per le variazioni in aumento o in diminuzione fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, da svolgere a cura dell’appaltatore alle
condizioni originariamente previste.

i. Assicurazione di qualita.

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sara richiesto di operare
in conformita a quanto previsto dalla normativa ISO 9001.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA
FASE DEL PROGETTO

I1 Capo della 7* Divisione pro-tempore, competente per materia, sara il “Responsabile Unico del
Progetto” ai sensi dall’art.15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

8. PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI

Non ¢ prevista la pubblicazione sul programma triennale degli acquisti in quanto trattasi di servizi di
ricerca scientifico/tecnologica e sviluppo, svolti sia in ambito nazionale, nel quadro delle attivita del
Polo Nazionale della Subacquea (art.111 del D.Lgs. 15 marzo 2010, nr.66, Codice dell’Ordinamento
Militare), che in ambito internazionale nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali ai sensi
dell’Allegato 11.20 art.2 comma 3b) all’art.136, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE, ELEMENTI FINANZIARI E CONTABILI

a. Tempi di esecuzione

Il contratto avra una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi di cui 180 (centottanta) giorni
solari relativi alla sola Fase 1 decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del
contraente, della comunicazione con la quale verra disposto I’avvio dell’esecuzione contrattuale.
Le Fasi successive potranno essere attivate entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla
conclusione della Fase precedente, secondo successive indicazioni del PNS, subordinatamente
a:

- comunicazione da parte della Direzione Tecnica della conclusione con esito positivo della
fase precedente;

- interesse da parte del PNS a proseguire nella ricerca e discendenti indicazioni sul piano
programmatico-finanziario.

La durata dei Lotti/Sublotti sara di massima la seguente:

- Lotto 1 —Fase 1: 180 gg.ss.;



- Lotto 2 — Fase 2 (Opzionale): 365 gg.ss.;
- Lotto 3 — Fase 3 (Opzionale): 180 gg.ss.

La durata del contratto e dei singoli Lotti, nel rispetto del mandato conferito, potra essere oggetto
di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare I’ottimale sviluppo tecnico amministrativo
dell’attivita finalizzato all’acquisizione dei beni/servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al
piano previsionale dei pagamenti, che determinano una modifica all’IPE e quindi al profilo di
stanziamento assicurato, saranno preventivamente assentite dall’Organo Programmatore.

. Incentivi alle funzioni tecniche

In accordo alle previsioni di cui all’art.45 del D.Lgs. 36/2023 sono previsti gli incentivi alle
funzioni tecniche a favore del proprio personale per un importo pari ad € 6.331,64 (Euro
seimilatrecentotrentuno/64), secondo la quantificazione (Articolo 2) di cui all’Allegato A al
Decreto del Ministro della Difesa in data 22/10/2024, registrato dalla Corte dei Conti al nr.4544
in data 14/11/2024.

E rinviato ogni altro aspetto a valle dell’adozione di provvedimenti dedicati.

Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilita dell’attivita negoziale
L’impegno ¢ pari ad € 406.331,64 (IVA Inclusa) di cui:

— €400.000,00 (IVA Inclusa) da destinare alle prestazioni contrattuali;
— € 6.331,64 da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche.

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per I’approvazione da parte degli
Organi di Controllo ed 1 termini di esecuzione e collaudo delle singole attivita oggetto di
liquidazione, si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente piano previsionale dei
pagamenti ed il conseguente impegno pluriennale ad esigibilita, che risulta allineato e coerente
alle risorse stanziate dall’Organo Programmatore con la Lettera di Mandato in Riferimento a.
aggiornata con il Foglio in Riferimento b.

2025 2026 Tot. Complessivo
€ 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00

Piano dei pagamenti riferito al contratto

Relativamente agli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all’art.45 del D.Lgs. 36/2023, si riporta
di seguito al meglio delle attuali conoscenze, la prevedibile I’esigibilita del diritto all’incentivo,
coincidente con il termine delle prestazioni della Fase 1 della procedura contrattuale:

2025 2026 Tot. Complessivo
€ 3.224,39 €3.107,25 € 6.331,64

Piano dei pagamenti riferito agli incentivi

All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art.34 Legge nr.196 in data 31 dicembre 2009,
il profilo di impegno verra attualizzato in relazione all’effettiva esigibilita. L’emissione del
Modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all’effettiva esigibilita, dara
evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da
parte degli Organi Programmatori.

. IVA

La fornitura ¢ soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

Tracciabilita dei flussi finanziari

Ricorrendo 1 presupposti di applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2011, nr.208 sara acquisito il
CIG (ai soli fini della tracciabilita) tramite la piattaforma
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms.




f. Variazione del patrimonio dello stato

Non ci sara alcuna variazione del patrimonio dello stato in quanto trattasi di progetto di ricerca
militare, finanziato al 50% (cinquanta per cento) da parte dell’Amministrazione Difesa,
finalizzato primariamente allo sviluppo di know-how, e che prevede la messa a disposizione dei
dimostratori all’A.D. al termine delle attivita contrattuali senza consegna formale di fornitura.

10. ULTERIORI ANNOTAZIONI

Relativamente alla proprieta intellettuale ed alle Royalties sara inserita nel contratto il medesimo
allegato tecnico impiegato nei precedenti contratti PNS cosiddetto “batch 1”.

I materiali oggetto della commessa dovranno rispondere ed essere utilizzati, in ossequio al principio
di precauzione, in conformita alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme
in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusi gli obblighi di cui al
regolamento (CE) nr.1907/2006 “Regolamento REACH”.
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MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: Progetto PNS-2024-R-07 — Proposta “DEXTIMUS - Sviluppo di un manipolatore
impiegabile come payload per UUV modulare”. Fase 1 di 3.

Fascicolo: | CdG:
25/07/008 | 035

Capitolo:
7705-01

Importo programmato: (quota 50% A.D.)
Intero progetto: € 4.048.774,26 di cui:
€4.000.000,00 (IVA Inclusa) posti a base della
presente procedura di affidamento ed €

CPV: 48.774,26 destinati agli incentivi delle funzioni
38970000-5 tecniche, cosi divisi:

Fase 1: € 406.331,64 posti a base della presente

S;eltclfier;cear,ltazi oni procedura di affidamento, di cui € 72.131,15 di
. . IVA al 22% ed € 6.331,64 destinati agli incen-

N Slmulatorl tivi alle funzioni tecniche;

tecnico- Fase 2 (Opzionale): € 2.430.970,98, di cui €

scientifici) 432.786,89 di IVA al 22% ed € 30.970,98 desti-

nati agli incentivi alle funzioni tecniche;

Fase 3 (Opzionale): € 1.211.471,64, di cui €
216.393,44 di IVA al 22% ed € 11.471,64 desti-
nati agli incentivi alle funzioni tecniche.

Visto

IL DIRETTORE

- quanto descritto nei punti da 1 a 10;

Considerata

- lanecessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di
propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le
attivita necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.

2. Che il C.V. Gianluigi INVERNIZZI, in qualita di Capo della 7% Divisione pro tempore, sia
“Responsabile Unico del Progetto™ ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023,

nr.36.

Roma,

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE

(Firmato Digitalmente da/Signed by:
| GIUSEPPE ABBAMONTE

In Data/On Date:



		2025-05-14T09:03:17+0200


		2025-05-14T09:36:18+0200


		2025-05-15T16:27:24+0200




