
 

 

 

 

  

 

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO:  Autocarri Tattico-Logistici (ACTL): n. 64 ACTL SM 44.34 (+ 64 in opzione) allestimento 

centine e telone, n.7 ACTL SM 88.51 allestimento APS (+ 7 in opzione) destinati al 

trasporto/movimentazione operativa di persone e n.3 ACTL SM 88.51 (+3 in opzione) 

allestimento botte acqua per Stato Maggiore Esercito e n. 16 ACTL SM 44.34 allestimento 

centine e telone per il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

 

 SCOPO 

Approvvigionare i mezzi in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara. 

 FONTI DI FINANZIAMENTO 

E.F. O.P. V.S.P. P/I 

Previsione di 

Finanziamento 

(IVA 

COMPRESA) 

Dati Richiesta 

Organi Programmatori 

2024  

-  

2026 

SME 

200 7120-03C 120PB 26 277-003 A1 

7.233.600,00 €  

(+ 7.233.600,00 € 

in opzione) 

- LdM n. 176/2023 
in data 06/10/2023 

di SME IV; 

- LdM n. 39/2024 in 

data 01/03/2024 di 

SME IV. 

- LdM prot n. 

19/30-3 in data 

01/11/2023 di 

CGAC VI. 

200 7120-03C 120PB 26 305-006 A1 

13.920.000,00 € 

(+ 13.920.000,00 € 

in opzione) 

2024 CC 500 7120-34C 120PB 26 464-015 A1 4.607.380,00 €1 

TOTALE 25.760.980,00 € 

Contributo da versare all’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici 

Non applicabile in quanto impresa soggetta al 

D.lgs. 208/2011 

3 PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

3.1 Esigenza Operativa  

Lo SME ha conferito mandati per l’avvio delle attività tecnico-amministrative tese a finalizzare 

l’acquisto di n. n. 64 ACTL SM 44.34 allestimento centine e telone, n.7 ACTL SM 88.51 

allestimento APS destinati al trasporto/movimentazione operativa e n.3 ACTL SM 88.51 

allestimento botte acqua al trasporto e alla movimentazione operativa di persone.   

 
                                                           
1 Per la LdM prot. n. 19/30-3 del C.do CC, l’importo è già stato decurtato della quota riservata per l’acquisizione di n.2 ACTL SM 

88.45 APS tramite procedura negoziata avviata con Determina A Contrarre n. 75 in data 26/04/2024. 

 



 

 

 

 

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per i precipui fini connessi con le attività 

istituzionali nazionali ed estere, in cui è costantemente impegnata e al fine di adeguare/potenziare le 

capacità di rapido trasferimento/urgente movimentazione di personale per esigenze di tempestivo 

rinforzo dei Reparti impiegati sul territorio per esigenze operative, ha conferito mandato per l’avvio 

delle attività tecnico-amministrative tese a finalizzare l’acquisto di n.16 ACTL SM 44.34, di cui 10 

in livrea blu e 6 in livrea policroma.   

3.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione 

 Contratto n. 2078 di rep. in data 17 dicembre 2019, tramite procedura negoziata; 

 Contratto n. 2118 di rep. in data 21 settembre 2021, tramite procedura negoziata; 

 Contratto n. 2129 di rep. in data 30 dicembre 2021, tramite procedura negoziata; 

 Atto Aggiuntivo n. 2153 di rep. in data 13 dicembre 2023, tramite procedura negoziata. 

3.3 Descrizione e principali aspetti tecnologici 

I veicoli in approvvigionamento appartengono alla famiglia di veicoli omologata dall’A.D., 

rispondenti ai requisiti militari “Sistema di trasporto su autocarri 4x4, 6x6, 8x8” - ed. Novembre 

1996 - emessi dallo SME. 

ACTL SM 44.34, ACTL SM 88.51 APS, ACTL SM 88.51 Botte Acqua sono forniti dalla Società 

IVECO DV S.p.A. (già ASTRA Veicoli Industriali S.p.A.), Design Authority del veicolo.  
3.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007 

Non applicabile (Materiali non radiogeni). 

3.5 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza 

Non applicabile. Materiale che non prevede dispositivi/sistemi dotati di puntatori laser. 

4 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

4.1 Priorità 

A1. 

4.2 Profilo finanziario dei pagamenti  

Programma pluriennale da avviare (PDA). 

I finanziamenti sono previsti come da mandato con i profili di seguito riportati: 
QUADRO ECONOMICO 

OP SME – VSP 200 7120-03C 120PB 277-003 

 EF 2024 EF 2025 EF 2026 

Fornitura di beni/servizi come da cronoprogramma 

(importo senza IVA) 
€ 7.233.600,00 € 0,00 € 0,00 

IVA sui beni/servizi in acquisizione  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE FORNITURA € 7.233.600,00 € 0,00 € 0,00 

Incentivi per funzioni tecniche  

(art. 45 del D.lgs. n. 36/2023) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Collegio Consultivo Tecnico 

(art. 215 del D.lgs. n. 36/2023) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese per supporto al RUP 

(art. 15, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Contributo ANAC € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE PARZIALE (A) € 7.233.600,00 € 0,00 € 0,00 

OP SME – VSP 200 7120-03C 120PB 26 305-006 

 EF 2024 EF 2025 EF 2026 

Fornitura di beni/servizi come da cronoprogramma 

(importo senza IVA) 
€ 0,00 

€ 

6.840.000,00 
€ 6.728.627,74 

IVA sui beni/servizi in acquisizione  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE FORNITURA € 0,00 
€ 

6.840.000,00 
€ 6.728.627,74 

Incentivi per funzioni tecniche  

(art. 45 del D.lgs. n. 36/2023) 
€ 0,00 € 0,00 € 192.720,26 

Collegio Consultivo Tecnico 

(art. 215 del D.lgs. n. 36/2023) 
€ 0,00 € 0,00 

€ 

52.884,00 

Spese per supporto al RUP 

(art. 15, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023 
€ 0,00 € 0,00 

€ 

105.768,00 



 

 

 

 

Contributo ANAC € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE PARZIALE (B) € 0,00 
€ 

6.840.000,00 
€ 7.080.000,00 

OP CC – VSP 500 7120-34C 120PB 26 464-015 

 EF 2024 EF 2025 EF 2026 

Fornitura di beni/servizi come da cronoprogramma 

(importo senza IVA) 

€4.530.849,

03 
€ 0,00 € 0,00 

IVA sui beni/servizi in acquisizione  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE FORNITURA € 4.530.849,03 € 0,00 € 0,00 

Incentivi per funzioni tecniche  

(art. 45 del D.lgs. n. 36/2023) € 41.975,62 
€ 0,00 € 0,00 

Collegio Consultivo Tecnico 

(art. 215 del D.lgs. n. 36/2023) €11.518,45 
€ 0,00 € 0,00 

Spese per supporto al RUP 

(art. 15, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023 € 23.036,90 
€ 0,00 € 0,00 

Contributo ANAC € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE PARZIALE (C) € 4.607.380,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE GENERALE  

PER E.F. (A+B+C) 
€ 11.840.980,00 € 6.840.000,00 € 7.080.000,00 

TOTALE GENERALE (A+B+C) € 25.760.980,00 (*) 

(*) L’importo totale sopra indicato è comprensivo: 

 dell’importo stimato destinato al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 

45 del D.Lgs. 36/2023 pari a € 357.393,64, di cui € 234.695,88 da trarre dalla quota base e fino 

a € 122.697,76 da trarre dalla quota opzionale in caso di attivazione della stessa; 

 dell’importo stimato destinato al pagamento degli oneri del Collegio Consultivo Tecnico di cui 

all’art. 218 del D.Lgs. 36/2023, pari a € 115.526,52, di cui € 64.402,45 da trarre dalla quota 

base, e fino ad € 51.124,07 da trarre dalla quota opzionale in caso di attivazione della stessa; 

 della quota di supporto al RUP, di cui all’art. 15 del D.lgs. 36/2023, pari a € 231.053,03, di cui € 

128.804,90 da trarre dalla quota base, e fino a € 102.248,13 da trarre dalla quota opzionale in 

caso di attivazione della stessa. 

4.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (D.lgs 36/2023 art.37) 

L’impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per gli E.F. 

2024-2026 ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.lgs 36/2023. 

4.4 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)  

Il programma rientra fra quelli previsti dal “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 

triennio 2024-2026” registrato in data 01/03/2024, ed è altresì compreso nella “Direttiva generale 

per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2024” approvato in data 07/02/2024. 

4.5 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 

Impresa non imponibile IVA, in applicazione dell’art. 72 co. 1 let. b), D.P.R. n.633 del 26 ottobre 

1972 e successive modificazioni. L’impresa in oggetto è volta a soddisfare gli standard ed i 

requirements previsti dalla direttiva NATO Bi-SC “Capability Codes and Capability Statements” 

(ed. 2020) per le unità richieste alla Nazione nell’ambito dei NATO Capability Target 2021, 

pertanto beneficia della non assoggettabilità al regime IVA. 

4.6 Incentivi (art. 45 del D.lgs n. 36/2023) 
Gli importi di cui al punto 4.2, destinati al pagamento degli incentivi, verranno corrisposti con le 

modalità previste dall’art. 45 del D.lgs. 36/2023. 

4.7 Collegio Tecnico Consultivo (art. 215 del D.lgs. 36/2023) 

E’ prevista la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico per le forniture di importo 

pari o superiore ad 1 milione di euro. 

4.8 Supporto al RUP 

È prevista la costituzione di una struttura di supporto per l’affidamento diretto da parte del RUP di 

incarichi di assistenza al medesimo. 

 



 

 

 

 

5 PROFILO AMMINISTRATIVO 

5.1 Condizioni di esclusione 

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 in quanto trattasi di materiale 

militare. 

5.2 Procedura di affidamento 

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D.lgs. 208/11 art. 18, co. 

2, let. d) e art. 4 let. a) dell’All.II.20 del D.lgs. 36/2023), con la Società IVECO Defence 

Vehicles S.p.A. 

 

Il ricorso alla procedura negoziata con la Soc. IVECO DV S.p.a., è giustificata dal fatto che la 

società è Design Authority della famiglia di prodotti cui appartengono nello specifico, i veicoli 

identificati come Autocarri Tattico-Logistici (ACTL), indicato nelle specifiche tecniche richieste 

nei mandati dello SME e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.  

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 

Non applicabile. 

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali  

Non applicabile. 

5.5 Criterio di affidamento 

E’ previsto il ricorso alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del D.lgs. 

208/2011. 

5.6 Ripartizione in lotti 

Non applicabile. 

5.7 Compensazioni industriali 

Non applicabile. 

5.8 Pubblicità legale 

5.8.1 Bando di gara 

Non applicabile. 

5.8.2 Preventiva 

 Sebbene trattasi di Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del Bando, si procederà 

alla pubblicazione dell’avviso di approvvigionamento sui siti istituzionali. 

5.8.3 Post stipula 

Si procederà alla pubblicità successiva alla stipula secondo quanto previsto dall’art.23 del 

D.lgs. 208/11. 

5.8.4 Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA) 

Non applicabile. 

5.9 Clausole del Progetto di Contratto 

 Ente Gestore del Contratto: UTTAT – Torino. 

 CPV: 354 00000-08 - Veicoli militari e parti associate. 

 Verifica di conformità: l’attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 

30 giorni dalla data d’approntamento alla verifica di conformità, cosi come previsto dall’art. 1 

del D.lgs 192/2012. 

 Modalità di pagamento: sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui 

saranno verificate tutte le seguenti circostanze:  

 verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, 

consegna del materiale presso l’Ente destinatario, indicato dall’Amministrazione Difesa 

anche successivamente alla stipula del contratto; 

 consegna alla 10^Divisione tramite l’Ente gestore della fattura regolarmente emessa. 

La scelta di indicare un termine di 60 giorni è giustificata in relazione all’approvvigionamento 

che secondo l’assetto organizzativo, previsto dall’ordinamento militare, è destinato a 

soddisfare le esigenze di una o più FF.AA. ovvero di uno o più Enti distinti dalla Stazione 

appaltante. 



 

 

 

 

 Revisione prezzi: per la variazioni dei prezzi saranno utilizzati gli indici dei prezzi al 

consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni 

contrattuali orarie pubblicati sul portale istituzionale ISTAT. 

 Variazioni nei limiti del quinto (art. 120 del D.lgs 36/2023): l’Ente Appaltante si riserva di 

effettuare, in fase di esecuzione contrattuale, modifiche al contratto fino alla concorrenza del 

quinto dell’importo contrattuale e che non alterino la struttura del contratto stesso.  

 Penali: come d’uso sul materiale e/o documentazione in ritardo. 

 Subappalto (art. 119 del D.Lgs 36/2023): non previsto. Subforniture secondo le procedure 

applicabili del Sistema Gestione Qualità aziendale.  

 Omologazione: prevista estensione dell’omologazione militare esistente. 

 Fornitura Opzionale: saranno previste forniture opzionali nel contratto. 

 Consegna dei Materiali: presso il Parco Materiali Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC 

di Peschiera del Garda (VR). 

 Manualistica: a norma della Pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001/2/3/4/5-

B000. 

 Codificazione, Dati di Gestione e CAB: la clausola standard di codificazione NATO sarà 

prevista nel contratto.  

 Assicurazione di qualità: la Ditta dovrà mettere in atto un sistema di Assicurazione di Qualità 

rispondente alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e AQAP 2110:2016. 

 Tutela ambientale e della salute: in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti 

comunitari e delle norme in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusi 

gli obblighi di cui al regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e s.m.i. 

 Garanzia: 12 mesi sulle lavorazioni e sui materiali, oltre al supporto logistico triennale e/o 

quadriennale a decorrere dalla data di consegna all’Ente destinatario. 

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza 

 Trattandosi di mera fornitura, i costi di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a 

zero, mentre uno specifico articolo sarà inserito nel contratto per prevedere eventuali costi di 

sicurezza. A tal proposito, nella richiesta di offerta, la Società sarà invitata ad indicare i costi 

relativi alla sicurezza. 

5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo 

Il Capo del III Reparto. 

5.12 Anticorruzione e trasparenza 

Gli obblighi di trasparenza saranno assolti applicando le previsioni della Delibera ANAC n. 264 

del 20 giugno 2023 e s.m.i. emessa ai sensi dell’art. 28, co. 4 del D.lgs. 36/2023. 

5.13 Responsabile Unico del Progetto (RUP), Responsabile di Procedimento per la fase di 

esecuzione e Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC)  
Si dispone che: 

– il Responsabile Unico del Progetto sia il Capo della 7^ Divisione (Col. s.SM Roberto DI 

COSTA); 

– il Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione sia il Direttore dell’Ufficio 

Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino (Brig. Gen. Mauro FANZANI); 

– il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) sia nominato dal Direttore dell’Ufficio 

Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino tra gli Ufficiali e Funzionari Tecnici da lui 

dipendenti. 

5.14 Parere di SGD II Reparto 

Il programma rientra tra quelli il cui progetto di contratto è da inviare al II Reparto di SGD. 

 

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA’ SOPRA DESCRITTE 

 

IL DIRETTORE  

Magg. Gen. Claudio DI LEONE 
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