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1 PREMESSE 

1.1 Identificazione del progetto 

Il presente Capitolato Informativo forma parte integrante del documento di indirizzo della 

progettazione (DPI), di cui all’art. 41 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., relativo alla procedura 

per l’affidamento del servizio di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza e 

coordinamento, relativo alla seguente esigenza infrastrutturale: “adeguamento e 

ammodernamento delle capacità di supporto logistico della Base Navale della Marina Militare di 

Augusta” ricadente nell’ambito del programma “Programma Basi Blu” della (Forza Armata). 

Il progetto dovrà essere sviluppato sulla base del documento di fattibilità delle alternative 

progettuali (DOCFAP) posto a base di gara, nel pieno rispetto delle esigenze operative, vincolistiche 

ed urbanistiche evidenziate nel DIP e nel Disciplinare Tecnico. 

1.2 Introduzione 

Il documento è redatto in accordo alla norma UNI 11337 cui si può fare riferimento per ulteriori 

approfondimenti e definizioni. 

Il presente Capitolato Informativo (CI) descrive i requisiti informativi minimi richiesti dalla Stazione 

Appaltante che dovranno essere rispettati dall’affidatario nell’esecuzione di tutte le fasi progettuali. 

In fase di redazione dell’Offerta per la Gestione Informativa (oGI), da presentarsi in fase di gara 

nell’offerta tecnica a firma del concorrente per l’affidamento della progettazione, l’affidatario 

dovrà rispondere coerentemente con i requisiti minimi espressi nel presente CI, descrivendo come 

intende garantire, ed eventualmente approfondire e ampliare, quanto richiesto dalla Stazione 

Appaltante. Nella redazione dell’oGI, si dovrà seguire l’indice del CI, ovvero aggiungere, con 

numerazione progressiva e nelle rispettive sezioni, eventuali paragrafi utili per approfondire e 

ampliare la propria oGI. 

Inoltre, al fine di rendere esecutivo ed applicativo quanto indicato nell’oGI, sarà compito 

dell’Affidatario, dopo la stipula del contratto e prima dell’avvio della esecuzione dello stesso, (ai 

sensi della lett. c) comma 10 art. 1 dell’Allegato I.9 D.lgs. 36/2023), consegnare la prima stesura del 

Piano di Gestione Informativa (pGI) nel quale saranno sviluppati dettagliatamente i contenuti 

dell’oGI e che dovrà essere preventivamente coordinato e concordato con la Committenza, come 

meglio specificato nel Disciplinare tecnico. In sede di verbalizzazione dell’inizio della prestazione 

dovrà essere riportata l’approvazione del piano di gestione informativa dalla Stazione Appaltante. 

L’obiettivo dell’oGI dovrà essere quello di pianificare le metodologie e gli strumenti utilizzati per la 

gestione del processo informativo di tutte le fasi di rilievi, indagini, redazione del progetto di 

fattibilità tecnica economica ed esecutiva, e di vario tipo utili allo scopo di progettare i lavori di 

adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico della Base Navale di 

Augusta. 

Nell’ambito dello sviluppo delle fasi progettuali oggetto dell’affidamento, dovranno essere 

implementati i seguenti obiettivi di progetto, secondo un processo di gestione dell’informazione 

che utilizzi metodi e strumenti del metodo BIM (Building Information Modeling) al fine di 

raggiungere la fase tecnologica dello stadio di sviluppo informativo, così come definita dalla 

normativa tecnica UNI 11337:2017 e ss.mm.ii: 
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- Quantificazione definitiva degli oggetti costruttivi con un adeguato modello virtuale 

sviluppato con metodo BIM; 

- Definizione di tutti i costi all’interno degli elementi del modello che siano riconducibili a 

prezzari regionali o DEI o, per eventuali voci mancanti, mediante analisi; 

- Definizione del livello di dettaglio della progettazione e relativa modellazione in modo da 

garantire un’identificazione per forma, tipologia, quantità, dimensione e prezzo, nella misura 

in cui sia propedeutico alla sua costruzione, gestione e manutenzione; 

- Definizione degli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni, approvazioni e 

collaudo finale al fine della messa in esercizio dell’opera; 

- Definizione e simulazione dei tempi di costruzione e relativo cronoprogramma; 

- Coordinamento della progettazione multidisciplinare (architettura – struttura – impianti – 

opere provvisionali) e verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative; 

- Coordinamento degli aspetti legati alla sicurezza sia in fase di progettazione che di 

esecuzione; 

- Determinare, nella fase di esecuzione dei lavori, lo stato di avanzamento dell’opera sia in 

termini economici (SAL) che temporali (cronoprogramma). 

1.3 Acronimi e glossario 

Si indentificano i principali termini utilizzati all’interno del presente Capitolato informativo in modo 

che, per tutte le parti coinvolte, il significato di ognuno di essi sia definito univocamente e non 

conduca a controversie ed interpretazioni scorrette durante la consultazione. 

La maggior parte dei termini di seguito riportati è direttamente estrapolabile dalla norma UNI 

11337. 

- BIM (Building Information Modeling), insieme di processi collaborativi impiegati per 

realizzare, gestire, ricavare e comunicare informazioni, utilizzando un modello condiviso da 

tutti gli attori del processo edilizio; 

- BIM Manager, figura professionale responsabile dell’intero processo informativo, incaricata 

della gestione delle regole informative del processo, di riferimento per gli aspetti 

organizzativi ed esecutivi procedurali; 

- BIM Coordinator, figura professionale i cui compiti sono relativi alla gestione 

dell’applicazione delle regole informative del processo edilizio, coordinando il lavoro svolto 

dalle figure definite BIM Specialist; 

- BIM Specialist, esperto per le specifiche discipline (Architettura, Struttura, Impianti, 

Infrastruttura) nella realizzazione dei modelli, è colui che utilizza le regole informative del 

processo edilizio, nel rispetto di quanto definito dal BIM Manager; 

- CDE Manager, figura responsabile della strutturazione e gestione dell’ACDat (o CDE), in 

rispondenza ai requisiti definiti dalle norme in vigore, che collabora con il BIM Manager nella 

gestione delle dinamiche informative basate sull’introduzione, sullo scambio, sulla gestione 

e sull’archiviazione dei dati; 

- ACDat (Ambiente di Condivisione Dati), ambiente digitalizzato di raccolta organizzata e 

condivisione dei dati relativi a modelli ed elaborati, riferiti ad un’opera o ad un singolo 

complesso di opere. Corrisponde al termine anglosassone CDE: Common Data Environment; 
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- ACDoc (archivio di condivisione documenti), ambiente di raccolta organizzata e 

condivisione di copie di modelli e copie od originali di elaborati su supporto non digitale 

(Data Room), riferiti ad una singola opera o ad un singolo complesso di opere. 

- CI (Capitolato Informativo), documento in cui la committenza definisce le proprie richieste 

in materia di modellazione e gestione informativa BIM, utilizzato come riferimento per la 

formulazione dell’oGI; 

- oGI (offerta per la gestione informativa), documento nel quale l’operatore economico, 

esprime e specifica la propria modalità di gestione informativa del processo, in risposta alle 

richieste della committenza formulate nel Capitolato Informativo; 

- pGI (piano per la gestione informativa), esplicitazione definitiva ed operativa della modalità 

di gestione informativa del processo attuata dall’affidatario; 

- Analisi delle incoerenze, è l’azione di valutazione delle possibili incoerenze informative dei 

modelli (e relativi componenti) e degli elaborati rispetto a regole e regolamenti; equivalente 

al Code Checking britannico; 

- Analisi delle interferenze geometriche, è l’azione delle possibili interferenze geometriche 

tra oggetti, modelli ed elaborati, nota in ambito internazionale come Clash Detection; 

- dato, elemento conoscitivo intangibile, elementare, interpretabile all’interno di un processo 

di comunicazione attraverso regole e sintassi preventivamente condivise; 

- contenuto informativo, insieme di informazioni organizzate secondo un determinato scopo 

ai fini della comunicazione sistematica di una pluralità di conoscenze all’interno di un 

processo; 

- informazione, insieme di dati organizzati secondo un determinato scopo ai fini della 

comunicazione di una conoscenza all’interno di un processo; 

- parametrico, organizzazione di un insieme di dati per relazioni logiche o concettuali in 

funzione di uno o più parametri; 

- IFC (Industry Foundation Classes), codifica con linguaggio di scrittura di accesso pubblico, 

sviluppata e rilasciata da building SMART per la condivisione dei dati con formato aperto, fra 

software proprietari; 

- formato aperto, formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo 

è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso; 

- formato proprietario, formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il 

cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del formato; 

- 2D – seconda dimensione, rappresentazione grafica dell’opera o suoi elementi in funzione 

del piano (geometrie bidimensionali); 

- 3D – terza dimensione, simulazione grafica dell’opera o suoi elementi in funzione dello 

spazio (geometrie tridimensionali); 

- 4D – quarta dimensione, simulazione dell’opera o suoi elementi in funzione del tempo, oltre 

che dello spazio; 

- 5D – quinta dimensione, simulazione dell’opera o suoi elementi in funzione dei costi, oltre 

che dello spazio e del tempo; 

- elaborato informativo, veicolo informativo rappresentante prodotti e processi del settore 

delle costruzioni; 
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- modello informativo, insieme dei contenitori informativi strutturati e non strutturati. I 

Modelli possono essere virtualizzati in senso grafico, documentale e multimediale, e 

suddivisi in ragione delle discipline cui fanno riferimento (tecnica, economica, ecc.) e per 

specializzazioni (architettura, strutture, finanza, ecc.); 

- oggetto, virtualizzazione di attributi geometrici e non geometrici di entità finite, fisiche o 

spaziali, relative ad un’opera o ad un complesso di opere, ed ai loro processi 

- flusso di lavoro (workflow), insieme delle comunicazioni interpersonali (in genere tra i 

membri del team di progetto) necessarie per portare a termine serie di compiti nonché il 

flusso di dati necessari per supportarle 

- interoperabilità, capacità degli strumenti BIM dei diversi produttori di scambiare i dati di un 

modello e di operare sugli stessi dati. L’interoperabilità è un requisito essenziale per la 

collaborazione all’interno di un team e per il trasferimento dei dati tra le diverse piattaforme 

BIM; 

- federazione, attività di raggruppamento o associazione di più modelli informativi, in base a 

dei criteri specifici; 

- livelli di sviluppo degli oggetti digitali (LOD), livello di approfondimento e stabilità dei dati 

e delle informazioni degli oggetti digitali che compongono i modelli, secondo attributi grafici 

ed informativi (LOG e LOI); 

- analisi delle incoerenze (Model e Code Checking), analisi delle possibili incoerenze 

informative di oggetti, modelli ed elaborati rispetto a regole e regolamenti; 

- analisi delle interferenze geometriche (Clash Detection), analisi delle possibili interferenze 

geometriche tra oggetti, modelli ed elaborati rispetto ad altri; 

- coordinamento di primo livello (LC1), coordinamento di dati e informazioni del modello; 

- coordinamento di secondo livello (LC2), coordinamento di dati, informazioni e contenuti 

informativi tra modelli; 

- coordinamento di terzo livello (LC3), coordinamento di dati e informazioni e contenuti 

informativi tra modelli ed elaborati informativi e tra elaborati ed elaborati, anche attraverso 

l'uso di schede informative digitali relazioni (vedere UNI/TS 11337-3); 

- verifica di primo livello (LV1), verifica interna di dati, informazioni e contenuti informativi a 

livello formale; 

- verifica di secondo livello (LV2), verifica interna di dati, informazioni e contenuti informativi 

a livello sostanziale; 

- verifica di terzo livello (LV3), verifica indipendente (lndependent Check) di dati, 

informazioni, contenuti informativi e loro ACDat e ACDoc di conservazione a livello 

sostanziale. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1 Norme BIM di riferimento in Italia 

- D.lgs. 36:2023 e ss.mm.ii. 

- D.M. 560:2017 coordinato con le modifiche apportate dal decreto MiMS n. 312 del 2 agosto 

2021 

- (UNI 11337:2009) ora UNI 11337:2017 
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- (UNI 11337-7:2018/PdR 78:2020) 

- UNI EN 17412-1:2021 

- UNI EN ISO 16739-1:2020 

- UNI 8290-1:1981 

- UNI EN ISO 9001:2015/PdR 74:2019 (SGBIM) 

- UNI EN ISO 19650-1:2019 (pubblicate 1, 2, 3, 5) 

- UNI 11648:2016 (Project Manager) 

- ISO 21500:2021 (Project Manager) 

2.2 Norme internazionali sul BIM 

- Direttive Europee nr. 23/24/25:2014 

- AIA Document G202-2013 

- PAS 1192:2013 confluita nella UNI EN ISO 19650-1:2019 (pubblicate 1, 2, 3, 5) 

- EN ISO 19650-1:2018 

3 PREVALENZA CONTRATTUALE 

La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi, ai sensi dell’art. 10 co. 10 lett. i) Allegato I.9 

del D.lgs. 36/2023, è definita dal modello informativo, nella misura in cui ciò sia praticabile 

tecnologicamente. I contenuti informativi devono, comunque, essere relazionati al modello 

elettronico all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati. 

Gli elaborati grafici del completamento del progetto dovranno necessariamente essere diretti 

estrazione dei modelli che compongono l’intero progetto. 

Tra i modelli informativi grafici ed elaborati informativi (documentali, multimediali) possono essere 

impiegate apposite schede informative digitali di prodotto e di processo (INI/TS 11337-3). L’insieme 

di modelli grafici ed elaborati informativi digitali, eventualmente interfacciati con schede digitali, 

costituisce un progetto digitale avanzato – parzialmente relazionale (“Livello 3 Avanzato” Norma 

UNI 11337-1:5.5). 

Qualora questo processo non sia possibile, l’aggiudicatario dovrà esplicitare le modalità con cui 

garantirà la coerenza tra il modello digitale e l’elaborato non estratto direttamente dallo stesso. 

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del servizio avvengono attraverso 

supporti informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché in formato cartaceo e 

su supporto digitale, come previsto nel Disciplinare tecnico. 
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4 SEZIONE TECNICA 

Questa sezione stabilisce i requisiti tecnici in termini di hardware, software, infrastrutture 

tecnologiche, protocollo di scambio dei dati, sistemi di coordinate, livelli di sviluppo e competenze 

richieste per i servizi di cui all’oggetto. 

4.1 Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e software 

L’Aggiudicatario, in ragione dei requisiti minimi e degli obiettivi fissati dal Committente, dovrà 

dotare il proprio gruppo di lavoro di un’infrastruttura hardware idonea al pieno svolgimento delle 

attività di gestione dell’informazione. 

È pertanto richiesto di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella propria 

oGI, e successivamente di dettagliarla nel proprio pGI, l’infrastruttura hardware attualmente in suo 

possesso e che intende mettere a disposizione per l’esecuzione della prestazione richiesta: 

Hardware 

N. unità Tipologia Caratteristica tecnica Valore prestazionale 
… Workstation fissa Processore … 

RAM … 

HD – Tipo … 

Monitor … 

… … 

… Workstation portatile Processore … 

RAM … 

HD – Tipo … 

Monitor … 

… … 

… Unità di backup Memoria di archiviazione … 

… … 

… Trasmissione dati Rete … 

… … 

… … … … 

Dovranno essere adottati software basati su piattaforme interoperabili con formati aperti non 

proprietari, in grado di leggere, scrivere e gestire sia il formato proprietario sia i file in formato 

aperto .ifc, .csv, .jpeg, .png, .pdf. 

Le dotazioni di software utilizzate dall'Aggiudicatario dovranno essere dotate di regolare contratto 

di licenza d’uso e tutti i software proposti nell’oGI dovranno pertanto essere nella piena e regolare 

disponibilità dell’Aggiudicatario per l’esecuzione delle attività progettuali, di modellazione e di 

gestione dell’informazione sviluppati nel pGI. Qualsiasi aggiornamento o cambiamento di versioni 

del software da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere concordato ed autorizzato preventivamente 

con il Committente. 

È richiesto all’affidatario di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella 

propria oGI, e successivamente di dettagliare nel proprio pGI, l’infrastruttura software attualmente 

in suo possesso e che intende mettere a disposizione per l’esecuzione della prestazione richiesta: 
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Software 

Ambito Disciplina Software Versione 
Compatibilità con 
formati aperti 

Stato di fatto Modellazione BIM 
dell’esistente (terreno, edifici 
esistenti) 

… … … 

Elaborazione di nuvole di 
punti/rilievi 

… … … 

… … … … 

Progettazione 
architettonico – 
funzionale 

Modellazione BIM 
architettonico 

… … … 

Calcolo computo metrico 
estimativo 

… … … 

… … … … 

Progettazione 
strutturale 

Modellazione BIM strutture … … … 

Calcolo strutturale … … … 

Calcolo computo metrico 
estimativo 

… … … 

… … … … 

Progettazione 
impiantistica 

Modellazione BIM degli 
impianti 

… … … 

Dimensionamento 
impiantistico 

… … … 

Calcolo computo metrico 
estimativo 

… … … 

… … … … 

Progettazione 
antincendio 

Progettazione e verifiche 
antincendio 

… … … 

Generazione elaborati grafici … … … 

… … … … 

Gestione progetto Coordinamento delle 
discipline 

… … … 

Code checking … … … 

Model checking … … … 

Cronoprogramma e 
visualizzazione fasi di cantiere 

… … … 

Definizione dei piani di 
sicurezza e coordinamento 

… … … 

… … … … 

… … … … … 

4.2 Infrastruttura interessata e/o messa a disposizione dal Committente 

Il committente non rende disponibile all’affidatario, per il presente progetto, una specifica 

dotazione hardware e software. 

Il committente, tuttavia, ai sensi dell’art. 1 co. 4 e 5, adotta un proprio ambiente di condivisione 

dati, denominato “ProjectWise” di Bentley Systems, del quale fornirà indicazioni di dettaglio prima 

dell’avvio del servizio in parola.  

4.3 Infrastruttura richiesta all’affidatario per l’intervento specifico 

Ai fini della gestione digitalizzata del progetto, è richiesto all’affidatario di fornire al committente, 

almeno per tutta la durata del contratto1, la seguente dotazione: 

                                                      
1 L’onere a carico dell’aggiudicatario rientra negli oneri di gestione previsti da art. 2 comma 5 Allegato I.13 
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- un numero idoneo (almeno per il RUP, il Direttore dell’esecuzione del contratto ed 

Assistente del DEC) di workstation fisse e/o portatili dotate ciascuna di 

collegamento/accesso internet e licenze d’uso dei software idonee al pieno svolgimento 

delle attività di gestione dell’informazione e controllo e verifica da parte della Committenza. 

Di seguito si riportano, in forma tabellare, i requisiti minimi richiesti per la componente HW. 

Requisiti minimi hardware 

N. unità Tipologia Caratteristica tecnica Valore prestazionale 
1 Workstation fissa Processore 4.6 Ghz - Intel Core i9 

RAM 32 GB 

HD – Tipo 1 TB SSD 

Monitor 3840x2160 UHD 32’’ 

Scheda grafica integrata   

Scheda grafica esterna – memoria  4 GB 

2 Workstation portatile 

Processore 

Intel Core i7-12700, vPRO 
essentials (24 MB di memoria, 
14 core, 20 thread, da 2.30 
GHz a – 4.70 GHz) 

RAM 16 GB, 2 unità da 8 GB 

HD – Tipo 
SSD PCle x4 NVMe M.2 2280 
da 512 GB 

Monitor 17” UHD  

Scheda grafica integrata  NVIDIA RTX A2000, DDR5 

Scheda grafica esterna – memoria  

Ai fini della gestione digitalizzata del progetto, è richiesto all’affidatario di garantire al committente, 

ove si comunicasse l’indisponibilità tecnica di adottare un ambiente di condivisione dati della S.A., 

per tutta la durata del contratto la seguente dotazione: 

- un ambiente condiviso di raccolta dati (ACDat), in analogia al Common Data Environment 

(CDE), dove tutti i soggetti autorizzati ed accreditati possano condividere le informazioni 

prodotte (da lasciare disponibile anche per i tre anni successivi all’approvazione del 

progetto). L’affidatario dovrà rendere disponibili anche le relative procedure di utilizzo; 

- un ambiente di archivio dei documenti non digitali (ACDoc), in analogia al Data Room (DR), 

presso cui verranno conservate tutte le copie cartacee del materiale informativo acquisito e 

utilizzato dall’affidatario con garanzia di accessibilità da parte dei soggetti autorizzati. 

4.4 Formati di fornitura dati messi a disposizione inizialmente dal Committente 

Saranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante i documenti posti a base di gara e tutti i 

documenti correlati in formato .pdf. 

4.5 Fornitura e scambio dei dati 

Il modello informativo dovrà essere realizzato dall’affidatario con piattaforme software BIM 

compatibili con formati di interscambio aperti, quali Industry Foundation Classes (IFC), secondo gli 

standard definiti da building SMART International. 

Si predispone, al fine di agevolare lo scambio dati, una tabella a cui sono associati i tipi di formati 

aperti come output dei rispettivi ambiti. 
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Formati di interscambio 

Obiettivo informativo Formati aperti 

Modello BIM IFC (IFC2X3, IFC4) e ss.mm.ii. 

Modello 3D OBJ, PLY 

Rappresentazione grafica 2D DXF, PDF, PDF/A, ODG 

File di testo RTF, ODT, PDF, PDF/A, XML, txt 

Foglio di calcolo / Tabelle CSV, PDF, PDF/A, ODS 

Presentazione PDF/A, PDF, HTML, ODP, JPG 

Immagini / foto JPG, PNG, TIFF 

Video Mp4, AVI 

Nota Bene: indipendentemente dal tipo di software che il concorrente intende utilizzare, è 
richiesta, per ogni ambito / obiettivo informativo riportato in tabella, la consegna dei file anche 
in formato nativo oltre che in formato di interscambio. 

È responsabilità dell’affidatario assicurare la completezza dei dati e delle informazioni contenuti nei 

file esportati secondo i formati di esportazione definiti nella Tabella di cui sopra. 

I file componenti il modello BIM dovranno essere inclusi all’interno di una cartella che conterrà il 

file del modello di coordinamento federato e una struttura di cartelle e sottocartelle, in cui saranno 

riposti i singoli modelli di parti o assiemi e la cui nomenclatura farà riferimento alla WBS di 

commessa. 

Dovranno essere indicate, in forma tabellare, le proprietà e le regole con le quali si intende utilizzare 

l’IFC, riportando nell’oGI le seguenti regole associate ai rispettivi elementi ed informazioni: 

- IfcProjectinfo; 

- IfcSiteInfo; 

- IfcObjectDefinition; 

- IfcRelationship; 

- IfcPropertyDefinition. 

4.5.1 Esportazione IFC e Pset di progetto 

Nell’esportazione dei modelli dal formato nativo a quello IFC si utilizzerà il preset stabilito tra le parti 

ed implementato con la definizione dei seguenti property set (Pset) specifici di progetto: 

- B0_ProjectInfo-PSet – contenente le informazioni generali di progetto 

- B1_SiteInfo-Pset – contenente le informazioni generali sul sito e sulla geolocalizzazione 

- M1_WBS-Pset - contenente la Work Breakdown Structure interna al modello in esame;  

- M2_General-Pset – contenenti informazioni utili allo sviluppo del progetto per le singole 

discipline progettuali non rientranti nei parametri esportati; 

- M3_CME-PSet – Contenente le informazioni relative alla quantificazione economica 

dell’opera; 

- M4_ModelChecking-PSet – contenente le informazioni per la clash detection; 

- M5_CodeChecking-PSet – contenente le informazioni per il code checking. 

L’offerente potrà proporre l’implementazione dei Pset sopra menzionati con ulteriori parametri in 

caso di necessità. 
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Si riporta, in allegato al template del pGI, la tabella indicativa dei Property Set che possono essere 

previsti all’interno dei modelli di progetto. 

4.6 Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento 

Il sistema comune di riferimento relativo alla redazione dei modelli grafici dovrà essere concordato 

con la committenza e chiaramente definito nel pGI. 

Il sistema di misurazione su cui basare i modelli e gli elaborati dovrà essere quello metrico decimale. 

Si specifica sin da ora che i modelli delle varie discipline ed il modello federato dovranno essere 

georeferenziati. 

Al sito dell’opera verranno assegnate le coordinate globali ed il nord di progetto orientato secondo 

la vista corrispondente. 

Coordinate e Specifiche di riferimento 

Oggetto Specifiche 

Sistema di coordinate di rilevamento sito Coordinate globali 

Sistema di coordinate tra modelli Coordinate condivise 

Intersezione griglie XX e YY Latitudine, longitudine 

Altimetria Elevazione sul livello del mare 

Unità di misura Metri (m) 

4.7 Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti 

Ad ogni elemento del modello informativo dovrà essere associata l’informazione relativa alla WBS 

(Work Breakdown Structure) in modo da garantirne l’identificazione univoca dell’elemento. A tal 

fine occorre predisporre nei modelli BIM, appositi parametri separati per la compilazione delle 

informazioni sui livelli della WBS secondo la schematizzazione che verrà definita durante la fase di 

redazione del pGI. Si propone l’impiego di parametri condivisi di istanza identificati come WBS_LX 

che verranno compilati attraverso due modalità, manuale e/o automatizzata. L’affidatario dovrà 

predisporre all’interno dell’Allegato XX_Codifica WBS del pGI la struttura WBS. Si riporta, ad 

esempio, la WBS strutturata su 8 Livelli che vengono compilati secondo la seguente regola di 

valorizzazione: 

 L1: Codice Esigenza - CE- 6 campi - es. 222421 

 L2: Codice ID - CCG - 5 campi - es. M2159 

 L3: Codice fabbricato - CFB - 5 campi - es. XX200 

 L4: Disciplina di appartenenza - D - 3 campi - es. STR  

 L5: Codice livello/zona - L - 3 campi - es. XXX  

 L6: Codice categoria elemento - Pilastri strutturali - 2 campi - es. PS  

 L7: Codice di disambiguità/progressione elemento - 4 campi - es. 0001  

Ogni campo compilato costituisce parte della stringa completa di identificazione univoca degli 

oggetti, attraverso un concatenamento dei singoli valori riportati nei livelli e archiviato nel 

parametro condiviso di istanza WBS_COD:  

 WBS_COD: Concatenazione di tutti i campi – 28 campi - es. 

222421M2159XX200STR00XXXPS0001  
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Le informazioni relative a tutti i livelli della WBS saranno collegate agli oggetti all’interno dei modelli 

BIM tramite appositi parametri ed esportati nei modelli in formato IFC tramite il Pset M1_WBS-Pset. 

4.8 Specifica di riferimento dell’evoluzione informativa del processo dei modelli e degli 

elaborati 

Il livello di sviluppo degli oggetti digitali (LOD) che compongono il modello digitale, definisce 

quantità, qualità e stabilità del loro contenuto informativo ed è funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi delle fasi a cui il modello si riferisce. Il LOD, come descritto nella UNI 11337-4 è dato dalla 

combinazione di informazioni di tipo geometrico e non-geometrico (normativo, economico ecc.) che 

trovano la loro rappresentazione sia in forma grafica bidimensionale (2D) e tridimensionale (3D) che 

in forma alfanumerica (4D tempi, 5D costi, 6D sostenibilità, 7D gestione). 

La scala identificativa relativa ai LOD, in conformità alla norma tecnica di riferimento, è definita 

come segue: 

- LOD A – Oggetto simbolico 

- LOD B – Oggetto generico 

- LOD C – Oggetto definito 

- LOD D – Oggetto dettagliato 

- LOD E – Oggetto specifico 

- LOD F – Oggetto eseguito 

- LOD G – Oggetto aggiornato 

Il LOD dei modelli e degli elaborati previsti per ciascuna fase dovrà avere un contenuto informativo 

minimo coerente con gli obiettivi fissati nella fase a cui si riferiscono.  

Si stabilisce in tale ambito, che il fine ultimo della modellazione di questo servizio di progettazione 

è quello di fornire alla Committenza uno stadio progettuale informativo maturato della fase 

tecnologica. 
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4.9 Competenze di gestione informativa dell’affidatario 

L’Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM 

all’interno della propria Organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da 

soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal servizio. I livelli di esperienza, 

conoscenza e competenza dell’Operatore devono essere idonei ed esplicitati nell’Offerta per la 

Gestione Informativa. 

Il Concorrente dovrà indicare nell’Offerta di Gestione Informativa le esperienze pregresse in merito 

ai metodi di gestione informativa. Le informazioni devono essere raccolte in forma tabellare, 

indicando ove presenti: 

- certificazioni, enti certificatori, validità delle stesse; 

- corsi di formazione, requisiti formativi ottenuti, durata ed anno di svolgimento degli stessi; 

- attività professionali: tipo di incarico, periodo, durata, indicazione del numero minimo di 

operatori gestiti (almeno per le professionalità BIM Coordinator, BIM Manager e CDE 

Manager); 

- L’Operatore Economico dovrà in ogni caso identificare il responsabile unico del processo BIM, 

assimilabile alla figura del BIM Manager. 

5 SEZIONE GESTIONALE 

5.1 Obiettivi informativi, usi dei modelli e degli elaborati 

Nella presente sezione si definiscono gli obiettivi e gli usi dei modelli in funzione delle fasi del 

processo e con riferimento a quanto stabilito nel Disciplinare tecnico, a cui si rimanda, nonché agli 

obiettivi di progetto definiti nell’introduzione (cfr. par. 1.2) del presente documento. 
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Obiettivi e usi del modello 

Fase 
Obiettivi 

di fase 
Modello 

Obiettivi del 
modello 

Usi potenziali del 
modello 

A
u

to
ri

zz
at

iv
a 

PTFE  Vedasi 
Disciplinare 

tecnico 

 Geotecnico / terreno  

 Strutturale (stato di 
fatto esistente) 

 Impiantistico (stato 
di fatto impianti 
elettrici e speciali 
esistente) 

 Architettonico – 
funzionale 

 Impianti HVAC 

 Impianti idrico-
sanitari  

 Infrastrutture  

 Sicurezza cantiere 

 Altri modelli 

 Verifica del rispetto 
delle indicazioni e 
prescrizioni 
progettuali 

 Migliore qualità del 
prodotto e dell’opera 

 Coordinamento tra i 
diversi ambiti 
progettuali 

 Verifica interferenze 
all’interno dei singoli 
modelli e tra di essi 

 Estrazione quantità 
materiche  

 Rilievo dell’esistente 

 Modello Informativo 
complessivo dell’opera 

 Analisi dei requisiti di 
progetto 

 Analisi strutturali 

 Diagnosi Impianti idrici 
ed aeraulici 

 Diagnosi Energetica 

 Diagnosi 
Illuminotecnica 

 Analisi del ciclo di vita 

 Coordinate del 
Modello 
(Georeferenziazione) 

 Modello di verifica del 
progetto 

 Modello di estrazione 
dei costi del progetto 

 Modello di 
esportazione disegni 
(2D-3D) 

Te
cn

o
lo

gi
ca

 

Progetto 
esecutivo 

Vedasi 
Disciplinare 

tecnico 

 Geotecnico / terreno 

 Architettonico – 
funzionale  

 Strutturale  

 Impianti HVAC  

 Impianti elettrici e 
speciali  

 Impianti idrico-
sanitari  

 Antincendio  

 Infrastrutture  

 Sicurezza cantiere 

 Altri modelli 

 Coerenza elaborati 

 Verifica interferenze 

 Estrapolazione 
quantità computo 

 Programmazione fasi 

 Analisi del ciclo di vita 

 Coordinate del 
Modello 
(Georeferenziazione) 

 Modello di verifica del 
progetto 

 Modello di estrazione 
dei costi del progetto 

 Modello di 
esportazione disegni 
(2D-3D-4D) 

 Disegni Esecutivi del 
progetto 

 Modello di 
cantierizzazione (4D) 

Gli elaborati informativi minimi richiesti per la prestazione saranno quelli minimi previsti dal punto 

di vista legislativo, come specificato nel Disciplinare tecnico, a cui si rimanda. 

In questa sezione dell’oGI, il progettista dovrà definire, in forma tabellare, gli elaborati informativi 

minimi richiesti associati a ciascuna fase coerentemente con la normativa vigente in termini di: 

- autorizzazioni; 

- relazioni tecniche; 

- conformità con le norme ambientali, urbanistiche e di sicurezza. 

Elaborato Origine Nota 

Piante Da viste modello 
Per ogni piano; contenute nel 
modello 

Sezioni Da viste modello Significative 



 

Pag. 17 a 31 

Prospetti Da viste modello Tutti 

Abachi Da viste modello 

Tutti gli elementi architettonici e 
tecnologici rilevanti (infissi esterni, 
infissi interni, pacchetti di solaio, 
pacchetti elementi verticali, 
pavimentazioni, finiture delle pareti, 
ecc.) 

Legende/dettagli Da viste modello o esterno 
Se esterne, importate o collegate al 
modello 

Nodi Elaborato grafico Significativi per tecnologia 

Computi metrici Da abachi da modello 
Se esterni, importati o collegati al 
modello 

Relazioni tecniche Esterne Collegate a elementi modello 

Schemi funzionali Esterni Importati o collegati al modello 

Definizione geometrica degli spazi e 
degli elementi architettonici 

Da viste modello Contenute nel modello 

Definizione delle caratteristiche 
termiche dell’involucro 

Da parametri del modello Contenute nel modello 

Definizione geometrica e 
prestazionale delle strutture 

Da parametri del modello Contenute nel modello 

Definizione delle caratteristiche 
tecnologiche del sistema 
edificio/impianto 

Da parametri del modello Contenute nel modello 

Individuazione di 
aree/sistemi/elementi passibili di 
miglioramento prestazionale 

Da viste modello Contenute nel modello 

Individuazione delle caratteristiche 
strutturali e della classe di rischio 
sismico 

Da viste modello Contenute nel modello 

Autorizzazioni Enti Esterno Copia completa 

Elaborati vari Modello Tutti 

… … … 

5.2 Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative 

Il sistema di riferimento prescelto per la definizione del livello di sviluppo grafico ed informativo 

degli oggetti, relativi ai differenti modelli disciplinari, è la norma UNI 11337-4:2017, ed eventuali 

successivi aggiornamenti. 

Per livelli di sviluppo degli oggetti digitali (LOD), si intende il livello di approfondimento e stabilità 

dei dati e delle informazioni delle macroaree dei modelli disciplinari, secondo attributi grafici ed 

informativi (LOG e LOI).  

Nella presente sezione si definisce in maniera tabellare il grado di approfondimento informativo 

richiesto di ciascun modello disciplinare, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo 

e del tipo di appalto. La norma UNI EN ISO 19650 introduce al riguardo il concetto di LOIN (Level Of 

Information Need2), inteso come set informativo effettivamente necessario per un oggetto digitale, 

                                                      
2 “framework wich defines the extent and granularity of information” punto 3.3.16 della NORMA ISO 19650  
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coerente con gli obiettivi fissati per lo stadio di sviluppo del BIM. In sostanza, il LOIN3 introduce il 

concetto di uso efficace e razionale del livello informativo di un oggetto digitale, evitando 

“sovradimensionamenti” informativi non coerenti con gli usi ed obiettivi del BIM4. Il livello 

informativo di un oggetto digitale varia evidentemente in funzione del livello di sviluppo del 

progetto, nell’ambito dei relativi deliverables. Per la definizione di tali parametri, per singoli oggetti, 

possono essere impiegate apposite schede informative digitali di prodotto e di processo (INI/TS 

11337-3). L’insieme di modelli grafici ed elaborati informativi digitali, eventualmente interfacciati 

con schede digitali, costituisce un progetto digitale avanzato – parzialmente relazionale (“Livello 3 

Avanzato” Norma UNI 11337-1:5.5). Si riporta, in allegato allo schema di pGI, il Template delle 

schede informative. 

Con la determinazione del LOD si intende definito il risultato complessivo da ottenere, considerando 

le componenti LOG e LOI, coerentemente con la definizione condivisa al par. 1.3 del presente CI e 

sopra richiamata.

                                                      
3 I concetti ed i principi per la definizione del Livello di Fabbisogno Informativo (Level of Information Need) sono affrontati 
dalla norma UNI EN 17412-1 
4 nota al punto 3.3.16 della NORMA ISO 19650: “One purpose of the defining the level of information need is to prevent 
delivery of too much information” 
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Fase 

Autorizzativa Tecnologica 

PTFE 
Progetto 
esecutivo 

Modello LOD caratteristico della fase 

Strutturale (stato di fatto) D (rilievo)  

Architettonico (stato di fatto) D (rilievo)  

Impianti elettrici e speciali (stato di fatto) D (rilievo)  

Geotecnico / terreno C D 

Architettonico – funzionale  B/C D 

Strutturale  B/C D 

Restauro  F/E G 

Impianti HVAC  B/C D 

Impianti elettrici e speciali  B/C D 

Impianti idrico-sanitari  B/C D 

Antincendio  B/C D 

Infrastrutture  C/D E 

Sicurezza cantiere B/C D 

… … … 

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi 

In questa sezione l’affidatario dovrà dichiarare nella propria oGI e successivamente nel proprio pGI, 

il flusso di ruoli e relazioni dei soggetti interessati. Nel caso di soggetti partner con responsabilità 

informative, questi devono essere identificati. L’aggiudicatario è tenuto a svolgere l’attività di 

gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in 

relazione a responsabilità e ruoli come specificato nell’oGI. Le informazioni possono essere raccolte 

in forma schematica. 

L’affidatario dovrà inoltre identificare e specificare, nella propria oGI e successivamente nel PGI, i 

riferimenti delle figure interessate (ai fini informativi) allo specifico intervento in questione 

all’interno della propria struttura organizzativa, differenziandole per disciplina e/o specializzazione. 

Le informazioni possono essere raccolte in forma tabellare. 

5.4 Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale 

5.4.1 Strutturazione dei modelli disciplinari 

In questa sezione vengono definiti gli aspetti organizzativi dei veicoli informativi (modelli ed 

elaborati). I modelli saranno suddivisi in base alle discipline di progetto ed alla fase del processo a 

cui fanno riferimento.  

Il concorrente dovrà utilizzare la codifica standardizzata del Ministero della Difesa, espressa da un 

codice alfanumerico, per l’identificazione di tutti i modelli e di tutti gli elaborati, grafici o 

documentali. La codifica dovrà essere utilizzata per la definizione dell’Elenco Elaborati che si riporta 

a titolo d’esempio in allegato al format del pGI. La codifica è disciplinata dalle linee guida 

dell’Ambiente di condivisione dati ad uso di Geniodife. 

Si riporta di seguito un elenco delle informazioni di identificazione generale di modelli ed elaborati 

che seguono una logica volta a definire in modo univoco l’immobile e conseguentemente a garantire 

un’archiviazione attenta sia agli aspetti di consultazione del modello informativo sia alla definizione 

del processo evolutivo dello stesso. 
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Figura 1 Flow chart di sviluppo/archiviazione/consultazione dei modelli informativi 

Stringhe di Codifica 

“<CCG>_<CFB>” “<T>_<D>_<L>_<F>_<B>_<N>” “<ORI>_<FAS>_<REV>” 

Legenda alla stringa di codifica: 

 

Codice Descrizione Caratteri 

alfanumer

ici 

Denominazione di 

Esempio 

P
ar

te
 Id

en
ti

fi
ca

ti
va

 

Ed
if

ic
io

 –
 C

ar
te

lla
 A

cD
A

T CCG 

(Codice ID) 

Forza Armata Proprietaria - 

Codice Comprensorio 

GePaDD 

5 (1α + 

4N) 
Arsenale di Augusta M1110 

CFB (Codice 

Fabbricato) 

Codice Fabbricato (Nr. di 

Ruolo Inventariale ovvero 

numero progressivo di 

planimetria generale del 

compendio) 

5 
OFFICINA FORNI E 

FABBRI 
XD21A 

 

P
ar

te
 Id

en
ti

fi
ca

ti
va

 

D
o

cu
m

en
to

/M
o

d
el

lo
 T 
Tipo di Documento / Tipo 
Modello e Specializzazione/ 

3 MODELLO MOD 

D Disciplina 3 ARCHITETTONICO ARC 

W
.B

.S
. 

L Livello edificio/Zona 3 INTERA AREA XXX 

CODICE  ID 
GEPADD

Modello Informativo

CODICE ESIGENZA

CODICE ESIGENZA

CODICE ESIGENZA

CODICE ESIGENZA

Modello FEDERATO

DISCIPLINA ARC DOCUMENTI

DISCIPLINA STR DOCUMENTI

DISCIPLINA MEP DOCUMENTI
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F Corpo D’opera 3 RESTAURO FACCIATA REF 

B 
Blocco edificio/Blocco 
Impianto tecnologico 

2 
INTERO CORPO 
D’OPERA 

00 

N 
Numero Progressivo generato 
automaticamente   dal 
sistema ProjectWise  

2 
PRIMO MODELLO 
CONSEGNATO 

01 

 

P
ar

te
 V

ar
ia

b
ile

 id
en

ti
fi

ca
ti

va
 d

el
lo

 

Sv
ilu

p
p

o
 d

el
 P

ro
ce

ss
o

 

ORI 
(Metadato) 

Originatore del Modello 2 
OPERATORE 
ECONOMICO 

OE 

FAS 
(Metadato) 

Fase di Progettazione\Lavori 3 
FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA 

FTE 

REV 
(Metadato) 

Revisione 2 Da 1 a 99 1 

 

 

Istruzioni di compilazione della stringa di codifica: 

Si riporta di seguito un elenco delle informazioni di identificazione dei modelli ed elaborati 

discendenti, che dovranno essere utilizzati nei contratti in cui è definita la prevalenza contrattuale 

dei contenuti informativi: 

- Forza Armata proprietaria del bene e Codice Comprensorio identificativo GEPADD (CCG): 

inserire il codice identificativo del comprensorio/compendio come riportato sull’applicativo 

GEPADD preceduto dal primo carattere alfabetico identificativo della Forza Armata (CCG). 

- Codice del Fabbricato (Nr. di Ruolo Inventariale) (CFB): questa informazione è necessaria 

solo nel caso in cui si stesse digitalizzando un comprensorio/compendio con più edifici. Al 

fine d’identificare in modo univoco ogni singolo edificio5. Pertanto, è importante riportare il 

numero di planimetria generale del compendio o di inventario del fabbricato (CFB). Se il 

codice fabbricato presenta una lunghezza inferiore a cinque caratteri si chiede di inserire 

delle “X” per rendere omogenea la lunghezza della stringa. Se nel comprensorio interessato 

dall’intervento non sono previsti codici fabbricato o per elaborati di carattere generale 

relativi a tutto il comprensorio indicare “XXXXX”.  

- Tipo di documento - Specializzazione: indicare utilizzando caratteri alfanumerici i 

documenti/modelli progettuali (T), si rimanda all’allegato Codifica Elaborati/Modelli da 

definizione di dettaglio e riportata solo a titolo indicativo quanto segue: 

                                                      
5 N.B: la codifica segue le linee di indirizzo GePaDD. L’edificio è identificato univocamente, non è corretto avere più 
codici identificativi per edificio (ad esempio: non si può assegnare un codice ad ogni Comando/Ente presente 
nell’edificio. Il codice identifica la struttura dell’edificio). 
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- AEE – Elenco elaborati 

- CME – Elaborati economici - Computo Metrico Estimativo 

- EPU – Elaborati economici - Elenco Prezzi Unitari; 

- ANP – Elaborati economici - Analisi Nuovi Prezzi; 

- QEG – Elaborati economici - Quadro Economico Generale 

- QIM – Elaborati economici - Quadro Incidenza della Manodopera 

- QIS – Elaborati economici – Quadro Incidenza della Sicurezza 

- RGE – Relazione tecnica generale  

- RGL – Relazioni specialistica Geologica/Geotecnica; 

- RID – Relazione specialistica Idrologica/Idraulica 

- … 

- ARC – Disciplina Modello Architettura 

- STR – Disciplina Modello Strutturale 

- COO – Modello di Coordinamento 

- … 

- Livello edificio/ Zona (L): il campo può essere utilizzato per indicare con i caratteri 

alfanumerici i livelli (L) dell’edificio: 

Codifica Descrizione 

P02 Piano secondo 

P01 Piano primo 

P00 Piano terra 

PS Piano seminterrato 

PI1 Piano interrato livello 1 

PI2 Piano interrato livello 2 

XXX Tutti i piani dell’opera 

In alternativa, nel caso in cui la divisione per piani non risulti significativa per l’intervento in 

esame, il campo può essere utilizzato per una suddivisione in ambiti di intervento all’interno 

del comprensorio, ad esempio, considerando il progetto Basi Blu La Spezia saranno indicate 

delle seguenti zone di intervento: 

Codifica Descrizione 

XXX Generale 

BSC Zona Banchina scali 

LGR Zona Molo Lagora 

VRC Zona Varicella 

DCD Zona Diga di Cadimare 

CSV Zona Calata San Vito 

IEL Dorsali impiantistiche - Impianti 

elettrici base navale 
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IAI Dorsali impiantistiche - Impianti 

antincendio base navale 

ICA Dorsali impiantistiche - Impianto 

carburanti base navale 

IGA Dorsali impiantistiche - Impianti 

gestione acque base navale 

 

- Famiglia D’opera/Disciplina (D): riportare con tre caratteri alfabetici la descrizione della 

disciplina modellata secondo il seguente elenco 

• 000 – NON DISCIPLINARE 

• ARC - Architettura 

• STR - Strutture 

• ADG - Adeguamento e demolizioni opere civili esistenti 

• MRT - Opere marittime (dragaggi e scogliere) 

• ELE - Impianti Elettrici 

• MEC - Impianti Meccanici 

• IDR - Impianti idrici e di gestione acque 

• OIL - Impianti carburanti 

• EXW - Aree esterne e contesto 

• OHS - Sicurezza e cantiere 

• COO - Coordinamento 

• FED - Federato 

• TMP - Template 

• URS - Sistema di riferimento per coordinate condivise 

• ZZZ - Integrazioni a cura OE/AD  

- Blocco edificio/Blocco Impianto tecnologico (B): indicare, qualora necessario al fine di 

rispettare le dimensioni massime di gestione dei modelli e per lo sviluppo della modellazione 

stessa, il blocco funzionale dell’edificio, utilizzando i 21 caratteri dell’alfabeto italiano ed i 

dieci caratteri numerici (da 0… a ..9), esplicitando con una legenda l’associazione blocco – 

parte edificio: blocco A0 = Ala Est Caserma Piave – blocco A1 = Ala Ovest Caserma Piave…… 

Se non si prevede di dividere il modello per blocchi funzionali o per modelli di ambito 

generale all’intervento indicare “00”. 

- Numero Progressivo: indicare un numero progressivo univoco di 2 digit i documenti 

(relazioni, tavole grafiche, ecc..) relativi ad ogni tipo di documento (T); 

- Ente/Società/Progettista Originatore: indicare una sigla OE se trattasi di Operatore 

Economico esterno all’Amministrazione Difesa ovvero nel caso sia l’amministrazione Difesa 

indicare “AD”; Si rappresenta che sarà presente la schermata originatore quale metadato 

all’interno dello script dell’AcDat. 

- Numero di revisione dei documenti, in questo campo “REV” è da inserire la lettera 

identificativa della revisione progettuale, a cominciare dal numero “1”, tale informazione è 

gestita quale metadato e sarà riscontrabile sull’Acdat; 
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- Fase di progettazione o di Lavori: indicare la fase di sviluppo del progetto o dei lavori (FAS), 

tale informazione è gestita quale metadato e sarà riscontrabile sull’Acdat, con l’utilizzo di tre 

caratteri alfabetici secondo l’elenco seguente:  

- FTE – Fattibilità tecnico economica; 

- ESE – Esecutivo;  

- ASB - As built (Costruito); 

- ASS – As Is (Stato di Fatto); 

- MAN – Manutenzione. 

Si evidenzia che nella fase di caricamento/condivisione sulla cartella di progetto dedicata dell’Acdat 

sarà disponibile una procedura guidata ed obbligatoria, secondo le indicazioni sopra riportate, di 

denominazione dei documenti/modelli. 

5.4.2 Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo 

Si chiede all’affidatario di esplicitare la programmazione temporale delle sue attività mediante 

cronoprogramma in funzione di quanto stabilito nel presente CI, nel Disciplinare tecnico e nel 

cronoprogramma a base di gara. 

5.4.3 Coordinamento modelli 

In accordo con il cronoprogramma a base di gara l’aggiudicatario è tenuto ad effettuare, in ogni 

livello di progettazione, una periodica attività di coordinamento tra i modelli e tra questi e gli 

elaborati e a darne evidenza anche documentale alla Stazione Appaltante. 

In particolare, dovranno essere definite le modalità di rilascio di report riassuntivi, secondo le 

scadenze prefissate nella tabella sottostante, in cui l’affidatario descrive sinteticamente gli stati di 

avanzamento e le principali problematiche, risolte o da risolvere, relative al modello (ad es eventuali 

incongruenze rispetto alle richieste di codifica e classificazione definite nel presente capitolato; le 

operazioni previste per allineare il modello alle richieste del committente). 

Si chiede inoltre all’affidatario di dichiarare, nella propria oGI e successivamente nel proprio pGI, 

come intende garantire univocità e congruenza delle informazioni al fine della relazionabilità dei 

dati tra i diversi modelli ed elaborati disciplinari. 

Livello/Fase progettazione Durata n. incontri 

Rilievi, accertamenti ed indagini Stato di fatto 210 gg 
minimo 1 incontro ogni 20 

giorni  

Progetto PTFE 210 gg 
minimo 1 incontro ogni 20 

giorni  

Progetto Esecutivo e PSC 90 gg 
minimo 1 incontro ogni 15 

giorni 

I dati e le informazioni contenuti nei differenti modelli grafici appartenenti al processo digitale 

devono essere coordinati tra loro e verso regole di riferimento secondo la procedura prevista dalla 

norma UNI 11337-5. Deve essere quindi eseguita la verifica seguente: 

- analisi e controllo interferenze fisiche e informative (clash detection); 

- analisi e controllo incoerenze informative (model e code checking); 
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- risoluzione di interferenze e incoerenze. 

L’affidatario dovrà descrivere nell’oGI e, successivamente dettagliare nel pGI, la modalità di 

svolgimento dell’analisi, il software utilizzato, o, nel caso in cui non possa essere eseguita 

elettronicamente in via automatizzata, il soggetto incaricato e le relative modalità di risoluzione 

delle interferenze in relazione ai seguenti livelli di coordinamento: 

- LC1: tra oggetti dello stesso modello grafico; 

- LC2: tra un modello e altri modelli grafici; 

- LC3: tra modelli grafici ed elaborati. 

Vanno inoltre indicati, per ciascun livello di verifica di coordinamento, i responsabili delle attività di 

verifica informativa. 

5.4.4 Dimensione massima dei file di modellazione 

La struttura di lavoro dovrà essere impostata in modalità multi-modello (o modello federato), nel 

rispetto delle maggiori Best Practice internazionali, contenendo il peso dei singoli file, che non dovrà 

in ogni caso superare i 300 Mb. 

5.5 Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo 

L’affidatario dovrà specificare, anche con riferimento al punto 5.4.6.2 della norma UNI 11337-

6:2017, quali misure saranno attuate in relazione alle politiche di tutela e di sicurezza dei contenuti 

informativi a partire dal rispetto del quadro normativo di seguito indicato (l’elenco non è da 

considerarsi esaustivo): 

- Per i sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni: 

• ISO/IEC 27000:2016 lnformation technology - Security techniques - lnformation 

security management systems - Overview and vocabulary 

• ISO/IEC 27001:2013 lnformation technology - Security techniques - lnformation 

security management systems - Requirements 

• ISO/IEC 27002:2013 lnformation technology - Security techniques - Code of practice 

for information security controls1 

• ISO/IEC 27005:2011 Information technology - Security techniques - lnformation 

security risk management 

• ISO/IEC 27007:2011 lnformation technology - Security techniques - Guidelines for 

information security management systems auditing 

• ISO/IEC TA 27008:2011 lnformation technology - Security techniques - Guidelines for 

auditors on information security controls 

- Per la privacy: 

• ISO/IEC 29100:2011 lnformation technology - Security techniques - Privacy 

framework1  

- Per profili professionali: 

• UNI 11506:2013 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali 

operanti nel settore ICT - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenze 

• UNI 11621-2:2016 Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per 

l'ICT - Parte 2: Profili professionali di "seconda generazione" 

• UNI 11621-4:2016 Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per 

l'ICT - Parte 4: Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni 
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- Per le tecniche e tecnologie: 

• ISO/IEC 9798-1:2010 lnformation technology - Security techniques - Entity 

authentication - Part 1: General 

• ISO/IEC 18033:2015 lnformation technology - Security techniques - Encryption 

algorithms - Part 1: General 

• ISO/IEC 27039:2015 lnformation technology - Security techniques - Selection, 

deployment and operations of intrusion detection systems (IDPS) 

• ISO/IEC 27040:2015 lnformation technology - Security techniques - Storage security 

• ISO/IEC 29115:2013 lnformation technology - Security techniques - Entity 

authentication assurance framework. 

5.6 Proprietà del modello 

I modelli BIM e le loro parti (modelli complessivi delle opere, componenti e librerie in genere, basi 

dati di proprietà, rilievi ad hoc) prodotti dall’affidatario per il presente progetto, sono di proprietà 

della committenza, che potrà autorizzarne gli utilizzi specifici per propri scopi definiti, fatta salva la 

proprietà intellettuale dell’affidatario. 

5.7 Modalità di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi 

Nella presente sezione saranno definite le caratteristiche delle infrastrutture di condivisione dati, 

informazioni e contenuti informativi e la loro denominazione, da utilizzare nello sviluppo del 

progetto definitivo ed esecutivo e nell’ottica delle successive fasi di gestione e manutenzione.  

Come già specificato al 4.3 del presente CI, sarà onere dell’aggiudicatario mettere a disposizione 

della Committenza un ambiente di condivisione dati comuni (ACDat) comprensivo di hardware e 

software per scambio dati e postazioni di lavoro fisse e/o portatili presso la Committenza (almeno 

per RUP, DEC ed assistente al DEC), per la fase di lavoro WIP (Work in Progress) e SHARED, con le 

seguenti caratteristiche: 

- accessibilità, secondo prestabilite regole, a tutti gli attori coinvolti nel processo, tramite 

connessione di rete utilizzando credenziali proprie, al fine di permettere agli interessati di 

aver accesso alle seguenti sezioni di lavoro: WIP, SHARED in conformità con la UNI EN ISO 

19650:2019; 

- possibilità di consultazione ed estrazione copia dei documenti, degli elaborati, nonché dei 

modelli ivi presenti nello stato di pubblicazione; 

- tracciabilità dei dati contenuti all’interno di tale CDE, con successione storica delle revisioni 

apportate a tali dati; 

- garanzia di sicurezza e riservatezza dell’archivio (ACDat), in riferimento alle modalità di 

gestione dei dati in esso contenuti; 

- caratterizzazione dei modelli, oggetti e/o elaborati rispetto al proprio stato di definizione e 

approvazione del contenuto informativo secondo la classificazione prevista dalla UNI 11337; 

- capacità di gestire svariati dati tra i quali in maniera specifica quello relativo secondo la UNI 

EN ISO 16739 (IFC). 

La committenza mette a disposizione dell’aggiudicatario un ambiente di condivisione dati comuni 

(ACDat), per la fase di lavoro CLIENT SHARED AREA, PUBLISHED (Consegna contrattuale), ARCHIVE 

(Accettazione Committente), con le seguenti caratteristiche: 
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- accessibilità, secondo prestabilite regole riportate nelle Linee Guida di uso dell’AcDAT, a 

tutti gli attori coinvolti nel processo, al fine di permettere l’accesso alle seguenti sezioni di 

lavoro: SHARED, PUBLISHED, ARCHIVE, in conformità con la UNI EN ISO 19650:2019; 

- possibilità di consultazione ed estrazione copia dei documenti, degli elaborati, nonché dei 

modelli ivi presenti nello stato di pubblicazione; 

- aggiornamento continuo da parte dell’affidatario, durante gli stadi e le fasi del processo, 

dell’archivio di condivisione dati (ACDat), in relazione al continuo sviluppo degli 

elaborati/modelli/documenti digitali contenuti; 

- possibilità di archiviare i file secondo i formati già specificati ed elencati al 4.5; 

- tracciabilità dei dati contenuti all’interno di tale archivio, con successione storica delle 

revisioni apportate a tali dati; 

- garanzia di sicurezza e riservatezza dell’archivio (ACDat), in riferimento alle modalità di 

gestione dei dati in esso contenuti; 

- caratterizzazione dei modelli, oggetti e/o elaborati rispetto al proprio stato di definizione e 

approvazione del contenuto informativo secondo la classificazione prevista dalla UNI 11337; 

- capacità di gestire svariati dati tra i quali in maniera specifica quello relativo secondo la UNI 

EN ISO 16739 (IFC). 

La committenza mette a disposizione l’uso dell’ambiente di condivisione in aderenza alle norme 

contrattuali di Approvvigionamento licenze Bentley ProjectWise per fornitori di GENIODIFE. L’onere 

a carico dell’aggiudicatario rientra negli oneri di gestione previsti da art. 2 comma 5 Allegato I.13 

L’uso dell’AcDAT è regolato dall’acquisto ed uso delle licenze utente, da parte dell’affidatario delle 

procedure indette da GENIODIFE. 

Acquisto delle Licenze: 

a) I Fornitori che dispongono di una propria implementazione della piattaforma ProjectWise, 

potranno utilizzare le proprie licenze Client per l’accesso ai progetti sulla piattaforma di GENIODIFE. 

b) I Fornitori che non dovessero disporre di una propria implementazione della piattaforma 

ProjectWise, potranno acquistare le licenze Client attraverso il portale 

https://en.virtuosity.com/software/project-delivery: 

a. licenze di tipo ProjectWise Engineer Virtuoso Subscription nel caso sia necessaria una 

collaborazione BIM sui modelli; in tal caso, sarà necessario per il fornitore l’installazione del 

Client ProjectWise Explorer; 

b. licenze di tipo ProjectWise Manage nel caso sia richiesto un semplice scambio file tramite 

portale web. 

Nel caso di difficoltà nella fase di acquisto, i fornitori potranno contattare il referente commerciale 

Bentley all’indirizzo emanuele.magalotti@bentley.com, oppure richiedere assistenza tramite 

portale il www.Bentley.com. 

 

NB: Le utenze sono nominali. Dal momento che l’uso di ProjectWise viene tracciato mediante il Nome 

Utente univoco di Windows (e non tramite le credenziali di accesso a ProjectWise), e poiché tali 

identificativi possono non essere direttamente associabili ai nomi degli utenti, ai fini di una più 

comoda identificazione delle utenze è necessario che tutti gli utenti installino ed accedano al 
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CONNECTION client. Ciò consente di associare agli utenti ProjectWise i loro indirizzi e-mail, 

garantendo in tal modo la possibilità di identificarli anche laddove il Nome di Accesso a Windows 

degli utenti esterni non dovesse essere noto a GENIODIFE, anche in considerazione del fatto che gli 

stessi utenti potrebbero avere la necessità di accedere a ProjectWise da diversi punti di accesso (es. 

diversi dispositivi desktop o mobili). 

5.8 Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali soggetti 

partner 

Si indica ai sensi dell’art. 119, comma 17 D.lgs. n. 36/2023 e richiamato al Disciplinare tecnico, che 

la prestazione seppur subappaltabile, non può formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione 

delle specifiche caratteristiche dell’appalto e della prestazione che riveste carattere prevalente nella 

gestione del processo metodologico progettuale. 

La redazione di parti del modello BIM da parte di eventuali soggetti partner verrà svolta sotto stretta 

supervisione dell’affidatario che controllerà e verificherà con cura i dati contenuti, i flussi informativi 

e gli standard grafici utilizzati. Resta comunque stabilito che le responsabilità circa la correttezza del 

modello BIM restano esclusivamente poste in capo all’affidatario. 

L’affidatario deve informare i propri soggetti partner dell’esistenza e della validità del presente 

capitolato informativo quale documento contrattuale, facendo adempiere tali soggetti partner agli 

oneri cui egli stesso fa fede. Il committente si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle richieste 

previste nel capitolato informativo anche da parte dei soggetti partner identificati dall’affidatario. 

5.9 Procedure di verifica, validazione dei modelli, oggetti e/o elaborati 

La verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi è condotta sui documenti 

contenuti nell´ACDat per ciascuna directory, in relazione allo specifico livello di progettazione. 

Sono identificati tre livelli di verifica di natura informativa: 

- LV1: verifica interna, formale 

- LV2: verifica interna, sostanziale 

- LV3: verifica indipendente, formale e sostanziale 

Livello di 

verifica 
Definizione da UNI 11337-5 Directory Responsabile 

LV1 

Verifica dei dati, delle informazioni e del 

contenuto informativo, intesa come la 

verifica della correttezza della modalità 

della loro produzione, consegna e gestione 

così come richiesto dal CI e dal pGI 

Elaborazione Gestore delle informazioni 

LV2 

Verifica dei modelli disciplinari e 

specialistici, in forma singola o aggregata, 

intesa come verifica della leggibilità, della 

tracciabilità e della coerenza dei dati e delle 

informazioni contenute 

Coordinamento Gestore delle informazioni 

LV3 

Verifica della leggibilità, della tracciabilità e 

della coerenza di dati e informazioni 

contenute nei modelli, negli elaborati, nelle 

schede e negli oggetti presenti nell´ACDat e 

nell’ACDoc 

Pubblicazione 
Stazione Appaltante che può 
avvalersi del supporto di uno o più 
soggetti terzi indipendenti.  
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Il Concorrente dovrà specificare nell´oGI il flusso e la procedura di validazione per il livello di verifica 

LV1 e LV2 definendo: 

- le modalità con cui i modelli, gli oggetti e/o gli elaborati vengono sottoposti a validazione in 

merito alla loro emissione, controllo delle interferenze geometriche e delle incoerenze 

informative e nuove necessità di coordinamento; 

- i contenuti informativi oggetto di una periodica revisione; 

- frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a revisione. 

5.10 Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative 

5.10.1 Procedure di verifica e risoluzione delle interferenze geometriche (Clash Detection) 

È richiesto all’affidatario di fornire, all’interno dell’oGI e, successivamente, nel pGI la matrice di 

corrispondenza in cui sono specificati i modelli che saranno messi in relazione e le eventuali 

tolleranze. 

L’affidatario, nella stesura dell’oGI e del successivo pGI, dovrà descrivere una procedura di 

coordinamento e verifica delle interferenze (Clash Detection) che dovrà essere effettuata come:  

- Hard Clash Detection, ossia una reale interferenza tra elementi appartenenti a discipline 

diverse o alla stessa disciplina; 

- Soft Clash Detection, definendo quel tipo di interferenza che ci sarebbe in caso di estrema 

vicinanza tra due componenti, come ad esempio il riscaldamento di una macchina che può 

compromettere il funzionamento di un componente che non è alla dovuta distanza; 

- Workflow Clash Detection, ossia all’ordine di installazione che potrebbe portare 

all’insorgenza di problemi se non adeguatamente impostato in relazione al programma 

lavori. 

5.10.2 Processo di analisi e risoluzione delle incoerenze informative (Code Checking) 

È richiesto all’affidatario di specificare all’interno dell’oGI e, successivamente, nel pGI la matrice 

delle incoerenze in cui sono definite le verifiche da eseguire relativamente alle normative di 

riferimento. 

Lo scopo di questo tipo di controllo dovrà essere quello di garantire che la classificazione e la 

compilazione dei parametri risultino esatte, che la codifica dei modelli, oggetti ed elaborati siano 

coerenti rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato Informativo, che gli attributi e in 

generale i metadati siano compilati correttamente.  

L’affidatario, nella stesura dell’oGI, dovrà dichiarare il tipo di controlli e gli applicativi che intende 

usare, considerando che un adeguato livello di controllo dovrebbe al minimo considerare una prima 

verifica tra elementi contenuti nello stesso modello compresi i discendenti documenti progettuali e 

successivamente le verifiche attraverso la federazione dei modelli. 

5.10.3 Definizione delle modalità di risoluzione di interferenze e incoerenze 

Come specificato al 5.4.3, al termine di ogni analisi di coordinamento dovrà essere redatto 

dall’affidatario un rapporto delle interferenze e delle incoerenze rilevate e dei soggetti, modelli, 

oggetti o elaborati coinvolti. Se l’interferenza e/o l’incoerenza è univocamente attribuibile ad un 

soggetto responsabile, si dovrà procedere con l’assegnazione della risoluzione al soggetto stesso. In 

caso di coinvolgimento di più soggetti o di possibili interferenze o incoerenze con altre discipline (e 

relativi modelli, elaborati od oggetti) si dovrà procede con l’indizione di una riunione di 
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coordinamento per un confronto tra i soggetti coinvolti e la definizione del processo di risoluzione. 

Le attività di coordinamento delle interferenze e delle incoerenze dovranno procedere 

iterativamente fino alla eliminazione di tutte le incoerenze rilevate. 

5.11 Modalità di gestione della programmazione (4D – Programmazione; 6D fase di gestione 

delle opere) 

Questa sezione è relativa alla programmazione e gestione delle fasi realizzative. Il progettista dovrà 

definire le modalità con le quali intende programmare la progettazione ed esecuzione dell’opera e 

relativa cantierizzazione. L’offerente dovrà descrivere la metodologia con cui si faranno interagire i 

modelli con il cronoprogramma, le fasi di cantierizzazione ed i parametri utilizzati per il 

raggiungimento dell’obiettivo. 

5.12 Modalità di gestione informativa economica (5D – computi, estimi e valutazioni) 

Le quantità relative agli oggetti modellati saranno estratte direttamente dal software di authoring, 

mediante abachi, tabelle e report, organizzati per tipologia di oggetti e classificati mediante codici 

tipologici. I dati contenuti nelle estrazioni consentiranno l’identificazione, la localizzazione e la 

quantificazione degli elementi nel modello. La tracciabilità delle quantità nel computo sarà garantita 

mediante la presenza di una numerazione progressiva univoca di tutti gli oggetti presenti nel 

modello. Le quantità relative a oggetti non modellati saranno desunte mediante regole di calcolo 

impostate nel software di computo o, previa approvazione della Stazione Appaltante, in maniera 

tradizionale dai relativi elaborati grafici di riferimento. 

Il computo dovrà essere prodotto con applicativi tipo dedicati, utilizzando il prezzario regionale di 

riferimento o DEI o, per eventuali voci mancanti, mediante analisi. 

All’interno del processo di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, le attività di computazione (metrica/metrica estimativa) saranno strutturate 

secondo i livelli di WBS. 

Le famiglie caricabili e gli assemblati saranno dotati di appositi valori calcolati che conterranno le 

quantità necessarie al computo in base ai sistemi di misura previsti nel prezziario di riferimento 

(parametri di riferimento). Per quanto indicato, dovranno essere creati opportuni parametri 

condivisi associati a parametri di progetto. 

5.13 Valutazione della sostenibilità (7D) 

Questa sezione, ai sensi della norma UNI EN 15978, vuole analizzare le fasi del ciclo di vita che sono 

considerate per la valutazione degli input e output del processo: produzione, costruzione, uso e fine 

vita. Le operazioni più complesse riguardano la raccolta e la valutazione degli impatti ambientali per 

ogni materiale e processo di analisi, per poi concludere con l’interpretazione dei risultati. Si ritiene 

che il modello federato diventi il punto di partenza del workflow. Sarà utile determinare i valori 

caratteristici di impatto ambientale, derivati dagli Environmental Product Declaration (EPD). dovrà 

esplicitare nell’oGI la metodologia che sarà adottata per il raggiungimento dell’obiettivo. 

5.14 Sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell’opera (8D) 

Anche con riferimento alla dimensione 8D dovranno essere specificate le modalità di gestione 

informativa del progetto sicurezza e della progettazione di cantiere. Si ritiene utile sviluppando una 

modellazione dedicata, verificare con più accuratezza le condizioni del cantiere, identificare 

anticipatamente i pericoli, pianificare le fasi di lavoro, gestire la comunicazione e la formazione degli 



 

Pag. 31 di 31 

addetti ai lavori, le criticità e le interferenze tra le varie lavorazioni. L’offerente dovrà esplicitare 

nell’oGI le strategie di lavorazione e gli strumenti che metterà in atto per il raggiungimento 

dell’obiettivo. 

5.15 Modalità di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi 

L’Offerente, tenendo conto delle indicazioni del presente Capitolato Informativo dovrà esplicitare 

nell’oGI le strategie di lavorazione, gestione ed archiviazione dei dati all’interno della propria 

piattaforma ACDat selezionata, in modo tale che la Stazione Appaltante sia in grado di recuperare i 

dati delle cartelle definite al punto 5.7.  

Alla conclusione di ogni fase progettuale: 

- tutti i dati, le informazioni ed i contenuti informativi verranno archiviati nella directory 

dell’ACDat, ai sensi delle Linee guida dell’Ambiente di condivisione dati di Geniodife, 

garantendone l’accessibilità alla Stazione Appaltante e ad eventuali soggetti terzi individuati 

dalla Stazione Appaltante, per tutta la durata del contratto ed almeno per i tre anni successivi 

all’approvazione del progetto.  

- una copia dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi ivi contenuti, compresi i 

modelli informativi in formato proprietario e in formato aperto interoperabile, a seguito 

della convalida da parte del soggetto incaricato della verifica ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 

36/2023 e ss.mm.ii., dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante; 

- dovrà, comunque, essere consegnata la documentazione cartacea e su supporto informatico 

ove previsto dal Disciplinare Tecnico. 

5.16 Formazione sulla gestione del Modello di Dati 

Si chiede all’affidatario di formulare un’offerta per includere nella gestione informativa dell’opera 

dei corsi/seminari di formazione sull’uso del modello, del software di Authoring utilizzato per 

produrlo, dei software e delle procedure per la computazione, per l’analisi del 4D e per la verifica 

delle interferenze e delle incoerenze.  

Tali attività formative dovranno essere erogate alla struttura tecnica nominata dalla Committenza. 

I corsi/seminari dovranno avere per argomento la gestione dei diversi aspetti legati al processo 

informativo messo in atto per la commessa; pertanto, sarà cura del Concorrente descrivere nell’oGI 

le modalità di erogazione e la durata dei corsi/seminari definendo la proposta formativa. 
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