



# MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

## ATTO AUTORIZZATIVO

**OGGETTO:** Ctr.889 di Rep. del 12/06/2019 - Sostegno Logistico e Mantenimento delle Condizioni Operative della linea velivoli VC-180 della Marina Militare. Estensione durata contrattuale.

### 1. SCOPO

Lo Stato Maggiore della Marina, con il dispaccio M\_D MSTAT 0039255 del 07/05/2021 così come integrato con il dispaccio M\_D MSTAT 0041450 del 13/05/2021, ha rappresentato alla D.A.A.A. la necessità di estendere la durata del contratto n.889 di Rep. 12/06/2019 per sopravvenute esigenze tecnico-operative.

In forza di quanto previsto dall'articolo 6 del contratto in argomento, l'A.D. ha la facoltà di poter estendere la durata del contratto, per un massimo di 150 giorni, fermo restando l'impegno di spesa già assunto a fronte del contratto, nel caso in cui per esigenze logistico-operative le attività operative non possano essere completate nei termini contrattuali.

### 2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

Le prestazioni di Supporto Tecnico-Logistico Industriale relative alla flotta di velivoli VC-180A della Marina Militare sono attualmente fornite dalla ditta Piaggio Aero Industries S.p.A. in A.S. in forza del contratto n.889 di Rep. 12/06/2019.

Detto contratto è entrato in esecuzione in data 17/06/2019, con la durata prevista di due anni.

Successivamente è stato stipulato dall'A.D., con la medesima Ditta, il contratto n.925 di Rep. del 20/05/2020, per la fornitura di analoghi servizi di supporto Tecnico-Logistico a beneficio dei velivoli P.180 di tutte le Forze Armate, tra cui anche quelli in oggetto. Tale contratto sarà operativo per i servizi destinati alla componente Marina Militare a far data dal 01/07/2021, come peraltro indicato dallo Stato Maggiore della Marina nel dispaccio citato al precedente punto 1..

### 3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

La necessità operativa rappresentata dalla Marina Militare di estendere la durata dell'attuale contratto in vigore per sopravvenute esigenze trova accoglimento nei dettami dell'articolo 6 del contratto n.889 di Rep. 12/06/2019.

Nel merito della durata dell'estensione stessa, essa può ricondursi allo stretto necessario per mantenere la continuità delle forniture di supporto industriale che potranno trovare prosecuzione a partire dal 01/07/2021 nell'ambito del contratto n.925 di Rep. del 20/05/2020.

Pertanto si propone di estendere il contratto n.889 di Rep. 12/06/2019 dal 17/06/2021 al 30/06/2021, per complessivi 14 giorni.

I PROPONENTI:

- Col. GArn CERASE ing. Fabio (CAPO DELLA 3<sup>^</sup> DIVISIONE)
- Dirig. ARLOTTA dott. Antonio (CAPO DELLA 9<sup>^</sup> DIVISIONE)

**SI AUTORIZZA**

**IL DIRETTORE**

**Gen. Isp. GA LUPOLI Ing. GIUSEPPE**