

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Contratto n. 428 di Rep. del 12-12-2019

Lotto 1 – 5^ Consegna Frazionata e Lotto 2 – 4^ Consegna Frazionata

L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 12 (dodici) del mese di ottobre il sottonotato Collaudatore Unico, nominato dal Vice Direttore Tecnico di TELEDIFE con Determinazione n. DIR/327 del 11-10-2023,-----

PRESA VISIONE

della seguente documentazione:-----

- contratto n. 428 di Rep. del 12-12-2019 stipulato tra il Ministero della Difesa – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE) e la Leonardo S.p.A., sede legale in piazza Monte Grappa, 4 – 00195 Roma, per la “Fornitura di parti di ricambio per apparati radio e terminali satellitari in dotazione all'E.I.” per un importo contrattuale pari a

€ 3.392.389,74 + IVA;-----

- certificato di ultimazione delle prestazioni, relativo alla 5^ consegna frazionata del Lotto 1 ed alla 4^ consegna frazionata del Lotto 2 del contratto, emesso dal Direttore dell'Esecuzione in data 06-10-2023;-----

- Certificato di Conformità (C.o.C.) n. ELE/ITA/PM/23/01693 rev. 00 del 21-09-2023, relativo ai materiali di cui alla 5^ consegna frazionata del Lotto 1 del contratto in parola;---

- Certificato di Conformità (C.o.C.) n. ELE/ITA/PM/23/01695 rev. 02 del 05-10-2023, relativo ai materiali di cui alla 4^ consegna frazionata del Lotto 2 del contratto in parola;---

CONSIDERATO CHE

- la Leonardo S.p.A. ha approntato, con la 5^ consegna frazionata, i materiali di cui al Lotto 1, limitatamente a quelli elencati nel C.o.C. n. ELE/ITA/PM/23/01693 rev. 00 del 21-09-2023, per un importo complessivo pari a € 2.038,96 + IVA, penali escluse, con un ritardo di 954 giorni, rispetto a quanto previsto contrattualmente;-----



- la Leonardo S.p.A. ha approntato con la 4^a consegna frazionata i materiali di cui al Lotto 2, limitatamente a quelli elencati nel C.o.C. n. ELE/ITA/PM/23/01695 rev. 02 del 05-10-2023, per un importo complessivo pari a € 23.580,76 + IVA, penali escluse, con un ritardo di 667 giorni rispetto a quanto previsto contrattualmente: -----

RILASCIA

il presente Certificato di Verifica di Conformità, proponendo l'accettazione dei materiali di cui alla 5^a consegna frazionata del Lotto 1 ed alla 4^a consegna frazionata del Lotto 2 del contratto n. 428 di Rep. del 12-12-2019, elencati nei sopracitati C.o.C., per un importo complessivo pari a € 25.619,72 + IVA, escluse le penali. -----

L'Ing. Antonio LONGOBARDI, Rappresentante della Leonardo S.p.A., giusta procura del 19-05-2020, Repertorio n. 13301, Raccolta n. 6452 dello studio notarile De Franchis di Roma, accetta le risultanze riportate e nulla ha da eccepire. Redatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. -----

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA


Ing. Antonio LONGOBARDI 

IL COLLAUDATORE UNICO

1° Lgt. Carmelo DE LUCA 

VISTO:

IL VICE DIRETTORE TECNICO

C.A. Giuseppe DE CUIA 

VISTO, SI APPROVA:

IL DIRETTORE

Ten. Gen. ing. Angelo GERVASIO 