PIANO DEI PAGAMENTI

1. PREMESSA

La corresponsione alla Società dei prezzi riportati nell'**Annesso n. 05**, avverrà secondo le condizioni generali indicate nell'art. 20 del Contratto, unitamente alle condizioni di dettaglio di cui al Piano dei Pagamenti indicato al successivo paragrafo 2.

Il suddetto piano dei pagamenti è modificabile: la Società può pertanto proporre un piano alternativo, coerente con i termini contrattuali in Annesso n. 06. Detta proposta sarà preventivamente esaminata da NAVARM per eventuale approvazione. In caso di mancata approvazione, resta stabilito il Piano dei Pagamenti come espresso al successivo paragrafo 2.

2. PIANO DEI PAGAMENTI

Nel merito, la corresponsione del prezzo avverrà come di seguito espresso:

- **LOTTO 1 - FORNITURA DELLA PROGETTAZIONE DELL'UNITÀ NAVALE UBoS**

- **Sub-lotto 1.1 - Fornitura della progettazione del Sistema di Piattaforma (SdP)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 1.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **Sub-lotto 1.2 - Fornitura della progettazione del Sistema di Combattimento - *Combat System* (CS)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 1.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **LOTTO 2 - FORNITURA DI N. 1 UNITÀ NAVALE UBoS**

- **Sub-lotto 2.1 - Fornitura Nave. Sistema di Piattaforma (SdP), Factory Acceptance Test (FAT), Harbour Acceptance Test (HAT) e Sea Acceptance Test (SAT)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 2.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **Sub-lotto 2.2 - Fornitura Nave. Sistema di Combattimento - Combat System (CS), Factory Acceptance Test (FAT), Harbour Acceptance Test (HAT) e Sea Acceptance Test (SAT)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 2.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **LOTTO 3 - FORNITURA E SERVIZI DI UN INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (ILS) PER L'UNITA' NAVALE UBOS**

- **Sub-lotto 3.1 - Fornitura della documentazione del Supporto Logistico Integrato**

➤ **Sub-lotto 3.1.1 - Per gli impianti del Sistema di Piattaforma (SdP)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 3.1.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

➤ **Sub-lotto 3.1.2 - Per gli impianti del Sistema di Combattimento - Combat System (CS)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 3.1.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- **Sub-lotto 3.2 - Fornitura materiali (PP.dd.RR., STTE, ILLI di bordo, terra e materiali Capi Carico)**

➤ **Sub-lotto 3.2.1 - Per gli impianti del Sistema di Piattaforma (SdP)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 3.2.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

➤ **Sub-lotto 3.2.2 - Per gli impianti del Sistema di Combattimento - *Combat System* (CS)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 3.2.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

• **Sub-lotto 3.3 - Fornitura Manuali Tecnici (IETP)**

➤ **Sub-lotto 3.3.1 - Per gli impianti del Sistema di Piattaforma (SdP)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 3.3.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione delle degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

➤ **Sub-lotto 3.3.2 - Per gli impianti del Sistema di Combattimento - *Combat System* (CS)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 3.3.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

• **Sub-lotto 3.4 - Fornitura Corsi di addestramento**

➤ **Sub-lotto 3.4.1 - Per il Sistema di Piattaforma (SdP)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 3.4.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

➤ **Sub-lotto 3.4.2 - Per il Sistema di Combattimento -**

Combat System (CS)

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 3.4.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- LOTTO 4 - FORNITURA DEL SISTEMA DI SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO (SSL) IN ESERCIZIO *TEMPORARY SUPPORT* (TS) PER L'UNITA' NAVALE UBoS

• Sub-lotto 4.1 - Per gli impianti del Sistema di Piattaforma (SdP)

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 4.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alle Tabelle corrispondenti di seguito riportate.

• Sub-lotto 4.2 - Per gli impianti del Sistema di Combattimento - *Combat System (CS)*

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 4.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alle Tabelle corrispondenti di seguito riportate.

- LOTTO 5 - PRESTAZIONI E FORNITURE "A RICHIESTA" A SUPPORTO DEL PROGRAMMA UBoS

Il pagamento del prezzo del Lotto 5 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- LOTTO 6 (OPZIONALE) - FORNITURA E SERVIZI "A RICHIESTA" AD INTEGRAZIONE DEL *TEMPORARY SUPPORT* (TS).

• Sub-lotto 6.1 - Per gli impianti del Sistema di Piattaforma (SdP)

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 6.1 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alle

Tabelle corrispondenti di seguito riportate.

- **Sub-lotto 6.2 - Per gli impianti del Sistema di Combattimento - Combat System (CS)**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 6.2 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alle Tabelle corrispondenti di seguito riportate.

- **Sub-lotto 6.3 - Esecuzione di servizi e fornitura di beni "a richiesta" in supporto ai Sub-lotti 6.1 e 6.2.**

Il pagamento del prezzo del Sub-lotto 6.3 sarà effettuato al raggiungimento, "Verifica di Conformità" ed accettazione degli stati di avanzamento, di cui alle Tabelle corrispondenti di seguito riportate.

Annesso n. 07 - Tabella 1	
Sub-lotto 1.1 - Fornitura della progettazione del Sistema di Piattaforma (SdP)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rata - Milestones	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>entro T₀ + 3</u>	15%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>entro T₀ + 6</u> - Completamento della <i>System Design Review</i> (SDR)	25%
3^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>entro T₀ + 9</u> - Completamento della <i>Critical Design Review</i> (CDR)	40%
4^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>entro T₀ + 32</u> - Completamento della <i>Final Official Acceptance Review</i> (FOAR)	10%
5^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione del 100% della documentazione <i>as built</i> , prevista <u>entro T₁ + 12</u>	10%
NOTE:	
(1) L'elenco dei documenti (<i>deliverables</i>) ed i relativi tempi di consegna sono riportati in Annesso n. 10 .	
(2) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale.	
(3) T ₁ = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della Nave all'A.D..	

Annesso n. 07 - Tabella 2	
Sub-lotto 1.2 - Fornitura della progettazione del Sistema di Combattimento - <i>Combat System</i> (CS)	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Rata - <i>Milestones</i>	Pagamento (%)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>previsto T₀ + 3</u>	15%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>previsto T₀ + 6</u> - Completamento della <i>System Design Review</i> (SDR)	25%
3^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>previsto T₀ + 9</u> - Completamento della <i>Critical Design Review</i> (CDR)	40%
4^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. è prevista <u>previsto T₀ + 32</u> - Completamento della <i>Final Official Acceptance Review</i> (FOAR)	10%
5^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione del 100% della documentazione <i>as built</i> , prevista <u>entro T₁ + 12</u>	10%
NOTE: (1) L'elenco dei documenti (<i>deliverables</i>) ed i relativi tempi di consegna sono riportati in Annesso n. 10 . (2) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale. (3) T ₁ = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della Nave all'A.D..	

Annesso n. 07 - Tabella 3	
Sub-lotto 2.1 - Fornitura Nave. Sistema di Piattaforma (SdP), <i>Factory Acceptance Test</i> (FAT), <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT) e <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT)	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Rata - <i>Milestones</i>	Pagamento (%)
1^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 10% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%
2^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 20% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%
3^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 40% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	10%
4^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 60% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	15%

5^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 80% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP)	15%
6^ Rata - Esecuzione del 100% delle <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT), (<u>previsto di massima a T₀ + 30</u>)	15%
7^ Rata - Raggiungimento avanzamento del 100% Produzione Sistema di Piattaforma (SdP), esecuzione del 100% delle <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT) (<u>previsti obbligatoriamente a T₀ + 32</u>)	15%
8^ Rata (saldo) - Garanzia (<u>T₁ + 12</u>)	10%
NOTE	
(1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale.	
(2) T ₁ = giorno successivo a data di accettazione del Sub-lotto.	
(3) Il pagamento della 7^ rata verrà riconosciuto previa formale accettazione della Nave Sistema di Piattaforma (SdP) da parte dell'A.D..	

Annesso n. 07 - Tabella 4		
Sub-lotto 2.1 - Fornitura Nave. Sistema di Piattaforma (SdP), Factory Acceptance Test (FAT), Harbour Acceptance Test (HAT) e Sea Acceptance Test (SAT)		
Avanzamento totale Sub-lotto 2.1(%)	P	
Avanzamento produzione Sistema di Piattaforma (SdP) = ____	x 0,80 =	
Avanzamento <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT) = ____	x 0,10 =	
Avanzamento <i>Sea Acceptance Test</i> (SAT) e Comunicazione accettazione Nave Sistema di Piattaforma (SdP) = ____	x 0,10 =	
Avanzamento totale Sub-lotto 2.1 A_T (%)		A_T =
NOTE: //		

Annesso n. 07 - Tabella 5			
Sub-lotto 2.1 - Fornitura Nave. Sistema di Piattaforma (SdP), Factory Acceptance Test (FAT), Harbour Acceptance Test (HAT) e Sea Acceptance Test (SAT)			
Avanzamento produzione Nave - Sistema di Piattaforma (SdP) (%)	Q(t)	P	QxP
<u>Scafo nudo</u> (WBS 100) - Esponente di peso: X (t)=			
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali consegnati c/o fornitore		x 0,15 =	
Materiali in Cantiere di costruzione		x 0,15 =	
Blocchi impostati		x 0,20 =	
Blocchi montati sullo scalo		x 0,20 =	
Subtotale A = ∑ (QxP)			A =
Avanzamento (%) WBS 100: A1 = (A : X) x 50			A1 =

Impianto Propulsione / Elettrico (WBS 300) e Ship Management System (WBS 493) - Esponente di peso: Y (t)= _____	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali montati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale B = $\sum (Q \times P)$			B =
Avanzamento (%) WBS 300 e 493: B1 = (B : Y) x 20			B1 =
Impianti Ausiliari (WBS 500) - Esponente di peso Z (t)= _____	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale C = $\sum (Q \times P)$			C =
Avanzamento WBS 500 (%): C1 = (C : Z) x 20			C1 =
Allestimento (WBS 600) - Esponente di peso W (t)= 400	Q(t)	P	QxP
Materiali ordinati		x 0,30 =	
Materiali al 50% di completamento presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali pronti (FAT, se applicabile) presso il fornitore		x 0,15 =	
Materiali imbarcati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Materiali installati (MON/ALL)		x 0,20 =	
Subtotale D = $\sum (Q \times P)$			D=
Avanzamento WBS 600 (%): D1 = (D : W) x 10			D1=
AVANZAMENTO PRODUZIONE PTF (senza HAT e SAT) = Sommatoria da A1 a D1 (%)			
NOTE:			
(1) I valori di X, Y, Z e W saranno dedotti, ambito Sub-lotto 1.1, a seguito dell'emissione del documento "Esponente di Peso".			
(2) Le "Classi di materiali" sono definite in Annesso n. 10 .			

Annesso n. 07 - Tabella 6

Sub-lotto 2.2 - Fornitura Nave. Sistema di Combattimento - *Combat System (CS)*, *Factory Acceptance Test (FAT)*, *Harbour Acceptance Test (HAT)* e *Sea Acceptance Test (SAT)*

Importo: € (da completare all'atto della stipula)

Rate - Milestones

Pagamento (%)

1^ rata - Raggiungimento avanzamento del 50% di produzione - emissione 1^ SCAV (<u>previsto di massima a T₀ + 8</u>)	15%
2^ rata - Raggiungimento avanzamento del 100% di produzione - emissione 2^ SCAV (<u>previsto di massima a T₀ + 12</u>)	15%
3^ rata - Esecuzione delle <i>Factory Acceptance Test (FAT)</i> (<u>previsto di massima a T₀ + 21</u>)	15%
4^ rata - Emissione report di avanzamento attività 50% (<u>previsto di massima a T₀ + 24</u>)	15%
5^ rata - 100% STW/CSPI, <i>Harbour Acceptance Test (HAT)</i> (<u>previsto di massima a T₀ + 28</u>)	15%
6^ rata - Esecuzione 100% <i>Sea Acceptance Test (SAT)</i> (previsto obbligatoriamente) <u>a T₀ + 32</u>	15%
7^ rata (saldo) - Garanzia (<u>T₁ + 12</u>)	10%

NOTE:

- (1) SCAV = Scheda di Avanzamento (modalità di accertamento da concordare prima della conclusione della CDR).
- (2) T₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale.
- (3) T₁ = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della Nave da parte dell'A.D..
- (4) Il pagamento della 6^ rata verrà riconosciuto previa formale accettazione della Nave da parte dell'A.D..

Annesso n. 07 - Tabella 7

Sub-lotto 3.1 - Fornitura della documentazione del Supporto Logistico Integrato

Sub-lotto 3.1.1 - Per gli impianti del Sistema di Piattaforma (SdP)

Sub-lotto 3.1.2 - Per gli impianti del Sistema di Combattimento - *Combat System (CS)*

Importo: € (da completare all'atto della stipula)

Rata - Milestones

Pagamento (%)

1^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. <u>è prevista entro T₀ + 6</u>	10%
2^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. <u>è prevista entro T₀ + 12</u>	20%
3^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. <u>è prevista entro T₀ + 24</u>	45%

4^ Rata - Consegna ed accettazione del 100% dei documenti, la cui consegna all'A.D. <u>è prevista entro T₀ + 30</u>	25%
NOTE (1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale (2) L'elenco dei documenti (<i>deliverables</i>) ed i relativi tempi di consegna sono riportati in Annesso n. 10 .	

Annesso n. 07 - Tabella 8	
Sub-lotto 3.2 - Fornitura materiali (PPdRR, STTE, ILLI di bordo, terra e materiali Capi Carico) Sub-lotto 3.2.1 - Per gli impianti del Sistema di Piattaforma (SdP) Sub-lotto 3.2.2 - Per gli impianti del Sistema di Combattimento - Combat System (CS)	
Importo: € (da completare all'atto della stipula)	
Rate - Milestones	Pagamento (%)
1^ rata - Definizione dei materiali di bordo e di terra, <u>prevista di massima entro T₀ + 12</u>	5%
2^ rata - Emissione del 33% degli ordini di acquisto verso i fornitori per i materiali di bordo e di terra, <u>prevista di massima entro T₀ + 16</u>	5%
3^ rata - Emissione del 66% degli ordini di acquisto verso i fornitori per i materiali di bordo e di terra <u>prevista di massima entro T₀ + 20</u>	10%
4^ rata - Emissione del 100% degli ordini di acquisto verso i fornitori per i materiali di bordo e di terra <u>prevista entro T₀ + 24</u>	20%
5^ rata - Consegna del 100% dei materiali di bordo <u>prevista entro T₀ + 28</u>	30%
6^ rata (saldo) - Consegna del 100% dei materiali di terra <u>prevista entro T₀ + 30</u>	30%
NOTE: (1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale (2) Il pagamento della 5^ e 6^ rata verrà riconosciuto previa formale accettazione del 100% dei materiali rispettivamente di bordo e di terra da parte dell'A.D..	

Annesso n. 07 - Tabella 9	
Sub-lotto 3.3 - Fornitura Manuali Tecnici (IETP) Sub-lotto 3.3.1 - Per gli impianti del Sistema di Piattaforma (SdP) Sub-lotto 3.3.2 - Per gli impianti del Sistema di Combattimento - <i>Combat System</i> (CS)	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Rate - Milestones	Pagamento (%)
1^ rata - Consegna ed accettazione del 100% dei manuali <i>in draft</i> entro l'inizio delle <i>Harbour Acceptance Test</i> (HAT)	50%
2^ rata (saldo) - Consegna manuali con recepimento implementazioni/osservazioni dell'A.D.	50%
NOTA: T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale	

Annesso n. 07 - Tabella 10	
Sub-lotto 3.4 - Fornitura corsi di addestramento Sub-lotto 3.4.1 - Per il Sistema di Piattaforma (SdP) Sub-lotto 3.4.2 - Per il Sistema di Combattimento - <i>Combat System</i> (CS)	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Rate - Milestones	Pagamento (%)
1^ rata - Consegna ed accettazione del 50% dei corsi (<i>Piano dell'Addestramento</i> previsto nel Sub-lotto 3.1) prevista <u>entro T₀ + 16</u>	50%
2^ rata (saldo) - Completamento ed Accettazione del restante 50% dei corsi prevista <u>entro T₀ + 32</u>	50%
NOTE: T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale	

Annesso n. 07 - Tabella 11	
Lotto 4 - Fornitura del Sistema di Supporto Logistico Integrato (SSL) in esercizio <i>Temporary Support</i> (TS) per l'Unità Navale UBoS. Sub-lotto 4.1 - Per gli Impianti del Sistema di Piattaforma (SdP) Sub-lotto 4.2 - Per gli Impianti del Sistema di Combattimento - <i>Combat System</i> (CS)	
Importo: € <i>(da completare all'atto della stipula)</i>	
Rate - Milestones	Pagamento (%)
1^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 6</u> . Consegna ed accettazione 1^ rendicontazione	10%

2 [^] rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 12</u> . Consegna ed accettazione 2 [^] rendicontazione	10%
3 [^] rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 18</u> . Consegna ed accettazione 3 [^] rendicontazione	10%
4 [^] rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 24</u> . Consegna ed accettazione 4 [^] rendicontazione	10%
5 [^] rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 30</u> . Consegna ed accettazione 5 [^] rendicontazione	10%
6 [^] rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 36</u> . Consegna ed accettazione 6 [^] rendicontazione	10%
7 [^] rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 42</u> . Consegna ed accettazione 7 [^] rendicontazione	10%
8 [^] rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 48</u> . Consegna ed accettazione 8 [^] rendicontazione	10%
9 [^] rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 54</u> . Consegna ed accettazione 9 [^] rendicontazione	10%
10 [^] rata (saldo) - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 60</u> . Consegna ed accettazione 10 [^] rendicontazione	10%
NOTE: (1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale (2) T ₁ = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della Nave da parte dell'A.D.	

Annesso n. 07 - Tabella 12

Lotto 5 - Prestazioni e forniture "a richiesta" a supporto del Programma UBoS	
Rate - Milestones	Pagamento (%)
1 [^] rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". 1 [^] rendicontazione	10%
2 [^] rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 2 [^] rendicontazione	10%
3 [^] rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 3 [^] rendicontazione	10%
4 [^] rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 4 [^] rendicontazione	10%
5 [^] rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 5 [^] rendicontazione	10%

6^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di <i>budget</i> ". Consegna ed accettazione 6^ rendicontazione	10%
7^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di <i>budget</i> ". Consegna ed accettazione 7^ rendicontazione	10%
8^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di <i>budget</i> ". Consegna ed accettazione 8^ rendicontazione	10%
9^ rata - Effettuazione del 100% attività, da svolgere nel nono anno dal T ₀ Consegna ed accettazione 9^ rendicontazione	10%
10^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di <i>budget</i> ". Consegna ed accettazione 10^ rendicontazione	10%
NOTA: La rendicontazione delle attività TS sarà al raggiungimento del 10% del tetto di <i>budget</i>	

Annesso n. 07 - Tabella 13

Lotto 6 (opzionale) - Fornitura e servizi "a richiesta" ad integrazione del *Temporary Support* (TS).

Sub-lotto 6.1 - Per gli Impianti del Sistema di Piattaforma (SdP)

Sub-lotto 6.2 - Per gli Impianti del Sistema di Combattimento - *Combat System* (CS)

Importo: € (da completare all'atto della stipula)

Rate - Milestones	Pagamento (%)
1^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 6</u> . Consegna ed accettazione 1^ rendicontazione	10%
2^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 12</u> . Consegna ed accettazione 2^ rendicontazione	10%
3^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 18</u> . Consegna ed accettazione 3^ rendicontazione	10%
4^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 24</u> . Consegna ed accettazione 4^ rendicontazione	10%
5^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 30</u> . Consegna ed accettazione 5^ rendicontazione	10%
6^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 36</u> . Consegna ed accettazione 6^ rendicontazione	10%
7^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 42</u> . Consegna ed accettazione 7^ rendicontazione	10%

8^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 48</u> . Consegna ed accettazione 8^ rendicontazione	10%
9^ rata - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 54</u> . Consegna ed accettazione 9^ rendicontazione	10%
10^ rata (saldo) - Effettuazione del 100% delle attività, <u>da svolgere entro il T₁ + 60</u> . Consegna ed accettazione 10^ rendicontazione	10%
NOTE: (1) T ₀ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale (2) T ₁ = giorno successivo alla data di consegna ed accettazione della Nave da parte dell'A.D.	
Sub-lotto 6.3 - Esecuzione di servizi e fornitura di beni "a richiesta", in supporto ai Sub-lotti 6.1 e 6.2	Pagamento (%)
1^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 1^ rendicontazione	10%
2^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 2^ rendicontazione	10%
3^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 3^ rendicontazione	10%
4^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 4^ rendicontazione	10%
5^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 5^ rendicontazione	10%
6^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 6^ rendicontazione	10%
7^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 7^ rendicontazione	10%
8^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 8^ rendicontazione	10%
9^ rata - Effettuazione del 100% attività, da svolgere nel nono anno dal T ₀ Consegna ed accettazione 9^ rendicontazione	10%
10^ rata - Effettuazione di attività fino al raggiungimento del 10% dell'importo "a tetto di budget". Consegna ed accettazione 10^ rendicontazione	10%
NOTA: La rendicontazione delle attività TS sarà al raggiungimento del 10% del tetto di budget	