MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

1° Reparto - Nuove Costruzioni

1^a Divisione - Unità Navali

RELAZIONE PRELIMINARE N. 37 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: *Programma di A/R per l'acquisizione di una nuova Nave Idro-Oceanografica Maggiore (NIOM) e del relativo supporto tecnico-logistico.*

DATI IDENTIFICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Fascicolo: 21/01/002	CdG¹: 239	Capitolo: 7120/27	CPV²: 35513200-5	Importo programmato: 275 M€ (i.v.a. non imponibile) (codice A) + 9 M€ (i.v.a. non imponibile) in opzione
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--

1. RIFERIMENTI

- Fg. M_D MSTAT 0032048 in data 18.04.2019 (lettera di mandato);*
- Fg. M_D MSTAT 0104833 in data 17.12.2021 (prosecuzione lettera di mandato);*
- Fg. M_D A16D511 REG2022 0019384 in data 18.07.2022 di NAVARM (richiesta riallocazione fondi);*
- Fg. M_D AD2D0C9 RG22 0071211 in data 19.07.2022 di Maristat (prosecuzione lettera di mandato);*
- Fg. M_D MSTAT 0072201 in data 21.07.2022 di Maristat (prosecuzione lettera di mandato);*
- Decreto autorizzativo per impegno pluriennale di A/R nr. SMD 28/2019 in data 03.09.2019, registrato alla Corte dei Conti in data 06.12.2019 con n. I-2802.*

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Il programma di rinnovamento delle Unità Navali del servizio idrografico della componente marittima della Difesa, prevede l'acquisizione di una Nave Idro-Oceanografica Maggiore (NIOM), in sostituzione di Nave Magnaghi e di due Navi Idro-Oceanografiche Costiere (NIOC) in sostituzione di Nave Galatea e Nave Aretusa.

Tale programma, il cui importo previsionale totale è pari a circa 600 M€, rientra in un progetto a livello europeo innovativo per il Ministero della Difesa, che ha visto il perfezionamento di un accordo

¹ Il CdG (Codice di Gestione) è assegnato dalla Divisione Tecnica competente, estrapolandolo dall'Allegato A della Circolare RGS n. 5 del 2/02/2009 http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2009/circolare_n_05_2009/.

² Il CPV (*Common Procurement Vocabulary*, "Vocabolario comune per gli appalti pubblici") è assegnato dalla Divisione Tecnica. L'elenco dei CPV è consultabile presso il sito http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_it.htm.

tra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Difesa, che consentirà il prestito di 220 M€. Il progetto sostiene infatti, in modo significativo, gli obiettivi primari di innovazione rispondendo, tra l'altro, all'attenzione della BEI per il clima, in quanto i dati oceanografici che saranno raccolti dalle navi costituiranno una componente chiave dei modelli climatici che contribuiscono alla comprensione del *climate change* e, pertanto, alla base delle decisioni da adottare per mitigarne gli effetti.

Lo Stato Maggiore Marina (MARISTAT), con il foglio in riferimento *a.* e s.m.i. (riferimenti *b.*, *d.* ed *e.*), ha conferito mandato a NAVARM per il perfezionamento dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato all'acquisizione della Nave Idro-Oceanografica Maggiore (NIOM) e del relativo supporto tecnico-logistico a partire dalla consegna dell'Unità e fino al 2032, per un importo complessivo pari a 300 M€ (giusta LdB 2017 - art.1 co.140 su bilancio Difesa, come da Decreto Interministeriale in riferimento *f.*).

Il programma per l'acquisizione della NIOM, come si evince dal Requisito Tecnico Operativo (Allegato 1 al riferimento *a.*), è un insieme di attività di progettazione, costruzione e integrazione *whole warship* di impianti/sistemi/apparati che si svilupperà attraverso la stipula di distinti contratti.

Oggetto della presente Relazione Preliminare è l'acquisizione dell'Unità Navale per un importo di 275 M€ (più 9 M€ in opzione), da conseguire attraverso una procedura ristretta, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 208/2011, per la selezione dell'operatore economico idoneo alla fornitura del Sistema di Piattaforma (SdP) e del Sistema di Comando, Sorveglianza, Navigazione e Telecomunicazione (SdCSNT) "commerciale", unitamente al relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per un periodo di 6 anni (più 4 anni in opzione), successivo alla consegna dell'Unità Navale, ed all'integrazione fisica del SdP con il SdCSNT "commerciale" e "militare non classificato", che sarà fornito dall'Amministrazione Difesa come GFX³.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Valutato il mandato relativo al Programma nel suo complesso, si rappresenta che la natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs 208/2011 e relativo regolamento applicativo approvato con il D.P.R. 49/2013 e, per quanto da essi non espressamente previsto, dalle disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico idoneo alla fornitura del SdP e del SdCSNT "commerciale", unitamente al relativo supporto logistico ed all'integrazione fisica del SdP con il SdCSNT "commerciale" e "militare non classificato" è, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 208/2011 e dell'art.61 del D.Lgs.50/2016, la procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a similitudine di quanto previsto per i settori ordinari disciplinati dall'art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che l'offerta tecnica e economica concorreranno alla formazione del punteggio totale rispettivamente per il 70% e 30%. In particolare, ogni concorrente dovrà presentare una offerta economica, mediante espressione di un ribasso unico percentuale⁴ ed una offerta tecnica, mediante indicazione di opzioni offerte tra quelle predisposte dalla stazione appaltante con apposita matrice di premialità.

³ *Government Furnished Information, Equipment, Furniture, Services.*

⁴ Il ribasso unico percentuale non si applica ai costi relativi alla sicurezza per riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza ed ai lotti/sublotti a richiesta.

La procedura amministrativa sarà espletata utilizzando la piattaforma telematica CONSIP S.p.A. in modalità ASP⁵.

4. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Pubblicità legale

Si procederà alla pubblicazione del bando di gara su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sito informatico della Direzione, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, per estratto, su nr.2 quotidiani nazionali e nr.2 quotidiani locali.

Poiché la procedura è disciplinata dal D.Lgs. 208/2011, l'avviso di avvenuta aggiudicazione sarà pubblicato sulla GUUE e sul sito della Direzione.

Le spese di pubblicità legale sulle Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 gg. dall'aggiudicazione. Pertanto, all'atto della pubblicazione del bando di gara, sarà indicata l'esistenza di tale onere a carico dell'operatore economico con il quale sarà stipulato il contratto.

Trasparenza

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 97/2016 (revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza) ed in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato originalmente digitale, limitando al massimo ed ai casi di effettiva necessità, l'allegazione di documenti analogici scansionati.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non applicabile.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

La fornitura sarà articolata in nr. 6 lotti, come illustrato nel seguito (la suddivisione di dettaglio in sublotti sarà riportata in un apposito annesso al disciplinare di gara):

Lotto 1: Fornitura della progettazione dell'Unità Navale NIOM;

Lotto 2: Fornitura di n.1 Unità Navale NIOM⁶;

Lotto 3: Fornitura e servizi di un *Integrated Logistic Support* per il SdP ed il SdCSNT "commerciale" dell'Unità NIOM;

Lotto 4: Fornitura e servizi di un *Temporary Support* per il SdP ed il SdCSNT "commerciale" dell'Unità NIOM. Suddiviso in:

- Sublotto 4.1 (c.d. fase 1 - TS *full*) della durata di 48 mesi,

⁵ *Application Service Provider*.

⁶ La fornitura Unità Navale comprende il SdP, il SdCSNT "commerciale" e l'integrazione fisica del SdP con il SdCSNT "commerciale" e "militare non classificato" che sarà fornito dall'A.D. come GFX.

- Sublotto 4.2 (c.d. fase 2 - TS *partial*) della durata di 24 mesi;

Lotto 5: Prestazioni e forniture “a richiesta” a supporto del programma NIOM;

Lotto 6 (opzionale): Fornitura e servizi di un *Temporary Support* per il SdP ed il SdCSNT “commerciale” di ulteriori quattro anni, suddiviso in:

- Sublotto 6.1 (c.d. fase 3 - TS *partial*) della durata di 12 mesi,
- Sublotto 6.2 (c.d. fase 4 - TS *partial*) della durata di 12 mesi,
- Sublotto 6.3 (c.d. fase 5 - TS *partial*) della durata di 12 mesi,
- Sublotto 6.4 (c.d. fase 6 - TS *partial*) della durata di 12 mesi,
- Sublotto 6.5 (attività a richiesta).

In relazione all’oggetto della fornitura si specifica quanto segue:

- sarà acquisita nr.1 Unità NIOM ed il relativo supporto logistico comprensivo di studi logistici, scorte, dotazioni, corsi di addestramento e supporto in servizio, per un periodo di 72 mesi successivo alla consegna dell’Unità (più 48 mesi in opzione);
- saranno previste diverse *phase review* (i.e. *System Design Review, Critical Design Review, First Sea Going Review, Final Official Acceptance Review, Final Warranty Works Review*) e verifiche di conformità (*Factory Acceptance Test, Harbour Acceptance Test, Sea Acceptance Test*).

In tale ambito, saranno previste uscite di prova a mare, di durata secondo necessità, per verificare le prestazioni dell’Unità navale e la perfetta integrazione fisica del SdP con il SdCSNT “commerciale” e “militare non classificato”;

- saranno assicurate (Lotto 5) esigenze non previste e non prevedibili all’atto della stipula del contratto, in termini di servizi e forniture, e la possibilità di integrare varianti tecniche che emergeranno nel corso dello sviluppo del progetto e saranno ritenute necessarie, a favore di tutto il programma NIOM;
- sarà previsto un periodo di garanzia pari a 16 mesi con decorrenza dalla data di accettazione dell’Unità.

In relazione agli importi contrattuali finali di ciascun lotto/sub-lotto si specifica quanto segue:

- lotti 1, 2, 3, 4: subiranno gli effetti (invarianza o riduzione) del ribasso unico percentuale offerto dal cantiere (non soggetti a ribasso i costi della sicurezza per riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza);
- lotto 5: l’importo posto a base di gara, verrà incrementato di un importo pari all’economia derivante dall’applicazione del ribasso unico percentuale alla quota dei lotti 1, 2, 3, 4;
- lotto 6 (opzionale) organizzato in:
 - o quattro sublotti che subiranno gli effetti del ribasso unico percentuale;
 - o un sublotto che sarà incrementato di un importo pari all’economia derivante dall’applicazione del ribasso unico percentuale ai sopracitati quattro sublotti.

Per quanto sopra, l’importo contrattuale complessivo dei lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sarà esattamente quello complessivo posto a base di gara, pari a **€ 275.000.000,00 + € 9.000.000,00 in opzione.**

L'esercizio dei lotti opzionali sarà contrattualmente subordinato alla messa a disposizione, da parte dell'organo programmatore, delle risorse aggiuntive e dei necessari provvedimenti autorizzativi della spesa.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli importi dettagliati per singoli lotti/sublotti.

	Importo totale lotto
Lotto 1	22.300.000,00
Lotto 2	218.800.000,00 €
Lotto 3	12.200.000,00 €
Lotto 4	13.100.000,00 €
Lotto 5	8.600.000,00 €
TOTALE	275.000.000,00 €

Lotto 6 (opzionale)	
Sublotto 6.1 (opzionale)	1.750.000,00 €
Sublotto 6.2 (opzionale)	1.750.000,00 €
Sublotto 6.3 (opzionale)	1.750.000,00 €
Sublotto 6.4 (opzionale)	1.750.000,00 €
Sublotto 6.5 (opzionale)	2.000.000,00
	9.000.000,00 €

b. Aggiudicazione per lotti separati

Non applicabile.

c. Condizioni di pagamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e dell'art.113-bis del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge del 3 maggio 2019, n.37, i pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni per ciascun lotto: consegna della fornitura nel luogo stabilito nel contratto, notifica alla ditta dell'esito positivo della verifica di conformità, emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, ricezione della fattura da parte della stazione appaltante. Tale deroga è giustificata dalla complessità della procedura di liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite, alla quale partecipano più Enti dell'AD, aventi ciascuno diversa competenza tecnica e amministrativa.

In conformità alle prescrizioni dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con il contraente.

Ai sensi del combinato disposto degli art.35 co.18 e art.159 co.4-bis del D.Lgs. 50/2016, viste le risorse garantite dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato richiamata nel riferimento a., all'atto della stipula di ciascun contratto di adesione le parti potranno prevedere l'anticipazione del prezzo, in coerenza con la normativa vigente. L'importo sarà riconosciuto in relazione al valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di adesione discendente, così come stabilito nel cronoprogramma dei pagamenti, e sarà corrisposto entro 15 (quindici) giorni solari dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità. L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'anticipazione del prezzo verrà scomputata in maniera proporzionale dai pagamenti contrattualmente previsti.

Il pagamento sarà effettuato, dopo l'emissione del Certificato di pagamento, ad avanzamento lavori o raggiungimento di definite *milestone* fino alla concorrenza massima del 100% del valore del lotto/sublotto, ovvero al 90% del valore del lotto/sublotto ove previsto un periodo di garanzia. In quest'ultimo caso è previsto un pagamento pari al 10% al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato, contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

d. Revisione prezzo

In considerazione dell'estensione temporale della presente impresa, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art.29 co.1 lettera a) del D.L. 04/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n.25), sarà ammessa la revisione dei prezzi secondo gli indici ISTAT.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva.

Tenuto conto della complessità dell'appalto e del grado di rischio connesso, l'importo della garanzia per la partecipazione alla gara (garanzia provvisoria) sarà pari al 3% del prezzo a base di gara.

La garanzia definitiva sarà calcolata secondo i principi di cui all'art.103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (tenendo conto del ribasso offerto) e sarà svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art.93 comma 7 del medesimo D.Lgs. (tenendo conto delle certificazioni previste per la partecipazione alla gara e di quelle eventualmente presentate dall'aggiudicatario).

f. Assicurazione di qualità.

L'operatore economico dovrà essere in possesso, per tutta la durata contrattuale, di un "Sistema di Qualità" certificato ISO 9001 (edizione corrente); inoltre, sebbene non sarà previsto il possesso della certificazione NATO AQAP 2110, sarà richiesta, e verificata, la conformità del Sistema di Qualità aziendale ai principi e dettami di cui alla richiamata AQAP, presso tutte le sedi dell'operatore economico interessate da attività relative alla fornitura di cui al presente contratto.

g. Subappalto

È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa.

h. Penalità

In linea con le prescrizioni dell'art.113-bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016, sarà prevista per ciascun lotto/sublotto, una penalità pari al 1 (uno) per mille del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale.

Saranno previste, inoltre, riduzioni di prezzo per inadempienze tecniche (i.e. difetto di prestazioni con un limite oltre il quale potrà essere valutato il rifiuto dell'Unità NIOM). In

particolare, saranno previste riduzioni di prezzo riferite alle opzioni offerte dall'aggiudicatario nella matrice di premialità costituente l'offerta tecnica nell'ambito della gara⁷.

Qualora l'importo totale delle riduzioni prezzo dovesse essere superiore al 10% del valore contrattuale, sarà previsto il rifiuto dell'Unità NIOM.

7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

Il Capo *pro-tempore* della 1ª Divisione di NAVARM, competente per materia, sarà il “Responsabile del Procedimento” ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.31.

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a. Tempi di esecuzione

La durata complessiva delle attività contrattuali è di 40 (quaranta) mesi per la fornitura di nr.1 Unità navale NIOM (i.e. progettazione e costruzione) con associato *Integrated Logistic Support* del SdP e SdCSNT commerciale e di ulteriori 72 (settantadue) mesi per la fornitura del *Temporary Support* del SdP e SdCSNT “commerciale”, come specificato nel prosieguo.

La decorrenza dei termini di esecuzione è la seguente:

Per i lotti 1, 2, 3, 5: i termini decorreranno dal giorno successivo, T₀, a quello in cui il contraente avrà ricevuto dal Responsabile del Procedimento la notifica della registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto. Detta notifica, in relazione alle attività tecnico amministrative preliminari, necessarie per dare inizio alla esecuzione contrattuale, sarà inviata al contraente entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento da parte di NAVARM della comunicazione della predetta registrazione.

Per il lotto 4:

- Sublotto 4.1 (c.d. fase 1 - TS *full*), i termini decorreranno dal giorno successivo, T₁, alla data di consegna ed accettazione da parte della A.D. della Unità NIOM⁸;
- Sublotto 4.2 (c.d. fase 2 - TS *partial*), i termini decorreranno dal giorno successivo, T₂, alla data di conclusione del sublotto 4.1;

Per il lotto 6 (opzionale):

- Sublotto 6.1 (c.d. fase 3 - TS *partial*), i termini decorreranno dal giorno successivo, T₃, alla data di conclusione del sublotto 4.2;
- Sublotto 6.2 (c.d. fase 4 - TS *partial*), i termini decorreranno dal giorno successivo, T₄, alla data di conclusione del sublotto 6.1;
- Sublotto 6.3 (c.d. fase 5 - TS *partial*), i termini decorreranno dal giorno successivo, T₅, alla data di conclusione del sublotto 6.2;

⁷ Qualora nella prova ufficiale a ciò dedicata uno o più requisiti risultassero inferiori a quelli offerti in ambito “offerta tecnica per l'aggiudicazione della gara”, anche se superiori ai corrispondenti requisiti minimi previsti dai Documenti Tecnici di Fornitura forniti ambito gara, il contraente soggiacerà a trattenute cautelative, da riferire ai sublotti all'interno dei quali sono inseriti i requisiti, trattenute che si tramuteranno in riduzioni di prezzo laddove i requisiti stessi non venissero assicurati entro il termine dei lavori di fine garanzia.

⁸ Gli interventi manutentivi correttivi, nel periodo di garanzia dell'Unità, non sono parte del TS.

- Sublotto 6.4 (c.d. fase 6 - TS *partial*), i termini decorreranno dal giorno successivo, T₆, alla data di conclusione del sublotto 6.3;
- Sublotto 6.5 (attività a richiesta), i termini decorreranno dal giorno successivo, T₃, alla data di conclusione del sublotto 4.2.

I termini di esecuzione sono di seguito indicati:

- Lotto 1: 40 (quaranta) mesi;
- Lotto 2: 40 (quaranta) mesi;
- Lotto 3: 40 (quaranta) mesi;
- Lotto 4, suddiviso in:
 - o Sublotto 4.1: 48 (quarantotto) mesi;
 - o Sublotto 4.2: 24 (ventiquattro) mesi;
- Lotto 5: per tutta la durata di validità del contratto;
- Lotto 6 (opzionale), suddiviso in:
 - o Sublotto 6.1: 12 (dodici) mesi;
 - o Sublotto 6.2: 12 (dodici) mesi;
 - o Sublotto 6.3: 12 (dodici) mesi;
 - o Sublotto 6.4: 12 (dodici) mesi;
 - o Sublotto 6.5: per tutta la durata di validità del lotto.

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione del lotto, si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di cassa in accordo alla lettera in riferimento e.

COMPETENZA PROGRAMMATA (importi in M€)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	TOTALE
3.5	53.0	61.0	71.0	50.5	27.7	8.3	275.0

CASSA PREVISIONALE (importi in M€)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	TOTALE
3.5	53.0	61.0	71.0	50.5	27.7	8.3	275.0

Le differenze, nelle singole annualità, tra il suddetto profilo finanziario e le previsioni di spesa riportate nel decreto SMD 28/2019, sono state compatibilizzate, da parte dell'OPV, attraverso rimodulazione di coesistente altra programmazione iscritta sul medesimo capitolo pg (7120-27 di cui art. 1 comma 140 LdB 232/2017).

All'atto dell'impegno di spesa, nel rispetto dell'art. 34 L. 196/2009, il profilo di impegno verrà attualizzato in relazione all'effettiva esigibilità. L'emissione del modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all'effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento aggiornate da parte degli Organi Programmatori.

Il decreto interministeriale ex art. 536 per l'impresa NIOM, SMD 28/2019, è stato approvato in data 03/09/2019 con Decreto del Ministero della Difesa di concerto con il MEF, registrato in data 06.12.2019, con n.1-2802, dalla Corte dei Conti (riferimento *f.*).

c. Programma degli acquisti

La presente impresa è riportata nel programma biennale degli acquisti ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

d. IVA

La fornitura non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi ai sensi dell'articolo 8-bis del D.P.R. 633/1972 (così come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 24/1979), in quanto trattasi di prestazioni di servizi relativi alla costruzione di navi, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo (cfr. art.8-bis lettera e.), nonché di prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni della nave, quali il Supporto Logistico Integrato (cfr. art.8-bis lettera e-bis.).

e. Tracciabilità dei flussi finanziari

Per l'acquisizione in oggetto sarà acquisito lo SMART CIG.

f. Variazione del patrimonio dello stato

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni e servizi acquistati.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI

L'operatore economico sarà tenuto ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) nr.1907/2006 "Regolamento REACH" e ss.mm.ii..

Il Capo della 1ª Divisione
C.V. Domenico GUADALUPI

VISTO:
Il Capo del 1° Reparto
A.I. Giuseppe SICA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: *Programma di A/R per l'acquisizione di una nuova Nave Idro-Oceanografica Maggiore (NIOM) e del relativo supporto tecnico-logistico.*

Fascicolo: 21/01/002	CdG: 239	Capitolo: 7120/27	CPV: 35513200-5	Importo programmato: 275.0 M€ (i.v.a. non imponibile) (codice A) + 9 M€ (i.v.a. non imponibile) in opzione
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 9;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il C.V. Domenico GUADALUPI, in qualità di Capo della 1^a Divisione *pro tempore*, sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50.

Roma, _____

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA