MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

2° Reparto – SISTEMA NAVE

6^ Divisione – Scafo, Sicurezza, CBRN, Trattamenti Protettivi e Impianti di Volo

RELAZIONE PRELIMINARE N. 016 PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: 3° Atto Aggiuntivo al Contratto di Repertorio n. 20520 in data 25.07.2019 stipulato con la Società MARTEC S.p.A. per “Servizi di fornitura, immagazzinamento di halon 1301 e manutenzione straordinaria degli impianti antincendio installati a bordo delle UU.NN. della M.M.I. per l’importo di € 2.637.879,85 (oltre IVA) e Opzione di € 1.882.450,84 (oltre IVA) – Smart CIG Z49292C984.-

DATI IDENTIFICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

Fascicolo: 22.06.017	CdG: 239	Capitolo: 7120-40	CPV: 50413200-5	Importo programmato: € 100.000,00 – A (IVA inclusa)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--

1. RIFERIMENTI:

- a. Fg. M_D MSTAT0057407 di MARISTAT in data 18/07/2019 (lettera di Mandato)
- b. Fg. M_D MSTAT0064217 di MARISTAT in data 21/09/2020 (lettera di Mandato)
- c. Fg. M_D MCOMLOG RG21 0000042 di MARICOMLOG in data 04/01/2021 (lettera di Mandato)
- d. Fg. M_D MSTAT0033750 di MARISTAT in data 20/04/2021
- e. Dp. M_D A16D511 REG2022 0003409 in data 23/02/2022 di NAVARM
- f. Fg. M_D MCOMLOG 0006046 di MARICOMLOG in data 23/02/2022
- g. Fg. M_D A0D32CCREG2022 0108133 in data 31/03/2022 (Documento di Mandato var 1)

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO.

Nell’ambito del Programma di Mantenimento in Condizioni Operative delle principali linee operative della Difesa, lo Stato Maggiore Marina (SMM), con il foglio in riferimento a., ha conferito mandato a questa Direzione Tecnica per procedere all’adeguamento a norma ed alle correlate attività di manutenzione straordinaria dei recipienti in pressione contenenti Halon 1301 installati a bordo delle UU.NN. e provvedere all’approvvigionamento di gas Halon 1301 da rendere disponibile per le esigenze di F.A. Al fine di ottemperare al predetto mandato, questa D.T. ha finalizzato il Contratto di Repertorio n. 20520 in data 25.07.2019.

Con il foglio in riferimento b., lo SMM, stante la necessità di provvedere ad ulteriori attività di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio ad Halon 1301 di bordo, ha garantito ulteriori risorse confluite nel Contratto di Repertorio n. 20563 in data 15.10.2020, quale 2° Atto Aggiuntivo¹ del contratto 20520 per l’esecuzione di attività manutentive sui recipienti.

Con il foglio in riferimento c., il Comando Logistico della Marina Militare, ha dato mandato per:

- la risoluzione delle eventuali obsolescenze tecnologiche sugli impianti a gas Halon 1301;
- l’esecuzione degli interventi necessari per garantire la verifica periodica dei recipienti sui suddetti impianti (c.d. scadenze di legge);
- il mantenimento in esercizio di un’area attrezzata avente idonee caratteristiche ed autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica per le attività di gestione del gas Halon 1301 (c.d. Banca Halon).

¹ In data 08.04.2020 è stato stipulato un 1° A.A. (s.n.), senza impegno economico per l’A.D., per l’inserimento dell’art. 5bis al Contratto 20520 (riconoscimento nuovi subfornitori)

A tale esigenza, confermata dallo Stato Maggiore con il foglio in riferimento d., si è provveduto contrattualizzando, mediante Atto di Sottomissione, un aumento della fornitura del contratto 20520 (c.d. V d'obbligo).

Sebbene tutte le Richieste di intervento necessarie, siano state emesse, alcune di queste, per mutate ed impreviste esigenze operative, non sono state avviate. Al meglio delle attuali conoscenze, le attività manutentive, in particolare quelle a favore di alcune UU.NN. presso le basi Navali di Augusta e di Taranto, potranno essere effettuate nel periodo fine anno 2022 – inizio anno 2023.

In tale scenario, si rende necessario garantire l'operatività della Banca Halon fino alla conclusione dei predetti interventi², e, pertanto, con il dispaccio in riferimento e., la D.T. ha prospettato al Comando Logistico la necessità di garantire il prolungamento della locazione della suddetta area attrezzata, oggetto della presente Relazione Preliminare.

Con il foglio in riferimento f., il Comando Logistico ha autorizzato quanto richiesto, potendo utilizzare le risorse residue, non impegnate a fronte del mandato in riferimento c., che trovano capienza nel DdM in riferimento g.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.

La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico è l'Atto Aggiuntivo al Contratto in oggetto ricorrendo i presupposti di cui all'art.106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

La scelta della procedura è motivata dal fatto che si rende necessario variare l'importo del lotto 7 opzionale del contratto n. 20520 di rep. in data 25/07/2019 già in esecuzione con la ditta MARTEC S.p.A per prolungare il mantenimento in esercizio dell'idonea area attrezzata per la gestione del gas Halon 1301 fino alla data del 31 ottobre 2023 onde poter procedere con regolarità nelle attività di manutenzione degli impianti antincendio di bordo che si protrarranno, di massima, al primo semestre del 2023.

4. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA.

Non applicabile.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI.

Non applicabile.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI.

a. Suddivisione in lotti.

La fornitura sarà organizzata su un unico lotto:

b. Aggiudicazione per lotti separati.

Non applicabile.

c. Condizioni di pagamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231, i pagamenti del lotto saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: notifica alla ditta dell'esito positivo della verifica di conformità, consegna del bene nel luogo stabilito nel contratto o successivamente indicato dalla Amministrazione, ricezione della fattura da parte della stazione appaltante. Tale deroga è giustificata dalla complessità della procedura che comporta il coinvolgimento di più enti dell'Amministrazione; tale estensione del termine di pagamento sarà evidenziata ed oggetto di approvazione da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo:

- 100% della quota trimestrale del canone di locazione dopo l'emissione del Certificato di pagamento.

² La c/d Banca Halon permette attività di scarico, travaso e ricarica dei recipienti e stoccaggio dell'Halon non reimpiegabile. Alla conclusione di tutte le attività manutentive sulle bombole, dovrà comunque essere assicurato lo smaltimento del gas non a titolo presente nella Banca Halon

d. Revisione prezzo.

Sarà ammessa la revisione dei prezzi come previsto dall'art. 106 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lett. a) del DL 4/2022.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva.

La garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, sarà pari al 10% del prezzo complessivo contrattuale ed è svincolato proporzionalmente all'esecuzione contrattuale.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7.

f. Assicurazione di qualità.

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla norma ISO 9001.

g. Subappalto.

Non è ammesso.

h. Penalità.

In linea con le prescrizioni dell'art. 125 del D.P.R. 236/2012, sarà prevista una penalità pari all' 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale.

7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO.

Il CV Andrea PUGINA sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.31.

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI.

a. Tempi di esecuzione.

Il contratto avrà una durata dal 01 agosto 2022 al 31 Ottobre 2023 (15 mesi).

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità.

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione del lotto (in calce tabella riepilogativa complessiva riportata nella lettera di mandato), si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di cassa. Detto profilo di impegno è allineato e coerente alle risorse garantite dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento.

All'atto dell'impegno di spesa, nel rispetto dell'art. 34 L. 196/2009, il profilo di impegno verrà attualizzato in relazione all'effettiva esigibilità. L'emissione del modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all'effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori. (Documento di mandato in riferimento g.).

COMPETENZA PROGRAMMATA

	2021	2022	2023	Totale	Programmazione
Recipienti in pressione-Halon	€ 865.000,00			€ 865.000,00	V obbligo al C.tto 20520
		€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 100.000,00	Attività in oggetto
Recipienti Novec e Non Halon		€ 207.050,00	€ 207.050,00	€ 414.100,00	G352 in fase di stipula
Recipienti in pressione Novec e Non Halon		€ 398.550,00	€ 188.105,80	€ 586.655,80	Impresa delegata nel corso del corrente E.F.
Totali	€ 865.000,00	€ 635.600,00	€ 465.155,80	€ 1.965.755,80	

CASSA PREVISIONALE

	2022	2023	Totale	Programmazione
Recipienti in pressione- Halon	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 100.000,00	Attività in oggetto
Totali parziali	€ 30.000,00	€ 70.000,00	100.000,00	

c. Programma degli acquisti.

La presente impresa è/sarà riportata nel programma biennale degli acquisti ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

d. I.V.A.

La locazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

e. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Sarà richiesto lo SMART CIG in quanto trattasi di procedura rientrante nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 208/2011.

f. Variazione del patrimonio dello stato.

Non è prevista nessuna variazione patrimoniale.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI.

Per la presente impresa sarà richiesta alla Ditta la dichiarazione di aver adempiuto alle prescrizioni relative alla legislazione europea in merito alla regolamentazione ed uso delle sostanze chimiche (REACH), ovvero che le stesse non sono applicabili allo scopo di fornitura.

Il Capo del 2° Reparto f.f.
C.V. Giovanni TORRE

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: 3° Atto Aggiuntivo al Contratto di Repertorio n. 20520 in data 25.07.2019 stipulato con la Società MARTEC S.p.A. per “Servizi di fornitura, immagazzinamento di halon 1301 e manutenzione straordinaria degli impianti antincendio installati a bordo delle UU.NN. della M.M.I. per l’importo di € 2.637.879,85 (oltre IVA) e Opzione di € 1.882.450,84 (oltre IVA) – Smart CIG Z49292C984.

Fascicolo: 22.06.017	CdG: 239	Capitolo: 7120-40	CPV: 50413200-5	Importo programmato: € 100.000,00 – A (IVA inclusa)
--------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	--

IL DIRETTORE

Visto:

- quanto descritto nei punti da 1 a 9;

Considerata:

- la necessità di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il C.V. Andrea PUGINA sia “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA