

## **Aeronautica Militare**

**Rinnovamento, Potenziamento e Supporto  
Logistico Integrato linea Tanker**

**Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e  
Criteri di Verifica Conformità**

## INDICE

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONE DEI LOTTI</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>CRONO-PROGRAMMA GENERALE</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>FATTURAZIONE E PAGAMENTI</b> .....	<b>3</b>
3.1	PIANO PAGAMENTI .....	4
3.1.1	LOTTO 1 .....	4
3.1.2	LOTTO 2 .....	5
3.1.3	LOTTO 3 .....	6
3.1.4	LOTTO 4 .....	7
3.1.5	LOTTO 5 .....	8
3.1.6	LOTTO 6 .....	9
3.1.7	LOTTO 7 .....	10
3.1.8	LOTTO 8 .....	11
3.1.9	LOTTO 9 .....	12
3.1.10	LOTTO 10 .....	13

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – II Parte)**  
**Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità**  
**Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

---

## **1 DEFINIZIONE DEI LOTTI**

Lo scopo di questo paragrafo è quello di definire i Lotti che compongono il volume di fornitura. La descrizione dei Lotti e i corrispondenti prezzi sono racchiusi nella tabella seguente:

<b>LOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE LOTTO</b>	<b>PREZZO TOTALE (EURO)</b>
1	Attività tecnico-ingegneristiche non ricorrenti per sviluppo, certificazione e qualifica aeromobile militare	_____ €
2	Velivolo Tanker Nr. 1 - _____	_____ €
3	Velivolo Tanker Nr. 2 - _____	_____ €
4	Velivolo Tanker Nr. 3 - _____	_____ €
5	Velivolo Tanker Nr. 4 - _____	_____ €
6	Velivolo Tanker Nr. 5 - _____	_____ €
7	Velivolo Tanker Nr. 6 - _____	_____ €
8	Supporto Logistico Integrato Iniziale (addestramento per Aircrew e manutentori)	_____ €
9	Supporto Logistico Integrato Iniziale (servizi Performance based)	_____ €
<b>Sub totale Quota Programmata</b>		_____ €
10	Attività ingegneristiche/logistiche non programmate	_____ €
<b>Totale</b>		_____ €

## **2 CRONO-PROGRAMMA GENERALE**

Nell'Appendice “1”<sup>1</sup> al presente documento viene mostrato il Cronoprogramma generale e i relativi sub-lotti/milestone di pagamento. La Data di Operatività del Contratto (T<sub>0</sub>) è fissata al giorno successivo alla ricezione, da parte della Ditta, della notifica a mezzo PEC dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di Controllo, del decreto di approvazione del presente Contratto. Le date programmate per la presentazione a Verifica di Conformità si basano sulla Data di Operatività del Contratto (T<sub>0</sub>).

---

<sup>1</sup> Tale documento, non potendo essere redatta prima dell'Aggiudicazione, sarà predisposto dalla Stazione Appaltante prima della Stipula del Contratto.

### **3 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatturazioni e pagamenti sono disciplinati all'interno dell'Art.19 del Contratto, in accordo alla definizione dei Lotti/Sub-lotti/Milestone definiti nelle tabelle seguenti, sviluppati a partire dal Cronoprogramma descritto al paragrafo 2 precedente.

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)  
 Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità  
 Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

### 3.1 Piano Pagamenti

#### 3.1.1 LOTTO 1

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>1</b>	<b>Attività tecnico-ingegneristiche non ricorrenti per sviluppo, certificazione e qualifica aeromobile militare</b>					
1.1*	SYSTEM REQUIREMENT REVIEW (SRR)	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione documentazione Ditta su SRR
1.2*	PRELIMINARY DESIGN REVIEW (PDR) AND CAPABILITIES DEVELOPMENT PLAN (CDP)	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione documentazione Ditta su PDR e CDP
1.3*	CRITICAL DESIGN REVIEW (CDR)	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione documentazione Ditta su CDR
1.4*	CERTIFICATION PROGRAM PLAN (CPP)/ QUALIFICATION PROGRAM PLAN (QPP)	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione CPP/QPP
1.5	PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE DITTA A SUPPORTO CERTIFICAZIONE MILITARE DI TIPO E QUALIFICA DI TIPO	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione documentazione Ditta a supporto Certificazione Ordinaria DAAA

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)  
 Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità  
 Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.2 LOTTO 2**

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>2</b>	<b>Velivolo Tanker Nr. 1 _____</b>					
2.1*	ACQUISIZIONE LONG LEAD ITEMS	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>Reduced Signed Contracts with Suppliers / Suppliers qualification.</i>
2.2*	ALLESTIMENTO INIZIALE	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione report di produzione per verifica completamento allestimento: Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable
2.3*	ALLESTIMENTO COMPLETO VELIVOLO	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> di produzione per verifica completamento allestimento: Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable
2.4	CONSEGNA	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / Facilities Ditta o dove concordato tra le parti	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>pubs</i> tecniche, documentazione caratteristica velivolo Ditta e relativo Certificato di Conformità

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)  
 Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità  
 Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.3 LOTTO 3**

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>3</b>	<b>Velivolo Tanker Nr. 2 _____</b>					
3.1*	ACQUISIZIONE LONG LEAD ITEMS	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>Reduced Signed Contracts with Suppliers / Suppliers qualification.</i>
3.2*	ALLESTIMENTO INIZIALE	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione report di produzione per verifica completamento allestimento: <i>Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable</i>
3.3*	ALLESTIMENTO COMPLETO VELIVOLO	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> di produzione per verifica completamento allestimento: <i>Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable</i>
3.4	CONSEGNA	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / Facilities Ditta o dove concordato tra le parti	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>pubs</i> tecniche, documentazione caratteristica velivolo Ditta e relativo Certificato di Conformità

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)  
 Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità  
 Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.4 LOTTO 4**

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>4</b>	<b>Velivolo Tanker Nr. 3 _____</b>					
4.1*	ACQUISIZIONE LONG LEAD ITEMS	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>Reduced Signed Contracts with Suppliers / Suppliers qualification.</i>
4.2*	ALLESTIMENTO INIZIALE	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione report di produzione per verifica completamento allestimento: Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable
4.3*	ALLESTIMENTO COMPLETO VELIVOLO	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> di produzione per verifica completamento allestimento: Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable
4.4	CONSEGNA	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / Facilities Ditta o dove concordato tra le parti	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>pubs</i> tecniche, documentazione caratteristica velivolo Ditta e relativo Certificato di Conformità

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)**  
**Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità**  
**Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.5 LOTTO 5**

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>5</b>	<b>Velivolo Tanker Nr. 4 _____</b>					
5.1*	ACQUISIZIONE LONG LEAD ITEMS	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>Reduced Signed Contracts with Suppliers / Suppliers qualification.</i>
5.2*	ALLESTIMENTO INIZIALE	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione report di produzione per verifica completamento allestimento: Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable
5.3*	ALLESTIMENTO COMPLETO VELIVOLO	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> di produzione per verifica completamento allestimento: Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable
5.4	CONSEGNA	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / Facilities Ditta o dove concordato tra le parti	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>pubs</i> tecniche, documentazione caratteristica velivolo Ditta e relativo Certificato di Conformità

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)**  
**Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità**  
**Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.6 LOTTO 6**

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>6</b>	<b>Velivolo Tanker Nr. 5 _____</b>					
6.1*	ACQUISIZIONE LONG LEAD ITEMS	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>Reduced Signed Contracts with Suppliers / Suppliers qualification.</i>
6.2*	ALLESTIMENTO INIZIALE	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione report di produzione per verifica completamento allestimento: Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable
6.3*	ALLESTIMENTO COMPLETO VELIVOLO	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> di produzione per verifica completamento allestimento: Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable
6.4	CONSEGNA	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / Facilities Ditta o dove concordato tra le parti	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>pubs</i> tecniche, documentazione caratteristica velivolo Ditta e relativo Certificato di Conformità

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)  
 Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità  
 Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.7 LOTTO 7**

LOTTO / SUBLOTTO / *MILESTONE	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>7</b>	<b>Velivolo Tanker Nr. 6 _____</b>					
7.1*	ACQUISIZIONE LONG LEAD ITEMS	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>Reduced Signed Contracts with Suppliers / Suppliers qualification.</i>
7.2*	ALLESTIMENTO INIZIALE	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione report di produzione per verifica completamento allestimento: <i>Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable</i>
7.3*	ALLESTIMENTO COMPLETO VELIVOLO	- Analisi documentale e verifica tecnica / Sito Ditta / Sito Ditta	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> di produzione per verifica completamento allestimento: <i>Design Standard, Design Build Standard, Waiver Status, Outstanding works, Added DOI List Applicable</i>
7.4	CONSEGNA	- Analisi documentale e verifica tecnica / DAAA / Facilities Ditta o dove concordato tra le parti	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>pubs</i> tecniche, documentazione caratteristica velivolo Ditta e relativo Certificato di Conformità

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)**  
**Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità**  
**Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.8 LOTTO 8<sup>2</sup>**

LOTTO / SUBLOTTO	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>8</b>	<b>Addestramento per Aircrew e manutentori</b>					
8.1	ADDESTRAMENTO MANUTENTORI (CORSI A, B1, B2, C, MAINTENANCE MANAGERS E QUALITY OFFICERS)	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione relazione tecnica su <i>training</i>
8.2	ADDESTRAMENTO AIRCREW	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione relazione tecnica su <i>training</i>

<sup>2</sup> fare riferimento a termini e condizioni Art. 19 "Lettera di credito, fatturazioni e pagamenti" per il calcolo di eventuali decurtazioni

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – Il Parte)**  
**Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità**  
**Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.9 LOTTO 9**

LOTTO / SUBLOTTO	DESCRIZIONE	MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA	PREZZO (EUR)	ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA	DATA PREVISTA (GG)	CRITERI VERIFICA CONFORMITA'
<b>9</b>	<b>Servizi Performance Based</b>					
9.1	1° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB
9.2	2° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB
9.3	3° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB
9.4	4° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB
9.5	5° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB
9.6	6° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB
9.X <sup>3</sup>	x° trimestre di servizio	- Analisi documentale / DAAA / DAAA	€ _____	DAAA	T0 + xx mesi	Accettazione <i>report</i> periodico servizi PB

<sup>3</sup> il servizio di Supporto Logistico Integrato deve coprire il periodo dalla "data di consegna del primo velivolo" alla "data di consegna + 12 mesi del \_\_\_\_\_ velivolo"

**Allegato "C" allo Schema di Contratto (Allegato 2 al Disciplinare di Gara – II Parte)**  
**Articolazione dei Lotti, Piano dei Pagamenti e Criteri di Verifica Conformità**  
**Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea Tanker**

**3.1.10 LOTTO 10**

<b>LOTTO / SUBLOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE LOTTO / SUBLOTTO</b>	<b>MODALITA' VERIFICA / LUOGO VERIFICA / LUOGO DI CONSEGNA</b>	<b>PREZZO (EURO)</b>	<b>ENTE PREPOSTO ALLA VERIFICA</b>	<b>DATA PREVISTA (GG)</b>	<b>CRITERI VERIFICA CONFORMITA'</b>
<b>10</b>	<b>Quota non programmata</b>					
10.1	Quota non programmata 2025	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.2	Quota non programmata 2026	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.3	Quota non programmata 2027	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.4	Quota non programmata 2028	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.5	Quota non programmata 2029	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.6	Quota non programmata 2030	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.7	Quota non programmata 2031	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.8	Quota non programmata 2032	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.9	Quota non programmata 2033	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A
10.10	Quota non programmata 2034	N/A	€ _____	DAAA	N/A	N/A