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LOTTO APPALTO n. 1 - Lavori di urbanizzazione primaria e di costruzione di n. 150 alloggi AST CECCHIGNOLA (Moduli M-E-F-J-P (Parziale)-K2-R6)

MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA /7DNA

P.zza della Marina, 4 - Roma

Cronoprogramma

ID ‘Nome attivita ‘ Durata ‘ Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

Li ) M-1| M1 M2| M3 | M4 M5 | M6 | M7 | M8 MO |M10|M11 M12 M13|M14 M15 M16|M17]M18 M19 | M20 |M21 M22 M23| M24| M25|M26| M27 | M28|M29 |M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35|M36 | M37|M38| M39 | M40 M41 | M42 | M43| M44|M45 MAE | MAT | M48 M4 |
1 1020 @ O
COMPLESSO RESIDENZIALE CECCHIGNOLA - ’ e e S B
H H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LOTTO n. 1 - MOdu“ M'E'F'J'P'(ParZ|a|9)'K2'R6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
" " " " " " " T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
8 BONIFICA BELLICA E BONIFICA AMBIENTALE 229139 I I I I I I [ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ey : 1) N T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 = inizio lavori 29 '"'zi° Ia"b" I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
5 |HE recinzione area cantiere 3g 1 recinzwne area can?tlere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 |E installazione cantiere (baracche, allacciamenti, servizi igienici, uffici e zona logistica) 5¢g [ ] |ns,ta||a;|one ‘cantlgre (baracche, al|act:|ament|, serviizi igienici, uffici e zona logistica) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 = 1°FASE - Bonifica BCM preliminare 209 - 1°FASE Bomﬁca BCM p#el|m|hare : : ‘ ‘ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
8 | 2° FASE - Sospensione BCM ed avvio Bonifica Ambientale 159 \- 2° FASE Sospenswne BCM ed avvio Bomfloa Amb|ent.1le | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
° = 3° FASE - Bonifica Bellica 259 | WEN 3(FASE -Banifica Belliga | | | | o o L |
10 |EH 4° FASE - Rimozione cumuli antropici 159 : : -: 4° Fl‘\SE -:Rimo‘iione:cuml‘hli ant‘fopici‘ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
1 |/ 5° FASE - Ripresa e compimento dell'attivita BCM 25¢g | | I 5° FASE - Ripresa e compimentodell‘attivita BCM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 & 6° FASE - ACQUISIZIONE DEL VERBALE DI VALIDAZIONE VIDIMATO DALL'UFFICIO BCM 69 .| | N 6°FASE-ACQUISIZIONE DEL VERBALE DI VALIDAZIONE VIDIMATO DALL'UFFICIOBCM | | | L Do |
13 | ACQUISIZIONE DEL VERBALE DI VALIDAZIONE VIDIMATO DALL'UFFICIO BCM - AREE BONIFICATE O0g ! ! ! ! ! ! I ¢ 18/08! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
DAL MINISTERO DELLA DIFESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
15 CANTIERIZZAZIONE 329 | | | * , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
© @ oo lavor 26 R . - R R N S S S S S S S S S S S S A S S S N R S SR |
17 |HE livellamento terreno e recinzione area cantiere 5g 1 1 1 1| IivdTIIaméTnto t(?rrem? e re:‘tinzio‘he art?a cantiere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 | demolizioni manufatti zona area logistica 5g | | | | | demolizioni manufatti zona area logistica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 |E4 installazione cantiere (baracche, allacciamenti, servizi igienici, uffici e zona logistica) 20g Lo | | W installazione cantierg (baracche, allacciamenti, serviZi igienici, uffici ¢ zona logisfica) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 |[EH viabilita’ provvisoria di cantiere 209 ! ! ! N ] wablllta prowisorla\dl cantlere\ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T T T T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T T T T T T T T T T T T T T
22 MODULO M1-2-3-4 8579 | | | | v ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] \b | | | | | | | | | | | | | |
n T T T T v T 1} T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
23 = preparazione del lotto 109 | | | | _ pr#para?lone dellatto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | precarica 184 g i i i i | I precarida | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
25 E scavi 189 | | | | | | | | | | | M scavj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
foar ; T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
26 | colonne in jet grounting 609 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! * colo‘hne '¢ jet g?ounting ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
27 | fondazioni 91g | | | | | | | | | | | | _\ fond\azmni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | opere strutturali in elevazione 1559 L © || e eesessessmmm opefe strutturafiinelevazione | | | | | | | | IR |
i ili ioni T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T oni! T T T T T T T T T T T T T T T T T
29 |E coperture ed impermeabilizzazioni 429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - cd pertu‘?e ed‘lmpe‘fmeal‘ilhzzd‘monl‘ | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | opere edili e di finitura 3309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — |opere ediliie di finitura | | | | | | | | | | |
3 = mpiani elettic 310g I A A L —————— S impianti plettrici R R N 1
% @ mpen meccani 310 T T T T eeee——————— gt meccanie ||
33 @ sistemazione esterne e rinterri 168 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I sistemazjone esterne e rinterri; | | | | | | | | |
34 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 884 i i i i i i i i i i i i i i i i i
MODULI AST 9 | | | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | | | | | | | | | | |
36 884 i i i i i i i i i i i i i i i i i
MODULO E1 9 1 1 1 1 hd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 |H preparazione del lotto 109 | | | | H preparazioneidel latto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
® @ precarica 184 g T ee—— i | S S S S S S S A S S S N R S SR |
i i i i i i i i i i i i i \ \ \ \ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
39 E scavi 18 g | | | | | | | | | | | - scav\i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 |F colonne in jet grounting 60g | | | | | | | | | | | [ ] colonne m jet grountlng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 @ realizzazione fondazione in cemento armato 91g Lo | | | | | | | | | | SN realizzazigne fondazione in cemento armato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 |[E realizzazione struttura di elevazione in cemento armato 1559 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! — realizza1| one sfruttura di elevaZione in cemento'armato | ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | | | | | | n N N N N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 |HE realizzazione copertura (manti e impermeabilizzazione) 4249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ realizzagione copertura (manti e impermeabilizzazigne) | | | | | | | | | | | | | |
4 | realizzazione tamponature e tramezzi 163 g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : # re?lizza?ione‘tampbnatu‘re e t*’ame#zi : : : : : : : : : : : : :
45 |[EH realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (parti comuni e esterni) 116 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ realmzazmne quadn elettrim e dbrsali principali e predlsposmone |mplant| (parti comunl e esterm\) | |
46 | realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (appartamenti) 1319 L | | | | | | | L L | | | | | | | L IR realizzazions quadri elettrici ¢ dorsali principali e pred jone impianti (appartaenti] | |
47 | realizzazione sottocentrali impianti meccanici (comuni e condominiali) 128 g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : # i'eahziamoﬁe sotiocen{rah |i'np|adt| mebcam Ci (conTnuni ‘b con‘Homi#iali) : : : : : : : :
48 |[EH realizzazione impianti meccanici parti comuni e condominiali 128 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ li ione |mp|ant| ici partl comum e condominiali | | | | | | | | |
49 @ realizzazione impianti meccanici appartamenti 257 g L ; ; ; ; ; ; ; ; ; L ; ; ; ; ; ; ; ; | Y realizzazione impianti meccanici appartamenti | ; ; ; ; ; ; ;
50 | realizzazione finiture parti comuni e condominiali 2219 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m:reali*zazid‘ne firi‘iture parti ‘éomu:ni e c‘bndot‘ninial‘i : : : : : : :
51 |H realizzazione finiture appartamenti 229g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I realizzazione finiture appartamenti | | | | | | | |
. P — " T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T A P T n T T T T T T T T T T T T
52 |Eg realizzazione impianto fotovoltaico 349 Lo | | | | | | | | | Lo | | | | | | | | | | | | | EEEEE realizzazione impjianto fotovpltaico | | | | | | | | | | | |
53 | dotazioni impiantistiche elettriche appartamenti e parti comuni 140 g ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! _ dotazmm impiantistiche elettriche appartamenti e parti comuni ! ! !
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N N | | | | h | | h | | | |
54 E realizzazione impianto ascensore 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ reallzzazlone impianto ascensore | | | | | | | | |
. P : P T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T icth N f i : - T T T T T T
55 |EE sistemazioni esterne e sistemazioni a verde 93g L | | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | # ¢ oni eé‘terné e sw#ema#lonl %1 verqe | | | | | |
56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 MODULO E2 884g L —————— e ——————— e ——————— | o |
: T T T T : T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
58 | preparazione del lotto 109 I I I I _ pr#para#none del Iqtto I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
59 |EH precarica 184 g | | | | | I precarida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 |[EH scavi 189 | | | | | | | | | | | Il scavi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ini ; T T T T T T T T T T T T T \ \ \ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
61 |H colonne in jet grounting 609 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! * colo‘hne '¢ Jet gkounting ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
62 |EH realizzazione fondazione in cemento armato 91g | | | | | | | | | | | | _\ reahzzazlone fondazmne m cemrento armato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 | realizzazione struttura di elevazione in cemento armato 1559 L | | | | | | | | | L | | NN rcalizzazione struttura di ¢levazione in cemento armato | | | | | | | | | | | | | | |
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Cardine * Attivita esterne e Riepilogo inattiva tiiiiiiiais Riporto riepilogo manuale @ Solo-fine PEm———— Avanzamento —

Pagina 1




Vittorio Grassi Architetto
F&M Ingegneria
F&M Divisione Impianti

LOTTO APPALTO n. 1 - Lavori di urbanizzazione primaria e di costruzione di n. 150 alloggi AST CECCHIGNOLA (Moduli M-E-F-J-P (Parziale)-K2-R6)

MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA /7DNA

P.zza della Marina, 4 - Roma

Cronoprogramma
ID ‘Nome attivita ‘ Durata Anno 1 Anno 2
Li ) M-1| M1 | M2| M3 | M4 | M5 M6 | M7 | M8 | M9 [M10|M11| M12| M13 [M14|M15|M16 | M17 [ M18| M19 | M20| M21| M22 | M23 | M24 M25\M26\M27\M28\M29\M30\M31\M32\M33\M34\M35\M36 M37\M38\M39\M40\M41\M42\M43\M44\M45\M46\M4 | M48 | M49 |
64 realizzazione copertura (manti e impermeabilizzazione 429 [ ! ! ! ! ! ! ! ! ! [ ! ! ! ! ! ! ! realizzal |one copertura manti e impermeabilizzazidne ! ! !
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ | |
65 |EH realizzazione tamponature e tramezzi 163 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | ! ! _ reallzzamone\ tampbnatu\re e tramezzl \ | \ ! ! ! I ! ! ! ! | |
66 |[EH realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (parti comuni e esterni) 116 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ reall;zazwne quadn plettrqu e dprsalq principali ¢ pre¢|spo$|2|one |mmantl (partl pomunl e epternl‘) | |
67 | realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (appartamenti) 131g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : # réallzzézwné quadn eleitrlm é doréall princig *" e predi 15 i‘nne J‘ K J‘ i (apPartal*‘nentq : : :
68 |[EH realizzazione sottocentrali impianti meccanici (comuni e condominiali) 128 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | reahzzamone sottocentrah |mp|ant| meccam Ci (comuni e condominiali) | | | | | | | |
69 realizzazione impianti meccanici parti comuni e condominiali 128g i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ealizzazione impianti meccanici parti comuni e condominialj i i i i i i i i i
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I T zazione imp meccanici parti ¢ Qndominialj I I I I I I I I I
70 | realizzazione impianti meccanici appartamenti 257 g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : M realllzzan‘bne u“nplantl meé‘:canif:i apd‘artan“lenti : : : : : : : :
1 E|E realizzazione finiture parti comuni e condominiali 2219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | realizzaziane finiture parti comuni e condominiali | | | | | | |
72 | realizzazione finiture appartamenti 229g L ; ; ; ; ; ; ; ; ; L ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | I realizzazione finiture appartamenti | ; ; ; ; ; ; ;
73 |EH realizzazione impianto fotovoltaico 349 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | JEE tealizzazione impi »/fotovoltai ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | n | | | | | h | | | \ | | | | | | | |
74 \EH dotazioni impiantistiche elettriche appartamenti e parti comuni 140 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I dotazioni impiantistiche elettrighe appartamenti e parti comuni | |
75 @ realizzazione impianto ascensore 359 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : — re?liua?ione impi#nto 4scen$ore : : : : : : : : :
76 |EH sistemazioni esterne e sistemazioni a verde 93¢ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I si ioni esterne e sistemazioni a verde | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
: : : : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : : : : : : : : : : : : :
8 MODULO F1 88449 | | | | hd I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I hd | | | | | | | | | | | | |
79 | preparazione del lotto 10g | | | | W preparazionedel Iotto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\ \ \ \ h h | \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
80 |fEH precarica 1849 [ | | | I Precarica | | | | | | | | | | | | | | | I I I I I I I I I I I I I I I I I I
: T T T T T T T T T T T T T \ \ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
81 | scavi 189 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! , . scavF ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
82 |[E colonne in jet grounting 60g | | | | | | | | | | | N colonne i m jet grounting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
83 | realizzazione fondazione in cemento armato 91g L | | | | | | | | | | NN realizzazigne fondazione in cemento armatp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
84 |[EH realizzazione struttura di elevazione in cemento armato 1559 : : : : : : : : : : : : : : : “ reali‘zzazune si‘ruttui"a di é‘levai‘ione i:n ceri‘lento :armat‘o ! : : : : : : : : : : : : : :
85 | realizzazione copertura (manti e impermeabilizzazione) 429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I realizzazione copertura (manti e impermeabilizzazione) | | | | | | | | | | | | | |
’ . . t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t A ——— f { ; ——t t t t t t t t t t t t t
86 | realizzazione tamponature e tramezzi 163 g L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N replizzagione tamponature e tramezzi | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
87 |E realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (parti comuni e esterni) 116 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 “ reali‘hzazi(‘:ne qyadri ‘élettri‘ci e d‘brsali‘ principali ‘é pre{jispo‘sizioﬂ‘e impJ‘ianti (‘parti ‘bomu‘hi e e‘Sternil) 1 1
88 E realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (appartamenti) 131g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (appartamenti) | | |
89 |EE realizzazione sottocentrali impianti meccanici (comuni e condominiali) 1289 L | | | | | | | | | L | | | | | | | | | # fealizzazione sottocentrali inpiarjti megcanici (comuni e condominiali) | | | | | | | |
9 | realizzazione impianti meccanici parti comuni e condominiali 128 g ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! realizzazionie impianti meccanici parti comuni e c0ndom|n|all ! \ ! ! ! ! ! ! !
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ n n n | | h 1 | | I | \ \ \ \ \ \ \ \
91 |EH realizzazione impianti meccanici appartamenti 2579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I realizzazione impianti meq:canlpl appartamentl | | | | | | | |
92 |E realizzazione finiture parti comuni e condominiali 221g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : #‘realiizazidne fiﬁiture parti f‘:omu‘nl e c‘bndoi"nlnlal‘l : : : : : : :
93 | realizzazione finiture appartamenti 229¢g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ realizza2| one finiture appartamenti | | | | | | | |
94 | realizzazione impianto fotovoltaico 34g L | | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | . T zazione |mnlanto‘|uw ’ L | | | | | | | | | |
95 |EH dotazioni impiantistiche elettriche appartamenti e parti comuni 140¢g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : # dotdzwnl |mpia:ntisti‘bhe e‘lettrid‘he a[i‘parta‘l'nenti‘e par‘h corf‘luni : : :
96 E realizzazione impianto ascensore 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | reallzzamone impianto ascensore | | | | | | | | |
o7 ist ioni est ist P d 93 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t i ] —— rp—— t t t t t t
= sistemazioni esterne e sistemazioni a verde g L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ——— ¢ oni esterne e sistemazioni a verde | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
98 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
99 MODULO F2 884 g | | | | | ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' v | | | | | | | | | | | | |
100 ione del | 0 t t t t ; bione'del Id t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t
E preparazione del lotto 109 I I I I W preparazione del Igtto | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
101 % precanca 184 g | | | | | pracand\a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
102 scavi 189 | | | | | | | | | | | Il scavi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
103 | P t t 60 T T T T T T T T T T T I -ﬁ B t 1 t T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
EE| colonne in jet grounting 9 I I I I I I I I I I I ﬁ co ohne In jet groun an I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
104 |[EH realizzazione fondazione in cemento armato 91g ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! _\ realmzazmne foindazmne m ceménto rmatb \ \ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ h n n \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
105 |EH realizzazione struttura di elevazione in cemento armato 155¢g | | | | | | | | | | | | | | | _ reallzzazmne struttura di elevazuone in cemento;armato | | | | | | | | | | | | | | |
106 |[ER realizzazione copertura (manti e impermeabilizzazione) 429 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : h reallzza?lone copertura Kmanql e m*perm#ablllirzazidne) : : : : : : : : : : : : : :
107 |Ed realizzazione tamponature e tramezzi 163 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ reallzzazmne\ tampbnatu\re e tramezm \ | | \ | | | | | | | | |
108 |[Ed realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (parti comuni e esterni) 1169 L | | | | | | | L L | | | | | | | L IR realizzazione qyiadri flettrici e dorsall prindipali ¢ predisposizione impianti (parti comuni e esterni) | |
109 |[FH realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (appartamenti) 131g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : # réalnzzéznoné quadn elehrlu é doréall pri ncnp#‘lll e d‘redlsposlzi‘one |i"np|ari‘t| (appartar“nentl} : : :
110 |Ed realizzazione sottocentrali impianti meccanici (comuni e condominiali) 128 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | one sott .trall pianti 1ici (comuni e condominiali) | | | | | | | |
11 |& realizzazione impianti meccanici parti comuni e condominiali 1289 L ; ; ; ; ; ; ; ; ; L ; ; ; ; ; ; ; ; ; # [eahz;azmqe impianti meccanici parti gomuni e condominialj ; ; ; ; ; ; ; ; ;
112 | realizzazione impianti meccanici appartamenti 257 g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : M realllzzan‘bne |r‘*np|ant| me(‘*;cani‘ti appl‘artan‘ﬁenti : : : : : : : :
113 | realizzazione finiture parti comuni e condominiali 2219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I  realizzazione finiture parti comuni e condominiali | | | | | | |
14 |[Eg realizzazione finiture appartamenti 2299 Lo | | | | | | | | | Lo | | | | | | | | | | | I 'cal{zzazione finiture appgrtamenti | | | | | | | |
115 | realizzazione impianto fotovoltaico 349 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! N ] reahzZazmrie |mp|anto\fot0\mlta|c3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | \ | | | | | | | |
116 |[Ed dotazioni impiantistiche elettriche appartamenti e parti comuni 140g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ dotazwnl impiantistiche elettrighe appartamentije parti comuni | | |
17 |4 realizzazione impianto ascensore 359 roT ! ! ! ! ! ! ! ! ! roT ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! — re?lizza?ione impi#nto %scen#ore ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
118 | sistemazioni esterne e sistemazioni a verde 93¢g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I sist ioni esterne e sistemazioni a verde ! ! ! ! ! !
119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
: : : : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ _ : : : : : : : : : : : :
120 LAVORAZIONI COMUNI 9039 | | | 1Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | v | | | | | | | | | | | | |
iSinni 5 : : T T T T T T T T Tl T 3 3 T T T T T T \ \ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
121 |[EH demolizioni e rinterri gallerie 60g ‘ ‘ ‘ ‘ — b ‘demd‘lmoﬁ‘l e rinterri Qallen“ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
122 | viabilita e parcheggi (sterri, rilevati e massicciate, misti stabilizzati e binder) 445¢g | | | | — wabillta e\parcheggl\(sterr, rilevati e massicciate, misti stabilizzati e binder) | | | | | | | | | | | | | |
123 | precariche lotti A, B e R 776 g L | | | | | | ; ; ; — ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | precariche lottiA,BeR | | | | | | | | |
124 |\FH tappetini ed opere di finitura rotatoria Via dei Bersaglieri 20g : : : : : : : : : : : : : : : : : :- ‘&appé‘tini e# ope*’e di anitur? rota‘“toria Yia dé‘i Ber‘éaglié‘ri : : : : : : : : : : : : : : : : :
125 |Ed parco recinzione e verde residuo 3109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | parco recinzione e verde residuo | | | | | | | |
126 | cabine elettriche e energy center 401g L L e oo S S S (e o D EEENEENNEN cabine elettriche e epergycenter | |
127 rete distribuzione sottoservizi 350 g L L }# Gl e g oo EEEEEREEEE rete distribuzione sottdservizi | } L L L L L } L L }
128 |[EH Fine lavori Og | | | | | | | | | | | ‘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & Finelavori | | | | | | | | | | | |
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