


ID Nome attività Durata

1 COMPLESSO RESIDENZIALE CECCHIGNOLA - 
LOTTO n. 1 - Moduli M-E-F-J-P-(Parziale)-K2-R6

1020 g

2
3 BONIFICA BELLICA E BONIFICA AMBIENTALE 229,13 g

4 inizio lavori 2 g
5 recinzione area cantiere 3 g
6 installazione cantiere (baracche, allacciamenti, servizi igienici, uffici e zona logistica) 5 g
7 1°FASE - Bonifica BCM preliminare 20 g
8 2° FASE - Sospensione BCM ed avvio Bonifica Ambientale 15 g
9 3° FASE - Bonifica Bellica 25 g

10 4° FASE - Rimozione cumuli antropici 15 g
11 5° FASE - Ripresa e compimento dell'attività BCM 25 g
12 6° FASE - ACQUISIZIONE DEL VERBALE DI VALIDAZIONE VIDIMATO DALL'UFFICIO BCM 6 g
13 ACQUISIZIONE DEL VERBALE DI VALIDAZIONE VIDIMATO DALL'UFFICIO BCM - AREE BONIFICATE 

DAL MINISTERO DELLA DIFESA
0 g

14
15 CANTIERIZZAZIONE 32 g

16 inizio lavori 2 g
17 livellamento terreno e recinzione area cantiere 5 g
18 demolizioni manufatti zona area logistica 5 g
19 installazione cantiere (baracche, allacciamenti, servizi igienici, uffici e zona logistica) 20 g
20 viabilita’ provvisoria di cantiere 20 g
21
22 MODULO M1-2-3-4 857 g

23 preparazione del lotto 10 g
24 precarica 184 g
25 scavi 18 g
26 colonne in jet grounting 60 g
27 fondazioni 91 g
28 opere strutturali in elevazione 155 g
29 coperture ed impermeabilizzazioni 42 g
30 opere edili e di finitura 330 g
31 impianti elettrici 310 g
32 impianti meccanici 310 g
33 sistemazione esterne e rinterri 168 g
34
35 MODULI AST 884 g

36 MODULO E1 884 g
37 preparazione del lotto 10 g
38 precarica 184 g
39 scavi 18 g
40 colonne in jet grounting 60 g
41 realizzazione fondazione in cemento armato 91 g
42 realizzazione struttura di elevazione in cemento armato 155 g
43 realizzazione copertura (manti e impermeabilizzazione) 42 g
44 realizzazione tamponature e tramezzi 163 g
45 realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (parti comuni e esterni) 116 g
46 realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (appartamenti) 131 g
47 realizzazione sottocentrali impianti meccanici (comuni e condominiali) 128 g
48 realizzazione impianti meccanici parti comuni e condominiali 128 g
49 realizzazione impianti meccanici appartamenti 257 g
50 realizzazione finiture parti comuni e condominiali 221 g
51 realizzazione finiture appartamenti 229 g
52 realizzazione impianto fotovoltaico 34 g
53 dotazioni impiantistiche elettriche appartamenti e parti comuni 140 g
54 realizzazione impianto ascensore 35 g
55 sistemazioni esterne e sistemazioni a verde 93 g
56
57 MODULO E2 884 g
58 preparazione del lotto 10 g
59 precarica 184 g
60 scavi 18 g
61 colonne in jet grounting 60 g
62 realizzazione fondazione in cemento armato 91 g
63 realizzazione struttura di elevazione in cemento armato 155 g

inizio lavori
recinzione area cantiere
installazione cantiere (baracche, allacciamenti, servizi igienici, uffici e zona logistica)

1°FASE - Bonifica BCM preliminare
2° FASE - Sospensione BCM ed avvio Bonifica Ambientale

3° FASE - Bonifica Bellica
4° FASE - Rimozione cumuli antropici

5° FASE - Ripresa e compimento dell'attività BCM
6° FASE - ACQUISIZIONE DEL VERBALE DI VALIDAZIONE VIDIMATO DALL'UFFICIO BCM

18/08

inizio lavori 
livellamento terreno e recinzione area cantiere
demolizioni manufatti zona area logistica

installazione cantiere (baracche, allacciamenti, servizi igienici, uffici e zona logistica)
viabilita’ provvisoria di cantiere

preparazione del lotto
precarica

scavi
colonne in jet grounting

fondazioni
opere strutturali in elevazione

coperture ed impermeabilizzazioni
opere edili e di finitura

impianti elettrici
impianti meccanici

sistemazione esterne e rinterri

preparazione del lotto
precarica

scavi
colonne in jet grounting

realizzazione fondazione in cemento armato
realizzazione struttura di elevazione in cemento armato

realizzazione copertura (manti e impermeabilizzazione)
realizzazione tamponature e tramezzi

realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (parti comuni e esterni)
realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (appartamenti)

realizzazione sottocentrali impianti meccanici (comuni e condominiali)
realizzazione impianti meccanici parti comuni e condominiali

realizzazione impianti meccanici appartamenti
realizzazione finiture parti comuni e condominiali

realizzazione finiture appartamenti
realizzazione impianto fotovoltaico

dotazioni impiantistiche elettriche appartamenti e parti comuni
realizzazione impianto ascensore

sistemazioni esterne e sistemazioni a verde

preparazione del lotto
precarica

scavi
colonne in jet grounting

realizzazione fondazione in cemento armato
realizzazione struttura di elevazione in cemento armato
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Attività esterne
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Riepilogo inattiva
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Riporto riepilogo manuale
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ID Nome attività Durata

64 realizzazione copertura (manti e impermeabilizzazione) 42 g
65 realizzazione tamponature e tramezzi 163 g
66 realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (parti comuni e esterni) 116 g
67 realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (appartamenti) 131 g
68 realizzazione sottocentrali impianti meccanici (comuni e condominiali) 128 g
69 realizzazione impianti meccanici parti comuni e condominiali 128 g
70 realizzazione impianti meccanici appartamenti 257 g
71 realizzazione finiture parti comuni e condominiali 221 g
72 realizzazione finiture appartamenti 229 g
73 realizzazione impianto fotovoltaico 34 g
74 dotazioni impiantistiche elettriche appartamenti e parti comuni 140 g
75 realizzazione impianto ascensore 35 g
76 sistemazioni esterne e sistemazioni a verde 93 g
77
78 MODULO F1 884 g
79 preparazione del lotto 10 g
80 precarica 184 g
81 scavi 18 g
82 colonne in jet grounting 60 g
83 realizzazione fondazione in cemento armato 91 g
84 realizzazione struttura di elevazione in cemento armato 155 g
85 realizzazione copertura (manti e impermeabilizzazione) 42 g
86 realizzazione tamponature e tramezzi 163 g
87 realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (parti comuni e esterni) 116 g
88 realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (appartamenti) 131 g
89 realizzazione sottocentrali impianti meccanici (comuni e condominiali) 128 g
90 realizzazione impianti meccanici parti comuni e condominiali 128 g
91 realizzazione impianti meccanici appartamenti 257 g
92 realizzazione finiture parti comuni e condominiali 221 g
93 realizzazione finiture appartamenti 229 g
94 realizzazione impianto fotovoltaico 34 g
95 dotazioni impiantistiche elettriche appartamenti e parti comuni 140 g
96 realizzazione impianto ascensore 35 g
97 sistemazioni esterne e sistemazioni a verde 93 g
98
99 MODULO F2 884 g

100 preparazione del lotto 10 g
101 precarica 184 g
102 scavi 18 g
103 colonne in jet grounting 60 g
104 realizzazione fondazione in cemento armato 91 g
105 realizzazione struttura di elevazione in cemento armato 155 g
106 realizzazione copertura (manti e impermeabilizzazione) 42 g
107 realizzazione tamponature e tramezzi 163 g
108 realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (parti comuni e esterni) 116 g
109 realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (appartamenti) 131 g
110 realizzazione sottocentrali impianti meccanici (comuni e condominiali) 128 g
111 realizzazione impianti meccanici parti comuni e condominiali 128 g
112 realizzazione impianti meccanici appartamenti 257 g
113 realizzazione finiture parti comuni e condominiali 221 g
114 realizzazione finiture appartamenti 229 g
115 realizzazione impianto fotovoltaico 34 g
116 dotazioni impiantistiche elettriche appartamenti e parti comuni 140 g
117 realizzazione impianto ascensore 35 g
118 sistemazioni esterne e sistemazioni a verde 93 g
119
120 LAVORAZIONI COMUNI 903 g

121 demolizioni e rinterri gallerie 60 g
122 viabilità e parcheggi (sterri, rilevati e massicciate, misti stabilizzati e binder) 445 g
123 precariche lotti A, B e R 776 g
124 tappetini ed opere di finitura rotatoria Via dei Bersaglieri 20 g
125 parco recinzione e verde residuo 310 g
126 cabine elettriche e energy center 401 g
127 rete distribuzione sottoservizi 350 g
128 Fine lavori 0 g

realizzazione copertura (manti e impermeabilizzazione)
realizzazione tamponature e tramezzi

realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (parti comuni e esterni)
realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (appartamenti)

realizzazione sottocentrali impianti meccanici (comuni e condominiali)
realizzazione impianti meccanici parti comuni e condominiali

realizzazione impianti meccanici appartamenti
realizzazione finiture parti comuni e condominiali

realizzazione finiture appartamenti
realizzazione impianto fotovoltaico

dotazioni impiantistiche elettriche appartamenti e parti comuni
realizzazione impianto ascensore

sistemazioni esterne e sistemazioni a verde

preparazione del lotto
precarica

scavi
colonne in jet grounting

realizzazione fondazione in cemento armato
realizzazione struttura di elevazione in cemento armato

realizzazione copertura (manti e impermeabilizzazione)
realizzazione tamponature e tramezzi

realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (parti comuni e esterni)
realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (appartamenti)

realizzazione sottocentrali impianti meccanici (comuni e condominiali)
realizzazione impianti meccanici parti comuni e condominiali

realizzazione impianti meccanici appartamenti
realizzazione finiture parti comuni e condominiali

realizzazione finiture appartamenti
realizzazione impianto fotovoltaico

dotazioni impiantistiche elettriche appartamenti e parti comuni
realizzazione impianto ascensore

sistemazioni esterne e sistemazioni a verde

preparazione del lotto
precarica

scavi
colonne in jet grounting

realizzazione fondazione in cemento armato
realizzazione struttura di elevazione in cemento armato

realizzazione copertura (manti e impermeabilizzazione)
realizzazione tamponature e tramezzi

realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (parti comuni e esterni)
realizzazione quadri elettrici e dorsali principali e predisposizione impianti (appartamenti)

realizzazione sottocentrali impianti meccanici (comuni e condominiali)
realizzazione impianti meccanici parti comuni e condominiali

realizzazione impianti meccanici appartamenti
realizzazione finiture parti comuni e condominiali

realizzazione finiture appartamenti
realizzazione impianto fotovoltaico

dotazioni impiantistiche elettriche appartamenti e parti comuni
realizzazione impianto ascensore

sistemazioni esterne e sistemazioni a verde

demolizioni e rinterri gallerie
viabilità e parcheggi (sterri, rilevati e massicciate, misti stabilizzati e binder)

precariche lotti A, B e R
tappetini ed opere di finitura rotatoria Via dei Bersaglieri

parco recinzione e verde residuo
cabine elettriche e energy center

rete distribuzione sottoservizi
Fine lavori
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Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine
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