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COMMESSA N° RICH.P0035119.23-1
COMMITTENTE AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M.
OGGETTO Verifica preventiva della progettazione di "fattibilitd tecnico economica (art. 23 ¢.5 d.gs n. 50/2016) e delle diagnosi energetiche dei sistemi edificio — impianto di immobili e predisposizione di progetti PREPAC su immobili in
uso al Ministero della Difesa nonché’ servizio di analisi economico/finanziaria sulla sostenibilitd finanziaria degli investimenti in partnership pubblico privato, finalizzato alla riqualificazione energetica e alla realizzazione di uno
‘SMART MILITARY DISTRICT' NELL' AMBITO DI PROGETTO '4CPS&E™.
INCARICO Verifica preventiva della progettazione di fattibilitd tecnica ed economica da porre a base di gara
RED n° 08 Ruolo Sigla Nome e Cognome Firma Controdeduzioni Progettisti / Determinazioni
Rev.00 03/03/2023
Rev.01 12/04/2023 Ispettore LUAG.091 Luca AGLIOCCHI, avv fwas o Data e firma Progettista (7) Data e firma RUP o Stazione
data - !
Appaltante (7)
Rev.02 16/06/2023 ’ /_,-"""\
Rev.03 20/07/2023 Coordinatore d'intervento | ALPE.012 Alessandro PERAGO, ing /’f _.‘I~ [ / —
Progetto (1) Contrattualistica pubblica Z (L™ li“‘;:*'

L'attivita & stata effettuata in accordo all'istruzione IS-IBD-LLP-01 e utilizzando le check lists di riferimento per il livello progettuale oggetto diispezione in essa richiamate

QUADRO A - NOTE SULLA COMPLETEZZA

Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto
- A Commenti preliminari sulle Determinazione -
(2) R'I('g;' ° St&t)u s Proposta / (csr)uarlmento controdeduzioni contraddittorio “de R"(Ig;' ° St(u41)u s
(6) visu” (8)
QUADRO B - CONFORMITA’ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ALLA NORMATIVA VIGENTE
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto
N Titolo Commenti preliminari sulle tna7i
Pro. r N. Doc. Data e Rev Data ric. Status | Proposta / chiarimento contro‘::ie duzioni Determ|.ncz!or‘|‘e Data e Data ric. Rilievo Status
gr. . RK Rilievo| (4) (5) ) contradditiorio “de | Rev. RK (3) (4)
2) (3) visu” (8)
Schema di contratto (Secondo LLGG 19/06/2023
33 R17 14/09/2022 - Rev. 2 {10/02/2023 ANAC n.9) NC “Rev.?2 23/06/2023 C
<Commissione accordo bonario> Osservazione accolta.
(rif. art. 205 DLgs 50/2016) Verrd prevista la
Non risulta prevista la possibilitad di possibilitad di costituzione
1 |costituzione di  commissione  di| nc |di una commissione di|Proposta esaustiva Rilievo superato C
accordo bonario quale modalita accordo bonario
alternativa di risoluzione delle eventudli all'intferno del
controversie documento R17.
<trasferimento dei rischi in capo La disposizione - €  gia
, . regolamentata e frattata
all'operatore economico>
. . nel documento
(rif. art. 180 commi 3 6 del D. Lgs. . -
50/2016 - Linee Guida Anac n. 9 art denominato R23_REL
) ) AGG CANONE". Per
4.1 e art. 4.2 lett. e) . . . ..
2 . nc |garantire una maggiore|Proposta esaustiva Rilievo superato C
Non appare presente un meccanismo . "y
. A . chiarezza espositiva e
automatico di rimodulazione del . .
. ) completezza informativa,
canone nelle sue componenti, al fine
. . . . . nel documento R17
di evidenziare il ftrasferimento del . . -
rischio operativo sul privato inserremo  un _ rimando
alla relazione R23.
34 RIS |14/09/2022-Rev.2|10/02/2023|  |Indici di Performance c 17/6/2023193/06/2023 C
Nessun rilievo
36 R20 14/09/2022 - Rev. 2 [10/02/2023 Schema di Base per I'Offerta C 19/06/2023|23/06/2023 C

CL-IBD-RED+DCP-00rev. 15

RINA Check Sr.l.

Societd coordinata dal Socio unico RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova
Tel. +39 010 53851 — Fax +39 010 5351125




Security level: RINA/CL/SENSITIVE

R I ; H E H E CK Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti RED+DCP ~rev.16

Pag. 2/3
Economica -Rev.2
Nessun rilievo
37 R21 14/09/2022 - Rev. 2 10/02/2023|  |Criteri proposti per OEPV c b (R’i/v 20223 23/06/2023 c
Nessun rilievo
QUADRO C - CONFORMITA’ DEL PROGETTO Al DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto
Documento di riferimento . s ..
A Commenti preliminari sulle Determinazione -
Status Proposta / chiarimento - e w Rilievo Status
(2) controdeduzioni contraddittorio “de
Rilievo
R1 RICH.160.22 20230214 _L1.NOTA-00 I
Nessun rilievo
R2 R2 - Disciplinare Tecnico File Unico. C
Nessun rilievo
QUADRO D — NOTE GENERALI
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto
- . Commenti preliminari sulle Determinazione -
(2) R'I('g' ° St&t)u s Proposta / (<5:)I1 iarimento controdeduzioni contraddittorio “de R|I(|§;/ ° St(c:)u s
(6) visu” (8)
Legenda:
(1) Progetto Aspetto della progettazione esaminato (strutture, architettura, impianti, etc.)
(2) Numero Rilievo Numero progressivo del rilievo al documento

Il rilievo & costituito da un titolo sintetico che contiene I'oggetto del rilievo ovvero la caratteristica o il requisito non conforme (anche supposto), da un riferimento normativo (per le non

conformitd a requisiti specifici) o dall'indicazione “giudizio professionale” (per le non conformitd a requisiti generali) o dal riferimento a controlli indicati in liste di controllo specifiche e dal

testo del rilievo che dovrd illustrare in sintesi la motivazione della non conformitd e dovrd garantire la facile individuazione della stessa nell’elaborato ispezionato (p.e: a pag. 23 capoverso

secondo sirileva che...). In caso dirichiesta chiarimenti il testo dovrd illustrare quali sono le esaustive informazioni necessarie ad avere conferma della non conformitd o a rimuoverla

e “NC" (Non Conformitd): quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o pud essere
tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, efc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’ opera.

e "OSS" (Osservazione*): aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformitd™ o indicazioni di tipo non prescrittivo.

Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioé non devono pregiudicare I'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell' Appalto

(*) Quando essa é relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione pud essere effettuata a posteriori dal

(4) Status progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall'impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza “importante”.

e “C" (Conformitd): qualora non vi siano “Non Conformitd”/"Osservazioni” o le stesse siano state prese in carico ed esaustivamente risolte. La “C" equivale a scrivere “Nessun rilievo”.

e “I", il documento & stato acquisito per informazione ovvero per raccogliere dati propedeutici alla verifica di altri elaborati progettuali. Solo nel caso in cui un documento di riferimento
(Quadro C), é relativo ad un aspetto della progettazione non oggetto del presente RED allora va usato lo status “I", altrimenti deve essere utilizzato un altro status (“NC”, “OSS”, “C").

e "S"|'elaborato, precedentemente esaminato, risulta superato e pertanto non compreso nel corpo progettuale oggetto di verifica.

N.B.: lo status nel Quadro C non é riferito al singolo documento di riferimento ma al progetto nel suo insieme. Lo status "I" nel Quadro A, B, D non pud essere utilizzato.

(5) Proposta / controdeduzione In questa cella il compilatore indica le proprie confrodeduzioni /o chiarimenti alle osservazioni RINA Check, quali azioni correttive proposte.

Preventivamente alla valutazione (che verrd espressa a seguito della trasmissione del corpo progettuale revisionato), I'ispettore incaricato formula nella cella commenti sulle

controdeduzioni dei progettisti, indicando le seguenti diciture:

e "Chiarimento sufficiente”: nel caso in cui il chiarimento fornito risulti condivisibile e tale da consentire il superamento dell’osservazione formulata senza che il Progettista si sia -

(6) Commenti preliminari sulle controdeduzioni condivisibilmente - impegnato a riemettere I'elaborato; in occasione del confrollo del corpo progettuale revisionato I'ispettore provvederd a modificare lo status relativamente
all’elaborato precedentemente esaminato.

¢ “Chiarimento non sufficiente”: (corredato da relativa motivazione); nel caso in cui il chiarimento fornito, e senza che il progettista si sia impegnato a riemettere I'elaborato, non
consenta di superare i contenuti della pertinente osservazione; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’ osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della

(3) Formulazione Rilievo
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sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumitd e/o della conformitd del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell'osservazione
comporterd la conferma dello status precedente.

e "Proposta esaustiva’: nel caso in cui la proposta di modifica consenta, potenzialmente, di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, ed il Progettista si sia - contestualmente
(e condivisibilmente) - impegnato a riemettere I'elaborato revisionato per il suo recepimento; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato I'ispettore provvederd a
verificare il superamento dell’osservazione od il suo perdurare ed ad esprimere il relativo status.

e ‘“"Proposta non esaustiva’: (corredata da relativa motivazione); nel caso in cui la proposta di modifica non consenta di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, nonostante il
progettista si sia impegnato a riemettere I'elaborato; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’ osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della sicurezza
strutturale e/o della pubblica incolumitd e/o della conformitd del progetto. In occasione del confrollo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell'osservazione
comporterd la conferma dello status precedente.

Con la softoscrizione del documento il responsabile della progettazione conferma i contenuti del DCP, impegnandosi alla piena aftuazione, nella documentazione progettuale

eventualmente da revisionare, delle azioni correttive proposte. Nel caso di determinazioni con I'intervento del RUP/Stazione Appaltante il documento viene sottoscritto anche da un loro

rappresentante.

Compilazione delle caselle “determinazioni contraddittorio” per tutti quei rilievi i cui chiarimenti/proposte fornite dai progettisti sono state giudicate da RINA come “non sufficienti/non

esaustive” peri quali:

= si demanda al RUP (art. 23 comma 9 del DLGS 50/2016) o alla Stazione appaltante (art. 23 comma 4 del DLGS 50/2016) di determinare in ordine alla necessitd che gli stessi

(8) Determinazione contraddittorio “de visu” vengano risolti o chiusi;

= pongono la necessitd di ottenere ulteriori chiarimenti da parte del PROGETTISTA ovvero dichiarazioni di disponibilitd ad integrare/modificare la documentazione progettuale per la

loro rimozione;

= & necessario un confronto diretto tra RINA, i PROGETTISTI e la Committenza.

Data e firma Progettista / RUP o Stazione
Appaltante
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