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RISA CHECK

COMMESSA N° RICH.PO035119.23-1
COMMITTENTE AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M.
OGGETTO Verifica preventiva della progettazione di "fattibilitd tecnico economica (art. 23 ¢.5 d.gs n. 50/2016) e delle diagnosi energetiche dei sistemi edificio — impianto di immobili e predisposizione di progetti PREPAC su immobili in
uso al Ministero della Difesa nonché’ servizio di analisi economico/finanziaria sulla sostenibilitd finanziaria degli investimenti in partnership pubblico privato, finalizzato alla riqualificazione energetica e alla realizzazione di uno
‘SMART MILITARY DISTRICT' NELL' AMBITO DI PROGETTO '4CPS&E™.
INCARICO Verifica preventiva della progettazione di fattibilitd tecnica ed economica da porre a base di gara
RED n° 07 Ruolo Sigla Nome e Cognome Firma Controdeduzioni Progettisti / Determinazioni
Rev.00 03/03/2023 L
Rev.01 12/04/2023 Ispettore MATA.053 Marco TACCINI, ing Data e firma Progettista (7) Data e firma RUP o Stazione
data ”', Appaltante (7)
Rev.02 16/06/2023 1 )
Rev.03 20/07/2023 Coordinatore d’'intervento | ALPE.O12 Alessandro PERAGO, ing /;,,:«_—._ _:'_Ijqﬂ__
Progetto (1) Tecnologie dei sistemi informatici Gl [

L'attivita & stata effettuata in accordo all'istruzione IS-IBD-LLP-01 e utilizzando le check lists di riferimento per il livello progettuale oggetto diispezione in essa richiamate

QUADRO A - NOTE SULLA COMPLETEZZA

Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto
- _— Commenti preliminari sulle Determinazione -
(2) R'I('g;' ° St&t)u s Proposta / (csr)uarlmento controdeduzioni contraddittorio “de R"(Ig;' ° St(u41)u s
(6) visu” (8)
Progettisti:
Verranno inseriti gl
schemi logici e
sezioni tipologiche
1 Mancano gli elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate NC di collegamento e Rilievo superato. Si prende atto C
un elaborato
grafico contenenti i
collegamenti
impiantistici  tra i
distretti.
QUADRO B - CONFORMITA’ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ALLA NORMATIVA VIGENTE
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto
N Titolo Commenti preliminari sulle 117
Pro. r N. Doc. Data e Rev Data ric. Status | Proposta / chiarimento contro‘::ie duzioni Deierm|.naz!or‘\le Data e Data ric. Rilievo Status
gr. : RK Rilievo| (4) (5) 5 contraddittorio “de Rev. RK 3) (4)
(2) (3) () visu” (8)
| ROO 14/09/2022 - Rev. 2 [10/02/2023|  |Elenco elaborat c 1713672023 123/06/2023 Oss
" Mancano le revisioni dei
Nessun rilievo i
documenti
1940642023
Attestati di presatazione energetica Ex- ~—Rev—5 |23/06/2023
2 R0 V@A S e, 22 IS Ante ed Ex-Post = 20/07/2023|20/07/2023 ¢
-Rev. 6
Nessun rilievo Nessun rilievo
19/06/2023
. ~Rev—4 |23/06/2023
3 R0O2 14/09/2022 - Rev. 2 |10/02/2023 Relazione generale - Cronoprogramma (o4 20/07/2023|20/07/2023 C
-Rev. 5
Nessun rilievo Nessun rilievo
5 RO4 14/09/2022 - Rev. 1 [10/02/2023 _Relomong _‘recmco specialistica sui sistemi NC 19/06/2023 23/06/2023 c
informatici -Rev. 4
1 |[Manca una descrizione delle opere civilii nc  |Le opere di che trattasi|Chiarimento non|Determinazione  del Rilievo superato.
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ed
redlizzazione delle
informatiche

impiantistiche necessarie per la
reti  infrastrutturali

sono descritte all'interno
dei capitoli 8.3.4 e 8.3.5

del’elaborato “R0O3 -
Relazione tecnico
specialistica di
efficientamento
energetico”

sufficiente — si richiede di
integrare ed approfondire
la descrizione

RUP in merito:
Il progettista dovrd

infegrare la
descrizione sommaria
in merito alle info-
strutture previste,
tuttavia non si
rifengono  necessari
ulteriori
approfondimenti,
anche in relazione

all'ampio margine di
discrezionalitd  nello
sviluppo della
soluzione progettuale

Si Prende atto della
determinazione del RUP

verificabile

frattasi.
Si precisa al contempo

che, essendo il servizio
sviluppato con
metodologia  BIM, le

relative  quantitd  sono
estrapolabili e consultabili
dagli stessi modelli BIM.

rilievo

stabilito nel RED 1 -
Quadro B - punto 18

previsto dalla
tipologia di
affidamento
individuato per la
Concessione.
15 RO7 14/09/2022 - Rev. 2 [10/02/2023|  |AAsseverazione sul rispetto dei requisifi c 19/06/2023 |53 104 19023 c
tecnici e ambientali minimi -Rev. 3
Nessun rilievo Nessun rilievo
16 RO8 10/02/2023 Disciplinare tecnico prestazionale NC ]()_/(R)iG%QS 23/06/2023 C
Determinazione  del
RUP in merito:
Manca la copertina del documento nc Sireitera il rilievo Si rimanda a quanto Rilievo superato C
stabilito nel RED 1 -
Quadro B - punto 18
Si richiede di chiarire se detto . . Defe.rmlno.mo.ne del .
- o R Nel rimanere in attesa|RUP in merito: Rilievo superato.
documento rappresenti la  specifica Si rimette alla S.A. la . P .
- A . nc . della risposta della S.A. silSi rimanda a quanto Si Prende atto della C
tecnica a cui si dovra aftenere conferma di tale aspetto. | o . T
' aqaiudicatario dell’ apoalto reitera il rilievo stabilito nel RED 1 - determinazione del RUP
99 PP ) Quadro B - punto 18
Computo-Melrico
19/06/2023 Estiparivo
18 R10 14/09/2022 - Rev. 2 |10/02/2023 Computo Metrico Estimativo NC “Rev. 4 23/06/2023|Computo Metrico Cc
’ Estimativo - Elenco Prezzi
Unitari
Si ritiene il livello di
approfondimento
dell’elaborato in parola,
condiviso in Corso
d'opera con la S.A.,
sufficientemente N
. : - Determinazione  del
esaustivo visto il livello| ~, . . . o .
Il documento non & ripercorribile e rogettuale di che Chiarimento nonRUP in merifo: Rilievo superato.
P nc |Po9 sufficiente.  Si reitera il|Si rimanda a quanto Si Prende atto della c

determinazione del RUP
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Determinazione  del
RUP in merito: Rilievo superato.
Elenco Voci campionate Sirimanda a quanto Si Prende atto della c
stabilito nel RED 1 - determinazione del RUP
Quadro B - punto 18
La tariffa € desunta da
analisi di  mercato e
compensa “a Corpo” il
FASE 1 fgtirgii r?q?noimci] (?ssrgm;re ! Determinazione  del
PA.R.06 - PA.M.06 — PA.06 — PA.M4.06 - Ogni opprofondimen’ré di Chiarimento non|RUP in merito: Rilievo superato.
PA.M1.06 - PA.P.06 nc deftaglio & rimandato sufficiente.  Si reitera il|Si rimanda a quanto Si Prende atto della c
Tratta di quantitd unitarie. Tuttavia non e . - [rilievo stabilito nel RED 1 - determinazione del RUP
o e . - S alle successive fasi di
possibile verificare i relativi costi unitari - Quadro B - punto 18
progettazione e alle
soluzioni progettuali
migliorative proposte
all'appaltatore.
La fariffa compensa i~ . . Defgrmlnoglone del .
FASE 1 sistemi BACS applicati ad Chiarimento non|RUP in merito: Rilievo superato.
PA.09 - PA.M.O? nc .[sufficiente.  Si reitera il|Si imanda a quanto Si Prende afto della C
Quantitd non verificabili una ”quo.fo porTe Qel rilievo stabilito nel RED 1 - determinazione del RUP
corpi illuminanti esistenti.
Quadro B - punto 18
La tariffa € desunta da
analisi di  mercafo e
compensa “a Corpo” |l
sistema atto a garantire i
FASE 2 requisiti minimi descritfi. Chiarimento non Rilievo superato
PA.MEC.07 - PA.MEC.08 - PA.MEC.11 Ogni approfondimento di . . . . . ’
Tratta di quantitd unitarie. Tuttavia non & ne dettaglio & rimandato s'L{ff|C|enTe. Si reitera Si Prenqle GTTO della c
o o . - R . - [rilievo determinazione del RUP
possibile verificare i relativi costi unitari alle successive fasi di
progettazione e alle
soluzioni progettuali
migliorative proposte
all'appaltatore.
PA.M.09
Si imanda a quanto sipra
indicato; Determinazione  del
FASE 2 D02.06.004 Chiarimento non|RUP in merito: Rilievo superato.
PA.M.0? — D02.06.004 nc |, ri.gh'i di misurazione sufficiente.  Si reitera il|Si rimanda a quanto Si Prende atto della c
Quantitd non verificabili e rilievo stabilito nel RED 1 - determinazione del RUP
fanno riferimento al
cablaggio strutturato  di Quadro B - punto 18
collegamento tra i vari
distretti.
19 R11 14/09/2022 - Rev. 2 |10/02/2023 Quadro tecnico ed economico (of ]()_/gietfs 23/06/2023 C
Nessun rilievo Nessun rilievo
1 R13 10/02/2023 S .. . - . . 19/06/2023
chede di sintesi degli interventi proposti | NC “Rev. 3 23/06/2023 Cc
Manca la copertina del documento nc L slaborato sara Proposta esaustiva Rilievo superato. C
integrato
32 R16 | 14/09/2022-Rev. 2 [10/02/2023|  [Piano di Misura e Verifica c 171362023 1231062023 c
Nessun rilievo Nessun rilievo
- o 08/06/2023
40 GEN.SDF.01 10/02/2023 Inquadramento urbanistico-territoriale NC “Rev. 2 23/06/2023 (of
Documento non consegnato nc |Si provvede alla|Proposta esaustiva Rilievo superato. C

CL-IBD-RED+DCP-00rev. 15

RINA Check Sr.l.

Societd coordinata dal Socio unico RINA Services S.p.A.

Via Corsica, 12— 16128 Genova
Tel. +39 010 53851 — Fax +39 010 5351125



Security level: RINA/CL/SENSITIVE

RISA CHECK

Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti

RED+DCP —rev.16

Pag. 4/6

tfrasmissione
dell’elaborato.

41

GEN.PROG.01 10/02/2023

Planimetria generale degli interventi

08/06/2023

oo 4 |23/06/2023

Nessun rilievo

Nessun rilievo

QUADRO C - CONFORMITA' DEL PROGETTO Al DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Esame del progetto

Contraddittorio

Riesame progetto

(2)

Documento di riferimento

Rilievo

Status

(4)

Proposta / chiarimento

(%)

Commenti preliminari sulle
controdeduzioni

(6)

Determinazione
contraddittorio “de
visu” (8)

Rilievo

(3)

Status

(4)

R1

RICH.160.22 20230214 _L1.NOTA-00

Nessun rilievo

R2

Disciplinare tecnico

NC

VedirilieviB.16.1 € B.16.2

nc

Ri rimanda ai riscontri dei
rilievi B.16.1 € B.16.2

Si rimanda ai commenti
B.16.1 e B.16.2

Si rimanda alle
determinazioni della
SA ai punfi B.16.1 e
B.16.2

Rilievo superato.
Si Prende atto della determinazione del RUP

QUADRO D - NOTE GENERALI

Esame del progetto

Contraddittorio

Riesame progetto

(2)

Rilievo

(3)

Status

(4)

Proposta / chiarimento

(%)

Commenti preliminari sulle
controdeduzioni

(6)

Determinazione
contraddittorio “de
visu” (8)

Rilievo

(3)

Status

(4)

In generale il progetto non € sufficientemente approfondito e non permette
una verifica compiuta delle parti d'opera di competenza. Si richiede di
intfegrare la documentazione sia dal punto di vista grafico che descrittivo

NC

Sireitera il rilievo

Determinazione  del
RUP in merito:

si imanda a quanto
gid riportato nei vari
punti del Rapporto di
Verifica, circa
I'elaborazione dei
documenti di
approfondimento in
una fase successiva
della progettazione
delle opere rispetto al
PFTE, anche in
relazione  all’ampio
margine di
discrezionalitd  nello
sviluppo della
soluzione progettuale
previsto dalla
fipologia di
affidamento
individuato
Concessione.

per la

Rilievo superato.
Si Prende atto della determinazione del RUP

Il computo metrico estimativo non & ripercorribile e verificabile

NC

Si ritiene il livello di
approfondimento
dell’elaborato in parola,
condiviso in corso
d'opera con la S.A,
sufficientemente

esaustivo visto il livello

Sireitera il rilievo

Determinazione del
RUP in merito:

Si rimanda a quanto
stabilito nel RED 1 -

Quadro B - punto 18

Rilievo superato.
Si Prende atto della determinazione del RUP
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progettuale di che
frattasi.

Si precisa al contempo
che, essendo il servizio
sviluppato con
metodologia  BIM, le
relative  quantitd  sono

estrapolabili e
consultabili  dagli  stessi
modelli BIM.
Legenda:
(1) Progetto Aspetto della progettazione esaminato (strutture, architettura, impianti, etc.)
(2) Numero Rilievo Numero progressivo del rilievo al documento
Il rilievo & costituito da un titolo sintetico che contiene I'oggetto del rilievo ovvero la caratteristica o il requisito non conforme (anche supposto), da un riferimento normativo (per le non
(3) Formulazione Rilievo conformitd a requisiti specifici) o dall'indicazione “giudizio professionale” (per le non conformitd a requisiti generali) o dal riferimento a controlli indicati in liste di controllo specifiche e dal
testo del rilievo che dovrd illustrare in sintesi la motivazione della non conformitd e dovrd garantire la facile individuazione della stessa nell’elaborato ispezionato (p.e: a pag. 23 capoverso
secondo sirileva che...). In caso dirichiesta chiarimenti il testo dovrd illustrare quali sono le esaustive informazioni necessarie ad avere conferma della non conformitd o a rimuoverla
e “NC" (Non Conformitd): quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o pud essere
tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, efc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’ opera.
e "OSS" (Osservazione*): aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformitd™ o indicazioni di tipo non prescrittivo.
Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioé non devono pregiudicare I'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell' Appalto
(*) Quando essa é relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione pud essere effettuata a posteriori dal
(4) Status progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall'impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza “importante”.
e “C" (Conformitd): qualora non vi siano “Non Conformitd”/"Osservazioni” o le stesse siano state prese in carico ed esaustivamente risolte. La “C" equivale a scrivere “Nessun rilievo”.
e “I", il documento & stato acquisito per informazione ovvero per raccogliere dati propedeutici alla verifica di altri elaborati progettuali. Solo nel caso in cui un documento di riferimento

(Quadro C), é relativo ad un aspetto della progettazione non oggetto del presente RED allora va usato lo status “I", altrimenti deve essere utilizzato un altro status (“NC”, “*OSS”, “C").

e "S"|'elaborato, precedentemente esaminato, risulta superato e pertanto non compreso nel corpo progettuale oggetto di verifica.

N.B.: lo status nel Quadro C non é riferito al singolo documento di riferimento ma al progetto nel suo insieme. Lo status "I" nel Quadro A, B, D non pud essere utilizzato.

(5) Proposta / controdeduzione In questa cella il compilatore indica le proprie confrodeduzioni /o chiarimenti alle osservazioni RINA Check, quali azioni correttive proposte.

Preventivamente alla valutazione (che verrd espressa a seguito della trasmissione del corpo progettuale revisionato), I'ispettore incaricato formula nella cella commenti sulle

controdeduzioni dei progettisti, indicando le seguenti diciture:

e "Chiarimento sufficiente”: nel caso in cui il chiarimento fornito risulti condivisibile e tale da consentire il superamento dell’osservazione formulata senza che il Progettista si sia -
condivisibilmente - impegnato a riemettere I'elaborato; in occasione del confrollo del corpo progettuale revisionato I'ispettore provvederd a modificare lo status relativamente
all’elaborato precedentemente esaminato.

e “Chiarimento non sufficiente”: (corredato da relativa motivazione); nel caso in cui il chiarimento fornito, e senza che il progettista si sia impegnato a riemettere I'elaborato, non
consenta di superare i contenuti della pertinente osservazione; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’ osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della
sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumitd e/o della conformitd del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell' osservazione
comporterd la conferma dello status precedente.

e ‘“"Proposta esaustiva’: nel caso in cui la proposta di modifica consenta, potenzialmente, di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, ed il Progettista si sia - contestualmente
(e condivisibilmente) - impegnato a riemettere I'elaborato revisionato per il suo recepimento; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato I'ispettore provvederd a
verificare il superamento dell’osservazione od il suo perdurare ed ad esprimere il relativo status.

e "Proposta non esaustiva’: (corredata da relativa motivazione); nel caso in cui la proposta di modifica non consenta di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, nonostante |l
progettista si sia impegnato a riemettere I'elaborato; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’ osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della sicurezza
strutturale e/o della pubblica incolumitd e/o della conformitd del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell'osservazione
comporterd la conferma dello status precedente.

Con la softoscrizione del documento il responsabile della progettazione conferma i contenuti del DCP, impegnandosi alla piena attuazione, nella documentazione progettuale

(6) Commenti preliminari sulle controdeduzioni

Data e firma Progettista / RUP o Stazione

(7) Appaltante eventualmente da revisionare, delle azioni correttive proposte. Nel caso di determinazioni con l'intervento del RUP/Stazione Appaltante il documento viene sottoscritto anche da un loro
rappresentante.
Compilazione delle caselle “determinazioni confraddittorio” per tutti quei rilievi i cui chiarimenti/proposte fornite dai progettisti sono state giudicate da RINA come “non sufficienti/non
esaustive” peri quali:

(®) Determinazione contraddittorio “de visu” = si demanda al RUP (art. 23 comma 9 del DLGS 50/2016) o dlla Stazione appaltante (art. 23 comma 4 del DLGS 50/2016) di determinare in ordine alla necessitd che gli stessi

vengano risolti o chiusi;
= pongono la necessitd di ottenere ulteriori chiarimenti da parte del PROGETTISTA ovvero dichiarazioni di disponibilitd ad integrare/modificare la documentazione progettuale per la
loro rimozione;
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| = & necessario un confronto diretto tra RINA, i PROGETTISTI e la Committenza.
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