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COMMESSA N° RICH.P0035119.23-1 
COMMITTENTE AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M. 

OGGETTO 
Verifica preventiva della progettazione di "fattibilità tecnico economica (art. 23 c.5 d.lgs n. 50/2016) e delle diagnosi energetiche dei sistemi edificio – impianto di immobili e predisposizione di progetti PREPAC  su immobili in 
uso al  Ministero della Difesa nonché’ servizio di analisi economico/finanziaria sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti in partnership pubblico privato, finalizzato alla riqualificazione energetica e alla realizzazione di uno 
‘SMART MILITARY DISTRICT’ NELL’AMBITO DI PROGETTO ‘4CPS&E’". 

INCARICO Verifica preventiva della progettazione di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara 
 

RED n° 06 Ruolo Sigla Nome e Cognome Firma Controdeduzioni Progettisti / Determinazioni 

data 

Rev.00 03/03/2023 

Ispettore MIPE.164 Michele PERADOTTO, ing 

 
Data e firma Progettista (7) 

 
 
 

Data e firma RUP o Stazione 
Appaltante (7) 

 
 

Rev.01 12/04/2023 

Rev.02 16/06/2023 

Coordinatore d’intervento ALPE.012 Alessandro PERAGO, ing 
 

Rev.03 04/08/2023 

Progetto (1) 

Tecnologie e protocolli per la sostenibilità in 
edilizia - Tecnologie per gli impianti elettrici e 

speciali - Tecnologie per gli impianti 
meccanici a fluido 

L’attività è stata effettuata in accordo all’istruzione IS-IBD-LLP-01 e utilizzando le check lists di riferimento per il livello progettuale oggetto di ispezione in essa richiamate 
 

QUADRO A - NOTE SULLA COMPLETEZZA 
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto 

(2) Rilievo 
(3) 

Status 
(4) 

Proposta / chiarimento 
 (5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Determinazione 
contraddittorio “de 

visu” (8) 
Rilievo 

(3) 
Status 

(4) 

        
        

 
QUADRO B – CONFORMITA’ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ALLA NORMATIVA VIGENTE 

N. 
Progr

. 
N. Doc. 

Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto 

Data e 
Rev. 

Data ric. 
RK 

Titolo 
 

Rilievo 
Status 

(4) 
Proposta / chiarimento 

 (5) 
Commenti preliminari sulle 

controdeduzioni 
 (6) 

Determinazione 
contraddittorio 

“de visu” (8) 

Data e 
Rev. 

Data 
ric. RK 

Rilievo 
(3) 

Status 
(4) 

(2) (3) 

1 R00 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  Elenco elaborati OSS    

19/06/
2023 - 
Rev. 5 

23/06/
2023  C 

    1 

A livello normativo sono presenti elaborati 
necessari, la completezza degli elaborati 
grafici deve essere verificata dal progettista 
sulla base dei rilievi che seguono 

oss 

Come indicato di seguito e negli altri 
rapporti di verifica, alcuni documenti 
saranno integrati con specifiche riflessioni 
in merito agli aspetti da approfondire e gli 
elaborati grafici saranno revisionati 
secondo le indicazioni fornite. 

Proposta Esaustiva per quanto 
riguarda gli elaborati compresi 
nel presente RED – con 
riferimento all’elaborato R7 – 
“Asseverazione sul rispetto dei 
requisiti tecnici e ambientali 
minimi”, si segnala che essendo 
i riferimenti normativi in esso 
riportati relativi ai soli aspetti 
energetici e di vincolo 
architettonico, è necessario 
produrre la relazione sui criteri 
ambientali minimi 
 

     Rilievo chiuso c 

2 R01 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  Attestati di prestazione energetica Ex-Ante 

ed Ex-Post NC    
19/06/
2023 - 
Rev. 5 

23/06/
2023 

20/07/
 C 
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20/07/
2023 - 
Rev. 6 

2023 

    1 

<Rendimento> Pag.5/86: il rendimento della 
pompa di calore aria/acqua per 
climatizzazione estiva pare eccessivamente 
basso – chiarire. 

nc Il dato, riferito al generatore esistente, è 
stato rilevato in situ Rilievo superato    Rilievo chiuso c 

    2 

<Aspetti vari> Pag. 10/86: i valori riportati 
nella tabella degli interventi migliorativi sono 
anomali, correggere; Pagg 11 e 12/86: è 
riportata la presenza di impianto solare 
termico, ma con potenze tutte pari a 0. 
Chiarire e/o integrare; Pag. 12: alcune righe 
relative ai ventilatori presentano potenza = 0 

nc Osservazione accolta, si procede alla 
revisione. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    3 
<Interventi migliorativi> Pag. 17/86: : i valori 
riportati nella tabella degli interventi 
migliorativi sono anomali, correggere; 

nc Osservazione accolta, si procede alla 
revisione. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    4 

<Aspetti vari> Pag. 23/86: i valori riportati 
nella tabella degli interventi migliorativi sono 
anomali, correggere; Pag.25/86: alcune 
righe relative ai ventilatori presentano 
potenza = 0; Pag. 26/86: è indicato, come 
professionista certificatore, l’ing. Perillo, 
mentre l’attestato è firmato e timbrato da 
arch. Sidoti. 

nc Osservazione accolta, si procede alla 
revisione. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    5 

<Aspetti vari> Pag. 30/86: anomalia 
indicazioni intervento migliorativo; Pag. 
31/86: alcune righe relative ai ventilatori 
presentano potenza = 0; Pag. 33/86: 
indicazione certificatore e firma non 
coerenti; 

nc Osservazione accolta, si procede alla 
revisione. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    6 

<Classificazione energetica> Pag. 45/86: 
pare anomala la classificazione in A4 di 
edificio risalente al ‘800 e senza particolari 
accorgimenti energetici – chiarire. 

nc Sarà verificato. Proposta esaustiva    

Si prende atto del che 
come da 
controdeduzione del 
progettista l’Ape è stato 
verificato e pertanto i 
valori sono stati confermati 

c 

    7 

<Aspetti vari> Pag. 53/86: anomalia 
indicazioni intervento migliorativo; Pagg. 54 
e 55/86. Alcune righe relative alla 
climatizzazione estiva  presentano potenza = 
0. 

nc Osservazione accolta, si procede alla 
revisione. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    8 
<Interventi migliorativi> Pag. 60/86: i valori 
riportati nella tabella degli interventi 
migliorativi sono anomali, correggere. 

nc Osservazione accolta, si procede alla 
revisione. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    9 

<interventi migliorativi> Pag. 66/86:  Classe 
energetica raggiungibile con singolo 
intervento e con interventi combinati non 
coerenti, chiarire 

nc Osservazione accolta, si procede alla 
revisione. Proposta esaustiva    

Non è chiaro come con gli 
interventi ipotizzati nella 
prima emissione diano un 
risultato ed il file riemesso 
dia risultato di molto 
differente. Chiarire come 
sono stati cambiato gli 
interventi considerati 

oss 

    10 

<Aspetti vari> Pag. 73/86: i valori riportati 
nella tabella degli interventi migliorativi sono 
anomali, correggere; Pagg.75 e 76/86: 
elenco generatori alcune potenze = 0 

nc Osservazione accolta, si procede alla 
revisione. Proposta esaustiva 

Progettista: 
L’intervento 
segnalato fa 
riferimento ai 

  

Non è chiaro come 
l’indice di prestazione 
energetica raggiunto con 
intervento migliorativo sia 

c 
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(climatizzazione estiva e ventilatori), chiarire. risultati della 
diagnosi 
energetica in 
regime A3. 
I valori verranno 
aggiornati 
rispetto all’analisi 
in regime A1/A2. 
Saranno 
aggiornati 
anche gli 
immobili che 
presentano il 
medesimo 
problema. 

C von EPglnren 91,3 
mentre da nuovo avrebbe 
classe B con EPglnren 97,3 
– chiarire. 
 
A seguito di 
contraddittorio il 
Progettista ha riemesso 
l’elaborato secondo 
quanto indicato nella 
“determinazione 
contraddittorio” – rilievo 
chiuso 

    11 

<Aspetti vari> Pag. 82/86: i valori riportati 
nella tabella degli interventi migliorativi sono 
anomali, correggere, Pag. 83/86: alcune 
potenze sono pari a 0.   

nc Osservazione accolta, si procede alla 
revisione. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    12 <Codice impianto> Codici impianto non 
presenti, necessario indicarli nc 

Dato non disponibile. Qualora reperibile 
da parte della S.A., si procederà 
all’integrazione  

Proposta esaustiva 

Progettista: 
Premesso che 
l’APE ante è 
stata emessa 
come semplice 
“valutazione 
energetica”, la 
validità dello 
stesso verrà 
revisionata. 

  

Dal momento che i codici 
impianto non sono stati 
reperiti la durata degli 
Ape non può essere 
decennale. 
 
A seguito di 
contraddittorio il 
Progettista ha riemesso 
l’elaborato secondo 
quanto indicato nella 
“determinazione 
contraddittorio” – rilievo 
chiuso 

c 

3 R02 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  Relazione generale - Cronoprogramma OSS    

19/06/
2023 - 
Rev. 4 
20/07/
2023 - 
Rev. 5 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 

<Errore indicazioni tipo fornitura> Pagg. 80 e 
85/217: in posizione sottostante le tabelle dei 
consumi errata indicazione tipologia 
fornitura indicato gas metano invece di 
energia elettrica. 

oss 

Premesso che l’elaborato “Relazione 
generale – Cronoprogramma” è 
composta da n.24 pagine anziché 217, si 
suppone venga fatto riferimento 
all’elaborato “Relazione Tecnico-
specialistica”. SI procede ad una revisione 
del refuso. 

Si conferma che il rilievo fa 
riferimento all’elaborato R03 – 
Proposta esaustiva  

   

Rilievo chiuso. Si segnala 
che il presente elaborato 
è stato integrato con 
analisi illuminotecnica 
(eseguita con software 
Dialux), precedentemente 
non allegata 

c 

4 R03 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  Relazione tecnico specialistica di 

efficientamento energetico NC    
19/06/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023  C 

    1 

<Trasmittanza infissi> Le trasmittanze indicate 
nella tabella di Pag. 14/257 e quelle indicate 
nelle schede dei singoli serramenti 
Pagg.83/257 e successive non paiono 
coerenti. Da stratigrafia dei serramenti pare 
esserci doppio vetro ma in punti diversi della 
relazione viene indicato vetro singolo– 
chiarire e/o correggere.  

oss 

Premesso che si suppone l’elaborato di 
riferimento sia la relazione R06a, si 
rappresenta che il valore U dei singoli 
serramenti riportati nella tabella 
denominata “componenti finestrati” 
(pag.14) fa riferimento al valore di 
trasmittanza di legge del serramento stesso 
utilizzato per le verifiche secondo DM 

Si conferma che il rilievo fa 
riferimento all’elaborato R06a – 
Proposta esaustiva 

   Rilievo chiuso c 
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26/06/2015 (trasmittanza del modulo – 
energia, calcolato secondo UNI TS 11300-
1); al contempo, i valori riportati nelle 
schede infissi a partire da pag. 83 di 
riferiscono alla trasmittanza del modulo – 
potenza (calcolato secondo secondo UNI 
EN 12831). 
 
La sgtratigrafia delle vetrature verrà 
rettificata. 

7 R06a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  Diagnosi Energetica - Palazzo AM NC    

19/06/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023  C 

    1 
<Interventi raccomandati> pag. 52/257: non 
sono stati inseriti gli scenari relativi agli 
interventi migliorativi - chiarire 

nc Osservazione accolta, si procede 
all’integrazione dell’eborato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    2 
<Confronto consumi reali> Pag.38 e 
seguenti: manca confronto con consumi 
reali di energia elettrica - chiarire 

oss 

Come convenuto con la S.A. e come 
precisato al capitolo 7.5.1 della “Relazione 
tecnico-specialistica di efficientamento 
energetico”, l’immobile in oggetto 
presenta una fornitura di energia elettrica 
in comune con altri fabbricati del 
complesso: non è pertanto possibile risalire 
in maniera univoca ai consumi elettrici del 
singolo fabbricato oggetto di diagnosi. 

Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

8 R06b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  Diagnosi Energetica - Palazzo Esto OSS    

19/06/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023  C 

    1 
<Confronto consumi reali> Pag.73 e 
seguenti: manca confronto con consumi 
reali di energia elettrica - chiarire 

oss 

Come convenuto con la S.A. e come 
precisato al capitolo 7.5.2 della “Relazione 
tecnico-specialistica di efficientamento 
energetico”, l’immobile in oggetto 
presenta una fornitura di energia elettrica 
in comune con altri fabbricati del 
complesso: non è pertanto possibile risalire 
in maniera univoca ai consumi elettrici del 
singolo fabbricato oggetto di diagnosi. 

Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

9 R06c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  Diagnosi Energetica - Caserma Romagnoli NC    

19/06/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023  C 

    1 

<Scenari di intervento> pagg. 33-35/405: 
quanto indicato nelle tabelle e 
rappresentato non è coerente; pag. 43/405: 
come precedente osservazione; pag. 
45/405: come precedente osservazione; 
pagg. seguenti: si conferma quanto indicato 
nelle precedenti osservazioni, l’elaborato è 
da rivedere nel suo complesso in quanto 
non coerente.  

nc Osservazione accolta, si procede alla 
revisione. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    2 

<Trasmittanza infissi> Pag.19-20/405 e 
Pagg.147/405 e successive: Le trasmittanze 
indicate in tabella e quelle indicate nelle 
schede dei singoli serramenti non paiono 
coerenti. La stratigrafia sembra essere di un 
vetro doppio ma viene indicato essere 
singolo in altri punti della relazione – chiarire 
e/o correggere 

oss 

Si rappresenta che il valore U dei singoli 
serramenti riportati nella tabella 
denominata “componenti finestrati” 
(pag.14) fa riferimento al valore di 
trasmittanza di legge del serramento stesso 
utilizzato per le verifiche secondo DM 
26/06/2015 (trasmittanza del modulo – 
energia, calcolato secondo UNI TS 11300-

Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 
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1); al contempo, i valori riportati nelle 
schede infissi a partire da pag. 83 di 
riferiscono alla trasmittanza del modulo – 
potenza (calcolato secondo secondo UNI 
EN 12831). 
 
La sgtratigrafia delle vetrature verrà 
rettificata. 

    3 
<Confronto consumi reali> Pag.83 e 
seguenti: manca confronto con consumi 
reali di energia elettrica - chiarire 

oss 

Come convenuto con la S.A. e come 
precisato al capitolo 7.5.3 della “Relazione 
tecnico-specialistica di efficientamento 
energetico”, l’immobile in oggetto 
presenta una fornitura di energia elettrica 
in comune con altri fabbricati del 
complesso: non è pertanto possibile risalire 
in maniera univoca ai consumi elettrici del 
singolo fabbricato oggetto di diagnosi. 

Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

10 R06d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  Diagnosi Energetica - Ex-SGA NC    

19/06/
2023 - 
Rev. 4 
20/07/
2023 - 
Rev. 5 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 

<Aspetti vari> Pag.7: mancano descrizione 
edificio e foto, Pag. 13: mancano 
descrizione componenti opachi e finestrati. 
Pag. 29: mancano descrizioni impianti 
climatizzazione, illuminazione, trasporto. 

nc Osservazione accolta, si procede alla 
revisione. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    2 

<Trasmittanza infissi> Pag. 14 e Pag. 112/187 
e successive: Le trasmittanze indicate in 
tabella e quelle indicate nelle schede dei 
singoli serramenti non paiono coerenti 

oss 

Si rappresenta che il valore U dei singoli 
serramenti riportati nella tabella 
denominata “componenti finestrati” 
(pag.14) fa riferimento al valore di 
trasmittanza di legge del serramento stesso 
utilizzato per le verifiche secondo DM 
26/06/2015 (trasmittanza del modulo – 
energia, calcolato secondo UNI TS 11300-
1); al contempo, i valori riportati nelle 
schede infissi a partire da pag. 83 di 
riferiscono alla trasmittanza del modulo – 
potenza (calcolato secondo secondo UNI 
EN 12831). 

Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

    3 
<Confronto consumi reali> Pag.34 e 
seguenti: manca confronto con consumi 
reali di energia elettrica - chiarire 

oss 

Come convenuto con la S.A. e come 
precisato al capitolo 7.5.4 della “Relazione 
tecnico-specialistica di efficientamento 
energetico”, l’immobile in oggetto 
presenta una fornitura di energia elettrica 
in comune con altri fabbricati del 
complesso: non è pertanto possibile risalire 
in maniera univoca ai consumi elettrici del 
singolo fabbricato oggetto di diagnosi. 

Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

    4 
<Scenari di intervento> Pagg. 64-66/187: 
quanto indicato nelle tabelle e 
rappresentato non è coerente; 

nc Osservazione accolta, si procede alla 
revisione. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

11 R06e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  Diagnosi Energetica - Istituto di Medicina 

Legale - Istituto di Medicina Aerospaziale NC    

19/06/
2023 - 
Rev. 4 
20/07/

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 
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2023 - 
Rev. 5 

    1 
<confronto con i consumi reali> manca 
confronto con consumi reali di energia 
elettrica – chiarire e/o integrare.  

nc 

Come convenuto con la S.A. e come 
precisato al capitolo 7.5.5 della “Relazione 
tecnico-specialistica di efficientamento 
energetico”, l’immobile in oggetto 
presenta una fornitura di energia elettrica 
in comune con altri fabbricati del 
complesso: non è pertanto possibile risalire 
in maniera univoca ai consumi elettrici del 
singolo fabbricato oggetto di diagnosi. 

Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

    2 

<Trasmittanza infissi> Pag. 15 e Pag. 121/295 
e successive: Le trasmittanze indicate in 
tabella e quelle indicate nelle schede dei 
singoli serramenti non paiono coerenti 

oss 

Si rappresenta che il valore U dei singoli 
serramenti riportati nella tabella 
denominata “componenti finestrati” 
(pag.14) fa riferimento al valore di 
trasmittanza di legge del serramento stesso 
utilizzato per le verifiche secondo DM 
26/06/2015 (trasmittanza del modulo – 
energia, calcolato secondo UNI TS 11300-
1); al contempo, i valori riportati nelle 
schede infissi a partire da pag. 83 di 
riferiscono alla trasmittanza del modulo – 
potenza (calcolato secondo secondo UNI 
EN 12831). 

Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

12 R06f 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  Diagnosi Energetica - Caserma Macao NC    

19/06/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023  C 

    1 

<Implementazione sistema di 
termoregolazione e bacs> la valutazione del 
risparmio conseguibile fornisce un valore 
nullo (pag. 64/1101), non plausibile alla luce 
del fatto che sarà migliorato il rendimento di 
regolazione 

nc 

Come precisato nel paragrafo 8.2 
dedicato all’interno dell’elaborato 
“Relazione tecnico-specialistica di 
efficientamento energetico”, e successivo 
capitolo 9.2, il contributo dei sistemi BACS 
viene calcolato separatamente secondo il 
metodo semplificato della norma UNI EN 
15232. Tale metodologia, condivisa con la 
S.A., deriva dai limiti del software di 
calcolo Edilclima EC700 che, pur 
restituendo la riduzione di consumi 
derivante dall’installazione di detti sistemi, 
non tiene conto dei miglioramenti 
conseguibili all’interno degli scenari di 
efficientamento. 

Si prende atto della 
controdeduzione del 
professionista – il rilievo rimane 
tuttavia valido – lo status passa 
da NC a OSS 

Progettisti: 
L’elaborato verrà 
riemesso 
togliendo i 
riferimenti all’” 
Implementazion
e sistema di 
termoregolazion
e e bacs”, 
rimandando la 
trattazione al 
paragrafo 8.2 
dedicato 
all’interno 
dell’elaborato 
“Relazione 
tecnico-
specialistica di 
efficientamento 
energetico”. 

  Rilievo chiuso c 

13 R06g 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  Diagnosi Energetica - Caserma Pio IX NC    

19/06/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023  OSS 

    1 

<Implementazione sistema di 
termoregolazione e bacs> la valutazione del 
risparmio conseguibile fornisce un valore 
nullo (pag. 63/331), non plausibile alla luce 
del fatto che sarà migliorato il rendimento di 
regolazione. 

nc Si veda riscontro al rilevo precedente. Si veda rilievo precedente 

Vedi 
considerazioni 
precedenti dei 
progettisti su 
rilievo B.12.1. 

  

Non è chiaro come siano 
stati rielaborati i modelli a 
seguito di installazione di 
sistemi bacs 

oss 

    2 <Intervento sostituzione corpi illuminanti> oss La scala delle classi è definita a partire dal Chiarimento sufficiente – rilievo    Rilievo chiuso c 
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Pag. 76/331: l’intervento comporta una 
riduzione dell’indice di fabbisogno ma un 
peggioramento della classe energetica – 
chiarire tale aspetto 

valore dell’indice di prestazione 
energetica globale non rinnovabile 
dell’edificio di riferimento (con simili 
componenti edili ed elementi impiantistici), 
calcolato secondo quanto previsto 
dall’Allegato 1, capitolo 3 del decreto 
requisiti minimi. Con l’intervento proposto 
varia l’edificio di riferimento e quindi la 
relativa classe ottenibile, fermo restando 
che l’indice di prestazione subisce 
comunque una riduzione in seguito 
all’applicazione dello scenario (da 212,40 
kWh/mq anno a 194,73 kWh/mq anno) 

chiuso 

    3 

<Trasmittanza infissi> Pag. 16-17 e Pag. 
150/331 e successive: Le trasmittanze 
indicate in tabella e quelle indicate nelle 
schede dei singoli serramenti non paiono 
coerenti 

oss 

Si rappresenta che il valore U dei singoli 
serramenti riportati nella tabella 
denominata “componenti finestrati” 
(pag.14) fa riferimento al valore di 
trasmittanza di legge del serramento stesso 
utilizzato per le verifiche secondo DM 
26/06/2015 (trasmittanza del modulo – 
energia, calcolato secondo UNI TS 11300-
1); al contempo, i valori riportati nelle 
schede infissi a partire da pag. 83 di 
riferiscono alla trasmittanza del modulo – 
potenza (calcolato secondo secondo UNI 
EN 12831). 

Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

14 R06h  10/02/202
3  Diagnosi Energetica - Comprensorio Marsala OSS    

19/06/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023  C 

    1 

<Vari aspetti> l’elaborato è salvato con 
codifica diversa (R05e_DE MARSALA). 
L’elaborato è redatto in modo differente 
rispetto ai precedenti in quanto contiene 
computo metrico – chiarire.  

oss L’elaborato verrà conformato ai restanti. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    2 

<Interventi migliorativi> Presenti, a seguito 
della previsione di interventi migliorativi, 
risultati non sempre coerenti si veda ad 
esempio Pag. 174 

oss Osservazione accolta, si procede alla 
revisione. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

15 R07 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  Asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici 

e ambientali minimi C    
19/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

16 R08  10/02/202
3  Schede di sintesi degli interventi proposti C    

19/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

Disciplinare tecnico 
prestazionale C 

     Nessun rilievo       Nessun rilievo 
 c 

18 R10 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  Computo Metrico Estimativo  NC    

19/06/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

Computo Metrico 
Estimativo  
Computo Metrico 
Estimativo - Elenco Prezzi 
Unitari 

C 

    1 

<Nr.3> il numero di apparecchi indicati nel 
computo in sostituzione non trova riscontro 
con le indicazioni riportate nelle legende 
delle planimetrie di progetto.  
<Nr.3> (2x36) - locali non climatizzati: non è 

nc 
I locali non climatizzato di riferimento sono 
i piani seminterrati destinati a parcheggio, 
l’elaborato grafico verrà revisionato. 

Proposta esaustiva 

Progettista:  
La rettifica dei 
rilievi segnalati in 
questo e negli 
altri RED della 

  

Prendiamo atto che il 
progettista ha recepito il 
rilievo anche se, essendo 
stato l’elaborato 
ristampato, non si riescono 

c 
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chiaro da dove provenga la quantità di 456, 
dal momento che ai piani superiori non è 
prevista la sostituzione dei corpi illuminanti 
essendo già stata effettuata dalla S.A. come 
indicato in legenda 

verifica ha 
portato alla 
modifica delle 
voci, pertanto 
non ci sarà 
perfetta 
corrispondenza 
tra le voci. 
La Subcat delle 
voci per la 
sostituzione dei 
corpi illuminanti 
è stata 
revisionata. 
 

a collegare e comparare i 
rilievi fatti e quanto 
effettivamente 
modificato. Si fa altresì 
presente che alcune voci 
relative a corpi illuminanti 
(133/133 pag 35/122) 
risultano nella Subcat2 – 
impianto fotovoltaico – 
occorrono chiarimenti. 
 
A seguito di 
contraddittorio il 
Progettista ha riemesso 
l’elaborato secondo 
quanto indicato nella 
“determinazione 
contraddittorio” – rilievo 
chiuso 

    2 
<Nr.12> Prendiamo atto della voce utilizzata 
ma non abbiamo elementi per valutare 
congruità prezzo unitario 

oss La valutazione economica è frutto di 
analisi di mercato. 

Chiarimento sufficiente, tuttavia 
il rilievo rimane valido    

Si prende atto che il valore 
indicato è frutto di 
un’analisi di mercato di 
cui lo scrivente non ha 
evidenza 

c 

    3 <Nr.13> come da rilievo precedente oss La valutazione economica è frutto di 
analisi di mercato. 

Chiarimento sufficiente, tuttavia 
il rilievo rimane valido    

Si prende atto che il valore 
indicato è frutto di 
un’analisi di mercato di 
cui lo scrivente non ha 
evidenza 

c 

    4 
<Nr.14> Piano quarto – quantitativo valvole 
indicate è 80 da elaborati se ne contano 14 
–conteggio non chiaro o elaborati mancanti 

nc Gli elaborati grafici verranno integrati Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    5 

<Nr.19 a seguire> Verificare quantitativi 
corpi illuminanti, da confronto con tavole di 
intervento non sono chiari i quantitativi 
indicati a cosa corrispondano 

nc I quantitativi saranno revisionati Proposta esaustiva 

Progettista:  
Si rimanda al 
rilievo 18.1 

  

Si rimanda al rilievo 18.1 
 
A seguito di 
contraddittorio il 
Progettista ha riemesso 
l’elaborato secondo 
quanto indicato nella 
“determinazione 
contraddittorio” – rilievo 
chiuso 

c 

    6 

<file primus 00_CME PREPAC> le categorie 
005-006-007 fanno riferimento a sigle ED. che 
non trovano apparentemente riscontro con 
elaborati grafici.  
Nel file primus 00_CME FASE 2, vi è un’unica 
categoria comprensorio Marsala con 
indicati diversi fabbricati (1,2,12 etc..)- non si 
trova corrispondenza tra voci da computo 
ed elaborati. 

nc Le categorie verranno revisionate con la 
nomenclatura dell’appalto. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    7 

<Nr.34 e seguenti> Gli edifici indicati nelle 
voci di computo non appartengono alla 
Caserma Macao, ma si ritiene 
appartengano al comprensorio Marsala 
(dalle informazioni in nostro possesso). 
L’edificio 54 non compare tra gli edifici di 

oss 

Trattasi di refuso riguardo la nomenclatura 
degli immobili (nomenclatura 
dell’immobile rispetto al “codice immobile 
dell’appalto”). 
 

Chiarimento sufficiente – si 
attende elaborato revisionato    Rilievo chiuso c 
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cui è stata fornita documentazione.  

    8 

<file primus 00_CME FASE 2> Di alcuni edifici 
presenti nel computo relativo alla caserma 
Macao non disponiamo degli elaborati di 
progetto.  

oss Gli elaborati saranno integrati Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    9 

<Nr. 61 file 00_CME PREPAC> rivedere 
l’indicazione della voce in quanto riferita a 
POD 
Chiarire il coefficiente 1,05 riportato nella 
colonna par.ug. 

oss 

Trattasi di refuso nell’indicazione del 
contatore (non si riferisce al POD, ma al 
PDR) 
Trattasi di sfrido. 

Chiarimento sufficiente – si 
attende elaborato revisionato    

Occorre esplicitare nel 
cme che il coefficiente 
1.05 tiene conto dello 
sfrido  

oss 

    10 
<Nr. 54 file 00_CME PREPAC> indicare a 
quali edifici fa riferimento la quantità 
indicata 

oss La quantità fa riferimento a tutti gli edifici 
della Fase 1. 

Chiarimento sufficiente – si 
attende elaborato revisionato    Rilievo chiuso c 

    11 

<Nr.160 e simili> non disponendo del 
progetto delle cabine elettriche non risulta 
possibile verificare la congruità della voce di 
prezzo. 
Si fa presente che nella voce di misurazione 
è indicata attività di revisione quadri BT 
mentre la voce riguarda la sostituzione - 
chiarire 

nc 

Il progetto verrà sviluppato nelle 
successive fasi; la quotazione è frutto di 
analisi di mercato. 
Trattasi di refuso nel rigo di misurazione. 
Verrà revisionato. 

Proposta esaustiva    

Si prende atto che il valore 
indicato è frutto di 
un’analisi di mercato di 
cui lo scrivente non ha 
evidenza  

c 

    12 

<Nr. 159> non disponendo del progetto 
elettrico dell’impianto fotovoltaico non 
risulta possibile verificare congruità del 
prezzo e tipologia di prodotto -chiarire 

nc 

La quotazione è frutto di analisi di mercato 
sulla base del dimensionamento 
dell’accumulo. 
 

Chiarimento sufficiente, tuttavia 
il rilievo rimane valido, con 
status da NC a OSS 

   

Si prende atto che il valore 
indicato è frutto di 
un’analisi di mercato di 
cui lo scrivente non ha 
evidenza  

c 

    13 

<Nr. 105 e Nr.80> Non si entra della bontà 
del prodotto specifico ma si ritiene che 
l’affidabilità del sistema risulti precaria alla 
luce dell’infinito numero di connessioni 
elettriche tra i vari elementi di tegola 

oss 

La scelta progettuale è dettata da 
esigenze paesaggistiche. 
Il progetto definitivo/esecutivo prevedrà 
soluzioni atte a massimizzare l’affidabilità. 

Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

    14 
<Nr. 157> non disponendo del progetto non 
risulta possibile verificare congruità del 
prezzo -chiarire 

nc La quotazione è frutto di analisi di mercato Come rilievo 12    

Si prende atto che il valore 
indicato è frutto di 
un’analisi di mercato di 
cui lo scrivente non ha 
evidenza  

c 

    15 

<Nr.77> non disponendo del progetto 
elettrico dell’impianto fotovoltaico non 
risulta possibile verificare congruità del 
prezzo -chiarire 

nc La quotazione è frutto di analisi di mercato Come rilievo 12    

Si prende atto che il valore 
indicato è frutto di 
un’analisi di mercato di 
cui lo scrivente non ha 
evidenza  

c 

    16 

<Nr. 77> la potenza indicata sull’elaborato 
“PIX.PROG.09d” di 62 kW non è coerente 
con il numero di pannelli fotovoltaici previsti 
- chiarire 

oss L’elaborato grafico sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso  c 

    17 
<Nr. 132> la voce di prezzo fa riferimento ad 
un cogeneratore mentre nella misurazione è 
indicato la tri generazione – chiarire 

oss La descrizione sarà revisionata Proposta esaustiva    Rilievo chiuso  c 

    18 <Nr.17> Non abbiamo elementi sufficienti 
per valutare idoneità della gru oss  

Non essendo presente 
controdeduzione, il rilievo 
rimane valido 

   

Non sono state fornite 
delucidazione – si 
demanda alla S.A. il 
superamento del rilievo 

c 

    19 
<Nr.18> La quantità indicata non 
corrisponde a quanto riportato su elaborato 
“SGA.PROG.09d” 

nc L’elaborato grafico sarà revisionato Proposta esaustiva    Rilievo chiuso  c 

19 R11 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  Quadro tecnico ed economico NC    19/06/

2023 - 
23/06/
2023  C 
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Rev. 4 

    1 

Dal momento che nel computo di parla di 
soluzioni occorre chiarire se tali soluzioni 
sono alternative l’una all’altra o 
contemporanee  

oss L’osservazione non è chiara 

Il computo contiene capitoli 
denominati “soluzione…..”, che 
si vanno a sommare, a livello 
economico, l’uno con l’altro: si 
chiede chiarimento sul fatto se 
tali soluzioni siano alternative o 
contemporanee 

Determinazione 
del RUP in merito: 
Il progettista 
dovrà chiarire se 
trattasi di 
soluzioni 
alternative o 
meno 
 
PROGETTISTI: 
Verrà eliminata 
l’indicazione 
“soluzione” in 
quanto gli 
interventi 
contenuti nel 
computo sono 
contemporanei.  

  Rilievo chiuso c 

    2 <B.3> Non abbiamo elementi per verificare 
congruità importo oss I dati sono stati forniti all’amministrazione Chiarimento sufficiente – rilievo 

chiuso    Rilievo chiuso c 

    3 <B.4> Non abbiamo elementi per verificare 
congruità importo oss I dati sono stati forniti all’amministrazione Chiarimento sufficiente – rilievo 

chiuso    Rilievo chiuso c 

    4 

<FASE 1 - B.11 –iva B.4> calcolo del 10% 
errato 
Conseguentemente aggiornare importi 
complessivi successivi 

nc La tabella riporta il valore MAX, non la 
percentuale specifica. 

Chiarimento non sufficiente – 
come riportato nel rilievo, 
l’importo da chiarire è al punto 
B.11 – iva 10% su imprevisti (B.4), 
che non corrisponde al 10% di 
quanto al punto B.4 

Determinazione 
del RUP in merito: 
Il progettista 
dovrà chiarire 
l’aliquota IVA 
applicata 
 
PROGETTISTI: 
Il rigo B.11 sarà 
revisionato 
riportando il 
corretto valore 
dell’iva al 10%. 

  Rilievo chiuso c 

21 R13  10/02/202
3   NC    

19/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

Schede di sintesi degli 
interventi proposti OSS 

    1 Non presente tra i documenti forniti nc L’elaborato sarà integrato Proposta esaustiva    

Il documento rappresenta 
più una sintesi del rilievo 
eseguito dello stato di 
fatto 

oss 

32 R16 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  Piano di Misura e Verifica C    

19/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

40 GEN.SDF.01  10/02/202
3  Inquadramento urbanistico-territoriale  NC    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Elaborato non fornito nc L’elaborato sarà integrato Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

41 GEN.PROG.01  10/02/202
3  Planimetria generale degli interventi C    

08/06/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

42 PAM.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Planimetria generale C    08/06/

2023 - 
23/06/
2023  C  
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Rev. 2 
     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

43 PAM.SDF.03a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo dei principali componenti 
dell'impianto - Pianta Piano Interrato - Parte 
A 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

44 PAM.SDF.03b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo dei principali componenti 
dell'impianto - Pianta Piano Interrato - Parte 
B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

45 PAM.SDF.03c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo dei principali componenti 

dell'impianto - Pianta delle Coperture C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

46 PAM.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Interrato - Parte A 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

47 PAM.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Interrato - Parte B 

C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

48 PAM.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

"ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Seminterrato - Parte A" 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

49 PAM.SDF.04d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

"ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Seminterrato - Parte B" 

C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

50 PAM.SDF.04e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

"ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Piano 
Piano Soppalcato - Parte A" 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

51 PAM.SDF.04f 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

"ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Piano 
Piano Soppalcato - Parte B" 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

52 PAM.SDF.04g 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Terra - Parte A 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

53 PAM.SDF.04h 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Terra - Parte B 

C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 
54 PAM.SDF.04i 14/09/202 10/02/202  ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione C    08/06/ 23/06/  C  
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2 - Rev. 1 3 zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Primo - Parte A 

2023 - 
Rev. 2 

2023 

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

55 PAM.SDF.04l 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Primo - Parte B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

56 PAM.SDF.04m 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Secondo - Parte A 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

57 PAM.SDF.04n 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Secondo - Parte B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

58 PAM.SDF.04o 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Terzo - Parte A 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

59 PAM.SDF.04p 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Terzo - Parte B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

60 PAM.SDF.04q 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Quarto - Parte A 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

61 PAM.SDF.04r 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Quarto - Parte B 

C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

62 PAM.SDF.04s 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Quinto - Parte A 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

63 PAM.SDF.04t 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Quinto - Parte B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

64 PAM.SDF.04u 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
dei soppalchi (Piano Terra e Piano Quinto) 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

65 PAM.SDF.04v 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
delle Coperture - Parte A 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

66 PAM.SDF.04z 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
delle Coperture - Parte B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

67 PAM.SDF.05a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo geometrico - Prospetti 1 di 6 C    08/06/

2023 - 
23/06/
2023  C  
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Rev. 2 
     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

68 PAM.SDF.05b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo geometrico - Prospetti 2 di 6 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

69 PAM.SDF.05c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo geometrico - Prospetti 3 di 6 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

70 PAM.SDF.05d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo geometrico - Prospetti 4 di 6 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

71 PAM.SDF.05e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo geometrico - Prospetti 5 di 6 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

72 PAM.SDF.05f 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo geometrico - Prospetti 6 di 6 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

73 PAM.SDF.06a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni  1 di 7 OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Serramenti> si ritiene utile, in 
corrispondenza di uno dei serramenti per 
tipo, indicare le quote di dettaglio (per 
completezza)  

oss Si rimanda alle linee di quota Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso     Rilievo chiuso c 

74 PAM.SDF.06b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni  2 di 7 OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 73 oss Si rimanda alle linee di quota Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

75 PAM.SDF.06c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni  3 di 7 OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 73 oss Si rimanda alle linee di quota Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

76 PAM.SDF.06d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni  4 di 7 OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 73 oss Si rimanda alle linee di quota Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

77 PAM.SDF.06e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni  5 di 7 OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 73 oss Si rimanda alle linee di quota Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

78 PAM.SDF.06f 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni  6 di 7 OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 73 oss Si rimanda alle linee di quota Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

79 PAM.SDF.06g 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo geometrico - Sezioni  7 di 7 OSS    08/06/

2023 - 
23/06/
2023  C 
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Rev. 2 

    1 Come rilievo 73 oss Si rimanda alle linee di quota Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

80 PAM.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano interrato A OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Corpi scaldanti - radiatori> Pur non 
disponendo degli elementi per la verifica 
circa il corretto rilievo dei corpi scaldanti ed 
illuminanti, si ritiene anomalo che nei 
blocchi wc non vi siano corpi scaldanti 
>(tipicamente radiatori) – verificare 

oss 

Si conferma che i blocchi servizi sono privi 
di corpi scaldanti. 

Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

81 PAM.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano interrato B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Rappresentazione grafica> Alcuni locali 
non sono individuati con numerazione e 
risultano privi di porta di accesso – verificare 
e chiarire 

oss 
Trattasi di refuso di visualizzazione del 
modello. 
L’elaborato sarà revisionato. 

Proposta esaustiva    
Si prende atto che sono 
presenti locali ad uso 
ufficio non riscaldati 

c 

82 PAM.SDF.07c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano seminterrato A OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 

<Rappresentazione grafica> Alcuni locali (a 
sinistra dell’elaborato) sono privi di corpi 
illuminanti e/o scaldanti – verificare ed 
eventualmente chiarire 

oss 
Trattasi di refuso di visualizzazione del 
modello. 
L’elaborato sarà revisionato. 

Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

83 PAM.SDF.07d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano seminterrato B NC    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C  

    1 

<Corpi scaldanti> Nella maggior parte dei 
locali non sono presenti – verificare e/o 
chiarire; corpi illuminanti: in alcuni locali, es. 
904 (ufficio) non sono rappresentati corpi 
illuminanti – verificare e/o chiarire  

nc 
Trattasi di refuso di visualizzazione del 
modello. 
L’elaborato sarà revisionato. 

Proposta esaustiva    
Si prende atto che sono 
presenti locali ad uso 
ufficio non riscaldati 

c 

84 PAM.SDF.07e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano seminterrato B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 <Corpi scaldanti wc> Nei locali wc e in 
alcuni uffici non sono stati rappresentati oss Vedasi rilievo 80. Chiarimento sufficiente – rilievo 

chiuso    Rilievo chiuso c 
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corpi scaldanti – verificare e/o chiarire 

85 PAM.SDF.07f 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano terra B OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 Come rilievo 84 oss Vedasi rilievo 80. Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

86 PAM.SDF.07g 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano primo A OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 84 oss Vedasi rilievo 80. Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

87 PAM.SDF.07h 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano primo B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 84 oss Vedasi rilievo 80. Chiarimento sufficiente – rilievo 
chiuso    Rilievo chiuso c 

88 PAM.SDF.07i 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano secondo A NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Corpi illuminanti e scaldanti> In alcuni 
blocchi wc ed in alcuni uffici non sono 
indicati né corpi illuminanti né corpi 
scaldanti – verificare e/o chiarire 

nc 
Trattasi di refuso di visualizzazione del 
modello. 
L’elaborato sarà revisionato. 

Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

89 PAM.SDF.07j 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano secondo B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Corpi scaldanti>In alcuni locali uffici non 
sono presenti corpi scaldanti – verificare; il 
locale 863 è completamente privo di corpi 
scaldanti – verificare; analogamente i 
blocchi wc - verificare  

oss 
Trattasi di refuso di visualizzazione del 
modello. 
L’elaborato sarà revisionato. 

Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

90 PAM.SDF.07k 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano terzo A OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Aspetti vari> Nel locale 923 uno dei due 
split a cassetta non è indicato – aggiornare. 
Il locale 998 non ha porta di accesso – 
verificare. Alcuni locali uffici non hanno 
corpi scaldanti – verificare. Il locale 1017 ha 
indicata graficamente una unità a cassetta 
senza indicazione testuale – verificare. Nei 
blocchi wc non sono preseti corpi scaldanti - 
verificare 

oss 
Trattasi di refuso di visualizzazione del 
modello. 
L’elaborato sarà revisionato. 

Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

91 PAM.SDF.07l 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano terzo B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

< Aspetti vari> Locale 1048: mancano 
indicazioni locale. In alcuni locali ad uso 
uffici mancano corpi scaldanti così come in 
alcuni locali ad uso wc – verificare.  In alcuni 
locali mancano indicazioni split a cassetta - 
verificare 

oss 
Trattasi di refuso di visualizzazione del 
modello. 
L’elaborato sarà revisionato. 

Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

92 PAM.SDF.07m 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano quarto A OSS    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  C 
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Rev. 2 

    1 

< Aspetti vari> Alcuni locali uffici non 
presentano corpi scaldanti (es. 1162, 1163, 
1165 etc.) – verificare. Il locale al di sotto del 
1163 non presenta indicazione numerica.  

oss 
Trattasi di refuso di visualizzazione del 
modello. 
L’elaborato sarà revisionato. 

Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

93 PAM.SDF.07n 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano quarto B NC    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 

<Illuminazione corpi scaldanti> Alcuni locali 
uffici, es. 1271, 1272, 1273 etc. non hanno 
corpi scaldanti – verificare. In alcuni locali es 
1280 manca illuminazione – verificare. 
Locale 1324 manca indicazioni su split a 
cassetta - verificare 

nc 
Trattasi di refuso di visualizzazione del 
modello. 
L’elaborato sarà revisionato. 

Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

94 PAM.SDF.07o 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano quinto A NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Illuminazione e corpi scaldanti> Il locale 
1383 (ufficio) non ha né illuminazione né 
corpi scaldanti, idem 1393– verificare. Nei 
blocchi wc non sono presenti corpi scaldanti 
– verificare. Nel locale 1387 (ufficio) non 
sono presenti corpi scaldanti - verificare. Nel 
locale 1391 (ufficio) non sono presenti corpi 
scaldanti – verificare. Nel locale 1399 
(ufficio) non sono presenti corpi scaldanti – 
verificare. 1442, 1444 idem. Occorre che il 
progettista verifichi la completezza del 
rilievo. 

nc 
Trattasi di refuso di visualizzazione del 
modello. 
L’elaborato sarà revisionato. 

Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

95 PAM.SDF.07p 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano quinto B NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Illuminazione e corpi scaldanti>In alcuni 
locali uffici non sono presenti corpi scaldanti 
– verificare. Nei blocchi wc non sono 
presenti corpi scaldanti – verificare. Nel 
locale 1544 (ufficio) non sono presenti né 
corpi scaldanti né illuminanti – verificare. 
Locale 1549, 1503, 1536 idem. 

nc 
Trattasi di refuso di visualizzazione del 
modello. 
L’elaborato sarà revisionato. 

Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

96 PAM.SDF.07q 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano quinto soppalco C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

97 PAM.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

interrato A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

98 PAM.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

interrato B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

99 PAM.SDF.08c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

seminterrato A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  
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     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

100 PAM.SDF.08d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

seminterrato B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

101 PAM.SDF.08e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

terra A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

102 PAM.SDF.08f 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo  fotografico - Pianta piano 

terra B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

103 PAM.SDF.08g 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta Primo - 

Parte A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

104 PAM.SDF.08h 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta Primo - 

Parte B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

105 PAM.SDF.08i 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

secondo, terzo e quarto A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

106 PAM.SDF.08l 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

secondo, terzo e quarto B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

107 PAM.SDF.08m 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

quinto A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

108 PAM.SDF.08n 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

quinto B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

109 PAM.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Interrato - Parte A OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi bacs non sono dotati, per lo meno 
graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si 
chiede di chiarire come si intende attuare 
l’ottimizzazione. 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

110 PAM.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Interrato - Parte B OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 OSS 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi bacs non sono dotati, per lo meno 
graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    

Sono ancora presenti 
locali dove l’installazione 
di sistemi bacs è prevista in 
locali privi di corpi 

oss 
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chiede di chiarire come si intende attuare 
l’ottimizzazione. 

scaldanti (uffici e locali 
archivio senza terminale di 
emissione ) 

111 PAM.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Seminterrato - 
Parte A 

OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 OSS 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    

Nell’area connettivo, priva 
di corpi scaldanti, è 
prevista installazione 
sistemi bacs – rilievo 
ancora valido 

oss 

112 PAM.PROG.09d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Seminterrato - 
Parte B 

OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 OSS 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    

Sono ancora presenti 
locali dove l’installazione 
di sistemi bacs è prevista in 
locali privi di corpi 
scaldanti – rilievo ancora 
valido 

OSS 

113 PAM.PROG.09e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Soppalcato - 
Parte A 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

114 PAM.PROG.09f 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Soppalcato  - 
Parte B 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

115 PAM.PROG.09g 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Terra - Parte A OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

116 PAM.PROG.09h 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Terra - Parte B OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 OSS 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    

Sono ancora presenti 
locali dove l’installazione 
di sistemi bacs è prevista in 
locali privi di corpi 
scaldanti – rilievo ancora 
valido 

oss 

117 PAM.PROG.09i 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico -  Pianta Piano Primo - Parte A OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

118 PAM.PROG.09l 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico -  Pianta Piano Primo - Parte B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 
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    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

119 PAM.PROG.09m 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Secondo - Parte A OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

120 PAM.PROG.09n 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Secondo - Parte B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

121 PAM.PROG.09o 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico -  Pianta Piano Terzo - Parte A OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

122 PAM.PROG.09p 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico -  Pianta Piano Terzo - Parte B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

123 PAM.PROG.09q 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Quarto - Parte A OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

124 PAM.PROG.09r 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Quarto - Parte B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  OSS 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    

Presente locale 
(connettivo) dove 
l’installazione di sistemi 
bacs è prevista in aree 
privi di corpi scaldanti – 
rilievo ancora valido 

oss 

125 PAM.PROG.09s 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico -  Pianta Piano Quinto - Parte A OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

126 PAM.PROG.09t 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.01 - Interventi di efficientamento 

energetico -  Pianta Piano Quinto - Parte B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

127 PAM.PROG.09u 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta dei soppalchi (Piano 
Terra e Quinto) 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 109 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

128 PAM.PROG.09v 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Copertura - Parte 
A 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

129 PAM.PROG.09z 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.01 - Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Copertura - Parte 
B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

130 SGA.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.02 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

131 SGA.SDF.03a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.02 - Rilievo dei principali componenti 

dell'impianto - Pianta Piano Seminterrato e C    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  C  



 

 
Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti 

 

RED+DCP – rev.16 

Pag. 20/66 

 

CL-IBD-RED+DCP-00 rev. 15 
RINA Check S.r.l. 

Società coordinata dal Socio unico RINA Services S.p.A. 
Via Corsica, 12 –  16128 Genova    

Tel. +39 010 53851 –  Fax +39 010 5351125 
 

Security level: RINA/CL/SENSITIVE 

Piano Terra Rev. 2 
     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

132 SGA.SDF.03b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.02 - Rilievo dei principali componenti 
dell'impianto - Pianta Piano Terzo, Piano 
Terzo Soppalco e Piano Quarto 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

133 SGA.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.02 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta 
Piano Seminterrato e Piano Terra 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

134 SGA.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.02 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta 
Piano Primo, Primo Soppalco e Piano 
Secondo 

C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

135 SGA.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.02 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta 
Piano Terzo, Secondo Soppalco e Piano 
Quarto 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

136 SGA.SDF.04d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.02 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta 
Piano Quinto e Pianta delle Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

137 SGA.SDF.05 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.02 - Rilievo geometrico - Prospetti C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

138 SGA.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.02 - Rilievo geometrico - Sezioni C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

139 SGA.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.02 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta Piano Seminterrato e 
Piano Terra 

NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Zone non riscaldate-corpi scaldanti> In 
alcuni locali indicati negli elaborati 
precedenti come non riscaldati compaiono 
corpi scaldanti – verificare e/o correggere 

nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    2 
<Simboli grafici> In alcuni locali sono 
rappresentati simboli che non trovano 
riscontro nella legenda - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

140 SGA.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.02 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta Piano Primo e Piano 
Secondo 

NC    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 

<Corpi scaldanti> In alcuni locali indicati 
come riscaldati negli elaborati precedenti 
non sono presenti corpi scaldanti – verificare 
e/o correggere 

nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva 

Progettista:  
L’elaborato verrà 
aggiornato 

 

 

Alcuni locali risultano 
ancora privi di corpi 
scaldanti – rilievo ancora 
valido 
 
A seguito di 

c 
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contraddittorio il 
Progettista ha riemesso 
l’elaborato secondo 
quanto indicato nella 
“determinazione 
contraddittorio” – rilievo 
chiuso 

    2 
<Simboli grafici> In alcuni locali sono 
rappresentati simboli che non trovano 
riscontro nella legenda - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

141 SGA.SDF.07c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.02 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta Piano Primo e Piano 
Secondo 

NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 <Corpi scaldanti> Presenti corpi scaldanti 
interni alle pareti - chiarire oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    2 
<Simboli grafici> In alcuni locali sono 
rappresentati simboli che non trovano 
riscontro nella legenda - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    3 

<Corpi scaldanti> In alcuni locali indicati 
come riscaldati negli elaborati precedenti 
non sono presenti corpi scaldanti – verificare 
e/o correggere 

nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

142 SGA.SDF.07d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.02 - Rilievo corpi scaldanti ed 
illuminanti - Pianta Piano Quinto e Pianta 
delle Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

143 SGA.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.02 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Seminterrato e Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

144 SGA.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.02 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Primo e Piano Secondo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

145 SGA.SDF.08c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.02 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Terzo, Piano Terzo Soppalco e Piano Quarto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

146 SGA.SDF.08d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.02 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Quinto e Pianta delle Coperture C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

147 SGA.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.02 - Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Seminterrato e 
Piano Terra 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi bacs non sono riscaldati (secondo 
quanto riportato in elaborati precedenti), 
pertanto si chiede di chiarire come si 
intende attuare l’ottimizzazione. (si veda 
locale Hall e quello adiacente). 
Si verifichi estensione retino  locale 
biblioteca i quanto pare comprendere 
anche porzioni di muratura. 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

148 SGA.PROG.09b 14/09/202 10/02/202  ED.A.02 - Interventi di efficientamento C    08/06/ 23/06/  C  
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2 - Rev. 1 3 energetico - Pianta Piano Primo e Piano 
Secondo 

2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

2023 
20/07/
2023 

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

149 SGA.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.02 - Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta Piano Terzo, Piano Terzo 
Soppalco e Piano Quarto 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

150 SGA.PROG.09d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.02 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta delle Coperture C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

151 ESTO.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

152 ESTO.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo dei principali componenti 

dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

153 ESTO.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Piano 
interrato A 

NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C 

    1 

<Rappresentazione> La rappresentazione 
grafica è incompleta, non è chiaro 
l’oggetto della rappresentazione: 
destinazioni d’uso, corpi scaldanti, retini etc.  

nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

154 ESTO.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Piano 
interrato B 

NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 153 nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

155 ESTO.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Piano 
seminterrato A 

NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 153 nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

156 ESTO.SDF.04d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Piano 
seminterrato B 

NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C 

    1 Come rilievo 153 nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

157 ESTO.SDF.04e 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Piano 
terra A 

NC    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 Come rilievo 153 nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

158 ESTO.SDF.04f 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Piano 
terra B 

NC    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 Come rilievo 153 nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva Progettista:  
L’elaborato verrà   I locali indicati non 

presentano né corpi c 
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aggiornato scaldanti né retino che 
indichi che questi siano 
non riscaldati (come in 
elaborati precedenti) – 
rilievo ancora valido 
 
A seguito di 
contraddittorio il 
Progettista ha riemesso 
l’elaborato secondo 
quanto indicato nella 
“determinazione 
contraddittorio” – rilievo 
chiuso 

159 ESTO.SDF.04g 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano primo 

OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 

<Aspetti vari> Inserire legenda esplicativa 
dei simboli inseriti (es. corpi scaldanti), 
verificare che siano tutti inseriti (alcun uffici 
sembrano essere non riscaldati), verificare 
ufficio 222 non sembra esserci porta di 
accesso - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

160 ESTO.SDF.04h 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano secondo 

OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 <Legenda> Inserire legenda esplicativa dei 
simboli inseriti (es. corpi scaldanti) oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

161 ESTO.SDF.04i 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano terzo 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C 

    1 

<Aspetti vari> Inserire legenda esplicativa 
dei simboli inseriti (es. corpi scaldanti), 
verificare che siano tutti inseriti (alcun uffici 
sembrano essere non riscaldati) - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

162 ESTO.SDF.04l 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano quarto 

OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 

<Aspetti vari> Inserire legenda esplicativa 
dei simboli inseriti (es. corpi scaldanti), 
verificare che siano tutti inseriti (alcun uffici 
sembrano essere non riscaldati) - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

163 ESTO.SDF.04m 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano quinto 

OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 
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    1 

<Aspetti vari> Inserire legenda esplicativa 
dei simboli inseriti (es. corpi scaldanti), 
verificare che siano tutti inseriti (alcun uffici 
sembrano essere non riscaldati) - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

164 ESTO.SDF.04n 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.03 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano sesto 

OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 

<Aspetti vari> Inserire legenda esplicativa 
dei simboli inseriti (es. corpi scaldanti), 
verificare che siano tutti inseriti (alcun uffici 
sembrano essere non riscaldati) - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

165 ESTO.SDF.05a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo geometrico - Prospetti 1 di 3 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo        Nessun rilievo c 

166 ESTO.SDF.05b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo geometrico - Prospetti 2 di 3 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

167 ESTO.SDF.05c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo geometrico - Prospetti 3 di 3 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

168 ESTO.SDF.06a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo geometrico - Sezioni  1 di 2 OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C 

    1 
<Corpi scaldanti> Alcuni corpi scaldanti 
sono a filo pavimento altri sembrano essere 
sollevati da terra – chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

169 ESTO.SDF.06b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo geometrico - Sezioni  2 di 2 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

170 ESTO.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano interrato A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

171 ESTO.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano interrato B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

172 ESTO.SDF.07c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano seminterrato A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

173 ESTO.SDF.07d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano seminterrato B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

174 ESTO.SDF.07e 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano terra A NC    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 OSS 
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2023 - 
Rev. 4 

    1 
<Corpi scaldanti> alcuni locali indicati 
come uffici ed alcuni bagni risultano non 
scaldati - chiarire 

oss Si rimanda al rilievo 80. 
L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    

Alcuni locali ad uso uffici 
rimangono privi di corpi 
scaldanti – chiarire – rilievo 
ancora valido 

oss 

    2 <Destinazione locali> Alcune destinazioni 
d’uso risultano mancanti oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    3 <Illuminazione> Risulta mancante in alcuni 
bagni nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

175 ESTO.SDF.07f 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano terra B C    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

176 ESTO.SDF.07g 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano primo NC    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 

<Corpi scaldanti> Mancano 
presumibilmente dei corpi scaldanti in alcuni 
dei locali come ufficio e nei bagni - 
verificare 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    2 
<Aspetti vari> Alcuni locali sono sprovvisti di 
destinazione d’uso e di illuminazione – 
verificare e/o correggere.  

nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

177 ESTO.SDF.07h 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano secondo OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 OSS 

    1 
<Corpi scaldanti> Si ritiene anomalo che nei 
blocchi wc non vi siano corpi scaldanti 
>(tipicamente radiatori) 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    
La situazione è rimasta 
invariata – rilievo ancora 
aperto 

oss 

178 ESTO.SDF.07i 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano terzo NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C 

    1 <Corpi scaldanti> Ufficio 371 mancano corpi 
scaldanti e illuminazione. nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

179 ESTO.SDF.07l 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano quarto NC    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 OSS 

    1 

<Corpi scaldanti ed illuminazione> Alcuni 
uffici sono sprovvisti di corpi scaldanti e/o di 
illuminazione. Alche alcuni bagni sono 
sprovvisti di corpi scaldanti – verificare e/o 
correggere 

nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    
Rilievo in parte ancora 
valido – la situazione nei 
bagno è invariata 

oss 

180 ESTO.SDF.07m 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano quinto NC    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  OSS 
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Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

20/07/
2023 

    1 Come punto precedente nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Come rilievo precedente oss 

181 ESTO.SDF.07n 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Piano piano sesto NC    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 OSS 

    1 Come da rilievo 179 nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Come rilievo precedente oss 

182 ESTO.SDF.07o 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Copertura C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

183 ESTO.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

interrato A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

184 ESTO.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

interrato B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

185 ESTO.SDF.08c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

seminterrato A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

186 ESTO.SDF.08d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

seminterrato B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

187 ESTO.SDF.08e 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

terra A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

188 ESTO.SDF.08f 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

terra B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

189 ESTO.SDF.08g 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

190 ESTO.SDF.08h 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

secondo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

191 ESTO.SDF.08i 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

terzo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

192 ESTO.SDF.08l 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

quarto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 
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193 ESTO.SDF.08m 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

quinto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

194 ESTO.SDF.08n 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo fotografico - Piano piano 

sesto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

195 ESTO.SDF.08o 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Rilievo fotografico - Planimetria 

generale C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

196 ESTO.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano interrato A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

197 ESTO.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano interrato B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

198 ESTO.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano seminterrato A OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi bacs non sono dotati, per lo meno 
graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si 
chiede di chiarire come si intende attuare 
l’ottimizzazione. 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

199 ESTO.PROG.09d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano seminterrato B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi bacs non sono dotati, per lo meno 
graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si 
chiede di chiarire come si intende attuare 
l’ottimizzazione. 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

200 ESTO.PROG.09e 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano terra A OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 OSS 

    1 

<Sistemi regolazione> Verificare che tutti i 
locali in cui sono previsti sistemi BACS o 
sistemi di regolazione flusso luminoso siano 
dotati di corpi scaldanti e/o illuminazione 

oss L’elaborato sarà revisionato.     

Presenti locali dove 
l’installazione di sistemi 
bacs è prevista in aree 
privi di corpi scaldanti – 
rilievo ancora valido 

oss 

201 ESTO.PROG.09f 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano terra B OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 OSS 

    1 Come punto precedente oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Come rilievo precedente oss 
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202 ESTO.PROG.09g 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano primo OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 OSS 

    1 Come da rilievo 200 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Come rilievo precedente oss 

203 ESTO.PROG.09h 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano secondo OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 OSS 

    1 Come da rilievo 200 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Come rilievo precedente oss 

204 ESTO.PROG.09i 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano terzo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi regolazione> Verificare che i locali 
in cui si intende ottimizzare la regolazione 
con sistemi BACS ed installare sistemi di 
regolazione flusso luminoso siano dotati di 
corpi scaldanti e/o plafoniere 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

205 ESTO.PROG.09l 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano quarto OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 Come da rilievo 204 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

206 ESTO.PROG.09m 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano quinto OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 Come da rilievo 204 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

207 ESTO.PROG.09n 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano sesto OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 3 
20/07/
2023 - 
Rev. 4 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 Come da rilievo 204 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

208 ESTO.PROG.10a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Prospetti 1 di 3 C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

209 ESTO.PROG.10b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Prospetti 2 di 3 C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

210 ESTO.PROG.10c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.03 - Interventi di efficientamento 

energetico - Prospetti 3 di 3 C    
08/06/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 
211 RMG.SDF.02 14/09/202 10/02/202  ED.A.04 - Planimetria generale C    08/06/ 23/06/  C  
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2 - Rev. 2 3 2023 - 
Rev. 2 

2023 

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

212 RMG.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo dei principali componenti 

dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

213 RMG.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano terra A-C 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

214 RMG.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano terra B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

215 RMG.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano ammezzato A-C 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

216 RMG.SDF.04d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano ammezzato B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

217 RMG.SDF.04e 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano primo A-C 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

218 RMG.SDF.04f 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano primo B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

219 RMG.SDF.04g 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
primo ammezzato A 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

220 RMG.SDF.04h 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano secondo A-C 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

221 RMG.SDF.04i 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano secondo B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

222 RMG.SDF.04j 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano terzo A-C 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

223 RMG.SDF.04k 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano terzo B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

224 RMG.SDF.04l 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.04 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
piano quarto B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 
225 RMG.SDF.05a 14/09/202 10/02/202  ED.A.04 - Rilievo geometrico - Prospetti 1 di 3 C    08/06/ 23/06/  C  
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2 - Rev. 2 3 2023 - 
Rev. 2 

2023 

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

226 RMG.SDF.05b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo geometrico - Prospetti 2 di 3 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

227 RMG.SDF.05c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo geometrico - Prospetti 3 di 3 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

228 RMG.SDF.06a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo geometrico - Sezioni 1 di 2 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

229 RMG.SDF.06b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo geometrico - Sezioni  2 di 2 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

230 RMG.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano terra A-C OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Radiatori> Non c’è uniformità sulle 
etichette dei radiatori (alcuni sono indicati 
con scritta Rad altri hanno tabella con 
caratteristiche dello stesso) 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    2 

<Corpi scaldanti> il locale n.536 viene 
indicato in elaborati precedenti come NON 
riscaldato, nel presente elaborato vengono 
inseriti corpi scaldanti – chiarire 
Allo stesso modo il locale 531 indicato 
riscaldato (privo di retino) in elaborati 
precedenti non presenta corpi scaldanti - 
chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

231 RMG.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano terra B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Corpi scaldanti> il locale n.486 viene 
indicato in elaborati precedenti come 
riscaldato, nel presente elaborato non 
vengono inseriti corpi scaldanti – chiarire 
Allo stesso modo il locale bagni 495, 
indicato riscaldato (privo di retino) in 
elaborati precedenti non presenta corpi 
scaldanti 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    2 

<Radiatori> Non c’è uniformità sulle 
etichette dei radiatori (alcuni sono indicati 
con scritta Rad altri hanno tabella con 
caratteristiche dello stesso) 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

232 RMG.SDF.07c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta ammezzato A-C OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<corpi scaldanti> Ufficio 349 Privo di corpi 
scaldanti, locale 364 ed ingresso 425 anche 
(risulta riscaldati da elaborati precedenti)  
chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 
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    2 

<Radiatori> Non c’è uniformità sulle 
etichette dei radiatori (alcuni sono indicati 
con scritta Rad altri hanno tabella con 
caratteristiche dello stesso) 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

233 RMG.SDF.07d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta ammezzato B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Corpi scaldanti> Sala cinema (398) e 
bagno non presentano corpi scaldanti. 
La mensa (403) indicata NON riscaldata in 
elaborati precedenti presenta corpi 
scaldanti - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

234 RMG.SDF.07e 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano primo A-C OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Corpi scaldanti> Locale tecnico 298 risulta 
riscaldato da elaborati precedenti ma non 
ha corpi scaldanti. Locale in basso a sinistra 
come periodo precedente.  

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

235 RMG.SDF.07f 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano primo B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 
<Corpi scaldanti> Locale archivio risulta 
riscaldato da elaborati precedenti ma non 
ha corpi scaldanti.  

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

236 RMG.SDF.07g 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta primo ammezzato A OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 <Etichetta> Ambulatorio 235 sono indicati 
condizionatori con etichetta vuota oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

237 RMG.SDF.07h 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano secondo A-C C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

238 RMG.SDF.07i 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano secondo B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 <corpi scaldanti>Prima camerata a sx priva 
di corpo scaldante oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

239 RMG.SDF.07j 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano terzo A-C OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Camerata 97 e 100 non presenti corpi 
scaldanti oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

240 RMG.SDF.07k 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano terzo B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Nessun rilievo oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

241 RMG.SDF.07l 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta piano quarto B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 
Locale tecnico 1 e locale 20 se sono 
riscaldati come da elaborati precedenti 
manca corpo scaldante 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

242 RMG.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

terra A-C C    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  C  
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Rev. 2 
     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

243 RMG.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

terra B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

244 RMG.SDF.08c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 

ammezzato A-C C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

245 RMG.SDF.08d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta 

ammezzato B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

246 RMG.SDF.08e 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

primo A-C C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

247 RMG.SDF.08f 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

primo B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

248 RMG.SDF.08g 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta primo 

ammezzato A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

249 RMG.SDF.08h 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

secondo A-C C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

250 RMG.SDF.08i 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

secondo B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

251 RMG.SDF.08j 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

terzo A-C C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

252 RMG.SDF.08k 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

terzo B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

253 RMG.SDF.08l 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

quarto B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

254 RMG.SDF.08m 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Rilievo fotografico - Pianta piano 

quarto C C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

255 RMG.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano terra A-C C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

256 RMG.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano terra B OSS    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  C 
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Rev. 2 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono dotati, per lo meno 
graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si 
chiede di chiarire come si intende attuare 
l’ottimizzazione 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

257 RMG.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta ammezzato A-C C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

258 RMG.PROG.09d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta ammezzato B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono dotati, per lo meno 
graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si 
chiede di chiarire come si intende attuare 
l’ottimizzazione 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

259 RMG.PROG.09e 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano primo A-C C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

260 RMG.PROG.09f 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano primo B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

261 RMG.PROG.09g 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta primo ammezzato A C     
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

262 RMG.PROG.09h 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano secondo A-C OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono dotati, per lo meno 
graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si 
chiede di chiarire come si intende attuare 
l’ottimizzazione 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

263 RMG.PROG.09i 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano secondo B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono dotati, per lo meno 
graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si 
chiede di chiarire come si intende attuare 
l’ottimizzazione 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

264 RMG.PROG.09j 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano terzo A-C OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 
<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono dotati, per lo meno 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 
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graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si 
chiede di chiarire come si intende attuare 
l’ottimizzazione 

265 RMG.PROG.09k 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano terzo B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono dotati, per lo meno 
graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si 
chiede di chiarire come si intende attuare 
l’ottimizzazione 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

266 RMG.PROG.09l 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta piano quarto B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

267 RMG.PROG.09m 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.A.04 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta delle coperture C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

268 RMG.PROG.09n 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.A.04 - Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta delle coperture - 
Confronto soluzioni 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

269 IMLA.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

270 IMLA.SDF.03a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.05.06 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto - Pianta 
Seminterrato 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

271 IMLA.SDF.03b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.05.06 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto - Pianta Piano 
Terra 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

272 IMLA.SDF.03c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.05.06 - Rilievo dei principali 
componenti dell'impianto - Pianta Piano 
Terzo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

273 IMLA.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazioni 
d'uso - Pianta Piano Seminterrato 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

274 IMLA.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazioni 
d'uso - Pianta Piano Terra 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

275 IMLA.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazioni 
d'uso - Pianta Piano Primo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

276 IMLA.SDF.04d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazioni 
d'uso - Pianta Piano Secondo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 
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277 IMLA.SDF.04e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazioni 
d'uso - Pianta Piano Terzo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

278 IMLA.SDF.04f 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.A.05.06 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazioni 
d'uso - Pianta delle Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

279 IMLA.SDF.05a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Rilievo geometrico - Prospetti 1 

di 2 C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

280 IMLA.SDF.05b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Rilievo geometrico - Prospetti 2 

di 2 C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

281 IMLA.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Rilievo geometrico - Sezioni OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Serramenti> si ritiene utile, in 
corrispondenza di uno dei serramenti per 
tipo, indicare le quote di dettaglio (per 
completezza) 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

282 IMLA.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Seminterrato OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Corpi scaldanti> Locale 77, 14, 45, 55, 60 
etc. non risultano presenti corpi scaldanti, 
da elaborati precedenti sono indicati come 
riscaldati 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

283 IMLA.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

284 IMLA.SDF.07c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

285 IMLA.SDF.07d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Secondo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

286 IMLA.SDF.07e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Terzo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

287 IMLA.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - Piano 

Seminterrato C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

288 IMLA.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - Piano Terra C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

289 IMLA.SDF.08c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - Piano Primo C    08/06/

2023 - 
23/06/
2023  C  
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Rev. 2 
     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

290 IMLA.SDF.08d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - Piano 

Secondo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

291 IMLA.SDF.08e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Rilievo fotografico - Piano Terzo C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

292 IMLA.PROG.9a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Seminterrato C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

293 IMLA.PROG.9b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

294 IMLA.PROG.9c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

295 IMLA.PROG.9d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Secondo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

296 IMLA.PROG.9e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Terzo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

297 IMLA.PROG.9f 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.A.05.06 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Coperture C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

298 MCO.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.07 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

299 MCO.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.07 - Rilievo dei principali componenti 

dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

300 MCO.SDF.04 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.07 - Rilievo geometrico, individuazione 

zone termiche, destinazioni d'uso - Pianta OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 <Aspetti vari> Non è chiaro cosa si intende 
rappresentare in questo elaborato - chiarire oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

301 MCO.SDF.05a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.07 - Rilievo geometrico - Prospetti C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

302 MCO.SDF.05b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.07 - Rilievo geometrico - Prospetti C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 
303 MCO.SDF.06 14/09/202 10/02/202  ED.E.07 - Rilievo geometrico - Sezioni C    08/06/ 23/06/  C  
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2 - Rev. 2 3 2023 - 
Rev. 2 

2023 

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

304 MCO.SDF.07 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.07 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

305 MCO.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.07 - Rilievo fotografico - Planimetria 

generale C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

306 MCO.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.07 - Rilievo fotografico - Pianta C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

307 MCO.PROG.09 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.07 - Interventi di efficientamento 

energetico - Planimetria generale NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Manca elaborato nc L’elaborato sarà integrato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

308 MCO.PROG.10 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.07 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

309 MCO.SDF.02a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Planimetria 

generale C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

310 MCO.SDF.02b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Planimetria 

generale C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

311 MCO.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo dei 

principali componenti dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

312 MCO.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

313 MCO.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

314 MCO.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

315 MCO.SDF.04d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

316 MCO.SDF.04e 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 
317 MCO.SDF.04f 14/09/202 10/02/202  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo C    08/06/ 23/06/  C  
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2 - Rev. 2 3 geometrico, individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta 

2023 - 
Rev. 2 

2023 

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

318 MCO.SDF.04g 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

319 MCO.SDF.04h 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo 
geometrico, individuazione zone termiche, 
destinazioni d'uso - Pianta 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

320 MCO.SDF.05a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico 

- Prospetti C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

321 MCO.SDF.05b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico 

- Prospetti C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

322 MCO.SDF.05c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico 

- Prospetti C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

323 MCO.SDF.05d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico 

- Prospetti C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

324 MCO.SDF.06a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico 

- Sezioni C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

325 MCO.SDF.06b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico 

- Sezioni C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

326 MCO.SDF.06c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo geometrico 

- Sezioni C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

327 MCO.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi 

scaldanti ed illuminanti - Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

328 MCO.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi 

scaldanti ed illuminanti - Pianta OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Corpi scaldati> un paio di locali presenta 
incongruenze rispetto elaborati precedenti 
(zone riscaldate senza corpi scaldanti e 
zono non riscaldate con corpi scaldanti) 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

329 MCO.SDF.07c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi 

scaldanti ed illuminanti - Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

     Nessun rilevo       Rilievo chiuso c 

330 MCO.SDF.07d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi 

scaldanti ed illuminanti - Pianta OSS    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  C 
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Rev. 2 

    1 

<Corpi scaldanti> La porzione finale del 
corridoio dell’edificio a sinistra non presenta 
corpi scaldanti ma da elaborati precedenti 
dovrebbe essere zona riscaldata. Il locale in 
basso a sinistra non ha corpi scaldanti ma 
viene indicato riscaldato, inoltre non è 
chiaro come si acceda a questo. – chiarire. 
Il corridoio della porzione di edificio a destra 
dovrebbe essere non riscaldato ma 
presenta un piccolo radiatore e bocchette 
a soffitto, si chiede di chiarire se le 
bocchette a soffitto sono destinate a 
riscaldamento. 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

331 MCO.SDF.07e 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi 

scaldanti ed illuminanti - Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

332 MCO.SDF.07f 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi 

scaldanti ed illuminanti - Pianta OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 
<corpi scaldanti> alcuni locali, individuati 
come riscaldati ( in elaborati precedenti),  
non presentano corpi scaldanti  

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

333 MCO.SDF.07g 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi 

scaldanti ed illuminanti - Pianta OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 
<corpi scaldanti> alcuni locali, individuati 
come riscaldati,  non presentano corpi 
scaldanti e viceversa  

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

334 MCO.SDF.07h 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo corpi 

scaldanti ed illuminanti - Pianta OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 Come punto precedente oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

335 MCO.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico 

- Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

336 MCO.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico 

- Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

337 MCO.SDF.08c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico 

- Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

338 MCO.SDF.08d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico 

- Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

339 MCO.SDF.08e 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico 

- Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

340 MCO.SDF.08f 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico 

- Pianta C    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  C  
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Rev. 2 
     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

341 MCO.SDF.08g 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico 

- Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

342 MCO.SDF.08h 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico 

- Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

343 MCO.SDF.08i 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico 

- Planimetria generale C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

344 MCO.SDF.08l 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Rilievo fotografico 

- Planimetria generale C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

345 MCO.PROG.09 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di 
efficientamento energetico - Planimetria 
generale 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

346 MCO.PROG.10a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di 

efficientamento energetico - Pianta OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono riscaldati, secondo 
quanto indicato da elaborati precedenti.  - 
chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

347 MCO.PROG.10b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di 

efficientamento energetico – Pianta OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono riscaldati, secondo 
quanto indicato da elaborati precedenti.  - 
chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

348 MCO.PROG.10c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di 

efficientamento energetico - Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

349 MCO.PROG.10d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di 

efficientamento energetico - Pianta OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono riscaldati, secondo 
quanto indicato da elaborati precedenti.  - 
chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

350 MCO.PROG.10e 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di 

efficientamento energetico - Pianta OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 
<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono riscaldati, secondo 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 
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quanto indicato da elaborati precedenti.  - 
chiarire 

351 MCO.PROG.10f 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di 

efficientamento energetico - Pianta OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono riscaldati, secondo 
quanto indicato da elaborati precedenti.  - 
chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

352 MCO.PROG.10g 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di 

efficientamento energetico - Pianta OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono riscaldati, secondo 
quanto indicato da elaborati precedenti.  - 
chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

353 MCO.PROG.10h 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 - Interventi di 

efficientamento energetico - Pianta OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono riscaldati, secondo 
quanto indicato da elaborati precedenti.  - 
chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

354 MCO.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

355 MCO.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Rilievo dei principali componenti 

dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

356 MCO.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Rilievo geometrico, individuazione 

zone termiche, destinazione d'uso - Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

357 MCO.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Rilievo geometrico, individuazione 

zone termiche, destinazione d'uso - Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

358 MCO.SDF.05a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Rilievo geometrico - Prospetti C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

359 MCO.SDF.05b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Rilievo geometrico - Prospetti C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

360 MCO.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Rilievo geometrico - Sezioni C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

361 MCO.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Pianta OSS    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  C  
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Rev. 2 

    1 
<Corpi scaldati> Sembra anomala la 
mancanza di corpi scaldanti in locali ad uso 
ufficio –chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

    2 
<Illuminazione> La planimetria “lg” presenta 
locali senza illuminazione (15,14, 125, 8..) - 
chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

362 MCO.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

363 MCO.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Rilievo fotografico - Pianta C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

364 MCO.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Rilievo fotografico - Pianta C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

365 MCO.SDF.08c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Rilievo fotografico - Planimetria 

generale C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

366 MCO.PROG.09 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Interventi di efficientamento 

energetico - Planimetria generale NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Non presente nc L’elaborato sarà integrato Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

367 MCO.PROG.10a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

368 MCO.PROG.10b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.33 - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

369 MCO.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Planimetria 

generale C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

370 MCO.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo dei 

principali componenti dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

371 MCO.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra 

NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Elaborato non coerente, appartiene ad altro 
edificio nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

372 MCO.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta delle 
Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

373 MCO.SDF.05 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo 

geometrico - Prospetti C    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  C  
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Rev. 2 
     Nessun rilevo       Nessun rilievo c 

374 MCO.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo 

geometrico - Sezioni C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

375 MCO.SDF.07 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo corpi 

scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 OSS 

     Nessun rilievo       

A seguito 
dell’aggiornamento 
dell’elaborato 
MCO.SDF.04 l’elaborato 
non è più coerente, sono 
presenti locali indicati 
come non riscaldati che 
presentano corpi scaldanti 

oss 

376 MCO.SDF.08 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Rilievo 

fotografico - Pianta Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

377 MCO.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta Piano 
Terra 

C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

378 MCO.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta delle 
Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

379 MCO.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Planimetria 

generale C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

380 MCO.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo dei 

principali componenti dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

381 MCO.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra e Piano Primo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

382 MCO.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta delle 
Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

383 MCO.SDF.05 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo 

geometrico - Prospetti C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  
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     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

384 MCO.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo 

geometrico - Sezioni C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

385 MCO.SDF.07 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo corpi 

scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 
<Corpi scaldanti> La cappella ha gli split ma 
è indicata come non riscaldata in 
precedente elaborato -chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

386 MCO.SDF.08 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Rilievo 

fotografo - Pianta Piano Terra e Piano Primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

387 MCO.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta Piano 
Terra e Piano Primo 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Sistemi BACS> Chiarire la situazione della 
cappella: risulta non riscaldata (come 
indicato nei punti precedenti) e ha split – se 
riscaldata l’intervento relativo a sistemi bacs 
è coerente se non lo è si chiede di chiarire 
come si intende effettuare l’ottimizzazione. 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

388 MCO.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 - Interventi di 
efficientamento energetico -  Pianta delle 
Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

389 MCO.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Planimetria 

generale C    
09/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

390 MCO.SDF.03a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo dei 

principali componenti dell'impianto C    
09/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

391 MCO.SDF.03b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo dei 

principali componenti dell'impianto C    
09/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

392 MCO.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta Piano 
Terra 

C    
09/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

393 MCO.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta Piano 
Primo e Piano Secondo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

394 MCO.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo 
geometrico,individuazione zone 
termiche,destinazione d'uso - Pianta delle 
Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 
395 MCO.SDF.05 14/09/202 10/02/202  ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25  - Rilievo C    08/06/ 23/06/  C  
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2 - Rev. 1 3 geometrico - Prospetti 2023 - 
Rev. 2 

2023 

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

396 MCO.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo 

geometrico - Sezioni C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

397 MCO.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo corpi 

scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

398 MCO.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo corpi 
scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Primo 
e Piano Secondo 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 
<Corpi scaldanti> Incongruenze tra zone 
indicate non riscaldate o riscaldate e 
assenza/presenza di corpi scaldanti 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

399 MCO.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo 

fotografico - Pianta Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

400 MCO.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Rilievo 
fotografico - Pianta Piano Primo e Piano 
Secondo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

401 MCO.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta Piano 
Terra 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

402 MCO.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta Piano 
Primo e Piano Secondo 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Sistemi BACS> planimetria più in alto c’è un 
locale ad uso ufficio, identificato non 
riscaldato, in cui si intende installare sistemi 
BACS – verificare e correggere 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

403 MCO.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta delle 
Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

404 MCO.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - 

Planimetria generale C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

405 MCO.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A- Rilievo dei 

principali componenti dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

406 MCO.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo 
geometrico, individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano Terra 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

407 MCO.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo 
geometrico, individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta Piano Primo e 
Piano Secondo 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  



 

 
Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti 

 

RED+DCP – rev.16 

Pag. 46/66 

 

CL-IBD-RED+DCP-00 rev. 15 
RINA Check S.r.l. 

Società coordinata dal Socio unico RINA Services S.p.A. 
Via Corsica, 12 –  16128 Genova    

Tel. +39 010 53851 –  Fax +39 010 5351125 
 

Security level: RINA/CL/SENSITIVE 

    1 

<Destinazione d’uso> Manca indicazione 
destinazione d’uso locale (quello più in alto 
nella tavola) analizzato poi successivamente 
per interventi migliorativi 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

408 MCO.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo 
geometrico, individuazione zone termiche, 
destinazione d'uso - Pianta delle Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo c      Nessun rilievo c 

409 MCO.SDF.05 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo 

geometrico - Prospetti C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo c      Nessun rilievo c 

410 MCO.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo 

geometrico - Sezioni C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo c      Nessun rilievo c 

411 MCO.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo 
corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano 
Terra 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<corpi scaldanti> nei locali dispensa, cucina 
etc. sono presenti corpi scaldanti, queste 
aree in elaborati precedenti sono state 
individuate come non riscaldate – chiarire 
L’officina non risulta avere corpi scaldanti, 
neanche la palestra e i magazzini collocati 
al di sotto della palestra, Incoerenza tra 
elaborati – chiarire 
Il bar sembrerebbe non riscaldato ma ha 
split ed analogamente altri locali della 
stessa planimetria sembrano non riscaldati 
ma con terminali di erogazione inseriti - 
chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

412 MCO.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo 
corpi scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano 
Primo 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 
<Corpi scaldanti> Alcuni locali ad uso 
ufficio, evidenziati come non riscaldati, 
presenta terminali di erogazione. - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

413 MCO.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo 

fotografico - Pianta Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

414 MCO.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Rilievo 
fotografico - Pianta Piano Primo e Piano 
Secondo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

415 MCO.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Interventi 
di efficientamento energetico - Pianta Piano 
Terra 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni locali sono indicati 
come non riscaldati, hanno terminali ed è 
prevista installazione sistemi regolazione 
BACS – chiarire la situazione del locale 
Chiarire situazione locali planimetria 
collocata più in basso nel disegno, non 
riscaldati (da precedenti elaborati) ma 
dotati di terminali e installazione sistemi 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 
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BACS come intervento 

416 MCO.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Interventi 
di efficientamento energetico - Pianta Piano 
Primo e Piano Secondo 

OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 
20/07/
2023 - 
Rev. 3 

23/06/
2023 

20/07/
2023 

 C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni locali sono indicati 
come non riscaldati, ma ed è prevista 
installazione sistemi regolazione BACS – 
chiarire la situazione del locale e nel caso 
come si intenda attuare l’ottimizzazione. 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    

Il rilievo è chiuso a patto 
che il locale “connettivo” 
venga escluso dal retino di 
installazione sistemi bacs, 
essendo questo non 
riscaldato da elaborati 
precedenti 

c 

417 MCO.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A - Interventi 
di efficientamento energetico - Pianta delle 
Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

418 MCO.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.05.06.08.09.38.39 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

419 MCO.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Terra 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

420 MCO.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Primo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

421 MCO.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta delle Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

422 MCO.SDF.05 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo geometrico - 

Prospetti C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

423 MCO.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo geometrico - 

Sezioni C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

424 MCO.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo corpi 

scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Terra OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Corpi scaldanti> Spogliatoio (planimetria in 
alto) e magazzino (planimetria in basso) 
sono incoerenti con tavola di indicazione 
zone termiche (riscaldate e senza terminale 
o viceversa) - verificare 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

425 MCO.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo corpi 

scaldanti ed illuminanti - Pianta Piano Primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

426 MCO.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo fotografico - 

Pianta Piano Terra C    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  C  
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Rev. 2 
     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

427 MCO.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.05.06.08.09.38.39 - Rilievo fotografico - 

Pianta Piano Primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

428 MCO.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.05.06.08.09.38.39 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta Piano 
Terra 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<sistemi BACS> come riferito al punto 424 è 
necessario chiarire se lo spogliatoio è 
riscaldato o meno, se così non fosse chiarire 
come si intente attuare l’ottimizzazione con 
sistemi BACS se non sono presenti corpi 
scaldanti 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

429 MCO.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.05.06.08.09.38.39 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta Piano 
Primo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

430 MCO.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.05.06.08.09.38.39 - Interventi di 
efficientamento energetico - Pianta delle 
Coperture 

NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Non presente nc L’elaborato sarà integrato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

431 PIX.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

432 PIX.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Rilievo dei principali componenti 

dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

433 PIX.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.49 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Terra 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

434 PIX.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.49 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Primo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

435 PIX.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.49 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso -Pianta 
Piano Secondo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

436 PIX.SDF.05a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Rilievo geometrico - Prospetti 

esterni 1 di 2 C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

437 PIX.SDF.05b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 -Rilievo geometrico - Prospetti esterni 

2 di 2 C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

438 PIX.SDF.05c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Rilievo geometrico - Prospetti interni 

1 di 2 C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 
439 PIX.SDF.05d 14/09/202 10/02/202  ED.E.49 - Rilievo geometrico - Prospetti interni C    08/06/ 23/06/  C  
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2 - Rev. 2 3 2 di 2 2023 - 
Rev. 2 

2023 

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

440 PIX.SDF.06a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Rilievo geometrico - Sezioni 1 di 2 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

441 PIX.SDF.06b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Rilievo geometrico - Sezioni 2 di 2 C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

442 PIX.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Piano Terra OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 <corpi scaldanti> Magazzino 87 e 77 non è 
chiaro se siano o meno riscaldati - chiarire oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    

Prendiamo atto che il 
locale 87 (analogamente 
il vicino 85) non sia stato 
rilevato ma che da 
elaborati precedenti sia 
stato supposto riscaldato – 
rilievo chiuso  

c 

443 PIX.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Piano Primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

444 PIX.SDF.07c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Piano Secondo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

445 PIX.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Rilievo fotografico - Piano Terra C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

446 PIX.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Rilievo fotografico - Piano Primo C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

447 PIX.SDF.08c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Rilievo fotografico - Piano Secondo C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

448 PIX.SDF.08d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Rilievo fotografico - Planimetria 

generale C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

449 PIX.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

450 PIX.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

451 PIX.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Secondo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  
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     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

452 PIX.PROG.09d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.49 - Interventi di efficientamento 

energetico - Copertura C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

453 MRL.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

454 MRL.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Rilievo dei principali componenti 

dell'impianto OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 
<Legenda> Implementare legenda con tutti 
i retini inseriti nel disegno o modificare retino 
- verificare 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

455 MRL.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.50 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Terra  

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

456 MRL.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.50 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Primo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

457 MRL.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.50 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Secondo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

458 MRL.SDF.04d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.50 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Terzo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

459 MRL.SDF.05a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Rilievo geometrico - Prospetti 

esterni 1 di 2 OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Quote> Si ritiene utile per completezza 
inserire altre quote oltre quelle di piano, 
eventualmente anche in corrispondenza di 
uno dei serramenti per tipo, indicare le 
quote di dettaglio  

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

460 MRL.SDF.05b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Rilievo geometrico - Prospetti 

esterni 2 di 2 OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Come da rilevo precedente  oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

461 MRL.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Rilievo geometrico - Sezioni OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Come da rilievo 459  oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

462 MRL.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Piano Terra OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 
<Corpo scaldante> Un locale ad uso wc 
viene indicato come non riscaldato ma è 
presente radiatore - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

463 MRL.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Piano Primo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  



 

 
Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti 

 

RED+DCP – rev.16 

Pag. 51/66 

 

CL-IBD-RED+DCP-00 rev. 15 
RINA Check S.r.l. 

Società coordinata dal Socio unico RINA Services S.p.A. 
Via Corsica, 12 –  16128 Genova    

Tel. +39 010 53851 –  Fax +39 010 5351125 
 

Security level: RINA/CL/SENSITIVE 

    1 
<Corpo scaldante> Un locale ad uso wc è 
indicato come riscaldato ma non ha 
terminali - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

464 MRL.SDF.07c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Piano Secondo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

465 MRL.SDF.07d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Piano Terzo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 <corpi scaldanti> vano scala 101 chiarire se 
riscaldato o meno oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

466 MRL.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Rilievo fotografico - Piano Terra C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

467 MRL.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Rilievo fotografico - Piano Primo C    

09/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

468 MRL.SDF.08c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Rilievo fotografico - Piano Secondo C    

09/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

469 MRL.SDF.08d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Rilievo fotografico - Piano Terzo C    

09/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

470 MRL.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Terra OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Sistemi BACS> Presenti due locali indicati 
come non riscaldati, uno presenta terminale 
l’altro no, chiarire la situazione di questi e 
chiarire in caso di assenza di terminali come 
si intende effettuare ottimizzazione con 
sistemi BACS  

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

471 MRL.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Primo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni dei locali nei quali è 
stata indicata la futura installazione di 
sistemi BACS non sono dotati, per lo meno 
graficamente, di corpi scaldanti, pertanto si 
chiede di chiarire come si intende attuare 
l’ottimizzazione. 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

472 MRL.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Secondo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

473 MRL.PROG.09d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Terzo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

474 MRL.PROG.09e 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.50 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Copertura C    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  C  
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Rev. 2 
     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

475 MRL.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

476 MRL.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Rilievo dei principali componenti 

dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

477 MRL.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.53 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Terra  

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

478 MRL.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.53 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Primo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

479 MRL.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.53 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Secondo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

480 MRL.SDF.04d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.53 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Terzo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

481 MRL.SDF.05a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Rilievo geometrico - Prospetti 

esterni 1 di 2 OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Quote> si ritiene utile per completezza 
inserire altre quote oltre quelle di piano, 
eventualmente anche in corrispondenza di 
uno dei serramenti per tipo, indicare le 
quote di dettaglio 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

482 MRL.SDF.05b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Rilievo geometrico - Prospetti 

esterni 2 di 2 OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Come rilievo precedente oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

483 MRL.SDF.06a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Rilievo geometrico - Sezioni 1 di 2 OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Come da rilievo 481 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

484 MRL.SDF.06a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Rilievo geometrico - Sezioni 2 di 2 OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Come da rilievo 481 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

485 MRL.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Piano Terra OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 <ventilconvettore> inserito in locale 
identificato come non riscaldata - chiarire oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

486 MRL.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Piano Primo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 <Corpi scaldanti> Verificare locali aule, 
uffici, archivio se riscaldati o no, non oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 
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compaiono corpi scaldanti  

487 MRL.SDF.07c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Piano Secondo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 
<Corpi scaldanti> Verificare magazzino 257 
presente ventilconvettore, non coerente 
con elaborati precedenti 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

488 MRL.SDF.07d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Piano Terzo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

489 MRL.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Rilievo fotografico - Piano Terra C    

09/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo        Nessun rilievo c 

490 MRL.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Rilievo fotografico - Piano Primo C    

09/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

491 MRL.SDF.08c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Rilievo fotografico - Piano Secondo C    

09/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

492 MRL.SDF.08d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Rilievo fotografico - Piano Terzo C    

09/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilevo       Nessun rilievo c 

493 MRL.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Terra OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Sistemi BACS> Incoerenza tra elaborati, 
alcuni locali sono indicati non riscaldati, 
hanno corpi scaldanti e installazione sistemi 
bacs come intervento. – chiarire situazione 
locale 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

494 MRL.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Primo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Sistemi BACS> Incoerenza tra elaborati, un 
locale è indicato non riscaldato, ha corpi 
scaldanti ed installazione sistemi bacs come 
intervento. – chiarire situazione locale 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

495 MRL.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Secondo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

496 MRL.PROG.09d 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.53 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Terzo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

497 MRL.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.62 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

498 MRL.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.62 - Rilievo dei principali componenti 

dell'impianto C    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  C  
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Rev. 2 
     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

499 MRL.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.62 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Terra  

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

500 MRL.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  

ED.E.62 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Primo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

501 MRL.SDF.05a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.62 - Rilievo geometrico - Prospetti 

esterni 1 di 2 OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Quote> Si ritiene utile per completezza 
inserire altre quote oltre quelle di piano, 
eventualmente anche in corrispondenza di 
uno dei serramenti per tipo, indicare le 
quote di dettaglio 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

502 MRL.SDF.05b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.62 - Rilievo geometrico - Prospetti 

esterni 2 di 2 OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Come rilievo precedente oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

503 MRL.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.62 - Rilievo geometrico - Sezioni OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Come rilievo 501 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

504 MRL.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.62 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Piano Terra OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<corpi scaldanti> Alcuni locali presenta split 
e/o radiatori ma questi sono stati indicati 
non riscaldati in elaborato precedente - 
chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

505 MRL.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.62 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Piano Primo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 
<corpi scaldanti> locale “distribuzione” 
identificato riscaldato non presenta corpi 
scaldanti di alcun tipo- chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

506 MRL.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.62 - Rilievo fotografico - Piano Terra C    

09/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

507 MRL.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.62 - Rilievo fotografico - Piano Primo C    

09/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

508 MRL.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.62 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Terra OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Sistemi BACS> Come riferito in precedenza 
chiarire se locali sono scaldati o meno, se ci 
sono corpi scaldanti o meno e di 
conseguenza se è attuabile l’intervento , 
manca coerenza tra le tavole per 
determinati locali - chiarire  

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 
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509 MRL.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.62 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Terra Controsoffitti C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

510 MRL.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 2 

10/02/202
3  ED.E.62 - Interventi di efficientamento 

energetico - Piano Primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

511 MRL.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.55.66 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

512 MRL.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.55.66 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Terra  

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

513 MRL.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.55.66 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Primo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

514 MRL.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.55.66 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Secondo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

515 MRL.SDF.04d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.55.66 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta delle Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

516 MRL.SDF.05 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.55.66 - Rilievo geometrico - Prospetti OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Quote serramenti> si ritiene utile per 
completezza inserire alcune quote anche in 
corrispondenza di uno dei serramenti per 
tipo 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

517 MRL.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.55.66 - Rilievo geometrico - Sezioni OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Quote serramenti> Si ritiene utile per 
completezza inserire alcune quote anche in 
corrispondenza di uno dei serramenti per 
tipo 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

518 MRL.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.55-66 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Nessun rilievo c      Nessun rilievo c 

519 MRL.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.55-66 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Primo NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Corpi scaldanti ed illuminazione> Non è 
inserito nulla nel disegno né corpi scaldanti 
né illuminazione, tuttavia da elaborati 
precedenti i locali dovrebbero essere 
riscaldati e si presume dotati di 
illuminazione– chiarire-verificare 

nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

520 MRL.SDF.08a 14/09/202 10/02/202  ED.E.55-66 - Rilievo fotografico - Pianta Piano C    08/06/ 23/06/  C  
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2 - Rev. 1 3 Terra 2023 - 
Rev. 2 

2023 

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

521 MRL.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.55-66 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

522 MRL.SDF.08c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.55-66 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Secondo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

523 MRL.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.55-66  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

524 MRL.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.55-66  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Primo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 
<Aspetti vari> come riferito al punto 519 
chiarire la situazione dei locali in cui non è 
inserito nulla.  

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

525 MRL.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.55-66  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta delle Coperture C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

526 MRL.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.65.52a - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

527 MRL.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.65.52a - Rilievo dei principali 

componenti dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

528 MRL.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.65.52a - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Terra  

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 <destinazione d’uso> mancante in alcuni 
locali oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

529 MRL.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.65.52a - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Primo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

530 MRL.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.65.52a - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta delle Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

531 MRL.SDF.05 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.65.52a - Rilievo geometrico - Prospetti C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

532 MRL.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.65.52a - Rilievo geometrico - Sezioni C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

533 MRL.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.65.52a - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Terra NC    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  C  
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Rev. 2 

    1 <illuminazione> l’indicazione 
dell’illuminazione è incompleta nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

534 MRL.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.65.52a - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Primo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<corpi scaldanti> il fabbricato di sinistra, non 
riscaldato secondo elaborati precedenti, 
presenta split e fancoil – chiarire situazione 
locali 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

535 MRL.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.65.52a - Rilievo fotografico - Pianta 

Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

536 MRL.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.65.52a - Rilievo fotografico - Pianta 

Piano Primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

537 MRL.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.65.52a  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

538 MRL.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.65.52a  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

539 MRL.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.65.52a  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta delle Coperture C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

540 MRL.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.59.60.61 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

541 MRL.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.59.60.61 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Terra  

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

542 MRL.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.59.60.61 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta delle Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

543 MRL.SDF.05 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.59.60.61 - Rilievo geometrico - Prospetti OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Quote serramenti> Si ritiene utile per 
completezza inserire alcune quote anche in 
corrispondenza di uno dei serramenti per 
tipo 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

544 MRL.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.59.60.61 - Rilievo geometrico - Sezioni OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Quote serramenti> Si ritiene utile per 
completezza inserire alcune quote anche in 
corrispondenza di uno dei serramenti per 
tipo 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 
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545 MRL.SDF.07 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.59.60.61 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Terra OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Corpi scaldanti> Alcuni locali che secondo 
quanto indicato in elaborati precedente 
sono riscaldati non presente alcun tipo di 
corpi scaldanti – chiarire – Presente split in 
locale non riscaldato - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

546 MRL.SDF.08 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.59.60.61 - Rilievo fotografico - Pianta 

Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

547 MRL.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.59.60.61  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Terra NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 ELABORATO ERRATO – EDIFICIO DIFFERENTE nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

548 MRL.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.59.60.61  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta delle Coperture NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 ELABORATO ERRATO - EDIFICIO DIFFERENTE nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

549 MRL.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.51.52b - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

550 MRL.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.51.52b - Rilievo dei principali 

componenti dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

551 MRL.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.51.52b - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Terra  

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 <destinazioni d’uso> Mancanti in alcuni 
locali oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

552 MRL.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.51.52b - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Primo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

553 MRL.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.51.52b - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Secondo 

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 <Destinazione d’uso> Mancanti - verificare oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

554 MRL.SDF.04d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.51.52b - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta delle Coperture 

NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 ELABORATO ERRATO – EDIFICIO DIVERSO nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

555 MRL.SDF.05 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.51.52b - Rilievo geometrico - Prospetti C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

556 MRL.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.51.52b - Rilievo geometrico - Sezioni C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

557 MRL.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.51.52b - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Terra OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  
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    1 

<Corpi scaldanti> Un paio di locali 
presentano incongruenze tra i vari elaborati, 
dovrebbero essere non riscaldati (da 
elaborati precedenti) ma sembrano dotati 
di corpi scaldanti 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

558 MRL.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.51.52b - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Primo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Corpi scaldanti - radiatori> Si ritiene 
anomalo che nei blocchi wc non vi siano 
corpi scaldanti (tipicamente radiatori) – 
verificare 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

559 MRL.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.51.52b - Rilievo fotografico - Pianta 

Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo        Nessun rilievo c 

560 MRL.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.51.52b - Rilievo fotografico - Pianta 

Piano Primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

561 MRL.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.51.52b  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

562 MRL.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.51.52b  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Primo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Sistemi BACS> Nel locale bagni non sono 
presenti corpi scaldanti ma è stata prevista 
installazione sistemi di termoregolazione, 
chiarire come si intende effettuare 
ottimizzazione - Il retino comprende anche 
un’area che dovrebbe essere esterna, 
verificare  

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

563 MRL.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63.64 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

564 MRL.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63.64 - Rilievo dei principali componenti 

dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

565 MRL.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.63 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Seminterrato 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

566 MRL.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.63.64 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Terra 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

567 MRL.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.63.64 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Primo 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

568 MRL.SDF.04d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63.64 - Rilievo geometrico, 

individuazione zone termiche, destinazione C    08/06/
2023 - 

23/06/
2023  C  
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d'uso - Pianta Piano Secondo Rev. 2 
     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

569 MRL.SDF.04e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.63.64 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Terzo (ED.E.63) e Pianta 
delle Coperture (ED.E.64) 

NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 MANCANTE nc L’elaborato verrà integrato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

570 MRL.SDF.04f 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.63 - Rilievo geometrico, individuazione 
zone termiche, destinazione d'uso - Pianta 
Piano Quarto e Pianta delle Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Rilievo chiuso c 

571 MRL.SDF.05a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63 - Rilievo geometrico - Prospetti 1 di 2 OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Quote serramenti> si ritiene utile per 
completezza inserire alcune quote anche in 
corrispondenza di uno dei serramenti per 
tipo 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

572 MRL.SDF.05b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.64 - Rilievo geometrico - Prospetti 2 di 2 OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Come da rilevo precedente oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

573 MRL.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63.64 - Rilievo geometrico - Sezioni OSS    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Come da rilevo 572 oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

574 MRL.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63.64 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Terra NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<corpi scaldanti ed illuminazione> alcuni 
locali non hanno corpi scaldati (in elaborati 
precedenti erano indicati come riscaldati) – 
verificare- in alcuni locali manca 
illuminazione 

nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

575 MRL.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63.64 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Primo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 
<corpi scaldanti> alcuni locali ritenuti 
riscaldati (elaborati precedenti) sono privi di 
corpi scaldanti 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

576 MRL.SDF.07c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63.64 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Secondo NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Corpi scaldanti ed illuminazione> Alcuni 
locali non hanno corpi scaldati (in elaborati 
precedenti erano indicati come riscaldati) in 
altri locali manca illuminazione 

nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

577 MRL.SDF.07d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63 - Rilievo corpi scaldanti ed illuminanti 

- Pianta Piano Terzo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

578 MRL.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Seminterrato C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 
579 MRL.SDF.08b 14/09/202 10/02/202  ED.E.63.64 - Rilievo fotografico - Pianta Piano C    08/06/ 23/06/  C  
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2 - Rev. 1 3 Terra 2023 - 
Rev. 2 

2023 

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

580 MRL.SDF.08c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63.64 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Primo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

581 MRL.SDF.08d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63.64 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Secondo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

582 MRL.SDF.08e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Terzo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

583 MRL.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63.64  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Seminterrato C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

584 MRL.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63.64  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Terra OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C 

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni locali in cui è prevista 
installazione sistemi di termoregolazione non 
presentano, almeno graficamente, corpi 
scaldanti. Chiarire come si intende 
effettuare ottimizzazione - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    

Rimane un locale che pur 
non essendo riscaldato, ha 
come intervento previsto 
l’installazione di sistemi 
bacs – il rilievo è chiuso 
qualora venga aggiornato 
questo locale 

c 

585 MRL.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63.64  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Primo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni locali in cui è prevista 
installazione sistemi di termoregolazione non 
presentano, almeno graficamente, corpi 
scaldanti. Chiarire come si intende 
effettuare ottimizzazione - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

586 MRL.PROG.09d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63.64  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Secondo OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Sistemi BACS> Alcuni locali in cui è prevista 
installazione sistemi di termoregolazione non 
presentano, almeno graficamente, corpi 
scaldanti. Chiarire come si intende 
effettuare ottimizzazione - chiarire 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

587 MRL.PROG.09e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Terzo C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

588 MRL.PROG.09f 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.63  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta delle Coperture C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

589 MRL.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.57.58.67 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  
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     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

590 MRL.SDF.03 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.57.58.67 - Rilievo dei principali 

componenti dell'impianto C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

591 MRL.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.57.58.67 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Terra  

OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 <Destinazione d’uso> Alcuni locali non 
hanno indicata la destinazione d’uso oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

592 MRL.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.57.58.67  - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta delle Coperture 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

593 MRL.SDF.05 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.57.58.67 - Rilievo geometrico - Prospetti C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

594 MRL.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.57.58.67 - Rilievo geometrico - Sezioni C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

595 MRL.SDF.07 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.57.58.67 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Terra NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Corpi scaldanti> la maggior parte dei 
locali hanno corpi scaldati. Gli elaborati 
precedenti individuano questi stessi locali 
come non riscaldati 

nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso  c 

596 MRL.SDF.08 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.57.58.67 - Rilievo fotografico - Pianta 

Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

597 MRL.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.57.58.67  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Terra C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

            Nessun rilievo c 

598 MRL.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.57.58.67  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta delle Coperture C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

            Nessun rilievo c 

599 MRL.SDF.02 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68 - Planimetria generale C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

600 MRL.SDF.03a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68 - Rilievo dei principali componenti 

dell'impianto - Parte A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

601 MRL.SDF.03b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68 - Rilievo dei principali componenti 

dell'impianto - Parte B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

602 MRL.SDF.04a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Seminterrato - Parte A" 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  
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     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

603 MRL.SDF.04b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Seminterrato - Parte B" 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

604 MRL.SDF.04c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Terra - Parte A 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

605 MRL.SDF.04d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Terra - Parte B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

606 MRL.SDF.04e 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Primo - Parte A 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

607 MRL.SDF.04f 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Primo - Parte B 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

608 MRL.SDF.04g 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Secondo - Parte A" 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

609 MRL.SDF.04h 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta Piano Secondo -  Parte B” 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

610 MRL.SDF.04i 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta delle Coperture - Parte A" 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

611 MRL.SDF.04l 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

"ED.E.56.68 - Rilievo geometrico, 
individuazione zone termiche, destinazione 
d'uso - Pianta delle Coperture - Parte B" 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

612 MRL.SDF.05a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68 - Rilievo geometrico - Prospetti 1 

di 2 C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

613 MRL.SDF.05b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68 - Rilievo geometrico - Prospetti 2 

di 2 C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

614 MRL.SDF.06 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68 - Rilievo geometrico - Sezioni C    

08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

615 MRL.SDF.07a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Terra - Parte A NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Corpi scaldanti ed illuminazione> Non è 
inserito nessun corpo scaldante nei locali 
indicati come riscaldati e manca 
illuminazione anche in quelli non riscaldati 

nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 
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616 MRL.SDF.07b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68 - Rilievo corpi scaldanti ed 

illuminanti - Pianta Piano Terra - Parte B NC    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<corpi scaldanti e illuminazione> Non è 
inserito nessun elemento nei locali indicati 
come riscaldati e manca illuminazione 
anche in quello non riscaldati 

nc L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

617 MRL.SDF.08a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Terra - Parte A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

618 MRL.SDF.08b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Terra - Parte B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

619 MRL.SDF.08c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Primo - Parte A C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

620 MRL.SDF.08d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68 - Rilievo fotografico - Pianta Piano 

Primo - Parte B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

621 MRL.PROG.09a 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Terra - Parte A OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Sistemi BACS> L’intervento è inserito in zone 
dove, almeno graficamente, non sono 
presenti corpi scaldanti, chiarire come si 
intende attuare l’ottimizzazione.  

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

622 MRL.PROG.09b 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta Piano Terra - Parte B OSS    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

    1 

<Sistemi BACS> L’intervento è inserito in zone 
dove, almeno graficamente, non sono 
presenti corpi scaldanti, chiarire come si 
intende attuare l’ottimizzazione. 

oss L’elaborato sarà revisionato. Proposta esaustiva    Rilievo chiuso c 

623 MRL.PROG.09c 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  

ED.E.56.68  - Interventi di efficientamento 
energetico - Pianta delle Coperture - Parte 
A 

C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 

624 MRL.PROG.09d 14/09/202
2 - Rev. 1 

10/02/202
3  ED.E.56.68  - Interventi di efficientamento 

energetico - Pianta delle Coperture - Parte B C    
08/06/
2023 - 
Rev. 2 

23/06/
2023  C  

     Nessun rilievo       Nessun rilievo c 
 

QUADRO C – CONFORMITA’ DEL PROGETTO AI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto 

(2) 
Documento di riferimento 

                                                                        
 

                                                                                                                               Rilievo 

Status 
(4) 

Proposta / chiarimento 
(5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Determinazione 
contraddittorio “de 

visu” (8) 
Rilievo 

(3) 
Status 

(4) 

R1 RICH.160.22_20230214_L1.NOTA-00 I      
 Nessun rilievo       

R2 Disciplinare tecnico – file unico C      
 Nessun rilievo       
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R3 Contratto di progettazione C      
 Nessun rilievo       

R4 Dichiarazione art. 4 Decreto 49/2018 C      
 Nessun rilievo       

R5 Documento Preliminare alla Progettazione C      
 Nessun rilievo       

 
QUADRO D – NOTE GENERALI 

Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto 

(2) Rilievo 
(3) 

Status 
(4) 

Proposta / chiarimento 
(5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Determinazione 
contraddittorio “de 

visu” (8) 
Rilievo 

(3) 
Status 

(4) 

1     

 L’ELABORATO “R10_CME” E’ STATO RIEMESSO 
RECEPENDO I RILIEVI. TUTTAVIA NELL’AMBITO DELLA 
RISTAMPA RISULTA MODIFICATO L’ORDINE DELLE 
VARIE RIGHE DI MISURAZIONE PERTANTO NON 
RISULTA SEMPRE FACILMENTE RISCONTRABILE 
QUANTO CONTRODEDOTTO DAL PROGETTISTA.  
COME GIA INDICATO NEI RILIEVI PRECEDENTI 
ALCUNE VOCI RIGUARDANTI L’IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE SONO STATE ASSEGNATE ALLA SUB 
CATEGORIA DEL FOTOVOLTAICO 

oss 

 
 
Legenda: 
 

(1) Progetto Aspetto della progettazione esaminato (strutture, architettura, impianti, etc.) 
(2) Numero Rilievo Numero progressivo del rilievo al documento 

(3) Formulazione Rilievo 

Il rilievo è costituito da un titolo sintetico che contiene l’oggetto del rilievo ovvero la caratteristica o il requisito non conforme (anche supposto), da un riferimento normativo (per le non 
conformità a requisiti specifici) o dall’indicazione “giudizio professionale” (per le non conformità a requisiti generali) o dal riferimento a controlli indicati in liste di controllo specifiche e dal 
testo del rilievo che dovrà illustrare in sintesi la motivazione della non conformità e dovrà garantire la facile individuazione della stessa nell’elaborato ispezionato (p.e: a pag. 23 capoverso 
secondo si rileva che…). In caso di richiesta chiarimenti il testo dovrà illustrare quali sono le esaustive informazioni necessarie ad avere conferma della non conformità o a rimuoverla 

(4) Status 

 “NC” (Non Conformità): quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere 
tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. 

 “OSS” (Osservazione*): aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. 
Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l’opera, il suo utilizzo, e la gestione dell’Appalto 
(*) Quando essa è relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione può essere effettuata a posteriori dal 
progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall’impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza “importante”. 
 “C” (Conformità): qualora non vi siano “Non Conformità”/“Osservazioni” o le stesse siano state prese in carico ed esaustivamente risolte. La “C” equivale a scrivere “Nessun rilievo”. 
 “I”, il documento è stato acquisito per informazione ovvero per raccogliere dati propedeutici alla verifica di altri elaborati progettuali. Solo nel caso in cui un documento di riferimento 

(Quadro C), è relativo ad un aspetto della progettazione non oggetto del presente RED allora va usato lo status “I”, altrimenti deve essere utilizzato un altro status (“NC”, “OSS”, “C”).  
 “S” l’elaborato, precedentemente esaminato, risulta superato e pertanto non compreso nel corpo progettuale oggetto di verifica. 
N.B.: lo status nel Quadro C non è riferito al singolo documento di riferimento ma al progetto nel suo insieme. Lo status “I” nel Quadro A, B, D non può essere utilizzato. 

(5) Proposta / controdeduzione In questa cella il compilatore indica le proprie controdeduzioni e/o chiarimenti alle osservazioni RINA Check, quali azioni correttive proposte. 

(6) Commenti preliminari sulle controdeduzioni 

Preventivamente alla valutazione (che verrà espressa a seguito della trasmissione del corpo progettuale revisionato), l’ispettore incaricato formula nella cella commenti sulle 
controdeduzioni dei progettisti, indicando le seguenti diciture: 
 “Chiarimento sufficiente”: nel caso in cui il chiarimento fornito risulti condivisibile e tale da consentire il superamento dell’osservazione formulata senza che il Progettista si sia - 

condivisibilmente - impegnato a riemettere l’elaborato; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l’ispettore provvederà a modificare lo status relativamente 
all’elaborato precedentemente esaminato. 

 “Chiarimento non sufficiente”: (corredato da relativa motivazione); nel caso in cui il chiarimento fornito, e senza che il progettista si sia impegnato a riemettere l’elaborato, non 
consenta di superare i contenuti della pertinente osservazione; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della 
sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell’osservazione 
comporterà la conferma dello status precedente.  

 “Proposta esaustiva”: nel caso in cui la proposta di modifica consenta, potenzialmente, di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, ed il Progettista si sia - contestualmente 
(e condivisibilmente) - impegnato a riemettere l’elaborato revisionato per il suo recepimento; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l’ispettore provvederà a 
verificare il superamento dell’osservazione od il suo perdurare ed ad esprimere il relativo status. 
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 “Proposta non esaustiva”: (corredata da relativa motivazione); nel caso in cui la proposta di modifica non consenta di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, nonostante il 
progettista si sia impegnato a riemettere l’elaborato; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della sicurezza 
strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell’osservazione 
comporterà la conferma dello status precedente. 

(7) Data e firma Progettista / RUP o Stazione 
Appaltante 

Con la sottoscrizione del documento il responsabile della progettazione conferma i contenuti del DCP, impegnandosi alla piena attuazione, nella documentazione progettuale 
eventualmente da revisionare, delle azioni correttive  proposte. Nel caso di determinazioni con l’intervento del RUP/Stazione Appaltante il documento viene sottoscritto anche da un loro 
rappresentante. 

(8) Determinazione contraddittorio “de visu” 

Compilazione delle caselle “determinazioni contraddittorio” per tutti quei rilievi i cui chiarimenti/proposte fornite dai progettisti sono state giudicate da RINA come “non sufficienti/non 
esaustive” per i quali: 

 si demanda al RUP (art. 23 comma 9 del DLGS 50/2016) o alla Stazione appaltante (art. 23 comma 4 del DLGS 50/2016) di determinare in ordine alla necessità che gli stessi 
vengano risolti o chiusi;  

 pongono la necessità di ottenere ulteriori chiarimenti da parte del PROGETTISTA ovvero dichiarazioni di disponibilità ad integrare/modificare la documentazione progettuale per la 
loro rimozione; 

 è necessario un confronto diretto tra RINA, i PROGETTISTI e la Committenza. 
 


