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COMMESSA N° RICH.P0035119.23-1 
COMMITTENTE AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M. 

OGGETTO 
Verifica preventiva della progettazione di "fattibilità tecnico economica (art. 23 c.5 d.lgs n. 50/2016) e delle diagnosi energetiche dei sistemi edificio – impianto di immobili e predisposizione di progetti PREPAC  su immobili in 
uso al  Ministero della Difesa nonché’ servizio di analisi economico/finanziaria sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti in partnership pubblico privato, finalizzato alla riqualificazione energetica e alla realizzazione di uno 
‘SMART MILITARY DISTRICT’ NELL’AMBITO DI PROGETTO ‘4CPS&E’". 

INCARICO Verifica preventiva della progettazione di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara 
 

RED n° 05 Ruolo Sigla Nome e Cognome Firma Controdeduzioni Progettisti / Determinazioni 

data 

Rev.00 03/03/2023 
Ispettore RIRO.130 Riccardo ROGHI,  

dott. pianif.  Data e firma Progettista (7) 
 
 
 

Data e firma RUP o Stazione 
Appaltante (7) 

 
 

Rev.01 12/04/2023 
Rev.02 16/06/2023 

Coordinatore d’intervento ALPE.012 Alessandro PERAGO, ing 
 

Rev.03 20/07/2023 

Progetto (1) Pianificazione Territoriale, Urbanistica 
Ambientale e Paesaggio 

L’attività è stata effettuata in accordo all’istruzione IS-IBD-LLP-01 e utilizzando le check lists di riferimento per il livello progettuale oggetto di ispezione in essa richiamate 
 

QUADRO A - NOTE SULLA COMPLETEZZA 
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto 

(2) Rilievo 
(3) 

Status 
(4) 

Proposta / chiarimento 
 (5) 

Commenti preliminari 
sulle controdeduzioni 

 (6) 
Determinazione contraddittorio 

“de visu” (8) 
Rilievo 

(3) 
Status 

(4) 

1 

<Piano di gestione delle materie> 
(DPR 207/2010 art. 19 co. 1 lett. g) 
Tra gli elaborati che sviluppano i contenuti previsti per la Relazione tecnica 
non risulta presente il “piano di gestione delle materie con ipotesi di 
soluzione delle esigenze di cave e discariche”. 

NC 

Sarà redatto apposito capitolo 
all’interno dell’elaborato 
“R02_Relazione generale – 
Cronoprogramma” 

Proposta esaustiva.  

Rilievo superato dall’aggiunta 
del capitolo “Piano di 
gestione delle materie” 
all’elaborato “R02_Relazione 
generale Cronoprogramma”. 

C 

2 
<Studio di prefattibilità ambientale> 
(DPR 207/2010 art. 17 co. 1 lett. C) 
Non è presente lo Studio di prefattibilità ambientale. 

NC 

Lo studio preliminare 
ambientale di cui all’articolo 19 
del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 
deve essere redatto nei soli casi 
in cui si renda necessaria la 
verifica di assoggettabilità alla 
valutazione di impatto 
ambientale (VIA). 

Chiarimento non 
sufficiente. Il rilievo non fa 
riferimento allo Studio 
preliminare ambientale di 
cui all’art. 19 del D.Lgs. 
152/2006, bensì allo 
Studio di prefattibilità 
ambientale di cui all’art. 
17 del DPR 207/2010. 
Si fa presente che lo 
Studio di prefattibilità 
ambientale è richiesto 
per tutti i pfte, 
indipendentemente dalla 
necessità di attivare la 
procedura di VIA o di 
assoggettabilità a VIA. 

Determinazioni del RUP a 
riguardo: 
Si rimanda a quanto riportato 
nel 
RED 1 - QUADRO A – NOTE SULLA 
COMPLETEZZA  
punto 1 

 C 

3 

<Studi e indagini preliminari> 
(DPR 207/2010 art. 17 co. 1 lett. d) 
Non c’è evidenza (ovvero non si riferisce) degli studi, accertamenti ed 
indagini preliminari ambienti e topografici. 

NC 

Il progetto in parola non ha 
richiesto 
l’approfondimento/sviluppo di 
tali aspetti visto anche quanto 
concordato con 
l’amministrazione 

Chiarimento non 
sufficiente. Si chiede 
quantomeno di riportare 
nella Relazione la 
spiegazione riportata. Si 
chiede riscontro alla SA 
sulla mancata necessità 
degli approfondimenti sui 
temi indicati. 

Determinazioni del RUP a 
riguardo: 
Non necessari in questa fase, a 
riguardo si rimanda a quanto 
riportato nel RED 1 - QUADRO A 
– NOTE SULLA COMPLETEZZA - 
Vari punti sull’argomento 
 

Rilievo superato dalla 
determinazione della SA. C 

4 

<Stralcio degli strumenti di pianificazione> 
(DPR 207/2010 art. 21 lett. A) 
Poiché l’elaborato GEN.SDF.01 non è stato trasmesso, non è possibile 
accertarne la completezza e conformità. 

NC Si procede alla trasmissione 
dell’elaborato. Proposta esaustiva.  

Rilievo superato dalla 
trasmissione dell’elaborato 
GEN.SDF.01. 

C 



 

 
Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti 

 

RED+DCP – rev.16 

Pag. 2/7 

 

CL-IBD-RED+DCP-00 rev. 15 
RINA Check S.r.l. 

Società coordinata dal Socio unico RINA Services S.p.A. 
Via Corsica, 12 –  16128 Genova    

Tel. +39 010 53851 –  Fax +39 010 5351125 
 

Security level: RINA/CL/SENSITIVE 

5 
<Planimetrie catastali> 
(DPR 207/2010 art. 21 lett. A) 
Non sono presenti le planimetrie catastali.  

NC 

Sarà redatto apposito capitolo 
all’interno dell’elaborato 
“R02_Relazione generale – 
Cronoprogramma” 

Proposta esaustiva.  

Rilievo superato dall’aggiunta 
del capitolo 3 “Piano 
particellare e planimetrie 
catastali” all’elaborato 
“R02_Relazione generale – 
Cronoprogramma”. 

C 

6 
<Planimetria siti di cava e deposito> 
(DPR 207/2010 art. 21 lett. A) 
Non è presente la planimetria dei siti di cava e di deposito.  

NC 

Sarà redatto apposito capitolo 
all’interno dell’elaborato 
“R02_Relazione generale – 
Cronoprogramma” 

Proposta esaustiva.  

Rilievo superato dai contenuti 
del capitolo “Piano di 
gestione delle materie” 
all’elaborato “R02_Relazione 
generale Cronoprogramma”. 

C 

7 
<Rilievo plano-altimetrici> 
(DPR 207/2010 art. 21 co. 2) 
Non sono presenti (o comunque non ripercorribili) i rilievi plano-altimetrici. 

NC 

Si rimanda agli elaborati: 
GEN.PROG.01 
PAM.SDF.02 
SGA.SDF.02 
ESTO.SDF.02 
RMG.SDF.02 
IMLA.SDF.02 
MCO.SDF.02 ED.E.07 
MCO.SDF.02a 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 
MCO.SDF.02b 
ED.E.26.27.28.29.30.31.32 
MCO.SDF.02 ED-E-33 
MCO.SDF.02 ED-E-
01.02.03.42.43.44.45.46 
MCO.SDF.02 ED-E-
03/A.35.36.37.40.41.47.48 
MCO.SDF.02 
ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 
MCO.SDF.02 
ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A 
MCO.SDF.02 
ED.E.05.06.08.09.38.39 
PIX.SDF.02 
MRL.SDF.02 ED.E.50 
MRL.SDF.02 ED.E.53 
MRL.SDF.02 ED.E.62 
MRL.SDF.02 ED.E.55-56 
MRL.SDF.02 ED.E.65-52-a 
MRL.SDF.02 ED.E.59-60-61 
MRL.SDF.02 ED.E.51-52b 
MRL.SDF.02 ED.E.63-64 
MRL.SDF.02 ED.E.57-58-67 
MRL.SDF.02 ED.E.56-68 
 

Chiarimento non 
sufficiente. In tutti gli 
elaborati indicati nella 
replica sono presenti 
punti a campione con la 
quota altimetrica e in 
alcuni elaborati sono 
riportate distanze e 
larghezze, ma manca in 
generale un rilievo 
quotato degli edifici 
riferito a un caposaldo 
fisso. 
 

Determinazioni del RUP a 
riguardo: 
Non necessari in questa fase, a 
riguardo si rimanda a quanto 
riportato nel RED 1 - QUADRO A 
– NOTE SULLA COMPLETEZZA - 
Vari punti sull’argomento 
 

Rilievo superato dalla 
determinazione della SA. C 

 
QUADRO B – CONFORMITA’ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ALLA NORMATIVA VIGENTE 

N. 
Progr. N. Doc. 

Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto 

Data e Rev. Data ric. 
RK 

Titolo 
 

Rilievo 
Status 

(4) 
Proposta / chiarimento 

 (5) 
Commenti preliminari 
sulle controdeduzioni 

 (6) 

Determinazione 
contraddittorio “de 

visu” (8) 

Data e 
Rev. 

Data ric. 
RK 

Rilievo 
(3) 

Status 
(4) 

(2) (3) 

1 R00 14/09/2022 - Rev. 2 10/02/2023  Elenco elaborati C    19/06/2023 
- Rev. 5 23/06/223   

     Nessun rilievo.         
2 R01 14/09/2022 - Rev. 2 10/02/2023  Attestati di prestazione energetica Ex- C    19/06/2023 23/06/2023   
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Ante ed Ex-Post - Rev. 5 
19/06/2023 

- Rev. 6 

20/07/2023 

     Nessun rilievo.         

3 R02 14/09/2022 - Rev. 2 10/02/2023  Relazione generale - Cronoprogramma NC    

19/06/2023 
- Rev. 4 

20/07/2023 
- Rev. 5 

23/06/2023 
20/07/2023  C 

    1 

<Inserimento ambientale> 
(DPR 207/2010 art. 18 co. 1) 
La Relazione non descrive il progetto 
“sotto il profilo dell’inserimento 
ambientale (aspetti urbanistici, 
archeologici, vincolistici, ecc.)”. 

nc 

Tali aspetti sono trattati 
all’interno di specifico 
elaborato 
(R05_Relazione 
Paesaggistica). 
Per completezza verrà 
riportata una sintesi dei 
risultati e il rimando agli 
specifici elaborati 
specialistici. 

Proposta esaustiva.    

Rilievo superato dai 
contenuti del capitolo 5 
“Inquadramento ambientale 
e vincoli paesaggistici”. 

c 

    2 

<Accertamento urbanistico e 
vincolistico> 
(DPR 207/2010 art. 18 co. 1) 
La Relazione non riporta “l’esito degli 
accertamenti in ordine agli eventuali 
vincoli di natura storica, artistica, 
archeologica, paesaggistica o di 
qualsiasi altra natura interferenti sulle aree 
o sugli immobili interessati”. 

nc 

Tali aspetti sono trattati 
all’interno di specifico 
elaborato 
(R05_Relazione 
Paesaggistica). 
Per completezza verrà 
riportata una sintesi dei 
risultati e il rimando agli 
specifici elaborati 
specialistici. 

Proposta esaustiva.    

Rilievo superato dai 
contenuti del capitolo 4 
“Inquadramento urbanistico 
e vincolistico”. 

c 

    3 

<Indirizzi redazione definitivo> 
(DPR 207/2010 art. 18 co. 1) 
La Relazione non riporta gli “indirizzi per la 
redazione del progetto definitivo”. 

nc 

Per completezza verrà 
riportata una sintesi dei 
risultati e il rimando agli 
specifici elaborati 
specialistici 

Proposta esaustiva.    

Rilievo superato dai 
contenuti del capitolo 4 
“Indirizzi per la redazione del 
Progetto Definitivo ed 
Esecutivo”. 

c 

6 R05 14/09/2022 - Rev. 1 10/02/2023  Relazione paesaggistica OSS    19/06/2023 
- Rev. 4 23/06/223   

    1 

<Titolo elaborato nell’intestazione delle 
pagine> 
Nell’intestazione delle pagine l’elaborato 
è indicato come “Relazione vincolistica” 
anziché “Relazione paesaggistica”. 

oss L’elaborato sarà 
rettificato. Proposta esaustiva.      

15 R07 14/09/2022 - Rev. 2 10/02/2023  Asseverazione sul rispetto dei requisiti 
tecnici e ambientali minimi C    19/06/2023 

- Rev. 3 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

16 R08  10/02/2023  Disciplinare tecnico prestazionale NC    19/06/2023 
- Rev. 3 23/06/223  C 

    1 

<Identificazione elaborato> 
L’elaborato è privo di cartiglio e non 
riporta i nominativi dei progettisti firmatari. 
Si vedano anche i rilievi B.21.1 e C.R2.1. 

nc L’elaborato sarà 
rettificato. Proposta esaustiva.    

Rilievo superato 
dall’aggiunta del cartiglio 
nella revisione 
dell’elaborato. 

c 

21 R13  10/02/2023  Schede di sintesi degli interventi proposti OSS    19/06/2023 
- Rev. 3 23/06/223  C 

    1 

<Codifica elaborato> 
Nell’elenco elaborati il documento ha 
codifica R13, mentre il file pdf 
consegnato ha codifica R08; poiché negli 
elaborati progettuali non è esplicitata la 
codifica, si chiede di chiarire se il file 

oss L’elaborato verrà 
integrato Proposta esaustiva.    Rilievo superato dalla 

revisione dell’elaborato. c 
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“R08_SCHEDE SINTESI_REV02.pdf” 
corrisponde al documento all’oggetto e 
qual è la sua codifica corretta. 
Si veda anche il rilievo C.R2.1. 

40 GEN.SDF.01  10/02/2023  Inquadramento urbanistico-territoriale  -    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     [Elaborato non trasmesso]       Nessun rilievo.  

41 GEN.PROG.01  10/02/2023  Planimetria generale degli interventi C    08/06/2023 
- Rev. 4 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

42 PAM.SDF.02 14/09/2022 - Rev. 1 10/02/2023  ED.A.01 - Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

130 SGA.SDF.02 14/09/2022 - Rev. 1 10/02/2023  ED.A.02 - Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

151 ESTO.SDF.02 14/09/2022 - Rev. 2 10/02/2023  ED.A.03 - Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 3 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

211 RMG.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 2 10/02/2023  ED.A.04 – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

269 IMLA.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.A.05.06 – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

298 MCO.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 2 10/02/2023  ED.E.07 – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

309 MCO.SDF.02° 14/09/2022 – Rev. 2 10/02/2023  ED.E.26.27.28.29.30.31.32 – Planimetria 
generale C    08/06/2023 

- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

354 MCO.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 2 10/02/2023  ED.E.33 – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

            Nessun rilievo.  

369 MCO.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.01.02.03.42.43.44.45.46 – Planimetria 
generale C    08/06/2023 

- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

379 MCO.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.03/A.35.36.37.40.41.47.48 – 
Planimetria generale C    08/06/2023 

- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

389 MCO.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.17.18.19.20.21.22.23.24.25 – 
Planimetria generale C    08/06/2023 

- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

404 MCO.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.04.10.11.12.13.14.15.16.16/A – 
Planimetria generale C    08/06/2023 

- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

418 MCO.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.05.06.08.09.38.39 – Planimetria 
generale C    08/06/2023 

- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

431 PIX.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 2 10/02/2023  ED.E.49 – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

453 MRL.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 2 10/02/2023  ED.E.50 – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  
475 MRL.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 2 10/02/2023  ED.E.53 – Planimetria generale C    08/06/2023 23/06/223  C 
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- Rev. 2 
     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

497 MRL.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 2 10/02/2023  ED.E.62 – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

511 MRL.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.55.66 – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

526 MRL.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.65.52° – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

540 MRL.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.59.60.61 – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

549 MRL.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.51.52b – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

563 MRL.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.63.64 – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

588 MRL.PROG.09f 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.63 – Interventi di efficientamento 
energetico – Pianta delle Coperture C    08/06/2023 

- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

589 MRL.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.57.58.67 – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

598 MRL.PROG.09b 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  
ED.E.57.58.67 – Interventi di 
efficientamento energetico – Pianta delle 
Coperture 

C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

599 MRL.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.56.68 – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

624 MRL.PROG.09d 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  
ED.E.56.68  - Interventi di efficientamento 
energetico – Pianta delle Coperture – 
Parte B 

C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  

589 MRL.SDF.02 14/09/2022 – Rev. 1 10/02/2023  ED.E.57.58.67 – Planimetria generale C    08/06/2023 
- Rev. 2 23/06/223  C 

     Nessun rilievo.       Nessun rilievo.  
 

QUADRO C – CONFORMITA’ DEL PROGETTO AI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto 

(2) 
Documento di riferimento 

                                                                        
 

                                                                                                                               Rilievo 

Status 
(4) 

Proposta / chiarimento 
(5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Determinazione 
contraddittorio “de 

visu” (8) 
Rilievo 

(3) 
Status 

(4) 

R1 RICH.160.22_20230214_L1.NOTA-00 C      
 Nessun rilievo.       

R2 Disciplinare Tecnico File Unico OSS     C 

1 

<Inclusione nel corpo progettuale> 
Nell’elenco elaborati è presente il documento R08 “Disciplinare tecnico 
prestazionale”; se si è interpretato correttamente il contenuto della consegna 
su file, questo corrisponde al pdf “Disciplinare Tecnico File Unico.pdf”, che 
tuttavia corrisponde al presente documento di riferimento.  
Si chiede di chiarire se il Disciplinare Tecnico va inteso come documento di 

oss 

L’elaborato fa riferimento 
alle caratteristiche 
tecniche delle opere da 
realizzare. 
L’elaborato verrà 
revisionato 

Proposta esaustiva.  Rilievo superato dalla revisione dell’elaborato R08 
“Disciplinare tecnico prestazionale”, c 
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progetto oppure come documento di riferimento e la corretta identificazione 
dell’elaborato R08 dell’elenco elaborati. 
Si vedano anche i rilievi B.16.1 e B.21.1. 

 
QUADRO D – NOTE GENERALI 

Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto 

(2) Rilievo 
(3) 

Status 
(4) 

Proposta / chiarimento 
(5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Determinazione 
contraddittorio “de 

visu” (8) 
Rilievo 

(3) 
Status 

(4) 

1 

<Sottoscrizione elaborati> 
(DPR 207/2010 art. 15 co. 12) 
Gli elaborati (con l’eccezione della relazione R13) non sono sottoscritti dai 
progettisti responsabili. 

NC Gli elaborati saranno 
integrati Proposta esaustiva. 

 

Rilievo superato dalla revisione degli elaborati. C 

 
 
Legenda: 
 

(1) Progetto Aspetto della progettazione esaminato (strutture, architettura, impianti, etc.) 
(2) Numero Rilievo Numero progressivo del rilievo al documento 

(3) Formulazione Rilievo 

Il rilievo è costituito da un titolo sintetico che contiene l’oggetto del rilievo ovvero la caratteristica o il requisito non conforme (anche supposto), da un riferimento normativo (per le non 
conformità a requisiti specifici) o dall’indicazione “giudizio professionale” (per le non conformità a requisiti generali) o dal riferimento a controlli indicati in liste di controllo specifiche e dal 
testo del rilievo che dovrà illustrare in sintesi la motivazione della non conformità e dovrà garantire la facile individuazione della stessa nell’elaborato ispezionato (p.e: a pag. 23 capoverso 
secondo si rileva che…). In caso di richiesta chiarimenti il testo dovrà illustrare quali sono le esaustive informazioni necessarie ad avere conferma della non conformità o a rimuoverla 

(4) Status 

 “NC” (Non Conformità): quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere 
tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. 

 “OSS” (Osservazione*): aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo. 
Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l’opera, il suo utilizzo, e la gestione dell’Appalto 
(*) Quando essa è relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione può essere effettuata a posteriori dal 
progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall’impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza “importante”. 
 “C” (Conformità): qualora non vi siano “Non Conformità”/“Osservazioni” o le stesse siano state prese in carico ed esaustivamente risolte. La “C” equivale a scrivere “Nessun rilievo”. 
 “I”, il documento è stato acquisito per informazione ovvero per raccogliere dati propedeutici alla verifica di altri elaborati progettuali. Solo nel caso in cui un documento di riferimento 

(Quadro C), è relativo ad un aspetto della progettazione non oggetto del presente RED allora va usato lo status “I”, altrimenti deve essere utilizzato un altro status (“NC”, “OSS”, “C”).  
 “S” l’elaborato, precedentemente esaminato, risulta superato e pertanto non compreso nel corpo progettuale oggetto di verifica. 
N.B.: lo status nel Quadro C non è riferito al singolo documento di riferimento ma al progetto nel suo insieme. Lo status “I” nel Quadro A, B, D non può essere utilizzato. 

(5) Proposta / controdeduzione In questa cella il compilatore indica le proprie controdeduzioni e/o chiarimenti alle osservazioni RINA Check, quali azioni correttive proposte. 

(6) Commenti preliminari sulle controdeduzioni 

Preventivamente alla valutazione (che verrà espressa a seguito della trasmissione del corpo progettuale revisionato), l’ispettore incaricato formula nella cella commenti sulle 
controdeduzioni dei progettisti, indicando le seguenti diciture: 
 “Chiarimento sufficiente”: nel caso in cui il chiarimento fornito risulti condivisibile e tale da consentire il superamento dell’osservazione formulata senza che il Progettista si sia - 

condivisibilmente - impegnato a riemettere l’elaborato; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l’ispettore provvederà a modificare lo status relativamente 
all’elaborato precedentemente esaminato. 

 “Chiarimento non sufficiente”: (corredato da relativa motivazione); nel caso in cui il chiarimento fornito, e senza che il progettista si sia impegnato a riemettere l’elaborato, non 
consenta di superare i contenuti della pertinente osservazione; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della 
sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell’osservazione 
comporterà la conferma dello status precedente.  

 “Proposta esaustiva”: nel caso in cui la proposta di modifica consenta, potenzialmente, di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, ed il Progettista si sia - contestualmente 
(e condivisibilmente) - impegnato a riemettere l’elaborato revisionato per il suo recepimento; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l’ispettore provvederà a 
verificare il superamento dell’osservazione od il suo perdurare ed ad esprimere il relativo status. 

 “Proposta non esaustiva”: (corredata da relativa motivazione); nel caso in cui la proposta di modifica non consenta di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, nonostante il 
progettista si sia impegnato a riemettere l’elaborato; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della sicurezza 
strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell’osservazione 
comporterà la conferma dello status precedente. 

(7) Data e firma Progettista / RUP o Stazione 
Appaltante 

Con la sottoscrizione del documento il responsabile della progettazione conferma i contenuti del DCP, impegnandosi alla piena attuazione, nella documentazione progettuale 
eventualmente da revisionare, delle azioni correttive  proposte. Nel caso di determinazioni con l’intervento del RUP/Stazione Appaltante il documento viene sottoscritto anche da un loro 
rappresentante. 

(8) Determinazione contraddittorio “de visu” Compilazione delle caselle “determinazioni contraddittorio” per tutti quei rilievi i cui chiarimenti/proposte fornite dai progettisti sono state giudicate da RINA come “non sufficienti/non 
esaustive” per i quali: 
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 si demanda al RUP (art. 23 comma 9 del DLGS 50/2016) o alla Stazione appaltante (art. 23 comma 4 del DLGS 50/2016) di determinare in ordine alla necessità che gli stessi 
vengano risolti o chiusi;  

 pongono la necessità di ottenere ulteriori chiarimenti da parte del PROGETTISTA ovvero dichiarazioni di disponibilità ad integrare/modificare la documentazione progettuale per la 
loro rimozione; 

 è necessario un confronto diretto tra RINA, i PROGETTISTI e la Committenza. 
 


