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COMMESSA N° RICH.PO035119.23-1
COMMITTENTE AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M.
Verifica preventiva della progettazione di "fattibilitd tecnico economica (art. 23 ¢.5 d.Igs n. 50/2016) e delle diagnosi energetiche dei sistemi edificio — impianto di immobili e predisposizione di progetti PREPAC su immobili in
OGGETTO uso al Ministero della Difesa nonché’ servizio di analisi economico/finanziaria sulla sostenibilitd finanziaria degli investimenti in partnership pubblico privato, finalizzato alla riqualificazione energetica e alla realizzazione di uno
‘SMART MILITARY DISTRICT' NELL'AMBITO DI PROGETTO ‘4CPS&E™".
INCARICO Verifica preventiva della progettazione di fattibilitd tecnica ed economica da porre a base di gara
RED n° 02 Ruolo Sigla Nome e Cognome Firma Controdeduzioni Progettisti / Determinazioni
Rev.00 03/03/2023
data Rev.01 12/04/2023 Ispettore LECH.064 Leonardo CHECOLA. ing J Data e firma Progettista (7) Data e firma RUP o Stazione
Rev.02 16/06/2023 - Appaltante (7)
Rev.03 20/07/2023 Coordinatore d'intfervento | ALPE.O12 Alessandro PERAGO, ing /‘xf.’ _’I' :_| / i
Progetto (1) Ingegneria economica e finanziaria ;'j;, (™ “ft""i'”

L'attivitd e stata effettuata in accordo all'istruzione IS-IBD-LLP-01 e utilizzando le check lists di riferimento per il livello progettuale oggetto diispezione in essa richiamate

QUADRO A - NOTE SULLA COMPLETEZZA

Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto
- - Commenti preliminari sulle Determinazione -
Rilievo Status Proposta / chiarimento s . e Rilievo Status
2 controdeduzioni contraddittorio “de
) (3) (4) (5) o (3) (4)
| documenti di natura economico finanziario risultano completi tuttavia non Preso atto della Determinazione RUP come riportato
1 esaustivi, con particolare riferimento alla modulazione dei corrispettivi annui a NC ai successivi punti del QUADRO B, il rilievo si pud C
ricavo. ritenere superato.
QUADRO B - CONFORMITA’ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ALLA NORMATIVA VIGENTE
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto
Titolo . e
Pr:. . N. Doc. Data e Rev Data ric. Status | Proposta / chiarimento Comr:s:ttrl OPJZ:;TZIEE:; sulle Deiermi-nazior‘\‘e Data e Dataric. Rilievo Status
ar. : RK Rilievo| (4) (5) . contraddittorio “de Rev. RK (3) (4)
(2) (3) () visu” (8)
| ROO 14/09/2022 - Rev. 2 10/02/2023|  |Elenco elaborai c 1713620231 93106 12023
Nessun rilievo
1240642023
Aftestati di prestazione energetica Ex- -Rev.-5
2 RO1 14/09/2022 - Rev. 2 |10/02/2023 Ante ed Ex-Post Cc 20/07/2023 20/07/2023
-Rev. 6
Nessun rilievo
1940642023 03/04/2023
3 R0O2 14/09/2022 - Rev. 2 |10/02/2023 Relazione generale - Cronoprogramma C . 20/07/2023
20/07/2023
-Rev. 5
Nessun rilievo
15 RO7 14/09/2022 - Rev. 2 [10/02/2023|  [Asseverazione sul rispetto dei requisifi - ¢ 19/06/2023) 73 /062023
tecnici e ambientali minimi -Rev. 3
Nessun rilievo
16 RO8 10/02/2023 Disciplinare tecnico prestazionale C ]9_/226%23 23/06/2023
Nessun rilievo
Computo-Melrico
. . . 19/06/2023 Estimativo
18 R10 14/09/2022 - Rev. 2 |10/02/2023 Computo Metrico Estimativo Cc “Rev 4 23/06/223 Complioierico C
Estimativo - Elenco Prezzi
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Unitari
Nessun rilievo
. . 19/06/2023
19 R11 14/09/2022 - Rev. 2 {10/02/2023 Quadro tecnico ed economico Cc “Rev 4 23/06/223 C
Nessun rilievo
20 R12 10/02/2023|  |Piano Economico Finanziario NC 17/3672023) 23/06/223 c
La disposizione €& gid Chiarimento non
regolamentata e trattata . .
sufficiente. Il concetfto di
nel documento meccanismo di
<frasferimento dei rischi in capo denominato “"R23_REL modulazione (o
all'operatore economico> AGG CANONE". Per .
. . . . decurtazione) del canone
(rif. art. 180 commi 3 6 del D. Lgs. 50/2016 garantfire una maggiore .
. . . ", non corrisponde a quello
- Linee Guida Anac n. 9 art. 4.1 e art. 4.2 chiarezza espositiva e di adequamento annuo
lett. E; digs 50/2016 art. 165 c. 2) completezza informativa, aceguar ‘|Determinazione RUP
. Anziché rimandare  al|. o Preso atto della
Non appare presente un meccanismo nel documento R12 " in merito: L ;
B . . . . . - documento "R23 REL AGG|.. Determinazione  RUP, |l
automatico di  rimodulazione  del| nc |inseriremo un rimando v - . - |Si conferma quanto " - N . e
. ) . . CANONE", e preferibile il|. rilievo si  pud ritenere
canone nelle sue componenti, al fine di alla relazione R23. In|. . , riportato al
. . . . . . . . rinvio al doc. I'R18 IP che superato.
evidenziare il trasferimento del rischio merito  ai  dubbi sulla] . . precedente punto 17.
. . N . " . riporta  le penali da
operativo sul privato. Cido pone dubbi contabilizzazione, . . .
. - . . . . .|applicare  in  caso di
riguardo alla contabilizzazione dei I'osservazione  non . . .
. . : . conseguimento dei valori
corrispettivi annui  perché potrebbero accolta. . S : .
ST o . N dedli indicatori di
essere assimilati a contributi La frattazione e stata S
performance sotto i limifi,
effettuata alla luce delle o :
- . . dove pero si tfrafta di
inee guida infeme e enali non automatiche
d'accordo con la SA. P
21 R13 10/02/2023 Schede di sinfesi degli interventi proposti (o4 ]9_/226%23 23/06/223 C
Nessun rilievo
30 R15a 14/09/2022 - Rev. 2 |10/02/2023|  |Piano di Gestione c 1713672023) 23/06/223 C
Nessun rilievo
32 R16 14/09/2022 - Rev. 2 |10/02/2023|  |Piano di Misura e Verifica c 1713612023) 23/06/223 c
Nessun rilievo
Schema di contratto (Secondo LLGG 19/06/2023
33 R17 14/09/2022 - Rev. 2 |10/02/2023 ANAC n.9) NC “Rev. 2 23/06/223 C
Determinazione RUP
Chiarimento non in merito:
sufficiente. Il concetto di |lI meccanismo
meccanismo di automatico di
. . L modulazione (o rimodulazione del
. L La disposizione € gia - R .
<frasferimento dei rischi in capo decurtazione) del canone [canone e  definito
, . regolamentata e trattata . ;i .
all'operatore economico> nel documento non corrisponde a quello |mediante [
(rif. art. 180 commi 3 6 del D. Lgs. 50/2016 denominato "R23 REL di adeguamento annuo. |documenti  “R23_REL
- Linee Guida Anac n. 9 art. 4.1 e art. 4.2 AGG CANONE” P_er Anziché rimandare al  |[AGG CANONE"” e R17 Preso atto della
lett. E; digs 50/2016 art. 165 c. 2) : ’ . documento "R23 REL AGG |e R18 IP (che Determinazione  RUP, |l
. nc |garantire una maggiore . L . - : . . c
Non appare presente un meccanismo - i, CANONE", € preferibile il |andranno correlati rilievo si  pud ritenere
. . . chiarezza espositiva e . , . . .
automatico di rimodulazione del . . rinvio al doc. I'R18 IP che |dai rimandi superato.
. ) . completezza informativa, . . . .
canone nelle sue componenti, al fine di riporta le penali da occorrenti a cura dei
. . . . L. nel documento R17 . - . -
evidenziare il frasferimento del rischio . . . applicare in caso di Progettisti.
- : inseriremo un rimando : ) Sy Lo
operativo sul privato . conseguimento dei valori |L'applicazione della
alla relazione R23. o . N
degliindicatori di penale non e
performance sotto i limiti, |automatica, ma ¢
dove perossitrattadi |comungue
penali non automatiche |demandata a
provvedimento
CL-IBD-RED+DCP-00rev. 15
RINA Check Sr.l.

Societd coordinata dal Socio unico RINA Services S.p.A.

Via Corsica, 12— 16128 Genova

Tel. +39 010 53851 — Fax +39 010 5351125



Security level: RINA/CL/SENSITIVE

RI

A CHECK

Riepilogo Esame Documenti e Controdeduzioni Progettisti

RED+DCP —rev.16

Pag. 3/5

dell’ Amministrazione
in esito alle
valutazioni del DEC e
del RUP protempore.

34

R18

14/09/2022 - Rev. 2

10/02/2023

Indici di Performance

19/06/2023
- Rev. 2

23/06/223 €

Nessun rilievo

35

R19

14/09/2022 - Rev. 2

10/02/2023

Maftrice di Rischi

NC

19/06/2023
-Rev. 2

23/06/223 ©

Sirimanda al commento al N. prog. 20

nc

La disposizione €& gid
regolamentata e trattata
nel documento
denominato “"R23_REL
AGG CANONE". Per
garantire una maggiore
chiarezza espositiva e
completezza informativa,
nel documento R19
inserremo un rimando
alla relazione R23.

In merito ai dubbi sulla
contabilizzazione,
I'osservazione  non
accolta.

La trattazione € stata
effettuata alla luce delle
linee guida interne e
d’'accordo con la SA.

. |applicare in

Chiarimento non
sufficiente. Il concefto di
meccanismo di
modulazione (o
decurtazione) del canone
non corrisponde a quello
di adeguamento annuo.
Anziché rimandare  al
documento "R23 REL AGG
CANONE", & preferibile il
rinvio al doc. I'R18 IP che
riporta  le penali da
caso di
conseguimento dei valori
degli indicaftori di
performance sotto i limiti,
dove perdo si tratta di
penali non automatiche

Determinazione RUP
in merito:

Si conferma quanto
riportato al
precedente punto 17.

della
RUP, il
ritenere

Preso atto
Determinazione
rilievo si pud
superato.

36

R20

14/09/2022 - Rev. 2

10/02/2023

Schema di Base per I'Offerta Economica

19/06/2023
- Rev. 2

23/06/223 €

Nessun rilievo

37

R21 14/09/2022 - Rev. 2

10/02/2023

Criteri proposti per OEPV

19/06/2023
-Rev. 2

23/06/223 ©

Nessun rilievo

38

R22

14/09/2022 - Rev. 2

10/02/2023

Valutazione del Value For Money con |l
modello del Public Sector Comparator
(PSC)

NC

19/06/2023
-Rev. 2

23/06/223 ©

Sirimanda al commento al N. prog. 20

nc

La disposizione €& gid
regolamentata e trattata
nel documento
denominato “R23_REL
AGG CANONE". Per
garantire una maggiore
chiarezza espositiva e
completezza informativa,
all’interno del
documento R22
inserremo  un rimando
alla relazione R23.

In merito ai dubbi sulla
contabilizzazione,
I'osservazione non &
accolta.

La trafttazione & stata
effettuata alla luce delle
linee guida interne e
d’accordo con la SA.

Chiarimento non
sufficiente. Il concetto di
meccanismo di
modulazione (o
decurtazione) del canone
non corrisponde a quello
di adeguamento annuo.
Anziché rimandare  al
documento "R23 REL AGG
CANONE", & preferibile il
rinvio al doc. I'R18 IP che
riporta  le penali da
applicare  in  caso di
conseguimento dei valori
degli indicatori di
performance sotto i limiti,
dove perdo si tratta di
penali non automatiche

Determinazione RUP
in merito:

Si conferma quanto
riportato al
precedente punto 17.

della
RUP, il
ritenere

Preso atto
Determinazione
rilievo si pud
superato.
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39 R23 14/09/2022 - Rev. 2 |10/02/2023 Criterio di adeguamento e di revisione NC 19/06/2023 23/06/223
del canone -Rev. 2
Chiarimento non
sufficiente. Il concetto di
<trasferimento dei rischi in capo meccanismo d
, . modulazione (o
all'operatore economico> decurtazione) del canone
(rif. art. 180 commi 3 6 del D. Lgs. 50/2016 .
. . non corrisponde a quello
- Linee Guida Anac n. 9 art. 4.1 e art. 4.2 Osservazione non|di adeguamento annuo
left. E; digs 50/2016 art. 165 c. 2) . . R adeguar ‘|Determinazione RUP
Non Qobare presenfe Un meccanismo accolta. La disposizione €|Anziché  rimandare  al in merito: Preso afto della
PP pre . - gid  regolamentata  e|documento "R23 REL AGG|.. ) Determinazione  RUP, |l
automatico di  rimodulazione del| nc w s - . . |Si conferma quanto " - N .
. ) . frattata nel documento|CANONE", € preferibile ilf. rilievo si  pud ritenere
canone nelle sue componenti, al fine di . M . , riportato al
. . . . R denominato R23_REL|rinvio al doc. IIR18 IP che superato.
evidenziare il trasferimento del rischio " . . precedente punto 17.
: . A . AGG CANONE". riporta  le penali da
operativo sul privato. Cido pone dubbi . . .
- " - . applicare  in  caso di
riguardo alla contabilizzazione dei : . .
: . - . conseguimento dei valori
corrispettivi annui  perché potrebbero . L . .
S W degli indicatori di
essere assimilati a contribufi S
performance sotto i limifi,
dove perd si tratta di
penali non automatiche
40 GEN.SDF.01 10/02/2023 Inquadramento urbanistico-territoriale C 08_/ gg{/ 20223 PRI 2 C
Nessun rilievo
41 | GEN.PROG.01 10/02/2023 Planimetria generale degli interventi Cc 08/22{/2223 2elBeee C
Nessun rilievo
QUADRO C - CONFORMITA’ DEL PROGETTO Al DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto
Documento di riferimento . s N
I Commenti preliminari sulle Determinazione -
Status Proposta / chiarimento .. e e w Rilievo Status
(2) controdeduzioni contraddittorio “de
(4) (5) - (3) (4)
- (6) visu” (8)
Rilievo
R1 RICH.160.22 20230214_L1.NOTA-00 [
R2 | Disciplinare Tecnico File Unico I
QUADRO D — NOTE GENERALI
Esame del progetto Contraddittorio Riesame progetto
- - Commenti preliminari sulle Determinazione -
(2) R'I('S’ ° St&t)u s Proposta / (g)h iarimento controdeduzioni contraddittorio “de R'I('g;’ ° St&i)u s
(6) visu” (8)
Legenda:
(1) Progetto Aspetto della progettazione esaminato (strutture, architettura, impianti, efc.)
(2) Numero Rilievo Numero progressivo del rilievo al documento
Il rilievo & costituito da un titolo sintetico che contiene I'oggetto del rilievo ovvero la caratteristica o il requisito non conforme (anche supposto), da un riferimento normativo (per le non
. - conformitd a requisiti specifici) o dall'indicazione "giudizio professionale” (per le non conformitd a requisiti generali) o dal riferimento a controlli indicati in liste di controllo specifiche e dal
(3) Formulazione Rilievo o = S - S s R . LT . ! . ) .
testo del rilievo che dovrad illustrare in sintesi la motivazione della non conformita e dovra garantire la facile individuazione della stessa nell’elaborato ispezionato (p.e: a pag. 23 capoverso
secondo sirileva che...). In caso di richiesta chiarimenti il testo dovrd illustrare quali sono le esaustive informazioni necessarie ad avere conferma della non conformitd o a rimuoverla
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e “NC" (Non Conformitd): quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o pud essere
tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, efc.) fra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’ opera.

e "OSS" (Osservazione*): aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come “non conformitd™ o indicazioni di tipo non prescrittivo.

Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioé non devono pregiudicare I'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell' Appalto

(*) Quando essa é relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione pud essere effettuata a posteriori dal

(4) Status progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall'impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza “importante”.
e “C" (Conformitd): qualora non vi siano “Non Conformitd”/"Osservazioni” o le stesse siano state prese in carico ed esaustivamente risolte. La “C" equivale a scrivere “Nessun rilievo™.
e “I", il documento & stato acquisito per informazione ovvero per raccogliere dati propedeutici alla verifica di altri elaborati progettuali. Solo nel caso in cui un documento di riferimento

(Quadro C), é relativo ad un aspetto della progettazione non oggetto del presente RED allora va usato lo status “I", altrimenti deve essere utilizzato un altro status (“NC", “OSS”, “C").

e "S"|'elaborato, precedentemente esaminato, risulta superato e pertanto non compreso nel corpo progettuale oggetto di verifica.

N.B.: lo status nel Quadro C non é riferito al singolo documento di riferimento ma al progetto nel suo insieme. Lo status "I" nel Quadro A, B, D non pud essere utilizzato.

(5) Proposta / controdeduzione In questa cella il compilatore indica le proprie confrodeduzioni /o chiarimenti alle osservazioni RINA Check, quali azioni correttive proposte.

Preventivamente alla valutazione (che verrd espressa a seguito della trasmissione del corpo progettuale revisionato), I'ispettore incaricato formula nella cella commenti sulle

controdeduzioni dei progettisti, indicando le seguenti diciture:

e "Chiarimento sufficiente”: nel caso in cui il chiarimento fornito risulti condivisibile e tale da consentire il superamento dell’osservazione formulata senza che il Progettista si sia -
condivisibilmente - impegnato a riemettere I'elaborato; in occasione del confrollo del corpo progettuale revisionato I'ispettore provvederd a modificare lo status relativamente
all’elaborato precedentemente esaminato.

e “Chiarimento non sufficiente”: (corredato da relativa motivazione); nel caso in cui il chiarimento fornito, e senza che il progettista si sia impegnato a riemettere I'elaborato, non
consenta di superare i contenuti della pertinente osservazione; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’ osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della
sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumitd e/o della conformitd del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell' osservazione
comporterd la conferma dello status precedente.

e ‘“Proposta esaustiva’: nel caso in cui la proposta di modifica consenta, potenzialmente, di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, ed il Progettista si sia - contestualmente
(e condivisibilmente) - impegnato a riemettere I'elaborato revisionato per il suo recepimento; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato I'ispettore provvederd a
verificare il superamento dell’osservazione od il suo perdurare ed ad esprimere il relativo status.

e ‘"Proposta non esaustiva”: (corredata da relativa motivazione); nel caso in cui la proposta di modifica non consenta di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, nonostante |l
progettista si sia impegnato a riemettere I'elaborato; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’ osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della sicurezza
strutturale e/o della pubblica incolumitd e/o della conformitd del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell'osservazione
comporterd la conferma dello status precedente.

Con la softoscrizione del documento il responsabile della progettazione conferma i contenuti del DCP, impegnandosi alla piena attuazione, nella documentazione progettuale

eventualmente da revisionare, delle azioni correttive proposte. Nel caso di determinazioni con l'intervento del RUP/Stazione Appaltante il documento viene sottoscritto anche da un loro

rappresentante.

Compilazione delle caselle “determinazioni confraddittorio” per tutti quei rilievi i cui chiarimenti/proposte fornite dai progettisti sono state giudicate da RINA come “non sufficienti/non

esaustive” peri quali:

= si demanda al RUP (art. 23 comma 9 del DLGS 50/2016) o dlla Stazione appaltante (art. 23 comma 4 del DLGS 50/2016) di determinare in ordine alla necessitd che gli stessi

(8) Determinazione contraddittorio “de visu” vengano risolti o chiusi;

= pongono la necessitd di ottenere ulteriori chiarimenti da parte del PROGETTISTA ovvero dichiarazioni di disponibilitd ad integrare/modificare la documentazione progettuale per la

loro rimozione;

= & necessario un confronto diretto tra RINA, i PROGETTISTI e la Committenza.

(6) Commenti preliminari sulle controdeduzioni

Data e firma Progettista / RUP o Stazione

7) Appaltante
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