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1 RIEPILOGO GENERALE €16.969.514,64 1132g [ [ ‘
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 Calcolato su una forza lavoro di 34 uomini/giorno €16.969.514,64 1132g = ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [ [ ‘ ‘ ‘ ‘ [ ‘ ; ] [ [ [ ; ‘ ‘ ; ‘ ; ; l ‘ [ ! . ; L ; ! ! ! [ ! [ [ ; ! ! ! [ ! - M I N I S T E RO D E L LA D I F E SA
1 ALLESTIMENTO CANTIERE, compresi allacci ai sottoservizi 12g
| omowovoamemomssan  c2mse9n DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

DEMOLIZIONI €2.635.439,52  402g K /

OPERE STRUTTURALI - OPERE DI SCAVO €158.160,43 20g

fc(v)ﬁzﬁi(s);ZUﬂURAu - 1AFASE trivellazioni e opere di €509.052,20 50g TARANTO _ ARS E NAL E MAR'TT' M O M | L ITARE
3 OPERE STRUTTURALI - 2AFASE opere in elevazione €2.057.277,65 140g

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA

3 OPERE STRUTTURALI €2.570.949,74  165g
4 OPERE EDILI - 17 FASE chiusure esterne, realizzazione €336.857,85 90g B ; CAS E RMA SO M M E RG I B I LI " FARI NATI "

delle tamponature esterne e dei vani scala

4 OPERE EDILI - 2/ FASE realizzazione delle partizioni €629.410,71 110g NV A ; B 1 FASE:
interne, tramezzature in muratura e cartongesso P ROG ETTO ES EC UTIVO
4 OPERE EDILI - 37 FASE realizzazione della facciata €1.431.200,68 N¢g . [ 12 A
ventilata, installazione della sottostrtuttura, isolamento
termico. chiusura con pannellatura /DISCIPLINA S I CU REZZA
4 OPERE EDILI - 47 FASE realizzazione delle finiture €307.077,20 100 g D, A . B —
interne,intonaci, rasature delle superfici | |
4 OPERE EDILI - 52 FASE chiusure esterne montaggio di €583.784,75 45g { }‘ L DESCRIZIONE:

finestre, facciate continue, opere di finitura della facciata
ventilata, opere di lattoneria

Cronoprogramma dei Lavori

4 OPERE EDILI - 6” FASE realizzazione dei massetti, posain € 1.226.133,90 130g > A L —
opera di pavimentazioni e opere in marmo/pietra, opere

di impermeabilizzazione, isolamento termo acustico delle
superfici orizzontali

4 OPERE EDILI - 77 FASE posa in opera di controsoffitti €186.113,32 70g H} A i —

modulari ed in cartongesso
4 OPERE EDILI - 8" FASE montaggio infissi interni ed arredi € 284.759,14 45g TAVOLA:

| .

4 OPERE EDILI - 9" FASE tinteggiature delle pareti e dei €213.082,88 65g 1N k . B 20 1 5' E'G E'PS'O5

soffitti, opere di finitura | K /
4 OPERE EDILI - 10" FASEristrutturazione del ricovero RIC15 € 63.560,98 20g L’

OPERE EDILI €6.017.598,17 470 g g s PR R S l. PR R S PPy s ‘.. PPPPPPPPP SRR PPpP PEPE SPRPy PEPEP PR PP e b coeifh CODICE COMMESSA: C.E. 03 1 2 1 7 CIG: 79923675E4 SCALA: DATA:

| |

|
OPERE IMPIANTISTICHE - 1 FASE in ra dell €531.243,71 120 | \
canalizzazioni e predisposizioni imz?::tisti(::’::e ?etieideriche, ¢ ‘ 20 1 5 C.U.P. D58C 1 900002000 1 B OTTOBRE 2021

antincendio e meccaniche
5 OPERE IMPIANTISTICHE - 2/ FASE retiimpiantistiche e ~ €887.105,66  80g [CUR ————

dati / ' . \ / . \
5 OPERE IMPIANTISTICHE - 37 FASE cablaggi elettrici, €132139027 105g SOCIETA' MANDATARIA: o016 P Coordinamento generale
installazioni corpi illuminanti, quadri elettrici e continuita Arch. Massimo Cantagallo
5 OPERE IMPIANTISTICHE - 41 FASE installazione impianti ~ €2.009.368,62  45g [ER— AQA SO . IN . CI . Progetto A_rchltettonlco
meccanici e trattamento aria, locale caldaia e UTA in . CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM Arch. Massimo Cantagallo
copertura Via di Sacco Pastore 4— 00141 Roma
5 OPERE IMPIANTISTICHE - 57 FASE installazione impianto  €378.339,14  25g Tel. 06 97848041 — Fax 06 97848175 Progettq Struttu |l'a_le
fotovoltaico, installazione impianti ascensori | |I"Ig. Serg|o Bettollini
5 OPERE IMPIANTISTICHE - 6” FASE allacci e collaudo €116.443,00 40g U — . . L.
impianti | SOCIETA' MANDANTI: Member of €15 Fedsraton Progetto Impianti Meccanici
5 OPERE IMPIANTISTICHE €5.745.536,81  305g &t I SR N DU et rerertegy Py Ing. Tito Vespasiani
% | RI \ H nicNetp
6 SISTEMAZIONI ESTERNE - 1A FASE opere di scavo e €95.187,61 35¢ . } =t Progetto Impianti Elettrici
realizzazione reti sottoservizi S . L.
6 SISTEMAZIONI ESTERNE - 24 FASE realizzazione €257.983,55 100 g L ———_— The OK Design Group Ing. Tito Vespasiani
marciapiedi, piazzale e aiuole, posa in opera delle H H
pavimentazioni. impianti di irrigazione ‘ ‘ Prertto Antincendio
6 SISTEMAZIONI ESTERNE - 3 FASE realizzazione degli €351.325,66 50g N ) Ing. Carlo Rossi
impianti esterni ®
6 SITEMAZIONI ESTERNE - 44 FASE realizzazione delle €323.61674  25g UM I S I in tec
pavimentazioni asfaltate e raccordi * AR R
6 SISTEMAZIONI ESTERNE - 54 FASE messa a dimora di €111.305,45 25g L ) |
iante e sistemazioni a verde, posa in opera di
farghe commerative . ° RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
6 SISTEMAZIONI ESTERNE €1.141.738,01 265 PR N N O P A A P D ;
g & [ | & K C.V. Marcello Tomassi / K /
7 RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO €462.167,41 60g /Revisione Data Riferimento revisione ~
8 RIMOZIONE DEL CANTIERE - pulizia delle aree, rimozione 40¢g A B . - .
delle strutture permanenti di cantiere | 01 28/11/2021 | Rapporto Iniziale di Verifica del 12/11/2021
Attivita s Riepilogo PSSy  Cardine esterno L 2 Riepilogo inattiva ./ Riporto riepilogo manuale s—— Solo-fine | L )
Divisione v Riepilogo progetto sy Attivita inattiva Attivita manuale s Riepilogo manuale Pr————— Scadenza ¥

Cardine * Attivita esterne s cardine inattiva Solo-durata Al soloinizio C Avanzamento —— ( Ci riserviamo la proprieta di questo elaborato grafico con divieto di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione. )
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